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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi: 

	Objednatel
	Obec Vrátno

	Se sídlem:
	Vrátno 39, 294 26 Skalsko

	IČ:
	00509418

	Bankovní spojení:
	35728181/0100

	Zastoupený: 
	Magda Formánková, starostka


(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
	Zhotovitel
	VLOŽIT 

	Se sídlem:
	VLOŽIT  
VLOŽIT  

	IČ:
	VLOŽIT 

	DIČ:
	VLOŽIT 

	Bankovní spojení:
	VLOŽIT 

	Zastoupený
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
	VLOŽIT 
VLOŽIT
VLOŽIT
VLOŽIT, autorizace VLOŽIT


 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:
Předmět smlouvy 
[bookmark: _Toc97016108]Objednatel je investorem projektu „Odkanalizování obce Vrátno“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává objednatel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování obce Vrátno“ (zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) tuto smlouvu.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.
Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
Dílo
Dílem se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod a malé vodní nádrže v obci Vrátno. 
Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli a vydanými sděleními, rozhodnutími a povoleními ve věci a dalšími doklady. Projektovou dokumentaci zhotovil Ing. Michal Douša, Milady Horákové 2062/29, Kladno 1, 272 01, ČKAIT 0011636.
Projektová dokumentace je v stupni projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Dokladová část je vztažena k stupni dokumentace pro provádění stavby a vydanému stavebnímu povolení.
	Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření, povolení trvalé deponie vytěženého výkopku v k.ú. Vrátno, apod.).
Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
Zajištění prostoru stavby – staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky. 
Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích. 
Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předává objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD nebo na jiném vhodném nosiči.
Předání objednateli výsledků všech prováděných zkoušek průběžně ihned po jejich vyhotovení během stavby, aby byli k dispozici všem zúčastněným.
Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Součinnost s objednatelem během kolaudačního řízení na zajištění všech potřebných dokladů.
Zajištění veškerých dokladů zhotovitelem (průzkumy, výsledky zkoušek, prohlášení o shodě, povolení, vyjádření, rozhodnutí, sdělení atd.) potřebných ke kolaudačnímu řízení a kolaudačního rozhodnutí.
Termín provádění díla
Předání staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
Ukončení prací: do 500 kalendářních dnů od předání staveniště. 
Vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla nedohodnou-li se smluvní strany v předávacím protokolu jinak.
Cena za dílo
Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
Sjednaná cena činí VYPLNIT Kč bez DPH, DPH samostatně VYPLNIT Kč, s DPH VYPLNIT Kč.
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro zadávací řízení. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
V případě potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“), musí být tyto vícepráce předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele (Technický dozor stavebníka – dále jen „TDS“), a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění těchto víceprací. Vícepráce budou oceněny na základě jednotkových cen shodných položek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. Položky víceprací, které nebudou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy  budou oceněny podle ceníku stavebních prací ÚRS, platného pro daný rok výstavby. Vícepráce je možné odsouhlasit a realizovat pouze tehdy, pokud je jejich realizace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 smlouvy nebyly zhotovitelem provedeny (dále jen „méněpráce“), musí být tyto méněpráce předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele (TDS), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena méněprací. Při ocenění méněprací se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1 smlouvy. Cena za dílo se v tom případě sníží o cenu méněprací. Méněpráce je možné realizovat pouze za podmínky jejich souladu s § 222 ZZVZ.
Platební podmínky
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky na základě skutečně provedeného objemu prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. Dílčí daňové doklady budou vystavovány a zasílány měsíčně.  Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném formátu EXCEL (.xls) k odsouhlasení TDS a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat odsouhlasený soupis skutečně a řádně provedených prací a oceněný položkový rozpočet těchto odsouhlasených a účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z podmínek dle tohoto odstavce nebo odst. 5.3 této smlouvy se nepovažuje faktura za řádně a platně vystavený doklad a objednatel je oprávněn takto vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou vystavené faktury. Lhůta splatnosti faktury sjednaná v odst. 5.4 této smlouvy běží nově ode dne doručení opravené faktury zhotoviteli.  
Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. Faktura musí obsahovat registrační číslo a název projektu.
Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
Zádržné (pozastávka):
Částka rovnající se 5% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po doložení kolaudačního rozhodnutí. 
Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník v českém jazyce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně dalších jednání organizovaných nebo vyvolaných z podnětu státních nebo správních orgánů.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejméně však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.   
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě min. 2x za týden. 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli, nejpozději do 3 pracovních dnů-
Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
Zápisy z kontrolních dnů mají stejnou platnost jako stavební deník.
Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
Předání a převzetí díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části. 
V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného. 
Záruka
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců od předání a převzetí díla. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. 9.3 nebo 9.4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 
Smluvní pokuta
V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v termínech sjednaných v předávacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ vady a každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.
Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
Ostatní ujednání
Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Stavební deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
Odstoupení od smlouvy
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy:
· Zhotovitel je prodlení se zahájením prací v termínu dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy, a to po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,  
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora (TDS) nebo koordinátora BOZP,
Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
Způsob odstoupení od smlouvy
Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesnou citací toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li smluvní strana s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
Den účinnosti odstoupení
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
1 Podmínky plynoucí ze způsobu financování
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
1.1 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.
1.2 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2035 a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.
1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu. 
Sociální a environmentální odpovědnost, inovace
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
•	Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
•	Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
•	Úmluva č. 29 o nucené práci
•	Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
•	Úmluva č. 138 o minimálním věku
•	Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
•	Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
•	Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
•	Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
Pokud se objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce dle čl. 10 odst. 6 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.
Závěrečná ustanovení
Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje. 
Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem, v platném znění.
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení. 
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	V ________________, dne __________ 2025
	V________________, dne _________ 2025
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_____________________________________

	objednatel
Magda Formánková, starostka
	zhotovitel
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