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[bookmark: _Toc89368633]D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb - dokumentace k provádění stavby
Poznámka:	Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb byla zrušena ke dni 31.12.2023.		V současnosti dokumentaci staveb upravuje zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon (účinnost 		od 1.1.2024), ke kterému prováděcí vyhláška dosud nebyla vydána. Tato technická zpráva je 		proto zpracována podle v současnosti zrušeného jmenovaného předpisu, který je závazný 		pro přechodné období do 30.6.2024.
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D.1	OBJEKT
D.1.1.	Objekt
	Informace o objektu z Katastru nemovitostí:
	[image: ]

D.1.2.	Investor
	Obec Tuklaty
		Obecní úřad Tuklaty
		Na Valech 19
		250 82 Tuklaty,Okres: Kolín

		IČ: 00235822
		ID datové schránky: nszbkj8

		Telefon: 281 981 774, 702 111 612
		E-mail: info@tuklaty.cz

D.2	PPROJEKT SANACE STŘECHY
D.2.1.	Projektant
	Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Hladík											www.arch.cz/hladik

	Projekt zpracoval:		Ing. Pavel Vonšovský, Dis.											tel: 704 182 707, email pavel.vonsovsky@post.cz


D.2.2.	Podklady pro projekt

1)	Projektové dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci objektu č.p.19 obec Tuklaty, duben 	2008,  autor: Ing. arch. Svatava Slepičková, AR–architekti      

2)	Znalecký posudek: Stavebně-mykologický průzkum dřevěných konstrukcí zámečku (fary) v obci 	Tuklaty u Úval. Návrh sanačních opatření, duben 	2008,  autor: RNDr. ct Mg. Jaroslav Klán, CSc.

3)	Znalecký posudek: Stavebně-mykologický průzkum dřevěných konstrukcí zámečku (fary) v obci 	Tuklaty u Úval. Návrh sanačních opatření, duben 	2020,  autor: RNDr. ct Mg. Jaroslav Klán, CSc.

4)	ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ, číslo jednací 8259/08/STAV/Som, vydal dne 17.9.2008 	Městský úřad Český Brod, stavební odbor

5)	Osobní průzkum na místě v květnu 2023. V projektové dokumentaci je využito stávající terénní 	značení krokví provedené bílou křídou - kontinuální číselná řada (arabské číslice) 1 až 119 začínající 	v jihozápadním nároží.

6)	Zápis z jednání se zástupci NPÚ ÚOP Střední Čechy Ing. arch. Dagmar Konstatskou a Ing. Otakarem 	Hrdličkou na OÚ Tuklaty dne 25.3.2024.



D. 3.	TECHNICKÝ POPIS

[bookmark: _Toc88170027][bookmark: _Toc89368635]D.3.1.	Architektonicko-stavební řešení objektu
Objekt je zděná stavba se střechou s dřevěným tesařským krovem krytým keramickými střešními taškami typu bobrovka ukončená segmentovým obloukovým řezem. Střešní tašky jsou kladené na husté laťování (šupinové krytí).
Objekt má složitý půdorys ideově vycházející z tvaru ondřejského kříže, čemuž odpovídá i půdorys zastřešení.
Střecha je valbová, náročně členěná s hřebeny v nestejných úrovních a s okapy ve stejné úrovni Výjimkou je zastřešení přístavby - malá námětná stříška na severovýchodní straně (do dvora), která má úroveň okapu pod hlavní střechou.
Jednotlivé střešní roviny mají různé sklony v rozmezí 35° až 45°.


D.3.2	Stavebně konstrukční řešení střechy

Střecha objektu zřejmě není původní. Typologicky odpovídá konstrukcím 19. století. Bližší datace není známa.

Konstrukční systém:
	Krokevní soustava s jedním hambalkem podélně vázaná stojatou stolicí.



D. 4.	SANACE STŘECHY

D. 4.1.	 Sanace krovu

Krov je z podstatné části původní. Dílčí hnilobou poškozené části byly v průběhu posledních dvaceti let sanovány. Konstrukční návrh i řemeslné zpracování těchto oprav jsou na dobré úrovni, není potřeba je nahrazovat. Starší opravy a s nimi dodatečně vkládané prvky jsou zpracovány špatně (víceméně provizorně) a vyžadují opravu, stejně jako ještě nesanované části krovu napadené hnilobou.

Po poslední opravě krytiny (2004?) je střešní plášť pro srážkovou vodu nepropustný. Celý podkrovní prostor je suchý. Hniloba vzniklá při zatékání do konstrukce před jmenovanou opravou střešní krytiny je v současnosti vysušená a neaktivní. Dřevěné prvky vážně poškozené hnilobou jsou popsány ve zprávě z mykologického průzkumu objektu z roku 2008 a 2020. Na místě jsou poškozená místa označena červenou značkovací geodetickou barvou. Všechno poškození krovu hnilobou je v jeho spodní části - v úrovni pozednic, vazných trámů, spodních konců krokví a spodních částí sloupků stolice. Ostatní (vyšší) úrovně krovu jsou zdravé, bez poškození hnilobou.

Poškození dřevěných prvků dřevokazným hmyzem je pouze malé, bez nutnosti sanace. Nebyly pozorovány projevy aktivního dřevokazného hmyzu (čerstvé požerky, odumřelý hmyz apod.).

Sanace krovu spočívá v opravě prvků poškozených hnilobou (protézování), nebo výměnou prvků, které nelze protézovat. Konstrukce protéz a metoda protézování konstrukčních prvků krovu vychází z metodiky: Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí, Jiří Kunecký a spol., 2015, certifikované Ministerstvem kultury ČR 2016. Prvky krovu, které nelze opravit jmenovanou metodou (nesplňují podmínky metody, zejména rozměrové požadavky), jsou navrženy k výměně.
Plátování protéz je navrženo ve variantě „2.2.2.3 Jednohmoždíkový spoj se šikmými podkosenými čely zajištěný dvěma kolíky“. Protože protézované vazné trámy jsou namáhané také ohybovým momentem ve vodorovném směru, je také navrženo alternativní řešení zajištění plátů v případě prokluzů a selhávání spoje. Toto dodatečné zajištění spočívá v záměně dřevěných dubových zajišťovacích kolíků za ocelové svorníky stejného průměru (30 mm). Matice svorníků jsou čtyřhranné.
Dále je navrženo zajištění tahové funkce styčníků vazných trámů a jejich výměn všude tam, kde dochází k vysouvání čepů z dlabů ve styčnících a kde ještě nebyly styčníky takto dodatečně zajištěny při předchozí opravě krovu. Jednotlivé styčníky budou zajištěny tesařskými kramlemi. V případě, že zajištění kramlemi selže, budou dané styčníky dodatečně opatřeny ocelovými třmeny s možností dotahování spoje. Styčník kusého vazného trámu a výměny krátčat ve východním nároží bude zajištěn dvojicí ocelových svorníků se čtyřhrannými maticemi.
Krov je v úrovni vazných trámů doplněn o dřevěné táhlo vzájemně svazující jihovýchodní a severozápadní valbu. Táhlo je přiloženo na horní plochy kusých středových vazných trámů obou valeb a na obou koncích zajištěno ocelovými svorníky s vloženými hmoždíky typu Buldog. Matice svorníků jsou čtyřhranné.

Všechny měněné pozednice jsou z modřínu z důvodu větší odolnosti proti dřevokazným houbám. Ostatní měněné prvky jsou ze smrku, nebo modřínu. Pevnostní třída dřeva všech nových prvků je C24 podle ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti.
Po opravě (nebo výměně) zhroucených a pokleslých prvků a konstrukčních částí krovu, budou trvale odstraněny dodatečně vkládané podpěrné prvky: sloupky pod krokvemi; průvlak mezi vaznými trámy a stropními trámy.



D. 4.2.	 Sanace střešního pláště

Střešní plášť je navržen k celkové komplexní výměně:
	1) výměna veškerého laťování,
	2) výměna všech klempířských prvků včetně instalace dešťových žlabů a svodů,
	3) výměna střešní krytiny včetně osazení střešních výlezů s prosvětlovací funkcí.



D. 4.3.	 Sanace ostatních částí objektu

V návaznosti na opravu krovu a výměnu střešního pláště je nutné opravit přiléhající zděné části objektu:
	1) oprava koruny zděných stěn nosných i nenosných,
	2) oprava okapové římsy,
	3) oprava komínů.



D. 4.4.	 Sanace stropu navazujícího podlaží objektu

Zároveň s opravou střechy je žádoucí sanovat stropy navazujícího užitného podlaží objektu z  důvodu snadného přístupu ke stropu při snesení části střechy!



D. 4.5.	 Ostatní technologické vybavení objektu

Tato projektová dokumentace neřeší osazení objektu žádným technologickým vybavením, jako jsou hromosvody, protipožární detektory a hasicí systémy, rozvody elektřiny, jiné rozvody, instalace fotovoltaických panelů a jejich příslušenství, instalace antén a vysílačů, a pod..

Objekt je v současnosti vybaven hromosvody umístěnými na komínech se svody po střešních nárožích a po stěnách objektu. Při sanaci střechy dojde ke snesení systému hromosvodů a je nutné ho neprodleně obnovit, tak aby byl objekt chráněn proti účinkům úderu bleskem. Tato projektová dokumentace výměnu hromosvodů neřeší. Návrh řešení nového hromosvodu je nutné vypracovat jako samostatný projekt a je nutné instalaci nového hromosvodu provést zároveň s instalací střešní krytiny!


D. 4.6.	 Etapizace sanace střechy

Předpokládá se, že sanace střechy objektu proběhne ve dvou etapách s vložením dvou etap rekonstrukce navazujících částí spodní stavby objektu:

	1. etapa - sanace jihozápadní části střechy přilehlé do ulice Akátová

	2. etapa - sanace jihozápadní fasády přilehlé do ulice Akátová

	3. etapa - sanace stropu sálu 2. n. p.

	4. etapa - sanace zbylé části střechy
D. 5.	POSTUP PRACÍ, VÝKAZY VÝMĚR

D. 5.1.	 1. etapa - sanace jihozápadní části střechy přilehlé do ulice Akátová

V této etapě se předpokládá sanace části střechy přilehlé do ulice Akátová, kde v současnosti probíhá záchrana kamenických prvků fasády. Po opravě jmenované části střechy bude bezodkladně sanace části průčelí dokončena, aby nevzniklo opětovné poškození již opravených kamenických prvků působením povětrnosti. Tato projektová dokumentace opravu jmenované části průčelí objektu neřeší. Navrhovaný postup prací sanace střechy musí být předem konzultován se zodpovědným projektantem sanace průčelí budovy.

Navrhovaný postup prací musí být předem konzultován se zodpovědným projektantem hromosvodu a upraven tak, aby byl objekt co nejlépe uchráněn před účinky úderu bleskem.

Dotčené části střechy 1. etapou sanačních prací jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny zeleným mřížovým šrafováním. 



	Postup prací pro 1. etapu:

	1) MONTÁŽ LEŠENÍ
		-montáž lešení po úroveň okapu po celé délce jihovýchodního průčelí - je nutná konzultace 		se zodpovědným projektantem sanace dotčeného průčelí objektu! Tato projektová 			dokumentace konstrukci a stavbu lešení neřeší!


	2) SNESENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
		- případná demontáž 	hromosvodů a jiných technologických zařízení - nutná konzultace 		  s projektantem, nebo s revizním technikem dotčených technologických zařízení!

		- snesení krytiny

		- snesení střešních výlezů a všech klempířských prvků

		- snesení všeho laťování


	3) ZAJIŠTĚNÍ KROU, PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ
		- provizorní zavětrování krovu (bude-li nutné)

		- provizorní zaplachtování krovu


	4) OPRAVA KORUNY ZDÍ, OKAPOVÉ ŘÍMSY, KOMÍNU
		- zednická oprava nepřístupných zděných konstrukcí


	5) OPRAVA KROVU
		- tesařské práce opravy krovu, materiál řezivo pevnostní třídy C24:						protézování vazného trámu č. 109;										náhrada krátčete č. 91;											náhrada výměny vazných trámů č. VY;									náhrada krokví č. 87, 88, 100, 107

		- důkladná kontrola všech odkrytých prvků krovu, případná sanace

		- snesení dodatečných sloupků


	6) INSTALACE NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
		- nové laťování

		- nové oplechování úžlabí, komínu, okapu, instalace okapových žlabů

		- instalace nového střešního výlezu

		- pokládka nové střešní krytiny



	Materiál a spotřeba pro 1. etapu:
	Výkaz výměr a spotřeba materiálu jsou zpracovány v čistých rozměrech bez přídavků.

	LEŠENÍ:
		délka:					28,5 m
		výška podlahy posledního patra:	  8,0 m
		plocha:				230 m2   


	STŘEŠNÍ KRYTINA:
		Keramické tašky bobrovka ukončená segmentovým obloukovým řezem. Střešní tašky jsou 		kladené na husté laťování (šupinové krytí).

		plocha:				165 m2   


	LAŤOVÁNÍ:
		střešní latě 40 x 60 mm délka celkem	1 200m bm


	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
		materiál:				měď
		délka úžlabí celkem			23,5 bm
		obvod komínu celkem		  5,4 bm
		oplechování okapu délka celkem	20,0 bm
		okapový žlab podstřešní š. 330 mm											délka celkem			21,0 bm
		okapový svod pr. 100 mm 												délka celkem			2 ks á 8 bm

	STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY:
		střešní výlez prosklený 600 x 600 mm	1 ks


	TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

		-tabulka nových dřevěných prvků
	 
	prvek
	umístění (číslo vazby)
	materiál
	šířka (mm)
	výška (mm)
	délka (mm)
	spotřeba (m3)
	hmotnost (t)

	1
	krátče
	91
	SM / C24
	230
	280
	800
	0,05
	0,02

	2
	výměna vazných trámů
	VY
	SM / C24
	230
	280
	3 500
	0,23
	0,10

	3
	protéza vazného trámu
	109
	SM / C24
	230
	280
	6 300
	0,41
	0,18

	4
	námětná krokev
	87
	SM / C24
	150
	170
	4 000
	0,10
	0,05

	5
	úžlabní krokev
	88
	SM / C24
	160
	250
	6 500
	0,26
	0,12

	6
	úžlabní krokev
	100
	SM / C24
	160
	250
	11 800
	0,47
	0,21

	7
	úžlabní krokev
	107
	SM / C24
	160
	250
	9 000
	0,36
	0,16

	8
	táhlo
	TA
	SM / C24
	120
	200
	9 000
	0,22
	0,10

	
	celkem
	
	
	
	
	
	2,09
	0,94


		Poznámka: přesné rozměry je nutné doměřit na místě!
	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

		- tabulka ocelových prvků
	prvek
	materiál
	počet (ks)
	tloušťka (mm)
	šířka (mm)
	délka (mm)
	hmotnost (kg)

	kramle tesařská 30/15 x 400
	tyč ocelová plochá
	3
	15
	30
	670
	7,1

	svorník M16 x 500
	závitová tyč M16 DIN 975
	7
	Ø16
	- - - 
	500
	5,0

	podložka velkoplošná pro M16
	DIN 440, ocel pozink
	14
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	matice čtyřhranná M16 atyp
	ocel
	14
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	1,0

	hmoždík Buldog 50/17
	ocel pozink
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	alternativní materiál:

	třmen - pásek
	tyč ocelová plochá
	6
	10
	80
	950
	35,8

	třmen - táhlo
	závitová tyč M16 DIN 975
	6
	Ø16
	- - - 
	425
	4,2

	třmen - svorník
	závitová tyč M16 DIN 975
	3
	Ø16
	- - - 
	330
	1,8

	matice šestihranná M 16
	DIN 934, ocel pozink
	24
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,7

	podložka velkoplošná pro M16
	DIN 440, ocel pozink
	6
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	svorník M30 x 330
	závitová tyč M30 DIN 975
	2
	Ø30
	- - - 
	330
	2,0

	podložka velkoplošná pro M30
	DIN 440, ocel pozink
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	matice čtyřhranná M30 atyp
	ocel
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	
	
	45,2





	ODPAD:
		Předpokládaný produkovaný odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb (Katalog odpadů):
			17 01 03 Tašky a keramické výrobky		11,0 t
			17 02 01 Dřevo				  1,5 t
			17 04 05 Železo a ocel			  0,5 t
			17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 									betonu, cihel, tašek a keramických výrobků									neuvedené pod číslem 17 01 06		  0,5 t

		Nejedná se o nebezpečný odpad.

D. 5.2.	 4. etapa - sanace zbylé části střechy

V této etapě se předpokládá sanace zbylé části střechy s technologickou přestávkou pro sanaci stropu sálu 2. n. p. (etapa 3.). Tato projektová dokumentace opravu jmenované části stropu objektu neřeší. Navrhovaný postup prací sanace střechy musí být předem konzultován se zodpovědným projektantem sanace jmenovaného stropu budovy.

Navrhovaný postup prací musí být předem konzultován se zodpovědným projektantem hromosvodu a upraven tak, aby byl objekt co nejlépe uchráněn před účinky úderu bleskem.

Dotčené části střechy 1. etapou sanačních prací jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny modrým mřížovým šrafováním. 



	Postup prací pro 4. etapu:

	1) MONTÁŽ LEŠENÍ
		-montáž lešení po úroveň okapu po celé délce dotčeného průčelí - je nutná konzultace 		se zodpovědným projektantem sanace dotčeného průčelí objektu! Tato projektová 			dokumentace konstrukci a stavbu lešení neřeší!


	2) SNESENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD STROPEM SÁLU 2. n. p. (mezi vazbami 42 - 52)
		- případná demontáž 	hromosvodů a jiných technologických zařízení - nutná konzultace 		  s projektantem, nebo s revizním technikem dotčených technologických zařízení!

		- snesení krytiny

		- snesení střešních výlezů a všech klempířských prvků

		- snesení všeho laťování


	3) ZAJIŠTĚNÍ KROU, PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ
		- provizorní zavětrování krovu (bude-li nutné)

		- provizorní zaplachtování krovu


	4) SANACE STROPU SÁLU 2. n. p.  -  ETAPA č. 3


	5) OPRAVA KORUNY ZDÍ, OKAPOVÉ ŘÍMSY, KOMÍNU	
		- zednická oprava nepřístupných zděných konstrukcí

	6) OPRAVA KROVU
		- tesařské práce opravy krovu, materiál řezivo pevnostní třídy C24:
			náhrada pozednice P1, P2, P3, P4, P5, P6, náhrada dodatečné vaznice DV1, DV2;			protézování vazného trámu č. 49;										náhrada krátčete č. 48, 50, 51, 55, 56;									náhrada 13 ks krokví č. NSS, výměny krokví námětné stříšky na severní straně

		- důkladná kontrola všech odkrytých prvků krovu, případná sanace


	7) INSTALACE NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
		- nové laťování

		- nové oplechování úžlabí, komínu, okapu, instalace okapových žlabů

		- instalace nového střešního výlezu

		- pokládka nové střešní krytiny



	Materiál a spotřeba pro 4. etapu:
	Výkaz výměr a spotřeba materiálu jsou zpracovány v čistých rozměrech bez přídavků.


	LEŠENÍ:
		délka:					75,5 m
		výška podlahy posledního patra:	  8,0 m
		plocha:				604 m2   


	STŘEŠNÍ KRYTINA:
		Keramické tašky bobrovka ukončená segmentovým obloukovým řezem. Střešní tašky jsou 		kladené na husté laťování (šupinové krytí).

		plocha:				440 m2   


	LAŤOVÁNÍ:
		střešní latě 40 x 60 mm délka celkem	3 100m bm


	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
		materiál:				měď
		délka úžlabí celkem			23,5 bm
		délka oplechování komínu celkem	  5,4 bm
		oplechování okapu délka celkem	78,0 bm
		okapový žlab podstřešní š. 330 mm											délka celkem			83,0 bm
		okapový svod pr. 100 mm 												délka celkem			3 ks á 8 bm


	STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY:
		střešní výlez prosklený 600 x 600 mm	5 ks



	TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

		- tabulka nových dřevěných prvků
	 
	prvek
	umístění (číslo vazby)
	materiál
	šířka (mm)
	výška (mm)
	délka (mm)
	spotřeba (m3)
	hmotnost (t)

	1
	krátče
	48
	SM / C24
	230
	280
	1 800
	0,12
	0,05

	2
	krátče
	50
	SM / C24
	230
	280
	1 800
	0,12
	0,05

	3
	krátče
	51
	SM / C24
	230
	280
	1 800
	0,12
	0,05

	4
	krátče
	55
	SM / C24
	230
	280
	800
	0,05
	0,02

	5
	krátče
	56
	SM / C24
	230
	280
	800
	0,05
	0,02

	6
	protéza vazného trámu
	49
	SM / C24
	230
	280
	3 200
	0,21
	0,09

	7
	dodatečná vaznice
	DV1
	SM / C24
	200
	250
	5 200
	0,26
	0,12

	8
	dodatečná vaznice
	DV2
	SM / C24
	200
	250
	4 500
	0,23
	0,10

	9
	pozednice
	P1
	MD / C24
	140
	220
	5 000
	0,15
	0,07

	10
	dodatečná pozednice
	P2
	MD / C24
	200
	200
	1 700
	0,07
	0,03

	11
	dodatečná pozednice
	P3
	MD / C24
	200
	200
	6 700
	0,27
	0,12

	12
	dodatečná pozednice
	P4
	MD / C24
	200
	200
	2 000
	0,08
	0,04

	13
	pozednice
	P5
	MD / C24
	140
	220
	1 300
	0,04
	0,02

	14
	pozednice
	P6
	MD / C24
	140
	220
	1 300
	0,04
	0,02

	15
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	16
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	17
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	18
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	19
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	20
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	21
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	2 200
	0,04
	0,02

	22
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	23
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	24
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	25
	krokev severní stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	26
	výměna krokví S stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	27
	výměna krokví S stříšky
	NSS
	SM / C24
	100
	200
	1 700
	0,03
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	celkem
	
	
	
	
	
	2,30
	1,04



		Poznámka: přesné rozměry je nutné doměřit na místě!



	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

		- tabulka ocelových prvků
	prvek
	materiál
	počet (ks)
	tloušťka (mm)
	šířka (mm)
	délka (mm)
	hmotnost (kg)

	 svorník
	závitová tyč M16 DIN 975
	2
	Ø16
	- - - 
	700
	2,5

	matice čtyřhranná M16 atyp
	ocel
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	podložka velkoplošná pro M16
	DIN 440, ocel pozink
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,0

	alternativní materiál:

	svorník M30 x 330
	závitová tyč M30 DIN 975
	2
	Ø30
	- - - 
	330
	2,0

	podložka velkoplošná pro M30
	DIN 440, ocel pozink
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,1

	matice čtyřhranná M30 atyp
	ocel
	4
	- - - 
	- - - 
	- - - 
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	
	
	5,3





	ODPAD:
		Předpokládaný produkovaný odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb (Katalog odpadů):
			17 01 03 Tašky a keramické výrobky		29,0 t
			17 02 01 Dřevo				  3,0 t
			17 04 05 Železo a ocel			  1,5 t
			17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 									betonu, cihel, tašek a keramických výrobků									neuvedené pod číslem 17 01 06		  1,0 t

		Nejedná se o nebezpečný odpad.
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: st31
Obec Tukiaty (533785
Katastraini Gzemi: Tuklaty [771422]
Cislo LV: 10001
Vyméra [m2: 433
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostl
Mapovy st DKM
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavéna plocha a nidvori
Soudasti je stavba
Budova s dislem popisnym: Tuklaty [171425}; & p. 19; jind stavba
Stavba stojf na pozemku: p.& st 3/1
Stavebni objekt: &p.19
Ulice: Na Valech
Adresni mista: Na Valech & p. 19
Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické pravo
Obec Tukiaty

Nemovitost je v tzemnim obvodu, kde stétni sprévu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastrélnf Grad pro Stfedodesky kraj, Katastralni pracovité Kolin

Zobrazené tdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 23.07.2023 09:00.




