
PVKA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Všetaty — ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: | R-672/25-D2
Číslo zakázky: 21100320 — Husova

21101224 - Žižkova
Číslo smlouvy u zhotovitele: 11/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
Ičo: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: | i R : | i | : p v  a

Číslo účtu: vpuPL  O 0

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, neumožní správce komunikace (KSÚS) provádění prací dle

původně předpokládaného termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení
termínu dokončení plnění předmětu díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní či. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 08/2025
- Dokončení plnění předmětu díla: 10/2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-672/25 (Všetaty — ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu),

uzavřené dne 11.8.2025 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-672/25 (Všetaty — ul. Husova, Žižkova, obnova vodovodu),
uzavřené dne 11.8.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-672/25 (Všetaty — ul. Husova, Žižkova, obnova
vodovodu), uzavřené dne 11.8.2025.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne | 26, 06, 2026 VMělníku dne 26, 06. 2026
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Pe t r  

Neumann
Vodárny Kladno — Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Petr Neumann, jednatel společnosti

.
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