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Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel Město Třebenice na základě usnesení Rady města Třebenice č. 13/6/2021 ze dne 

29. 06. 2021. 

 

r u š í 

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou v otevřeném řízení podle zákona s názvem „MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA 

TŘEBENICE“, na profilu zadavatele vedenou pod  https://www.e-zakazky.cz/Profil-

Zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166, ID zakázky profilu P21V00000002, ev. č. 

zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-007743. 

 

Odůvodnění: 

Zadavatel zahájil zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku odesláním Oznámení                     

o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 2. 3. 2021. 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v rekonstrukci 

bývalého brownfieldu zdevastované budovy pro potřebu města. Současný brownfield se 

nachází v centru města Třebenice. V souvislosti s rekonstrukcí budovy dojde k demolici                  

a výstavbě nového multifunkčního centra obce. 

Po zahájení zadávacího řízení se ukázalo, že projektová dokumentace, která byla součástí 

zadávacích podmínek, a na ni navazující výkaz výměr byly zpracovány tak, že během lhůty pro 

podání nabídek zadavatel obdržel 92 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a v celkem 

16 Vysvětleních zadávacích podmínek postupně zveřejňoval odpovědi na dotazy. Vysvětlením 

zadávacích podmínek č. 2 ze dne 23. 3. 2021 zadavatel doplnil výkaz výměr o nové položky, 

resp. o ucelené části výkazu výměr – bourací práce a revitalizaci opěrné zdi, kdy se navyšovala 

předpokládaná hodnota z 63,3 mil. Kč na 70 mil. Kč. Následovala další doplňování a vysvětlení 

ZD na základě opakovaných dotazů dodavatelů. Dotazy se týkaly hlavně přílohy zadávací 

dokumentace Výkazu výměr, tato příloha se opakovaně doplňovala a aktualizovala.  

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2021-007743
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Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 11 nabídek. Vzhledem k absenci 

významné části oceněného položkového rozpočtu (části týkající se demoličních prací a opěrné 

zdi), který byl povinnou součástí nabídek, zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení vybraného 

dodavatele, tj. dodavatele s nejvýhodnější nabídkou dle pořadí hodnocení. Vybraný dodavatel 

podal proti svému vyloučení v zákonné lhůtě námitky, které zadavatel shledal 

opodstatněnými, a tudíž jim vyhověl, avšak v návaznosti na namítané skutečnosti vyšlo najevo, 

že jednotlivá doplnění a přílohy zadávací dokumentace se četnými změnami a doplněními staly 

nepřehlednými a do jisté míry zmatečnými. Z jednotlivých nabídek bylo zřejmé, že někteří 

účastníci zadávacího řízení se nebyli schopni v zadávacích podmínkách zorientovat a podat 

nabídku správně.  

Z výše uvedeného vyplývá, že podané nabídky jsou neporovnatelné a zadavateli nezbývá než 

zadávací řízení zrušit s tím, že zjištěná skutečnost je důvodem hodným zvláštního zřetele ve 

smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím 

řízení pokračoval. Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí s tím, že zadavatel již zadávací řízení s totožným předmětem veřejné zakázky 

zahajovat nebude. Důvodem je skutečnost, že zadavatel hodlal předmět plnění 

spolufinancovat z dotačních prostředků, ovšem s ohledem na prodloužení předmětného 

zadávacího řízení, chyby v zadávacích podmínkách, které by v rámci přípravy na opakované 

zadávací řízení musely být opraveny, a časovou náročnost opakovaného řízení by došlo 

k porušení podmínek dotace, kdy by nebylo možné veřejnou zakázku realizovat ve lhůtě 

stanovené poskytovatelem. Zadavatel tak hodlá odstoupit od realizace dotačního projektu na 

výstavbu multifunkčního centra, a tím ustoupit od realizace díla jako takového. 

 

Poučení 

Proti tomuto úkonu zadavatele lze dle § 241 a násl. zákona podat námitky, námitky je nutné 

doručit zadavateli do 15 dnů ode dne sdělení o zrušení zadávacího řízení. 

 

 

Ing. Eva Hajná 

starostka města 
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