b vikaa

VODARNY KLADNO - MELNIK
akciova spoletnost

SMLOUVA O DILO

,,WDJ Kozova hora — propojovaci rady*
uzaviena podle § 2586 — 2635 Obcanského zakoniku &islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele:  R-706/26
Cislo zakazky: 20120120
Cislo smlouvy u zhotovitele: o

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
5 vioZka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Mgr. Milanem Volfem, pfedsedou pfedstavenstva
Zmocnénec pro smluvni jednani: Ing. Josef Zivnlistek, Feditel spolec¢nosti

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2 Zhotovitel: ESTA spol. s r.o.

se sidlem Lacinova 750, 272 01 Kladno 2

Registrace: zapsan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

i vloZka 7675

ICO: 43774458

DIC: CZ43774458

Zastoupeny: Ing. Ale$ Poldk, jednatel spole¢nosti

Zmocnénec pro smluvni jednani: Ing. Ales Polak, jednatel spole¢nosti

Zmocnénec pro technicka jednani: _

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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2.

akciova spoleénost

PREDMET DIiLA

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podie této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,VDJ Kozova hora — propojovaci rady”

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych material(i a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadreni dotCenych organd (souc¢ast dokladové ¢asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a_ SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZzVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Piedmétem dila dle této smlouvy je realizace obnovy stavajicich vodovodnich fadi, obnova
elektro NN a telemetrickych siti, souvisejici obnova povrchi v arealu vodojemu KoZova
hora.

PInéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalsi nasledujici poloZky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové Gasti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazk(l a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vii€i dot€enym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyCeni stavby.

Zajisténi vyty&eni vsech kfiZujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a z vyjadieni od dotéenych subjektll stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcl, nebo viastnik(l téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veskeré dlsledky a 8kody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vycCisleni téchto $kod bude pozadovano po zhotoviteli v pIné vysi.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfislusného odboru mésta obce Uzemné souvisejici.

Projednani a zajisténi zvladtniho uzivani komunikace z divodu provadéni stavebnich praci
v dot¢ené silni¢ni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zajisteni dopravné inZenyrskeho opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfisluénym Odborem dopravy mésta Gzemné
souvisejici.

Zajisténi povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasiél a Policie CR, dopravniho
znacCeni k dopravnim omezenim, jejich 0drzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou StfedoCeské
vodarny, a.s. Zajiténi provizorniho opatieni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem béhem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalSich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahdjenim a bé&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veskerého potfebného stavenistniho zafizenf a jeho nasledna
likvidace po skonceni stavby véetné uvedeni ploch do plivodniho stavu.
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2.12.

2.18.

2.14.

2.15.
2.16.

217.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciova spole¢nost

Rozsah, naplii a projekt zafizeni stavenisté veetné nezbytnych povoleni k do€asnym objektim
zafizeni staveniété véetné Uhrady vymeérenych poplatkd ¢i najemného je véci zhotovitele dila.

Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedev§im chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a dopliiujici vyhlaskou €. 591/2006 Sb.

Upina dodavka stavby véetné provedeni vdech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavkl
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkougka potrubi, zkouska funkénosti signalizatniho vodiée, revize hydrantl, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajiSténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutné&ni v dotéenych silni¢nich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace a ochrana Zivotniho
prostredi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu.

Uvedeni véech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.).

Provadéni Uklidu stavenisté, priibézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadil v souladu se zakonem ¢&. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré ziskané ¢&i vytézené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
Cerpadla atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikacni tdaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a &islo uctu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle pokynl v dokumentu ,Dokumentace
skutecného provedeni staveb“, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zalozce
Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno pfedavacim
protokolem ,Protokol o prfedani geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby,
vykresu kladec¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou souéasti podkladl pro zavére¢nou fakturaci.

Zpracovani_geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméfeni skuteéného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zaloZce Dokumenty ke staZeni. Ptedani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno predavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteé¢ného
provedeni stavby, vykresu kladeé¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podklad(i pro zavére¢nou fakturaci.

Predani dokladt k pouzitym materialim dle zakona ¢.22/1997 Sb. (doklady o shodé), pfedani
dokladll prokazujici spinéni hygienickych poZadavk( téchto materiall pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhiasky ¢.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli predana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, osetfovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENI

3.1.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zahdjeni stavby: Zari 2026

- Dokongeni stavby: srpen 2027
- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnll po ukonéeni praci
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Termin pinéni dila bude automaticky prodlouzen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z ddvodu nespocivajicich na strané zhotovitele z diivodl vy$$i moci. Vy88i moci se
rozumi zcela mimofadna, nepfedvidatelnd a nepfekonatelna okolnost, nezavisla na vdli
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, vdlka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute¢nosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opacném pfipadé k prodlouzeni terminu plnéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti divodl pro prodlouzeni terminu plnéni dila o této skute¢nosti
informovat objednatele a pokraCovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

Smluvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v c¢lanku 2 teto smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse pfipustna, kterou je mozno pirekrocit jen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkova cena bez DPH 28 846 736,60 K&
DPH 21% 6 057 814,69 K¢
Cena celkem véetné DPH 34 904 551,29 K¢

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvyse pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat ve$keré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim vSech zkous$ek a testl, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a parametrl dila
a zajisténim dalsich dokladli, predpist apod., které zhotovitel zajisti pro Uspé&sny pribéh
pfejimaciho fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuZiti patentd,
pfeklady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno pfrekrocit pouze pfi splnéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyZzadal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v pribéhu realizace dila o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichz provedeni je pro
dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pifedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflacni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflacni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v pribéhu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchylné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvy$eni nakladl a zvy$eni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
v8ak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v dlsledku vadného provadéni dila, ale pouze
v dlsledku skuteénosti a udalosti, které nemohl pfi vynaloZeni veskeré odbornosti pfedpokladat.

Pri ocenéni dohodnutych vicepraci ¢i zmén budou pfednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedene v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto poloZky neobsahuje, pouziji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tento zplsob, mlze objednatel poZadovat, aby zhotovitel pfedlozil nabidky
alespon 3 nezavislych dodavatelll, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéj$iho dodavatele.
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4.7.

4.8.
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Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucasti této smlouvy. Nabidkovy rozpoget slouzZi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro Ucely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i odpoétl na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o Ctvrtletni
miru pfirlstku indexu cen vodohospodarskych staveb za uplynulé kalendarni Ctvrtleti, vyhlagenou
Ceskym statistickym Gfadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnéni této inflacni dolozky
nejpozdéiji do 15 dnll ode dne zvefejnéni indexl cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladi
stavebni vyroby za pfislusné kalendafni c&tvrtleti na internetovych strankach Ceského
statistického Ufadu (dale jen ,,CSU“). Pokud tak neugini, plati, Ze cena zUstava nezméeénéna.

Pro Ucely této inflacni dolozky se indexem cen vodohospodafskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle ¢iselniku druhii staveb, kod 300 (vodohospodarské stavby), zvefejnény na
internetovych  strankdch  CSU  (pro 1.  &tvrtleti r. 2026  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2026 str. 13), pfipadné
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

PHi uplatnéni inflaéni dolozky se cena €asti dila realizované od potatku kalendarniho &tvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakozZ i cena dosud nerealizované
Casti dila zvySuje o miru pfirlistku indexu cen vodohospodaiskych staveb oproti pfedchozimu
kalendafnimu &tvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflacni dolozku jen tehdy, pokud ¢tvrtletni mira prirGstku indexu cen
vodohospodarskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendafnim étvrtletim, vyhlasena Ceskym
statistickym Uradem, bude vyssi nez 0,7 %.

Inflagni dolozZku dle této smlouvy [ze uplatnit nejdfive za prvni kalendarni ctvrtleti nasledujici po
kalendainim ctvrtleti, v némz tato smlouva nabyla Géinnosti. V pfipadé&, Ze den nabyti G¢innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pfed prvnim dnem nasledujiciho kalendafniho tvrtleti,
Ize inflacni dolozku dle této smlouvy uplatnit nejdiive az za druhé kalendarni ¢tvrtleti nasledujici
po kalendafnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla G¢innosti.

Inflacni doloZzka dle této smlouvy mize byt uplatnéna opakované. V pfipadé opakovaného
uplatnéni inflaéni dolozky dochdzi ke zvyseni jiz zvysené ceny dila na zakladé predchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana
postupné formou mésic¢nich plateb za dil¢i pinéni.

Podkladem pro uhradu bude diléi faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle &lanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zarovef povéfen odbératelskou kontrolou, kterd bude provadéna dle
nabidkového rozpoctu zhotovitele, pfediozeného jako soucast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smiuvnimi stranami dohodnutou cenu dil¢iho plnéni vcetné DPH
v zakonné vysi.

KaZda faktura musi obsahovat v8echny nélezitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i ¢islo smlouvy objednatele a nazev stavby. Souc¢asti podkiadil pro radnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil¢i fakturace soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, u kone&ne fakturace
i pfedavaci protokol. Faktury za pfedchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazatelné doruCeny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednate! je opravnén
faktury, které nebudou spifiovat nalezZitosti danového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
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5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

akciova spole¢nost

v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruceny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, radné vystavené faktury.

Doba splatnosti.faktur se sjednava na 30 dntl od dne prliikazného doru¢eni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (dil¢i pinéni) az do vyse 100 %
smluvni ceny dila, pficemz na kazdé vystavené faktufe (i dilci faktufe) zhotovitel samostatné
vycisli:

a) cenu (dileiho) pInéni bez pfipadné uplatnéné inflaéni dolozky,

b) inflacni dolozku, pokud je uplatnéna

c) celkovou ¢astku fakturovaného (dil¢iho) pinéni,tj. soucet dle pism. a) a b)

d) z&drzné ve vysi 10 % z ceny dle pism. a),

Objednatel zhotoviteli uhradi celkovou ¢astku fakturovaného dil¢iho pInéni dle pism. c¢) tohoto
odstavce smlouvy snizenou o zadrzné dle pism. d) tohoto odstavce smlouvy za pfedpokladu
pfevzeti dil¢iho plnéni. Zadrzné dle pism. d) tohoto odstavce smlouvy bude uhrazeno podle bodu
5.5. smlouvy a zhotovitel na néj nemiiZe uplatfiovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila bez pfipadné uplatnéné inflaéni dolozky
slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spinéni
nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po Uspé&&ném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila
véetné predani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle bodli 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predlozZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vy$i 5 % hodnoty dila, kterd bude splatna po celou dobu zaru¢ni doby a bude slouZit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipadé, ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné thaté.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnl od data doruceni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicl od protokolarniho pfedani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vZdy az po odsouhlaseni
a potvrzenf soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim pribé&hu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem pfevzeti dila.

V ptipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnl od
doru€eni oznameni o zvySeni ceny dila fakturu, kterou vyUctuje rozdil mezi plvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvy$enou cenou dila po uplatnéni inflani dolozky. Faktura musi
obsahovat vSechny nalezZitosti dariového dokladu a pro jasnou identifikaci i €islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Prilohou této faktury bude rozpis zvySeni ceny dila v souladu
s infla¢ni dolozkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou spliiovat naleZitosti dafilového dokladu nebo jejichz pfilohy nebudou v souladu se
skuteCnosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhlta splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, radné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnti od dne priikazného doruceni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné dopliiovat dokumentaci skute¢ného provedeni,
zejména zaméfeni skute¢ného provedeni praci a dodavek, které budou v dal$im postupu trvale
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zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Predlozeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pred
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

6.2. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnl pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni. Soudasti
dokumentace skute¢ného provedeni bude i geodetické zamérfeni skutecného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENISTE

71, Objednatel se zavazuje pfedat staveni$té v rozsahu vyznateném v zadani stavby prosta véech
faktickych a pravnich vad.

7.2. Predani stavenisté se uskute¢ni protokolarné za Gcasti odpovédnych zastupcll obou smluvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenist’ provéfit, zda stavenisté nema prekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na stavenisti. Staveni$té bude udrzovat v &istém
a fadném stavu. V radném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéreny funkci spravce stavby a vykonem
pribézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat priibéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich pfedpisl a v souladu s rozhodnutim dotéenych organll statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribé&znou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v €1.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit pracovniklim priibézné kontroly objednatele kontrolu véech ¢innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit G¢ast svych
odpovédnych pracovnikill na provéreni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik pribézné
kontroly objednatele a Cinit neprodiené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik priibéZné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn pferusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnik(l na stavbé. V ostatnich pfipadech véak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitele.

84, Pfitomnost pracovnika pribézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DiLO

9.1, Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Gplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, eskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Ihity, ktera Cini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu

Za technologickou ¢ast: 36 mésicu

Zarueni lhaty zacinaji plynout ode dne protokolarniho pfedani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

akciova spoleénost

Zaruéni Ihaty na reklamovanou ¢éast dila se prodluZzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a koncici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ih(ité 30 dn(i reklamované vady, a to at' jiz vznikly
provedenfm, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realizaéni
dokumentace nebo z jiného dlvodu, za ktery odpovida zhotovitel

Jestlize vady nemohou byt odstranény, méa objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mdZe byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyzadaly dalsi investiéni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtiZe &i naklady spojené s opravou mlze pouZit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v pribéhu zaruéni Ihty vyskytnou zavady, které by mohly zpUsobit ekologické $kody,
nebo Skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen bé&hem zaruéni lhGty na svou
odpovédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V pfipadg, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaru¢ni dobé v lhiitach dle bodl 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé& danych
touto smiouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit souginnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v piné vy$i nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENi ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provérit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribéZzné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnti po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé& mimofadné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnll po obdrzeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Usp&sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnl po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam v8ech zkousek, testll a kontrol
provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zeiména nasledujici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a v¢etné protokolu, pokud se jedna o kanaliza¢ni fady
- zkousky funkénosti signalizacniho vodi¢e potrubi

- revize hydrant(l dle CSN 73 0873 pfilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dot&enych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 prilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zG¢astriovat se prostfednictvim svého pracovnika povéreného pribéznou
kontrolou odbératele vSech kontrol, zkou$ek, testli provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostiednictvim svého pfikaznika.
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10.6.

11.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlvodd, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

STAVEBNIi DENiK

12.

Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonceni stavebni denik. Denik bude veden
v origindle se 2 pripisy. Do deniku bude zhotovitel kaZzdy den zapisovat vSechny skute€nosti,
rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdUvodnéni.

Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zadkonem €.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnid, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimorfadné
nepfitomnosti pracovnika povéfeného priibéZnou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbg,
doru¢i zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru¢eni  zaéne
plynout lhiita 3 dni. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Stavebni deniky s originalni verzi zapisli budou souc¢asti dokladl, které prediozi  zhotovitel
objednateli k terminu zahéjeni pfejimaciho fizeni.

TECHNICKE DNY STAVBY

12.1.

12.2.

13.

Pro feSeni aktualnich otdzek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

Opatfeni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcti uvedenych v ¢lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnl po obdrZeni zapisu.

PREJIMACI RiZENi

131.

13.2.

13.3.

13.4.

Objednatel pfevezme od zhotovitele dokoncené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukonceni pfejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Ze dokon&ené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak éini. O pfejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k pfevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena ¢ast bude pievzata po Uplném dokonceni, které nebrani bezpe¢nému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu brani
nebo zt&zuji uzivani objednateli.

- Zplsobilost predavaného dila bude prokazana provedenim vsech zkousek predepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle ¢lanku 10. této smlouvy.

Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dali zkousky predepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za uéasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

PFejimaci fizeni svola objednatel do 10 dnll ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukonceni praci.

Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahdjeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skute€¢ného
provedeni a dalsi doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
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budou pfedem pfedlozeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné 5 pracovnich
dnl pfed zahajenim piejimaciho fizeni.
13.5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, kterd ma vady. Tim neni dot€en bod 13.6.

13.6. V pfipadé, ze pfi pfedavani a prebirani dila budou zjistény drobné vady ¢i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzitis témito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1.  Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poSkozeni a zniCeni materialu,
zafizeni, mechanism( a pomUcek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2.  Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dal$im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
$kodu zplsobenou jeho provozni &innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlasini odpovédnosti
(zejména odpovédnost za Skodu zplsobenou provozem dopravnich prostfedkl, provozem zvlast
nebezpecnym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a $kody uvedené v Cl.14.1.

a 14.2. ve vy$i 50 mil. K& u Generali Ceska pojiétovna a.s. s CP: 6485689167 po celou dobu
plnéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

15.1. V pfipadé&, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapo€aty kalendarni den
prodleni.

15.2.  Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o odevzdani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni [h(té ve sjednaném terminu podie
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Uctovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- KE za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V pfipadé, ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle ¢l. 3 téchto smliuvnich
podminek, méa objednatel pravo tétovat smiuvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicl od data protokolarniho predani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nespInéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu Skody v piné
vysi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti $kodam ze v8ech narokl a pozadavkl
vzniklych porusenim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jména pouzita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.
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16.2. Zhotoviteli zUstavaji autorska prava na vSechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouZité vlastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1.  Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Vlastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé uhrady faktur stim, Ze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpedi za $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smiouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem &. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v prib&hu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. VYSSi MOC

19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich
zéavazki, jestlize se tak stalo v dusledku vy$§i moci. Za vy38i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na plnéni dila.

19.2. V pfipadé vy$si moci se prodluzuje Ihlta ke spinéni smluvnich zavazk( podle dohody smiuvnich
stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal pfipad vy$$i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnd od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnli po jejim skon&eni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé, Ze by vy$8i moc zpUsobila odloZeni smluvnich zavazk( o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dal$im postupu realizace smiouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost vSechna predchozi ujednant o této smiouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. VSechny zkamenéliny, vykopavky &i jiné pfedméty geologického ¢&i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ¢eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. Vpfipadé, ze v prlibéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s pInénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrzovat technologickou
kazen a ohrozovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody, ktera by tim zhotoviteli vznikia.

20.5. Objednatel mize dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohladen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohiaSeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Zhotovitel se zavazuje G¢inné spolupracovat se vSemi dal§imi G¢astniky vystavby s cilem vytvorit
co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo v prabéhu vystavby provadét zmény v technickém feSeni stavby,
které by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladd. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pocita s ni a nebude v{i¢i objednateli uplatiiovat z tohoto titulu zadné Skody.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavhy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zejména pro Ucely:

- protokolarniho pfedanf stavby

- podkladl pro fakturaci

- pfedani a pfevzeti stavenisté
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele, predlozené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy v&etné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vlle, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz této skute&nosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. ¢ 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach aéinnosti nékterych smiuv, uverejiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon
o registru smiuv), u¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim vcetné jejich zmén a dodatkl v rozsahu pozadovaném Ceskym pravnim
fadem.

Datum: 05. UB. 2026 Datum: 05. []8. 2026

Vodarny Kladno — Méinik, a.s. ESTA spol. sfr.o.

Ing. Josef Zivnlstek, feditel spoleénosti

OBJEDNATEL

odarny Kladno

ESTA spol. s r.o.

Mgr. Milan Volf/ predseda predstavenstva Ing. Ales Polak, .' dnatel spole€nosti

Lubo$ Vejvar, jednatel spoleCnosti
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