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SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO      1 

„Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní 

kuchyni“  

kterou, podle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na základě zadávacího řízení 

podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek Šobrova 2070 

Se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek 

IČO:  70943168 

DIČ:  není plátce DPH 

Zastoupená: Mgr. Bc. Jaroslavem Volfem, ředitelem školy 

Zapsaná v OR – spisová značka Pr 153 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s  

Číslo účtu: 7592510267/0100 

ID datové schránky: 56rmtfn 

Kontaktní osoba:  Mgr. Bc. Jaroslav Volf,  

Tel/e-mail:  +420 605 471 904, jaroslav.volf@zstsobra.cz   

(dále a předtím také „Zadavatel nebo Objednatel“) 

a 

II. [DODAVATEL]1  

Se sídlem:  [ 1 ] 

IČO:   [ 1 ]  

DIČ:   [ 1 ] 

Zastoupená:  [ 1 ] 

Zapsaná:   [ 1 ] 

Bankovní spojení:  [ 1 ] 

 
1 Bude upraveno nebo doplněno před podpisem Smlouvy 

mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz
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Číslo účtu:  [ 1 ]  

ID datové schránky:  [ 1 ] 

Kontaktní osoba:   [ 1 ]   

Tel/e-mail:   [ 1 ]   

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Prohlášení Smluvních stran 

Objednatel, jako právnická osoba, prohlašuje, že disponuje veškerými právy a způsobilostí 

k plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Dále potvrzuje, že neexistují žádné právní 

překážky, které by omezovaly nebo bránily plnění jeho závazků. Objednatel se zavazuje od 

Zhotovitele převzít provedené DÍLO a zaplatit mu touto Smlouvou dojednanou cenu.   

Zhotovitel, jako právnická/fyzická1 osoba, prohlašuje, že má oprávnění k podnikání pro celý 

předmět plnění podle této Smlouvy, disponuje veškerými právy a způsobilostí k plnění 

závazků vyplývajících ze Smlouvy. Dále potvrzuje, že neexistují žádné právní překážky, které 

by omezovaly nebo by bránily plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k 

porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se pečlivě 

seznámil se záměry a smluvními podmínkami Objednatele ohledně přípravy a realizace DÍLA 

specifikovaného ve Smlouvě, které se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a 

nebezpečí a souhlasí s uzavřením této Smlouvy. 

 

Úvodní ustanovení  

Tato smlouva je uzavírána v souladu s principy Mezinárodní federace konzultačních 

inženýrů (FIDIC), konkrétně podle vzorových smluvních podmínek pro dodávky „Design 

& Build“ (Dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu – dále jen D+B), 

známých jako „Žlutá kniha FIDIC“. 

Žlutá kniha FIDIC je mezinárodně uznávaný standard smluvních podmínek určený pro 

projekty, kde zhotovitel odpovídá nejen za výrobu a dodání, ale také za návrh technického 

řešení (projekt) v souladu s požadavky objednatele. 

Zhotovitel v tomto případě tedy odpovídá nejen za provedení a dodání díla, ale i za návrh 

konečného technického řešení v rozsahu potřebném pro řádné splnění předmětu veřejné 

zakázky.  

Zhotovitel je v režimu D+B povinen na svůj náklad a nebezpečí navrhnout, odborně ověřit, 

vzájemně koordinovat a realizovat takové řešení, které bude v souladu se zadávacími 

podmínkami, touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, příslušnými 

technickými normami a požadavky na bezpečný, hygienický, provozně funkční a dlouhodobě 

udržitelný provoz dotčených částí řešeného objektu.   

Odpovědnost zhotovitele v režimu D+B zahrnuje zejména: 
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• technický návrh (projekt) v souladu s požadavky objednatele, s platnými 

legislativními předpisy a normami (ČSN, EN) 

• provedené stavební úpravy,  

• dodávky a instalaci navržených technologií, zařizovacích předmětů a 

elektrospotřebičů  

• připojení dodaných zařízení na elektrorozvody, vodu a kanalizaci, 

• zajištění funkčnosti a bezpečnosti DÍLA včetně provedení potřebných testů, revizí a 

zkoušek. 

Veškeré vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se budou řídit touto Smlouvou a zásadami 

Žluté knihy FIDIC, přičemž podrobnosti smluvního vztahu jsou upřesněny v dalších 

ustanoveních této Smlouvy.  

Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, jsou pro smluvní vztah rozhodující výhradně 

ustanovení této smlouvy a její smluvní a zadávací přílohy.  

 

Vymezení pojmů 

a) Objednatelem je Zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky; 

b) Zhotovitelem je po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky ve znění čl. 1 Předmětu 

Smlouvy vybraný dodavatel na základě zadávacího řízení; 

c) Poddodavatelem je smluvní subjekt/osoba Zhotovitele, která pro Zhotovitele provádí 

konkrétně vymezenou část předmětu DÍLA;   

d) Smlouvou o DÍLO se rozumí obsah listiny nazvané „Smlouva“, jejímiž účastníky jsou 

Objednatel a Zhotovitel, včetně všech dokumentů a dokumentace, které jsou v textu 

Smlouvy uvedeny jako její součást a ve svém celku tak představují kompletní znění 

Smlouvy.  

Smlouva se všemi součástmi tvoří projev vůle Smluvních stran. 

Výkladová pravidla: 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že v případě 

jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací 

dokumentaci a ve Smlouvě.  

Při výkladu smluvního textu budou Smluvní strany uplatňovat metodu postupů použití  

- zákonného výkladu 

- výkladu smluvního ujednání 

- logického výkladu 

- gramatického výkladu.  

Pokud uvedené postupy nepřinesou jednoznačný výklad obsahu konkrétního ustanovení 

Smlouvy, nebo pokud se některá ustanovení jednotlivých smluvních dokumentů 
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rozcházejí, mají při výkladu obsahu takového sporného ustanovení přednostní prioritu 

následující dokumenty (vyšší dokument má přednost před nižším):  

1) Text této Smlouvy (bez příloh)  

2) Příloha č. I. Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě) 

3) Text Zadávací dokumentace  

4) Přílohy zadávací dokumentace 

5) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 

6) Další dokumenty uvedené v Příloze č. II Smlouvy (Specifikace předmětu plnění – 

prací a dodávek Zhotovitele). 

e) DÍLEM se rozumí  

- technický návrh Zhotovitele a provedení rekonstrukce střešní krytiny v řešené části 

objektu, včetně souvisejících vrstev a navazujících prvků, 

- technický návrh Zhotovitele a provedení stavební adaptace stávající výdejny na nový 

provoz školní kuchyně, včetně souvisejících stavebních a technických návazností,  

- technický návrh Zhotovitele a provedení stavebních úprav suterénu objektu, 

- dodávka, instalace, napojení a zprovoznění vybavení a technologie školní kuchyně 

podle technického návrhu Zhotovitele, 

- provedení dalších souvisejících prací, dodávek a služeb potřebných pro řádné 

dokončení a předání DÍLA 

f) Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek poskytnutých Zadavatelem v rámci zadávacího řízení, které vymezují předmět 

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací 

dokumentace tvoří nedílnou součást této Smlouvy; 

g) Nabídkou se rozumí nabídka Zhotovitele, podaná na základě Zadávací dokumentace v 

zadávacím řízení podle ZZVZ, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejímž 

základě byla uzavřena tato Smlouva. Nabídka tvoří nedílnou součást Smlouvy a je pro 

Zhotovitele závazná; 

h) Položkovým rozpočtem (dále jen „Rozpočet“) se rozumí Zhotovitelem oceněný Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb předložený v rámci jeho nabídky, v němž jsou uvedeny 

jednotkové ceny všech položek a celkové ceny pro vymezený rozsah plnění. Rozpočet tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný. U položek oceněných jako 

komplet (kpl.) se cenou položky rozumí cena za provedení příslušného věcně vymezeného 

celku plnění.; 

i) Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku k datu, kdy vznikla potřeba ocenění. Obvyklá cena se použije pro účely 

této Smlouvy, zejména při změnách předmětu plnění, ocenění víceprací nebo méněprací, či 

při stanovení ceny náhradního plnění; 



Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní kuchyni 

 

 

Stránka 5 z 40 

 

j) Následným závazkem se rozumí závazek Zhotovitele za jeho plnění po dobu záruční lhůty 

dle odst. 1.1.4 této Smlouvy; 

k) Návrhem technického řešení se rozumí schématické dispoziční a provozní uspořádání 

prostoru přízemí pro provoz školní kuchyně a souvisejícího zázemí (v prostoru přízemí), 

včetně schématického rozmístění kuchyňské technologie, jasného prostorového a 

okótovaného vymezení jednotlivých pracovišť, tj. jednotlivých prostor určených pro 

trvalou práci ve smyslu § 46 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jejich slovního popisu a 

grafického vyznačení ve schématickém výkresu, předložené Zhotovitelem v nabídce jako 

podklad pro následné zpracování Technického návrhu Zhotovitele. 

l) Technický návrh Zhotovitele, který vychází z technického řešení předloženého 

Zhotovitelem v rámci nabídky v zadávacím řízení, se rozumí soubor technických, 

projektových, koordinačních, dokladových a souvisejících cenových podkladů zpracovaný 

Zhotovitelem v rozsahu prokazujícím, že jím navržené řešení DÍLA splňuje tuto Smlouvu, 

Zadávací dokumentaci, nabídku Zhotovitele a požadovaný výsledný stav veřejné zakázky. 

Technický návrh zahrnuje zejména: 

- výkresovou a technickou část návrhu konečného řešení DÍLA, včetně řešení umístění, 

dispozičního uspořádání, napojení, montáže, rozhraní a návazností jednotlivých částí 

DÍLA, a to v rozsahu potřebném pro posouzení, koordinaci a provedení DÍLA, 

- technickou zprávu popisující navržené stavební, dispoziční, konstrukční, materiálové, 

technologické a provozní řešení, včetně popisu návazností na stávající konstrukce, 

rozvody, technickou infrastrukturu a související části stavby, 

- doklady, dokumentaci a další podklady potřebné pro řízení o povolení změny v užívání 

dotčené části objektu (SO-02 - přízemí), včetně dokumentace stavby s vyznačením změn 

vyvolaných změnou v užívání a včetně vyjádření, závazných stanovisek nebo 

rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li příslušným stavebním úřadem vyžadovány, 

- podklady o ověření skutečného stavu a o provedených průzkumech, sondách, 

zaměřeních, zkouškách a odborných posouzeních, pokud jsou potřebné pro řádný 

návrh a provedení DÍLA, 

- soupis hlavních materiálů, výrobků, zařízení a technologických prvků s uvedením jejich 

technických parametrů a dokladů prokazujících splnění požadavků Objednatele, 

- plán kontrol a zkoušek, popřípadě další podklady prokazující způsob ověření 

funkčnosti, bezpečnosti a způsobilosti navrženého řešení, 

- technické listy, atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech a další obdobné doklady k 

navrženým materiálům, výrobkům, zařízením a systémům, pokud jsou podle této 

Smlouvy, Zadávací dokumentace nebo právních předpisů potřebné, 

- rozpoložkování souhrnných položek oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb podle cenových soustav ÚRS, RTS nebo jiné srovnatelné cenové soustavy na 

jednotlivé materiály, výrobky, práce, dodávky a služby, včetně uvedení jejich 

skutečných měrných jednotek a množství podle Technického návrhu Zhotovitele; 

součet cen takto rozpoložkovaných položek musí u každé souhrnné položky odpovídat 

ceně příslušné souhrnné položky oceněné Zhotovitelem v nabídce, přičemž tím není 

dotčena závaznost Rozpočtu ani smluvní cena, 
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- další dokumenty a podklady, které má Zhotovitel podle této Smlouvy předložit 

Objednateli pro účely posouzení, schválení, provedení a předání DÍLA 

Technický návrh podléhá schválení Objednatelem podle odst. 10.2. této Smlouvy.  Po jeho 

schválení se stává PROJEKTEM a je tak dále označován i v této Smlouvě. 

m) Dodavatelským úvěrem se rozumí smluvně sjednané odložení úhrady řádně vystavených 

faktur za provedení DÍLA nad rámec referenční splatnosti, za které náleží Zhotoviteli 

náklad financování za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

n) Referenční splatností se rozumí lhůta 30 kalendářních dnů ode dne vystavení řádné 

faktury, která slouží jako výchozí splatnost pro určení odložené úhrady a pro výpočet 

nákladu dodavatelského úvěru podle této Smlouvy. 

o) Zvláštními podmínkami k této Smlouvě (Příloha č. I) se rozumí podmínky vycházející ze 

zásad uvedených v § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), 

a z metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) „Odpovědné veřejné zadávání“ 

z pohledu předmětu plnění;  

p) Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve Smlouvě připisován;  

q) Staveništěm se rozumí prostor vymezený touto Smlouvou jako místo plnění, určený k 

provádění DÍLA, zejména v řešené části objektu v areálu Základní školy Tomáše Šobra a 

Mateřské školy Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek, zahrnující dotčené střešní plochy, přízemí 

a suterén objektu, popřípadě další navazující prostory předané Objednatelem Zhotoviteli 

pro účely řádného provedení DÍLA; 

r) Předáním a převzetím staveniště Zhotoviteli se rozumí okamžik, kdy obě Smluvní strany 

podepíší protokol o předání a převzetí Staveniště. Podpisem tohoto protokolu se potvrzuje 

stav a podmínky Staveniště ke dni jeho předání;  

s) Předáním a převzetím DÍLA se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí 

DÍLA podle čl. 12 této Smlouvy;  

t) Technickým dozorem stavebníka (dále také TDS) se rozumí fyzická osoba oprávněná 

výkonu technického dozoru stavebníka podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

u) Původcem odpadů se rozumí každý, při jehož činnosti vzniká odpad, ve smyslu zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Dohodnutý předmět plnění Zhotovitele (DÍLO)                                                                                                       

1.1.1. Předmětem plnění DÍLA dle této Smlouvy je provedení stavebních úprav a souvisejících dodávek v 

řešené části objektu, zahrnujících výměnu střešní krytiny v rozsahu střešních ploch A a B podle 

podkladů Atelieru DEK, tj. nad výdejnou a jídelnou a nad chodbou navazující na jídelnu, rekonstrukci 

a stavební úpravy souvisejících střešních vrstev a navazujících prvků, stavební adaptaci přízemí pro 
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nový provoz školní kuchyně, stavební úpravy suterénu a dodávku vybavení a technologie kuchyně, a 

to v rozsahu a kvalitě stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací a PROJEKTEM. 

Předmět plnění musí být proveden v souladu:  

1.1.1.1. s podmínkami této Smlouvy, Zadávací dokumentace a Technického návrhu (PROJEKTU) Zhotovitele 

vypracovaného na základě návrhu technického řešení předloženého v rámci nabídky v zadávacím řízení;  

Technický návrh musí být vypracován v souladu s technickým řešením uvedeným v nabídce Zhotovitele a musí 

respektovat požadavky stanovené touto Smlouvou, Zadávací dokumentací a Soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb. Současně musí být vypracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 

normami, zejména ČSN a EN, vztahujícími se k navrženému a prováděnému řešení DÍLA. Dále musí zohlednit 

charakter veřejné zakázky realizované způsobem design & build a prokazovat, že navržené konečné řešení 

Technického návrhu splňuje technické, funkční, provozní, požárně-bezpečnostní a hygienické požadavky pro vydání 

Rozhodnutí o povolení změny v užívání dotčené části objektu (SO-02 - přízemí) příslušným stavebním úřadem. 

Technický návrh podléhá schválení Objednatelem; bez tohoto schválení nelze zahájit provádění DÍLA ani jeho 

příslušné části. Po schválení Objednatelem se Technický návrh stává PROJEKTEM, včetně všech svých součástí, a 

tvoří přílohu této Smlouvy.  

1.1.1.2. s požadavky příslušných ČSN a EN norem, které se vztahují na realizaci DÍLA, a v souladu s právními 

předpisy platnými v době provádění DÍLA, zejména v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při 

práci;   

1.1.2. Předmětem plnění DÍLA se rozumí:  

1.1.2.1. výměnu střešní krytiny nad výdejnou a jídelnou a nad chodbou navazující na jídelnu, tj. v rozsahu 

střešních ploch A a B podle podkladů Atelieru DEK; 

1.1.2.2. rekonstrukci a stavební úpravy souvisejících střešních vrstev a navazujících prvků v rozsahu potřebném 

pro dosažení požadovaného výsledku; 

1.1.2.3. stavební úpravy přízemí v rozsahu potřebném pro změnu stávající výdejny na nový provoz školní 

kuchyně, 

1.1.2.4. dodávku, osazení, napojení a zprovoznění vybavení a technologie školní kuchyně  

1.1.2.5. stavební úpravy suterénu objektu 

1.1.2.6. provedení souvisejících činností uvedených v odst. 1.1.3 této Smlouvy a plnění dalších povinností 

Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy; 

1.1.2.7. zajištění záručního servisu dodané technologie včetně preventivních prohlídek, kontrol, zkoušek, 

servisních úkonů a asistencí na náklady Zhotovitele (plnění Následných závazků dle odst. 1.1.4 této 

Smlouvy); 

1.1.3. Předmětem plnění DÍLA – souvisejících činností podle odst. 1.1.2.6 se rozumí zejména, nikoliv však 

pouze: 

1.1.3.1. součinnost při aktualizaci plánu BoZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem, 

pokud je relevantní;  

1.1.3.2. projednání způsobu nakládání s odpady vzniklými při plnění (zejména obalovými materiály a 

zbytkovými materiály z montáže) v souladu s přílohou I této Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě 

o DÍLO); 

1.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provádění a dokončení DÍLA,  

1.1.3.4. třídění a nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími 

vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu čl. I Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo 

(příloha č. I); 

1.1.3.5. zajištění uložení a ekologické likvidace odpadů vzniklých při provádění DÍLA a doložení příslušných 

dokladů Objednateli, a to v souladu se zákonem o odpadech, včetně úhrady poplatků za jejich uložení, 

likvidaci a dopravu; 

1.1.3.6. Provedení veškerých bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zahrnující zejména: 

- zajištění bezpečného provádění a instalačních prací v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a 

normami (zejména BOZP a PO); 
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-  instalaci a udržování dočasného zábranového systému nebo jiných ochranných opatření, pokud to bude nutné 

k zabránění vstupu nepovolaných osob do řešeného prostoru, 

- použití vhodných ochranných prvků na stavbě, 

- ochranu již dokončených stavebních prvků a technologie před prachem, poškozením a znečištěním, 

- zajištění předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro pracovníky a důsledné 

dodržování zásad bezpečnosti práce.  

1.1.3.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení DÍLA a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 

1× v datové formě ve formátu PDF (v elektronické podobě na nosiči dat nebo prostřednictvím 

elektronického úložiště); 

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat 

a) Výkresovou dokumentaci skutečného provedení  

- výkresovou dokumentaci skutečného provedení všech dotčených částí DÍLA v rozsahu odpovídajícím jeho 

skutečnému provedení, 

- výkresy skutečného provedení řešených střešních ploch, přízemí a suterénu, včetně všech dotčených 

stavebních úprav, konstrukcí, vrstev, zařízení, prostupů, rozhraní a návazností, 

- výkresy skutečného dispozičního uspořádání, umístění a osazení vybavení a technologie školní kuchyně , 

- výkresy skutečného napojení jednotlivých částí DÍLA na technickou infrastrukturu a navazující 

konstrukce, 

- vyznačení skutečného umístění připojovacích bodů, tras, prostupů, zaústění, vpustí, odvodnění a dalších 

rozhodných technických návazností, 

- veškeré změny oproti PROJEKTU, včetně jejich jednoznačného vyznačení ve výkresech skutečného 

provedení. 

b) Technickou dokumentaci skutečného provedení 

- soupis skutečně provedených konstrukcí, použitých materiálů, výrobků, zařízení a technologických prvků 

rozhodných pro DÍLO 

- protokoly o provedených montážích, instalacích, osazení a napojeních jednotlivých částí DÍLA,  

- technické údaje a identifikaci skutečně dodaných výrobků, zařízení a technologických prvků, zejména typ, 

výrobce, základní technické parametry, výkonové údaje a rozměry, pokud jsou pro příslušnou část DÍLA 

relevantní, 

- schémata a další technické podklady skutečného provedení elektroinstalace, zdravotně technických instalací, 

kanalizace, odvodnění, vzduchotechniky a dalších technických profesí v rozsahu dotčeném DÍLEM,  

- revizní zprávy, záznamy o kontrolách, protokoly o zkouškách, tlakových zkouškách, funkčních zkouškách a 

dalších ověřeních provedených podle této Smlouvy, PROJEKTU, právních předpisů nebo technických 

norem, 

- doklady prokazující splnění požadavků na bezpečnost, hygienu, provozní způsobilost a řádné užívání 

DÍLA, 

- certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě a další obdobné doklady k použitým 

materiálům, výrobkům, zařízením a systémům,  

- návody k obsluze, provozu, údržbě, servisu a užívání dodaných zařízení a technologických prvků, 

- další doklady prokazující, že skutečné provedení DÍLA odpovídá této Smlouvě, PROJEKTU, příslušným 

technickým normám a právním předpisům vztahujícím se k DÍLU. 

1.1.3.8. zajištění ochrany životního prostředí při provádění DÍLA v souladu s platnými právními předpisy;  

1.1.3.9. vedení elektronického stavebního deníku v elektronické podobě dle § 166 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“) na náklady Zhotovitele, s obsahovými 

náležitostmi podle § 166 odst. 4 NSZ ve znění platných novelizací a prováděcích předpisů účinných v 

době realizace DÍLA;  

1.1.3.10. zajištění pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě činností 

Zhotovitele v průběhu provádění DÍLA; 

1.1.3.11. pořizování fotodokumentace v průběhu provádění DÍLA; 

1.1.3.12. účast na vybraných kontrolních dnech v rámci přípravy a během provádění DÍLA; 

1.1.3.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků na zakázce podle zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a ve znění pozdějších předpisů ; 
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1.1.4. Předmětem plnění DÍLA – souvisejících činností podle odst. 1.1.2.7. (zajištění záručního servisu na náklady 

Zhotovitele – plnění Následných závazků) se rozumí zejména: 

a) provádění pravidelných preventivních prohlídek, kontrol, zkoušek, servisních úkonů a asistencí 

po dobu 24 měsíců od předání a převzetí DÍLA dle čl. 12 této Smlouvy,  a to u těch částí DÍLA a 

v tom rozsahu, u nichž je to vyžadováno touto Smlouvou, PROJEKTEM, průvodní nebo provozní 

dokumentací, pokyny výrobce nebo podmínkami pro zachování záruky, a to nejméně 1x ročně, 

případně v kratších intervalech, pokud to předepisuje tato Smlouva, vyžaduje výrobce nebo 

povaha zařízení v rozsahu:  

b) provádění pravidelných preventivních prohlídek, kontrol a servisních úkonů podle písm. a) 

zahrnuje zejména: 

1) kontrolu stavu a funkčnosti dodané technologie školní kuchyně a všech souvisejících zařízení, 

prvků a napojení dodaných v rámci DÍLA,  

2) kontrolu bezpečnostních, signalizačních, regulačních a ovládacích prvků dodaných zařízení 

a technologických celků, 

3) kontrolu funkčnosti datových, řídicích a komunikačních rozhraní dodaných zařízení, včetně 

aktualizací software a firmware dodaných zařízení; tento požadavek se vztahuje jak na 

kuchyňské technologie, tak na řídicí, datové a komunikační technologie pracující na 

digitálních komunikačních platformách v lokální i vzdálené datové infrastruktuře, včetně 

cloudových služeb nebo cloudového úložiště, jsou-li součástí DÍLA),   

4) kontrolu těsnosti, funkčnosti a provozní způsobilosti napojení dodaných zařízení na 

elektroinstalaci, vodu, kanalizaci, odvodnění, vzduchotechniku a další technické instalace v 

rozsahu provedeném Zhotovitelem, 

5) seřízení, kalibraci, nastavení a provedení dalších servisních úkonů požadovaných výrobcem 

nebo potřebných pro řádnou funkci zařízení, 

6) výměnu spotřebních, servisních a provozně podmíněných dílů, médií a vložek, pokud je u 

dodaných zařízení a technologií jejich výměna v návodech pro použití nebo v uživatelských 

provozních a servisních manuálech v průběhu záruční doby výrobcem výslovně požadována 

pro zachování záruky, 

7) provedení dalších kontrolních, servisních a údržbových úkonů vyžadovaných výrobcem 

nebo PROJEKTEM pro zachování záruky nebo řádné funkce DÍLA, 

8) provádění funkčních zkoušek a ověření řádné funkce těch částí DÍLA, u nichž byl v rámci 

servisního zásahu, odstranění vady nebo pravidelné prohlídky proveden zásah, seřízení, 

oprava, výměna dílu nebo aktualizace, 

9) provedení doplňkových servisních úkonů, které jsou vyžadovány výrobcem dodaných 

zařízení pro zachování záruky (např. odvápnění, výměna filtračních systémů nebo prvků, 

čištění v místech nedostupných uživatelem, tj. těch úkonů mimo rámec stanovené pravidelné 

údržby předepsané v návodu nebo pokynech pro užívání zařízení uživatelem); výměny filtrů 

VZT v ceně následných závazků jsou touto Smlouvou požadovány po dobu dle odst. 13.2. 

písm. b) 

10) zajištění a provedení povinných revizí, kontrol a zkoušek těch zařízení, instalací, technologií 

a dalších částí DÍLA, u nichž jsou tyto úkony stanoveny právními předpisy; po dobu trvání 

příslušné záruční doby dané části DÍLA nese povinnost jejich zajištění a úhrady Zhotovitel, 

včetně předání příslušných revizních zpráv, protokolů nebo jiných dokladů Objednateli, 

11) provedení proškolení obsluhy mycí techniky dodané v rámci DÍLA 1x ročně po dobu 

provádění pravidelného smluvního záručního servisu; proškolení bude zaměřeno zejména 

na správnou obsluhu zařízení, denní a provozní čištění, základní hygienické a bezpečnostní 
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zásady, používání mycích programů, běžné uživatelské úkony, práci s provozními hlášeními 

a doporučený postup při zjištění provozní závady, 

12) provedení odborné provozní asistence obsluze dodané varné techniky odborníkem na 

přípravu jídel v dodaných technologiích v rozsahu 1 návštěvy u Objednatele týdně, každá v 

minimální délce 6 hodin, po dobu 12 aktivních týdnů provozu po uvedení školní kuchyně do 

trvalého provozu; 

Aktivním týdnem provozu se pro účely této Smlouvy rozumí kalendářní týden, ve kterém je školní kuchyně v běžném 

provozu alespoň 3 pracovní dny. Do aktivního týdne provozu se nezapočítává kalendářní týden, ve kterém je provoz 

školní kuchyně přerušen nebo podstatně omezen zejména z důvodu školních prázdnin, ředitelského volna, státního 

svátku, mimořádného uzavření školy nebo jiné překážky na straně Objednatele. 

13) po uplynutí období podle bodu 12) provedení následné odborné provozní asistence obsluze 

dodané varné techniky odborníkem na přípravu jídel v dodaných technologiích v rozsahu 1 

návštěvy u Objednatele za každé 3 měsíce, každá v minimální délce 6 hodin, po dobu 2 let od 

uvedení školní kuchyně do trvalého provozu; 

14) odborná provozní asistence podle bodů 12) a 13) zahrnuje zejména praktické vedení obsluhy 

při přípravě jídel v dodaných technologiích, nastavení a využití programů a funkcí zařízení, 

optimalizaci technologických postupů, koordinaci využití jednotlivých varných zařízení v 

provozním dni a doporučení k efektivnímu rozložení provozního příkonu dodaných 

technologií. 

1.1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.4. této Smlouvy budou provedeny 

v uvedeném rozsahu a podle:  

1.1.5.1. této Smlouvy a Zvláštních podmínek k této Smlouvě; 

1.1.5.2. PROJEKTU; 

1.1.5.3. Rozpočtu položek Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb oceněného Zhotovitelem v NABÍDCE 

v rámci zadávacího řízení (dále jen ROZPOČET); 

1.1.5.4. Nabídky Zhotovitele ze dne XXX1  předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníka v zadávacím 

řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato Smlouva (dále jen NABÍDKA); 

1.1.5.5. Zadávací dokumentace, včetně technické dokumentace pro zadání veřejné zakázky, která byla 

podkladem pro zpracování NABÍDKY; 

1.1.6. Uvedené dokumenty – PROJEKT, ROZPOČET, Zadávací dokumentace a NABÍDKA – tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (DÍLEM) se pro účely této Smlouvy 

rozumí souhrn všech prací, dodávek, služeb a souvisejících činností, jak je vymezuje tato Smlouva 

včetně její příloh.  

1.1.7. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.5. této Smlouvy tvoří 

předmět plnění této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy takto specifikovaný předmět plnění bude v této 

Smlouvě označován jako DÍLO.  

1.1.8. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (DÍLA) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále 

konkretizována v příloze č. II. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 

ZHOTOVITELE, která je nedílnou součástí této Smlouvy a která se skládá z těchto částí: 

1.1.8.1. Zadávací dokumentace; 

1.1.8.2. ROZPOČET; 

1.1.8.3. PROJEKT; 

1.1.8.4. NABÍDKA; 

1.1.9. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO v souladu s požadavky podle této Smlouvy a kvalitě stanovené 

technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 
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1.1.10. Objednatel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny za DÍLO za podmínek dále uvedených 

v této Smlouvě. 

1.1.11. Vůle Smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy. Pořadí významu a přednosti těchto dokumentů se řídí podle ustanovení 

Vymezení pojmů, písm. d) této Smlouvy: 

1.1.11.1. Vlastní text této Smlouvy (bez příloh); 

1.1.11.2. Příloha č. I. Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě) 

1.1.11.3. Text Zadávací dokumentace; 

1.1.11.4. Přílohy zadávací dokumentace 

1.1.11.5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet); 

1.1.11.6. Další dokumenty uvedené v Příloze č. II Smlouvy (Specifikace předmětu plnění – prací a dodávek 

Zhotovitele). 

a) NABÍDKA; 

b) PROJEKT; 

c) Harmonogram 

d) Protokol o předání a převzetí staveniště; 

e) Bankovní záruka podle čl. 18 (je-li Zhotovitelem zvolena) 

1.2. Změny DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy nařídit 

změny DÍLA, aniž by tím byla Smlouva dotčena v platnosti, s tím, že cena, termín a případně ostatní 

ustanovení této Smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke Smlouvě. Změny 

DÍLA (závazků ze Smlouvy) může Objednatel vyžadovat výhradně v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména dle § 100 a § 222 ZZVZ, a to v následujících 

případech a za podmínek: 

1.2.1.1. změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dodatečné dodávky nebo stavební práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, 

změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nebylo možno předvídat a vznikly v průběhu realizace 

DÍLA, a to, záměna položek v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, změny v souvislosti se zjištěním skutečností 

odlišných od dokumentace nebo technických požadavků předaných Objednatelem; změny závazku 

podle tohoto odstavce jsou přípustné výhradně jako změny nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ ;   

1.2.1.2. změny termínů realizace z důvodu dodatečných prací dle odst. 1.2.1.1. této Smlouvy;  

1.2.1.3. změny termínů realizace v případě nepředpokládaných a nepředvídatelných okolností ležících na straně 

Objednatele, které mají vliv na provádění stavebních prací, dodávek a služeb, nebo v případě okolností 

dle čl. 17 této Smlouvy; 

1.2.1.4. změnu dodavatele za předpokladu situace podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ, pokud nastane; 

1.2.1.5. žádná změna dle této Smlouvy nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky; 

1.2.2. Všechny změny DÍLA mohou vycházet výhradně z nepředpokládaných a nepředvídatelných 

skutečností; 

1.2.3. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto Smlouvou a 

ZZVZ; 

1.2.4. Žádná změna DÍLA podle odstavce 1.2.1. této Smlouvy nebude započata ani prováděna bez 

předchozího zvláštního písemného pokynu zástupce Objednatele oprávněného jednat ve věcech 

smluvních. Žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k 

němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna sjednána dodatkem 

ke Smlouvě v souladu s jejím zněním.  
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Evidence změn bude vedena formou změnových listů v souladu s Dohodou o jednotném postupu při 

odsouhlasování změn a na základě Změnového listu, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako 

její příloha č. IV.  

Změna mající vliv na zvýšení ceny DÍLA může být provedena nejdříve po její odsouhlasení Radou 

města Písek (zřizovatelem Objednatele). Výjimkou jsou změny nepodstatného charakteru s 

finančním dopadem do 100.000 Kč bez DPH podle čl. 4.4.1., které mohou být písemně schváleny 

k jejich provedení Objednatelem po projednání s TDS zvláště, kdy by termín plnění provedení 

DÍLA ovlivnilo časové schválení této změny Radou města. Změnový list není považován za dodatek 

k této Smlouvě. 

1.2.5. Každá odsouhlasená změna mající vliv na cenu DÍLA bude realizována v souladu se ZZVZ. 

Pro účely této Smlouvy se za zakázaný zápočet víceprací a méněprací nepovažuje řádně doložený 

součet přírůstků a úbytků vyčíslený ve Změnovém listu, který slouží jako podklad pro dodatek ke 

Smlouvě dle § 222 ZZVZ. Zakázaným zápočtem se rozumí pouze jednostranné započtení prací nebo 

služeb bez uzavření dodatku ke Smlouvě. 

1.2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě dodávky technologických zařízení může v době 

realizace dojít ke změně výrobních řad nebo ukončení výroby některých typů odlišných od 

předkládaných v nabídce. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout rovnocennou nebo 

lepší náhradu odpovídající požadavkům této Smlouvy a zadávací dokumentace; tato změna bude 

projednána a schválena dodatkem ke Smlouvě v souladu s § 222 ZZVZ. 

1.2.7. Zhotovitel je povinen dodat a instalovat technologická zařízení uvedená v Nabídce na základě 

Zadávací dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb. Návrh technického řešení, včetně všech 

požadovaných parametrů a typů zařízení, je součástí nabídky Zhotovitele a po schválení se stává 

závazným PROJEKTEM. Pokud by v době dodávky nebyly některé z nabízených zařízení dostupné 

na trhu, je Zhotovitel oprávněn navrhnout rovnocennou nebo lepší náhradu, která však musí dodržet 

kapacitní a výkonové parametry stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací. Cena takové 

náhrady musí být stejná nebo nižší než cena zařízení, které nahrazuje, v souladu s § 222 odst. 7 

písm. b) ZZVZ. Taková změna musí být provedena výhradně v režimu § 222 ZZVZ a formou dodatku 

ke Smlouvě. 

Článek 2. 

Doba plnění 

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny) 

2.1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO v níže uvedených termínech:  

2.1.1.1. zahájení provádění DÍLA bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy podle odst. 19.13 

této Smlouvy 

2.1.1.2. dokončení provádění DÍLA do 31.10.2026. 

2.1.2. Ukončení plnění Zhotovitele  

2.1.2.1. Fyzické plnění Zhotovitele se považuje za ukončené dnem řádného protokolárního předání a 

převzetí DÍLA Objednatelem, a to po úplném dokončení DÍLA, provedení zprovoznění a 

komplexního vyzkoušení dodané kuchyňské technologie a po provedení vstupního proškolení 

obsluhy tak, aby DÍLO bylo způsobilé k řádnému užívání v souladu s touto Smlouvou. 

2.1.2.2. Celkové plnění Zhotovitele podle této Smlouvy se považuje za ukončené až splněním všech 

Následných závazků, uplynutím poslední ze záručních dob sjednaných pro jednotlivé části 

DÍLA a řádným vypořádáním všech nároků Objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruky, 
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které byly uplatněny v průběhu těchto záručních dob. O této skutečnosti sepíší smluvní strany 

závěrečný Protokol o ukončení plnění této Smlouvy.  

2.1.3. Smluvní termíny podle této Smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel je povinen zajistit pro 

řádné a včasné splnění DÍLA podle čl. 2 této Smlouvy dostatečný objem vlastních pracovních a 

technických kapacit, kapacit poddodavatelů i dalších smluvních partnerů tak, aby DÍLO bylo 

provedeno řádně, úplně a ve sjednaných termínech.     

2.1.4. Dobu plnění sjednanou touto Smlouvou lze změnit pouze písemným dodatkem uzavřeným v souladu 

s § 222 ZZVZ a za podmínky řádného odůvodnění takové změny. 

2.2. Harmonogram plnění 

2.2.1. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli 

aktualizovaný realizační harmonogram plnění (dále jen „HMG“), navazující na technické řešení 

uvedené v nabídce Zhotovitele a respektující závazné smluvní termíny zahájení a dokončení DÍLA 

podle čl. 2.1. této Smlouvy. HMG slouží jako podklad pro organizaci, koordinaci a řízení postupu 

realizace DÍLA. Jeho vnitřní členění na etapy, kroky a mezníky nepředstavuje samostatné smluvní 

termíny, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

Článek 3. 

Místo plnění 

3.1. Místem plnění předmětu DÍLA je objekt, který se nachází v areálu Základní školy Tomáše Šobra a 

Mateřské školy Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek. Jedná se o samostatný pavilon ve tvaru L, 

umístěný mezi pavilonem I. a II. stupně, technickým pavilonem a objektem nově realizované 

přístavby.  

Článek 4. 

Cena DÍLA 

4.1. Cena DÍLA, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1 této Smlouvy, je stanovena na 

základě Položkového rozpočtu Zhotovitele (oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb), který tvoří přílohu č. II této Smlouvy. Cena DÍLA zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 

spojené s řádným, úplným a včasným provedením DÍLA podle této Smlouvy, Zadávací 

dokumentace a Rozpočtu. Změna ceny DÍLA je přípustná pouze v případech stanovených touto 

Smlouvou a v rozsahu dovoleném právními předpisy, zejména § 222 ZZVZ. Cena DÍLA se sjednává 

dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.1.1. Cena DÍLA činí bez daně z přidané hodnoty:  

…………….. Kč 1 

 

(slovy:…………………….. korun českých) 1 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě xx %1 činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1 částku 

 

……………… Kč 1 
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(slovy: ……………. korun českých) 1 

4.1.3. Celkem cena DÍLA s DPH  

 

……………….. Kč 1 

 

(slovy: …………….. korun českých) 1 

4.1.4. Cena DÍLA sjednaná v předchozích odstavcích tohoto článku je cenou odpovídající rozsahu plnění 

podle této Smlouvy, Zadávací dokumentace a Rozpočtu Zhotovitele. Cena DÍLA nepřevyšuje 

nabídkovou cenu Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se Zhotovitel ucházel o tuto veřejnou zakázku. 

Kalkulace ceny byla provedena na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, Zadávací 

dokumentace, prohlídky místa plnění a dalších podkladů poskytnutých Objednatelem. 

Zhotovitel dále potvrzuje, že cena DÍLA zahrnuje i náklady na ty práce, dodávky, služby, režie a 

úkony, které nejsou v Rozpočtu nebo Zadávací dokumentaci rozepsány do všech podrobností, avšak 

jsou nezbytné k řádnému, úplnému, funkčnímu a bezpečnému provedení, zprovoznění, vyzkoušení a 

předání DÍLA v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel současně potvrzuje, že při stanovení ceny DÍLA 

zohlednil i běžný vývoj cen vstupů po dobu provádění DÍLA, zejména vlivy inflace a výkyvy cen 

materiálů, energií, pohonných hmot, mezd a měnových kurzů; tyto skutečnosti samy o sobě 

nezakládají nárok na změnu ceny DÍLA. 

4.1.5. Cena DÍLA podle odst. 4.1.1 až 4.1.3 nezahrnuje náklad dodavatelského úvěru podle čl. 5 této Smlouvy 

4.1.6. Roční sazba financování dodavatelského úvěru nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení činí …… 

% p. a. 1 

4.1.7. Modelový náklad dodavatelského úvěru uvedený v nabídce Zhotovitele a v ROZPOČTU slouží 

výhradně pro účely hodnocení nabídky a nepředstavuje pevně sjednanou částku splatnou podle této 

Smlouvy. 

4.1.8. Skutečný náklad dodavatelského úvěru bude určen a vyúčtován samostatně způsobem podle 

výpočtového mechanismu stanoveného v čl. 5 této Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se před podáním nabídky v rozsahu potřebném 

pro řádné ocenění DÍLA seznámil se Smlouvou, Zadávací dokumentací a místem plnění DÍLA a že 

pro stanovení ceny využil nebo mohl využít institut vysvětlení zadávací dokumentace podle ZZVZ. 

Pokud tak neučinil, potvrzuje, že při ocenění DÍLA vycházel ze Zadávací dokumentace, prohlídky 

místa plnění a dalších podkladů poskytnutých Objednatelem. 

Zhotovitel dále potvrzuje, že do ceny DÍLA zahrnul běžná odborně předvídatelná stavebně 

technická rizika vyplývající z charakteru veřejné zakázky realizované v režimu design & build, a to 

s ohledem na stáří, charakter, známý technický stav a způsob užívání objektu, jak vyplývají ze 

Zadávací dokumentace, podkladů předaných Objednatelem a prohlídky místa plnění, zvláště pak 

rizika související se stavebními úpravami prováděnými Zhotovitelem v dotčených částech objektu 

v rozsahu podle této Smlouvy a Zadávací dokumentace. 

Za běžná odborně předvídatelná stavebně technická rizika podle předchozí věty se považují 

zejména stavy upravovaných, odkrývaných nebo jinak dotčených konstrukcí, vrstev, detailů, 

podkladů, rozvodů a navazujících prvků, pokud jde o části objektu, které mají být podle této 

Smlouvy a Zadávací dokumentace ověřeny, odkryty, odstraněny, upraveny nebo nově technicky 

dořešeny v rámci sjednaného rozsahu DÍLA. 
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Za běžná odborně předvídatelná stavebně technická rizika se nepovažují takové skryté vady, 

poruchy nebo mimořádně nepříznivé stavy nosných nebo jiných zachovávaných konstrukcí, které 

nebyly zjistitelné z podkladů předaných Objednatelem ani při prohlídce místa plnění a jejichž 

odstranění nebo technické řešení vyžaduje zásah do konstrukcí, které podle této Smlouvy a 

Zadávací dokumentace nejsou určeny k běžné výměně, odstranění, úpravě nebo novému 

technickému dořešení v rámci sjednaného rozsahu DÍLA. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena DÍLA včetně DPH může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění DÍLA dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, nebo 

4.3.2. pokud dojde ke změně DÍLA ve smyslu čl. 1.2.1.1 této Smlouvy, nebo  

4.3.3. pokud dojde ke změně rozsahu prací, dodávek nebo služeb oproti ROZPOČTU zhotovitele a 

schválenému PROJEKTU; v takovém případě bude cena méněpráce a víceprací stanovena takto: 

- přednostně na základě jednotkových cen obsažených v ROZPOČTU, 

- pokud jde o práce, dodávky nebo služby zahrnuté v souhrnné položce ROZPOČTU, tak podle 

schváleného cenového rozpoložkování této souhrnné položky obsaženého v Technickém návrhu 

Zhotovitele, resp. v PROJEKTU, 

- pokud jednotková cena v ROZPOČTU ani v cenovém rozpoložkování obsaženém v Technickém 

návrhu Zhotovitele, resp. v PROJEKTU neexistuje, bude cena stanovena ve výši ceny obvyklé v 

místě a čase plnění, zjištěné a doložené průkazným způsobem, a to v souladu s § 2 odst. 2 zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a § 1a vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

4.4. Schválení a ocenění změn DÍLA 

4.4.1. Dojde-li ke změně DÍLA ve smyslu odst. 1.2.1.1 této Smlouvy, která není vyvolána porušením 

povinností Zhotovitele, budou práce, dodávky a služby související s takovou změnou projednány, 

oceněny a smluvně upraveny způsobem podle přílohy č. IV této Smlouvy a za podmínek stanovených 

touto Smlouvou. Kalkulace ceny takových změn bude provedena způsobem podle odst. 4.3.3 této 

Smlouvy. 

Změny podle tohoto článku mohou být sjednány a provedeny pouze se souhlasem Objednatele; 

vyžaduje-li to vnitřní režim Objednatele nebo zřizovatele, též po schválení Radou města Písek. 

Výjimkou jsou změny nepodstatného charakteru s finančním dopadem do 100.000 Kč bez DPH, které 

mohou být písemně schváleny Objednatelem po projednání s TDS. Tyto změny se mohou týkat pouze 

drobných technických úprav v rámci schváleného rozsahu DÍLA a nesmí rozšiřovat ani měnit jeho 

podstatu. Výjimka je stanovena z důvodu potřeby operativního řešení situací, kdy by jinak mohlo dojít 

k zdržení nebo přerušení stavebních a montážních prací. Všechny takové změny budou následně Radě 

města Písek neprodleně oznámeny formou změnového listu s odůvodněním. 

4.4.2. Obě Smluvní strany se zavazují ve všech případech uvedených v čl. 4.4 této Smlouvy postupovat bez 

zbytečného odkladu a činit veškeré kroky nezbytné k projednání a schválení změn DÍLA v co 

nejkratším možném termínu. 

4.5. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv byly 

součástí sjednaného předmětu plnění, se považují za méněpráce a budou od ceny DÍLA odečteny. 

Jejich ocenění a schválení se provede v souladu s odst. 4.4.1. této Smlouvy.  

4.6. Při kalkulaci dodatečných prací a méněprací je vzájemné započítávání těchto položek nepřípustné; 

každá změna musí být oceněna, odůvodněna a doložena samostatně.  

Článek 5. 

Platební podmínky a fakturace 
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5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění DÍLA. Zhotovitel je oprávněn vystavit a Objednatel je 

povinen uhradit faktury podle podmínek této Smlouvy. 

5.2. Oprávněnost fakturace vzniká Zhotoviteli dnem kladného stanoviska TDS k soupisu provedených 

prací, dodávek a služeb za příslušné fakturační období plnění DÍLA. Podkladem k vystavení 

faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb za příslušné 

fakturační období, vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. 

Soupis provedených prací, dodávek a služeb bude Zhotovitel předkládat TDS v editovatelné 

digitální podobě. Částky v soupisu budou uvedeny na dvě desetinná místa a musí přesně 

korespondovat s oceněným ROZPOČTEM a PROJEKTEM, který je přílohou této Smlouvy, 

respektive se změnami provedenými dle čl. 4.4.1. této Smlouvy. Součástí soupisu musí být i doklady 

o likvidaci odpadů a další dokumenty specifikované touto Smlouvou. 

TDS je povinen vrátit soupis s elektronickým podpisem nejpozději do 3 dnů od obdržení. Pokud je 

soupis schválen, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Faktura i její přílohy budou Objednateli 

zaslány elektronicky ve formátu pdf. 

 Objednatel odsouhlasuje formální náležitosti faktury a úplnost příslušenství faktury předepsané 

v tomto odstavci a čl. 5.3. Smlouvy.  

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

5.3.1. Odkaz na číslo této Smlouvy;  

5.3.2. Číslo faktury; 

5.3.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

5.3.4. Úplný název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele; 

5.3.5. Označení banky a číslo účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvě; 

5.3.6. Označení DÍLA, a to Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní kuchyni;  

5.3.7. Identifikaci Zhotovitele podle výpisu z obchodního rejstříku (OR) nebo jiné zákonné evidence; 

5.3.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH; 

5.3.9. Celkový soupis provedených prací, dodávek a služeb (vycházející z ROZPOČTU a této Smlouvy) 

potvrzený TDS;  

5.3.10. Elektronický podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 

5.3.11. Jmenovitý seznam všech poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci fakturované části DÍLA, včetně 

identifikačních údajů (adresa, IČ) a výkazu, jakou část prací/dodávek každý poddodavatel provedl;     

5.3.12. Příloha dokumentů o nakládání s odpady podle čl. 8.6. této Smlouvy; 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. 5.3 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do 3 pracovních dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k 

opravě. Totéž platí, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury vady provedených prací, dodávek 

nebo služeb. V takovém případě je Zhotovitel povinen nejprve odstranit vady nebo jinak zajistit 

zánik své odpovědnosti za vadu a teprve poté předložit Objednateli opravenou fakturu. Nově 

vystavená řádná faktura bude mít referenční splatnost dle odst. 5.5 této Smlouvy; je-li na ni podle 

této Smlouvy použitelný dodavatelský úvěr, použije se dále postup podle odst. 5.6 této Smlouvy.  
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5.5. Referenční splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů 

ode dne její vystavení. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu prokazatelně do 3 

pracovních dnů ode dne jejího vystavení. U faktur, na které se vztahuje dodavatelský úvěr podle 

odst. 5.6 této Smlouvy, slouží tato lhůta pouze jako referenční splatnost pro určení odložené úhrady 

a pro výpočet nákladu dodavatelského úvěru. 

5.6. Odložená úhrada v režimu dodavatelského úvěru 

U měsíčních faktur za provedení DÍLA se smluvní strany dohodly na odložené úhradě v režimu 

dodavatelského úvěru. První faktura může být vystavena nejdříve se zdanitelným plněním ke dni 

31. 7. 2026. 

Cílovým datem úhrady se pro účely dodavatelského úvěru rozumí den, na který připadá 180. den 

po uplynutí referenční splatnosti první řádně vystavené faktury. 

U každé další řádně vystavené faktury se počet dnů dodavatelského úvěru stanoví jako počet 

kalendářních dnů od uplynutí její referenční splatnosti do cílového data úhrady. 

Je-li další faktura vrácena Zhotoviteli z důvodu věcných nebo formálních vad a následně opravena 

nebo vystavena znovu, určí se její referenční splatnost znovu od data vystavení řádné faktury; cílové 

datum úhrady tím není dotčeno a počet dnů dodavatelského úvěru se o odpovídající dobu zkracuje. 

Připadne-li referenční splatnost další řádné faktury na cílové datum úhrady nebo po něm, 

dodavatelský úvěr se u této faktury neuplatní a faktura je splatná v referenční splatnosti podle odst. 

5.5 této Smlouvy. 

U každé jednotlivé faktury se náklad dodavatelského úvěru vypočte z fakturované částky včetně 

DPH za použití roční sazby financování nabídnuté Zhotovitelem v zadávacím řízení a za skutečný 

počet dnů dodavatelského úvěru, kterým se rozumí počet kalendářních dnů od uplynutí referenční 

splatnosti příslušné řádné faktury do dne její skutečné úhrady, nejdéle však do cílového data 

úhrady podle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn uhradit kteroukoliv fakturu před uplynutím cílového data úhrady, a to bez 

jakékoli sankce nebo jiné kompenzace ve prospěch Zhotovitele. V takovém případě se náklad 

dodavatelského úvěru sníží podle skutečného počtu dnů dodavatelského úvěru. 

Zhotoviteli náleží pouze náklad dodavatelského úvěru odpovídající skutečné době odložené 

úhrady jednotlivých faktur podle této Smlouvy; na úhradu částky odpovídající pouze modelovému 

nebo předpokládanému výpočtu uvedenému v nabídce nemá nárok. 

Po dobu od uplynutí referenční splatnosti příslušné řádné faktury do cílového data úhrady není 

Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

Skutečný náklad dodavatelského úvěru bude vyúčtován samostatnou fakturou Zhotovitele po 

úhradě poslední faktury, na kterou se podle této Smlouvy vztahuje režim dodavatelského úvěru. 

Podkladem pro vystavení této faktury bude souhrnný přehled jednotlivých řádně vystavených a 

uhrazených faktur, jejich referenčních splatností, skutečných dat úhrad a výpočtu nákladu 

dodavatelského úvěru za každou jednotlivou fakturu. 

5.7. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro doručení faktury dle odst. 5.5 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácenou 

fakturu akceptovat a vystavit Objednateli novou řádnou fakturu s referenční splatností uvedenou 

v odst. 5.5 této Smlouvy a doručit ji Objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů od nového dne 



Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní kuchyni 

 

 

Stránka 18 z 40 

 

jejího vystavení. Je-li na ni podle této Smlouvy použitelný dodavatelský úvěr, použije se dále postup 

podle odst. 5.6 této Smlouvy  

5.8. V případě přímé platby poddodavatelům je postupováno ve smyslu čl. III. Zvláštních podmínek ke 

Smlouvě (Příloha č. I).  

5.9. Fakturace za plnění Následných závazků dle odst. 1.1.4. bude probíhat 1x ročně vždy na základě 

předloženého a oboustranně podepsaného soupisu provedených činností zaznamenaných v 

Deníku servisních služeb. Na tuto fakturaci se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku č. 5 

Smlouvy. 

5.10. Zajištění závazků Zhotovitele podle čl. 18 této Smlouvy může být realizováno formou bankovní 

záruky nebo formou zádržného z plateb za DÍLO. Je-li zajištění realizováno formou zádržného, 

použije se pro výpočet nákladu dodavatelského úvěru zvláštní postup podle odst. 18.4.3 až 18.4.5 

této Smlouvy.  

 

Článek 6. 

Staveniště a dopravní opatření 

6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště  

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel převezme staveniště v rozsahu odpovídajícím místu plnění 

podle této Smlouvy a Zadávací dokumentace. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol 

podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, který bude obsahovat zejména vymezení 

předávaných prostor, soupis oprávněných osob Objednatele, Zhotovitele a TDS, organizační 

požadavky Objednatele, podmínky pohybu osob a mechanizace v areálu školy a vymezení nezbytných 

přístupových, dopravních a manipulačních tras.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí škody na staveništi, na převzatých prostorech 

a na věcech, které se na nich nacházejí v souvislosti s prováděním DÍLA, a to až do doby jejich zpětného 

předání Objednateli, v rozsahu, v jakém za takovou škodu odpovídá 

6.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v rozsahu nezbytném pro provádění DÍLA a respektovat 

provozní, bezpečnostní a organizační podmínky stanovené Objednatelem, TDS a touto Smlouvou.  

6.2. Zabezpečení prací na staveništi 

6.2.1. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny DÍLA plně odpovědný za organizaci a zabezpečení prací na 

staveništi a za přijetí všech opatření potřebných k ochraně života a zdraví osob, majetku a okolních 

konstrukcí a zařízení 

6.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit zejména: 

6.2.2.1. bezpečné provádění stavebních, montážních, demontážních a dopravních činností, 

6.2.2.2. bezpečné používání strojů, zařízení, nářadí, dočasných konstrukcí a technických prostředků 

nezbytných pro provádění DÍLA, 

6.2.2.3. ochranu stávajících konstrukcí, povrchů, rozvodů, zařízení a dalších prvků, které mají být 

zachovány nebo které mohou být činností Zhotovitele dotčeny, 

6.2.2.4. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zejména žáků, zaměstnanců školy a 

dalších osob pohybujících se v areálu školy, 
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6.2.2.5. dodržování právních a technických požadavků v oblasti BOZP, PO, ochrany životního 

prostředí a nakládání s odpady, 

6.2.2.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění DÍLA, pokud byly způsobeny jeho 

činností, opomenutím nebo porušením jeho povinností. 

6.3. Úklid staveniště  

6.3.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění DÍLA udržovat staveniště, dotčené vnitřní i vnější 

prostory a přístupové, dopravní a manipulační trasy v pořádku a v takovém stavu, aby nedocházelo 

ke zbytečnému omezování provozu školy, ohrožení bezpečnosti osob ani k poškozování majetku. 

6.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpady, obaly, demontované materiály, suť, znečištění a 

další pozůstatky své činnosti a zajistit jejich třídění, odvoz a odstranění v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy 

6.3.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid všech prostor dotčených prováděním DÍLA, zejména 

těch, které bezprostředně navazují na provoz školy nebo na souběžně užívané části objektu.  

6.4. Vyklizení staveniště  

6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni řádného předání DÍLA vyklidit staveniště, odstranit z něj své 

věci, zařízení, dočasné konstrukce, zbytky materiálů, odpady a jiné pozůstatky své činnosti a uvést 

všechny dotčené prostory do stavu odpovídajícího provedenému DÍLU a běžnému provozně 

použivatelnému stavu 

6.4.2. Nesplní-li Zhotovitel povinnost podle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn po předchozí 

výzvě zajistit vyklizení nebo úklid na náklad Zhotovitele.   

6.5. Dopravní a organizační opatření 

6.5.1. Veškeré práce a činnosti Zhotovitele musí být organizovány tak, aby v co nejmenší míře narušovaly 

provoz školy, bezpečnost osob v areálu školy a případné souběžné činnosti dalších osob působících v 

místě plnění. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen respektovat časová, provozní, bezpečnostní a organizační omezení stanovená 

Objednatelem nebo vyplývající z provozu školy. 

6.5.3. Zhotovitel je povinen používat pouze přístupové, dopravní a manipulační trasy dohodnuté v 

protokolu o předání a převzetí staveniště, ledaže Objednatel písemně schválí jiný postup 

6.5.4. Zhotovitel odpovídá za oprávněné nároky a náklady vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku porušení svých povinností při organizaci dopravy, manipulace, zabezpečení prací nebo 

užívání staveniště. 

   

Článek 7. 

Stavební deník a kontrolní dny 

7.1. Zhotovitel je povinen na svůj náklad ode dne zahájení prací na staveništi zajišťovat vedení 

elektronického stavebního deníku a provádět do něj řádné a průběžné zápisy v rozsahu 

odpovídajícím této Smlouvě a právním předpisům.   
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7.2. Povinnost provádění zápisů do elektronického stavebního deníku končí pro Zhotovitele po 

odstranění poslední vady nebo po provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a 

převzetí DÍLA. 

7.3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných Objednatelem nebo TDS za účelem 

kontroly provádění DÍLA. Termíny kontrolních dnů budou určeny po podpisu této Smlouvy a při 

předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli s ohledem na harmonogram provádění DÍLA.  

7.4. Kontrolní den vede TDS, který z něj rovněž pořizuje zápis. 

7.5. Kontrolními dny podle tohoto článku nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 

DÍLA prováděné TDS, koordinátorem BOZP, Objednatelem a jím oprávněnými osobami na 

staveništi; zjištění z těchto kontrol budou zaznamenávána v elektronickém stavebním deníku. 

7.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 

této Smlouvy a samy o sobě nezakládají nárok na změnu ceny DÍLA, doby plnění ani jiné právo na 

úhradu ze strany Objednatele. 

Článek 8. 

Provádění DÍLA 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním DÍLA, bude je účinně řídit a dohlížet na něj 

tak, aby zajistil, že DÍLO bude odpovídat PROJEKTU a této Smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 

zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 

koordinaci různých částí DÍLA, a to zejména (nikoliv však pouze) za přiměřenost a bezpečnost 

veškerých užitých technologických postupů. Kontrola, připomínky nebo schválení postupu prací 

provedené Objednatelem nebo TDS nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za řádné a bezvadné 

provedení DÍLA.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA podle zákona č. 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen tyto předpisy 

závazně dodržovat. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 

předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, prostory a zařízení, které jsou 

součástí staveniště nebo s ním souvisejí a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 

staveniště samého. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené DÍLO v takovém 

stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 

vyloučeno; 

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to 

nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 

orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, DÍLA, nebo zachování veřejného pořádku. 

8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 

ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 

imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním DÍLA, 

8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 

vzniklé škody hradí Zhotovitel, 
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8.3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za řádné provedení všech částí DÍLA prováděných jeho 

poddodavateli, jakož i za jejich činnost související s plněním předmětu DÍLA. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci a v § 105 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Objednatel 

nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít; závažným důvodem je zejména nesplnění 

podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, ztráta způsobilosti nebo porušení povinností 

poddodavatele.  

Pokud Zhotovitel hodlá změnit poddodavatele, pomocí něhož prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, je to možné se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí prokázat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení. 

Poddodavatelé, kteří nebyli Zhotovitelem identifikováni před podpisem této Smlouvy, musí být 

Objednateli oznámeni písemně elektronickou formou nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo k 

jejich zapojení do plnění, a to v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ. Tato povinnost se považuje za 

splněnou, pokud jsou údaje o poddodavatelích uvedeny v elektronickém stavebním deníku.  

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení DÍLA, jakož i za PROJEKT a za provádění 

konstrukčních, pracovních a stavebních metod a jejich použití při odborné realizaci DÍLA. 

Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů, v příslušných 

oborech, a to vždy, pokud: 

- je přítomnost autorizované osoby vyžadována právními předpisy, 

- je přítomnost autorizované osoby stanovena touto Smlouvou nebo zadávacími podmínkami, 

- nebo je nezbytná k tomu, aby byly zaručeny kvalitativní, bezpečné a jinak náležité výsledky 

plnění DÍLA. 

8.5. Zhotovitel zpracuje harmonogram provádění DÍLA. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup 

provádění DÍLA ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS 

v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 

úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. Změny harmonogramu musí být vždy projednány 

a písemně schváleny Objednatelem.  

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že vzniklé odpady bude třídit a shromažďovat způsobem podle čl. I. 

Zvláštních podmínek ke Smlouvě, neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na k tomu 

účelu určená místa. Je přitom povinen Objednateli doložit kopie dokladů prokazujících způsob 

naložení s odpady vzniklých v rámci realizace DÍLA, a to výhradně od osob nebo zařízení 

oprávněných k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění DÍLA dle této Smlouvy 

budou Objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění DÍLA dle této Smlouvy. V případě, 

že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace 

Objednateli oznámena písemným čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem 

Zhotovitele.  

8.7. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění každé předepsané 

nebo požadované zkoušky a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení 

zkoušek je v ceně DÍLA. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 

případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
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zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 

Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Objednatel si 

vyhrazuje právo pověřit jím vybranou osobu k účasti na provádění zkoušek Zhotovitele v rámci 

plnění DÍLA a Zhotovitel je povinen toto vyhrazené právo akceptovat.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu DÍLA bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u 

poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány nebo kde jsou 

vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti, nebo na požadavek TDS, bude Zhotovitel 

na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti 

pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). Pokud Zhotovitel takové 

doklady nepředloží, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění příslušných prací do doby jejich 

řádného doložení.  

8.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka. 

Článek 9. 

Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel umožní Zhotoviteli využívat pro provádění DÍLA odběrná místa vody a elektrické 

energie v objektu. Spotřeba vody a elektrické energie nezbytná pro provádění DÍLA se považuje 

za zahrnutou v ceně DÍLA; Zhotovitel nemá vůči Objednateli žádný nárok na úhradu či vyúčtování 

této spotřeby ani na náklady spojené s napojením svých zařízení. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy pověřuje výkony funkce TDS 

Objednatele dle této Smlouvy [ 1 ] 

9.3. Výkony funkce TDS u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

9.4. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby mají kdykoli právo kontrolovat provádění 

DÍLA.  

9.5. Musí-li část DÍLA projít podle PROJEKTU nebo této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 

nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo TDS, anebo vyplývá-li takový 

požadavek ze zadávací dokumentace, právních předpisů, technických norem nebo rozhodnutí 

stavebního úřadu, předá Zhotovitel Objednateli a TDS včas informaci o jejich provedení. Zhotovitel 

je povinen zajistit zkoušky, kontroly nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně 

Objednatele a TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění 

prací a uplatňování postupů stanovených předpisy, aniž by tím přebíral odpovědnost za 

povinnosti Zhotovitele. 

9.6. Objednatel nenese odpovědnost za materiál, stroje, mechanizaci, nářadí a další věci Zhotovitele 

uložené na staveništi od doby jeho předání do ukončení a předání DÍLA zpět Objednateli.  

9.7. Objednatel si vyhrazuje právo úpravy konečné znění této Smlouvy před jejím podpisem. Takové 

části Smlouvy jsou označeny indexem 1 

9.8. Práva a povinnosti TDS  

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí administrativní a kontrolní úkony spojené s přípravou a 

prováděním DÍLA v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Za tím účelem je oprávněn vydávat 
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písemné pokyny v mezích svého zmocnění; Zhotovitel je povinen tyto pokyny respektovat, nejsou-li 

v rozporu s touto Smlouvou.  

9.8.2. TDS zastupuje Objednatele během provádění DÍLA až do jeho dokončení. Pokyny Objednatele budou 

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. Rozsah zmocnění TDS je dán touto Smlouvou, není-li 

písemně ujednáno jinak. 

9.8.3. TDS dohlíží na soulad prováděného DÍLA s PROJEKTEM a ROZPOČTEM. Není odpovědný za použití 

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ale může je připomínkovat u 

Objednatele. Neodpovídá za dodržování bezpečnosti práce Zhotovitelem. 

9.8.4. TDS je oprávněn podávat výklad k věcnému obsahu této Smlouvy a vydávat stanoviska k postupu 

Zhotovitele, přičemž takový výklad a stanoviska musí být v souladu s touto Smlouvou.  

9.8.5. Nároky Zhotovitele a případné spory vztahující se k provádění DÍLA nebo k výkladu této Smlouvy 

budou nejprve předloženy TDS k posouzení; TDS k nim vydá bez zbytečného odkladu písemné 

stanovisko. 

9.8.6. TDS je oprávněn odmítnout převzetí prací nebo jejich části, pokud neodpovídají PROJEKTU nebo této 

Smlouvě.  

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud: 

9.8.7.1. jsou stanoveny přímo v této Smlouvě nebo v právních předpisech a technických normách; 

9.8.7.2. se s nimi počítá ve Smlouvě natolik podrobně a určitě, aby Zhotovitel mohl jejich cenu zahrnout do 

rozpočtu a zohlednit ve své nabídce; 

9.8.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže vadné plnění Zhotovitele, nebo že plnění je prokazatelně prováděno 

v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami či touto Smlouvou . 

9.8.8. TDS bude připravovat návrhy změn DÍLA v souladu s ustanoveními této Smlouvy o změnách a 

doplňcích DÍLA. 

9.8.9. TDS provádí kontroly za účelem ověření oprávněnosti fakturace, přebírá dokumentaci požadovanou 

touto Smlouvou a poskytovanou Zhotovitelem. 

9.8.10. TDS není oprávněn měnit ani schvalovat změny rozsahu DÍLA, smluvní ceny, termínů ani dalších 

ustanovení této Smlouvy. Tyto úkony může činit pouze Objednatel nebo jím výslovně zmocněná 

osoba. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA a udělovat pokyny, a to i prostřednictvím 

jím pověřených osob, kterými jsou: 

Martina Touchová – supervisor 1 - pro ceny, fakturaci a změny  

Petr Jaroš – supervisor 2 - pro technické a smluvní záležitosti 

9.10. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 

touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu. Pokud Zhotovitel 

ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem nezjedná nápravu a jeho postup by nepochybně 

vedl k podstatnému porušení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

9.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost dokumentace a dalších podkladů, které poskytl 

Zhotoviteli jako podklad pro zpracování nabídky a pro návrh technického řešení uvedeného v 

nabídce Zhotovitele. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za správnost, úplnost a 

odbornou úroveň Technického návrhu Zhotovitele, PROJEKTU a dalších dokumentů a 

podkladů, které zpracoval, opatřil nebo ověřil sám. 
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Článek 10. 

Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen provést DÍLO ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto 

Smlouvou, PROJEKTEM, právními předpisy, které se na provedení DÍLA vztahují, normami a 

pokyny Objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob 

10.2. Zhotovitel je povinen před zahájením fyzických prací na provádění DÍLA předat Objednateli ke 

schválení Technický návrh, a to včetně všech dokladů, dokumentace a dalších podkladů, které 

má Technický návrh podle této Smlouvy obsahovat, zejména i podkladů potřebných pro řízení o 

povolení změny v užívání dotčené části objektu (SO-02 - přízemí). 

10.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost zajistit řízení o povolení změny v užívání 

dotčené části objektu a obstarat veškeré doklady, dokumentaci a další podklady potřebné pro 

vydání rozhodnutí příslušným stavebním úřadem, včetně zajištění vyjádření, závazných 

stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadovány. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit fyzické práce v rozsahu SO-02 – přízemí, které jsou dotčeny 

změnou v užívání části objektu, dokud Objednateli nepředloží rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu o povolení změny v užívání této dotčené části objektu, popřípadě jiný 

odpovídající doklad nebo úkon příslušného stavebního úřadu, pokud podle právních předpisů 

nebo postupu stavebního úřadu postačuje. Tím nejsou dotčeny činnosti spočívající ve zpracování 

Technického návrhu, zajištění podkladů, průzkumů, projednání a dalších přípravných úkonů, 

které samy o sobě nepředstavují zahájení fyzických prací v SO-02 – přízemí. 

10.5. Zhotovitel je povinen při plnění DÍLA dle této Smlouvy zajišťovat koordinaci a součinnost s 

dalšími účastníky realizace STAVBY tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění (DÍLA i 

STAVBY). 

10.6. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr, činnost a řádnou koordinaci všech svých poddodavatelů a 

za výsledky jejich prací, dodávek a služeb, jako by je prováděl sám, 

10.7. Pokud k provedení některých částí DÍLA použije Zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i 

tito poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení DÍLA 

v rozsahu jimi zajišťované poddodávky. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické a hygienické normy a ustanovení této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit touto Smlouvou, schváleným PROJEKTEM, výchozími 

podklady Objednatele, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou a 

rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění DÍLA takové skryté vady, poruchy nebo mimořádně nepříznivé 

stavy nosných nebo jiných zachovávaných konstrukcí, které se podle odst. 4.2 této Smlouvy 

nepovažují za běžná odborně předvídatelná stavebně technická rizika, je povinen tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli a TDS, řádně ji zdokumentovat a předložit 

návrh dalšího postupu. Do doby vydání písemného pokynu Objednatele je Zhotovitel oprávněn 

provádět pouze takové práce, které nesnesou odkladu z důvodu bezpečnosti osob, ochrany 

majetku nebo zabránění vzniku další škody. Další postup, včetně případného dopadu do rozsahu 
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DÍLA, ceny DÍLA a doby plnění, bude řešen podle této Smlouvy a v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy třídění a okamžité 

odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním DÍLA, a to ve smyslu čl. I. 

Zvláštních podmínek ke Smlouvě o DÍLO (Příloha I). 

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění DÍLA bylo po celou dobu jeho realizace vykonáváno 

pod dozorem odborně způsobilé osoby ve smyslu příslušných právních předpisů. Tato osoba 

bude odpovědná za řádné vedení a koordinaci prací a bude sloužit jako kontaktní osoba pro 

Objednatele a TDS.  

10.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

požadavky Krajské hygienické stanice nebo Stavebního úřadu MU Písek nebo předpisy 

vydanými městem Písek. 

10.13. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci vzniklých odpadů podle druhu, kategorie a 

množství a předkládat jí Objednateli na vyžádání nebo v souladu s čl. 8.6 této Smlouvy.  

10.14. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci provádění DÍLA po celou dobu jeho 

trvání a předávat ji Objednateli jako přílohu každé faktury.  

10.15. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem a na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 

Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.   

10.16. Zhotovitel je povinen dodržet termíny sjednané s Objednatelem v této Smlouvě, ve schváleném 

harmonogramu, v zápisech v elektronickém stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů, 

popřípadě v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 

pokud jsou v souladu s touto Smlouvou. 

10.17. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 

informace týkající se všech činností souvisejících s provedením DÍLA. 

10.18. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle aktualizovaného plánu BOZP, dbát pokynů koordinátora BOZP Objednatele, respektovat 

zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá 

sankci ze strany Objednatele podle čl. 14 této Smlouvy. 

10.19. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i 

elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací DÍLA dle této Smlouvy minimálně 

10 let podle § 31 a 32 zákona 563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 

a 35a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou 

povinnost musí Zhotovitel přenést i na své poddodavatele, kteří se budou na plnění DÍLA 

podílet. 

10.20. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této 

Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.21. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly 

mít za následek porušení této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních 

dnů od okamžiku jejich zjištění.     
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10.22. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech změnách svých firemních 

registračních údajů, jakož i o změnách zamýšlených nebo nastalých v důsledku právního 

nástupnictví podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.     

Článek 11. 

Vlastnická práva, škody a pojištění DÍLA 

11.1. Vlastníkem zhotovovaného DÍLA, které je předmětem této Smlouvy, se stává Objednatel 

okamžikem jeho protokolárního převzetí podle čl. 12. Po předání staveniště Zhotoviteli k 

provedení DÍLA podle této Smlouvy nese Zhotovitel nebezpečí škody na DÍLE a odpovídá za 

škodu způsobenou svou činností až do jeho zpětného protokolárního převzetí Objednatelem dle 

čl. 12 této Smlouvy 

11.2. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění této Smlouvy sjednána příslušná pojištění, a zavazuje se tato 

pojištění udržovat po celou dobu provádění DÍLA, a je-li to podle této Smlouvy vyžadováno, i po dobu 

uvedenou v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho výzvu doklady o pojištění a 

před vstupem poddodavatele na staveniště si vyžádat a na požádání doložit doklady o pojištění těch 

poddodavatelů, u nichž je to vzhledem k rozsahu a povaze jejich činnosti přiměřené. 

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré povinnosti a podmínky vyplývající z pojistných smluv sjednaných 

podle této Smlouvy; jejich porušení, které by vedlo ke snížení nebo odmítnutí pojistného plnění, se považuje 

za porušení této Smlouvy. 

11.2.1. Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění DÍLA sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem své činnosti, a to s limitem pojistného plnění 

nejméně ve výši jeho nabídkové ceny bez DPH. 

11.2.1.1. Toto pojištění musí krýt zejména újmu na zdraví, škodu na majetku a související finanční újmu vzniklou 

v příčinné souvislosti s prováděním DÍLA.  

11.2.1.2. Pojištění musí být účinné nejpozději ode dne zahájení provádění DÍLA a trvat alespoň do řádného 

předání a převzetí DÍLA, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, pokud tato Smlouva stanoví, že 

pojištění má trvat i po předání DÍLA.   

11.2.1.3. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit existenci a platnost tohoto pojištění pojistnou 

smlouvou, certifikátem nebo jiným rovnocenným dokladem vystaveným pojistitelem. 

11.2.2. Stavebně montážní pojištění DÍLA 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění DÍLA sjednáno stavebně-montážní pojištění 

(CAR/EAR) vztahující se na prováděné DÍLO, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši jeho 

nabídkové ceny bez DPH. 

11.2.2.1. Toto pojištění musí krýt zejména věcnou škodu na prováděném DÍLE, zabudovávaných materiálech a 

výrobcích, dočasných konstrukcích a dalších věcech určených k zabudování nebo použití při provádění 

DÍLA, pokud jsou umístěny na staveništi nebo na jiném místě souvisejícím s plněním této Smlouvy.  

11.2.2.2. Pojištění musí být účinné nejpozději ode dne zahájení provádění DÍLA a trvat alespoň do řádného 

předání a převzetí DÍLA, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, pokud tato Smlouva stanoví, že 

pojištění má trvat i po předání DÍLA.   

11.2.2.3. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit existenci a platnost tohoto pojištění pojistnou 

smlouvou, certifikátem nebo jiným rovnocenným dokladem vystaveným pojistitelem.   
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11.2.3. Za poškození DÍLA, věcí určených k zabudování do DÍLA a věcí užívaných při provádění DÍLA do 

doby jeho řádného předání a převzetí odpovídá Zhotovitel; tato odpovědnost není dotčena 

sjednaným pojištěním.  

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením provádění DÍLA a dále 

kdykoliv na vyžádání Objednatele nebo TDS v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 5 pracovních 

dnů od doručení výzvy. Dojde-li ke změně pojistné smlouvy nebo dokladu o pojištění, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli nový takový doklad. 

11.4. Spoluúčast Zhotovitele u každého sjednaného pojištění dle tohoto čl. 11 nesmí přesáhnout 50 000 

Kč na jednu škodní událost; u újmy na zdraví se spoluúčast neuplatní. 

11.5. Splnění povinností dle tohoto článku 11 neomezuje odpovědnost Zhotovitele za újmu; pokud 

pojistitel sníží nebo odmítne pojistné plnění z důvodů na straně Zhotovitele, nahradí Zhotovitel 

újmu v plném rozsahu. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu i v rozsahu, v 

němž pojistitel neposkytne plnění.  

Článek 12. 

Předání DÍLA 

12.1. Předání DÍLA probíhá jako přejímací řízení, jehož předmětem je ověření skutečného stavu 

dokončeného DÍLA v rozsahu podle této Smlouvy, Zadávací dokumentace a schváleného 

PROJEKTU, za účasti Objednatele a TDS. Organizaci předání a převzetí DÍLA zajišťuje Zhotovitel 

ve spolupráci s TDS.  

12.2. Zhotovitel DÍLO odevzdá a Objednatel DÍLO převezme formou protokolu o předání a převzetí 

zhotoveného DÍLA. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně oznámí TDS a 

Objednateli, že DÍLO je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram 

přejímky. Na tomto základě TDS svolá a vede předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli, není-li touto Smlouvou stanoveno 

jinak, veškeré nezbytné doklady a dokumentaci nejméně ve dvou listinných vyhotovení a 

současně v elektronické podobě, zejména:  

12.3.1. Report o nakládání s odpady vzniklými při realizaci DÍLA dle vzoru v příloze č. 1 Zvláštních 

podmínek ke Smlouvě o DÍLO, včetně dokladů o nakládání s odpady vzniklými v průběhu 

provádění DÍLA; 

12.3.2. Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

12.3.3. Zápisy, osvědčení a protokoly o zkouškách, revizích a ověřeních instalovaných zařízení, rozvodů, 

technologií a materiálů (zejména revize elektro, tlakové zkoušky, funkční zkoušky zařízení a 

technologií); 

12.3.4. Návody k obsluze, údržbě a provozu dodaných zařízení, technologií, výrobků a dalších částí DÍLA, 

u nichž jsou takové návody potřebné nebo obvyklé; 

12.3.5. Přehled výrobních záruk k jednotlivým zařízením (typ, sériové číslo, délka záruky, podmínky pro 

její zachování – např. registrace, povinné prohlídky) a doklad o provedené registraci u výrobce, je-li 

vyžadována pro uplatnění záruky. Tím není dotčena smluvní záruka Zhotovitele dle čl. 13 této 

Smlouvy. 

12.3.6. Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, protokoly a další dokumentaci, kterou má 

Zhotovitel podle této Smlouvy předat při dokončení a předání DÍLA; 



Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní kuchyni 

 

 

Stránka 28 z 40 

 

12.3.7. Doklady o provedeném zaškolení obsluhy ke správnému používání, provozu a údržbě předmětu 

DÍLA; 

Doklady o provedeném zaškolení obsluhy musí obsahovat alespoň označení školených zařízení nebo částí 

DÍLA, rozsah a obsah školení, jméno školitele a jmenovitý seznam proškolených osob Objednatele včetně jejich 

podpisů. 

12.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí DÍLA, který bude obsahovat prohlášení o 

převzetí nebo nepřevzetí DÍLA a dále: 

12.4.1. Označení DÍLA v obdobě dle 5.3.6 této Smlouvy; 

12.4.2. Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy; 

12.4.3. Datum zahájení a datum dokončení provádění DÍLA; 

12.4.4. Prohlášení Zhotovitele, že DÍLO bylo dokončeno v souladu s touto Smlouvou, Zadávací 

dokumentací a schváleným PROJEKTEM a že je způsobilé k předání a převzetí; 

12.4.5. Prohlášení Objednatele o převzetí DÍLA; 

12.4.6. Datum a místo sepsání protokolu; 

12.4.7. Jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných DÍLO předat a převzít a jméno a 

podpis zástupce TDS účastného přejímacího řízení; 

12.4.8. Seznam předané dokumentace; 

12.4.9. Datum vyklizení a úklidu staveniště a všech prostor dotčených činností Zhotovitele 

12.4.10. Soupis vad a nedodělků s termínem, způsobem a podmínkami jejich odstranění.  

12.4.11. Údaj o počátku a konci záruční doby dle čl. 13 této Smlouvy; 

12.4.12. Soupis případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění DÍLA a stanovení způsobu a 

lhůty jejich náhrady, pokud nebyly vyřešeny při předání.   

12.5. Vady a nedodělky díla 

12.5.1. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení DÍLA nebo jeho jiné 

znehodnocení, bez ohledu na to, zda se jedná o vadu zjevnou či skrytou, právní či faktickou, 

množstevní či kvalitativní, odstranitelnou či neodstranitelnou, bránící či nebránící řádnému užívání. 

Za vadu se považuje zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech DÍLA stanovených 

touto Smlouvou, PROJEKTEM a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  

12.5.2. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce nebo dodávky oproti PROJEKTU a této Smlouvě, které 

však samy o sobě nebrání řádnému užívání DÍLA ani jeho převzetí s výhradami.    

12.6. Objednatel je povinen převzít DÍLO, pokud nemá žádné vady ani nedodělky. Jsou-li při 

přejímacím řízení zjištěny vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebrání řádnému užívání 

DÍLA, mohou se Smluvní strany dohodnout na převzetí DÍLA s výhradami; vady a nedodělky 

budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání a převzetí DÍLA včetně lhůty, způsobu 

a podmínek jejich odstranění.  
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Článek 13. 

Odpovědnost za vady a záruka za provedení DÍLA 

13.1. DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, schválenému PROJEKTU, 

Zadávací dokumentaci, právním předpisům, technickým normám nebo účelu, k němuž je 

určeno. Vadou se rozumí zejména vada zjevná i skrytá, právní i faktická, vada odstranitelná i 

neodstranitelná, jakož i nedostatek v jakosti, rozsahu, funkčnosti, bezpečnosti, provozní 

způsobilosti nebo životnosti DÍLA nebo jeho části. Za vadu se považují i vady v dokladech a 

dokumentaci, které mají být podle této Smlouvy předány spolu s DÍLEM nebo které jsou 

nezbytné pro řádné užívání DÍLA nebo jeho části. Každá taková vada zakládá odpovědnost 

Zhotovitele za její odstranění nebo jiné odpovídající vypořádání podle povahy vady a této 

Smlouvy. 

13.2. Záruční doba za jakost počíná běžet dnem řádného předání a převzetí DÍLA podle protokolu o 

předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruční doby odpovídá Zhotovitel za to, že DÍLO a jeho 

jednotlivé části budou mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou, schváleným PROJEKTEM, 

Zadávací dokumentací a právními předpisy.  

Záruční doba za jakost činí: 

a) 60 měsíců pro stavební a pevně zabudované části DÍLA, včetně souvisejících stavebních a 

pevně zabudovaných instalačních část,  

b) 24 měsíců pro samostatná zařízení a spotřebiče kuchyňské technologie, zejména zařízení pro 

vaření, mytí nádobí, uchování, regeneraci, výdej a další samostatně dodávaná technologická 

zařízení a spotřebiče, která jsou součástí DÍLA podle této Smlouvy, Zadávací dokumentace a 

schváleného PROJEKTU.   

Je-li DÍLO tvořeno částmi, na něž se podle jejich povahy vztahují různé záruční doby, použije se 

u každé jednotlivé části DÍLA záruční doba odpovídající její povaze podle tohoto odstavce. Tím 

nejsou dotčena ustanovení odst. 13.3 této Smlouvy o běžném opotřebení, spotřebních částech a 

běžné údržbě.  

13.3. Objednatel je povinen užívat DÍLO a jeho jednotlivé části k účelu stanovenému touto Smlouvou, 

schváleným PROJEKTEM a předanými návody k obsluze, provozu a údržbě a provádět běžnou 

údržbu v rozsahu stanoveném těmito podklady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé 

prokazatelně v důsledku běžného opotřebení, neodborného nebo nepřiměřeného užívání, zásahu 

třetí osoby bez souhlasu Zhotovitele, poškození nezpůsobeného Zhotovitelem ani na součásti 

spotřebního charakteru s pravidelnou obměnou v rámci běžné údržby.  

Za běžnou údržbu se pro účely této Smlouvy považují pouze takové úkony, které jsou jako běžná 

údržba výslovně uvedeny v návodech výrobců zařízení, v provozních pokynech nebo v 

protokolech o zaškolení obsluhy předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Jsou-li některé pravidelně se opakující úkony údržby, kontroly nebo výměny spotřebních částí 

podle této Smlouvy součástí Následných závazků dle odst. 1.1.4 této Smlouvy, zajišťuje je po 

sjednanou dobu Zhotovitel; neprovedení takových úkonů Objednatelem v době, kdy je má podle 

této Smlouvy zajistit Zhotovitel, nemá vliv na trvání záruky. 

13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má DÍLO v době jeho předání a převzetí, i za vady, které se 

projeví po předání a převzetí DÍLA v průběhu záruční doby, pokud jejich příčina spočívá v 
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porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména v vadném nebo neúplném 

provedení DÍLA, vadném technickém řešení, vadném PROJEKTU zpracovaném Zhotovitelem, 

použití nevhodných nebo vadných materiálů, výrobků či zařízení, v nesprávné montáži, zapojení 

nebo seřízení, v neúplné nebo vadné dokumentaci předávané podle této Smlouvy nebo v 

nedostatečném či nesprávném zaškolení obsluhy, pokud bylo Zhotovitelem provedeno. 

Odpovědnost Zhotovitele za vady podle tohoto odstavce není dotčena tím, že vada vyšla najevo 

až při provozu DÍLA nebo jeho jednotlivých částí. 

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady DÍLA, jestliže byly prokazatelně způsobeny výhradně použitím 

věcí, materiálů nebo podkladů předaných Objednatelem, anebo dodržením pokynů Objednatele, 

na jejichž nevhodnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel přesto na 

jejich použití nebo dodržení trval. To neplatí, jestliže Zhotovitel mohl nevhodnost takových věcí, 

materiálů, podkladů nebo pokynů při vynaložení odborné péče zjistit a na tuto nevhodnost 

Objednatele včas neupozornil 

Výluka odpovědnosti podle tohoto odstavce se nevztahuje na Technický návrh Zhotovitele, 

schválený PROJEKT, jejich koordinaci, správnost a úplnost, ani na jiné dokumenty, podklady, 

výpočty, návrhy nebo technická řešení, které zpracoval, opatřil nebo ověřil Zhotovitel sám. 

13.6. Objednatel je povinen oznámit vadu DÍLA Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím 

zjištění, nejpozději však v poslední den příslušné záruční doby; reklamace odeslaná v poslední 

den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel vadu popíše nebo 

uvede, jak se projevuje, a je-li to vzhledem k povaze reklamované vady účelné, připojí též 

fotodokumentaci, provozní záznamy, odborné vyjádření nebo znalecký posudek.  

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení reklamace písemně 

potvrdit její přijetí, sdělit své stanovisko k uplatněné vadě a navrhnout způsob a termín jejího 

odstranění, nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu jinak.  

Je-li reklamovaná vada takové povahy, že znemožňuje nebo podstatně omezuje řádný a bezpečný 

provoz školní kuchyně, znemožňuje plnění hygienických požadavků, ohrožuje zdraví nebo 

bezpečnost osob, nebo hrozí vznikem další škody na DÍLE, zařízení nebo majetku Objednatele, 

považuje se pro účely této Smlouvy za kritickou vadu. Kritickou vadou je zejména vada 

samostatného zařízení nebo spotřebiče kuchyňské technologie, bez jehož funkce nelze zajistit 

přípravu, výdej nebo hygienické zajištění stravovacího provozu alespoň v nezbytném rozsahu. 

Pro účely reklamace kritické vady se za prokazatelné oznámení považuje doručení oznámení 

Zhotoviteli prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní adresu určenou Zhotovitelem pro 

servis a reklamace. Zhotovitel je povinen po celou dobu záruční doby udržovat alespoň jeden 

funkční elektronický komunikační kanál pro příjem oznámení kritických vad. Je-li kritická vada 

oznámena v provozní době školní kuchyně v provozní den, běží lhůty podle tohoto odstavce od 

okamžiku takového prokazatelného oznámení. Je-li kritická vada oznámena mimo provozní 

dobu školní kuchyně nebo mimo provozní den, považuje se pro účely běhu těchto lhůt za 

oznámenou okamžikem začátku nejbližšího provozního dne školní kuchyně, nedohodnou-li se 

Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Provozní doba školní kuchyně činí od 6:00 do 15:00 

hodin v pracovních dnech; za provozní den se nepovažují soboty, neděle a státní svátky. V 

případě kritické vady je Zhotovitel povinen reagovat na oznámení vady nejpozději do 4 hodin, 

zahájit řešení vady nejpozději do 24 hodin a kritickou vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od 

okamžiku, od něhož běží lhůty podle tohoto odstavce, nedohodnou-li se Smluvní strany v 

konkrétním případě jinak. Nelze-li kritickou vadu v této lhůtě odstranit, je Zhotovitel povinen ve 

stejné lhůtě zajistit přiměřené náhradní technické nebo servisní řešení odpovídající povaze 

vadného zařízení, které umožní provoz školní kuchyně alespoň v nezbytném rozsahu. Za takové 
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náhradní řešení se nepovažuje ruční nahrazení činnosti běžně vykonávané vadným zařízením 

ani zajištění mimořádných personálních kapacit. 

Uplatněním reklamace není dotčeno právo Objednatele požadovat odstranění vady, náhradu 

škody, smluvní pokutu ani jiná práva vyplývající z této Smlouvy nebo z právních předpisů ani 

jeho právo na smluvní pokutu dle čl. 14 této Smlouvy. 

13.7. Smluvní strany sjednají bez zbytečného odkladu po uplatnění vady lhůtu pro nástup k jejímu 

odstranění, způsob jejího řešení a přiměřený termín odstranění vady. Nedohodnou-li se Smluvní 

strany jinak, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, nejde-li o kritickou 

vadu podle odst. 13.6, nejpozději do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení reklamace. 

Zhotovitel je povinen zahájit a provést odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává; v 

takovém případě je oprávněn současně písemně uvést důvody, pro které reklamaci neuznává. 

Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, budou Smluvní strany respektovat vyjádření soudního 

znalce v příslušném oboru; nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu na jeho 

osobě, určí znalce Objednatel. Pokud se prokáže, že reklamace byla uplatněna neoprávněně, je 

Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli prokazatelně účelně vynaložené náklady spojené s 

odstraněním takto reklamované vady. 

Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, nenastoupí-li k jejímu odstranění, nepřijme-li 

bez zbytečného odkladu opatření podle odst. 13.6, anebo oznámí-li předem, že vadu neodstraní, 

je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na 

náklady Zhotovitele. Tyto náklady, včetně DPH a náhrady případně vzniklé škody, je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit. Neuhradí-li je ve lhůtě splatnosti, je Objednatel oprávněn je 

započíst proti pohledávkám Zhotovitele nebo uspokojit ze zajištění podle čl. 18 této Smlouvy 

Obdobně se postupuje i v případě neplnění Následných závazků podle odst. 1.1.4 této Smlouvy, 

které se pro účely této Smlouvy považuje za vadu DÍLA 

O odstranění každé vady bude sepsán protokol obsahující alespoň označení reklamované vady, 

datum jejího uplatnění, popis způsobu odstranění vady, datum dokončení odstranění vady a 

datum obnovení řádného užívání DÍLA nebo jeho dotčené části. 

13.8. Platnost a účinnost záruky za jakost DÍLA ani odpovědnost Zhotovitele za vady nejsou 

podmíněny uzavřením jakékoli samostatné servisní, údržbové nebo obdobné smlouvy mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Tím není dotčena povinnost Objednatele 

provádět běžnou údržbu podle odst. 13.3 této Smlouvy ani povinnost Zhotovitele plnit Následné 

závazky podle odst. 1.1.4 této Smlouvy, jsou-li sjednány. 

13.9. Práva a povinnosti Smluvních stran z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost DÍLA 

nezanikají odstoupením od této Smlouvy, pokud jejich povaha vyžaduje, aby trvaly i po ukončení 

smluvního vztahu. To platí zejména pro práva Objednatele na odstranění vad, náhradu škody, 

smluvní pokutu, uplatnění práv ze záruky za jakost a pro povinnosti Zhotovitele odstranit vady 

DÍLA nebo nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinností. 

Článek 14. 

Smluvní pokuty, náhrada škody 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením DÍLA oproti termínu uvedenému v čl. 2.1.2.1 této 

Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení, a to až do splnění.     
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14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v soupisu vad a 

nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí DÍLA, a jejichž termín odstranění byl 

v tomto protokolu sjednán, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každý jednotlivý případ vady nebo nedodělku a za každý i započatý den prodlení až 

do jejich úplného odstranění.  

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době podle 

odstavce 13.7. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý jednotlivý případ reklamované vady a den za každý i započatý den prodlení 

až do jejího úplného odstranění. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s reakcí na kritickou vadu podle odst. 13.6 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou i započatou 

hodinu prodlení. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením řešení kritické vady nebo s jejím 

odstraněním, popřípadě se zajištěním náhradního technického nebo servisního řešení podle odst. 

13.6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

za každý i započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.6. Zahájí-li Zhotovitel fyzické práce v rozsahu SO-02 – přízemí v rozporu s odst. 10.4 této Smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele požadovat okamžité přerušení těchto 

prací. 

14.7. V případě zjištění pochybení při udržování čistoty na staveništi v rozporu s čl. 6.3. této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 

případ.  

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci DÍLA, může Objednatel 

Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

14.9. V případě prodlení Zhotovitele s předložením aktualizovaného realizačního harmonogramu 

podle odst. 2.2.1 této Smlouvy nebo s předáním Technického návrhu ke schválení podle odst. 10.2 

této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 

každý i započatý den prodlení.  

14.10. V případě porušení povinnosti třídění a shromažďování odpadu v rozporu s ustanovením čl. 8.6 

této Smlouvy nebo se Zvláštními podmínkami ke Smlouvě zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.  

14.11. Náhrada škody 

14.11.1. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností 

podle této Smlouvy nebo právních předpisů.  

14.11.2. V případě škod vzniklých na DÍLE, majetku Objednatele nebo majetku třetích osob v souvislosti s 

prováděním DÍLA, které nebude možné odstranit uvedením do původního stavu nebo řádnou 

opravou ve lhůtě přiměřené povaze vzniklé škody, bude náhrada škody řešena finanční náhradou v 

Kč. Výše finanční náhrady bude stanovena podle ceny v místě a čase obvyklé, případně na základě 

znaleckého posudku nebo doložených ceníků výrobce či dodavatele. Odborné ocenění zajistí 
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Objednatel; prokáže-li se odpovědnost Zhotovitele za vznik škody, nese náklady tohoto ocenění 

Zhotovitel. 

14.11.3. Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy bez zákonného nebo smluvně sjednaného důvodu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny DÍLA bez DPH dle odst. 4.1.1. této 

Smlouvy.    

14.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty Zhotovitelem Objednateli podle čl. 14. této Smlouvy není 

omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.13. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty anebo náhrady škod uvedené v čl. 14. této 

Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy, včetně jejich započtení proti 

zádržnému nebo čerpáním bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem dle čl. 18 této Smlouvy.  

14.14. Při prodlení Zhotovitele s úhradou smluvní pokuty proti sjednanému termínu úhrady je 

Objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Objednatel je oprávněn pro nesplacený úrok použít bankovní záruku nebo zádržné 

– čl. 18 této Smlouvy. 

14.15. Smluvní pokutu, úrok z prodlení dle čl. 14 vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno konkrétní ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 

smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

14.16. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 

rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

14.17. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané 

lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

14.18. Smluvní pokutu lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuta zaniká 

(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení dle odst. 14.14 této Smlouvy). 

14.19. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů ode 

dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení dle 

bodu 14.14 této Smlouvy.  

Článek 15. 

Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana z důvodu podstatného nebo jiného 

závažného porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, je-li odstoupení oprávněné. Tím nejsou 

dotčena ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů upravující odstoupení od 

smlouvy.  

15.2. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 
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15.2.1. nezahájení prací na DÍLE do 10 pracovních dnů od předání staveniště, ačkoliv tomu nebrání důvody 

na straně Objednatele nebo jiné okolnosti podle této Smlouvy, nebo neoprávněné prokazatelné 

přerušení nebo zastavení prací Zhotovitelem na dobu delší než 10 pracovních dnů; 

15.2.2. prodlení Zhotovitele s dokončením DÍLA delší než 30 dnů oproti termínu uvedenému v čl. 2.1.1.2 

této Smlouvy, z důvodů ležících na straně Zhotovitele;   

15.2.3. provádění DÍLA v rozporu s touto Smlouvou, schváleným PROJEKTEM, právními předpisy, 

technickými normami, technologickými postupy nebo bezpečnostními požadavky, a to i přes 

předchozí písemné upozornění Objednatele nebo TDS; 

15.2.4. nepředložení Technického návrhu ke schválení v době stanovené touto Smlouvou nebo zahájení 

fyzických prací bez schváleného Technického návrhu (PROJEKTU), je-li jeho schválení podle této 

Smlouvy podmínkou zahájení příslušné části plnění; 

15.2.5. zahájení fyzických prací v rozsahu SO-02 – přízemí v rozporu s odst. 10.4 této Smlouvy; 

15.2.6. porušení ustanovení odst. 9.10 nebo 10.20. této Smlouvy; 

15.2.7. Prodlení Objednatele s úhradou faktury, a to delší jak 30 dní ode dne její splatnosti; 

15.3. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel i v případech ve smyslu § 223 ZZVZ. 

15.4. V případě ukončení této Smlouvy před řádným dokončením DÍLA je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu předat Objednateli rozpracovanou část DÍLA, veškeré věci, zařízení, 

materiály, dokumentaci a další podklady pořízené nebo zpracované pro účely DÍLA, které byly 

do té doby zhotoveny nebo opatřeny v souladu s touto Smlouvou, a současně učinit veškerá 

opatření potřebná k zamezení vzniku škod. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu 

skutečně provedené a Objednatelem využitelné části DÍLA a cenu věcí, které byly v souladu s 

touto Smlouvou pořízeny a staly se součástí DÍLA nebo je lze pro DÍLO účelně použít. 

Rozsah skutečně provedené části DÍLA a její ocenění budou určeny inventurou a soupisem 

provedených prací, dodávek a služeb ke dni účinnosti odstoupení, a to přednostně podle 

ROZPOČTU, případně podle schváleného cenového rozpoložkování obsaženého v Technickém 

návrhu Zhotovitele nebo v PROJEKTU, je-li pro danou část DÍLA k dispozici. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat je Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn zajistit 

vyklizení staveniště na náklady Zhotovitele a tyto náklady započíst proti svým peněžitým 

závazkům vůči Zhotoviteli. 

15.5. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po 

ukončení smluvního vztahu, zejména ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce za jakost 

DÍLA, smluvních pokutách, náhradě škody, vlastnictví DÍLA, pojištění, započtení, zajištění 

závazků a další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají přetrvat i po odstoupení od této 

Smlouvy.  

15.6. Objednatel je povinen převzít a Zhotovitel je povinen předat provedené práce, rozpracované části 

DÍLA, dokumentaci, doklady a vyklizené staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O předání a převzetí bude pořízen zápis obdobný 

protokolu o předání a převzetí DÍLA, v němž bude zejména popsán stav rozpracovanosti DÍLA, 

rozsah provedených prací a dodávek, jejich ocenění, seznam předaných dokladů a dokumentace, 

případné vady a nedodělky a způsob jejich vypořádán  
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Nepředání staveniště ani nepřevzetí rozpracované části DÍLA podle tohoto odstavce nemá vliv 

na vlastnické právo Objednatele k částem DÍLA, které již byly provedeny nebo zabudovány, ani 

na právo Objednatele zajistit dokončení DÍLA jinou osobou.        

Článek 16. 

Ochrana informací 

16.1. Objednatel je povinen postupovat při poskytování informací vztahujících se k této Smlouvě a 

jejímu plnění v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 

je dále oprávněn nebo povinen poskytovat informace a podklady související s touto Smlouvou a 

jejím plněním svému zřizovateli a příslušným kontrolním, auditním a správním orgánům České 

republiky a Evropské unie. Poskytnutí těchto informací a podkladů v rozsahu vyžadovaném 

právními předpisy nebo výkonem kontroly se nepovažuje za porušení povinnosti mlčenlivosti 

ani obchodního tajemství. 

16.2. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví 

Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 

vlastnictví třetích osob a odpovídá za vypořádání nároků, které by byly z tohoto důvodu vůči 

Objednateli uplatněny. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající ochranu těchto práv i ve 

vztazích se svými poddodavateli. 

Objednatel se zavazuje nakládat s technickými, obchodními a jinými důvěrnými informacemi 

získanými od Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy tak, aby nedošlo k jejich 

neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám, s výjimkou případů, kdy jejich poskytnutí vyplývá 

z právních předpisů, této Smlouvy, dotačních podmínek nebo je nezbytné pro výkon práv a 

povinností Objednatele podle této Smlouvy.  
 

Článek 17. 

Vyšší moc 

17.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění těch smluvních povinností, jejichž 

plnění bylo přímo a prokazatelně znemožněno nebo podstatně ztíženo okolností vyšší moci. Za 

vyšší moc se pro účely této Smlouvy považuje mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a na 

vůli dotčené Smluvní strany nezávislá událost, která nastala po uzavření této Smlouvy a má 

přímý vliv na plnění této Smlouvy. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy, válečné 

události, teroristické útoky, epidemie nebo pandemie mimořádného rozsahu, a dále opatření 

orgánů veřejné moci, pokud nejsou vyvolána porušením povinností dotčené Smluvní strany. Za 

vyšší moc se nepovažují běžné provozní překážky, nedostatek pracovních sil, materiálu, energií 

nebo finančních prostředků, poruchy zařízení, výpadky poddodavatelů ani jiné okolnosti 

vyplývající z hospodářských nebo organizačních poměrů některé ze Smluvních stran. 

17.2. Smluvní strana, která se chce dovolávat vyšší moci, je povinna oznámit tuto skutečnost druhé 

Smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o ní dozvěděla nebo při vynaložení odborné péče mohla dozvědět. V oznámení uvede zejména 

popis události, její předpokládaný dopad na plnění této Smlouvy, rozsah dotčených povinností 

a předpokládanou dobu trvání. Na požádání druhé Smluvní strany je povinna bez zbytečného 

odkladu doložit věrohodné podklady prokazující existenci a dopady okolnosti vyšší moci. 
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Nesplní-li tuto oznamovací povinnost, nemůže se účinků vyšší moci dovolávat v rozsahu, v 

jakém tím druhé Smluvní straně způsobila újmu nebo ztížila možnost přijmout přiměřená 

opatření. 

17.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není Smluvní strana v prodlení s plněním těch povinností, 

které nemohla v důsledku vyšší moci splnit. Tím není dotčena povinnost dotčené Smluvní strany 

vyvinout veškeré rozumně požadovatelné úsilí k omezení dopadů vyšší moci a k obnovení plnění 

této Smlouvy v co nejkratší době. Účinků vyšší moci se nelze dovolávat, vznikla-li překážka až v 

době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení, nebo vznikla-li v důsledku okolností 

vyplývajících z jejích hospodářských, provozních nebo organizačních poměrů. 

17.4. Nastanou-li okolnosti vyšší moci podle odst. 17.1 této Smlouvy, prodlužuje se doba plnění pouze 

o dobu, po kterou tyto okolnosti prokazatelně bránily plnění dotčené povinnosti, včetně doby 

nezbytné k obnovení navazujících činností. Dopad vyšší moci na dobu plnění a případné další 

důsledky pro plnění této Smlouvy Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně vyhodnotí 

a promítnou do odpovídajícího smluvního ujednání, vyžaduje-li to povaha věci nebo tato 

Smlouva. 

 

Článek 18. 

Zajištění závazků vyplývajících ze Smlouvy 

18.1. Zajištění závazků za řádné provádění a dokončení DÍLA. 

18.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazků za řádné provádění a dokončení DÍLA ve výši 5 

% ze sjednané ceny DÍLA bez DPH uvedené v čl. 4.1.1 této Smlouvy, a to buď: 

a) formou bankovní záruky, nebo 

b) formou zádržného z plateb za DÍLO podle této Smlouvy.  

18.1.2. Zvolí-li Zhotovitel formu bankovní záruky, je povinen předložit ji Objednateli nejpozději 1 pracovní 

den před předáním staveniště. Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku řádně a včas, je Objednatel 

oprávněn uplatnit zajištění podle odst. 18.1.3 této Smlouvy. 

18.1.3. Není-li zajištění podle odst. 18.1.1 poskytnuto formou bankovní záruky, je Objednatel oprávněn 

zadržet z každé řádně vystavené faktury za provádění DÍLA částku ve výši 5 % z její fakturované 

ceny bez DPH. Takto zadržené částky tvoří zádržné k zajištění závazků za řádné provádění a 

dokončení DÍLA. 

18.1.4. Zajištění podle odst. 18.1.1 slouží k uspokojení splatných nároků Objednatele vzniklých z porušení 

povinností Zhotovitele při provádění a dokončení DÍLA, zejména nároků na smluvní pokuty, 

náhradu škody, nákladů na odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí DÍLA nebo 

nákladů na zajištění náhradního plnění třetí osobou. 

18.2. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

18.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % 

ze sjednané ceny DÍLA bez DPH uvedené v čl. 4.1.1 této Smlouvy, a to buď: 

 a) formou bankovní záruky, nebo 

b) formou zádržného z dosud neuhrazené ceny DÍLA.  
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18.2.2. Zvolí-li Zhotovitel formu bankovní záruky, je povinen předložit ji Objednateli nejpozději 1 pracovní 

den před počátkem běhu záruční doby podle čl. 13.2 této Smlouvy. 

18.2.3. Není-li zajištění podle odst. 18.2.1 poskytnuto formou bankovní záruky, bude zádržné ve výši 5 % 

uplatněno z neuhrazených faktur až do konce nejdelší záruční doby dle odst. 13.2 této Smlouvy.    

18.2.4. Zajištění podle odst. 18.2.1 slouží k uspokojení splatných nároků Objednatele podle čl. 13 a 14 této 

Smlouvy, zejména nároků na odstranění vad, nákladů vynaložených na odstranění vad svépomocí 

nebo třetí osobou, nároků na smluvní pokuty, náhradu škody a nároků vzniklých z neplnění 

Následných závazků podle odst. 1.1.4 této Smlouvy, pokud se pro účely této Smlouvy posuzují jako 

vada DÍLA. 

18.2.5. Nebude-li zajištění podle odst. 18.2.1 zcela nebo zčásti použito, vrátí Objednatel nepoužitou část 

zádržného nebo uvolní bankovní záruku do 15 dnů po uplynutí posledního dne nejdelší záruční 

doby, případně po uplynutí prodloužené záruční doby podle čl. 13.6 této Smlouvy, pokud takový 

případ nastane, a po vypořádání všech splatných nároků Objednatele zajištěných podle tohoto 

článku.  

18.3. Společné podmínky bankovní záruky 

18.3.1. Bankovní záruka podle tohoto článku musí být vystavena v měně Kč, jako neodvolatelná a 

bezpodmínečná, splatná na první písemnou výzvu Objednatele bez námitek.  

18.3.2. Bankovní záruku je oprávněna vystavit banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo 

oprávněné takovou záruku poskytovat podle právních předpisů, se sídlem nebo oprávněním k 

činnosti v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Bankovní záruka 

musí být uplatnitelná v České republice; je-li vystavena v cizím jazyce, předloží ji Zhotovitel spolu s 

úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

18.3.3. Bankovní záruka musí výslovně krýt nároky Objednatele v rozsahu podle příslušného odstavce 

tohoto článku. 

18.3.4. Je-li bankovní záruka poskytnuta k zajištění závazků podle odst. 18.1, musí být účinná nejpozději 

ode dne předání staveniště a trvat nejméně do dne řádného předání a převzetí DÍLA a odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při tomto předání. 

18.3.5. Je-li bankovní záruka poskytnuta k zajištění závazků podle odst. 18.2, musí být účinná nejpozději 

ode dne počátku běhu záruční doby a trvat nejméně do dne uplynutí posledního dne nejdelší záruční 

doby, případně do dne uplynutí prodloužené záruční doby podle čl. 13.6 této Smlouvy 

18.3.6. Dojde-li k prodloužení doby, po kterou má bankovní záruka podle odst. 18.3.5 trvat, je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před skončením platnosti stávající 

bankovní záruky její odpovídající prodloužení nebo novou bankovní záruku splňující podmínky této 

Smlouvy. 

18.3.7. Nepředloží-li Zhotovitel prodloužení nebo novou bankovní záruku podle odst. 18.3.6 řádně a včas, 

je Objednatel oprávněn před uplynutím platnosti dosavadní bankovní záruky uplatnit práva z této 

bankovní záruky až do výše částky odpovídající zajištění podle odst. 18.2.1 této Smlouvy. Tím není 

dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

18.3.8. Zhotovitel předá Objednateli originál bankovní záruky, popřípadě její elektronický originál, je-li 

vystaven v souladu s právními předpisy. 

18.4. . Společná ustanovení k zajištění 

18.4.1. Poskytnutí zajištění podle tohoto článku nevylučuje právo Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli 

smluvní pokuty, náhradu škody ani jiné nároky podle této Smlouvy nebo právních předpisů.  
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18.4.2. Objednatel je oprávněn své splatné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé z této Smlouvy započíst 

proti splatným pohledávkám Zhotovitele z této Smlouvy, a to i bez ohledu na existenci zajištění 

podle tohoto článku. 

18.4.3. Je-li zajištění podle odst. 18.1.3 této Smlouvy realizováno formou zádržného, sníží se u každé dotčené 

faktury částka, z níž se vypočte náklad dodavatelského úvěru podle čl. 5 této Smlouvy, o částku 

zádržného skutečně uplatněnou z této faktury. Náklad dodavatelského úvěru se do dne předání a 

převzetí DÍLA vypočte u takové faktury pouze z částky, která má být po odečtení zádržného 

skutečně uhrazena. 

18.4.4. Nebude-li zádržné podle odst. 18.1.3 této Smlouvy při předání a převzetí DÍLA zcela nebo zčásti 

použito a bude-li zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek podle odst. 18.2 poskytnuto 

formou bankovní záruky, vypočte se náklad dodavatelského úvěru i z nepoužité a dosud neuhrazené 

části takto zadržených částek, a to za dobu ode dne předání a převzetí DÍLA do dne jejich skutečné 

úhrady, nejdéle však do cílového data úhrady podle čl. 5 této Smlouvy. 

18.4.5. Je-li po předání a převzetí DÍLA zajištění podle odst. 18.2 této Smlouvy realizováno pokračujícím 

zádržným z dosud neuhrazené ceny DÍLA, náklad dodavatelského úvěru se k této dále zadržované 

části nepřipočítává za dobu od předání a převzetí DÍLA po dobu jejího dalšího zadržení. 

Článek 19. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické 

podobě na nosiči dat nebo prostřednictvím elektronického úložiště, kde dokumenty musí být ve 

formátu PDF – co dokument, to soubor v přehledném řazení v pojmenovaných složkách. Tato 

dokumentace bude sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu nebo doplnění oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno 

oznámit druhé Smluvní straně písemně elektronickou formou prostřednictvím datové schránky.  

19.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v textu této Smlouvy nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

19.4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této Smlouvy nebo jeho část 

třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V 

rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této Smlouvy 

nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele, pokud 

Zhotovitel, jako dodavatel, v rámci zadávacího řízení podle § 218 odst. 1 ZZVZ některé z nich 

neoznačil jako důvěrné. Výhrada podle § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a podle odst. 16.1. této 

Smlouvy tím zůstává nedotčena.  

19.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
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k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za 

případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak 

po dobu plnění předmětu Smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 

19.6. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s 

uzavřením a plněním této Smlouvy, Objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. 

Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, 

informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné u 

zřizovatele Objednatele na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

19.7. Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně veškerých příloh, které nebyly 

označeny jako důvěrné (viz. odst. 19.4. této Smlouvy) a případných dodatků v registru smluv 

nebo na profilu zadavatele (Objednatele). Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 

Smlouvy v registru smluv provede Objednatel bezodkladně po jejím podpisu. 

19.8. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke Smlouvě o DÍLO a potvrzenými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

19.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 

platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 

či neúčinného. 

19.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

19.10.1. příloha číslo I Zvláštní podmínky ke Smlouvě o DÍLO 

19.10.2. příloha číslo II SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 

ZHOTOVITELE  

19.10.3. příloha číslo III. HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB  

19.10.4. příloha číslo IV.  Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list 

19.10.5. příloha číslo V.  Seznam poddodavatelů 

19.10.6. příloha číslo VI Bankovní záruka čl. 18. (v případě, že bude Zhotovitelem předložena) 

19.11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a ZZVZ.  

19.12. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících z této Smlouvy se obě strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. 

V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny 

soudem, který je místně příslušný sídlu Objednatele. 

19.13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této 

Smlouvy vyplývajících. 

http://www.mesto-pisek.cz/
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19.14. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu po jejím elektronickém 

podpisu oběma stranami, kdy každá strana obdrží takto oboustranně podepsanou smlouvu 

datovou schránkou.   

19.15. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a 

že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu a všechny uvedené texty jsou 

oběma stranám srozumitelné a omylu prosté s tím, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, 

pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své elektronické podpisy, jak 

následuje. 

 

 

 

 

V Písku ……………………….  V ……………………………………… 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 
               za Objednatele                                                                                                                    za Zhotovitele 


