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SMLOUVA O DÍLO  
 

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

 

na straně jedné:  Město Choceň 

 IČO: 00278955; DIČ: CZ00278955 

 se sídlem 56501 Choceň, Jungmannova 301 

 zastoupeno Janem Pažinem, starostou 

 bankovní účet číslo: 1218451319/0800, Česká spořitelna, a.s. 

- dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:   K Mont Choceň, s.r.o. 

  IČO: 25916483, DIČ: CZ25916483 

  Sídlo: Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto 

  zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 14293 

 zastoupen Milošem Spurným, jednatelem společnosti 

  bankovní účet číslo: 2416725389/0800, Česká spořitelna, a.s. 

     - dále jen zhotovitel - 
 
 
 

I. 
Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Stavební úpravy 
vzduchotechniky v šatnách Zimního stadionu Choceň“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací, (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je 

příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy; 
- cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této 

smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. 
této smlouvy; 

2.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
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a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
f) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro započetí 

užívání nebo zkušebního provozu dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle 
stavebního povolení. 

2.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 
Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

2.5. Místem plnění je zimní stadion v Chocni. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.9. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

2.10. Zhotovitel poskytne Objednateli bezplatně přístupové údaje a další podklady pro možnost propojení 
s dalšími zařízeními a systémy. 

 
 

III. 
Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla je po předání staveniště (předpoklad červenec 2026) 

3.2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dnem předání staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto: 

Zahájení prací : 1.7.2026 

Termín celkového dokončení: do 31.10.2026 

3.4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel 
zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

3.5. Předmět plnění bude zároveň probíhat částečně za běžného provozu budovy zadavatele.  

3.6. Veškeré stavební úpravy související s přepojením rozvodů instalací UT, TUV, zprovozněním TUV 
musí být realizovány a dokončeny do 31.10.2026. 

3.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením: 
a) části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 

pokutu ve 3 000,- Kč za každý den prodlení; 
b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí po dobu prvních 

30 dnů prodlení 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení 
činí 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 
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IV. 

Cena díla 

4.1. Cena díla bez DPH činí 2.659.965,00 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

4.2. K celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 
 
 

V. 
Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 
jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
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povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 
 

VI. 
Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  
Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději 
do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 
prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 
předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

Fakturace bude probíhat po jednotlivých částí díla, tedy odděleně. 

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  
-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  
-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 
podle § 109a zákona o DPH. 

6.8. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před 
vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
zákonný úrok z prodlení. 

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  
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6.11. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
 

VII.  
Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení.  

7.2. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve 
2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na USB.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána 
i ve formátu dwg a dgn.  
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 
 

VIII. 
Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 
 

IX.  
Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.   
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9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 
 

X. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.  

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami 
provádění díla. 

10.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.8. Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení 
zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 
2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se 
zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této 
dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, u které si objednatel 
vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část 
díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat 
dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část 
převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části 
díla.  

10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 



7 

10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.  
Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotovitel poruší hygienické předpisy, předpisy 
z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
Kč za každé porušení. 

10.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon 
činnosti koordinátora BOZP pokud bude nutné koordinátora jmenovat v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 

10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

10.17. Zhotovitel musí zajistit školení pracovníků pro obsluhu instalovaného zařízení vč. aplikace 

10.18. Zhotovitel musí zajistit vzdálený dohled. To znamená: optimalizace, ovládání a management výroby 
elektrické energie a tepla, včetně průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí 
dálkového přístupu on-line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být schopen 
zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného provozu formou SMS zprávy 
nebo notifikace na e-mail. 

 
 

XI. 
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
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o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
 

XII. 
Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 1 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
50 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 
je udržovat v platnosti a účinná.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 
předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat 
o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 
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XIII. 
Předání díla 

13.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 
dílo převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 
přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 
díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují 
- stavební deník, 
- projektová dokumentace skutečného provedení, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 

v elektronické podobě 2x na USB 
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 
protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
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13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

13.13. Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této 
smlouvy. 
 

XIV. 
Zajištění plnění - bankovní záruka 

Objednatel nepožaduje. 
 

XV. 
Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy 
končí uplynutím 60 měsíců od předání díla Objednateli, mimo komponentů a výrobků s kratší záruční 
lhůtou minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel předá Objednateli seznam výrobků s kratší záruční 
dobou. 

15.3. Záruční doba začne běžet od okamžiku protokolárního převzetí Díla prostého jakýchkoli vad 
Objednatelem. V záruční době bude zhotovitel zároveň za úplatu provádět servisní prohlídky, revize, 
údržbu a opravy. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 
smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
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nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
 

XVI. 
Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

16.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2036, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší. 

16.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

16.6. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 
na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 
zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 
dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 
objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 
 

XVII. 
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

- adresa a e-mail objednatele je:  

 Město Choceň 
 adresa: Jungmannova 301, 56501 Choceň 
 e-mail: e-podatelna@chocen.cz 
 datová schránka: 2bpbz3p 
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- adresa a e-mail zhotovitele je: 

 K Mont Choceň, s.r.o. 
 adresa: Vraclavská 285, 566 01, Vysoké Mýto 
 e-mail: kmont@kmont.cz 
 datová schránka: meterhz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. František Eliáš, e-mail: frantisek.elias@chocen.cz, 
tel: +420 604 295 977; Ing. Jaromír Andrle, e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz, tel: +420 731 620 919; 
technickým dozorem stavebníka je Ing. Jiří Kysilka, e-mail: kysilka@jafis.cz, tel.: +420 736 472 467, 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický 
dozor stavebníka dle stavebního zákona.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je David Truhlář, e-mail:truhlar@kmont.cz, tel 
+420 734 312 240 

17.5.  
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.   

17.6. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.7. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
 

XVIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

18.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.  

18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
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18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel. 

19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

19.4. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 22.6.2026, číslo usnesení 286 /13/RM/2026. 

19.5. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

- příloha č. 1 - Cenová nabídka 

 
 
V Chocni             Ve Vysokém Mýtě 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….……….…………….……… ………….………….……….…………… 

Jan, Pažin, starosta                             Miloš Spurný, jednatel 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: IČ: 00278955

Město Choceň DIČ: CZ00278955

Zhotovitel: IČ: 25916483

K Mont Choceň, s.r.o. DIČ: CZ25916483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 659 965,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 659 965,00 21,00% 558 593,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 218 558,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy vzduchotechniky v šatnách Zimního stadionu Choceň

D.1.2.4 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Choceň Projektant:  

Zhotovitel: K Mont Choceň, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 659 965,00

PSV - PSV 2 381 549,00

    Z.01 - Nucené větrání šaten m. č. 101 346 839,00

    Z.02 - Nucené větrání šaten m. č. 105 293 117,00

    Z.03 - Nucené větrání šaten m. č. 109 a 111 456 945,00

    Z.04 - Nucené větrání šaten m. č. 112 a 116 370 011,00

    Z.05 - Nucené větrání šaten m. č. 201 a 204 360 727,00

    Z.06 - Nucené větrání šaten m. č. 210 a 212 361 819,00

    Z.07 - Společné potrubí pro zařízení č. 1, 2 a 5 107 216,00

    Z.08 - Společné potrubí pro zařízení č. 4 a 6 84 875,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 259 216,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 18 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 211 216,00

Stavební úpravy vzduchotechniky v šatnách Zimního stadionu Choceň

D.1.2.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Choceň Projektant:  

Zhotovitel: K Mont Choceň, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 659 965,00

D PSV PSV 2 381 549,00

D Z.01 Nucené větrání šaten m. č. 101 346 839,00

1 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

2 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

3 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00

4 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

5 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

6 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

7 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 4,000 341,82 1 367,00

8 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 4,000 789,98 3 160,00

9 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

10 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

11 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00

12 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

13 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

14 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

15 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 0,500 1 373,58 687,00

16 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 30,000 638,82 19 165,00

17 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 8,000 1 691,82 13 535,00

18 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 5,000 1 825,20 9 126,00

19 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 0,500 90,00 45,00

20 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 38,000 120,00 4 560,00

21 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 5,000 150,00 750,00

22 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 19,500 506,21 9 871,00

23 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 19,500 1 169,90 22 813,00

24 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 23,000 371,20 8 538,00

25 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 23,000 857,87 19 731,00

26 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 7,000 540,00 3 780,00

27 K R01 01 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

28 K R01 02 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 955,15 19 955,00

Stavební úpravy vzduchotechniky v šatnách Zimního stadionu Choceň

D.1.2.4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K R01 03
Potrubí kondenzátu DN 32 - vyvedeno k podlahové 

vpusti
m 3,000 615,60 1 847,00

30 K R01 04
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 3,000 814,65 2 444,00

31 K R01 05
Prostup pr. 300 mm nosnou stěnou tl. 450 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 5 096,00 10 192,00

32 K R01 06
Prostup pr. 300 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 6,000 2 132,00 12 792,00

33 K R01 07
Prostup pr. 250 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 1 937,00 3 874,00

34 K R01 08
Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky
soubor 1,000 15 272,40 15 272,00

286 K R01 09

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

35 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,322 18 633,54 6 000,00

D Z.02 Nucené větrání šaten m. č. 105 293 117,00

36 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

37 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

38 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00

39 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

40 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

41 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

42 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 4,000 341,82 1 367,00

43 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 4,000 789,98 3 160,00

44 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

45 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

46 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00

47 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

48 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

49 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

50 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 2,000 1 373,58 2 747,00

51 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 3,000 638,82 1 916,00

52 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 21,000 1 691,82 35 528,00

53 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 4,500 1 825,20 8 213,00

54 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 2,000 90,00 180,00

55 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 24,000 120,00 2 880,00

56 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 4,500 150,00 675,00

57 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 2,000 506,21 1 012,00

58 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 2,000 1 169,90 2 340,00

59 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 2,500 371,20 928,00

60 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 2,500 857,87 2 145,00

61 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 7,000 540,00 3 780,00

62 K R02 01 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

63 K R02 02 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 523,15 19 523,00
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64 K R02 03 Zásuvka 230 V pro přečerpání kondenzátu soubor 1,000 376,74 377,00

65 K R02 04
Čerpadlo Conlift1 pro přečerpání kondenzátu včetně 

montáže
kus 1,000 5 659,18 5 659,00

66 K R02 05
Potrubí kondenzátu DN 32 - včetně napojení do 

stávající kanalizace u umyvadla
m 11,000 615,60 6 772,00

67 K R02 06 Podomítková zápachová uzávěrka HL138N kus 1,000 1 836,00 1 836,00

68 K R02 07
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 11,000 814,65 8 961,00

69 K R02 08
Prostup pr. 250 mm nosnou stěnou tl. 450 mm včetně 

zapravení
kus 1,000 4 511,00 4 511,00

70 K R02 09
Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky
soubor 1,000 15 272,40 15 272,00

287 K R02 10

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

71 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,209 28 708,13 6 000,00

D Z.03 Nucené větrání šaten m. č. 109 a 111 456 945,00

72 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

73 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

74 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00

75 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

76 K 751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 

m2
kus 4,000 1 045,51 4 182,00

77 M R03 01 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v250x1000 mm kus 2,000 1 208,15 2 416,00

78 M R03 02 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v250x2000 mm kus 2,000 2 416,28 4 833,00

79 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

80 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

81 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 2,000 2 718,90 5 438,00

82 M R03 03
Elektrická zónová uzavírací klapka KEL LM24, průměr 

250 mm
kus 2,000 6 283,68 12 567,00

83 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 4,000 341,82 1 367,00

84 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 4,000 789,98 3 160,00

85 K 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 

0,040 do 0,080 m2
kus 2,000 482,36 965,00

86 M 42973044
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

500x100mm
kus 2,000 1 114,78 2 230,00

87 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

88 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

89 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00

90 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

91 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

92 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

93 K 751514713

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 

do 0,140 m2

kus 2,000 1 732,59 3 465,00

94 M 42972274 Hlavice výfuková čtyřhranná Pz 400x250 mm kus 2,000 4 004,21 8 008,00

95 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 2,000 1 081,08 2 162,00

96 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 5,000 1 471,86 7 359,00

97 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 5,000 1 373,58 6 868,00

98 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 18,000 638,82 11 499,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 16,000 1 691,82 27 069,00

100 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 26,000 1 825,20 47 455,00

101 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 5,000 90,00 450,00

102 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 34,000 120,00 4 080,00

103 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 26,000 150,00 3 900,00

104 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 13,000 506,21 6 581,00

105 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 13,000 1 169,90 15 209,00

106 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 14,000 371,20 5 197,00

107 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 14,000 857,87 12 010,00

108 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 9,000 540,00 4 860,00

109 K R03 04 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

110 K R03 05 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 523,15 19 523,00

111 K R03 06
Potrubí kondenzátu DN 32 - včetně napojení do 

stávající kanalizace u umyvadla
m 1,000 615,60 616,00

112 K R03 07 Podomítková zápachová uzávěrka HL138N m 1,000 1 836,00 1 836,00

113 K R03 08
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 1,000 814,65 815,00

114 K R03 09
Prostup pr. 300 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 2 132,00 4 264,00

115 K R03 10
Prostup pr. 250 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 1,000 1 937,00 1 937,00

116 K R03 11 Prostup pr. 300 mm stropem včetně zapravení kus 2,000 2 626,00 5 252,00

117 K R03 12
Prostup 250x250 mm střechou všetně zajištění proti 

zatékání
kus 2,000 3 848,00 7 696,00

118 K R03 13 Montáž protipožárního obkladu v prostoru tribuny m2 7,000 2 511,00 17 577,00

119 M 59590739 Deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 7,000 927,36 6 492,00

120 K R03 14
Uzemnění vzduchotechnického potrubí + propojení na 

hromosvod + revize
soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

121 K R03 15

Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky + připojení 2 ks 

zónových klapek do regulace jednotky

soubor 1,000 15 272,40 15 272,00

288 K R03 16

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

122 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,688 8 720,93 6 000,00

D Z.04 Nucené větrání šaten m. č. 112 a 116 370 011,00

123 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

124 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

125 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00

126 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

127 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

128 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

129 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 2,000 2 718,90 5 438,00

130 M R04 01
Elektrická zónová uzavírací klapka KEL LM24, průměr 

250 mm
kus 2,000 6 283,68 12 567,00

131 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 8,000 341,82 2 735,00

132 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 8,000 789,98 6 320,00

133 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

134 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

135 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00
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136 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

137 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

138 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

139 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 4,000 1 373,58 5 494,00

140 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 8,000 638,82 5 111,00

141 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 11,000 1 691,82 18 610,00

142 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 27,000 1 825,20 49 280,00

143 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 4,000 90,00 360,00

144 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 19,000 120,00 2 280,00

145 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 27,000 150,00 4 050,00

146 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 5,500 506,21 2 784,00

147 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 5,500 1 169,90 6 434,00

148 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 6,500 371,20 2 413,00

149 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 6,500 857,87 5 576,00

150 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 11,000 540,00 5 940,00

151 K R04 02 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

152 K R04 03 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 523,15 19 523,00

153 K R04 04 Zásuvka 230 V pro přečerpání kondenzátu soubor 1,000 376,74 377,00

154 K R04 05
Čerpadlo Conlift1 pro přečerpání kondenzátu včetně 

montáže
kus 1,000 5 659,18 5 659,00

155 K R04 06
Potrubí kondenzátu DN 32 - včetně napojení do 

stávající kanalizace u umyvadla
m 12,000 615,60 7 387,00

156 K R04 07 Podomítková zápachová uzávěrka HL138N m 1,000 1 836,00 1 836,00

157 K R04 08
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 12,000 814,65 9 776,00

158 K R04 09
Prostup pr. 300 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 2 132,00 4 264,00

159 K R04 10
Prostup pr. 250 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 1,000 1 937,00 1 937,00

160 K R04 11 Prostup pr. 300 mm stropem včetně zapravení kus 2,000 2 626,00 5 252,00

161 K R04 12

Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky + připojení 2 ks 

zónových klapek do regulace jednotky

soubor 1,000 15 273,36 15 273,00

289 K R04 13

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

162 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,333 18 018,02 6 000,00

D Z.05 Nucené větrání šaten m. č. 201 a 204 360 727,00

163 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

164 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

165 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00

166 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

167 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

168 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

169 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 2,000 2 718,90 5 438,00

170 M R05 01
Elektrická zónová uzavírací klapka KEL LM24, průměr 

250 mm
kus 2,000 8 700,48 17 401,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

171 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 8,000 341,82 2 735,00

172 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 8,000 789,98 6 320,00

173 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

174 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

175 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00

176 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

177 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

178 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

179 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 4,000 1 373,58 5 494,00

180 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 7,000 638,82 4 472,00

181 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 6,000 1 691,82 10 151,00

182 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 27,000 1 825,20 49 280,00

183 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 4,000 90,00 360,00

184 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 13,000 120,00 1 560,00

185 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 27,000 150,00 4 050,00

186 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 4,500 506,21 2 278,00

187 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 4,500 1 169,90 5 265,00

188 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 5,000 371,20 1 856,00

189 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 5,000 857,87 4 289,00

190 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 11,000 540,00 5 940,00

191 K R05 02 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

192 K R05 03 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 523,15 19 523,00

193 K R05 04 Zásuvka 230 V pro přečerpání kondenzátu soubor 1,000 376,74 377,00

194 K R05 05
Čerpadlo Conlift1 pro přečerpání kondenzátu včetně 

montáže
kus 1,000 5 659,18 5 659,00

195 K R05 06
Potrubí kondenzátu DN 32 - včetně napojení do 

stávající kanalizace u umyvadla
m 8,000 615,60 4 925,00

196 K R05 07 Podomítková zápachová uzávěrka HL138N m 1,000 1 836,00 1 836,00

197 K R05 08
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 8,000 814,65 6 517,00

198 K R05 09
Prostup pr. 300 mm nosnou stěnou tl. 450 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 5 096,00 10 192,00

199 K R05 10
Prostup pr. 300 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 2 132,00 4 264,00

200 K R05 11
Prostup pr. 250 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 1,000 1 937,00 1 937,00

201 K R05 12

Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky + připojení 2 ks 

zónových klapek do regulace jednotky

soubor 1,000 15 273,36 15 273,00

290 K R05 13

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

202 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,307 19 543,97 6 000,00

D Z.06 Nucené větrání šaten m. č. 210 a 212 361 819,00

203 K 751611111

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 

300 do 500 m3/h

kus 1,000 29 991,60 29 992,00

204 M 42944007

Jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla s 

předehřevem Atrea DUPLEX 560 Pro-V.AM (vč. 

vestavěné regulace aMotion s internetem)

kus 1,000 75 764,00 75 764,00

205 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus 1,000 1 053,11 1 053,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

206 M 42976008 Tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 1,000 2 433,60 2 434,00

207 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1,000 140,94 141,00

208 M 42971024 Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 325,73 326,00

209 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 2,000 2 718,90 5 438,00

210 M R04 01
Elektrická zónová uzavírací klapka KEL LM24, průměr 

250 mm
kus 2,000 6 283,68 12 567,00

211 K 751311111
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 

0,040 m2
kus 8,000 341,82 2 735,00

212 M 42973037
Výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 

300x100mm
kus 8,000 789,98 6 320,00

213 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 56,98 57,00

214 M 42972212 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100 mm kus 1,000 131,68 132,00

215 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 138,81 278,00

216 M 42972216 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200 mm kus 2,000 320,80 642,00

217 K 751537148
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a 

zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm
m 4,000 640,04 2 560,00

218 M 42981734
Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 

25mm, délka 10m D 203 mm
kus 0,480 1 479,19 710,00

219 K 751510041.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 4,000 1 373,58 5 494,00

220 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 7,000 638,82 4 472,00

221 K 751510042.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 6,000 1 691,82 10 151,00

222 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 30,000 1 825,20 54 756,00

223 K 751572101
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D do 100 mm
m 4,000 90,00 360,00

224 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 100 do 200 mm
m 13,000 120,00 1 560,00

225 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 30,000 150,00 4 500,00

226 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 4,500 506,21 2 278,00

227 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 4,500 1 169,90 5 265,00

228 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 5,000 371,20 1 856,00

229 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 5,000 857,87 4 289,00

230 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 

koncový (distribuční) prvek
kus 11,000 540,00 5 940,00

231 K R06 02 Silový přívod 230 V pro rekuperační jednotku soubor 1,000 39 046,30 39 046,00

232 K R06 03 Přívod ethernet pro rekuperační jednotku soubor 1,000 19 523,15 19 523,00

233 K R06 04 Zásuvka 230 V pro přečerpání kondenzátu soubor 1,000 376,74 377,00

234 K R06 05
Čerpadlo Conlift1 pro přečerpání kondenzátu včetně 

montáže
kus 1,000 5 659,18 5 659,00

235 K R06 06
Potrubí kondenzátu DN 32 - včetně napojení do 

stávající kanalizace u umyvadla
m 8,000 615,60 4 925,00

236 K R06 07 Podomítková zápachová uzávěrka HL138N m 1,000 1 836,00 1 836,00

237 K R06 08
Zasekání potrubí kondenzátu do stěny včetně 

zapravení
m 8,000 814,65 6 517,00

238 K R06 09
Prostup pr. 300 mm nosnou stěnou tl. 450 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 5 096,00 10 192,00

239 K R06 10
Prostup pr. 300 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 2,000 2 132,00 4 264,00

240 K R06 11
Prostup pr. 250 mm příčkou tl. 150 mm včetně 

zapravení
kus 1,000 1 937,00 1 937,00

241 K R06 12

Osazení čidla kouře do nasávacího potrubí a jeho 

napojení do regulace jednotky + připojení 2 ks 

zónových klapek do regulace jednotky

soubor 1,000 15 273,36 15 273,00

291 K R06 13

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí 

vzduchotechniky včetně zaslepení prostupu stropem, 

odhadovaná délka do 5,0 m

soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

242 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,323 18 575,85 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D Z.07 Společné potrubí pro zařízení č. 1, 2 a 5 107 216,00

243 K 751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 

m2
kus 4,000 1 045,51 4 182,00

244 M R07 01 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v280x1000 mm kus 2,000 1 340,82 2 682,00

245 M R07 02 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v280x2000 mm kus 2,000 2 681,64 5 363,00

246 K 751514713

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 

do 0,140 m2

kus 2,000 1 732,59 3 465,00

247 M 42984565.1 Hlavice výfuková čtyřhranná Pz 400x280 mm kus 2,000 4 004,21 8 008,00

248 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 4,500 1 081,08 4 865,00

249 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 5,000 1 471,86 7 359,00

250 K 751510043.1

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 6,000 772,20 4 633,00

251 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 

do betonu D přes 200 do 300 mm
m 6,000 150,00 900,00

252 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 6,500 506,21 3 290,00

253 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 6,500 1 169,90 7 604,00

254 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 8,000 371,20 2 970,00

255 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 8,000 857,87 6 863,00

256 K R07 03 Prostup pr. 300 mm stropem včetně zapravení kus 2,000 2 496,00 4 992,00

257 K R07 04
Prostup 300x250 mm střechou všetně zajištění proti 

zatékání
kus 2,000 3 848,00 7 696,00

258 K R07 05 Montáž protipožárního obkladu v prostoru tribuny m2 7,000 1 836,00 12 852,00

259 M 59590739 Deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 7,000 927,36 6 492,00

260 K R07 06
Uzemnění vzduchotechnického potrubí + propojení na 

hromosvod + revize
soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

261 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,367 10 899,18 4 000,00

D Z.08 Společné potrubí pro zařízení č. 4 a 6 84 875,00

262 K 751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 

m2
kus 4,000 1 045,51 4 182,00

263 M R08 01 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v280x1000 mm kus 2,000 1 340,82 2 682,00

264 M R08 02 Buňkový tlumič hluku šxvxd 200v280x2000 mm kus 2,000 2 681,64 5 363,00

265 K 751514713

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 

do 0,140 m2

kus 2,000 1 732,59 3 465,00

266 M 42984565.1 Hlavice výfuková čtyřhranná Pz 400x280 mm kus 2,000 4 004,21 8 008,00

267 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 4,500 1 081,08 4 865,00

268 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 5,000 1 471,86 7 359,00

269 K 751613111.1 Montáž dodatečné izolace samolepící izolací m2 3,000 506,21 1 519,00

270 M 27127207
Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl 19mm
m2 3,000 1 169,90 3 510,00

271 K 713411141.1
Montáž izolace protipožární potrubí pásy nebo 

rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2 3,500 371,20 1 299,00

272 M 63141792.1
Rohož izolační protipožární z minerální vlny lamelová s 

Al fólií tl. 30 mm
m2 3,500 857,87 3 003,00

273 K R08 03
Prostup 300x250 mm střechou všetně zajištění proti 

zatékání
kus 2,000 3 848,00 7 696,00

274 K R08 04 Montáž protipožárního obkladu v prostoru tribuny m2 7,000 1 836,00 12 852,00

275 M 59590739 Deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 7,000 867,36 6 072,00

276 K R08 05
Uzemnění vzduchotechnického potrubí + propojení na 

hromosvod + revize
soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

277 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,320 12 500,00 4 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 200,00

278 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,000 480,00 19 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 259 216,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 18 000,00

279 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

280 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

281 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 211 216,00

282 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soubor 1,000 16 400,00 16 400,00

283 K 094103000 Náklady na vyklizení objektu soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

284 K R 001
Zakrytí vzduchotechnických jednotek mříží proti 

poškození
soubor 6,000 14 136,00 84 816,00

285 K R 002 Komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
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