
 
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Úvod:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 
Rekonstrukce LC Za dolečkem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená v souladu se zněním § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 
 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 

Číslo SOD zhotovitele: S28-035-0004 
 
 
Smluvní strany: 
 
A.  Objednatel            Obec Hošťálková             
                                    756 22 Hošťálková 3                        
                                    IČO:  00303798 
                                    DIČ : CZ00303798 
                                    č.ú. 1760477359/0800, ČS a.s. 
                                    zastoupena Petrem Laštovicou, starostou obce  
 
(Dále jen objednatel) 
 
B.  Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
              Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,  

370 04  České Budějovice  
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské 
Meziříčí 
IČ: 48035599 
DIČ: CZ48035599       

                                    Zapsané v OR vedeném Krajský soud České Budějovice, 
 oddíl C, vložka 8032 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. České Budějovice 
Číslo účtu: 212269343/0300 
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín 

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy 
na základě pověření 

technických: Ing. Dalibor Mičkal, stavbyvedoucí 
 
  (Dále jen zhotovitel) 

 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jejich závazků. 
 
Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvy.  



 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a 
kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.  
 
 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce LC Za dolečkem 
 
Místo stavby:      k.ú. Hošťálková, parc.č. dle projektové dokumentace 

 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených 
st.prací, dodávek a služeb: Petr Laštovica 
 

I. Předmět díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  
 

„Rekonstrukce LC Za dolečkem“ 
 

Dílem se rozumí: 
 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, zejména i:  

 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.  
a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 

3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu  
4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení 
5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, 

úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení 

7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.88/2016 Sb. a prováděcími předpisy 

9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 
předání a převzetí díla 



11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele  
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a 
nabídkou zhotovitele.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil 
a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 
na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným 
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.  
 

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro 
provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části 
díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, 
neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní 
jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby 
bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo 
je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani 
cena díla. 
 
 

II. Kvalitativní podmínky 
 

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 
 
 

III. Termíny plnění 
 

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-
ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení 
realizace stavebních prací. Výzva bude odeslána poté, co objednatel uzavře Dohodu o 
poskytnutí dotace se SZIF.(předpoklad 05/2027).  
 



2. Termín pro ukončení plnění: do 6-ti měsíců od předání a převzetí staveniště.  
 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
 
 

IV. Cena za dílo 
 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši: 

 
 

Celková cena bez 21% DPH 8 684 087,62 Kč 
 

                                                         21% DPH 1 823 658,40 Kč 
 

                     Celková cena včetně 21% DPH 10 507 746,02 Kč   
     Slovy: deset milionů pět set sedm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých dva haléře 
 
2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.  
 
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. 
 
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 
s plněním dohodnutých platebních podmínek.  
 
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních  
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:  
 

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

 
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací. 
 
7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 



Vícepráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou 
RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

 
b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, 

budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, 
která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. 
Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací; 

 
c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny 

vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále 
připočtením ceny nakoupeného materiálu; 

Méněpráce budou oceněny takto 

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

b) vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

 
8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitelem.  
 
9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 
změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě 
 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného 
soupisu skutečně provedených prací.  
 
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel 
fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje. 
 
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa 
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu 
vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí 
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel  
v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 
 



5. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.  
 
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti.  
 
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 
peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 
8. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění použije pro účely, které jsou 
předmětem daně, proto bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě 
povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění.  
 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb.,). 
 
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
 
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  
 
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  
 
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  
 



7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se 
zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.  
 
 

VII. Záruka za jakost 
 
1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet 
dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová 
obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  
  
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení 
reklamace objednatelem. 
 
 

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“)  
v rozsahu vyhlášky č.227/2024 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude 
za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě 
provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 
 
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále 
oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD 
umožnit.  
 
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla  
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.  
 
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem  
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel  
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 
 

IX. Staveniště 
 
1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění 
stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 
Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo 
jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 
díla.  



3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.  
 
 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění.  
 
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
 
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební 
činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.  
 
 

X. Zařízení staveniště 
 

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  
 
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 
 
 

XI. Smluvní sankce 
 
1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny za 
každý den prodlení.  
 
2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 



Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
 
3. Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu   
5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů 
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako 
poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každé takové zjištění.  
 
 

6. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká 
(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 
 
7. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
8. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) 
uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 



XII. Odstoupení od smlouvy  
 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran.  
 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  
 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  
 
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 
10(deset)kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 

 
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená  jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu 

 



6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla¨ 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje “dílčí „ konečnou fakturu“ 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“ 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
 
1.  Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.  
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 31.5.2027 zajistí 
finanční prostředky na realizaci díla, tzn. podepíše Dohodu o poskytnutí dotace.  V případě, 
že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 31.5.2027, ruší se tato smlouva o dílo od 
samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel 
obdrží písemnou výzvu k realizaci díla po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena 
samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo. 
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla objednatele.  
 
 
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 



V Hošťálkové dne                                                    Ve Valašském Meziříčí dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                             ............................................ 
                    Objednatel                                                                             Zhotovitel 
              Obec Hošťálková                 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
        Petr Laštovica, starosta obce               Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín 

  Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy 
 
 
 
 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smlouva byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Hošťálková 
konaném dne 29.09.2026 pod číslem usnesení 35/I/13/2026. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: LC 

Zadavatel IČO: 00303798

DIČ: CZ00303798

75622

Zhotovitel: IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

757 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

8 684 087,62

10 507 746,02

8 684 087,62

0,00

Husova 1514

Valašské Meziříčí

Obec Hošťálková

3

Hošťálková

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 823 658,40

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce LC Za dolečkem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem

8 684 087,62
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 7 332 808,76 1 539 889,84 8 872 698,60 84

1 0,00 7 332 808,76 1 539 889,84 8 872 698,60 84

02 0,00 184 995,74 38 849,11 223 844,85 2

2 0,00 184 995,74 38 849,11 223 844,85 2

03 0,00 385 424,15 80 939,07 466 363,22 4

3 0,00 385 424,15 80 939,07 466 363,22 4

04 0,00 108 581,04 22 802,02 131 383,06 1

4 0,00 108 581,04 22 802,02 131 383,06 1

05 0,00 102 116,42 21 444,45 123 560,87 1

5 0,00 102 116,42 21 444,45 123 560,87 1

06 0,00 150 361,19 31 575,85 181 937,04 2

6 0,00 150 361,19 31 575,85 181 937,04 2

07 0,00 419 800,32 88 158,07 507 958,39 5

7 0,00 419 800,32 88 158,07 507 958,39 5

0,00 8 684 087,62 1 823 658,40 10 507 746,02 100

Popis stavby: LC  - Rekonstrukce LC Za dolečkem

Popis objektu: 01 - Těleso LC

Popis rozpočtu: 1 - Těleso LC

Popis objektu: 02 - Svodnice vody

Popis rozpočtu: 2 - Svodnice vody

Popis objektu: 03 - Propustek DN600

Popis rozpočtu: 3 - Propustek DN600

Popis objektu: 04 - Vtoková jímka

Popis rozpočtu: 4 - Vtoková jímka

Popis objektu: 05 - Napojení na lesní komunikaci

Popis rozpočtu: 5 - Napojení na lesní komunikaci

Popis objektu: 06 - Samostatný sjezd

Popis rozpočtu: 6 - Samostatný sjezd

Popis objektu: 07 - Lesní sklad

Popis rozpočtu: 7 - Lesní sklad

Lesní sklad

Celkem za stavbu

Napojení na lesní komunikaci

Napojení na lesní komunikaci

Samostatný sjezd

Samostatný sjezd

Lesní sklad

Svodnice vody

Propustek DN600

Propustek DN600

Vtoková jímka

Vtoková jímka

Stavební objekt

Těleso LC

Těleso LC

Svodnice vody
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 862 783,77 9,9

4 HSV 13 267,58 0,2

5 HSV 6 956 622,31 80,1

91 HSV 402 460,50 4,6

93 HSV 41 409,00 0,5

96 HSV 45 443,59 0,5

99 HSV 335 364,74 3,9

D96 PSU 26 736,13 0,3

Cena celkem 8 684 087,62 100,0

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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S: LC 

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 759 893,05 0,00000 0,00000
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 2 733,63000 87,53 239 274,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

1247*4,3*0,3 1 608,63000

sanace : 1000*4,5*0,25 1 125,00000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 2 733,63000 35,56 97 207,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2733,63000 2 733,63000

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 2 733,63000 103,03 281 645,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2733,63000 2 733,63000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2 733,63000 16,65 45 514,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2733,63000 2 733,63000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 5 362,10000 17,95 96 249,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

1247*4,3 5 362,10000

Díl: 5 Komunikace 6 234 602,69 6 104,11000 0,00000
6 564671111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm m2 4 000,00000 494,11 1 976 440,00 0,53750 2 150,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1000*4 4 000,00000

7 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm m2 3 928,05000 204,09 801 675,72 0,21500 844,53000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*3,15 3 928,05000

8 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 5 362,10000 334,74 1 794 909,35 0,46000 2 466,57000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*4,3 5 362,10000

9 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 247,00000 204,04 254 437,88 0,27799 346,65000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*0,5*2 1 247,00000

10 571904111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 

množství přes 15 do 20 kg/m2

m2 3 741,00000 35,45 132 618,45 0,02111 78,97000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*3 3 741,00000

11 573312411R00 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 3 741,00000 158,81 594 108,21 0,00505 18,89000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*3 3 741,00000

12 573411115R00 Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 

kg/m2

m2 7 482,00000 90,94 680 413,08 0,02653 198,50000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

1247*3*2 7 482,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Těleso LC

Těleso LC

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: LC 

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Těleso LC

Těleso LC

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 41 409,00 0,00000 0,00000
13 938902103R00 Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m m 450,00000 92,02 41 409,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

250+200 450,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 296 904,02 0,00000 0,00000
14 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 6 104,11230 48,64 296 904,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9,10,11,12, : 

Součet: : 6104,11230 6 104,11230

Celkem 7 332 808,76

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

vodorovně do 200 m
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S: LC 

O: 02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 5 Komunikace 183 252,00 35,85000 0,00000
1 597081110R00 Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm,  , pro cesty z 

nezpevněného kameniva

m 75,00000 2 443,36 183 252,00 0,47800 35,85000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

5*15 75,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 743,74 0,00000 0,00000
2 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 35,85000 48,64 1 743,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 35,85000 35,85000

Celkem 184 995,74

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Svodnice vody

Svodnice vody

vodorovně do 200 m

Stránka 7 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LC 

O: 03

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 267,58 4,88000 0,00000
1 463211100R00 Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost 

jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene

m3 2,40000 5 528,16 13 267,58 2,03280 4,88000 0,00000 0,00000 831-2 RTS 26/ II

2*(2*2*0,3) 2,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 295 437,18 88,46000 0,00000
2 919441221R00 Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až DN 800 kus 4,00000 51 503,07 206 012,28 16,78718 67,15000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

2*2 4,00000

3 919514111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 14,00000 2 793,63 39 110,82 0,94908 13,29000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

2*7,0 14,00000

4 592220154R Trouba betonová kanalizační kruhová; vyztužená; DN = 600 m 14,14000 3 558,28 50 314,08 0,56700 8,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 26/ II

2*7,0*1,01 14,14000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 45 443,59 0,00000 28,77000
5 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub přes DN 500 do DN 800 m 14,00000 2 879,04 40 306,56 0,00000 0,00000 2,05500 28,77000 822-1 RTS 26/ II

2*7,0 14,00000

6 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 3,76800 1 363,33 5 137,03 0,00000 0,00000 0,00046 0,00000 801-3 RTS 26/ II

zkrácení trub : 2*(3,14*0,6) 3,76800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 539,67 0,00000 0,00000
7 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 93,33194 48,64 4 539,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 93,33194 93,33194

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 736,13 0,00000 0,00000
8 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 

km

t 28,77173 323,67 9 312,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 28,77173 28,77173

9 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

5 km přes 5 km

t 28,77173 32,28 928,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 28,77173 28,77173

10 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 28,77173 143,85 4 138,81 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

vodorovně do 200 m

pro vodorovnou dopravu

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Propustek DN600

Propustek DN600

pro podélné i příčné objekty

do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,
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S: LC 

O: 03

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Propustek DN600

Propustek DN600

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 28,77173 28,77173

11 979999982R00 Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 28,77173 429,45 12 356,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 26/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6, : 

Součet: : 28,77173 28,77173

Celkem 385 424,15
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S: LC 

O: 04

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 107 023,32 32,03000 0,00000
1 919443111R00 Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm kus 2,00000 53 511,66 107 023,32 16,01276 32,03000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 557,72 0,00000 0,00000
2 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 32,02552 48,64 1 557,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 32,02552 32,02552

Celkem 108 581,04

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Vtoková jímka

Vtoková jímka

dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování 

zdiva z lomového kamene cementovou maltou,
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S: LC 

O: 05

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 17 461,40 0,00000 0,00000
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 33,00000 314,06 10 363,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

(25*4*1,1)*0,3 33,00000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 33,00000 35,56 1 173,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,00000 33,00000

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 33,00000 103,03 3 399,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,00000 33,00000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 33,00000 16,65 549,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,00000 33,00000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 110,00000 17,95 1 974,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

25*4*1,1 110,00000

Díl: 5 Komunikace 80 765,06 79,98000 0,00000
6 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm m2 82,50000 191,83 15 825,98 0,21500 17,74000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

25*3*1,1 82,50000

7 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 110,00000 334,74 36 821,40 0,46000 50,60000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

25*4*1,1 110,00000

8 569751111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhutnění 150 mm m2 25,00000 204,04 5 101,00 0,29160 7,29000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

25*0,5*2 25,00000

9 571904111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 

množství přes 15 do 20 kg/m2

m2 82,50000 29,24 2 412,30 0,02111 1,74000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 82,50000 82,50000

10 573312411R00 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 82,50000 158,81 13 101,83 0,00505 0,42000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 82,50000 82,50000

11 573411115R00 Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 

kg/m2

m2 82,50000 90,94 7 502,55 0,02653 2,19000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 82,50000 82,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 889,96 0,00000 0,00000
12 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 79,97443 48,64 3 889,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Napojení na lesní komunikaci

Napojení na lesní komunikaci

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva
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S: LC 

O: 05

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Napojení na lesní komunikaci

Napojení na lesní komunikaci

6,7,8,9,10,11, : 

Součet: : 79,97443 79,97443

Celkem 102 116,42
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S: LC 

O: 06

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 29 839,32 0,00000 0,00000
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 64,80000 245,41 15 902,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

(6*6*0,3)*6 64,80000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 64,80000 35,56 2 304,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,80000 64,80000

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 64,80000 103,03 6 676,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,80000 64,80000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 64,80000 16,65 1 078,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,80000 64,80000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 216,00000 17,95 3 877,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

(6*6)*6 216,00000

Díl: 5 Komunikace 113 272,56 149,04000 0,00000
6 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 216,00000 189,67 40 968,72 0,23000 49,68000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 216,00000 216,00000

7 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 216,00000 334,74 72 303,84 0,46000 99,36000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

(6*6)*6 216,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 249,31 0,00000 0,00000
8 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 149,04000 48,64 7 249,31 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 149,04000 149,04000

Celkem 150 361,19

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Samostatný sjezd

Samostatný sjezd

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: LC 

O: 07

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 55 590,00 0,00000 0,00000
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3 m3 150,00000 143,56 21 534,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

(25*12*0,25)*2 150,00000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 150,00000 35,56 5 334,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 150,00000 103,03 15 454,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 150,00000 16,65 2 497,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 600,00000 17,95 10 770,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 26/ II

(25*12)*2 600,00000

Díl: 5 Komunikace 344 730,00 400,50000 0,00000
6 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 600,00000 310,81 186 486,00 0,32250 193,50000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

(25*12)*2 600,00000

7 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 600,00000 263,74 158 244,00 0,34500 207,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

(25*12)*2 600,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 480,32 0,00000 0,00000
8 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 400,50000 48,64 19 480,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 26/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 400,50000 400,50000

Celkem 419 800,32

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce LC Za dolečkem

Lesní sklad

Lesní sklad

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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