
Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Český rybářský svaz, z.s.

Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10

00443191

Název VZ: RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zadavatel poskytuje následující informace:

1. (a) Dotaz 1:

Vážený pane magistře, obracím se na Vás s dotazem ohledně veřejné zakázky

s názvem "Rybářský informační systém". Konkrétně se jedná o dokument

"ČRS_RIS__P06a_Technická specifikace RIS_20-12-07", kde je v odst. 2.3.1.

uveden předpokládaný harmonogram implementace.

Michal Trkal <michal.trkal@gmail.com>

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ "Rybářský informační systém" 
4 messages

Radka Balounová <radka.balounova@datapartner.cz> 27 January 2021 at 10:34
To: michal.trkal@akmt.cz

Vážený pane magistře,
obracím se na Vás s dotazem ohledně veřejné zakázky s názvem "Rybářský informační systém". Konkrétně se jedná o dokument
"ČRS_RIS__P06a_Technická specifikace RIS_20-12-07", kde je v odst. 2.3.1. uveden předpokládaný harmonogram implementace.

Milník Termín

VZ na dodavatele RIS prosinec 2020 – březen 2022
Detailní analýza

Zpracování Detailní analýzy a návrhu řešení RIS do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Schválení Detailní analýzy a návrhu řešení RIS do 1 měsíce od předání Detailní analýzy

Vývoj a implementace RIS
Akceptace řešení etapa 1 Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Akceptace řešení etapa 2 Do 8 měsíců od akceptace Detailní analýzy

Přechod uživatelů na RIS Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Zahájení pilotního provozu RIS Ihned po akceptaci řešení etapy1

Ukončení pilotního provozu RIS Do 17 měsíců od akceptace Detailní analýzy
RIS

Kompletní akceptace RIS Nejpozději 30.4. 2023

Akceptace řešení pro etapu 1 je zde uvedeno do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy a pro akceptaci řešení pro etapu 2 je
uvedena lhůta do 8 měsíců od akceptace Detailní analýzy. Stejně tak lhůta Přechodu uživatelů na RIS je dána do 9 měsíců od
akceptace Detailní analýzy, tedy ve stejném termínu jako akceptace první etapy. Je to skutečně tak, že akceptace řešení etapy 2 bude
dříve, než akceptace řešení etapy 1 a přechod uživatelů na RIS má proběhnout ve stejném termínu jako akceptace řešení etapy 1,
nebo se jedná o administrativní chybu? Dále bych se ráda zeptala, zda skutečně bylo úmyslem zadavatele navázat zahájení pilotního
provozu RIS na akceptaci řešení etapy 1 a ukončení pilotního provozu na akceptaci Detailní analýzy.

V neposlední řadě prosím o informaci, zda zadavatel stále plánuje prodloužení lhůty pro podání nabídek, jak bylo avizováno ve
vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Předem Vám děkuji a jsem s pozdravem
Ing. et Bc. Radka Balounová
Projektová manažerka
_____________________________________

tel.: + 420 380 420 117
mob.: + 420 724 379 537
_________________________________________________

dataPartner s.r.o.
Senovážné náměstí 241/15
370 01 České Budějovice
www.datapartner.cz

Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@akmtcz.onmicrosoft.com> 27 January 2021 at 10:34
To: michal.trkal@akmt.cz

Delivery to these recipients or groups is complete, but no delivery notification was sent by the
destination server:

michal.trkal@akmt.cz

Subject: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ "Rybářský informační systém"

Akceptace řešení pro etapu 1 je zde uvedeno do 9 měsíců od akceptace Detailní

analýzy a pro akceptaci řešení pro etapu 2 je uvedena lhůta do 8 měsíců od

akceptace Detailní analýzy. Stejně tak lhůta Přechodu uživatelů na RIS je

dána do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy, tedy ve stejném termínu

jako akceptace první etapy. Je to skutečně tak, že akceptace řešení etapy

2 bude dříve, než akceptace řešení etapy 1 a přechod uživatelů na RIS má

proběhnout ve stejném termínu jako akceptace řešení etapy 1, nebo se jedná o

administrativní chybu? Dále bych se ráda zeptala, zda skutečně bylo úmyslem

zadavatele navázat zahájení pilotního provozu RIS na akceptaci řešení etapy 1

a ukončení pilotního provozu na akceptaci Detailní analýzy.

V neposlední řadě prosím o informaci, zda zadavatel stále plánuje prodlou-

žení lhůty pro podání nabídek, jak bylo avizováno ve vysvětlení zadávací

dokumentace č. 4.

(b) Odpověď 1: Pokud se prvé části dotazu:

akceptace řešení pro etapu 1 je zde uvedeno do 9 měsíců od ak-

ceptace Detailní analýzy a pro akceptaci řešení pro etapu 2 je uvedena
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lhůta do 8 měsíců od akceptace Detailní analýzy. Stejně tak lhůta

Přechodu uživatelů na RIS je dána do 9 měsíců od akceptace Detailní

analýzy, tedy ve stejném termínu jako akceptace první etapy. Je to

skutečně tak, že akceptace řešení etapy 2 bude dříve, než akceptace

řešení etapy 1 a přechod uživatelů na RIS má proběhnout ve stejném

termínu jako akceptace řešení etapy 1, nebo se jedná o administrativní

chybu?

pak se jedná skutečně o administrativní chybu, která již byla zadavatelem

opravena v jedné z dřívějších odpovědí.

Co se týká druhé části dotazu:

Dále bych se ráda zeptala, zda skutečně bylo úmyslem zadavatele

navázat zahájení pilotního provozu RIS na akceptaci řešení etapy 1 a

ukončení pilotního provozu na akceptaci Detailní analýzy.

pak zadavatel ano, skutečně je tomu tak. Zahájení pilotního provozu RIS je

navázáno na akceptaci řešení etapy 1. Ukončení pilotního provozu zadavatel

požaduje do 17měsíců od akceptace Detailní analýzy.

Konečně k třetí části dotazu:

V neposlední řadě prosím o informaci, zda zadavatel stále plánuje

prodloužení lhůty pro podání nabídek, jak bylo avizováno ve vysvětlení

zadávací dokumentace č. 4.

zadavatel sděluje, že již provedl prodloužení lhůty, a to do 1.3.2021 11:00.

Informace již byla uveřejněna na profilu zadavatele i zaslána do Věstníku

veřejných zakázek a TED k uveřejnění, kde k jejímu uveřejnění dojde.

2. (a) Dotaz 2: Dobrý den, děkujeme za předchozí odpověď. Chtěli bychom požádat

o upřesnění požadavku: Dle odst. 7.1.4. Zadávací a kvalifikační dokumentace

pro Část A - Informační systém požadujete pro roli Enterprise Architekt

mezinárodní certifikaci v oblasti Enterprise architektury. Prosím o vyjádření,

zda budete pro splnění tohoto kvalifikačního požadavku akceptovat certifikaci

BEA(Oracle): 0B0-105 BEA Certified Architect: Enterprise Architecture. Moc

děkuji a přeji hezký den.

(b) Odpověď 2: Zadavatel se nemůže vyjadřovat k otázce splnění kvalifikace

formou vysvětlení zadávací dokumentace, a to z několik důvodů, především

posouzení kvalifikace bude prováděno pověřenou osobou s odbornou způsobi-

lostí na základě skutečně předložených dokumentů. Cílem vysvětlení zadávací

dokumentace není poskytnout jakousi prefázi pro posouzení podmínek účasti na

základě hypotetických podmínek. Zadavatel však může ujistit, že nemá důvod

odmítat jakoukoliv certifikaci, která splní požadavky stanovené v zadávacích

podmínkách. Posouzení konkrétního certifikátu však nespadá do okruhu otázek,

jež je možno řešit formou žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek.
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Praha dne 27. ledna 2021

Mgr. Michal Trkal, advokát
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