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VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  Č. 3 
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Název zakázky Rekonstrukce sestavy vzduchotechniky a chlazení ve strojovně 
F42 

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 

Zadavatel následujícím způsobem odpovídá na dotazy dodavatele k zadávacím podmínkám výše 
uvedené veřejné zakázky doručené dne 18. 8. 2026 prostřednictvím e-mailu: 

 
Dotaz 1: 
Zadavatel v čl. 3 Výzvy stanoví termín dokončení a předání díla nejpozději do 27. 11. 2026 a 
současně uvádí zpřístupnění staveniště nejdříve 1. 10. 2026. Vzhledem k tomu, že datum uzavření 
smlouvy není předem stanoveno a dodavatel nemůže okamžik jejího uzavření ovlivnit, žádáme 
zadavatele o upřesnění, zda v případě pozdějšího uzavření smlouvy či pozdějšího zpřístupnění 
staveniště z důvodů neležících na straně zhotovitele dojde k odpovídajícímu posunu termínu 
dokončení díla, případně o sdělení nejzazšího termínu, ve kterém zadavatel garantuje uzavření 
smlouvy a zpřístupnění staveniště tak, aby byla zachována předpokládaná doba realizace.  
Do kdy předpokládá zadavatel uzavření smlouvy? Jak bude v případě pozdějšího uzavření 
smlouvy prodloužen termín dokončení a předání díla tak, aby byl zhotoviteli poskytnut čas 
přiměřený na realizaci díla zahrnující i dodací lhůty výrobců dodávaného zařízení? 
 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel nepředpokládá uzavření smlouvy ke konkrétnímu datu, nýbrž usiluje o co nejdřívější termín 
po skončení lhůty na podání nabídek, a to ze zřejmého důvodu, tj. aby měl vybraný dodavatel co největší 
prostor na přípravu a samotné plnění veřejné zakázky. Výše uvedené vyplývá z existující časově napjaté 
situace, způsobené pozdním datem rozhodnutí Akademie věd ČR o poskytnutí příslušné dotace. 
V případě uzavření smlouvy tedy nelze určit, co je „pozdější“ termín, neboť neexistuje žádné referenční 
datum. Má-li tazatel na mysli, jak by zadavatel prodloužil termín předání díla, když by k podpisu smlouvy 
došlo až po 1. 10. 2026 (kdy je dle návrhu smlouvy (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) termín pro 
zahájení prací v místě plnění), tak v takovém případě by zadavatel řízení zrušil. 

V případě zpřístupnění staveniště (zahájení prací) zadavatel termín 1. 10. 2026 uvedený v návrhu 
smlouvy garantuje.  

Zadavatel si je vědom, že zakázka může být z důvodu délky dodacích lhůt nerealizovatelná, a proto 
usiluje o co nejdřívější uzavření smlouvy, aby toto nebezpečí minimalizoval. 
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Dotaz 2: 
[Ze souhrnné odpovědi na dotazy č. 5 a 6 z předchozího vysvětlení zadávacích podmínek vyplývá, 
že se zadavatel řídí] časovým hlediskem podmínek financování akce, které bývají obvykle vymezeny 
koncem kalendářního roku. Jaký je nejzazší přípustný termín dokončení a předání díla dle 
podmínek financování akce? Proč není tento termín použit v zadání výběrového řízení, tak aby byla 
co nejméně omezena hospodářská soutěž? 
 
Odpověď zadavatele: 
Nejzazší přípustný termín dokončení a předání díla dle podmínek financování akce je termín uvedený 
v návrhu smlouvy (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), tj. 27. 11. 2026. Jedná se tedy vzhledem k daným 
podmínkám o nejmenší možné omezení hospodářské soutěže. 
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