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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00665 

OPRAVA MOSTU M-01 PŘES SKUPICI, PODĚBRADY 
__________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Poděbrady 

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 725191/0100 

IČO: 00239640 

DIČ: CZ00239640 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje města 

 Ing. Janou Hudcovou, referentkou odboru správy a rozvoje města 

(dále jen „objednatel“) 

 

A 

 

Zhotovitel: Tannaco, a.s. 

se sídlem:  Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  261714298/0300 

IČO:  61677272 

DIČ:  CZ61677272 

zastoupený ve věcech smluvních:  Zdeňkem Škarvadou, jednatel společnosti 

zastoupený ve věcech technických: Zdeňkem Škarvadou 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2024/00665 (dále jen „Dodatek 
č.1“). 

 

Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2024 Smlouvu o dílo č.2024/00665 na 
základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Oprava mostu M-01 přes Skupici, 
Poděbrady“.  

I. 

Předmět Dodatku č. 1 

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2024/00665 
spočívající ve změně termínu plnění, když v čl. IV, bod 1 se prodlužuje termín pro část SO 301 – 
stavidlo mostu do 31. 8. 2025. 
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II. 

Závěrečná ujednání 

1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně 
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, 
přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.  

3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

Doložka 

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 357/2025 ze dne 18. 6. 2025. 

 

 

 

V Poděbradech dne viz elektronický podpis  V Poděbradech dne viz elektronický podpis 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………………. 

Mgr. Roman Schulz Zdeněk Škarvada 

starosta  jednatel společnosti 
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