		
		


Příloha č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Název:				Obec Horoušany    
Sídlo:				Baumanova 12, 250 82 Horoušany
IČO:				00240206                                                            
Zastoupená:			Taťánou Kmentovou, starostkou obce
Číslo účtu:			9729201/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Název:				[BUDE DOPLNĚNO]
Sídlo:				[BUDE DOPLNĚNO]
IČO:				[BUDE DOPLNĚNO]
DIČ:				[BUDE DOPLNĚNO] 
Údaj o zápisu do OR:		[BUDE DOPLNĚNO]
Zastoupený:			[BUDE DOPLNĚNO]
Číslo účtu:			[BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Dokončení stavby nové mateřské školy, Horoušany-Horoušánky“, datum uveřejnění výzvy na profilu zadavatele 22. 11. 2022 (dále jen „Zakázka“), která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami nabídku na realizaci veřejné zakázky, jež byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Článek II.
Oprávněné osoby ve věcech technických
1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávnění jednat ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:

Na straně objednatele:
Taťána Kmentová, starostka obce Horoušany
Tel.: +420 281 981 792	
E-mail: obec@horousany.cz

Na straně zhotovitele:
[BUDE DOPLNĚNO]
Tel.: [BUDE DOPLNĚNO]	
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO]

2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, zavazují se zhotovitel a objednatel navzájem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat.

Článek III.
Předmět smlouvy a rozsah plnění
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v čl. VI této smlouvy za jeho provedení.
2. Dílem dle této smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb. Stavební práce spočívají v dokončení novostavby mateřské školy se sociálním, stravovacím a administrativním zázemím i s technickým zázemím pro celou stavbu (1. NP) a sálem určeným pro aktivity obce – zasedací a obřadní síň (2. NP) v obci Horoušany na pozemcích ve vlastnictví objednatele. 
3. V rámci plnění díla budou zhotovitelem rovněž realizovány doplňkové stavby – venkovní zpevněné plochy, terénní vlna, hrací plocha s atrakcemi pro děti, oplocení pozemku se vstupními vrátky a vjezdovými vraty, přípojka splaškové kanalizace na veřejný řad, vedení dešťové kanalizace v prostoru zahrady s dešťovou akumulační jímkou a vsakovacími žlaby, připojení stavby na stávající přípojky vodovodu, plynovodu a elektro, které jsou zakončené na hranici stavebního pozemku.
4. Předmět díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovanými Doc. Ing. Janem Paškem, Ph.D., se sídlem Hvozdnice 199, PSČ 252 05, autorizace ČKAIT pro Pozemní stavby č. 0009280, IČO: 62989502. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zhotoviteli předána v digitální podobě; výkresy ve formátu dwg nebo dxf, textové části ve formátu MS WORD nebo pdf.
5. Součástí díla jsou rovněž následující činnosti:
· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
· Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
· Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle příslušných právních předpisů.
· Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby).
· Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, a to včetně případných správních poplatků.
· Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů.
· Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky.
· Fotodokumentace před započetím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení.
· Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
· Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
· Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu (viz příloha č. 4 této smlouvy) a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v ust. § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to vše pod vedením oprávněného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
· Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD či flashdisku. 
· Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
· Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně v průběhu stavby vyznačovány všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
· Digitální podoba výkresů musí být zpracována ve formátu dwg nebo dxf, textové části ve formátu MS WORD nebo pdf.
· Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. 
· Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
· Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.
6. Podrobná specifikace díla je provedena v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Článek IV.
Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy mu byla předána projektová dokumentace pro zadání Zakázky v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Příslušná dokumentace“) tvořící přílohu č. 1 této smlouvy se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a výkazy výměr (dále jen „Položkový rozpočet“) tvořící přílohu č. 2 této smlouvy, a že se detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil Příslušnou dokumentaci a Položkový rozpočet a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a ve lhůtách  stanovených touto smlouvou provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na Dílo i na zhotovitele kladené touto smlouvou. 
2. Objednatel plně odpovídá za správnost a úplnost předané Příslušné dokumentace a pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že prohlášení v předchozím odstavci této smlouvy nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost Příslušné dokumentace Díla.
3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou Díla i místem provádění Díla, včetně stavu rozestavěnosti stavby, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.  

Článek V.
Zahájení provádění Díla a doba provedení Díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy a dílo dokončit a předat řádně provedené nejpozději do 9 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. 
2. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, které znemožňují stavební práce může objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele přiměřeně prodloužit lhůty dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Článek VI.
Celková cena za Dílo a její splatnost
1. Cena za Dílo činí:
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč 
	Cena v Kč vč. DPH

	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
	[BUDE DOPLNĚNO] Kč[footnoteRef:1] [1:  Není-li zhotovitel plátcem DPH, uvede zde tuto skutečnost.] 

	[BUDE DOPLNĚNO] Kč


(cena za Dílo uvedená v tabulce výše je dále v této smlouvě uváděna také jen jako „celková cena za Dílo“).
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za Dílo včetně DPH.
3. Celková cena za Dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu Díla v souladu s touto smlouvou. Celková cena za Dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této smlouvy. Na celkovou cenu za Dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění Díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za Dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na základě měsíčních přehledů provedených prací předložených zhotovitelem objednateli a objednatelem odsouhlasených.
5. Cena za Dílo bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem k datu zdanitelného plnění a doručených objednateli do 3 pracovních dnů. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený měsíční přehled provedených prací. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu. 
6. Částka odpovídající 90 % základu daně (cena části Díla) a DPH v celé částce bude splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu Objednateli. 
7. Zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří zádržné (pozastávku) za řádné provedení Díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 8 a 9 tohoto článku. Zádržné je zhotovitel povinen na daňovém dokladu vyznačit.
8. Splatnost první poloviny zádržného (pozastávky) odpovídající 5 % z fakturované ceny Díla, která slouží k zajištění řádného provedení Díla, nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele. Výzva musí být doručena objednateli po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla. 
9. Splatnost druhé poloviny zádržného (pozastávky) odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny Díla, která slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady Díla po dobu záruky, nastane postupně takto:
a) Splatnost 1/5 druhé poloviny zádržného (pozastávky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele. Výzva musí být doručena objednateli nejdříve 1 rok po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla,
b) Splatnost 1/5 druhé poloviny zádržného (pozastávky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele. Výzva musí být doručena objednateli nejdříve 2 roky po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla,
c) Splatnost 1/5 druhé poloviny zádržného (pozastávky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele. Výzva musí být doručena objednateli nejdříve 3 roky po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla,
d) Splatnost 1/5 druhé poloviny zádržného (pozastávky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele. Výzva musí být doručena objednateli nejdříve 4 roky po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla,
e) Splatnost 1/5 druhé poloviny zádržného (pozastávky) nastane po uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí poslední ze záručních dob dle čl. XVIII této smlouvy, splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.
10. Zádržné za řádné provedení Díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou, lze se souhlasem objednatele, který objednatel bezdůvodně neodmítne, nahradit bankovní zárukou. Text bankovní záruky musí být předem odsouhlasen objednatelem, přičemž bankovní záruka musí splňovat zejména následující podmínky:
a) bude vystavena bankou, která má oprávnění působit na území České republiky, a musí být v českém jazyce a podřízena českému právu,
b) bude neodvolatelná a platná po dobu počínající jejím vystavením a končící nejdříve v době splatnosti, jak je uvedena v odst. 8, nebo odst. 9 tohoto článku, podle toho, jaké zádržné má být bankovní zárukou nahrazeno,
c) bude bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky,
d) bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky (o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli) podepsaná osobou oprávněnou jednat za objednatele s tím, že podpis bude úředně ověřen,
e) bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
Záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po převzetí bezvadného Díla, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad Díla, pokud bankovní záruka nahrazuje zádržné podle odst. 8 tohoto článku, nebo po uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí poslední ze záručních dob dle čl. XVIII této smlouvy, splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, pokud bankovní záruka nahrazuje zádržné podle odst. 9 tohoto článku. 
11. V případě prodlení se zaplacením celkové Ceny za Dílo či jakékoliv její části má zhotovitel právo na zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel je oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení pouze pokud objednateli marně uplyne zhotovitelem dodatečně poskytnutá lhůta k plnění v délce 10 dnů plynoucí ode dne následujícího po doručení objednateli písemného upozornění na prodlení.

Článek VII.
Staveniště a místo provádění Díla
1. Staveništěm se rozumí prostory na pozemcích určené Příslušnou dokumentací, kdy tyto prostory jsou i současně místem provádění Díla.
2. Objednatel předá jednotlivá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v rozsahu předpokládaném Příslušnou dokumentací a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. Řádné a včasné předání staveniště je nezbytnou podmínkou včasného provedení Díla. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán písemný předávací protokol staveniště, v němž budou vyznačeny přístupové a příjezdové cesty na staveniště, vyznačena napojovací a odběrná místa kanalizace, elektrické energie, vody, plynu a případně ostatních médií a bude zanesen i jejich stav odběru, a dále bude zaznamenána rozestavěnost stavby, včetně zjevných vad rozestavěné stavby (tj. vad, které musel zhotovitel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat).
3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytýčení, zařízení (např. kanceláře, šatny, toalety, sklady, jeřábové dráhy) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody médií po staveništi. Objednatel zajistí přístupové body. 
4. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi napojovacími a odběrnými body kanalizace, elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií. Zhotovitel je rovněž povinen vyžádat si od objednatele po převzetí staveniště informace o rozmístění a trasách případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich jakémukoliv poškození, jakož i po celou dobu provádění Díla dodržovat podmínky stanovené správci a vlastníky těchto podzemních vedení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předpokládané množství odběru elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií rozdělené na období dle celkového odebíraného množství potřebného k provádění Díla.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a nese i veškerou odpovědnost za škody způsobené svou činností spojenou se záborem veřejných ploch. Veškeré případné poplatky a úhrady se záborem veřejných ploch spojené s prováděním Díla nese zhotovitel na své náklady a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit staveništní oplocení nebo dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tato plnění na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek a označení v souvislosti s průběhem provádění Díla. Všechny náklady s tím spojené hradí zhotovitel a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností.
8. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí řádně provedeného Díla či po odstranění všech vad a nedodělků z předání Díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho do řádného stavu. Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady zhotovitele.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel ze svého.  
10. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VIII.
Provádění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení Díla tak, aby bylo Dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, především v souladu s Příslušnou dokumentací, s Položkovým rozpočtem, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne zahájení provádění Díla vypracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek, včetně harmonogramu výstavby tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění Díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu Díla, včetně průběhu výstavby, a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu nebo harmonogramu výstavby je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
3. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel na své náklady, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací Díla tak, aby místo provádění Díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění Díla, za dodržení podmínek a požární ochrany na staveništi i na Díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění Díla (stavbyvedoucího), která bude plynule hovořit českým jazykem, a to po celou pracovní dobu a celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění Díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob podzhotovitelů budou označeni logem zhotovitele. Neoznačené fyzické osoby jsou povinny na vyzvání objednatele staveniště okamžitě opustit.    
6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré technické a technologické normy včetně ČSN a jejich informativních částí a bezpečnostní předpisy, jakož i veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, a i další právní a jiné předpisy, které se týkají Díla i jeho činnosti. Dále je zhotovitel povinen udržovat na předmětu Díla čistotu a pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady z Díla i staveniště odpady a nečistoty vznikající při zhotovování Díla a zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním Díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním Díla, přičemž v době provádění zemních prací a/nebo kdykoliv to bude stav znečištění přilehlých komunikací vyžadovat, je zhotovitel povinen zajistit úklid těchto komunikací ručně nebo čistícím či kropícím vozem. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích osob objednatel. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění Díla povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení:
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
d) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
f) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
g) zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),
h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
i) jakož i ustanovení jejich veškerých prováděcích předpisů, včetně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a
případných dalších právních předpisů, vše ve znění pozdějších předpisů, které se na provádění Díla vztahují či v době provádění Díla budou vztahovat.
7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení Díla.
8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení Díla.
9. Jestliže zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části.
10. Zhotovitel provede sám nebo za pomoci podzhotovitelů technologickou část Díla, odzkoušení a uvedení do provozu této části Díla. Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. Objednatel má právo účastnit se na zkouškách a právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti požadovat jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nese zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě nese náklady na opakované zkoušky objednatel. 
11. Před zakrytím vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové či jakýchkoliv jiných inženýrských sítí a při provádění zkoušek všech těchto sítí je zhotovitel vždy povinen písemně vyzvat k účasti nejméně 5 dnů předem objednatele a budoucí správce dotčených sítí.
12. Všechny inženýrské sítě musí být před zakrytím geodeticky zaměřeny a zaměření v tištěné podobě (5 paré) a digitálně na nosiči DVD nebo flashdisku ve formátu *.dwg a *.pdf (2 paré) předáno objednateli.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení Díla. 
14. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění Díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo podzhotovitelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:
a) nedostatečná kvalita poddodávky,
b) nedodržování Příslušné dokumentace bez souhlasu objednatele,
c) opakované porušení povinností zhotovitele,
d) opakované porušení stanovených technických podmínek,
e) neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy.
15. Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se při provádění Díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 
16. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění Díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

Článek IX.
Kontrola provádění Díla objednatelem
1. Objednatel, případně jím pověřený zástupce – technický dozor stavebníka (dále též jen „TDS“), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla (TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu provádění Díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDS) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění Díla.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo TDS jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Kontrola Díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho pověřeného zástupce (TDS) na místě provádění Díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat zpravidla jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel a TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
5. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpisy. 

Článek X.
Změny Díla navrhované objednatelem
1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu Díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, změny, doplňky a zvětšení rozsahu Díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu Díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu Díla a ocenit je, a to podle jednotkových cen použitých v Položkovém rozpočtu a pokud to nebude možné, tak zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen Sborníky cen stavebních prací vydané pro příslušné období obchodní společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1776, a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. Číslované změnové listy, mají charakter dodatku k této smlouvě a mají stejné právní účinky jako dodatek k této smlouvě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku u změn Díla, které mají dopad do zvýšení celkové ceny za Dílo je objednatel povinen postupovat v souladu se ZZVZ a pravidly případného dotačního programu.
3. Obdobně jako v čl. X odst. 1 a 2 se bude postupovat v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla a v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek XI.
Změny Díla navrhované zhotovitelem
1. Žádná změna Díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové ceny za Dílo nebo prodloužení doby provedení Díla nesmí být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 
2. Změny Díla mající vliv na změnu celkové ceny za Dílo je navrhovatel povinen nejprve ocenit postupem podle čl. X odst. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného Díla. Tyto navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu Díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku je objednatel povinen postupovat v souladu se ZZVZ a pravidly případného dotačního programu.

Článek XII.
Evidence změn Díla
1. Evidenci veškerých změn Díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, položkový rozpočet, ocenění změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení Díla či okamžik splnění uzlového bodu, vyjádření projektanta, vyjádření TDS a vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Článek XIII.
Podzhotovitelé a povinnost koordinace
1. Při provádění části Díla jinou osobou – poddodavatelem (v této smlouvě jako „podzhotovitel“), má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – podzhotovitele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k podzhotovitelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na Zakázku splnění kvalifikace a jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení na Zakázku. Objednatel se zavazuje neodepřít svůj souhlas bez závažného důvodu.

Článek XIV.
Přerušení provádění Díla
1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším než 30 dnů s úhradou faktury za řádně a včas provedené práce (část Díla), přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za Dílo kratší než 30 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění Díla.
2. Objednatel či TDS jsou oprávněni přerušit provádění Díla, pokud toto bude prováděno v rozporu s touto smlouvou, rozhodnutím stavebního úřadu, Příslušnou dokumentací, Položkovým rozpočtem, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy.

Článek XV.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o provádění Díla stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Příslušné dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstranění těchto vad a nedodělků.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
a) přehled všech provedených revizí, zkoušek jakosti a kvality,
b) zjištěné vady a nedodělky,
c) seznam všech úředních opatření a dokladů týkajících se stavby,
d) odpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr),
e) pověřený zástupce objednatele (TDS),
f) všechny obsahové náležitosti kladené na stavební deník vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány, a to nepřetržitou vzestupnou řadou. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí či jiná odpovědná osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými zápisy a záznamy nesmí být vynechána volná místa. Pokud by taková místa zůstávala, budou objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDS) proškrtnuta. Mimo stavbyvedoucího a jiné pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy a záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (TDS) nebo příslušné orgány státní správy. Stavební deník je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii stavebního deníku uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo odpovědná osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDS) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo i jím pověřený zástupce (TDS) je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto zápisech dozvěděl.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.

Článek XVI.
Předání Díla
1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla objednateli. Objednatel má povinnost převzít provedené dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení Díla – konečným dnem předání Díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen převzít Dílo jen pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky a pokud tyto vykazuje, pak je povinen převzít Dílo jen pokud takové vady a nedodělky nebrání užívání Díla. O tom, zda se jedná o vady a nedodělky Díla, které nebrání užívání Díla, rozhoduje při předání Díla výlučně objednatel.
2. Za vady a nedodělky bránící užívání Díla se vždy považuje:
a) vada, jejíž odstranění omezuje nebo znemožňuje užívání Díla a jejíž oprava by trvala více než 1 hodinu;
b) vada, jejíž odstranění vyžaduje bourací, hlučné a prašné práce ve vnitřních prostorách;
c) chybějící část Díla;
d) vady hydroizolace, požárně zabezpečovacího zařízení nebo elektrických či jiných rozvodů v Díle (topení, voda, kanalizace);
e) stejnávada, která se objevuje vícekrát.  
3. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než budou prokazatelně provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na provozování technologických a strojních částí zařízení Díla.
4. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápisu o předání a převzetí Díla (předávacím protokolu). Předávací protokol pořizuje objednatel.
5. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí Díla zejména tyto doklady:
a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních,
b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich návody k obsluze, údržbě a provozování v českém jazyce, 
d) podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce a servis těchto strojů a zařízení,
e) zápisy o provedeném zkušebním provozu a komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu Díla,
f) originál stavebního deníku a deníku změn,
g) doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého prováděním Díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
h) dokumentaci skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí 5 paré v tištěné formě a 2x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD či flashdisku.  Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,
i) protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení,
j) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí Díla,
k) dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, související se získáním kolaudačního souhlasu nebo s vydáním kolaudačního rozhodnutí (dále jen „Kolaudační souhlas“) a další dokumenty, které jsou nezbytné k užívání Díla.
Bez předání těchto dokladů nelze považovat Dílo za provedené a dokončené.
6. Za zajištění Kolaudačního souhlasu odpovídá objednatel. Zhotovitel k zajištění Kolaudačního souhlasu poskytne objednateli veškerou možnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě žádat.
7. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí/nepřevzetí Díla a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel Dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu důvody nepřevzetí Díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele. 
9. Vadou se pro účely celé této smlouvy rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto smlouvou, Příslušnou dokumentací, Položkovým rozpočtem, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této smlouvy rozumí zejména nedokončená práce na díle oproti této smlouvě, Příslušné dokumentaci či Položkovému rozpočtu. 

Článek XVII.
Kvalita Díla a jeho provádění
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění Díla a určující kvalitu Díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Mezní doporučené odchylky geometrických tvarů konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximální. Pro účely této smlouvy se uplatní vždy podle uvedeného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 
2. Dílo musí být provedeno, pokud jde o kvalitu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, jakož i ostatními právními a jinými předpisy, touto smlouvou, Příslušnou dokumentací, Položkovým rozpočtem a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 
3. Pokud není stanoveno touto smlouvou jinak, pak pro kvalitu dodávek stavebních prací platí i všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Veškeré odborné práce při provádění Díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob podzhotovitelů.

Článek XVIII.
Záruky
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla i prací a dodávek třetích osob – svých podzhotovitelů, a to:
· na veškerou stavební část Zakázky v délce 60 měsíců, 
· na technologie, které jsou součástí stavby v délce 24 měsíců; 
· na ostatní dodané výrobky a vybavení, které netvoří s technologií nebo stavební částí dle předchozích dvou odrážek komplexní funkční celek (zejména, nikoliv však výhradně zařizovací předměty) u nichž výrobci poskytují jinou záruční lhůty, než je shora uvedená záruční lhůta, tj. 24 měsíců, platí záruka dle jednotlivých záručních listů (minimálně však 24 měsíců). 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí bezvadného Díla objednatelem. Splnění jakéhokoliv milníku a odstranění vytýkaných vad v průběhu provádění Díla nemá na počátek běhu záruční doby žádný vliv.
2. Záruční doba na část Díla, u které byla uplatněna reklamace, neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XIX.
Vlastnické právo a přechod nebezpeční škod na díle
1. K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění Díla objednatel.
2. Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a třetími osobami – jeho podzhotoviteli ve spojitosti s prováděním Díla, zůstává po celou dobu provádění Díla zhotoviteli nebo jeho podzhotovitelům.
3. Nebezpečí škody na prováděném Díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a převzetí Díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách – jeho podzhotovitelích. 
4. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu Díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do Díla zhotovitelem, nebezpečí škody na těchto věcech přechází na objednatele okamžikem převzetí Díla.

Článek XX.
Vady Díla při předání Díla a v záruční době
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Díla vzniklé běžným užíváním Díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
3. Pro vyloučení pochybností, zhotovitel dále rovněž neodpovídá za vady rozestavěné stavby, které rozestavěná stavba měla k okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, s výjimkou vad, které byly v okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem zjevné, avšak přesto je zhotovitel neuvedl do písemného předávacího protokolu staveniště. U zjevných vad neuvedených do písemného předávacího protokolu staveniště dle předchozí věty zhotovitel za tyto vady přebírá odpovědnost tak, jako by takové vadné plnění poskytl zhotovitel sám, přičemž zhotovitel je povinen takové vady na své náklady a odpovědnost odstranit.
4. Vady, jež má Dílo v době jeho předání a vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.  
5. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění vytčené vady ve lhůtách stanovených v čl. XX odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) slevu z celkové ceny Díla,
d) slevu z celkové ceny Díla nebo odstoupit od této smlouvy, je-li vada neodstranitelná a brání užívání Díla.
Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.   
9. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady. 
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek XXI.
Odpovědnost za škody
1. Zhotovitel nese, od doby předání staveniště objednatelem a po celou dobu provádění Díla až do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla, respektive až do předání staveniště objednateli a následně při odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, podzhotovitelů či dalších osob, které použije k provádění Díla či k odstraňování vad, a to zejména: 
a) na majetku objednatele,
b) na díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství,
c) na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou na staveništi uskladněny,
d) na plochách staveniště,
e) na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a provádějí práce navazující na Dílo, a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetím na provádění Díla či odstraňování vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a právech těchto třetích osob. 
2. Zhotovitel nese též od doby předání staveniště objednatelem po celou dobu provádění Díla do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla a do předání staveniště a následně při odstraňování vad objednateli odpovědnost za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitele, jeho zaměstnanci, podzhotoviteli či třetími osobami opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodů svojí povahy nestávají součástí zhotovovaného Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (např. lešení, podpěrné konstrukce apod.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty,
d) dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci Díla,
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění Díla nijak nezúčastněným.
3. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození Díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.
5. Předání a převzetí Díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy. 
6. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno.

Článek XXII.
Smluvní pokuty
1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit Dílo v době uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 8.500 Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak nedotýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. Co vše se rozumí škodou v tomto smyslu, je demonstrativním výčtem upřesněno v čl. XXI odst. 1 této smlouvy.
2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. XX odst. 4 této smlouvy započít s odstraňováním vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XX odst. 5 této smlouvy, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.500 Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
4. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností stanovených v čl. XIII odst. 3 této smlouvy, tj. změní bez předchozího písemného souhlasu objednatele podzhotovitele uvedeného v seznamu podzhotovitelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, nebo bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah podzhotovitelem prováděné části Díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou, než jsou povinnosti uvedené v odst. 1 až 4 tohoto článku a nezjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
6. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

Článek XXIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu po písemném upozornění objednatelem. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením Díla o více než 60 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší, bez udání důvodu, práce na provádění Díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že zhotovované Dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci, nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.
5. Odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele vzniká objednateli nárok a náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení Díla se třetí osobou či třetími osobami a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení Díla. 
6. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle Položkového rozpočtu, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za Dílo.

Článek XXIV.
Doručování smluvním stranám a označování dokumentů
1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy musí být učiněny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.
2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručená okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto smlouvu.  
3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.  

Článek XXV.
Právní nástupnictví, postoupení a započtení
1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. Zhotovitel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést Dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy na třetí osobu. 
3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody. 
4. Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané. 

Článek XXVI.
Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít pojištění, kterým bude v dostatečné výši, minimálně však na částku 25.000.000 Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, způsobenou jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti Dílo užívat Objednatelem.
2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

Článek XXVII.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s realizací Díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje poskytovat Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému dodržování veškerých pravidel dotačních programů, pokud budou využity.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují, nestanoví‑li tato smlouva jinak. 
3. Veškerá právní jednání v souvislosti se změnou této smlouvy mohou činit pouze osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné plnou mocí. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení této smlouvy a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
5. Právní vztah založený touto smlouvou se na základě dohody objednatele a zhotovitele řídí ustanoveními OZ, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (souhlas není potřebný, pokud se bude jednat o zveřejnění požadované platnými právními předpisy) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel je však oprávněn užít vytvořené projektové dokumentace, Položkového rozpočtu a známých skutečností k tomu, aby Dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí osoby (zejména pokud by došlo k ukončení této smlouvy) a aby plnil své povinnosti vyplývající z právních předpisů a z pravidel případně využitých dotačních programů.
8. V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy, jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od této smlouvy nebo způsobující její neplatnost.
9. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1	Projektová dokumentace pro provedení stavby 
b) Příloha č. 2	Položkový rozpočet 
c) Příloha č. 3	Seznam podzhotovitelů
d) Příloha č. 4	Rozhodnutí stavebního úřadu 
e) Příloha č. 5 	Závazné stanovisko KHS
10. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou, že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.

	V Horoušanech, dne ………………

Obec Horoušany   


………………………………………
Taťána Kmentová, starostka
	V …………, dne ………………………

Firma: [BUDE DOPLNĚNO]


…………………………………………
Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]
Funkce: [BUDE DOPLNĚNO]




Příloha č. 1	Projektová dokumentace pro provedení stavby  

Identifikace projektové dokumentace:	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Datum zhotovení:	5. 11. 2021
Zpracovatel:	Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D., se sídlem Hvozdnice 199, PSČ 252 05, autorizace ČKAIT pro Pozemní stavby č. 0009280, IČO: 62989502

Tvoří volnou přílohu této smlouvy.


Příloha č. 2	Položkový rozpočet 

[doplní zadavatel]


 

Příloha č. 3 - Seznam podzhotovitelů

	PODZHOTOVITEL
	 
	Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat podzhotoviteli
	% podíl na plnění zakázky
	Plněna část kvalifikace
ANO (specifikovat)/NE

	Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení
	 
	 
	 
	

	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu
	 
	 
	 
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za podzhotovitele
	 
	 
	 
	

	Spisová značka v obchodním rejstříku
	 
	 
	 
	

	Tel./ fax.
	 
	 
	 
	

	e-mail
	 
	 
	 
	

	 
	

	Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení
	 
	 
	 
	

	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu
	 
	 
	 
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za podzhotovitele
	 
	 
	 
	

	Spisová značka v obchodním rejstříku
	 
	 
	 
	

	Tel./ fax.
	 
	 
	 
	

	e-mail
	 
	 
	 
	

	 
	

	 
	 
	



[BUDE DOPLNĚNO]
razítko a podpis dodavatele
	






Příloha č. 4 – rozhodnutí stavebního úřadu 

Rozhodnutí Městského úřadu Úvaly, stavebního úřadu, ze dne 16. 8. 2021, sp. zn. K/3799/2021/SU/Hoz, č.j. MEUV 7160/2021 STU; nabytí právní moci dne 22. 9. 2021

Tvoří volnou přílohu této smlouvy.





Příloha č. 5 – závazné stanovisko KHS 

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 18. 6. 2021, sp. zn. S-KHSSC 11955/2021, č.j. KHSSC 11955/2021

Tvoří volnou přílohu této smlouvy.
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