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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Odolena Voda — havarijní rekonstrukce vodovodu DTP DN 350“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: = R-702/26-D1
Číslo zakázky: 21100626
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 
z

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 51188
Ičo: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: I
.

Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, neumožní správce komunikace (KSÚS) zahájení prací dle

původně předpokládaného termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení
termínu dokončení plnění předmětu díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní či. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.06.2026
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.10.2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-702/26 (Odolena Voda — havarijní rekonstrukce vodovodu

DTP DN 350), uzavřené dne 7.5.2026 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-702/26 (Odolena Voda — havarijní rekonstrukce vodovodu
DTP DN 350), uzavřené dne 7.5.2026, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-702/26 (Odolena Voda - havarijní
rekonstrukce vodovodu DTP DN 350), uzavřené dne 7.5.2026.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VkKladně dne = T“ 07. 2026 VPraze dne = 14, 07. 2026
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělníká.s. ZEPRIS s.r.o.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
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