LencbRRE SEiBiue [C
DODATEK &. 2
v Ve L |
ke Smlouve o dilo |
uzavieny v souladu s ustanovenim § 2586 a nésledujicich
Zakona ¢ 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozd&jSich predpisl

—————
1C.1. !

Cislo smiouvy zhotovitele: A102/2020
Cislo smiouvy objednatele:

Nazev dila: Kanalizace a COV pro mistni ¢asti obce PFedotice
- projektova cinnost, 1. etapa
(m.C. Vadkovice, Malcice, Tfebkov, KFesice a Kozli)
Misto pinéni dila: ~ Katastraini uzemi KoZli u Cizové [724408], KreSice u Cizové
[724416], Mal&ice u Mirotic [724424], Podoli II [724432],
Trebkov [724467], okres Pisek, JC kraj, ZUJ 509621, NUTS
CZ0314509621.

Zakladni vymezeni pojm(:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavreni smlouvy na pinéni verejné zakazky.

b) Zhotovitelem je uclastnik vybérového rizeni po uzavreni smlouvy na pinéni verejné
zakazky.

¢) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

1. Smluvni strany

1.1 Obj‘ednatel: Obec Predotice

sidlo: Predotice 3, 397 01 Pisek

statutami zastupee: Bc. Pavel Vainar, starosta

IC: 00475289

DIC: CZ00475289

Bankovni spojent: Ceskd spofitelna as., &islo Giétu: 0640018399/0800

1.2 Zhotovitel: Ing. Martin RGzicka

sidlo: Na Hradbéch 35, 377 01 JindFichdv Hradec
statutdmi zastupce: Ing. Martin RGZidka

IC: 72095989

pIc: CZ5910211373
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Dodatek & 2 k SoD,, Kanalizace a COV pro mistni &isti obce Predotice- projektova &innost, 1. etapa, (m.c
Vadkovice, Malcice, Trebkov, KreSicea Kozli)"

Bankovni spojent: Ceskd spofitelna ass., &islo Gdtu: 603924309/0800

Vzhledem ke skutetnosti, Ze pro umisténi COV v k. 0. Tiebkov a MalCice u Mirctic je vyzadovéna zména zermiho
planu, a k dnesnimu dni ke zméné Uzemniho planu nedoslo, dohodly se smiuvni strany na uzavieni tohoto Dodatku
€.2 ke Smiouve o dilo uzaviené dne 7.5.2020, ve znéni Dodatku &.1 ze dne 27. 11. 2020, kterym se méni &l. 3.1.
nasledovné:

Plvodni znéni ¢l. 3.1. ve znéni Dodatku &.1:
3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle poZadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelern takto:

Popis Termin
Zahdjeni pinéni dila 01. 05. 2020
Vyhaotoveni PD pro sloudené rizeni (DUSP) 31.04. 2021
Zajisténi platného stavebniho povoleni v nabyti pravni moci 10. 08. 2021

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby
vietné vykazu vymer dle whidsky €. 169/2016 Sb. v platném znéni a srovnévaciho
rozpodtu 30.09. 2021

Nové znéni ¢l. 3.1.:
3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle poZadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:

Popis Termin
Zahdjeni pinéni dila 01. 05. 2020
Vyhotoveni PD pro sloudené fizeni (DUSP) 30.09. 2021
Zajisténi platného stavebniho povoleni v nabyti prévni moci 31.01. 2022

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby
vGeiné vykazu vymér dle vyhlasky €. 169/2016 Sb. v platném znéni a srovndvaciho
rozpodtu 28.02. 2022

V piipadé, Ze nebude zajistén souhlasviastnikd dotdenych pozemkd, dle § 184 a stavebniho zikona 183/2006 Sb. v
platném znéni, nejpozddji do 30. 06. 2021, dojde k posunu termint pinéni dila o prisiusnou Ihiitu prodlent.

Ostatni ustanoveni a ¢lanky Smlouvy o dilo ze dne 7.5.2020 ve znéni Dodatku ¢.1
ze dne 27. 11. 2020zlstavaji beze zmény.

Tento Dodatek ¢.2 nabyva platnosti a Ucinnosti podpisem smiuvnich stran.

Statutdmi organy (prip. dalSi osoby opravnéné k podpisu) uvedené v zahlavi tohoto Dodatku €.2 prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obemé zavaznymi pravnimi predpisy a vnitmimi predpisy prislusné smiuvni strany podepsat
bez dalSiho tento Dodatek €.2.
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Smiuvni strany niZe svym podpisem stvrzuji, Ze si Dodatek €. 2 smiouvy o dilo preed jeho podpisem predetly, s jeho
obsahem souhlasi, a tento je sepsin podle jejich pravé a skutethé wile, srozumitelné a urtitd, nikoli v tisni za

napadné nevyhodnych podminek.

V Predeticich, dne 30.4.2021

Za objednatele:
OBEC/PREDOTICE
& /382 273 198

01 Pisek
n e Pisek

V Jindfichové Hradci,dne 30.4.2021

- ing. Martin Rizigka
Za mdm'teﬁ; - a%bl'ci%o - projekéni kancelaf
ach 35/, 377 01 Jindfichav Hr
DIC: CZ5910211373 |¢- 72095989adec
mobil: 604 171 171

. email: jnfo@alcedo-project.cz

i

Bc. Pavel Vainar
starosta obce Predotice

/ " Ing. Martin Reitka CSc.

Strana 3 (celkem 3)




