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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   112/2025 
    číslo smlouvy zhotovitele:  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 
 
 

1. 
 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 
 IČ: xxxx 
 DIČ: xxxx 
 Bankovní spojení: xxxx 
 Číslo účtu: xxxx 
    
 zastoupené společností 
 BYTES Tábor s.r.o. 
 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 
 IČ: xxxx 
 DIČ: xxxx 

 
Osoby zmocněné jednat za objednatele: 
xxxxx, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 
xxxx, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (telxxxxx), 
Věci technické: 
technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx 
(dále jen "objednatel") 

 
a 
 

1.2.     Zhotovitel: 
VS Detail s.r.o. 
Sídlo: Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: xxxxx 
DIČ: xxxx 
Bankovní spojení: xxxx 
Číslo účtu: xxx         
Spisová značka: xxxx vedena u Krajského soudu v xxxx 
Kontaktní osoba: xxxx 
tel: / fax: xxxx 
e-mail: xxxx 
Osoby zmocněné jednat za dodavatele: 
Věci smluvní: xxx 
Věci technické: xxxx 
(dále jen "zhotovitel") 
 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 112/2025 dle článku 11 smlouvy 
o dílo. 
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 2. 
D O B A   P L N Ě N Í 

 
2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění 

takto: 
 
Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je 1.6.2026 
 
Důvodem prodloužení termínu plnění jsou již nevyhovující klimatické podmínky (viz. článek 3.4 smlouvy o dílo) 
k řádnému plnění dokončení díla dle platných technologických postupů, které zajistí řádné záruční podmínky. 

 
 

3. 
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 

 
3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 
3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 
3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 
 
V Táboře dne 1.12.2025 V Táboře dne 1.12.2025 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
.......................................     .......................................  
Xxxxx       xxxxxx 
místostarosta      jednatel společnosti 
Město Tábor      VS Detail s.r.o. 
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