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(dále jen Smlouva)
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Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Snížení energetické náročnosti budov MŠ Na Sídlišti č.p. 595, Světlá nad Sázavou II. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Na Sídlišti“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské Unie, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi ze dne 25. 11. 2013 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/13.19799. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez podstatných vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
Dílo představuje: 
zateplení obvodových stěn, střešní konstrukce a dodávky a výměnu nevyhovujících výplní otvorů budov tvořících areál mateřské školy:

•
školní pavilon

•
hospodářský pavilon

•
spojovací trakt

dále zakrytí lodžií, rozšíření zastřešení spojovacího krčku, rekonstrukci venkovní kanalizace a úpravy souvisejících zpevněných ploch. 
2.2. Součástí díla je kontrola a seřízení dodaných výplní po šesti měsících jejich užívání. Ke kontrole a seřízení bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 10 pracovních dní před plánovaným úkonem.

2.3. Dále je předmětem zakázky zhotovení kotevního plánu ETICS a plochých střech, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem zadavatele.

Pro zateplení obvodových zdí bude použit systém ETICS ………….
............................................................. 
2.4. Součástí díla je vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (3 výtisky) a  elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg včetně dokumentace skutečného stavu v tištěné formě (3 výtisky) a  elektronické podobě ve formátu .pdf a . dwg všech stavebních objektů. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude ve všech svých částech výrazně označeno „dokumentace skutečného provedení“, bude opatřeno razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. U výkresů obsahujících změnu proti projektu provádění stavby bude opatřeno razítkem a podpisem projektanta. 
2.5. Součástí díla je dále vyhotovení a předání geodetického zaměření skutečného provedení nově budovaných staveb, inženýrských sítí a zpevněných ploch v tištěné formě (3 výtisky) a  v elektronické podobě v jednom vyhotovení. Dokumentace bude vypracována a ověřena oprávněným zeměměřičským inženýrem. Součástí této dokumentace bude i doklad o vytýčení stavby.
2.6. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, energetickým auditem, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
2.7. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 související zadávací dokumentace, Technická dokumentace). Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle Dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby zpracované společností PROJEKT II., v.o.s., se sídlem Havířská 616, Světlá nad Sázavou, vedenou pod názvem stavby: Snížení energetické náročnosti budov MŠ Na Sídlišti č.p. 595, Světlá nad Sázavou, číslo zakázky 21013. 
2.8. Rekonstruovaným objektem je mateřská škola s plným provozem ve školním roce. Zhotovitel je proto povinen přizpůsobit svoji činnost povaze a účelu objektu. Všechny činnosti vyžadující přerušení provozu na nezbytně dlouhou dobu a vystěhování rekonstruovaných prostor budou probíhat od 30. 6. do 31. 8. 2014 a od 29. 6. do 31. 7. 2015.
2.9. Zhotovitel je vzhledem ke způsobu využití objektu povinen vykonávat dílo se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění dětí nebo personálu školy, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu dětí ve škole (např. zvýšená prašnost, hluk apod.). Z tohoto důvodu bude Zhotovitel upřednostňovat hlukově či prašně náročné činnosti na dobu, kdy se ve škole nebudou děti vyskytovat a zejména na dobu výše vymezeného období letních školních prázdnin. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní. 
2.10. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému        provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla. 
3.

Doba zahájení a zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.1 této Smlouvy. 
3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 7. 2015. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
3.3. Vícepráce, či méněpráce, jejichž objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny díla, nemají vliv na sjednaný termín provedení díla.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:

· překážek na straně Objednatele,

· důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc),

· extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, jsou-li tyto podmínky po delší dobu výrazně horší ve srovnání s průměrnými podmínkami panujícími v daném období v předchozích letech,
avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolnosti musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele. 
4.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, geometrický plán, záruční listy apod. a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele.
4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění.
4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
4.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. 
4.6. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci. Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby bude přítomný na závěrečné kontrolní prohlídce stavby pořádané stavebním úřadem a na prohlídce stavby s dotčenými orgány státní správy. 
4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
4.8. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách,  předloží Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel v souladu s § 147a odst. 5 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy, a to včetně přílohy stanovené v § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, pokud má subdodavatel formu akciové společnosti. 
5.

Cena díla
5.1. Cena díla činí : 
..................    Kč bez DPH 

                                      ..................    Kč DPH 

                                      ..................    Kč včetně DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky. 
5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění. 

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.
5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. 
5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.
5.7. Vícepráce nad sjednaný rozsah, změny a nové práce budou uhrazeny na základě jednání mezi smluvními stranami, po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, jejich provedení a po písemném převzetí zástupcem Objednatele oprávněným jednat ve věcech technických a technickým dozorem Objednatele na základě měsíční fakturace Zhotovitele. Pro ocenění případných víceprací, změn a nových prací budou použity v případě položek vyskytujících se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jednotkové ceny, uvedené v cenové nabídce Zhotovitele; v opačném případě ceny obvyklé v daném místě a čase, max. však do výše směrných cen použité cenové soustavy ponížených o 10 %. Pro platební podmínky týkající se víceprací a nových prací platí přiměřeně ustanovení platebních podmínek dle této Smlouvy.
5.8. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. O cenu těchto prací se sníží celková cena díla.

6.

Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Platba proběhne v českých korunách. 

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. 
6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. V případě zjištění vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla  v předávacím řízení, bude pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené v této smlouvě a to do doby jejich úplného odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení do sídla objednatele. 
6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou). 

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6.10. Objednatel si vyhrazuje možnost zasahovat do průběhu plnění s ohledem na svůj finanční rozpočtový plán pro rok 2014 a 2015. Zakázka je zčásti financována z dotačních zdrojů v rozsahu uznatelných nákladů a zčásti ze zdrojů vlastních – neuznatelné náklady. Objednatel má na financování z vlastních zdrojů v roce 2014 vyhrazeny 3 mil. Kč. Dojde-li v průběhu stavby k vyčerpání neuznatelných výdajů pro rok 2014, zahájí Objednatel se Zhotovitelem jednání k dohodě o způsobu řešení nebo bude stavba na přechodnou dobu pozastavena. Financování z dotačních zdrojů není tímto odstavcem dotčeno.
6.11. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „CZ.1.02/3.2.00/13.19799 Snížení energetické náročnosti MŠ Na Sídlišti“ a odkaz na tuto Smlouvu.
6.12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, jejichž provedení je mezi smluvními stranami řádně dojednáno, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.

7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, energetickým auditem, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění. 
7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. 

7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:

· předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla respektující níže uvedené podmínky provádění díla zohledňující dále uvedené podmínky:
Z důvodu zachování provozu MŠ v období od 1. 9. 2014  budou zahájeny práce přístavbou a úpravou spojovacího traktu (objekt SO 03) a zateplením ochozů a schodiště objektu SO 01. Tyto práce bude nutné provést do 31. 8. 2014.

Práce k provedení do 31. 8. 2014 zahrnují kompletně objekt SO 03 vyjma výplní a prosklené stěny, jejichž montáž bude realizována v odpoledních hodinách po ukončení provozu MŠ případně ve dnech, kdy provoz v MŠ neprobíhá (víkendy, dny státních svátků, ředitelské volno apod.). Společně s objektem SO 03 bude realizována i související část z SO 04 v rozsahu, aby bylo možné později oddělit tento prostor pro bezpečný vstup do MŠ (SO 04 ukončit linií přístavby SO 03). Dále bude v uvedené lhůtě realizováno veškeré zateplení ochozů a schodišťového prostoru objektu SO 01 s vytažením povrchové úpravy na čelní pohledové stěny pro navázání zateplení. Výplně ochozů budou montovány za provozu MŠ a to tak, že bude uzavřeno vždy maximálně jedno oddělení a montáž bude dělena na etapy, alternativně v odpoledních hodinách či ve dnech volna. V období 7. - 8. měsíce 2014 budou odbourány terasy na jižní straně budov a zhotoveny nové vstupy v místě teras (bez zábradlí, zábradlí bude osazeno až po zateplení stěny).

Ostatní práce budou plánovány tak, aby byl vždy oddělen bezpečný přístup do MŠ, v němž práce probíhat nebudou. Lokalita se stavební činností bude řádně oplocena a bude zajištěna bezpečnost dětí v MŠ. Z hlediska technologických návazností bude nutné vymezované přístupy i několikrát střídat, musí být vždy řádně vyznačeny a zcela odděleny od stavební činnosti. 

V objektu SO 02 bude výměna oken plánována etapově, aby nebyl ohrožen ani jinak omezen provoz kuchyně. V prostoru varny bude výměna výplní realizována ve dnech volna (od pátku odpoledne do neděle večera, prázdniny, státní svátky atd.).  Při zateplování objektu SO 02 bude vymezen oddělený a bezpečný vstup do jídelny pro žáky I. stupně ZŠ Komenského. 

Práce na objektu SO 04 bude prováděn etapově vždy v uzavřené ucelené části, alternativně může být realizován na závěr stavebních prací v červenci 2015 s tím, že vše ostatní v objektu SO 04 bude řádně dokončeno a připraveno k předání.
· řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,

· řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
· všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,

· veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.

7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajícím stavu stavebního souboru dotčeného touto stavbou uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné a případné škody z toho plynoucí nelze nárokovat po Objednateli.

7.9. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.

7.10. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

7.11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem..
7.12. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele. 
7.13. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli.

7.14. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7.15. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
· splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 
· svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
· smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
· Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
7.16. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. Doklady o vyškolení, zaškolení, certifikaci budou na požádání Objednatele Zhotovitelem předloženy.
7.17. Objednatel zajistí pro Zhotovitele odběr elektrické energie a vody od třetí osoby, měření odebraných medií zajistí na své náklady Zhotovitel; vyúčtování jednotlivých energií bude po ukončení díla provedeno samostatnou fakturou. 
7.18. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady na vlastní náklady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla.
7.19. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno:

· pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 2 a).

· stavebně-montážní pojištění s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 2 b).
7.20. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
  Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Zhotovitel povinen        

  nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit  

  Objednateli tyto doklady: 
· Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro Zhotovitele zajišťovat. 

· Identifikační údaje nového subdodavatele.
· Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového subdodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci předmětu plnění.
7.21. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.

7.22. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

7.23. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. 

7.24. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.

7.25. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.

7.26. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
7.27. Zhotovitel po podpisu této Smlouvy v období před předáním staveniště předloží ke schválení Objednateli kontrolní a zkušební plán pro provádění ETICS. 
7.28. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP). Identifikace osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP bude uvedena ve stavebním deníku. Koordinátor BOZP jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí, či pokyny vůči Zhotoviteli, či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor BOZP je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele, či jeho Subdodavatelů z hlediska dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor BOZP má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavku na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je dle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popř. hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel zprostředkuje úplatné  poskytnutí vhodného prostoru k zřízení staveniště.
8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 10 pracovních dnů od výzvy. 
8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. 

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu.  
8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli.
8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám města Světlá nad Sázavou, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, poskytovatele dotace a dalších oprávněných orgánů státní správy.
8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.
8.18. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci staveniště bude zajištěn bezpečný průchod ke školní budově a jídelně dětem, personálu a rodinným příslušníkům, atp. v rámci  činnosti mateřské školy a jídelny v plném rozsahu (zajišťuje stravování dětí navštěvujících mateřskou školu,  dětí z prvního stupně Základní školy Komenského, Světlá nad Sázavou – docházka do jídelny, stravování pro soukromou mateřskou školu Bambino, Světlá nad Sázavou – rozvoz obědů a svačin).

Kontrola provádění díla

9.1st Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor, občasný technický dozor za účelem kontroly provádění díla (dále jen „technický dozor“). Dojde‑li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
9.2nd Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniš​tě a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení. Technický dozor si může ke kontrole prováděných prací přizvat třetí osobu, za pomoci které zajistí kontrolu provádění díla po odborné stránce. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9.3rd Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. 

9.4th Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

9.5th Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
9.6th Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
9.7th Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
9.8th Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden.
10.

Záruky a reklamace

10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil, případně zavinil Objednatel nesprávným postupem.

10.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.

10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli,  je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy. 
10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
11.


Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je ve Světlé nad Sázavou, Na Sídlišti 595, budovy a parter mateřské školy dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 související zadávací dokumentace.
11.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
11.3. Smlouva může být ukončena: 

11.5.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele. 
11.5.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
11.5.3. Za podstatné porušení bude považováno zejména nedodržování způsobu a podmínek provádění zateplovacího systému vyplývajícího z projektové dokumentace, technologických a montážních pokynů výrobce ETICS, dodávka výrobků a materiálů neodpovídající požadavkům projektové dokumentace stavby a požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
11.5.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
11.4. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.6. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy. 
11.7. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele náleží objednateli dohodnutá smluvní pokuta ve výši 10 % z ceny díla. O tuto smluvní pokutu bude snížena úhrada prací účelně provedených zhotovitelem.
11.8. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele. 
12.
Smluvní pokuty

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,15 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.3. Překročí-li Zhotovitel termín sjednaný v bodě 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Označil – li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
12.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
5 dnů od stanoveného termínu předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.7. V případě neplnění pokynů koordinátora BOZP při provádění díla má Objednatel nárok na sankci ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ pochybení.
12.8. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. 4 bod 4.8. je Zhotovitel povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den nad sjednaný termín předložení seznamu subdodavatelů Objednateli. Náhrada škody vzniklé Objednateli v případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v plné výši.

12.9. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty, či úrok z prodlení nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
13.
Zvláštní ujednání

13.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. 
13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení NOZ a obchodní zvyklosti.

14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
14.3. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souladu s § 1765 odst. 2) NOZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.

14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. 

14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele. 
14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Světlá nad Sázavou, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě  nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
14.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo Rada Města Světlá nad Sázavou svým usnesením č. ……………….. ze dne ……………..
14.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
14.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

	Ve Světlé nad Sázavou dne ............ 2014
	V …………………….…dne ………….. 2014

	podpis:

………………………………………….
	podpis:

………………………………………….

	za Objednatele


	za Zhotovitele

........................................................................

.......................................................................

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Zhotovitele      


Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 Kopie pojistných smluv podle odst. 7.19.
Upozornění pro uchazeče:

Ke Smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě uvedené přílohy, a to ani kopii pojistné smlouvy (Příloha Smlouvy č. 3) – budou předloženy pouze vítězným uchazečem před podpisem Smlouvy se zadavatelem. Smlouva bude součástí nabídky pouze v jednom výtisku. 
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