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»Zména zplisobu vytipéni bytového domu &p. 275, ul. Betlémsk4, Tébqﬁ‘g Ondiei A

31.10.2025

Cislo smlouvy objednatele: 85/2025
¢islo smlouvy zhotovitele:

uzaviena podle § 2586 a nésl. zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist
(dale jen "ob&ansky zakonik"),

1.
SMLUVNI STRANY

1.1.  Objednatel:
Mésto Tabor

Sl'dlo: Zizkovo namésti 2/2,390 01 Tabor
1C: 00253014

zastoupeneé spole¢nosti
BYTES Tébor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarode 2418, Klokoty, 390 03 T4bor
IC: 62502573
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isu smlouvy,
istupce jednajici ve vécech plnéni ze smlouvy (tel.

(déle jen "objednatel")

1.2.  Zhotovitel:
PROFASTAYV s.r.o.
Sidlo: U Capova dvora 3036, 390 05 Tabor

3ud&jovicich

VWML LVVLLALLIMAR S s Sak e UL WA T v resa s v e

(dale jen "zhotovitel")
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Strany smlouvy timto dodatkem sjednéavaji ndsledujici zmeny a dopliiky smlouvy o dilo & 85/2025 dle &lanku 11 smlouvy o
dflo.



»Zména zpisobu vytapéni bytového domu ép. 2?5, ul. Betlémsksa, T4abor*

o
DOBA PLNENI

}
2.1. Smluvni strany sjednavaji na zakladé ¢lanku 11. Zmény a ukonceni smlouvy, smlouvy o dilo, zménu terminu plnénj
takto:

Novy termin dokonéeni kompletniho dila vé. predéni a prevzeti dila je 31.10.2025

Divodem prodlouzeni terminu plnéni je hordi sou&innost se stavajicimi ndjemniky z d@vodu letnich prazdnin a
dovolenych i dalich navazujicich praci.

3.
ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Zhotovitel prohlasuje, e byl informovéan o tom, 7e objednatel je povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona ¢&.
340/2015 Sb. o registru smluv, a ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu, a to bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

3.2 Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo, ktera nejsou timto dodatkem ¢, | dotcena, zistavaji v platnosti.

3.3 Tento dodatek ¢&. | je sepsan ve &tykech vyhotovenich s platnosti originalu. TFi vyhotoveni obdri objednatel, jedno

zhotovitel.

3.4 Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, Ze tento dodatek ¢&. 1 byl uzavien na zékladé svobodné vézné viile, nebyl

uzavien v tisni, za napadné nevyhodnych podminek ani pod natlakem.
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