Smilouva o dilo

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Nazev: Obec Lom u Tachova

Sidlo: Lom u Tachova €.p. 35, 374 01 Tachov
1CO: 00573752

Statutarni zastupce: Aurel Ardeleanu, starosta obce
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka

Cislo G¢tu: 1718401/0710

(dale jen ,,objednatel”)

a
Zhotovitel

Nazev: Zmurko stavby, s.r.o.

Sidlo: Lom u Tachova 26, PSC 347 01
1CO: 07255233

DIC: CZ07255233
.Statutarni zastupce: Petro Zhmurko, jednatel

Bankovni spojeni:
(dale jen ,zhotovitel”)

se dohodly ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujici zakona ¢. 89/2012 Sb. obéanského
zakoniku (dale jen ,Obcansky zakonik”) na uzavieni nasleduijici

smlouvy o dilo (dale jen ,,Smlouva“)

Clanek I.
Zakladni ustanoveni
1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a predat objednateli dilo uvedené
v clanku Il této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni dle ¢lanku V. Smlouvy
2. Podkladem k provedeni dila je

a. nabidka zhotovitele ze dne: 04. 03. 2019 jako Ucastnika vybérového fizeni pod nazvem:
»ROZSIRENI KAPACITY M3 LOM U TACHOVA “ (déle jen ,nabidka®),

b. zaddvaci dokumentace ze dne 5. 2. 2019 véetné technickych podminek obsazenych v pfiloze
¢. 3 Dokumentace stavby vypracované Miroslavem Valou, autorizovanym technikem v oboru
pozemni stavby (CKAIT 0201587) a projektanty specialisty: Ing. Josefem Rojtem,
autorizovanym technikem pro pozérni bezpeénost staveb (CKAIT 0201577), Ing. Radkem
Spurnym, autorizovanym technikem pro techniku prostfedi staveb, specializace vytdpéni a
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vzduchotechnika, zdravotni technika, (CKAIT 0200994) a Ing. Janem Rosslerem,
autorizovanym inzenyrem pro pozemni stavby (CKAIT 0200361).

Dilo je soué&asti projektu, ktery byl registrovén pod ¢islem €Z.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008856 a
nazvem ,ROZSIRENI KAPACITY MS LOM U TACHOVA“ v Integrovaném regiondlnim operaénim
programu pro financovéni z Evropského fondu pro regionalni rozvoj (dale jen ,,IROP“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornym subjektem disponujicim vSemi potfebnymi znalostmi,
schopnostmi, technickymi moZnostmi a pracovnimi kapacitami, nezbytnymi ke kvalifikovanému a
Uplnému provedeni dila, v kvalité a terminech dle této smlouvy. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze mél
moZnost sezndmit se s mistem plnéni a jeho redlnymi poméry v dostate¢ném Casovém predstihu
pfed podpisem této smlouvy a na zdkladé toho mél dostate¢nou moznost posoudit viechny
mistni okolnosti a vlivy, které dle jeho znalosti jako odborné firmy maji nebo mohou mit vliv na
Uspésné provadéni a dokonceni dila za podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek II.
Predmét dila

Pfedmétem dila (dale jen ,,PFedmét dila“) je provedeni pfistavby ke stavajicimu objektu materské
Skoly pro rozsiteni jeji kapacity. Objekt prfistavby je jednopodlazni, nepodsklepeny, navrien
klasickou zdénou technologii, svnitfnimi prickami, krovem z dfevénych vaznik(i, uzavien
sedlovou stfechou s napojenim na el. energii a vytapéni ze stavajiciho objektu MS.

Mistem plnéni jsou pozemky p.¢. st. 118 a p.¢. 1576/2 obé k.4. Lom u Tachova, obec Lom u
Tachov, Plzensky kraj

Pfedmét dila déle zahrnuje provedeni viech praci, doddani a zajisténi vSech ¢innosti, sluZeb, véci a

dodavek, nutnych k Uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu dila, zejména:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, véetné provozu tohoto stavenisté, podle potieby zhotovitele pro
radné provedeni dila véetné likvidace zatizeni staveniste,

b) zajisténi deponovani materidlu pro provedeni Predmétu dila, zajisténi uloZeni stavebni suti a
ekologické likvidace odpadl (dekontaminace) vznikajicich pfi provadéni Pfedmétu dila a
dolozZeni dokladu o této likvidaci, véetné Ghrady poplatkll za toto uloZeni, likvidaci a dopravu;

c) uvedeni pozemkd, komunikaci, objektt ¢i zafizeni dotéenych provadénim Predmétu dila do
pGvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, dklid prostor dotéenych
pfi provadéni Predmétu dila, to vSe soucasné s dokoncenim Pfredmétu dila;

d) vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni Predmétu dila v souladu svyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni s vyznacenim veskerych realizovanych
zmén ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich v tisténé podobé a vjednom vyhotoveni v digitalni
podobé ve formatech *.doc, *xls, *pdf);

e) zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni Predmétu dila;

f) dodani pribéiné fotodokumentace z realizace dila na datovém nosici (1x CD/DVD);

g) zajisténi vSech cinnosti souvisejicich s komplexnim vyzkouSenim Stavby a jejim predanim
objednateli

Veskery materidl k provedeni Pfedmétu dila je v Nabidce ocenén v 1. jakostni tfidé a takto bude
pro provadéni Predmétu dila dodan.
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Materidly a technologie uzité zhotovitelem k provedeni Predmétu dila jsou uvedeny v Nabidce
zhotovitele. Jiné materidly nebo technologie je zhotovitel opravnén pouzit pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje prédvo odsouhlasit pou?ité materialy a povrchové upravy, vzorky vybaveni
a zafizeni, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovéany konkrétné.

Zhotovitel se zavazuje provést Pfedmét dila vlastnim jménem, na vlastni ndklady a na vlastni
odpovédnost.

Clanek I11.

Zmény dila
Vyskytne-li se pfi provadéni Pfedmétu dila potfeba rozsifit nebo zUZit rozsah Predmétu dila
predpoklddany Smlouvou, zejména v disledku zmény okolnosti pfi provadéni Pfedmétu dila,
predloZi zhotovitel objednateli soupis navrhovanych zmén véetné jejich ocenéni ve formé
zménového listu (déle jen ,Zménovy list“) objednateli k odsouhlaseni. Zménovy list bude vidy
odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickym dozorem objednatele (dale jen ,TDI“) a
projektantem a bude slouZit pro objednatele jako podklad pro ptislusny postup dle metodickych
pokynu ,IROP“.

Lhdta pro odsouhlaseni Zménového listu na strané objednatele ¢&ini 10 (slovy: deset) dni.
s poskytovatelem dotace z diivodu zmén v projektu tuto IhGtu pfiméfené k témto povinnostem
prodlouZit, o cemz bude zhotovitele neprodlené informovat.

Pfipadné zmény dila — viceprace nebo ménépréce (dale jen ,zmény dila“) je zhotovitel opravnén
provést jen na zakladé pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku k této smlouvé.

Dodatek ke smlouvé o dilo musi byt uzavfen v souladu s pfedchozim postupem dle zédkona ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakdzek (,ZZVZ“), resp. Metodického pokynu pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014 — 2020 Integrovaného regionélniho operaéniho
programu, jinak je uzavieny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na thradu ceny zmény
dila sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedeni se stane soucasti ceny dila dle ¢lanku V.
této smlouvy.

Viceprace jsou stavebni prdce, dodavky nebo sluiby dodateéné vyiddané objednatelem nebo
stavebni prace, doddvky nebo sluzby navriené dodateéné zhotovitelem a odsouhlasené
objednatelem. Ménéprace jsou stavebni prdce, dodavky nebo sluzby, které se nebudou na
zékladé pozadavku objednatele nebo dohody smluvnich stran realizovat.

Jakékoliv viceprace provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovenim ¢élanku V. této Smlouvy se

nepovazuji za viceprace, ale ma se za to, Ze provedeni téchto praci bylo zahrnuto v rozsahu
Pfedmétu dila predpokladaného smlouvou a cena téchto praci je zahrnuta v cené dila.
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Clanek IV.
Terminy plnéni

Pfedmét dila, specifikovany dle ¢l. Il. Smlouvy, bude proveden v nésledujicich terminech:

a) Zahdjeni plnéni Pfedmétu dila: dne 18. bfezna 2019 - jedna se o dobu pfedani a prevzeti
stavenisté objednatelem zhotoviteli

b) Zahajeni stavebnich praci: dne 18. bfezna 2019

c) Predani a prevzeti provedeného a ukoncéeného Predmétu dila: nejpozdéji do 30. 8. 2019 —
jedna se o lhutu pro dokonceni stavebnich praci a lhitu pro predani a prevzeti dila
objednatelem

Terminem Predani a prevzeti provedeného a ukonceného Predmétu dila se rozumi den, kdy
probéhne Uspésné prevzeti provedeného dila objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto
prevzeti sepsan Protokol o predani a prevzeti dila (dale jen ,Protokol”), ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami.

Predmét dila bude provadén dle harmonogramu pribéhu praci zpracovany Zhotovitelem (dale
jen "Harmonogram”). Harmonogram obsahuje vycet zakladnich druhd praci a stanoveni klicovych
termin( jejich realizace. Tyto klicové terminy jsou pro zhotovitele zavazné. Harmonogram tvori
nedilnou soucast Smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 2.

Dodrzeni termind pfi plnéni Pfedmétu dila ze strany zhotovitele je zavislé na poskytnuti
soucinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ustanoveni ¢lanku VII. Smlouvy. Po dobu
prodleni objednatele s poskytnutim této soucinnosti, neni zhotovitel v prodleni s plnénim
zavazku.

Zhotovitel je opravnén provést Pfedmét dila i pred stanovenym terminem uvedenym v odst. 1.
tohoto ¢lanku a objednatel se zavazuje raddné provedené dilo prevzit i v dfivéjsim terminu.

Terminy plnéni mohou byt ménény pouze pisemnymi dodatky ke Smlouvé.

Clanek V.
Cena dila
Cena za provedeni Pfedmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele a je v ¢lenéni:
Cena celkem bez DPH: 3.586.928,69 K¢
DPH 21% ve vysi: : 753.255,02 K¢
Cena celkova: 4.340.183,71 K¢

(slovy: Ctyfi miliony tfi sta Ctyficet tisic jedno sto osmdesat tfi koruny ¢eské, 71 halérh)

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila, tj.: dodavku a montaz, material, vé.
pomocného a spojovaciho materidlu, naklady na vodorovné a svislé presuny hmot, dopravu,
skladkovné, popf. ndklady na jiny zplsob likvidace, v¢. tfidéni, naklady na mechanizaci, zafizeni
stavenisté, energie, doc¢asné dopravni znaceni po celou dobu realizace predmétu dila, zajisténi
stavenis$té proti pfistupu nepovolanych osob, ochrana stavajicich konstrukci, vyrobni
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dokumentaci, naklady spojené s kompletaci dila, zkousky, revize apod. a vSechny tyto ndklady
jsou nutné k uspésnému a Uplnému dokoncéeni dila v dohodnutém terminu, rozsahu a jakosti.

Cena za provedeni Pfedmétu dila je stanovena jako nejvyse pfipustna pro rozsah Pfredmétu dila
predpokladany Smlouvou s tim, Ze tuto cenu lze pfekrodit jen za podminek stanovenych v této
smlouve.

Cenu za provedeni dila je mozné ménit pouze:

a. zjisti-li se v pribéhu realizace dila skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu této smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl predvidat, ¢ se zjisti skuteénosti, které jsou
odlisné od dokumentace predané objednatelem, pficemz tyto skute¢nosti maji vliv na cenu
dila

b. objednatel pozaduje prace, které nejsou soucasti predmétu dila
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila

Veskeré odsouhlasené viceprace a ménéprace budou zhotovitelem oceriovany v souladu

s cenami uvedenymi v Nabidce. Nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci obsazeny

v Nabidce zhotovitele, budou ocenény nasledujicim zplsobem:

a. cena praci dle aktudlniho ceniku spole¢nosti URS Praha a.s. platného v dobé& provadéni
vicepraci

b. cena praci, které nejsou obsazeny v aktualnim ceniku spole¢nosti URS Praha a.s. hodinovou
sazbou v misté a ¢ase obvyklou

c. skute¢nd cena materidlu pofizeného v misté provadéni dila véetné 3% pfirazky zohlednujici
pofizovaci naklady,

d. cena dopravy materidlu, ktera bude kalkulovéna jako skuteéné mnoZstvi km x jednotkova
cena obvykld na km pro dany druh vozidla.

e. DPH bude dopoctena dle platnych pfedpist v dobé zdanitelného plnéni

Pokud nebude mit objednatel pfistup k cenové soustavé uvedené v pfedchozim bodé smlouvy,
predloZi zhotovitel soucasné stakovym navrhem zmény dila objednateli i veskeré moiné
podklady a pristupy (zejména pfistup k cenové soustavé) k ovéfeni spravnosti vypoétu ocenéni
zmény dila.

V pfipadé snizeni rozsahu Predmétu dila v dusledku dohody smluvnich stran nebo dle ¢l Ill.
Smlouvy bude cena dila Umérné sniZena s pouZitim cen ze Soupisu praci doddvek a sluieb
ocenéného v Nabidce. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi
nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace, u
kterych nedoslo k rozporu.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznédmit objednateli nezbytnost prekroéeni
stanovené ceny dila a vysi pozadovaného zvy$eni ceny dila poté, kdy je zjistil, jinak mu zanikd
narok na zaplaceni zvy$ené ceny dila. Zvyseni ceny dila je moZné pouze za podminek sjednanych
Smlouvou.
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10.

Clanek VvI.
Platebni podminky
Objednatelem nebudou na cenu dila poskytovédna jakakoli finanéni plnéni pred zahdjenim
provadéni dila.

Veskeré platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach. Rovnéz veskeré cenové udaje
budou uvadény v K¢.

Platby budou probihat zdsadé bezhotovostnim zplUsobem na Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

Cena dila bude uhrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur (danovych dokladd) vystavenych
zhotovitelem nejdéle do 15. dne nasledujiciho kalenddrniho mésice. Faktury budou splfiovat
veskeré zdkonné ndleZitosti dariového dokladu stanovené zdkonem ¢&. 235/2004 Sb. O dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zdkonem ¢. 563/1991 Sh. O ucetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na kazdé fakture musi byt uveden odkaz na tuto smlouvu o dilo a déle musi byt vyslovné
uvedeno, Ze se jednda o plnéni vramci Integrovaného regionalniho operacniho programu,
registracni Cislo projektu dle odstavce 3 ¢lanku I. Této smlouvy.

Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury bude odsouhlaseny a , TDI“ potvrzeny zjistovaci protokol
provedenych praci, ktery zhotovitel predloZi vidy do 3. pracovniho dne v nasledujicim mésici a
ktery objednatel odsouhlasi do 5 (slovy: péti) pracovnich dnli od obdrZeni nebo je v této lhaté
vrati nepotvrzené s prislusnym vyjadrenim.

Prilohou kazdé faktury bude objednatelem a TDI odsouhlaseny zjistovaci protokol provedenych
praci. Bez tohoto zjistovaciho protokolu je faktura neuplna.

Do 15 (slovy: patnacti) dnli po predani a prevzeti bezvadné provedeného a ukonceného
Predmétu dila zhotovitel vystavi a objednateli pfedd konecny danovy doklad (vyuctovani ceny za
provedeni Predmétu dila).

V ptipadé, Ze kterdkoliv z faktur vystavenych zhotovitelem objednateli nebude mit zakonem
stanovené ndlezitosti a dale naleZitosti stanovené Smlouvou, je objednatel opravnén vratit
takovouto fakturu zhotoviteli k opravé. V tomto pfipadé pocind bézet nova |h(ta splatnosti, a to
dorucenim opravené faktury zhotovitele objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v pfipadé Ze:

a. zhotovitel neplni své splatné zavazky ke svym poddodavatellim materidlu, zafizeni ¢i praci,
nebo

b. zhotovitel opétovné porusi kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovenych Smlouvou, nebo
zhotovitel provadi dilo v rozporu s ujednanimi Smlouvy a témito podminkami, nebo

c. zhotovitel nedodrzuje Cistotu a poradek na stavenisti,

a to az do odstranéni téchto nedostatki.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

1.7

O pozastaveni proplaceni faktur je objednatel povinen zhotovitele pisemné informovat vcetné
uvedeni ddvodd, pro které bylo proplaceni faktur pozastaveno. Po odstranéni vyse uvedenych
nedostatkd bude proplaceni faktur obnoveno.

Splatnost faktur je 15 dni (slovy: patnact) dni od jejich prokazatelného data doruceni objednateli.

Dnem zaplaceni se pro ucely této smlouvy rozumi den, kdy je ¢éstka odepsana z Uctu objednatele
ve prospéch zhotovitele.

Uhrazeni dil¢ich faktur nema vliv na uplatnéni prava objednatele z vad dila.

Zhotovitel jako platce DPH prohlasuje, Ze si je védom své povinnosti pfiznat a zaplatit dan
z pfidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnéni dle Smlouvy a dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni (déle jen ,zédkon o dani z pfidané hodnoty”), a Ze
mu nejsou ke dni uskute¢néni zdanitelnych plnéni dle Smlouvy zndmy Zadné skutecnosti uvedené
v § 109 zakona o dani z pfidané hodnoty, které by splnéni téchto povinnosti branily.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze bankovni ucet jim uréeny pro zaplaceni jakéhokoliv zévazku ¢i jeho
¢asti objednatele na zdkladé Smlouvy je kdatu ulinnosti Smlouvy zverejnén zplisobem
umoznujici dalkovy pfistup ve smyslu § 96 odst. 2 zdkona o dani z pfidané hodnoty.

Zhotovitel se ddle zavazuje neprodlené informovat objednatele o skutecnosti, Ze tato podminka
neni splnéna a o skutecnosti, Ze zhotovitel byl oznacen spravcem dané za nespolehlivého platce
ve smyslu § 106 pism. a) zdkona o dani z pfidané hodnoty spolu s uvedenim data, kdy tyto
skutecnosti nastaly. Déle je objednatel opravnén provést platbu pouze na Gcet uverejnény dle §
109 zdkona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, ze ma objednatel podezieni, Ze by mohl za
zhotovitele rucit za nezaplacenou dan z divodi uvedenych v § 109 zédkona o dani z pfidané
hodnoty nebo pro pfipad, Ze bylo proti zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni nebo se dostal do
Upadku, md objednatel moznost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvlastniho zplsobu
zajisténi DPH podle § 109 pism. a) zdkona o dani z pfidané hodnoty, a je tedy opravnén provést
platbu za poskytnuté plnéni ve vysi bez DPH a DPH odvést na mistné pfislusny finanéni Grad dle
sidla zhotovitele. Pfi uplatnéni zvlastniho zpUsobu zajisténi DPH uhradi objednatel ¢astku DPH
podle dafového dokladu vystaveného zhotovitelem na Gcet sprévce dané zhotovitele a jeho
vyrozuménim o tomto kroku se zdvazek objednatele uhradit ¢astku odpovidajici vysi takto
zaplacené DPH vyplyvajici ze Smlouvy povaZuje za splnény. Zhotovitel se zavazuje neprodlené
oznamit objednateli, zda takto provedena platba DPH je evidovéna jeho spravcem dané.

Clanek VII.
Soucinnost smluvnich stran
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle ujednani stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné deklarovédno ustanovenim této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pro provedeni pfedmétu

dila spocivajici zejména v:
a. predani stavenisté pro provedeni Predmétu dila za podminek stanovenych Smlouvou
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b. predéni kopie Stavebniho povoleni nebo ,ohlaseni“ mistné prislusnému stavebnimu Gfadu
véetné viech dalSich povolenych zmén
c. predani Dokumentace stavby ve 2 vyhotovenich

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribéhu pinéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrieni podminek stanovenych touto
smlouvou pro jeji naplnéni, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a
7e poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicim ve vécech technickych a jinym osobdam
zucastnénym na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou brénit, aby
dostéla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Clanek VIiL.
Prohlaseni, zavazky a prava smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni jako pravnickd osoba v likvidaci ani neni proti nému vedeno
insolvenéni fizeni ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a takové fizeni nebylo zastaveno ¢i zruseno z divodu nedostatku majetku
zhotovitele a dale neni predluzen ¢i neschopen plnit své splatné zavazky vaci svym véfitelim.
V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, Ze v ptipadé vzniku takové skutecnosti, neprodlené tuto
ozndmi objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila bude zachovavat platné pravni, bezpecnostni,
hygienické, protipozarni a jiné obecné zavazné predpisy, CSN a rozhodnuti orgdnil vefejné
spravy, zejména pak podminky pro provadéni dila dle stavebniho zdkona a predpist souvisejicich,
véetné vymezeni podminek pro omezeni hlu¢nosti, doby provadéni stavebnich praci, kdyzZ dilo
bude provadéno za provozu stavajici MS

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila vco nejmensi mife
omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného dle clanku Il. odst. 2 této smlouvy,
verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb, bude zachovavat
stavenisté v poradku a Cistoté, odstranovat pribézné na své naklady odpady a necistoty vzniklé
provadénim dila. Soucasné se zavazuje zajistit obecnou bezpecnost véci a osob v misté provadéni
dila.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje, Ze bude nejpozdéji vden predani staveniSté pojistén pro
provadéni Predmétu dila pojistnou smlouvou pro pripad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim Predmétu dila, a to zejména a minimalné v rozsahu pojisténi dodavek a prace
zhotovitele proti obvyklym rizikim jako jsou zejména kradez, Zivelna pohroma, poskozeni nebo
zniceni, a to jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi
predmét dila, uskladnény ¢i montovany a soucasné pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené
cinnosti zhotovitele pfi provadéni Pfedmétu dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimainé ve
vysi celkové ceny predmétu dila. Ve smyslu skutecnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjednd
pojisténi na kryti rizik poskozeni, ptipadné znic¢eni budovaného dila systémem "ALL RISK”, a to aZ
do vyse ceny dila.
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Pojisténi bude sjedndano s maximalnim podilem spolutéasti zhotovitele jako pojistnika ve vysi 5%
z pojistné ¢astky. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit k datu pfedani stavenisté.

Zhotovitel se déle zavazuje:

a. uhradit objednateli do deseti dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem pisemné vyzvan,
veskeré pokuty ¢i dalsi sankce, které byly objednateli vyméreny (pravomocnym rozhodnutim)
organy vefejné sprdvy v souvislosti sprokdzanym poruSenim povinnosti zhotovitele
stanovenych Smlouvou ¢i obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy pfi provadéni Pfedmétu dila.
Uhrada bude provedena na Gcet objednatele a ve lhiité uvedené v pisemné vyzvé

b. vyzvat objednatele k prevzeti zakryvanych &asti dila pfed jejich zakrytim v pfedstihu, alespon
tfi pracovnich dnf,

c. uschovat a archivovat veskerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavebni
deniky, darfiové doklady, korespondenci sobjednatelem a poddodavateli) spojenou
s provadénim dila této smlouvy po dobu alespon deseti let ode dne finanéniho ukonéeni
projektu, tj. minimalné do konce roku 2029

d. umoinit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon €innosti koordinadtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e. umozZnit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj Ceské republiky,
Ministerstvu financi Ceské republiky, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému
ucetnimu dvoru, Nejvy3simu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a
dalsim opravnénym orgdnim ¢i subjektim vefejné spravy ¢i jinym uréenym tfetim osobdm
provést kontrolu doklad(l souvisejicich s realizaci dila a to alespofi v rozsahu a dle ustanoveni
zdkona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdé&jsich piedpisti

Bude-li ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokézal uréitou
¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila vtom rozsahu, v jakém se k tomu
zavdzal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprdavnén nahradit jinym poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za
podminky, Ze novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel
vroli dodavatele ve vybérovém fizeni prokazal ¢ast kvalifikace prostfednictvim pavodniho
poddodavatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze u provadéni dila nesmi vykonavat technicky dozor sam zhotovitel,
ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel je povinen, jako odborné zplsobild osoba, si zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace a to nejpozdéji pred zahajenim praci na dile ¢&i jeho pFislusné &asti a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjistén zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni
dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skute¢nosti a byl objednatelem vyslovné upozornén, Ze
pokud nesplni zdvazek provést dilo dle této Smlouvy Fadné a v&as a nebude-li v diisledku této
skutenosti objednateli poskytnuta dotace z dotaéniho programu IROP, respektive objednatel
na strané zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veskerou ujmu, kterd
objednateli v disledku nesplnéni tohoto zavazku zhotovitele vznikne.

Stranka 9z 17



10. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenovat koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

Clanek IX.
Stavenisté

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté pro provddéni Predmétu dila v dohodnutém
terminu a ve stavu odpovidajicim podminkdm Smlouvy. O predani stavenisté sepiSi smluvni
strany zapis, ktery podepisi obé smluvni strany.

2. Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni na stavenisti zabezpecuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Naklady na
vybudovani, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

3. Zhotovitel je povinen na své naklady udriovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je
povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. V pfipadé, Ze ani pfes upozornéni
objednatele zdpisem ve stavebnim deniku nebude do 48 (slovy: Ctyficeti osmi) hodin po zapisu
zhotovitelem zajistén poradek a Cistota na stavenisti, je objednatel oprdvnén zajistit porddek a
Cistotu na stavenisti tfeti osobou na ndklady zhotovitele.

4. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

5. Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady odbérna mista energii vCetné pripadného méreni odbérd.
Uhrada nékladd za odbér energii spotfebovanych provadénim Pfedmétu dila a zafizenim
stavenisté je zhotovitelem zahrnuta v cené dila specifikované v €l. V. Smlouvy.

6. Nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnli po predani a prevzeti Predmétu dila ¢i odstranéni posledni z
vad, zjisténych pti predani a prevzeti Predmétu dila, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit jej tak, jak urCuje Projektova dokumentace a Smlouva, a protokolarné jej predat
objednateli. Soucasné s likvidaci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést Uklid a uvedeni
do pavodniho stavu také plochy Ci prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim
Pfedmétu dila byly doteny. Pokud stavenisté a dotené plochy a pozemky v dohodnutém
terminu nevyklidi nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprdvnén
fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. XV. Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti na
stavenisté, jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Clanek X.
Stavebni denik
1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahaji prace na dile v souladu se Smlouvou vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen
zapisovat vSechny dulezité okolnosti tykajici se Stavby, zejména Casovy postup praci, jejich jakost,
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zdGvodnéni odchylek od Projektové dokumentace popF. od cenové nabidky apod.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfeddnim a pfevzetim bezvadné provedeného Predmétu dila
nebo odstranénim vad z pfejimaciho Fizeni dle &l. XIl Smlouvy.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, ICO zhotovitele,

nazev, sidlo, ICO objednatele,

nazev, sidlo, ICO zpracovatele Projektové dokumentace,

nazeyv, sidlo, ICO osoby vykondvajici technicky dozor objednatele,
prehled vsech provedenych zkousek jakosti,

seznam dokumentace Stavby vcetné vSech zmén a doplnki,
seznam doklad(l a Urednich opatreni tykajicich se Stavby,

seznam viech poddodavatel(i s uvedenim jejich nazvd, sidel a ICO.

ST®m a0 T

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vidy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zépisu.
Mimo povéreného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
povéreny zastupce objednatele nebo pFislusné organy statni ¢i vefejné spravy Ci dotcené
odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvnich stran.

Nesouhlasi-li povéreny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéreny zastupce do stavebniho deniku, musi ktomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dn{, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do 3 (slovy: tFi) pracovnich dn(.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale jsou podkladem pro
vypracovani pfipadnych dodatkd ke Smlouvé.

Stavebni denik musi byt pfistupny na Stavbé.

Clanek XI.
Provadéni dila

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Pfedmétu dila na pravidelnych
poradach — kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat v misté provadéni Pfedmétu
dila podle potreby, nejméné vsak 1 x (slovy: jedenkrat) za 14 (slovy: ¢trnact) dni.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu dila. Zjisti-
li objednatel nebo jeho povéreny zastupce, ze zhotovitel provadi PFedmét dila v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby zhotovitel na své naklady odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a Pfedmét dila provadél fadnym zplsobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce min. 3 (slovy: tfi)
pracovni dny pfedem zdpisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci, které budou
v dalSim postupu pfi provadéni Pfedmétu dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li
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tak, je povinen na svilj naklad na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepfistupnymi.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zéstupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani bez
uvedeni zdvainych ddvodi nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné préce zakryt. Bude-li
vtomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese zhotovitel vekeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim.

Clanek XiI.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. K predani a prevzeti
dila objednatel pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavby, osobu vykonavajici
pamatkovy dozor a projektanta vykonavajiciho dozor autora projektu.

0zndmi-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pfi pfejimacim Fizenf se zjisti, Ze
dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdéni, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veskeré nédklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, ktery zpUsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
zékona ¢&. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist a
doklady, které jsou nutné pro vydani vyjadfeni dotéenych organd. Bez téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

0 pribéhu prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad,
pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Zaroven bude stanoven termin prechodu
nebezpedi skody na dokonceném dile na objednatele. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, je
povinen uvést do zapisu svoje divody.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vsech praci uvedenych v €l. 1I. této smlouvy, pokud

jsou ukonleny Ffadné a vCas a zhotovitel predal objednateli vSechny doklady pozadované
objednatelem v této smlouvé, zejména dokumentace skute¢ného provedeni stavby, revizni
zprévy, protokoly o provedenych zkouskdch, potvrzené zdrucni listiny, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni a dodavek podle projektové dokumentace a platnych pravnich
pfedpisti a norem, avsechny povrchy a plochy dotéenych nemovitosti tvoficich misto
provadénych praci jsou vycistény a uvedeny do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé
pouZity terminy ukonéeni dila nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni

s jinymi nebrani fddnému uzivani dila. Vtom pripadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
v terminu uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila.
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7.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Clanek XliI.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel ruci za uplné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech
stanovenych zdvaznymi ustanovenimi v zaddvaci dokumentaci, Dokumentaci stavby a
v ustanovenich této smlouvy a jejich priloh a dodatk(.

Zhotovitel prejima zaruku za to, Ze jeho vykony, prace a dodavky maji v okamziku pfejimky dila a
po celou zarucni dobu vlastnosti, odpovidajici technickym pravidlim a normam obvyklym pro
pfedmét dila. Zhotovitel nese zodpovédnost za kvalitu, funkénost dodavek, provedeni konstrukci
a vykond.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny predevsim viemi platnymi EN, CSN, projektem, touto
smlouvou a dale pfislusnymi pravnimi predpisy a pfipadné jinymi normami, které jsou ucinné a
platné v Ceské republice. Platné CSN i pfes ukonéeni jejich zavaznosti budou obéma stranami
respektovany.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaru¢ni doba ¢ini 60 mésica. Zaruéni lhta pro zafizeni a vyrobky, u
kterych je zarucni Ihdta poskytovana jejich vyrobci v samostatném zaruénim listu, se sjedndvd v
délce Ihity poskytované vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

Zarucni Ih(ta pocind béZet dnem odstranéni posledni vady vyplyvajiciho z protokolu o predani a
prevzeti dila. Zaru¢ni doba opravnéné reklamovanych ¢asti dila se prodluzuje o dobu rovnajici se
poctu dnd ode dne uplatnéni reklamace do dne jejiho koneéného vyfizeni. Pokud byl na zakladé
reklamace dodany predmét Uplné vyménén, plati pro néj nova zaruéni doba v pIné délce.

Reklamaci se rozumi uplatnéni prév objednatele z odpovédnosti za zéruéni vady, uc¢inéné formou
pisemného podani adresovaného do sidla zhotovitele, oznaéeného vyslovné jako reklamace a
obsahujici popis reklamované vady, popf. toho, jak se projevuje. Reklamaci miZe objednatel
podat kdykoliv v dobé plynuti zaruéni doby.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani objednatelem v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich poufZiti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych u objednatelem,
jestlize zhotovitele na nevhodnost téchto pokyn( objednatele pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZzeni odborné
péce.
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10.

Zhotovitel se zavazuje k odstranéni reklamované vady do 5 (slovy: péti) pracovnich dnli od data
reklamaéniho protokolu (pfip. v pfiméfeném terminu sohledem na predmét odstranéni
reklamované vady), popf. do 24 hodin, jde-li o vadu zpUsobujici havarijni stav. Vady majici vliv na
zésobovani vodou, odvadéni odpadnich vod a cisténi odpadnich vod je zhotovitel povinen
odstranit v dobé do 24 hodin od nahlaseni. Pokud zhotovitel vady ve stanovené Ih(ité neodstrani,
je objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen
uhradit objednateli naklady takto vzniklé.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli predat. Pro
predani plati obdobné postup dle ¢l. XII této Smlouvy. Vysledek predani odstranéné vady bude
rovnéz zapsan v zépise z reklamacniho fizeni.

Za vytizeni reklamace casti dila provedené zhotovitelovym poddodavatelem je vidy odpovédny
pfimo zhotovitel, a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmi vtakovém pfipadé vyfizeni
reklamace odmitat poukazem na to, Ze reklamovanou cast dila proved| jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na ného, nybri reklamaci i vtomto pfipadé radné vyridit. Ndroky
zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou predmétem této smlouvy a zhotovitel
si je vyporadd samostatné.

Clanek XIV.
Vlastnictvi k dilu, odpovédnost za skodu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamzZiku prevzeti stavenisté nese nebezpeci Skody
na zhotovovaném dile. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho casti nese
zhotovitel v pIném rozsahu az do dne predéni a prevzeti dila, pokud se nejedna o pripad dle
ustanoveni ¢lanku XIl. Odst. 4. Stejné tak zhotovitel odpovida za Skody zplsobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé na jejim majetku. V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku objednatele nebo tfeti osoby, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

Clanek XV.
Sank¢ni ujednani

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich smluvnich pokutach:

a. Pfi prodleni s terminem zahdjeni praci je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

b. Pfi zméné poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, -KC bez DPH za kazdy takovy zjistény
pfipad poruseni této povinnosti.

c. Pfi prodleni objednatele s platbou faktur (vyjma pozastavek) je zhotovitel opravnén uctovat
objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné c¢astky bez DPH za kaZdy i zapocaty den
prodleni.
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d. Pfi prodleni s terminem ukonceni a pfedani dila je objednatel oprdvnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni az do dne
Uspésného predani a prevzeti dila.

e. Pfi prodleni svyklizenim mista plnéni je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5.000, - K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni az do Uplného vyklizeni
mista provadénych praci dle této smlouvy.

f.  PFi prodleni s terminem odstranéni prejimkovych vad dohodnutych v pfedavacim protokolu,
je objednatel oprdvnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000, -K¢ bez DPH za
kazdou vadu, u nichZ je v prodleni a zaroven za kazdy i zapocaty den prodleni u této vady az
do dne jejiho odstranéni véetné.

g. PFi prodleni sterminem odstranéni vady, kterd se projevila v zaru¢ni dobé je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000, -K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pripadné hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie) je objednatel opravnén Ucétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10.000, -K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patndcti) dnd od data, kdy byla
povinné strané dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

3. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v plném rozsahu.

4. Ustanoveni tohoto ¢lanku pretrvavaji i po ukonceni pInéni této smlouvy.

Clanek XVI.
Odstoupeni od smlouvy
1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zékonik ¢i tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
Gcinné okamzikem doruceni druhé strané.

2. Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se strany jinak, povazuje:
a. neprevzeti mista pInéni ve stanovené haté,

prodleni s pInénim dila déle nez 20 kalendarnich dni,

neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila,

provadéni dila v rozporu se Smlouvou i pfes pisemné upozornéni objednatele

jestlize zhotovitel vstoupi do likvidace

jestlize bude podan navrh na zahdjeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele ve

smyslu ustanoveni zdkona €. 182/2006 Sb. o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni

zékon), nebo bude prohlasen konkurz na majetek zhotovitele na zakladé névrhu véfitele

zhotovitele ¢i bude na zdkladé rozhodnuti soudu ustanoven predbéiny spravce pro

zhotovitele ve smyslu insolvenéniho zékona, anebo bude zhotovitelem podan ndvrh na

vyrovnani ve smyslu ustanoveni insolvenéniho zakona

~o a0 o

3. Za podstatné porudeni smlouvy ze strany objednatele se rozumi prodleni s Ghradou faktur, které
trva déle nez 30 dnli po Ih(té splatnosti.

4. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné s uvedenim divod( odstoupeni.
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5. Odstoupenim se Smlouva rusi, a to s ucinky ke dni, kdy pisemné oznameni o odstoupeni bylo
doruceno druhé smluvni strané.

6. Odstoupi-li objednatel od Smlouvy v disledku podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajici ¢asti dila tfeti osobé. Pokud v disledku toho dojde k navyseni
ceny dila stanovené Smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika
narok na ndhradu skody zpisobené nedodrienim terminu dokonceni predmétu dila.

7. Pro pfipad odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly na
nasledujicim:

a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenénych vsouladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smlouvy,

b. zhotovitel vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smlouvy provede financni vycisleni
provedenych praci a zpracuje , dil¢i kone¢ny darnovy doklad”,

c. vsouladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu
predani a prevzeti dila“ a objednatel do 3 (slovy: tfi) dnl po obdrzeni vyzvy zahdji ,dilci
prejimaci fizeni,

d. pfi odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 14
(slovy: ¢trnacti) kalendarnich dni.

Clanek XVII.
Spolecna ustanoveni
1. Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho cast bude neplatné ¢i nevynutitelné
nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit
vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti.

2. Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a pribéziné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, které musi byt obsazeny na jediné listiné.

3. Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se Fidi prislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zékonik.

4, Smluvni strany stanovily opravnéné osoby, které za né budou jednat v ramci provadéni dila
dle této smlouvy, pokud jedna smluvni strana nesdéli druhé smluvni strané pisemné zménu:
Oprdvnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Oprdvnéné osoby zhotovitele ve vécech technickych:
Petro Zhmurko
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Clanek XvIiI.
Zavérecna ujednani

1. Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Ze pIné odpovida
jejich vali.

2. Prohlasuji dale, Ze uzaviraji tuto smlouvy svobodné a vazné, nikoliv v tisni, omylu ¢i za ndpadné
nevyhodnych podminek, coZ svymi podpisy rovnéz potvrzuji.

3. Ucastnici berou na védomi, 7e tato smlouva podléhad zvefejnéni vsouladu se zakonem &
340/2015 Sh., o zvlastnich podminkédch Géinnosti nékterych smluv, uvefejriovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) a zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené vtéto smlouvé nepovaZzuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji svoleni k jejich uziti a
zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

5. Uzavreni smlouvy bylo projednano a schvaleno v souladu se zdkonem €. 128/2000 Sb. o obcich
v platném znéni usnesenim zastupitelstva obce Lom u Tachova €. 6.2/2019 ze dne 11. 03. 2019.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze nedilnou souéést této smlouvy tvofi:
a. Financni a ¢asovy harmonogram z nabidky zhotovitele
b. Vyplnény Soupis praci, dodavek a sluzeb z nabidky zhotovitele
c. Seznam poddodavateld z nabidky zhotovitele

V Lomu u Tachova, dne 14. 03. 2019 V Lomu u Tachova, dne 14. 03. 2019

et

Aurel Ardeleanu, starosta ‘ Petro Zhmurko, jednatel
za objednbtﬂic za zhotovitele
Lom u Tachova Zmurko stavby, s.r.o.
Lom u Tachova 35, 347 01 Tachov Lom u Tachova 26, 347 01 Tachov

I1C: 005 73 :
752, DIC: CZ00573752 ICO: 07255233, DIC: CZ07255233

Tel.: 732 157 110
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