
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní stran

Obchodní firma:

Místo podnikání:
IČ:
DIČ:

COLAS CZ, a. s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vít Weselý - manažer regionu Vysočina
b) technických: Rostislav Široký - hlavní stavbyvedoucí

Číslo účtu: 117825233/0300 OSOB a. s.
(dále jen "zhotovitel")

Název:

Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
E-mail:

Číslo účtu:

Obec Velký Beranov
Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
00286834
Milanem Pulicarem, starostou obce
starosta velk beranov. cz

1466049329/0800 ČS a. s.

(dále jen "objednatel")

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna či. 5. Platební odmínk fakturace uzavřené
Smlouvy o dílo. Na základě dohody smluvních stran se mění bod 5. 1 a to takto:

Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně, vyjma objektu 04 - MK16c - Nad
kulturním domem - část 1 a objektu 05 - MK 19c Nad kulturním domem
- část 2, které budou fakturovány až po jejich kompletním dokončení, na
základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 %
ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě zálohových faktur nebo dílčích
daňových dokladů vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc
provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude
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uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně,
nejpozději však do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel
předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce
ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací
obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel
oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu
skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatelem nebo
jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení
(protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel
právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou
specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel
zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo
k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen
uhradit zadrženou část bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém
případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do
30 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat
právním předpisům.

3. Závěrečná ustanovení

3. 1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a
zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží 2 vyhotovení.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a
s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl
sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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Ve Velkém Beranově dne
y^ ^. ^^z.

za zhot itele:

Ing. Vít Weselý manažer regionu

OBEC
Velký Beranov

za objednatele:
Milan Pulicar, starosta

Ut <j^í> ^^ly %*s'
oblast Ji?., pr"-ozova Jihlava
KosovaKár: '. '. ' 37 Jihlava

D!Č 072'" 7Q05 "
-r,".:- .'. P- .

Schváleno

zastupitelstvem obce dne "7 fc . r '' '

Usnesením S, ZO/ ̂ /^/^. /2'. ^o Z Z

OBEC
Velký Beranov


