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Dodatek č. 2 
 

KUPNÍ SMLOUVY 

 

uzavřené dle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

 (dále jen „občanský zákoník“) 

dne 18.8.2021 

k veřejné zakázce: Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ E. Beneše 

části veřejné zakázky 04 – Dodávka školních a dílenských pomůcek 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1.  Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 
se sídlem: Mírové nám. 1466, 39701 Písek 
IČO:  70943125 
DIČ:  CZ70943125 
zastoupený: Mgr. Filip Rádr, ředitel školy 
(dále jen jako „kupující“) 
 

a 
 
1.2.  AV MEDIA SYSTEMS a.s. 
se sídlem Pražská 63, Praha 10, PSČ 10200 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 124277319/0800 
IČO: 48108375 
DIČ: CZ48108375 
zastoupen: Ing. David Lesch  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 10120 
(dále jen jako „prodávající“) 

2. Účel dodatku 

2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se předmětu plnění 
dle kupní smlouvy ze dne 18.8.2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž 
předmětem je dodávka dílenských a školních pomůcek  pro nově rekonstruované učebny polytechniky a 
dílen. Potřeba úpravy vznikla v důsledku vzniklého výpadku v dodávce 17 ks převodových nůžek na plech 
pro učebnu dílen na straně výrobce Nářadí Tona s.r.o., jako i výpadku v dodávce 17 ks sad bitů s adaptérem 
pro učebnu dílen na straně výrobce YATO. Tuto komplikaci pak jak kupující, tak ani prodávající nebyli i při 
vynaložení veškeré své péče schopni předvídat. Z uvedených důvodů by tak nebylo na straně výrobce 
možné dostát původně přislíbenému výrobku a ani termínu dodání. V takovém případu tak vzniká svojí 
povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli smluvních stran. S ohledem na jednotkové 
ceny 1 ks nůžek na plech (280,--Kč bez DPH) a 1 ks sady bitů s adaptérem (340,--Kč bez DPH) se pak i po 
započtení hodnoty změny provedené dodatkem č. 1 z hlediska platné právní úpravy jedná o tzv. 
nepodstatnou změnu závazku, jenž je řešena jako úprava závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto 
dodatkem kupní smlouvy, a to nahrazením původně nabídnutých druhů za druhy se svými parametry 
srovnatelné. Změna výrobků nepředstavuje v souhrnu více jak 10% celkové hodnoty předmětu plnění 
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smluvních stran. Současně smluvní strany deklarují, že tímto dodatkem nedochází ke kvantitativní změně 
rozsahu plnění. 

3 Změna smlouvy 

3.1. Příloha č. 1 původní kupní smlouvy se u položky č. 36 pro učebnu dílen - 17 ks „nůžky na plech převodové“, 
výrobce Nářadí Tona s.r.o., výrobek Tona expert ET020903T, nahrazuje srovnatelným plněním v podobě 17 
ks „nůžky na plech převodové“ výrobce Stanley, výrobek Stanley 2-14-562 FatMax. Bližší technické 
parametry původně dodávaného a nahrazovaného výrobku jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3.2. Příloha č. 1 původní kupní smlouvy se u položky č. 46 pro učebnu dílen - 17 ks „sada bitů s adaptérem“, 
výrobek YT-04622 výrobce YATO, nahrazuje srovnatelným plněním v podobě 17 ks „sada bitů s adaptérem“, 
výrobce Hoteche, výrobek HT251032. Bližší technické parametry původně dodávaného a nahrazovaného 
výrobku jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

 

4.  Závěrečná ustanovení, podpisy 

4.1. Ostatní ujednání výše uvedené kupní smlouvy se nemění. 

 

 

Přílohy: 
 změnový list č. 2 – produkt nůžky na plech Tona expert ET020903T, výrobce Nářadí Tona s.r.o.  vs. 

nůžky na plech výrobce Stanley, model Stanley 2-14-562 FatMax 

 změnový list č. 3 – produkt sada bitů s adaptérem YT-04622, výrobce YATO vs. sada bitů s adaptérem 
výrobce Hoteche, model HT251032 

 
 
 

KUPUJÍCÍ:  PRODÁVAJÍCÍ: 
   

   

   

 
 
V Písku dne ….............. 

 
 
 
V Praze dne ….............. 
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