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POZN: TENTO NÁVRH SMLOUVY JE POUZE PODKLADEM PRO BUDOUCÍ JŘBU A 

MŮŽE PO PROJEDNÁNÍ MEZI ZADAVATELEM A VYBRANÝM DODAVATELEM 

DOZNAT ZMĚN. ZADAVATEL SI DÁLE VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TOHOTO 

NÁVRHU PŘED ZAHÁJENÍM JŘBU.  

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ 

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, 

PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A 

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

PRO PROJEKT 

„REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU – MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

NERATOVICE“ 

mezi 

městem Neratovice 

jako Objednatelem 

a 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Zhotovitelem 

 

 

č. smlouvy Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED 

UZAVŘENÍM SMLOUVY] 
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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE, PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A VÝKON AUTORSKÉHO 

DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník‘‘) 

(„Smlouva“)  

SMLUVNÍ STRANY 

(1) město Neratovice 

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

IČO: 002 37 108 

DIČ:  CZ00237108 

zastoupená:  Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města Neratovice 

(„Objednatel“)  

a 

(2) [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

se sídlem: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

IČO: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

DIČ:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zastoupený:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

bankovní spojení: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], soudem v [DOPLNÍ 

ZHOTOVITEL], sp. zn. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(„Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit činnosti pro projekt rekonstrukce plaveckého bazénu – městské lázně 

Neratovice v rozsahu vymezeném v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy, a proto 

zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh („Soutěž o návrh“); 

(B) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 

o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele, 

přičemž obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran uskutečněného v rámci 

JŘBU; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 Smlouvy 

níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu. 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 

zejména: 

(a) přípravu Projektu za účelem vymezení a zajištění vstupních dat pro řádné plnění činností 

Zhotovitele dle článku 1.1 písm. (b) a (c) Smlouvy, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže 

specifikovanými v článku 2.1 Smlouvy a v Příloze č. 2/A („Příprava Projektu“); 

(b) dopracování soutěžního návrhu, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 

v článku 2.2 a v článku 3 Smlouvy a v Příloze č. 2/B. Při dopracování soutěžního návrhu je 

Zhotovitel vázán soutěžním návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh, který je 

součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1/A, a požadavky Objednatele na úpravu 

soutěžního návrhu Zhotovitele uvedenými v Příloze č. 1/B („Architektonická studie“); 

(c) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů v souladu s Architektonickou 

studií, s náležitostmi a v rozsahu stanoveném v článku 2.3 a článku 4 Smlouvy a její Příloze 

č. 2/C ; 

(d) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů, 

stanovisek a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 7 Smlouvy; 

(e) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 8 Smlouvy;  

(f) spolupráci při výběru zhotovitele stavby tak, jak je tato činnost specifikována v článku 9 

Smlouvy. 

(g) další dílčí plnění, a to zejména: 

- polohopisné a výškopisné doměření pro účely Stavby; 

- ověření průběhu podzemních inženýrských sítí; 

- projektová dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou. 

Na vypracování, předání, připomínkování a převzetí výstupů z dílčích činností dle tohoto článku 

1.1 písm. (g) se přiměřeně použije článek 4 Smlouvy. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli Cenu tak, jak je blíže specifikována 

v Příloze 4. 
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Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 

souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena  

s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, 

k jakému je určená Stavba, aby respektovala požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby 

mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. 

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 

oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně 

a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím 

kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 

přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 

uvedenému v článku 1.5), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti 

(10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) 

v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 

zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 

vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 

nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 

zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 

jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění 

a povolení mít dle příslušných právních předpisů.  

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 

osobami uvedenými v nabídce Zhotovitele, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 

podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s 

kvalifikačními předpoklady stanovenými v podmínkách Soutěže o návrh nebo JŘBU. Změna 

těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v rámci nabídky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, 

je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou 

osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, 

a to alespoň v rozsahu požadovaném v podmínkách Soutěže o návrh nebo JŘBU. Zhotovitel je 

povinen Objednateli oznámit změnu nejméně 3 pracovní dny před účinností změny. Účinnost 

změny nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, 

pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 

1.4. 
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1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

(a) 

Zástupce Objednatele ve věcech obchodních, který je hlavní kontaktní osobou pro 

Zástupce Zhotovitele ve věcech fakturace Zhotovitele, uplatňování nároků ze 

smluvních pokut, ve věci náhrady škody a pojištění dle této Smlouvy: 

 Jméno:    
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 Adresa pro doručování:  
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 Telefon:   
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 E-mail: 
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 
Zástupce Objednatele ve věcech technických, který je hlavní kontaktní osobou pro 

Zástupce Zhotovitele ve všech ostatních věcech, které nejsou svěřeny dle této 

Smlouvy do pravomoci Zástupci Objednatele ve věcech obchodních: 

 Jméno:   
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 Adresa pro doručování:  
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 Telefon:  
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

 E-mail:  
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

(dále společně jen „Zástupce objednatele“). 

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

 Jméno:    
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Adresa pro doručování:  
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Telefon:   
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 E-mail: 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

 Jméno:   
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Adresa pro doručování:  
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Telefon:  
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 E-mail: 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“). 

 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany,  

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele  

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 

technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce 

objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu 
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těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou 

účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně 

podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

(a) Hlavní architekt: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Jméno:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 Telefon: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 E-mail:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu postupem dle 

článku 1.4 Smlouvy.  

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ PROJEKTU, ARCHITEKTONICKÉ STUDII 

A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

2.1 Základní informace k Přípravě Projektu 

Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením plnění dle článku 2.2 Smlouvy Přípravu Projektu, 

a to v rozsahu vymezeném v Příloze č. 2/A Smlouvy. 

2.2 Základní informace k Architektonické studii 

Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii v souladu se soutěžním návrhem, který 

zpracoval v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou, kterou podal v JŘBU, přičemž každá 

navazující verze Architektonické studie bude vycházet z předchozího stupně Objednatelem 

odsouhlasené verze Architektonické studie. 

Architektonická studie bude zpracována na základě a v souladu s podklady, které Zhotovitel 

obdržel v rámci Soutěže o návrh a s předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6.  

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby z hlediska jejího obsahu 

i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Příloze č. 2/B a obsahovala indikativní Odhad nákladů 

dodržující požadavek na maximální výši investic dle článku 2.4 Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (První návrh Architektonické 

studie a Čistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech stanovených 

v Příloze č. 5. 

2.3 Základní informace k Projektové dokumentaci 

Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci ve smyslu článku 1.1 písm. c) této 

Smlouvy postupně v následujících stupních: 

(a) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Stavbu („Územní 

rozhodnutí“) v rozsahu stanoveném Vyhláškou, Přílohou č. 2/C a doplněná o propočet 

investičních nákladů – Odhad nákladů („Dokumentace pro územní rozhodnutí“ nebo 

„DÚR“);  

(b) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 

pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy 

(zejména § 2 Vyhlášky), s Přílohou č. 2/C a doplněná o Odhad nákladů („Dokumentace 

pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“); 

(c) projektová dokumentace pro provádění Stavby zpracovaná v souladu s příslušnými právními 

předpisy (zejména § 3 Vyhlášky), s Přílohou č. 2/C a doplněná o Odhad nákladů, včetně 

výkazu výměr („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); 
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(jednotlivé stupně dokumentace podle bodů a) až c) společně jako „Projektová dokumentace“) 

(„Architektonická studie“ dle článku 2.2 Smlouvy a „Projektová dokumentace“ společně také 

jako „Dokumentace“). 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 

alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek 

ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické 

a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 

inženýrských sítí, jakož i výstupy z dalších dílčích plnění uvedených v článku 1.1 písm. (g) 

Smlouvy. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Čistopisem Architektonické studie 

a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel v rámci Soutěže o návrh a s předpisy 

a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 6.  

Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci a její jednotlivé verze zhotovit a odevzdat 

v termínech stanovených v Příloze č. 5. 

2.4 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Architektonická studie a Projektová dokumentace musí být zpracovány tak, aby propočet 

investičních nákladů („Odhad nákladů“), dodržel požadovanou investici v celkové maximální 

výši na Stavbu, tzn. ve výši 180.000.000 Kč bez DPH (včetně technologické části).  

Při zjištění maximální výše investice na Stavbu ve smyslu tohoto článku 2.4 je Zhotovitel povinen 

postupovat podle pravidel uvedených v Příloze č. 3. 

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že se do této částky nezapočítávají náklady na volně 

stojící nábytek (náklady na pořízení interiéru a prvního vybavení objektu). 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 

tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 

součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného 

nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část 

technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit 

stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. 

Pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, 

konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do Stavby jako jejich součást 

zabudují nebo zamontují a rovněž případné bourací práce.  

Zhotovitel je povinen v rámci Architektonické studie a každého stupně Projektové dokumentace 

doložit, že byly deklarované investiční náklady Stavby dodrženy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde 

k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 

2.4 Smlouvy výlučně v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel 

před provedením pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu 

Objednatele dojde k překročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto 

článku 2.4, ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče o takovém důsledku provedení pokynu 

Zhotovitel měl a mohl vědět. 
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3. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

3.1 První návrh Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické studie zpracovaný v souladu 

s požadavky Objednatele uvedenými v Příloze č. 1, a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) 

originálních vyhotoveních s označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální 

podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném v Příloze č. 2/B Smlouvy („První 

návrh Architektonické studie“). 

Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně 

odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu 

Architektonické studie ve smyslu článku 5.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 

a digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má přednost listinná podoba Prvního 

návrhu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 

Smlouvy.  

3.2 Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické studie 

Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele 

obdržel První návrh Architektonické studie písemně své připomínky a požadavky k provedení 

úprav Prvního návrhu Architektonické studie.  

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 

oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 

a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 

nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této 

lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 

nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, 

že svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 

anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 

o postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). 

Nedojde-li v průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání 

připomínek dle tohoto článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek 

bude na Objednateli, který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli 

příslušný písemný pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit 

v rozsahu a způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, 

popř. dle konečného písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě 

stanovené pro zhotovení Čistopisu Architektonické studie dle Přílohy č. 5. O dobu od zaslání 

zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele s připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu 

Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu 

nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu 

Architektonické studie (viz článek 3.3 Smlouvy) stanovený v Příloze č. 5. 

3.3 Čistopis Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, v němž budou 

zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem 

dle článku 3.2 Smlouvy rozhodnuto, že původně dle článku 3.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná 

připomínka do Čistopisu Architektonické studie zapracována nebude) („Čistopis 

Architektonické studie“), a to jak v listinné podobě celkem ve třech (3) originálních 

vyhotoveních,  tak v digitální podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném 

v Příloze č. 2/B Smlouvy. Čistopis Architektonické studie bude v listinné i digitální podobě 

obsahovat Odhad nákladů. 

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 

listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 

ve smyslu článku 5.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu 
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Architektonické studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 

v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 3.2 Smlouvy. 

3.4 Schválení Architektonické studie Objednatelem 

První návrh Architektonické studie i Čistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny 

formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené v článku 

1.5 Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být 

důvodem pro nepřevzetí Architektonické studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat 

jakýkoliv rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s podklady dle Přílohy č. 6  či 

s jinými požadavky uvedenými ve Smlouvě a v případě Čistopisu Architektonické studie  

s připomínkami Objednatele dle článku 3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 3.2 Smlouvy 

rozhodnuto, že původně dle článku 3.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka 

do Čistopisu Architektonické studie zapracována nebude). 

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsat jakýkoliv předávací protokol dle této 

Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 

Architektonické studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 

okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele z odpovědnosti 

za vady takto předané verze Architektonické studie. 

3.5 Nesplnění lhůty pro zpracování Architektonické studie 

S ohledem na význam Architektonické studie pro vypracování dalších stupňů Projektové 

dokumentace a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby 

Zhotovitel zpracoval Architektonickou studii řádně a ve lhůtách dle Přílohy č. 5 Smlouvy  

(v případě Čistopisu Architektonické studie případně prodloužených způsobem dle článku 

3.2 Smlouvy). 

Nesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Architektonické studie, nebo dodání 

Čistopisu Architektonické studie, která nebude obsahovat zapracované všechny připomínky 

Objednatele dle článku 3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 3.2 Smlouvy rozhodnuto, 

že původně dle článku 3.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka do Čistopisu 

Architektonické studie zapracována nebude) nebo nebude zpracována v souladu s Přílohou č. 1 

a Smlouvou, je důvodem na straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení 

Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

4.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

V souladu s odsouhlaseným Čistopisem Architektonické studie Zhotovitel připraví a poskytne 

nejpozději ve lhůtě stanovené v Příloze č. 5 Objednateli ke kontrole a schválení DÚR, a to včetně 

stavebního programu a Odhadu nákladů.  

Zhotovitel je povinen zpracovat DÚR ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy.  

DÚR bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále v 

digitální podobě (ve formátech dle Přílohy č. 2/C) ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba 

DÚR musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se 

považuje za vadu DÚR ve smyslu článku 5.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 

a digitální formou DÚR má přednost listinná podoba DÚR. 

Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 

úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele) 

a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu 

vyhotovení. 

Finální výstup DÚR, včetně stavebního programu a Odhadu nákladů (čistopis) bude Objednateli 
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předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného 

formátu) a v digitální podobě ve třech (3) vyhotoveních (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). 

4.2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného Územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 

a poskytne Objednateli ke kontrole a schválení DSP, a to včetně stavebního programu a Odhadu 

nákladů.  

Zhotovitel je povinen zpracovat DSP ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy.  

DSP bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále  

v digitální podobě (ve formátech dle Přílohy č. 2/C) ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba 

DSP musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání 

se považuje za vadu DSP ve smyslu článku 5.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 

a digitální formou DSP má přednost listinná podoba DSP. 

Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 

úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele)  

a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu 

vyhotovení. 

Finální výstup DSP (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 

vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě ve třech (3) 

vyhotoveních (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). 

4.3 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli ke kontrole a schválení 

DPS; tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, především bude obsahovat soupis 

prací a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat 

platným právním předpisům. DPS bude rovněž obsahovat stavební program, Odhad nákladů 

i koordinační výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy 

vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou 

i výkresy tvarů a výztuže železobetonových částí Stavby. 

Zhotovitel je povinen zpracovat DPS ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy.  

DPS bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále  

v digitální podobě (ve formátech dle Přílohy č. 2/C) ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba 

DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání 

se považuje za vadu DPS ve smyslu článku 5.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 

a digitální formou DPS má přednost listinná podoba DPS. 

Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 

úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele)  

a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu 

vyhotovení.  

Finální výstup DPS (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 

vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě ve třech (3) 

vyhotoveních (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). 

4.4 Informační model stavby (BIM) 

Zhotovitel je povinen vyhotovit a Objednateli předat Informační model stavby („BIM‘‘) 

v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez 

ohledu na obsah Přílohy č. 7 je Zhotovitel povinen vyhotovit BIM alespoň k DPS. BIM bude 
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Objednateli předán v digitální podobě na datovém nosiči vždy nejpozději společně s předávaným 

stupněm Projektové dokumentace, k němuž Zhotovitel BIM podle Přílohy č. 7 vyhotovil. BIM 

musí být vypracován v certifikovaném počítačovém programu, který umožňuje vyhotovení BIM 

v 3D formátu. Informace obsažené v BIM musí být v plné shodě s informacemi obsaženými 

v jednotlivých stupních Projektové dokumentace. Na vady BIM se použije ujednání v článku 5.3 

Smlouvy obdobně. Rozpor mezi obsahem Projektové dokumentace a informacemi obsaženými 

v BIM se považuje za vadu Projektové dokumentace podle článku 5.3 Smlouvy a/ nebo vadu 

BIM, podle toho, který z těchto výstupů je vadný.  

4.5 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení, resp. požadování úprav, jednotlivých stupňů Projektové dokumentace má 

Objednatel maximálně šedesát (60) dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. 

Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu 

o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 

1.5 Smlouvy.  

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ARCHITEKTONICKÉ STUDII A PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACI 

5.1 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené 

v Příloze č. 5 lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele ve výjimečných případech, 

které nesmějí mít svůj původ v prodlení Zhotovitele, prodloužit, a to bez uložení sankce. 

Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení Objednatele 

a Zhotovitel na prodloužení lhůt nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy tato Smlouva 

stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje 

např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne, který bude podepsán 

oprávněnou osobou na straně Objednatele. 

5.2 Kontrolní dny 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za čtrnáct (14) dní po 

celou dobu až do odevzdání finálního výstupu DPS v sídle Objednatele, nedohodnou-li se Strany 

písemně jinak. 

Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat 

postup prací a Objednatel bude schvalovat dosud vypracované části Dokumentace. 

Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů a technologií, 

které mají být použity v rámci návrhu Stavby. Pokud nebudou v jakékoliv části Dokumentace 

navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou provedené 

v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Dokumentaci, návrhy na materiály 

nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části příslušné 

Dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou 

případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly 

negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto 

odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které navyšují maximální výši požadovaných 

investic dle článku 2.4 Smlouvy, jde tato skutečnost k tíži Objednatele a Zhotovitel neporušil 

ustanovení článku 2.4 Smlouvy. 

Vždy jeden z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Prvního návrhu Architektonické 

studie a Projektové dokumentace bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po 

předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel. 
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5.3 Vady Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace (včetně správnosti a úplnosti 

výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této 

Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 

odpovědných projektantů s příslušnou specializací.  

V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného 

plnění. Pro případ vady Dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění 

vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady Dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou 

formou.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 

odsouhlasené Projektové dokumentace od okamžiku uvedení Stavby do provozu po dobu deseti 

(10) let. Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající 

ze zákona ani nárok na náhradu újmy. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 

ZHOTOVITELE (LICENCE) 

6.1 Vlastnické právo k plnění Zhotovitele 

Objednatel nabude vlastnické právo k Prvnímu návrhu Architektonické studie, Čistopisu 

Architektonické studie, jednotlivým částem Projektové dokumentace a všem jejím verzím 

okamžikem jejich zaplacení Objednateli dle platebního milníku uvedeného v Příloze č. 4. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 

ke každé verzi Dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, 

listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým 

Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich 

provedení, zhotovených v rámci poskytování Spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle článku 

9 Smlouvy a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami 

(zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo“) 

výhradní oprávnění Autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a to v územně neomezeném 

rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou 

dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, 

pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, 

údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel uděluje 

Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo všech oprávnění 

tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) 

je také právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla 

poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna 

za licenci je již zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 12.1 Smlouvy. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Dokumentace 

(příp. její části) oprávněn s takovou Dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 

3 autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu 

(provádět změny a úpravy) do Dokumentace. Za změny a úpravy Dokumentace, které namísto 

Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na 

neupravené části Dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, 

Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto změnách či úpravách 

Dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele a v případě, že tak 

Zhotovitel písemně ve lhůtě čtrnácti (14) dní sdělí Objednateli, není Objednatel oprávněn u takto 

změněné Dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora. 
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Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 

oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva 

k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, 

za podmínek a v rozsahu tohoto článku 6.1 Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 

Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo 

v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění 

udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla. 

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy 

z důvodu změny přesvědčení autora. 

Vlastnické právo a oprávnění k Dokumentaci nabyté podle tohoto článku 6.1 Smlouvy nepozbývá 

Objednatel ani v případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy například odstoupením 

kterékoli ze Stran. 

6.2 Práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen poskytnout na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 

potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže  

v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 

na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví nebo jiná práva. Tím nejsou dotčeny 

nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a 

nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně 

vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku 6.2 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy jen ohledně kteréhokoli (tedy 

i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele 

taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit 

od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva 

nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší než 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele na náhradu škody. 

7. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

7.1 Součástí činností dle článku 4.1 Smlouvy a článku 4.2 Smlouvy (zpracování DÚR a DSP) 

je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. 

Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 12.1 Smlouvy. 

7.2 Územní rozhodnutí a Stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 

vydání pravomocného Územního rozhodnutí, Stavebního povolení („Služby pro získání 

povolení“). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí, Stavebního 

povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 

získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné 

pro vydání pravomocného Územního rozhodnutí, Stavebního povolení; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí, 

Stavebního povolení; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí, Dokumentaci pro stavební povolení a další 

dokumentaci vypracovanou podle článku 1.1 písm. (g) podle podmínek a požadavků 

příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy  

a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje 

do Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr, specifikací materiálů  

a dalších průvodních dokumentů; 
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(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení; 

(f) převezme originál pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení a předá 

je Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 

a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro územní rozhodnutí, 

Dokumentaci pro vydání stavebního povolení a další dokumentaci vypracovanou podle článku 

1.1 písm. (g) Smlouvy upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek  

v počtu a formátu dle článku 4 Smlouvy, popř. v počtu a formátu určeném v Příloze č. 2/C 

Smlouvy. Dále předá Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) originálních vyhotoveních každý stupeň 

Projektové dokumentace, který je předkládán stavebnímu úřadu jako podklad pro některé  

z řízení uvedených v tomto článku 7, a na kterém bude razítko příslušného stavebního úřadu 

potvrzující, že tento stupeň Projektové dokumentace byl stavebním úřadem přijat společně  

s žádostí o vydání povolení dle tohoto článku 7. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace 

pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro vydání stavebního povolení a další dokumentace 

vypracované podle článku 1.1 písm. (g) Smlouvy požádá, Zhotovitel upraví příslušnou 

dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované 

Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného 

stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít 

tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou 

termíny Zhotovitele v souladu s článkem 5.1 Smlouvy o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. 

Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele  

a Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Územní rozhodnutí, nejpozději ve lhůtě 120 dnů 

od schválení DÚR Objednatelem ("Lhůta pro vydání Územního rozhodnutí"). 

Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Stavební povolení, a v případě, že k tomu Objednatel 

udělí pokyn, rovněž povolení pro odstranění stavby nejpozději ve lhůtě 120 dnů od schválení 

DSP Objednatelem ("Lhůta pro vydání Stavebního povolení"). 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení, 

pokud prokáže, že Územní rozhodnutí, Stavební povolení, pokud Projektové dokumentace byly 

Zhotovitelem zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných 

dalších pozdějších předpisů a zároveň nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí 

či ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 

dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo 

ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, 

že se požadované Územní rozhodnutí, Stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených 

případech však za podmínky, že Zhotovitel poskytnul s žádostí kompletní projektovou 

dokumentaci a řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů 

Objednatele. 

7.3 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 

Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 

s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 

(příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné  

a včasné vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení a dalších rozhodnutí, povolení  

a závazných stanovisek nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 

8. AUTORSKÝ DOZOR 

8.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 

ve smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu provádění Stavby, a to ve vztahu ke všem 
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částem Stavby, které budou realizované na základě Projektové dokumentace („Autorský dozor“) 

a které zahrnují: 

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 

zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací  

a Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 

předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 

dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, Stavebním povolením, 

včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 

do Projektové dokumentace a předání takto upravené verze Projektové dokumentace 

Objednateli ve čtyřech (4) stejnopisech ve formátu .PDF; 

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 

provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn  

v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí; 

(vi) koordinace průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření;  

(vii) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby. 

8.2 Zahájení a doba provádění Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem předání staveniště, na kterém bude prováděna 

Stavba, zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský dozor po dobu 24 měsíců 

od jeho zahájení. V případě, že nedojde k vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 

rozhodnutí dle článku 8.1 písm. v) Smlouvy ve lhůtě, po kterou je dle předchozí věty tohoto 

odstavce 8.2 Smlouvy Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, Objednatel je oprávněn 

postupovat v souladu s článkem 15.1 a nařídit Zhotoviteli pokračování v provádění Autorského 

dozoru až do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.   

8.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno předáním a převzetím Stavby mezi 

Objednatelem a zhotovitelem Stavby nebo po odstranění všech případných vad a nedodělků, které 

budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Stavby. 

9. SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 

od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 

zejména poskytne maximální možnou součinnost: 

(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 

dotazů Objednatele (zadavatele) určených potenciálním dodavatelům  

a vyhodnocení odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 

poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií 

a smluvních podmínek; 

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 

dokumentace, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby  

i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty, v níž je Objednatel jako 

zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; 

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení  
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a hodnocení nabídek, včetně kontroly rozpočtů a soupisů prací, které budou součástí 

jednotlivých nabídek, a to zejména z hlediska jejich souladu s DPS a z hlediska reálnosti 

cen uvedených v nabídkách a zpracování rozborů, které budou obsahovat písemné 

vyhodnocení těchto skutečností, účast na jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích 

aktuálních potřeb; 

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek, pokud se námitky týkají Dokumentace 

(zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží rozhodnutí Objednatele  

o námitkách); 

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže (nebo jeho předsedou) navazujícím na zadávací řízení a v případných soudních 

řízeních o prostředcích právní obrany navazujících na zadávací řízení (zpracování 

odborných podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele), pokud se tato řízení týkají 

Dokumentace;  

(„Spolupráce při výběru zhotovitele stavby“). 

Na základě pokynu k provedení Spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle článku 9 Smlouvy 

je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do dvou (2) pracovních dní potvrdit a) přijetí tohoto 

pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 

poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Spolupráce 

při výběru zhotovitele stavby v rozsahu a obsahu vymezeném v pokynu Objednatele je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli ve lhůtě stanovené v pokynu Objednatele, a to zejména 

s ohledem na zákonné lhůty, kterým poskytnutí těchto činností podléhá. V případě, že Zhotovitel 

nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady 

nezbytnými k řádnému poskytnutí Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a tuto skutečnost 

Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí 

výsledku Spolupráce při výběru zhotovitele stavby Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel 

tyto informace a dokumenty neposkytne.  

10. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

10.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 

do patnácti (15) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 

na kterých má být Stavba zhotovena, které má Objednatel k dispozici v době podpisu této 

Smlouvy; seznam dokumentů, které Objednatel poskytne Zhotoviteli, je uveden v Příloze č. 6. . 

V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 

povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových 

dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 

provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty, 

kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 

Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 

dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 

předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 

druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

10.2 Podklady 

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli 

za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel 

je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat 

si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, např. 
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geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, 

hydrogeologický, stavebně-technický a příp. radonový průzkum, mapové podklady 

(„Podklady“). Nesprávnost nebo neúplnost Podkladů nemůže být důvodem pro omezení nebo 

vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění poskytnutého podle Smlouvy nebo 

odpovědnosti za újmu způsobenou porušením Smlouvy nebo zákona.  

10.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 

které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 

s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 

Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, 

kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

10.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 

moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 

poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné 

moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem, přičemž v žádosti bude vymezen rozsah plné moci, 

jejíž poskytnutí je požadováno.  

10.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace a řádné a včasné 

poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. Zhotovitel se rovněž zavazuje, 

že zajistí souhlasy vlastníků sousedních pozemků či jiného dílčího plnění v rámci Služeb pro 

získání povolení. 

11. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

11.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení  

a Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby svědomitě, v dobré víře, řádně 

a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými 

právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými 

technickými normami (ČSN a EN), bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude 

vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně České 

komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování Dokumentace bude zohledňovat principy řešení šetrné 

k životnímu prostředí, které mohou významnou měrou přispět k omezení spotřeby energií, vody, 

produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy apod. při užívání Stavby. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že při zpracování Dokumentace bude zohledňovat a navrhovat 

ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů a recyklovaných surovin 

při stavební realizaci Stavby.  

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 

licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 

Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 

opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 

předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen 

nebo se s nimi seznámit mohl a měl, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně 

Objednatele. 
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11.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby 

pro získání povolení, Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby v souladu 

s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá 

právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 

Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 

nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 

možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný 

pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 

je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) dnů na to písemně upozornit 

Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. 

Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 

v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené provedením 

takového pokynu; Zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu 

s právními předpisy. 

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 

je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 dnů, neurčí-li 

Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení Ceny 

za poskytované služby. 

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu 

přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě (včetně lhůt 

uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy); to neplatí, pokud Objednatel výslovně nařídil přerušení prací 

z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, zejména z důvodu zjištění vad předchozího 

stupně Projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací na dobu 

maximálně jednoho roku. Po uplynutí této doby je Zhotovitel povinen pokračovat v pracích dle 

této Smlouvy. 

11.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci  

a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 

zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby  

a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 

dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 

Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 

poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 

Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele uzavírat 

jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo 

ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

11.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 

Dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení, dokončení služeb v rámci 

Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí 

záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci,  

a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové 

dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
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Dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení, poskytování služeb v rámci Spolupráce 

při výběru zhotovitele stavby a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 

činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí. 

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

11.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy, 

přičemž v takovém případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté 

poddodavatelem jako by jej poskytoval sám Zhotovitel.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 

je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel 

je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část 

plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem 

vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, 

že poddodavatel zajistí, aby vybraná plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění 

či dosaženého vzdělání, byla prováděna fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy 

právními předpisy nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy 

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění 

Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 

poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 

předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno 

poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, 

kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 

certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 

poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného 

oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy, přičemž 

Objednatel nebude souhlas bez vážného, opodstatněného a přesně specifikovaného důvodu 

zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného 

oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil. 

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v rámci Soutěže o návrh 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů (podmínek účasti), je Zhotovitel povinen jako 

součást svého oznámení o změně tohoto poddodavatele předložit pro nově navrženého 

poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci 

navrženého poddodavatele, a to alespoň v rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci 

prostřednictvím nahrazovaného poddodavatele. Pokud nejsou splněny podmínky pro změnu 

poddodavatele podle předchozí věty, účinnost změny nenastane. 

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 

technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 

dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

11.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 

partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím  

o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
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zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 

zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 

zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 

informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 

ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 

platnost této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Dokumentace a v průběhu provádění Stavby 

a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu 

plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito 

zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, 

že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme ve věci předmětné Stavby 

žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele 

Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 

zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 

ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 

a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 

které by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, 

které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních 

vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 

plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 

Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, 

které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení 

pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí 

Objednatel.  

11.7 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, 

a to v rámci všech částí plnění poskytovaných podle Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen 

zajistit dodržování těchto povinností ze strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli však 

výlučně, je Zhotovitel povinen: 

(a) dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů týkajících 

se požární ochrany, které se vztahují ke Stavbě, a to zejména při výkonu Autorského dozoru; 

(b) používat k provádění osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené  

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(c) zejména při výkonu Autorského dozoru, ale i v jiných případech, bude-li to dle okolností 

potřeba, zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích; 

(d) bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele; 

(e) v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele při výkonu Autorského dozoru vyšetřit 

a sepsat záznam o pracovním úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a informování 

příslušných správních orgánů v souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž 

písemně informovat Objednatele nejpozději následující pracovní den. 

11.8 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo Objednatel 

vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv 

relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy. 
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Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či 

Zhotovitele ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) 

dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 

a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, 

včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, 

dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 

následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních 

dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 

Zhotovitel tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

 

12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

12.1 Cena 

Za poskytnutí Přípravy Projektu, zhotovení Dokumentace, poskytování souvisejících 

inženýrských činností, poskytování Služeb pro získání povolení, zajištění Spolupráce při výběru 

zhotovitele stavby a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající  

z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel 

Zhotoviteli celkovou cenu ve výši [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH („Cena”), 

a to v následujícím členění: 

 

Celková Cena bez DPH:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

Výše DPH:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč 

Celková Cena včetně DPH: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]Kč 

(dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, jejichž přesný 

rozpis je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy (v části před řádkem označeným jako „Cena celkem“). 

Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně stanovené 

Objednatelem v Příloze č. 4, případně maximální částky stanovené Objednatelem pro tato dílčí 

plnění v Příloze č. 4. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou, zejména pak s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 

Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb 

pro získání povolení, zajištěním Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a zajištěním 

Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části; pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, 

že v Ceně jsou zahrnuté i náklady na dodatečné výtisky Projektové dokumentace, které bude 

muset Zhotovitel zajistit pro účely správních řízení dle článku 7. Za účelem vyloučení 

pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů 

vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se Přípravy Projektu, vypracováním 

Dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení či Spolupráce při výběru zhotovitele 

stavby a zajištění Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 

vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 

cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou 

zahrnuty v Ceně.  

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady  
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související i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) 

vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních 

orgánů).  

12.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným správním orgánům, které je nutno uhradit  

v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 

a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel. 

12.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a), b), c), d), f) a g) 

za podmínek specifikovaných v Příloze č. 4.  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. e) shora bude 

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 8.2 této Smlouvy 

průběžně čtvrtletně ve výši odpovídající poměrné části provádění Autorského dozoru 

za fakturované období z celkové doby, po kterou je podle článku 8.2 Zhotovitel povinen provádět 

Autorský dozor, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění 

Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, 

ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. 

V případě, že dojde k provedení činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 8.1 

před uplynutím doby uvedené v článku 8.2, nebo bude provádění Autorského dozoru ukončeno 

před uplynutím této doby z jakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze nárok 

na uhrazení takové poměrné části ceny za Autorský dozor uvedené v Příloze č. 4, která odpovídá 

době, kdy Zhotovitel skutečně prováděl Autorský dozor. Pokud nebude provádění činností 

spadajících pod Autorský dozor ukončeno v době uvedené v článku 8.2 a Objednatel bude mít 

zájem, aby Zhotovitel i nadále prováděl Autorský dozor, zavazují se Strany v dobré víře jednat 

o uzavření dodatku, kterým dojde k prodloužení doby provádění Autorského dozoru, přičemž 

pokud nedojde k podstatné změně okolností oproti původní nabídce Zhotovitele, zavazuje 

se Zhotovitel nabídnout provádění Autorského dozoru za stejnou cenu jako v původní nabídce.  

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH.  

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. V případě, 

že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum 

splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude 

obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo Smlouvou nebo 

bude obsahovat chybné částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů 

od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 

nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 

doručeny nejpozději desátý (10.) den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo  

k uskutečnění zdanitelného plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky  

z bankovního účtu Objednatele. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 

(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ 

ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění 

bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci 

daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu 

části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 

uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 
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odvedené DPH. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1 Prodlení s dodáním Dokumentace nebo poskytnutím dalších služeb dle Smlouvy 

V případě prodlení s dodáním jakékoli části Dokumentace nebo s poskytnutím Služeb pro získání 

povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z příslušné ceny dílčího plnění dle Přílohy č. 4/A Smlouvy za každý den započatý 

prodlení. 

13.2 Pozdní vydání Územního rozhodnutí 

V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebude 

Územní rozhodnutí vydáno ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 13.1 Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši  

0,05 % z ceny Dokumentace pro územní rozhodnutí dle Přílohy č. 4/A Smlouvy za každý den 

započatý prodlení. 

13.3 Pozdní vydání Stavebního povolení 

V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 

Stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli vedle smluvních pokut dle článku 13.1 Smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši  

0,05 % z ceny Dokumentace pro vydání stavebního povolení dle Přílohy č. 4/A Smlouvy za každý 

započatý den prodlení. 

13.4 Nedodržení maximální výše investice 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý 

případ dodání kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu s článkem 2.4 Smlouvy nebude 

dodržovat maximální výši investice na Stavbu. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace 

spočívající v nedodržení maximální výše investice na Stavbu ani (dle okolností) v Čistopise 

Architektonické studie nebo čistopise dotčeného stupně Projektové dokumentace, a to přesto, 

že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek Objednatele, je Zhotovitel vedle smluvní 

pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 

za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku 2.4 Smlouvy. 

13.5 Smluvní pokuta za vadu Dokumentace 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vícenákladů 

vzniklých Zhotoviteli z důvodu vady Projektové dokumentace, a to za každý jednotlivý případ 

vady Projektové dokumentace. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu 

převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu a povinnost Zhotovitele vadu Projektové dokumentace 

odstranit. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 

dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli 

oprávněně požadovat. 

13.6 Prodlení s odstraněním vady Dokumentace 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý 

den prodlení s povinností odstranit vadu Dokumentace podle článku 5.3 Smlouvy. Smluvní 

pokuta podle tohoto článku 13.6 se nepoužije v případě vady spočívající v nedodržení maximální 

výši investice na Stavbu, u které se uplatní smluvní pokuta podle článku 13.4 Smlouvy. 

13.7 Smluvní pokuta za jiná prodlení s povinností dle Smlouvy 

V případě prodlení Zhotovitele s jakoukoliv povinností dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Ustanovení 

předchozí věty se nepoužije v případě prodlení s plněním té povinnosti Zhotovitele, k němuž 

je sjednána již smluvní pokuta v jiném odstavci článku 13 Smlouvy.     
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13.8 Porušení povinnosti ohledně poddodavatelů 

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 11.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

13.9 Porušení povinnosti ohledně účasti na kontrolních dnech  

Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.1 odst. vii) Smlouvy 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.  

13.10 Prodlení s úhradou faktury Objednatelem 

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, 

pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle této Smlouvy ani ve lhůtě patnácti (15) pracovních dní 

poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, s níž je Objednatel v prodlení; výzvu 

nelze učinit před splatností faktury. 

Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele 

dle předchozího odstavce, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku 

z prodlení podle tohoto článku 13.10 Smlouvy. 

13.11 Smluvní pokuty související se zadávacím řízením na výběr zhotovitele Stavby 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, pokud v důsledku vady DPS 

nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby. Tímto není dotčen nárok 

Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není 

povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl 

zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

V případě, že z důvodu vady Dokumentace je Objednatel povinen prodloužit zadávací lhůtu 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, bude Objednatelem vůči Zhotoviteli uplatněna 

smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodloužení zadávací lhůty. Zhotovitel 

není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl 

zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

V případě, že v soupisu prací a slepém rozpočtu pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby 

(součást DPS) nebude uvedena některá z položek, která vyplývá z Projektové dokumentace, 

je toto považováno za vadu Dokumentace a Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli smluvní pokutu 

dle článku 13.5 Smlouvy.  

13.12 Porušení povinnosti mlčenlivosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 11.6 Smlouvy. Tímto není 

dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. 

13.13 Porušení povinnosti ohledně pojištění 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinností stanovených v článku 14.5 Smlouvy. 

13.14 Porušení povinnosti ohledně mezinárodních sankcí 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinností stanovených v článku 11.8 Smlouvy. 

13.15 Společné ujednání ke smluvním pokutám 

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 13 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 

písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují 

Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo 

odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy 

za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této 
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Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. Objednatel 

je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 13 Smlouvy proti 

jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele. 

14. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

14.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 

povinností vypracovat Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení, Spolupráci při 

výběru zhotovitele stavby a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody 

vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu 

přípravy Dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení, Spolupráce při výběru 

zhotovitele stavby nebo Autorského dozoru.  

Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 

Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 

jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto 

ujednáním není dotčen článek 11.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne  

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

14.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Dokumentace 

se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením 

ceny Stavby z důvodu vady Dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud 

prokáže, že vadě Dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze 

po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

14.3 Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoliv 

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 

osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

(a) újmou, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví 

či přirozených právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli, 

a která vznikla v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele 

vyplývající ze Smlouvy; a 

(b) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 

správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s vadou Dokumentace nebo porušením 

povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo 

jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s vadou Dokumentace 

nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, s výjimkou případů, kdy 

byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících 

z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením 

této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy 

v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

14.4 Vyloučení odpovědnosti 

Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení s plněním Smlouvy, pokud budou splněny 

následující podmínky: 

(a) prodlévající Strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 

vůli nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele, nikoliv z důvodu porušení 

Smlouvy ze strany Zhotovitele;  
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(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

Objednatele; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) stal zřejmý, Strana, která není schopna 

poskytnout řádně a včas plnění informovala druhou Stranu písemně o nastalé situaci 

a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné 

při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 

opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší 

moci. Každá ze Stran nese své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 

následků působení vyšší moci. 

14.5 Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 

nejméně 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 

způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný 

certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím 

uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla Zhotovitelem předložena Objednateli 

před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj 

z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání 

Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 

deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení, Zhotoviteli ke kontrole platnou 

pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 

a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího 

veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti 

(neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení 

Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

15. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

15.1 Změny nařízené Objednatelem 

Objednatel je oprávněn, zejména na začátku každé fáze, písemně nařídit Zhotoviteli: 

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány 

v menším rozsahu; 

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu; 

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“). 

Objednatel vyvine úsilí, aby případné pokyny ke Změně díla uděloval efektivně a hospodárně, 

ideálně společně s písemnou výzvou k zahájení činnosti na zpracování navazující části díla 

(dalšího stupně projektové dokumentace).  

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který 

je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel 

řídit; 

(ii) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

(iii) Změna díla by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které na sebe 

Zhotovitel na základě Smlouvy převzal. 
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15.2 Změny díla navržené Zhotovitelem 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 

plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy. 

Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět. 

15.3 Provedení Změny díla 

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 

druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede 

ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení Změny díla. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení o Změně 

díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž podrobně uvede dopady 

Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění 

harmonogramu dle Přílohy č. 5, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazek dle 

Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již 

zahrnuty v Ceně. 

Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel 

při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených v této Příloze č. 4. Je-li 

předmětem Změny díla takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy č. 4, je Zhotovitel při 

stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených 

příslušnými oborovými ceníky. 

Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny díla, je Zhotovitel povinen provést 

Změnu díla za jednotkovou cenu uvedenou v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v Příloze 

č. 4/B.  

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla 

písemně schválí nebo odmítne. 

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 

Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 

díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění 

dle Smlouvy. 

Strany jsou oprávněny Změny díla provést pouze za předpokladu, že provedení Změny díla bude 

v souladu se ZZVZ. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 

Smlouvy, (b) dohodou Stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 

uvedených v článcích 3.5, 6.2, 11.6, 11.8, 14.5, 16.2 a 16.3 této Smlouvy, popřípadě z důvodů 

výslovně v této Smlouvě předvídaných.  

16.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 

k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 

nesmí být kratší než patnáct (15) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy  

a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, 

ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu); a/nebo  
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(d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 

nebo (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

16.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoliv její části dle článku 

12.1 Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem 13.10 Smlouvy; 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné 

výzvě k nápravě doručené Objednateli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů; a/ nebo 

(c) Objednatel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 

Smlouvy. 

16.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 

doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 

nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.  

16.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 

poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Dokumentace, Služeb pro získání povolení, 

Autorského dozoru, Spolupráce při výběru zhotovitele stavby před datem účinnosti odstoupení 

od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít 

Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, 

že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, Služeb pro získání povolení 

a Spolupráce při výběru zhotovitele stavby, které nebyly dokončeny do stavu pro Objednatele 

využitelného, a ve vztahu k Autorskému dozoru bude mít právo pouze na část Ceny dílčího plnění 

za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce nebo za jejich poměrnou část od zahájení poskytování 

Autorského dozoru dle článku 8.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel 

bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré 

mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé v důsledku nebo 

v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle 

předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Dokumentaci, Službách pro získání 

povolení, Autorském dozoru a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby před datem účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 

Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části 

Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

16.6 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli 

veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, které by měl 

jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel 

zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře 

nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít 

závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení 

Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 

Zhotovitele. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní 
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shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 

Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady, 

které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých 

sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

16.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že pokud 

by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů 

od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit splnění takové 

povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 

právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele 

prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 16.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení 

Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

16.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 

práce na Dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení, poskytování Autorského dozoru 

či poskytování služeb v rámci Spolupráce při výběru zhotovitele stavby bez jakéhokoliv omezení 

možnosti využití Dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení, Autorského dozoru 

či Spolupráce při výběru zhotovitele stavby připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 

účinnosti ukončení této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Nabytí platnosti a účinnosti 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti jejího uveřejnění  

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen "ZRS"). 

17.2 Uveřejnění Smlouvy 

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené  

z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá  

k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 

Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 

údajů osob uvedených v článku 1.5 Smlouvy, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 

obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 

vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené 

pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této 

Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 

ZRS. 

Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 

Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 

číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 

smluv také datum skončení smluvního vztahu.  

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ i na profilu zadavatele. 
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17.3 Schválení orgány Objednatele 

Objednatel tímto osvědčuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Objednatele na její 

XX. schůzi konané dne XX (usnesení č. XX), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního 

jednání. 

17.4 Oznámení 

Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní kteroukoliv Stranou druhé 

Straně musí být doručena některým z níže stanovených způsobů: 

(a) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu 

Objednatele); 

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou adresu 

Zástupce objednatele); 

(c) datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce objednatele); a/nebo 

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce objednatele). 

17.5 Doručování 

Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy: 

(a) Objednateli: 

Adresa: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

ID datové schránky: 45qb68g 

K rukám: Zástupce objednatele ve věcech obchodních dle článku 1.5 Smlouvy 

Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele ve věcech obchodních dle článku 1.5 

Smlouvy 

(b) Zhotoviteli: 

Adresa: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

ID datové schránky: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

K rukám: Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních dle článku 1.5 

Email: Dle jmenovaného Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních dle článku 1.5 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené: 

(i) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) v okamžiku 

převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce 

adresáta; 

(ii) pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do emailové 

schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána  

v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva 

se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den; 

(iii) pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky 

přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tím, že pokud se taková 

osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost 

dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této 

lhůty; 

(iv) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, okamžikem, kdy zástupce druhé Strany 

převzal zásilku nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí 

z důvodu jejího poškození. 

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou v tomto článku 17.5.  
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V takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, která jí byla 

oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna prokazatelně 

oznámena druhé Straně. 

17.6 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy ani Smlouvu jako 

takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

17.7 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 

nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 

ustanoveními právních předpisů, a to zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 

Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS. 

17.8 Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu  

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 

a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 

nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které 

mu vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Strany 

výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

17.9 Obchodního tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

17.10 Změny a dodatky 

Nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou 

dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 

Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 

17.11 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.  

V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 

nahrazovaným ustanovením. 

Ukončením Smlouvy před úplným splněním všech závazků Stran (ať již z jakéhokoliv důvodu) 

nejsou dotčena ujednání této Smlouvy týkající se licencí a vlastnického práva k již předanému 

Dílu, respektive jeho příslušné části dle článku 6 Smlouvy, nároku na smluvní pokutu dle článku 

13 Smlouvy, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, ustanovení Smlouvy o 

odpovědnosti ze záruk Zhotovitele ve smyslu článku 5.3 Smlouvy, ani dalších práv a povinností, 

z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
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17.12 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí 

změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání 

o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech 

a povinnostech Stran.  

17.13 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.14 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 

ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského 

zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, 

že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského 

zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

17.15 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 

(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí 

součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli 

k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. Objednatel je však 

povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady. 

17.16 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní 

zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

17.17 Seznam příloh 

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Soutěžní návrh o požadavky Objednatele na jeho úpravu, etapizace Projektu 

A) Soutěžní návrh  

B) Požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu 

2) Minimální rozsah a podrobnost Přípravy projektu, Architektonické studie a Projektové 

dokumentace; 

3) Pravidla pro výpočet Odhadu nákladů; 

4) Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění 

A) Základní cena 

B) Cena dalších plnění 

5) Harmonogram dodání Dokumentace a provedení Služeb pro získání povolení; 

6) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy; 

7) Požadavky Objednatele na BIM. 

 

17.18 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla vyhotovena výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného 

elektronického podpisu zástupců smluvních stran.  
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STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 

PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Místo: Neratovice Místo: DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Ing. Roman Kroužecký, starosta 

město Neratovice 

 DOPLNÍ ZHOTOVITEL 
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Příloha č. 1 – Soutěžní návrh o požadavky Objednatele na jeho úpravu 

 

A. Soutěžní návrh  

BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  

B. Požadavky Objednatele na úpravu soutěžního návrhu 

BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘI ZAHÁJENÍ JŘBU 
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Příloha č. 2 – Minimální rozsah a podrobnost Přípravy Projektu, Architektonické studie a Projektové 

dokumentace  

 

A. Minimální rozsah Přípravy Projektu 

V PRVNÍM NÁVRHU V JŘBU NAVRHUJE ZHOTOVITEL 

B. Minimální rozsah Architektonické studie 

V PRVNÍM NÁVRHU V JŘBU NAVRHUJE ZHOTOVITEL 

C. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace 

• Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., 

o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších předpisů; 

• Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení bude zpracována 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

a případných dalších pozdějších předpisů; 

• Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu 

s pravomocným stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 

Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) a vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž 

projektová dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat rovněž výkresy výztuže 

a oceněný výkaz výměr. 
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Příloha č. 3 – Pravidla pro výpočet Odhadu nákladů 

Dle článku 2.4 Smlouvy musí být Architektonická studie a Projektová dokumentace zpracovány tak, 

aby Odhad nákladů na realizaci Stavby dodržel požadovanou investici na Stavbu v celkové maximální 

výši 180 000 000 Kč bez DPH (včetně technologické části). Pro účely sestavení Odhadu nákladů bude 

Zhotovitel vycházet z ceníku ÚRS Praha (kromě technologické části) platného ke dni podání 

soutěžních návrhů v Soutěži o návrh.  

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli s návrhem Architektonické studie (ve stupni První návrh 

Architektonické studie a Čistopis Architektonické studie) a návrhem Projektové dokumentace (ve všech 

stupních) vždy zároveň i kontrolní položkový rozpočet sestavený dle ceníku ÚRS Praha platného 

ke dni, kdy je Objednateli daná verze Architektonické studie či Projektové dokumentace 

odevzdána. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že pokud ý kontrolní položkový rozpočet překročí 

maximální výši požadovaných investic na Stavbu ve výši 180 000 000 Kč bez DPH, není tím porušena 

povinnost dle článku 2.4 Smlouvy.  

 

Struktura Odhadu nákladů 

V PRVNÍM NÁVRHU V JŘBU NAVRHUJE ZHOTOVITEL 
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Příloha č. 4 – Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění 

Příloha č. 4/A Smlouvy  Základní Cena 

MILNÍK VZNIK NÁROKU NA 

ÚHRADU 

ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ 

Příprava Projektu Po ukončení činnosti DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Architektonická studie 

Po dodání Prvního 

návrhu Architektonické 

studie Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Po dodání Čistopisu 

Architektonické studie 

Objednateli  

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

Po dodání první verze 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Dodání čistopisu 

a odstranění všech jeho 

vad reklamovaných 

Objednatelem 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Inženýrská činnost pro zajištění 

pravomocného Územního 

rozhodnutí 

Nabytí právní moci 

Územního rozhodnutí 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení  

Dodání první verze 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Dodání čistopisu 

a odstranění všech jeho 

vad reklamovaných 

Objednatelem 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Inženýrská činnost pro zajištění 

pravomocného Stavebního 

povolení 

Nabytí právní moci 

Stavebního povolení 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Autorský dozor čtvrtletně dle čl. 12.3 

této Smlouvy 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

Spolupráce při výběru 

zhotovitele stavby 

měsíčně zpětně za 

každý kalendářní měsíc, 

v němž byla tato činnost 

poskytována 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

dodání polohopisného a 

výškopisného doměření 

po dodání a 

odsouhlasení 

Objednatelem 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

ověření průběhu podzemních 

inženýrských sítí 

po dodání a 

odsouhlasení 
DOPLNÍ ZHOTOVITEL 
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Objednatelem 

Obstarání Podkladů dle článku 

10.2 Smlouvy 

po prokazatelném 

obstarání Podkladů 

předložených v konečné 

podobě Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

CENA CELKEM: 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 

Příloha č. 4/B Smlouvy  Cena dalších plnění  

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA 

ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE: 

Spolupráce při výběru zhotovitele 

stavby 

měsíčně zpětně za 

každý kalendářní 

měsíc, v němž byla 

tato činnost 

poskytována 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

cena za jeden (1) vícetisk 

Architektonické studie 

po dodání 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

cena za jeden (1) vícetisk 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

po dodání 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

cena za jeden (1) vícetisk 

Dokumentace pro vydání stavebního 

povolení 

po dodání 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

cena za jeden (1) vícetisk 

Dokumentace pro provádění Stavby 

po dodání 

Objednateli 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

vícepráce v důsledku Změny díla  

Pro vyloučení pochybností Strany 

výslovně uvádějí, že tato hodinová 

cena bude uplatněna i pro případ 

nutnosti zpracování projektové 

dokumentace potřebných stavebních 

úprav, které mají být provedené na 

pozemcích sousedících s pozemky, 

na nichž má být realizován Projekt 

(„vyvolaná opatření“) 

měsíčně zpětně za 

každý kalendářní 

měsíc, v němž byla 

tato činnost 

poskytována 

DOPLNÍ ZHOTOVITEL 
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Příloha č. 5 – Harmonogram dodání Projektové dokumentace a provedení Služeb pro získání povolení 

 

1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie    

do doplní Zhotovitel kalendářních dní od dne zahájení prací na zpracování Architektonické studie 

stanovené v Písemné výzvě ke zpracování Architektonické studie; 

2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie     

do doplní Zhotovitel kalendářních dní od dne schválení Prvního návrhu Architektonické studie 

Objednatelem; 

pozn.: Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k Prvnímu návrhu Architektonické studie nejpozději 

do 30 dní ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické studie 

(viz blíže článek 3.2 Smlouvy).   

3) Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí  

do doplní Zhotovitel kalendářních dní od dne předání Čistopisu Architektonické studie Zhotovitelem 

Objednateli; 

4) Zhotovení čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí   

do doplní Zhotovitel kalendářních dní ode dne schválení prvního návrhu Dokumentace pro územní 

rozhodnutí Objednatelem;  

5) Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro vydání stavebního povolení  

do doplní Zhotovitel kalendářních dní od dne právní moci Územního rozhodnutí; 

6) Zhotovení čistopisu Dokumentace pro vydání stavebního povolení  

do doplní Zhotovitel kalendářních dní ode dne schválení prvního návrhu Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení Objednatelem;  

7) Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro provádění Stavby   

do doplní Zhotovitel kalendářních dní od dne právní moci Stavebního povolení; 

8) Zhotovení čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby   

do doplní Zhotovitel kalendářních dní ode dne schválení prvního návrhu Dokumentace pro provádění 

Stavby Objednatelem;  

9) Zajištění pravomocného Územního rozhodnutí  

viz lhůta dle článku 7.2 Smlouvy; 

10) Zajištění pravomocného Stavebního povolení a Povolení odstranění stavby 

viz lhůta dle článku 7.2 Smlouvy. 
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Příloha č. 6 – Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy 

BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 
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Příloha č. 7 – Požadavky Objednatele na BIM 

V PRVNÍM NÁVRHU V JŘBU NAVRHUJE ZHOTOVITEL 

 


