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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

Účastníci v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

SmlouvA o dílo

(„Smlouva“)

na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem - objekt školy v Měšicích“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Svazek obcí Pod Beckovem
Oprávněný zástupce:


Mgr. Jan Havlíček, předseda Svazku obcí Pod Beckovem


   

IČ/DIČ:




08507317/CZ08507317
Sídlo:




Mělnická 43, Líbeznice 250 65
Číslo datové schránky zadavatele: 
dvbj3qq
Bankovní účet: 



123-618240217/0100, Komerční banka, a.s., 

…………….. ČNB
Kontaktní osoba ve věcech 
Mgr. Jan Havlíček

smluvních: 
+420 724175861, E-mail: havlicek@libeznice.cz
Kontaktní osoba ve věcech 
Ing. Aleš Řada

technických: 



+420 739207686, E-mail: rada@ingara.cz
(dále také jen "Objednatel") na jedné straně

a

	

	Oprávněný zástupce:

	

	Zapsaný: 
	v OR vedeném u .........................., oddíl ..........., vl. ...............

	Právní forma:
	

	IČ/DIČ:

	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Bankovní účet: 

	

	kontaktní osoba
ve věcech smluvních: 
	

	kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….……………………

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	

	kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….……………………


(dále také jen "Zhotovitel") na straně druhé.
1. Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem: Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem - objekt školy v Měšicích“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek ………. [bude doplněno před podpisem smlouvy]  („Veřejná zakázka“). 
Objednatel jako zadavatel Veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení, provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ZVZ“) nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace) Veřejné zakázky, zákonem o ZVZ a nabídkou Zhotovitele na účast v zadávacím řízení k zadání Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty. 
Dílo prováděné dle této Smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky („MŠMT“). Zhotovitel se v souvislosti s uvedeným spolufinancováním zavazuje dodržovat aktuálně platné znění Podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace, které tvoří přílohu č. 3 výzvy k předložení žádostí  o poskytnutí dotace  v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí  Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí („Podmínky dotace“). V souladu s Podmínkami dotace budou zároveň vykládána veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající. Zhotovitel bere na vědomí, že znění Podmínek dotace se může v průběhu realizace Díla měnit, a v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se zavazuje všechny takové změny zohlednit a plně respektovat.
Dílo prováděné dle této Smlouvy může být součástí projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva životního prostředí české republiky („MŽP“) v rámci Národního programu Životního prostředí výzvy 12/2021 podoblast 8. 1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a v rámci výzvy č. 10/2021 podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Zhotovitel je povinen se v souvislosti s uvedeným zdrojem spolufinancování řídit podmínkami stanovenými v metodickém dokumentu k předmětnému zdroji financování vedenému pod názvem Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 4.0, znění účinné ke dni podpisu této Smlouvy („Pokyny“) vydanými Státním fondem životní prostředí ČR („SFŽP“).  V případě vzájemného rozporu mezi výše uvedenými Pokyny a právními předpisy Evropské unie nebo ČR mají vždy přednost právní předpisy. To neplatí pro požadavky, které mohou být stanoveny nad rámec právních předpisů. 

Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu při vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.

Zhotovitel se svou účastí v zadávacím řízení k Veřejné zakázce hlásí jako příslušník potřebného odborného stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník a dle ust. § 2950 občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro poskytnutí služeb, prací a dodávek dle Smlouvy a je k jejich plnění oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily plnění dle této Smlouvy Objednateli poskytnout. 

Zhotovitel je seznámen se skutečností, že předmětem Díla je i rekonstrukce  dvou barokních hospodářských budov (sýpka a konírna) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 47039/2-2106-zámek a prohlašuje, že si je vědom všech povinností a omezení, která tato skutečnost pro provádění Díla představuje, a zavazuje se k jejich bezvýhradnému dodržování a respektování.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká jeho podnikatelské činnosti.
2. Předmět Díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem provedené Dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu Díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
2.2. Smluvní strany si předaly k provedení Díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
· „Základní škola Měšice“ zpracované 09/2022 generálním projektantem Atelier M1 architekti s.r.o., se sídlem Markétská 1/28, 169 00  Praha 1, IČ 27074153, statutární zástupce: Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Akad. Arch. Pavel Joba, zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jakub Havlas („Projektová dokumentace“ nebo „PD“),

2.2.1. soupis stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr),

2.2.2. harmonogram provádění prací,

2.2.3. stavební povolení v platném znění č.j. 2641/22/DPo ze dne 6. 6. 2022,

2.2.4. vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších dotčených subjektů,

2.2.5. pojistné smlouvy Zhotovitele,

2.2.6. doklad o bankovní záruce.

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:
i. vlastní text této Smlouvy o dílo,

ii. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,

iii. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky Zhotovitele,

iv. Projektová dokumentace,

v. stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších dotčených subjektů,

vi. textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace,

vii. harmonogram provádění Díla,

· ostatní části zadávací dokumentace.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě rozporu mezi věcným vymezením Díla v Projektové dokumentaci a mezi položkovým rozpočtem, bude platit položkový rozpočet.

2.3. Předmětem Díla je výstavba školních budov pro 270 žáků jako jednoho objektu Svazkové školy Pod Beckovem s místem poskytování služeb v Měšicích spočívající ve stavebních úpravách stávajících hospodářských budov sýpky (9 kmenových učeben a zázemí vedení školy) a konírny (kuchyně s jídelnou a zázemím,  4 odborné učebny a 3 oddělení družiny se zázemím pro pedagogy) jako součást kulturní památky č. 47039/2-2106, novostavbě tělocvičny se zázemím včetně prostor pro správce školy a 2 odbornými učebnami, výstavby přípojek inženýrských sítí, příjezdových komunikací, úpravě čestného dvora před původními hospodářskými budovami, úpravu vnitřního bloku školy na prostor pro sportovní a společenské potřeby školy.  (dále jen „Dílo”). Součástí závazku sjednaného Smlouvou je po dobu sjednané záruční lhůty servis instalovaných výplní otvorů (oken i dveří) spočívající v prohlídce, kontrole, seřízení a případném ošetření vhodnými ošetřujícími prostředky jednotlivých funkčních prvků. Servis bude poskytován dvakrát ročně, vždy na výzvu Objednatele, v dohodnutém čase, po dobu trvání sjednané záruční doby. Úhrada provedeného servisu proběhne vždy na základě samostatného daňového dokladu.  
2.4. Dílo zahrnuje provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek nutných pro řádnou realizaci Díla v souladu s Projektovou dokumentací, stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími a povoleními dotčených správců sítí a orgánů státní správy (které jsou součástí Projektové dokumentace), normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této Smlouvy, výkazem výměr, stavebním povolením, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a požadavky Objednatele. Povinností Zhotovitele je zajistit platnost příslušných vydaných vyjádření a stanovisek, která v průběhu realizace pozbydou platnosti. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 
2.5. Zhotovitel je dále povinen na základě této Smlouvy v rámci realizace Díla zajistit vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla, a to v tištěné formě (4 výtisky) s tím, že ke každému výtisku bude připojeno CD s elektronickou podobou ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg, a dále geodetického zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné formě (3 výtisky) a 1x CD s elektronickou podobou ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg. Projektová dokumentace skutečného provedení bude mimo jiné použita k doložení více nebo méně prací. Projektová dokumentace skutečného provedení bude provedena Zhotovitelem a na jeho náklady. 
2.6. Součástí Díla je mimo jiné dále:
2.6.1. zdokumentování a pasportizace stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení;

2.6.2. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Díle, a to nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením prací;

2.6.3. zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících právních předpisů;

2.6.4. důsledný úklid všech prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla, uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací Díla do původního stavu, případně smluveného stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením Díla, pokud je to relevantní;

2.6.5. dopravně – inženýrská opatření a rozhodnutí – projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění dle uzavřených smluv se správcem komunikací případně vyjádření správce obsažených v dokladové části Projektové dokumentace a podmínek v těchto dokumentech uvedených;

2.6.6. dodavatelská projektová dokumentace výrobní (dílenské) dokumentace v souladu s čl. 7 odst. 7.9.Smlouvy; 

2.6.7. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, důkladné provádění a hutnění konstrukčních vrstev komunikací dle technologických předpisů správců komunikací atd.;

2.6.8. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla;

2.6.9. kontrolní zkoušky zhutnění zpětných zásypů dle projektové dokumentace;

2.6.10. projektová dokumentace skutečného provedení stavby, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky;

2.6.11. zajištění a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro služebnosti) ověřeného Katastrálním úřadem.
2.7. Dílo bude provedeno podle Projektové dokumentace, ve které jsou detailně uvedeny podrobnosti a specifikace provedení Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že je s Projektovou dokumentací a dalšími podklady pro realizaci Díla v celém jejím rozsahu podrobně seznámen.
2.8. Zhotovitel provede veškerá opatření související s provedením Díla, vyplývající ze stavebního povolení. 
2.9. Zhotovitel je vždy před objednáváním materiálů a technologií předložit objednávku Objednateli ke schválení. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Projektové dokumentaci a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.
2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že po zahájení zemních prací bude na staveništi proveden archeologický průzkum. Realizaci a náklady archeologického průzkumu zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon archeologického průzkumu a poskytnout osobám provádějícím archeologický průzkum veškerou potřebnou součinnost.

2.11. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Projektové dokumentace. 

2.12. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu Díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení Díla povinen vykonávat práci na Díle  se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích a Zhotovitel je povinen práce na Díle o víkendech, resp. svátcích vykonat; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní. 
2.14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude k předmětné stavbě žádat o finanční dotaci. Stavba bude provedena pouze za předpokladu, že dotace bude Objednateli přidělena. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je Objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit. 
3. Místo plnění, zahájení a zhotovení Díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 10.2. této Smlouvy. 

3.2. Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 620 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Průběh provádění díla bude realizován v souladu s předloženým a schváleným Harmonogramem. Termín předání Díla bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené Dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu, a Objednatel je povinen Dílo na základě výše v tomto odstavci specifikované výzvy Zhotovitele v řádném či v předčasném termínu převzít, bude-li bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.
3.3. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění  Díla („Harmonogram”). Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat podle Harmonogramu. Objednatel je oprávněn Harmonogram po dohodě se Zhotovitelem v částečném rozsahu upravovat podle postupu prací.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dodržovat dále uvedené závazné dílčí etapy:
	SO01 a SO02

Bourací a demontáží práce
	Do 60 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Nové svislé a vodorovné nosné konstrukce
	Do 240 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Konstrukce krovů a zastřešení
	Do 300 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Výplně otvorů obvodový plášť
	Do 360 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Hrubé instalace TZB
	Do 390 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Úpravy povrchů stěn, podlah a stropů
	Do 450 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Venkovní úpravy fasád
	Do 450 dnů od předání staveniště

	SO01 a SO02

Kompletace, vnitřní vybavení, provozní zkoušky
	Do 540 dnů od předání staveniště

	SO03

Zemní práce a založení stavby
	Do 360 dnů od předání staveniště

	SO03

Svislé nosné konstrukce
	Do 390 dnů od předání staveniště

	SO03

Vodorovné nosné konstrukce
	Do 420 dnů od předání staveniště

	SO03

Výplně otvorů, skladba střechy
	Do 450 dnů od předání staveniště

	SO03

Hrubé instalace TZB
	Do 450 dnů od předání staveniště

	SO03

Úpravy povrchů vnitřních a venkovních
	Do 510 dnů od předání staveniště

	SO03

Kompletace, vnitřní vybavení, provozní zkoušky
	Do 540 dnů od předání staveniště

	Dokončení všech ostatních stavebních objektů SO04 – SO18
	Do 540 dnů od předání staveniště

	Kolaudace
	Do 590 dnů od předání staveniště

	Kompletní předání díla
	Do 620 dnů od předání staveniště


3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení s dodáním Díla o počet dnů, po které nemohl Dílo prokazatelně provádět v důsledku:

3.4.1. překážek na straně Objednatele, 

3.4.2. z objektivních důvodů, které nebylo možno předvídat, např. přerušení Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému průměru o více než 25 % nebo z důvodu prodlení způsobeného karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci nebo z důvodu podobné výjimečné události ohrožující veřejné zdraví,

3.4.3. důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc). 
Důkazní povinnost je vždy na straně Zhotovitele. 

Přerušení nebo omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle  tohoto odstavce bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a potvrzeny oběma smluvními stranami. 

3.5. Objednatel po uzavření této Smlouvy seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru stavebníka („technický dozor“), autorského dozoru projektanta („autorský dozor“) a koordinátora BOZP jmenovaného dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 309/2006 Sb.“) (dále jen „koordinátor BOZP“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně některé z těchto osob, je Objednatel povinen to Zhotoviteli nejdéle v den změny písemně prokazatelně oznámit (např. zápisem do stavebního deník). 
3.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost za účelem úspěšné realizace Díla.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla výkon jednotlivých činností osobami, které k tomu mají potřebnou odbornost. 
3.8. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
3.9. Objednatel je oprávněn svým jednostranným rozhodnutím přerušit ve vážném případě provádění Díla na dobu až patnáct dnů po sobě jdoucích. Takové přerušení zakládá právo Zhotoviteli o příslušný počet dnů prodloužit sjednanou lhůtu plnění, resp. dílčích etap provedení Díla. Příkaz k zastavení prací musí být dán Objednatelem písemně, zápisem ve stavebním deníku anebo zprávou zaslanou do datové schránky Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění Díla. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na finanční příplatek za přerušení provádění Díla, nárok na smluvní pokutu ani jiná forma výhody či úlevy.  
3.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případech, kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, pokynu či učinění jiného právního jednání Objednatelem ve stanovené lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany MŠMT, případně jiného nadřízeného, resp. dohledového nebo dotačního orgánu, vyžadují-li takové schválení související závazné požadavky, např. Pokyny nebo Podmínky dotace. 
3.11. Objednatel si v proběhu realizace Díla vyhrazuje snížit objem prací v tomto rozsahu: SO 09 , D.09.1 Komunikace, SO 12 Zázemí zahrad a hřišť: D.12.2 Zázemí sportoviště, D.12.3 Zázemí údržby, D.12.4 Pódium, D.12.6 Zázemí zahrady - králíkárna, D.12.6 Altán, D.12.7 Skleník, D.12.8 Klubovna, SO 13 Drobná architektura: D.13.04 Altán, D.13.05 Bludiště, D.13.06 Nápis, D.13.07 Podium okol stromu, D.13.08 a D.13.09 - NEOBSAZENO, D.13.10 Stožár, lavice a stojany na kolo, SO 15 Hrací prvky a SO 16 Sportovní stavby. Objednatel může požadovat snížení jen v části vyhrazených změn, případně si vyhrazuje možnost požadovat snížení i v jiných částech, jehož potřeba v průběhu provádění Díla vznikne, a to až do 10 % celkového objemu díla.
4. Splnění Díla 
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků bránících užívání Díla.  Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že:

4.1.1. splní řádně veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví Dílo podle platných právních předpisů, technických norem, Projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné Dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, 
4.1.2. protokolárně předá Dílo Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem Díla, mohla být zkolaudována příslušným úřadem. 

4.2. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů souvisejících s Dílem Objednateli zejména:
4.2.1. všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.),
4.2.2. dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti, 
4.2.3. dokladů a záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů,
4.2.4. projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Do Projektové dokumentace u všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen podpisem a razítkem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
4.2.5. geodetického zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí. Před odevzdáním bude vše odsouhlaseno zástupcem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby,
4.2.6. dokladu o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“), a jeho prováděcích předpisů,

4.2.7. seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

4.2.8. zápisů o provedení a kontrole zakrývaných prací, zápisů o kontrole inženýrských sítí ze strany správců dopravní a inženýrské infrastruktury, 

4.2.9. osvědčení a dalších dokladů, které bude Objednatel či technický dozor požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání Díla,

4.2.10. bankovní záruky dle čl. 17 odst. 17.3. Smlouvy,
4.2.11. dalších dokladů dle odst. 2.6 této Smlouvy a
4.2.12. podrobné fotodokumentace území před zahájením prací na realizaci Díla v průběhu stavby a po dokončení Díla, průběžné fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. 

4.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat technický dozor, případně autorský dozor. Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu realizace Díla. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci.
4.4. Řádné zhotovení musí být písmeně schváleno a potvrzeno odpovědnou osobou technického dozoru Objednatele. Objem provedených prací bude stanoven podle výše předložené fakturace ve vztahu k celkové dohodnuté ceně za Dílo.
4.5. O předání Díla Objednateli se pořizuje zápis podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Zápis o předání“). Dílo se má za řádně předané Objednateli pouze v tom případě, že Zápis o předání obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu Díla a způsobem a termínem jejich odstranění.
4.6. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 kalendářních dnů od vyhotovení Zápisu o předání. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zvláštní zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude Dílo považováno za řádně ukončené a předané. 
4.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad a ve lhůtě dle odst. 4.6. této Smlouvy odstranit i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů, které bylo nezbytné vynaložit za účelem odstranění předmětných sporných vad a nedodělků, pokud doloží, že za tyto sporné vady a nedodělky nesou odpovědnost výhradně Objednatel či třetí osoba.  
4.8. Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které brání řádnému užívání a provozu Díla, či Dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli veškeré potřebné, touto Smlouvou dohodnuté a ve smyslu platných právních předpisů povinné doklady a dokumentaci, není řádně dokončené Dílo. V tom případě Objednatel není povinen Dílo převzít. Vady a nedodělky bránící v řádném užívaní Díla jsou vady a nedodělky, které brání plynulému a bezpečnému užívání Díla, a to jak v dílčích částech, tak v celém jeho rozsahu.
4.9. Zhotovitel je i po předání Díla Objednateli povinen doplnit Dílo o případné náležitosti požadované stavebním úřadem v rámci řízení o kolaudaci Díla. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami o termínu doplnění předmětných náležitostí, pak platí, že všechny tyto náležitosti Zhotovitel doplní a předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy specializovaný stavební úřad uložil Objednateli, aby Dílo doplnil o jím požadované náležitosti. 
4.10. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

4.11. K sepsání Zápisu o předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k odevzdání, spolu s výzvou k převzetí a předání Díla.
5. Cena Díla
5.1. Cena Díla činí : 
..................    Kč bez DPH (slovy: .......)
                                      
..................    Kč DPH 

                                      
..................    Kč včetně DPH.

        (dále jen „Cena Díla”) 

5.2. Cena Díla je stanovena na základě  oceněného výkazu výměr – položkové cenové nabídky Zhotovitele jako celková cena za kompletní dodání Díla a platí po celou dobu provádění Díla. 

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše Ceny Díla. Cena Díla může být navýšena pouze v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změně souvisejících zákonných předpisů.  
5.4. Cena Díla obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných a potřebných k řádnému splnění a předání Díla Objednateli dle této Smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k  provedení Díla, včetně veškerých nákladů na činnosti uvedené v čl. 2 této Smlouvy a zisku Zhotovitele.
5.5.         Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci Díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení Ceny Díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním Díla.
6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy na zaplacení Ceny Díla.
6.2. Platby Ceny Díla proběhnou v českých korunách bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem úhrady se rozumí datum odepsání platby z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  
6.3. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z oceněného výkazu výměr, který bude zpracován v položkové podobě s rekapitulací dle požadavku Objednatele (dále též „Soupis plnění“). Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení Soupisu plnění odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k Soupisu plnění nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část Soupisu plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den v kalendářním měsíci. Soupis plnění s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je povinnou přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím Díla. 
6.4. Po předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. V této faktuře Zhotovitel vyúčtuje všechny dílčí platby uhrazené Objednatelem na Cenu Díla a dále všechny stavební práce a dodávky, které byly uskutečněné v kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel Dílo od Zhotovitele převzal. Přílohou konečné faktury bude Objednatelem odsouhlasený Soupis plnění a zápis o předání a převzetí Díla.
6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele. 
6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou). 
6.7. Objednatel je oprávněn podmínit úhradu jakékoliv platby Zhotoviteli dle této Smlouvy odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele, odstraněním či úhradou škody třetí straně způsobené Zhotovitelem, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy.
6.8. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený Soupis plnění, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného dokladu. Dnem doručení opravené faktury Objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti faktury.
6.9. Platby Objednatele dle této Smlouvy se započítávají podle tohoto pořadí: jistina, smluvní pokuty a úroky z prodlení. 
6.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv své pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu či osoby.                                 
6.11. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
· si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou;

· bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

7. Podmínky provádění Díla

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti na realizaci Díla s péčí řádného hospodáře a na profesionální úrovni.

7.2. Zhotovitel na své náklady zajistí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění. 
7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky, případně pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to bez ohledu, zda práce na realizaci Díla provádí svými pracovníky anebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). 
7.4. Zhotovitel je zodpovědný zejména za:

i. bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků poddodavatelů, kteří jsou s ním ve smluvním vztahu, stejně tak, jako ochranu zdraví a bezpečnost osob, které se pohybují v prostoru staveniště (pracoviště), a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami v souladu s platnou právní úpravou; 

ii. řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany, za kvalitu prováděných prací, bezvadnost a úplnost prováděných prací a dodávek na Díle a dodržení Harmonogramu realizace Díla; 

iii. dodržování bezpečnostních a právních předpisů při provádění Díla. V této souvislosti je povinen zejména po celou dobu provádění Díla zabezpečit na svůj náklad dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a v souladu s těmito předpisy nakládat s odpady vzniklými při provádění Díla a tyto odpady dle citovaných předpisů likvidovat;

iv. prováděním Díla neohrozit bezpečnost osob, budov, zařízení, provozu na přilehlých budovách, pozemcích, komunikacích apod.; 

v. řádnou ochranu svých prací a dodávek a svých pracovníků po celou dobu provádění Díla a dále za ochranu veškerých svých výrobků, nářadí a materiálů, přičemž to vše zabezpečuje Zhotovitel na vlastní účet a náklad bez toho, že by z tohoto titulu mohl po Objednateli cokoli požadovat; 

vi. průběžnou čistotu a pořádek na staveništi. V této souvislosti Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Po skončení stavebních prací provede zhotovitel úklid nemovitostí a pracovišť dotčených pracemi na Díle. Nepořádek na staveništi (pracovišti) v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí Objednatele zahájit přejímací řízení; 

vii. vedení evidence o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vedení evidence o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech; 

viii. příprava kompletních podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace Díla a případné změny Díla před dokončením;

ix. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění Díla ve vhodném balení a na vhodném místě;

x. neprodlené odstraňování veškerého znečistění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem činnosti Zhotovitele.  

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele,  třetím, na realizaci Díla nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyčíslení.

7.6. Objednatel je vlastníkem předmětu Díla.  Platí tedy, že již od zahájení stavebních prací a dodávek na realizaci Díla je vznikající Dílo ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je povinen sjednat se svými smluvními partnery – poddodavateli vlastnický režim k předmětu Díla, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. Vlastnické právo Objednatele ke každé příslušné části plnění vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví příslušného Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany příslušného Objednatele uhrazeny, dle toho co nastane dříve.
7.7. Po dobu od zahájení prací na Díle do okamžiku předání a převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn vykonávat správu na zhotovovaném Díle. V této souvislosti je Zhotovitel  povinen ochránit proti poškození i krádeži provedené práce a věci, které se již staly součástí  Díla  a majetkem Objednatele, a to až do předání Díla Objednateli. Výkon správy dle tohoto odstavce končí okamžikem řádného předání a převzetí Díla  Objednatelem.

7.8. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

7.9. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou výrobní (dílenskou) dokumentaci  a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen k částem Díla určeným Objednatelem před zahájením provádění určené části Díla vypracovat výrobní (dílenskou) dokumentaci v podrobnostech nezbytných pro řádné provedení Díla a předložit jí Objednateli ke schválení jako podmínku k provedení dotčené části Díla.  
7.10. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelnou, převoditelnou výhradní a neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám jakýchkoliv dokumentů, zejména pak Dokumentů Zhotovitele, listin, náčrtů, návrhů, změn jakýchkoli dokumentů, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem v souvislosti s touto Smlouvou, jež podle Právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí Díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Díla, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. Objednatel není povinen takové licence využít.

7.11. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel Díla zajišťuje sám ekologickým způsobem na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
7.12. Pro provádění Díla Zhotovitel použije výhradně  výrobky a materiály, které:
· splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním Díla; 
· svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání Díla a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
7.13. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že pro realizaci Díla budou závazné normy ČSN a normy ČSN EN. 
7.14. Prováděním jednotlivých prací na realizaci Díla mohou být pověřováni jen pracovníci, kteří mají příslušnou odbornou kvalifikaci a odpovídající zkušenost v oboru. 
7.15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí a plně dodržovat ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. 
7.16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy.

7.17. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií. 
7.18. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění bude Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této Smlouvy, případně v průběhu plnění, upřesnit, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu, resp. jiný smluvní dokument s příslušným poddodavatelem.
Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně osoby poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel svou kvalifikaci v souvisejícím zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace Díla, předložit Objednateli tyto doklady: 
i. Písemný přehled rozsahu předmětu plnění Díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat; 

ii. Identifikační údaje nového poddodavatele;
iii. Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Díla, které je předmětem Veřejné zakázky;
iv. Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni kvalifikace prokázané původním poddodavatelem; to za předpokladu, že nastupuje nový poddodavatel na místo původního poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena.

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci Díla. Toto své rozhodnutí je Objednatel povinen zdůvodnit. 
7.19. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí. Pokud bude v průběhu insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem zjištěn úpadek Zhotovitele, je Objednatel oprávněn místo uplatnění svých práv z vadného plnění dle tohoto odstavce Smlouvy požadovat po Zhotoviteli úhradu finanční kompenzace ve výši bankovní záruky za provedení díla, jakožto kompenzaci za to, že Zhotovitel nebude moci splnit svoje povinnosti v podobě odstraňování vad Díla a nedodělků a svoje povinnosti ze záruky za jakost. Nárok Objednatele na úhradu finanční kompenzace vniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku Zhotovitele. Objednatel je oprávněn tuto finanční kompenzaci čerpat z bankovní záruky za provedení díla nebo z bankovní záruky za záruky. Jestliže Objednatel využije tohoto svého práva, zanikají okamžikem připsání odpovídající platby od vystavující banky na účet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobě odstraňování vad Díla a nedodělků a jeho povinnosti ze záruky za jakost.
7.20. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

7.21. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. 

7.22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je před zneužitím.

7.23. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytně nutnou součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění Díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
7.24. Pokud se objeví skutečnosti mající podstatný vliv na provedení a předání Díla nebo na fakturování Ceny Díla, je každá ze smluvních stran povinna o těchto skutečnostech informovat písemně druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.  
7.25. Zhotovitel je povinen provést přednostní likvidaci stavebního odpadu formou recyklace na druhotný stavební materiál v případě, že k tomu bude odpad způsobilý dle platné legislativy. Jedná se o stavební odpady z demolice např. cihelné zdivo, beton a dřevo, a dále pak odpady z úprav zpevněného krytu komunikací např. živičný kryt, betonová dlažba.

7.26. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat technická řešení navržená v Projektové dokumentaci, a případně navrhnout Objednateli změny (např. druh stavebního materiálu, typ výrobků, technologické řešení), které zajistí stejné nebo lepší výsledky jako stávající projektové řešení, a to při nižších nákladech, a to i s ohledem na náklady životního cyklu. Tím není dotčena odpovědnost Objednatele dle ustanovení odst. 2.11. Smlouvy.

7.27. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a metod, které se chystá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na žádost Objednatele, technického dozoru nebo jiné osoby vykonávající dohled ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen tyto dokumenty doložit, a to v požadované formě a podrobnostech. Postup dle tohoto ustanovení nemůže mít vliv na cenu Díla.

7.28. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se v této souvislosti smluvní strany na změně Smlouvy, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. V tom případě Zhotovitel má právo na úhradu části Ceny Díla, kterou provedl do okamžiku, kdy překážku provedení Díla měl při vynaložení odborné péče zjistit.

7.29. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla odpovědné osoby za řádné vedení stavby (Stavbyvedoucí) a odpovědné osoby za kontrolu kvality provádění stavby (Projektový manažer). Zhotovitel zajistí denní přítomnost Stavbyvedoucího po celou dobu provádění předmětné části Díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě Stavbyvedoucího a Projektového manažera podléhá schválení Objednatele. Pokud má dojít ke změně v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před dnem změny předložit Objednateli profesní úroveň a splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele, včetně prohlášení osoby Stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici s pravidelnou denní přítomností na stavbě po celou dobu provádění Díla. 

7.30. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nevhodnou skutečnost týkající se plnění předmětu Smlouvy, kterou zjistil v dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal za účelem splnění předmětu této Smlouvy. Na tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů. V případě nesplnění této své povinnosti Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které v této souvislosti vzniknou Objednateli. 
7.31. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění Díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. 

7.32. Zhotovitel zajistí každodenní přístup do přilehlých objektů jak v průběhu prací, tak po skončení pracovní doby (přechodové lávky apod.). 

7.33. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

8.1. Povinností Zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi v souladu s § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. písemně informovat určeného koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,

8.3. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

8.4. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je Zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn.

8.5. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci Díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech Stavbyvedoucí Zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam ve stavebném deníku.

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným Objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona, a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí na staveništi zejména:

i. stavební deník (zajištěn přístup do elektronické verze stavebního deníku),

ii. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

iii. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,

iv. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

v. přehled a seznam provedených zkoušek.

9. Vícepráce a méněpráce

9.1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele a provést zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby bude vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena Objednatelem.

9.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.

9.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o ZVZ), dohodly se smluvní strany na tom, že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této smlouvě. Součástí dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase.

9.4. Objednatel má povinnost všechny dodatky před jejich uzavřením postoupit ke schválení poskytovateli dotace  MŠMT, v případě, že by dodatkem došlo k úpravě výše poskytované dotace, musí být k dodatku vydána změna rozhodnutí o přidělení dotace schválená poskytovatelem dotace a souběžně Ministerstvem financí ČR. 

9.5. Za účelem řádného a včasného provedení víceprací či nerealizaci méněprací a následnému uzavření dodatku o provedení je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu Objednatele předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat:

i. rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;

ii. oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu xls nebo xlsx), který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami v aktuálně platné výši zvedené ve směrném ceníku ÚRS. V případech, kdy položka není uvedena ve směrném ceníku, ceny budou stanoveny v úrovni obvyklé v místě a čase;

iii. informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v odst. 3.2. této Smlouvy.

9.6. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s odpovědnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem. Takto stanovenou lhůtou je Zhotovitel vázán.

9.7. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

9.8. Smluvní strany si z důvodů zachování kontinuity provádění díla a udržení sjednané doby provádění Díla ujednávají výhradu možnosti provést vícepráce, resp. neprovádět zjištěné méněpráce  na základě zápisu z kontrolního dne nebo zápisu do stavebního deníku odsouhlaseného oběma smluvními stranami s uvedením přibližného odborného odhadu ceny za jejich provedení v přiměřeném časovém odstupu, nejpozději do 120 dnů, potvrzeného písemným dodatkem ke Smlouvě.

9.9. Pokud Zhotovitel provede práce nad původně sjednaný rozsah bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli..
10. Staveniště, zařízení staveniště, stavební deník

10.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a další dokumentací uvedenou v čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy. Předáním staveniště se pro účely této Smlouvy rozumí řádné předání staveniště Objednatelem a jeho bezvýhradné převzetí Zhotovitelem. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v termínu dle této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Předání staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

10.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od výzvy Objednatele. 

10.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí zápisem do stavebního deníku jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením jejich funkce a pravomocí.

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

10.5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást Díla:

10.5.1. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací Díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

10.5.2. zajistit pro technický dozor, autorský dozor, konání kontrolních dnů apod. na staveništi stavební buňku nebo obdobný vhodný prostor ve stejné kvalitě vybavení, jakou disponují vedoucí pracovníci stavby Zhotovitele (tzn. s topením, klimatizací, internetovým signálem a přiměřeným kancelářským nábytkem a vybavením),
10.5.3. zajistit odvádění odpadních vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

10.5.4. zajistit bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržovat staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

10.5.5. zajistit veškeré osvětlení a zábrany potřebné pro průběh prací, bezpečnostní a dopravní opatření pro ochranu staveniště, materiál a techniku vnesené Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovídat za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení,

10.5.6. provádět veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. Zhotovitel není oprávněn nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.

10.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

10.10. Zhotovitel je povinen v místě plnění umístit informační tabuli v průběhu plnění a po dokončení stavby (dle podmínek souvisejících dotací).
10.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Díla Objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel bez dalšího oprávněn vyklidit je třetí osobu na náklady a nebezpečí Zhotovitele. Tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s prodlením Zhotovitele s předáním staveniště. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení a předání staveniště Objednateli.

10.12. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru či pověřeným osobám Objednatele a oprávněným orgánům státní správy.

10.13. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 10.12. tohoto článku Smlouvy, případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost vybavit tyto osoby před vstupem na staveniště nebo pracoviště odpovídajícími osobními ochrannými prostředky a  poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

11. Stavební deník

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
11.2. Zhotovitel vede stavební deník elektronicky dle § 152 odst. 6 stavebního zákona. 
11.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

ii. časovém postupu prací,

iii. kontrole jakosti provedených prací,

iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,

vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla,

vii. všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré dodatečné stavební práce, které v průběhu realizace Díla vzniknou.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel detailní fotodokumentaci, zejména postupně zakrývaných částí stavby, která se stane součástí stavebního deníku. To nevylučuje povinnost stanovenou v odst. 4.2.12. Smlouvy.
11.4. Denní záznamy zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle Smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
11.5. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni zapisovat a nahlížet: oprávnění zástupci Objednatele, oprávnění zástupci Zhotovitele, koordinátor BOZP, osoba pověřená výkonem technického dozoru, osoba pověřená výkonem autorského dozoru, zástupci orgánů státního stavebního dohledu, zástupci dotčených orgánů státní správy. Všechny osoby konající zápisy do stavebního deníku musí být vlastníky elektronických podpisů.

11.6. Jestliže Stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku Objednatele, koordinátor BOZP nebo technického dozoru, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

11.7. Jestliže technický dozor nebo koordinátor BOZP nesouhlasí s obsahem zápisu do stavebního deníku, zapíše to do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.8. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu Díla.

11.9. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu či stavebního povolení, podle toho, co nastane dříve.  
12. Kontrola provádění Díla

12.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla – technický a autorský dozor. Dojde‑li v průběhu realizace Díla ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 
12.2. Kontrolovat provádění Díla je v plném rozsahu oprávněn technický dozor a je při tom oprávněn vstupovat na staveniš​tě a na všechna pracoviště Zhotovitele v každodenním režimu.
12.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem Díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly Díla. Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly příslušné části Díla. Technický dozor pak určí a Zhotoviteli sdělí nový termín provedení kontroly příslušné části Díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení Díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly technickým dozorem nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady Zhotoviteli v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. 

12.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

12.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou:

a) prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce; 

b) prováděny montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce a vedoucí montáží a jeho zástupci;

má právo tyto práce zastavit až do doby, než budou na stavbě tyto osoby přítomny.  O zastavení prací dle tohoto odstavce bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení Díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů zastavení prací na Díle ve smyslu tohoto odstavce.
12.6. Technický dozor je oprávněn při podezření, že Dílo není prováděno v souladu s touto Smlouvou nebo dle platných předpisů, pozastavit práce na Díle zápisem do stavebního deníku a svolat mimořádný kontrolní den za účasti Objednatele a autora Projektové dokumentace. 
12.7. Zhotovitel prohlašuje, že při sestavování Harmonogramu realizace Díla zohlednil dobu na kontrolu provedení těch částí Díla, které budou dalším postupem prací zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Zhotovitel je povinen minimálně 5 dnů předem prokazatelně písemně vyzvat Objednatele a technický dozor ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu Díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla a umožnění provedení řádné kontroly. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel v takovém případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
12.8. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací a dodávek, které mají být fakturovány Objednateli. 
12.9. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní den organizuje technický dozor, který vyhotoví zápis z kontrolního dne a spolu s prezenční listinou jej předá dle dohodnutého rozdělovníku. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Své náklady na účast na kontrolní den nese každý účastník sám. Požádá-li o to technický dozor, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce Zhotovitele, případně zástupce poddodavatele Zhotovitele.
13. Odpovědnost za vady Díla, záruky a reklamace
13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady Díla zjištěné po dobu záruční lhůty. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu s Projektovou dokumentací, se Smlouvou, ČSN a platnými předpisy. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost Díla, tj. že Dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo podle Smlouvy v době přejímky a během záruční doby:

a) má obvyklé a smluvně vymíněné vlastnosti;

b) odpovídá platným technickým pravidlům, normám a technickým předpisům a podmínkám uvedeným ve Smlouvě;

c) neobsahuje chyby, které snižují hodnotu nebo způsobilost k obvyklému nebo k smluvně stanovenému použití;

d) je způsobilé k běžnému a smluvně dohodnutému účelu.

13.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Uvedené záruční doby se nevztahují na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých pracovníky Objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení pracovníků Objednatele). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí jinými osobami než pracovníky Zhotovitele.
13.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít stanovené vlastnosti a jakost minimálně v rozsahu: 

· kompletní stavební části včetně všech stavebních prvků Díla a souvisejících dodávek a služeb v délce 60 měsíců;

· veškerých technologických zařízení na dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků Díla, nejméně však na dobu 36 měsíců;

· spotřebního vybavení Díla alespoň po dobu 24 měsíců;
ode dne řádného předání a převzetí Díla Objednatelem. 

13.4. Po tuto záruční dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval. Záruka se vztahuje na jakost, funkčnost a veškeré stanovené parametry Díla a jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá po celou záruční dobu za všechny vady Díla zjevné i skryté, pokud neprokáže, že je způsobil Objednatel nebo třetí osoba. Záruka se nevztahuje na poškození, zničení či ztrátu vlastností Díla nebo jeho jednotlivých částí vzniklé na základě neodvratitelných událostí (např. požár, povodeň, jiná přírodní katastrofa) nebo úmyslným či nedbalostním jednáním třetích osob vůči předmětu Díla nebo nesprávným užíváním či údržbou nebo užíváním v rozporu s účelovým určením Díla či Projektovou dokumentací.

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, v délce záruky za celé Dílo.

13.6. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého Díla dle této Smlouvy. 
13.7. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však  do 30 kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.

13.9. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad díla (ať reklamaci uznává či nikoli) nejpozději do 3 dnů po písemném uplatnění  reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejdéle do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů na jiném termínu. 

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané Ceny Díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav, pokud se tak nestane, je Objednatel oprávněn uhradit náklady z bankovní záruky Zhotovitele. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého Díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu Objednateli nebo třetím osobám, nastoupí Zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.10. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy. 

13.11. Zhotovitel ručí, že Dílo, resp. jeho jednotlivé dodávky a nebo výkony nemají žádné právní vady, tzn. nejsou zatíženy žádným právem třetích osob; jinak odpovídá Objednateli za veškerou, tím způsobenou škodu. Pro účely této Smlouvy platí, že Dílo, resp. jednotlivé dodávky anebo výkony, mají právní vady, jestliže je Dílo (nebo jakákoliv jeho část) zatíženo právem třetí osoby (např. právo třetí osoby, jímž je Dílo zatíženo, vyplývá z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a toto právo chráněno právním řádem České republiky). V případě, že budou vůči Objednateli uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv existující práva, vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví, poskytne Zhotovitel při soudním nebo jiném obdobném projednávání nároků třetích osob Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese také náklady s touto podporou spojené.

13.12. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14. Ukončení Smlouvy

14.1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku, nebo před uplynutím doby plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran definovaného v tomto články Smlouvy, případně z dalších důvodů uvedených dále v tomto článku Smlouvy, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Smlouva může být ukončena: 

14.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

14.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). V tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení Díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. 

14.2.3. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména když Zhotovitel:

i. neprovádí Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, řádně nepokračuje v provádění Díla dle Harmonogramu tak, že dokončení Díla v termínu dle této Smlouvy je zjevně ohroženo, neoprávněně přeruší provedení Díla po dobu delší než 14 dnů, je v prodlení s termínem dokončení Díla nebo dílčí etapy sjednané v odst. 3.3. této Smlouvy po dobu delší než 14 dnů;

ii. nezahájí provádění Díla v dohodnutém termínu, prokazatelně nepřevezme staveniště od Objednatele do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle odst. 10.2. této Smlouvy nebo nezahájí realizace prací do 7 dnů od převzetí staveniště dle odst. 3.1. této Smlouvy;

iii. neprovede Dílo nebo jeho dílčí část za dohodnutou cenu; 

iv. provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatele, Projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bez zbytečného odkladu neodstraní;

v. neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění Objednatele;

vi. neumožnění kontrolu provádění Díla a postupu prací na něm;

vii. poruší povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (Stavbyvedoucího) na stavbě;

viii. přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokázal v rámci souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva; 

ix. neodstraní v průběhu provedení Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně (např. zápisem do stavebního deníku) Objednatelem;

x. přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto Smlouvou, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele;

nebo

xi. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele;

xii. v případě změny poddodavatele Zhotovitel neprokáže kvalifikaci nového poddodavatele v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena ;

xiii. v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci Veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé;
xiv. nedojde k zaplacení Ceny Díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou;

xv. pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s § 223 zákona o ZVZ v okamžiku, kdy v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o ZVZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro naplnění tohoto odstupního důvodu postačí, pokud Objednatel zjistí, že nelze pokračovat v plnění bez provedení Změn Díla, jejichž provedením by došlo k porušení § 222 zákona o ZVZ. 

14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

14.5. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

14.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

14.7. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku Smlouvy.

14.8. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případě nepodstatných porušení smluvních ujednání, jestliže jedna smluvní strana (oprávněná strana) na nepodstatné porušení Smlouvy upozorní druhou smluvní stranu (povinná strana) a zároveň ji pod hrozbou odstoupení od Smlouvy vyzve, aby závadný stav odstranila v přiměřené náhradní lhůtě. Pokud povinná strana předmětnou povinnost nesplní v této dodatečně stanovené náhradní lhůtě, pak je oprávněná strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

14.9. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy až po zahájení prací na realizaci Díla, zůstávají zachována práva a nároky Objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruky, jak je uvedena v této Smlouvě. 

14.10. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení Smlouvy nebo zákonného ustanovení, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.11. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou:

14.11.1. Zhotovitel do 5 dnů ode dne, kdy vešlo ve známost odstoupení jedné ze smluvních stran, provede soupis všech provedených prací na Díle oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena Díla;

14.11.2. Zhotovitel ve stejné lhůtě provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

14.11.3. Zhotovitel bezodkladně odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;

14.11.4. Zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy vešlo ve známost odstoupení jedné ze smluvních stran, vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;

14.12. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od účinků odstoupení od Smlouvy ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví. V této lhůtě je Zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií a vody jejich dodavatelům. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
14.13. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit výstavbu, resp. nevyzvat Zhotovitele k zahájení Díla, pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu dotaci na realizaci Díla anebo Objednatel neobdrží zvýhodněný úvěr na realizaci Díla. Objednatel je současně oprávněn z uvedených důvodů od smlouvy odstoupit bez nároku Zhotovitele na jakékoliv náhrady ušlého zisku, škody, smluvní sankce či odstupné. Práva podle tohoto odstavce lze vykonat nejdéle do 90 dnů od uzavření Smlouvy. 
14.14. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty, popřípadě úroků z prodlení, s výjimkou výhrady uvedené v odst. 14.13. Smlouvy.

15. Smluvní pokuty

15.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, nebo v případě nedodržení sjednaného termínu provedení dílčí etapy sjednané v odst. 3.3. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění nebo dílčí části předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla v kterékoliv fázi provádění Díla (zjištěné v průběhu plnění  řádně zaznamenané ve stavebním deníku  nebo v zápise z kontrolního dne  vč. termínu odstranění vady a zjištěné při konečném předání Díla, zaznamenané v zápise o přední Díla vč. termínu odstranění vady), je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,005% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

15.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla v kterékoliv fázi provádění Díla (zjištěné v průběhu plnění  řádně zaznamenané ve stavebním deníku  nebo v zápise z kontrolního dne  vč. termínu odstranění vady a zjištěné při konečném předání Díla, zaznamenané v zápise o přední Díla vč. termínu odstranění vady), je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

15.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 10.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad z přejímacího řízení nebránících řádnému užívání Díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
15.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad po dobu běhu záruční lhůty nebo za prodlení s odstraněním reklamovaných vad dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě ve výši 50 000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

15.7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných jako havarijní stav dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě, ve výši 100 000,- Kč bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení. 
15.8. Pro případ porušení povinnosti provádět Dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této Smlouvy, v případě porušení povinností uvedených v odst. 6.11., 7.15., 7.16., 8.5. nebo porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (Stavbyvedoucího) na stavbě dle odst. 7.29. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti a každý započatý kalendářní den zpoždění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
15.9. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč bez DPH, pokud nepředloží výrobní (dílenskou) dokumentaci k Objednatelem určené části Díla dle odst. 7.9. této Smlouvy, provede část Díla bez schválení Objednatele předložené výrobní (dílenské) dokumentace nebo provede či provádění zahájí části Díla, ke které měl dodat ke schválení výrobní (dílenskou) dokumentaci a neučinil tak, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15.10. Pro případ, že vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

15.11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15.12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistných smluv dle čl. 16 Smlouvy nebo sjednaných bankovních záruk dle čl. 17 Smlouvy , a to ve výši 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
15.13. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran bez omluvy z objektivních důvodů na kontrolních dnech se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý případ neúčasti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15.14. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15.15. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná Cena Díla bez DPH. 

15.16. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty jsou sjednány v konečné částce.
15.17. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé straně.
16. Pojištění Díla

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu realizace Díla a po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy sjednáno 
· stavebně-montážní pojištění v kategorii pojištění všech rizik, tzv. „all risks“, nebo obdobným, na pojistnou částku minimálně ve výši 100% z Ceny Díla bez DPH,
· pojištění odpovědnosti za škodu resp. újmu na zdraví a škodu na majetku způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s realizací Díla veřejné zakázky, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50% z Ceny Díla bez DPH. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), nejpozději v okamžiku protokolárního předání staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy jej k tomu Objednatel vyzve.

16.3. Místem pojištění bude staveniště stanovené dle Projektové dokumentace. Pojištěnými v rámci této pojistné smlouvy budou subjekty: Objednatel, Zhotovitel, všichni poddodavatelé Zhotovitele působící na místě pojištění, jejichž stavební/montážní práce a dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky budovaného Díla a další subjekty pracující ve prospěch Zhotovitele. Případně může být pojištění sjednáno obdobným způsobem při zachování podmínky, že bude sjednáno ve prospěch Objednatele, např. vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. 
16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění dle tohoto článku, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí Ceny Díla.

16.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

17. Bankovní záruka
17.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do pěti dnů od výzvy k převzetí staveniště dle odst. 10.2. této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za provedení Díla ve výši 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s platností do dne řádného dokončení a předání Díla dle této Smlouvy. 

17.2. Právo z bankovní záruky za provedení Díla je zárukou za řádné plnění a dokončení Díla dle této Smlouvy včetně všech souvisejících povinností a Objednatel je oprávněn ji uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně neplní v souladu s podmínkami této Smlouvy, např. zejména neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této Smlouvy povinen nebo neudržuje platnost pojištění dle čl. 16. Smlouvy apod. Bankovní záruka dle tohoto odstavce pokrývá nárok také v případě, že v rámci insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem bude zjištěn úpadek Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za provedení Díla za účelem úhrady finanční kompenzace stanovené v odst. 7.19. Smlouvy.

17.3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před plánovaným konečným předáním Díla dle této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za záruku za Dílo ve výši 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) s platností do posledního dne třetího roku sjednané záruční lhůty dle této Smlouvy. 

17.4. Právo z bankovní záruky za záruky za Dílo je zárukou za běh záruční lhůty a záruční opravy a Objednatel je oprávněn uplatnit ji zejména v případech, že Zhotovitel řádně nedodržuje zajištění povinnosti udržovat záruky za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla, neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) nebo nedodrží povinnost uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruka dle tohoto odstavce pokrývá nárok také v případě, že v rámci insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem bude zjištěn úpadek Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za provedení Díla za účelem úhrady finanční kompenzace stanovené v odst. 7.19. Smlouvy, nebyla-li již čerpána z bankovní záruky za provedení díla.

17.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

17.6. Bankovní záruka bude uvolněna Zhotoviteli vždy do 10 dnů po ukončení sjednaného období, ledaže bude Objednatel nárokovat plnění z bankovní záruky. V takovém případě bude bankovní záruka uvolněna do 5 dnů po termínu, kdy Objednatel obdrží nárokované plnění na svůj účet.

17.7. Pokud Objednatel uplatní nárok z bankovní záruky za provedení Díla nebo za záruky, v důsledku čehož výše bankovní záruky za provedení Díla nebo za záruky nebude odpovídat částkám uvedeným k jednotlivým bankovním zárukám  výše v tomto článku, je Zhotovitel povinen do čtrnácti dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit bankovní záruku za provedení Díla nebo za záruky tak, aby odpovídala odpovídající částce uvedené výše v tomto článku.

17.8. Bankovní záruky musí být vydány institucí, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
18. Závěrečná ustanovení

18.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku  a obchodní zvyklosti.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit či změnit podmínky plnění této Smlouvy, které ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o ZVZ nejsou považovány za podstatnou změnu Smlouvy.  
18.3. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. Smluvní strany jsou povinny používat ke komunikaci datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, email a pouze v odůvodněných případech listinnou korespondenci.
18.4. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.

18.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

18.6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve formě dodatku k této Smlouvě, jsou právně neúčinná.

18.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.8. Veškerá textová a grafická dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

18.9. Zhotovitel je i po předání Díla povinen postupovat podle § 2e zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a v této souvislosti zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotaci na realizaci Díla a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
18.10. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení včetně oboustranného elektronického podpisu smluvních stran s platností originálu a ve 2 vyhotoveních rukou podepsaných s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží elektronickou verzi a 1 listinné vyhotovení. 

18.11. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele. 

18.12. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích případných dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele. 

18.13. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18.14. Tuto Smlouvu schválil Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne ……... [bude doplněno před podpisem smlouvy].
18.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

18.16. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	V Líbeznicích dne .......... 2023
	V …………………….…dne ………….. 2023

	podpis:

………………………………………….
	podpis:

………………………………………….

	za Objednatele

Mgr. Jan Havlíček, 

předseda Svazku  obcí Pod Beckovem
	za Zhotovitele

........................................................................

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Zhotovitele      
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