Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
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	(dále jen pod označením „zhotovitel“)
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[bookmark: _Hlk490815799]I.
Předmět díla
1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2. [bookmark: _Hlk490835982]Dílem podle této smlouvy se rozumí realizace stavby a poskytnutí vybraných souvisejících inženýrských činností představujících plnění v rámci zakázky s názvem: „Modernizace stávajících tenisových kurtů na víceúčelové hřiště - povodně 2024“ (dále též jen pod označením „Dílo“). 

1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že provedení Díla je přímo závislé na skutečnosti, že bude objednateli poskytnuta dotace od Národní sportovní agentury (dále také jako „NSA“) v rámci dotačního investičního programem NSA v rámci v rámci dotačního investičního programu Výzvy 27/2025 OBNOVA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNĚMI V ZÁŘÍ 2024 – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ – 1. KOLO (dále také jako „dotace NSA“), a to v plné výši.

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Příloha – Výkaz výměr a specifikace materiálů, oceněný výkaz výměr této smlouvy a v souladu s technickými přílohami této smlouvy (Přílohy této smlouvy). Dílo bude prováděno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne [          ]. 

1.5. Předmětem Díla je i dodávka (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného ve výkazu výměr a v technických přílohách této smlouvy. Součástí Díla je rovněž vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi, 2 x CD ve formátech doc, xls, dwg, včetně inženýrských sítí.

1.6. Dílo bude realizováno v souladu s:
(1) výkazem výměr, technickými přílohami této smlouvy a podmínkami dotčených orgánů státní správy (dále jen pod označením „DOSS“);
(2) obecně závaznými právními předpisy;
(3) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučujících), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu smlouvy, zejména pak z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele;
(4) aktuálními standardy technologie platnými v době uzavření této smlouvy.

Součástí Díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu Díla.

1.7. Zhotovením Díla se rozumí, je-li Dílo dokončeno v souladu s ustanovením § 2605 NOZ a je-li dokončeno bez vad a nedodělků jak je definováno v čl. III. odst. 3.1. a v čl. X. této smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné užívání Díla a splnění veškerých zákonných náležitostí pro vydání kolaudačního souhlasu nezbytné, zejména:
(1) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby,
(2) zajištění fotodokumentace stavu místa plnění před zahájením provádění Díla, zajištění fotodokumentace v průběhu provádění Díla a předání této fotodokumentace objednateli,
(3) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných objednatelem,
(4) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení Díla,
(5) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
(6) zajištění požární ochrany při provádění Díla,
(7) provedení opatření k minimalizaci emisí (zejména hluku a prachu a k dočasné ochraně vegetace, jež má být zachována, konstrukcí a staveb a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
(8) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich způsobených,
(9) bezodkladné přistoupení k odstraňování havárie při provádění Díla po souhlasu záchranných složek nebo orgánů provádějících vyšetřování. Po zjištění havárie bezodkladné sdělení informace o takové havárii objednateli, a to spolu s informací o rozsahu havárie a termínu jejího odstranění,
(10) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů o těchto zkouškách a revizích, 
(11) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
(12) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(13) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

II.
Provádění a zhotovení Díla
2.1. Místem provádění Díla je pozemek parc. č. 856/1; 855/1; 855/3; 855/5; 853/6; 853/7; 853/8; 853/9; 853/10; 853/11; 858/3; 856/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 300 m2 
ležící v K.Ú. Dolní Lipová, okres Jeseník (Pro katastrální území území Dolní Lipová (684660)). Zhotovitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že si místo provádění Díla pořádně prohlédnul a byl objednatelem podrobně seznámen s jeho stavem.
2.2. 
2.3. [bookmark: _Ref103606459]Zhotovitel se zavazuje, že na základě písemného pokynu objednatele k zahájení prací na Díle (dále též jen pod označením „Pokyn“) převezme od objednatele místo provádění Díla (dále též jen pod označením „místo provádění stavby“ nebo „staveniště“), a to protokolárně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení Pokynu. Objednatel je povinen doručit zhotoviteli Pokyn neprodleně po obdržení vykonatelného rozhodnutí NSA o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále též jen pod označením „Rozhodnutí“). Objednatel předpokládá obdržení Rozhodnutí od NSA do 31. 12. 2025. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nedoručí zhotoviteli Pokyn do 1. 12. 2025 jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy bez nároku na náhradu škody. Celkovou dobou provádění Díla se pro účely této smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy, popřípadě do okamžiku, kdy objednatel byl v souladu s touto smlouvou a příslušnými předpisy povinen Dílo převzít.

2.4. Zhotovitel současně bere na vědomí, že dokud neobdrží od objednatele Pokyn, není oprávněn cokoliv směrem k provedení Díla činit. Pokud bude zhotovitel jednat v rozporu s tímto ustanovením smlouvy, tedy započne s pracemi na Díle bez Pokynu objednatele, nevznikají mu tím jakékoliv nároky vůči objednateli.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s pravidly provádění Díla stanovené dotačním programem NSA v rámci v rámci dotačního investičního programu č. 162 570 Výzvy 27/2025 OBNOVA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNĚMI V ZÁŘÍ 2024 – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ – 1. KOLO, z něhož jsou čerpány prostředky na zhotovení Díla. Zhotovitel současně prohlašuje, že si je vědom, že podmínky provádění Díla ve shora uvedených programech jsou pro něj závazné.      

2.6. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a dokončit ve lhůtě do 10 kalendářních měsíců od protokolárního převzetí staveniště. V případě, že dojde ze strany NSA ke změně dotačních podmínek nebo k prodloužení této lhůty, je možné uvedenou lhůtu změnit dohodou smluvních stran.

2.7. [bookmark: _Ref66455109]Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo objektivní překážky, které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány, zavazují se obě smluvní strany, že se bez zbytečného odkladu dohodnou formou změnového listu na řešení, a to včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla a učiní vše pro odstranění či překonání těchto překážek s tím, že prodloužení termínu plnění stanoveného dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla zhotovitelem.

2.8. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení díla použít dodávky, u nichž zhotovitel přijímá záruku stanovenou výrobcem (dále také „speciální dodávky“), pouze s písemným souhlasem objednatele.  

2.9. Zhotovitel je povinen před nákupem vybraných materiálů sloužících k provádění Díla provést jejich vzorkování, zejména vzorkování dekorů a povrchů a dále povrchů všech prvků předmětu Díla.

Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak:
(1) nejpozději na výzvu zhotovitele sdělí objednatel, u jakých prvků předmětu plnění Díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů pak zhotovitel předloží objednateli vzorky ke schválení;
(2) současně se vzorky zhotovitel předloží atesty, certifikáty či prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem;
(3) na vzorcích bude ověřeno, zda jsou provedeny ve shodě s touto smlouvou;
(4) posouzení vzorků provede objednatel bezodkladně po jejich předložení, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po jejich předložení. Toto posouzení je pro zhotovitele závazné. Shledá-li objednatel, že vzorek není proveden ve shodě se smlouvou, informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel je povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli, nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů k novému posouzení a schválení;
(5) smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu Díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům.  
(6) Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje obsah smlouvy. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoliv však rozporně, musí prvky předmětu Díla odpovídat smlouvě i vzorku;
(7) nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu bodu (4) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy;
(8) teprve po odsouhlasení vzorků objednatelem a je možné zahájit dodání a montáž předmětných materiálů a výrobků.

III.
  Splnění Díla
3. 
3.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli, 
a to souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem Díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení a záruční listy. 

3.2. V rámci provádění Díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména:
(1) 	dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 (slovy: dva) výtiscích a 1 (slovy: jedna) elektronická vyhotovení na USB ve formátu dwg, docx, xls a pdf;
(2)	návody k obsluze a údržbě; 
(3)	 doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;
(5)	další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí Díla, jejichž seznam zpracuje zhotovitel před předáním Díla a který bude odsouhlasen objednatelem.  

IV.
Cena Díla
4. 
4.1. [bookmark: _Ref66457939][bookmark: __Fieldmark__347_2772138738][bookmark: __Fieldmark__380_3588326243][bookmark: __Fieldmark__353_542037685][bookmark: __Fieldmark__447_489312748][bookmark: __Fieldmark__270_669383503][bookmark: __Fieldmark__380_358][bookmark: __Fieldmark__353_5420376851][bookmark: __Fieldmark__447_4893127481][bookmark: __Fieldmark__270_6693835031][bookmark: __Fieldmark__347_27721387381]Celková cena Díla činí: 	[     ]  Kč bez DPH (slovy: [     ])
[bookmark: __Fieldmark__416_3588326243][bookmark: __Fieldmark__377_542037685][bookmark: __Fieldmark__462_489312748][bookmark: __Fieldmark__288_669383503][bookmark: __Fieldmark__377_2772138738][bookmark: __Fieldmark__416_358][bookmark: __Fieldmark__377_5420376851][bookmark: __Fieldmark__462_4893127481][bookmark: __Fieldmark__288_6693835031][bookmark: __Fieldmark__377_27721387381]                        		     	[     ]  Kč DPH v sazbě [     ] %
[bookmark: __Fieldmark__452_3588326243][bookmark: __Fieldmark__401_542037685][bookmark: __Fieldmark__477_489312748][bookmark: __Fieldmark__306_669383503][bookmark: __Fieldmark__407_2772138738][bookmark: __Fieldmark__452_358][bookmark: __Fieldmark__401_5420376851][bookmark: __Fieldmark__477_4893127481][bookmark: __Fieldmark__306_6693835031][bookmark: __Fieldmark__407_27721387381]                       			[     ]  Kč s DPH (slovy: [     ])

Podrobná specifikace ceny Díla je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je Přílohou k této smlouvě.

4.2. Celková cena Díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu zakázky pod názvem: „Modernizace stávajících tenisových kurtů na víceúčelové hřiště - povodně 2024“ dle výkazu výměr a technických příloh této smlouvy s cenovou nabídkou zhotovitele. Cena Díla je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena Díla zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a realizovat Dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena. 

4.3. Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle této smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění (mimo vlastní Dílo i například náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení Díla, náklady související s kompletací Díla, apod.). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy.

4.4. Na sjednanou cenu Díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení Díla. Cena Díla je stanovena v režimu daňových předpisů platných a účinných ke dni podpisu této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových předpisů se promítne v konečném vyčíslení ceny Díla.

4.5. Objednatel může zhotoviteli poskytnout zálohy na provádění Díla, pokud to nebude v rozporu s podmínkami pro poskytnutí dotace či rozhodnutím poskytovatele dotace, a zároveň pokud již sám tyto prostředky od poskytovatelů dotací obdrží (po připsání fin. prostředků z dotace na účet Objednatele). Celková výše záloh nepřekročí 25 % celkové ceny Díla. Zálohovy mohou být poskytovány pouze na základě zálohových faktur vystavených po předchozím souhlasu a za podmínek objednatele a budou zúčtovány v prvních fakturách vystavených objednateli.

4.6. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při podání své nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „Modernizace stávajících tenisových kurtů na víceúčelové hřiště – povodně 2024“ předpokládat. Zejména se seznámil se soupisem prací a specifikací materiálů a podle toho sestavil, dále se seznámil s dotačními pravidly NSA stanovujícími další závazné podmínky provádění Díla. V případě jakýchkoliv nejasností na straně zhotovitele ohledně provádění Díla či této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně požádat objednatele o vysvětlení.

4.7. [bookmark: _Ref66455138]Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze za předpokladu naplnění podmínek stanovených zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě objektivní potřeby prací nad rámec oceněného výkazu výměr, bude nacenění těchto prací vycházet z cen obsažených v položkovém výkazu výměr. V případě, že postup dle předchozí věty není možný, budou návrhy jednotkových cen jednotlivých položek navrženy zhotovitelem objednateli podle metodiky URS.

V.
Platební podmínky
5. 
5.1. [bookmark: _Ref66455338][bookmark: _Ref66455291]Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla zhotoviteli bude prováděna v návaznosti na přidělení dotace od NSA, a to na základě řádně vystavených dílčích daňových dokladů (faktur). Po předání a převzetí Díla bude vystavena konečná faktura s odečtením dílčích faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Přílohou každého daňového dokladu bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb za daný kalendářní měsíc (dále jen pod označením „soupis provedených prací“). Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole objednateli vždy do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. Objednatel se k takto předloženému soupisu prací vyjádří do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů od jeho doručení a v případě jeho neodsouhlasení vrátí zhotoviteli k přepracování spolu s uvedením důvodu vrácení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží zhotoviteli jako podklad pro zpracování daňových dokladů za provedené práce. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

5.2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu se sjednává na 30 dnů kalendářních od jeho doručení objednateli. V případě, kdy dojde k posunu data poskytnutí jednotlivých plateb dotace od dotačního orgánu, je objednatel oprávněn přiměřeně prodloužit splatnost řádně vystaveného daňového dokladu či dokladů zhotovitele písemným oznámením zhotoviteli. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu. 

5.3. Za okamžik uhrazení daňového dokladu se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně. 

5.4. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pod označením „ZDPH“) a potvrzený soupis provedených prací v souladu s čl. V., odst. 5.1. této smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem, nenastane splatnost vrácené faktury.

5.5. [bookmark: _Hlk517277018]Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena cena Díla a zhotovitel obdrží pouze cenu Díla (resp. částí Díla) bez DPH.

5.6. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že všechny daňové doklady budou doručovány do místa sídla objednatele. Za rozhodný den doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený na daňovém dokladu podatelnou objednatele.

5.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů přinejmenším do konce roku 2036.

VI
Podmínky provádění Díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem objednateli zaručuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy a dále, že je k provádění těchto činností odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.  

6.2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného prodlení, nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:
(i) zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této smlouvy, anebo je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti dle této smlouvy,
(ii) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace,
(iii) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení o prohlášení úpadku zhotovitele,
(iv) jsou dány důvody pro prohlášení úpadku zhotovitele.

6.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla disponovat způsobilostí a kvalifikací prokázanými v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace stávajících tenisových kurtů na víceúčelové hřiště - povodně 2024“. 

6.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů); zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací, kterou objednateli doloží na jeho vyžádání. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění Díla nezbytnou součinnost. Při provádění Díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady stavby.

6.5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli na jeho vyžádání, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace a vysvětlení vztahující se k plnění dle této smlouvy.

6.6. [bookmark: _Ref77132623]V souladu s ustanovením § 2594 NOZ je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti také specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, nebude-li smluvními stranami dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit. 

6.7. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel prostřednictvím objednatele oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Takové přerušení provádění Díla musí být zaznamenáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění a ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, jež mu tímto přerušením provádění Díla vzniknou.

6.8. Objednatel má právo kontrolovat, jak je Dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 08:00 hod. do 18:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou. Jestliže během kontroly objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu s touto smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu s touto smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. 

6.9. [bookmark: _Ref77055379][bookmark: _Ref77055949]Zhotovitel je povinen plnit své povinnosti dle této smlouvy tak, aby objednateli a třetím osobám nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že došlo ke vzniku škody nebo že vznik škody bezprostředně hrozí, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit bez zbytečného prodlení, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. XIV., odst. 14.4 této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

6.10. [bookmark: _Ref770553791][bookmark: _Ref770559491]Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem zaručuje, že k datu podpisu smlouvy:
(1) řádně překontroloval předaný výkaz výměr a technické přílohy této smlouvy;
(2) řádně prověřil místní podmínky na staveništi;
(3) je seznámen s místní situací lokality provádění Díla a geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací;
(4) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen.

6.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na Díle.

6.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.14. [bookmark: _Ref66456078]Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá objednatel postupně, okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel se v případném poddodavatelském systému zavazuje sjednat vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.15. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.15. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu a nese nebezpečí škody nad tímto vlastnictvím objednatele. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí Díla podle čl. X. této smlouvy objednatelem.

6.16. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby) nese zhotovitel. Předáním a převzetím kompletního předmětu Díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu Díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

6.17. Smluvní strany ujednaly, že v rámci provádění Díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
(1) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
(2) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel Díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, přičemž doklady o likvidaci odpadů jsou nedílnou a povinnou součástí předávaných dokladů; 
(3) pro provádění Díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;
(4) pro provádění Díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejména od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;   
(5) veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN, příp. harmonizovaných norem ČSN;
(6) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
(7) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat v potřebném rozsahu jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
(8) zhotovitel na vlastní náklad provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce;
(9) zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů a ponese za dodržení této bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě odpovědnost;
(10) zhotovitel při provádění Díla zajistí také dodržení bezpečnostních opatření a předpisů požární ochrany ve vztahu ke třetím osobám;
(11) po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
(12) všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými; 
(13) k návrhu na předání a převzetí Díla vydání kolaudačního rozhodnutí pro předmět Díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

6.18. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za cenu menší, než činí jejich tržní hodnota.

VII.
[bookmark: _Ref77356312]Staveniště a stavební deník
7. 
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 2.2 této smlouvy. O předání a převzetí stanoviště vyhotoví pověření zástupci smluvních stran zápis. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění s denními záznamy; zejména je povinen v něm uvádět správně a úplně denní teploty, stav počasí a zaznamenávat popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorách stavby.

7.3. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zápisy vztahující se k provádění stavby může do stavebního deníku provádět orgán státního stavebního dohledu a pověření pracovníci smluvních stran.

7.4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 

7.5. První průpisy denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat objednateli vždy 2x v týdnu v rámci provádění dozoru ze strany objednatele, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je objednatel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi.

7.6. Zhotovitel je povinen oprávněn namísto listinné podoby vést stavební deník v elektronické podobě. Stavební deník v elektronické podobě se musí svým obsahem shodovat s listinným stavebním deníkem. Stavební deník v elektronické podobě musí objednateli umožňovat nepřetržitý přístup. Zhotovitel je povinen objednateli zřídit k elektronickému stavebnímu deníku neomezený přístup nejpozději v okamžiku převzetí staveniště.

7.7. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této smlouvy.

VIII.
Kontrolní dny
8. 
8.1. [bookmark: _Ref77514153][bookmark: _Ref77350167]Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou v průběhu provádění Díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává zhotovitel pravidelně, nejméně však jednou za týden. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na druhou smluvní stranu s požadavkem, aby byl svolán mimořádný kontrolní den. 

8.2. [bookmark: _Ref77350125]Objednatel a zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis, který zašle elektronicky přítomným k případným připomínkám a po zapracování těchto připomínek či po jejich vypořádání, zápis v konečné podobě rozešle elektronicky objednateli i zhotoviteli. V případě, že osoby přítomné na kontrolním dnu nezareagují na návrh zápisu z kontrolního dne, a to ani do dvou dnů po rozeslání tohoto návrhu, má se za to, že s obsahem návrhu zápisu z kontrolního dne souhlasí. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.

IX.
Kontrola provádění Díla
9.1. [bookmark: _Ref77254549]Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných poddodavateli, a to dle závazných podkladů stavby. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či neúspěšné) do stavebního deníku, a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na staveništi pro objednatele; objednatel je oprávněn do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění Díla a ke kontrolám jakosti prováděným zhotovitelem.

9.2. Zhotovitel je povinen provést na své náklady řádnou digitální fotodokumentaci částí Díla před provedením prací, které mají být zabudované nebo, které se stanou nepřístupné zakrytím a tuto fotodokumentaci před provedením těchto prací předat objednateli na CD či Flash disku či jiném vhodném datovém nosiči. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré potřebné součinnosti při provádění kontrol ze strany dotačního orgánu, zejména je povinen umožnit zástupcům dotačního orgánu vstup na staveniště, poskytnutí příslušných informací a dokumentace.

X.
Předání a převzetí Díla
10. 
10.1. Dílo bude realizováno tak, aby byla dodržena lhůta jeho dokončení dle této smlouvy.

10.2. Při dokončení stavby předá zhotovitel objednateli ke kontrole veškeré doklady ve smyslu ustanovení čl. I. odst. 1.6. a čl. III. odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy. Pokud nebude shledáno závad v dokladové části, objednatel stanoví datum zahájení přejímacího řízení. Při stanovení termínu může objednatel přihlédnout k požadavku zhotovitele na den zahájení přejímacího řízení.  

10.3. O předání a převzetí kompletního předmětu Díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel má právo Dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky za současného stanovení termínu a sankcí k jejich odstranění; to co je drobným nedodělkem určuje objednatel. Zápis o předání a převzetí Díla má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla, příp. s ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky a v případě, že bude podepsán osobou či osobami za objednatele k tomu oprávněnými.

10.4. Dílo, které není řádně dokončeno, Dílo s vadami a nedodělky či Dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady, dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

10.5. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady související s Dílem a následně je objednateli předat, a to zejména nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.), ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
[bookmark: _Ref77157565]
XI.
Záruky za jakost a reklamace
11. 
11.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli až do uplynutí záruční lhůty záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu sjednaných záručních lhůt, uvedených ve vztahu k jednotlivým částem Díla, technologiím a materiálům, odpovídat výsledku stanovenému v této smlouvě, a předané dokumentaci.

11.2. Záruční lhůty za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne následujícího po podpisu zápisu o předání a převzetí Díla, pokud bylo Dílo dokončeno bez vad a nedodělků, nebo po odstranění všech vad a nedodělků konstatovaných v zápise o předání a převzetí Díla. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na plnění dle této smlouvy v délce 60 měsíců. Tyto speciální dodávky a jejich záruční lhůta budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí Díla a podloženy písemnými doklady výrobců (dodavatelů).

11.3. Pokud objednatel v záruční lhůtě uplatní nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od písemného hlášení vad a práce provede ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne písemného hlášení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany náhradní lhůty pro odstranění vad.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

11.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění hlášené vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel hlášené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady, a to na náklady zhotovitele; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

XII.
Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy
12. 
12.1. Tato smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou, nebo
b) jednostranným odstoupením některé ze smluvních stran ze zákonných důvodů či z důvodů dle této smlouvy.

12.2. [bookmark: _Hlk517281455]Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy či od její části v následujících případech:
a) [bookmark: _Hlk209005255]dojde-li k ukončení smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s NSA v rámci dotačního investičního programu č. 162 570 Výzvy 27/2025 OBNOVA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNĚMI V ZÁŘÍ 2024 – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ – 1. KOLO; 
b) dojde-li k neudělení či odnětí dotace či její části poskytované objednateli NSA v rámci dotačního investičního programu č. 162 570 Výzvy 27/2025 OBNOVA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH POVODNĚMI V ZÁŘÍ 2024 – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ – 1. KOLO, o jejíž poskytnutí je objednatelem žádáno;
c) dojde-li zaviněním zhotovitele v souvislosti s poskytnutou dotací k postihu objednatele za tvrzené porušení rozpočtové kázně ve smyslu zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ze strany příslušného finančního úřadu, Ministerstva financí či kraje. 

12.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy vyplývající. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy (včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této smlouvy), řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.

XIII.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení
13. 
13.1. [bookmark: _Ref66615020][bookmark: _Hlk491092698]V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla, má objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele; 

Smluvní strany si ujednaly, že uhrazením případné škody zhotovitelem vzniklé objednateli porušením povinností zhotovitele, nezaniká objednateli nárok na uhrazení smluvní pokuty dle předchozího odstavce. 

Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem, a to na bankovní účet uvedený objednatelem v takovém dokladu. Smluvní strany sjednávají splatnost této smluvní pokuty v délce 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů. Uhrazením některé z výše sjednaných pokut nebo i všech z nich, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Takovou škodu je objednatel oprávněn vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu, má zhotovitel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení objednatele.

Smluvní pokutu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na základě dokladu k úhradě vystaveného zhotovitelem, a to na bankovní účet uvedený zhotovitelem v takovém dokladu. Smluvní strany sjednávají splatnost této smluvní pokuty v délce 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů. 

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho povinností může mít vliv na poskytnutí dotace od NSA či výši poskytnuté dotace. Pro takový případ je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu takto vzniklou.

13.4. V případě, že v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy dojde k uložení sankce objednateli, tzn. pokuty, odvodu či penále za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu škody, která mu v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla.

13.5. V případě prodlení kterékoli ze smluvních stran s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

13.6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

13.8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla zjištěných a Objednatelem vytknutých v průběhu provádění díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

13.9. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu udržitelnosti projektu stanovenou podmínkami poskytnutí dotace, minimálně však po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka se vztahuje na veškeré stavební práce, materiály a instalace provedené na základě této smlouvy. Po dobu záruky je zhotovitel povinen na své náklady odstranit všechny vady, které se na díle vyskytnou a na které se záruka vztahuje, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemného oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

	Část díla
	Rozsah záruky
	Délka záruky

	Umělý trávník – povrch multifunkčního hřiště
	Materiál a funkčnost povrchu dle technických parametrů výrobce
	60 měsíců

	Podkladové vrstvy hřišť
	Stabilita, rovinnost a drenážní schopnosti
	60 měsíců

	Oplocení – konstrukce a výplně
	Pevnost, stabilita, povrchová úprava (žárové zinkování, nátěr)
	60 měsíců

	Osvětlení
	LED svítidla, řídicí systém, montáž díla a stožáry
	Dle normy na příslušnou třídu sportoviště

	Montážní práce – všechny části
	Kvalita provedení dle projektové dokumentace a ČSN
	60 měsíců


Poznámka: Pokud podmínky dotace vyžadují delší dobu udržitelnosti projektu, platí záruční doba po celou dobu udržitelnosti, minimálně však 60 měsíců.
[bookmark: _Ref17535242] 

XIV.
Komunikace smluvních stran
14. 
14.1. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Při doručování písemností datovou schránkou, se písemnost považuje za doručenou nejpozději 10. dnem ode dne odeslání datové zprávy odesílatelem. 

14.2. Pokud není v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně stanoveno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním deníku, 
e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem odesílatele, anebo s doručením do datové schránky.

14.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní strany a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této smlouvy (změnové listy nebo uzavírat dodatky této smlouvy) či činit jednostranné odstoupení od této smlouvy nebo uzavírat dohodu o ukončení této smlouvy.

14.4. [bookmark: _Ref103608429]K jednání za smluvní strany a k právnímu jednání za smluvní strany v záležitostech souvisejících s touto smlouvou jsou oprávněni: 

Na straně objednatele:

Ve věcech smluvních:		Vladimír Šantrůček, starosta obce
					mob.: 		+420 702 004 595
					e-mail:		starosta@lipova-lazne.cz

Ve věcech technických:	Vladimír Šantrůček, starosta obce
					mob.: 		+420 702 004 595
					e-mail:		starosta@lipova-lazne.cz

Technický dozor objednatele:	XY
					mob.: 		+420 XXX XXX XXX
					e-mail:		XY

	Na straně zhotovitele je k jednání oprávněn:
[bookmark: _Hlk490830102][                         ] (doplní vybraný účastník při podpisu smlouvy)

14.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho pověření pracovníci byli k dosažení na mobilních telefonech, jejichž čísla byla zhotovitelem předána objednateli, 24 hod. denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy. 

XV.
Společná a závěrečná ustanovení
15. 
15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy, včetně jejích příloh nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

15.2. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči závazkům objednatele.

15.3. Případné opomenutí objednatele uplatnit jakákoli práva či vyžadovat jakákoli plnění, která mu dle této smlouvy příslušejí, neznamená, že by se objednatel takovýchto práv či plnění vzdal.

15.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy smlouva předpokládá možnost jednostranné změny smlouvy. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této smlouvy neuplatní.

15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) výtisky této smlouvy a zhotovitel obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

15.7. Přílohu této smlouvy tvoří následující dokumenty:

Příloha – Výkaz výměr
Příloha – Průvodní technická zpráva (Osvětlení a víceúčelové hřiště)
Příloha – Souhrnná technická zpráva (Osvětlení a víceúčelové hřiště)
Příloha – Situace (Osvětlení a víceúčelové hřiště)

15.8. Smluvní strany sjednávají jako rozhodné české právo. V případě vzniku sporu mezi stranami se smluvní strany zavazují o tomto sporu spolu jednat a hledat jeho smírné vyřešení. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

15.9. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu ustanovení § 433 NOZ.

15.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Lipová-lázně dne ______________			V [       ] dne [          ] 


Objednatel:							Zhotovitel:

________________________					___________________________
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