OBCHODNIi PODMINKY
podle zadavaci dokumentace

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazec€i do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje, cenu a pfipadné daldi udaje, jejichz doplnéni
text obchodnich podminek pfedpoklada) a nasledné takto dopinéné obchodni podminky
predlozi jako svUj navrh smlouvy na vefejnou zakazku

, Veverské Kninice — Rekonstrukce multifunkéniho hristé v obci Veverské Kninice*



SmLouVA o DiLo €. VK/SoD-2026/01

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586
a nasledujicimi paragrafy zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,ob&ansky zakonik")

.
Smluvni strany

Objednatel: Obec Veverské Kninice

Se sidlem: Veverské Kninice 260, 664 81 Ostrovadice
IC: 00378640

DIC: CZ00378640

Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna, a.s.

C. udtu: 35-6009042319/0800

E-mail: starosta@veverskekninice.cz

Zastoupeny: Zuzana Armutidisova, starosta obce

(dale jen Objednatel)

a
Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Se sidlem: Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze oddil B, vloZzka 6556
Osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:

Ing. Petr JelecCek, hlavni stavbyvedouci

Ing. Ivo Dusek, stavbyvedouci, tel. 725 239 752

IC: 26177005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni:  CSOB, a.s.

C. uétu: 117825233/0300

E-mail: colas@colas.cz

Zastoupeny: Michal Altrichter, feditel oblasti Jih, na zakladé pIlné
moci

(dale jen Zhotovitel)

Il
Predmét a rozsah smlouvy

Predmét této smlouvy je specifikovan projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
»veverské Kninice — Rekonstrukce multifunkéniho hristé v obci Veverské
Kninice® a polozkovym rozpoctem v €lenéni polozek s vymérami dle dokumentace
stavby — vykaz vymér, ktery je pfilohou a sou€asti Smlouvy, aniz by ke Smlouvé musel
byt pfipojen.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiald a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni


mailto:starosta@veverskekninice.cz

dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpeénostni opatfeni apod.), vcetné
koordinacni a kompletacni €innosti celé stavby.

Mimo tyto prace zahrnuje dodavka stavebni ¢asti i:

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z rozhodnuti spravnich organd nebo
jinych dokladu,

Zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

Zajisténi vSech nezbytnych pridzkumd nutnych pro fadné provadéni a dokon&eni
dila,

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila,

Oznameni zahajeni praci vSem dotéenym vlastnikim pozemku, na kterych bude
probihat stavba,

Vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby (jedna se o projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby se zakreslenymi zménami) pro ,,Veverské
Kninice — Rekonstrukce multifunkéniho hristé v obci Veverské Kninice“ ve
tfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v digitalni podobé na CD, u
vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zivotniho
prostredi,

Projednani a zajisténi pfripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady vymérenych poplatki a najemného,

Zajisténi  dopravniho znaCeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba
a pfemistovani a nasledné odstranéni,

Zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné& jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

Zajisténi atestd a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i
dle zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté v€etné napojeni na inzenyrske sité,

Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci predmétu plnéni (dila),
zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp. pfevzeti téchto odpadu do
vlastnictvi osoby opravnéné k jejich pfevzeti podle zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni-li touto osobou pfimo uchazec,

Uvedeni vSech povrchd dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadifenimi oznamit zahajeni stavebnich
praci napf. spravcim siti apod.,

Zabezpecteni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,



a)

b)

d)

r) Dodani vSech dokumentd nutnych k pfejimacimu fizeni a fadnému zkolaudovani
stavby,

s)  Uzkou spolupraci se zadavatelem na zajiténi publicity a propagace stavu
a vysledkl dosazenych pfi provadéni stavby v ramci plnéni predmétu verejné
zakazky s cilem informovat odbornou i laickou vefejnost,

t) Kontrola veSkerych podkladd pro plnéni stavebnich praci poskytnutych
Objednavatelem, v€etné projektové dokumentace. (Tato kontrola neni
pfenesenim odpovédnosti Objednatele za spravnost a uplnost pfislusné
dokumentace na Zhotovitele.),

u) Provedeni veSkerych zkousek jednotlivych ¢asti pInéni a plnéni jako celku, jejichz
povinnost provedeni vyplyva z obecné platnych predpisli, v€etné technickych
norem, nebo z této Smlouvy a jejich pfiloh, a vyhotoveni a pfedani zapisu
(protokolu) o provedeni zkousek Objednavateli,

v)  VeSkeré dalSi prace, €innosti a ukony potfebné pro pinéni, které Dodavatel
vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a stavebnich praci mohl a mél
predkladat.

Kromé vlastniho provadéni praci dle odstavce 1. tohoto ¢lanku, tvofi dilo i vSechny
vyrobky a materialy, z nichz se dilo sklada.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu podle &l. IV. Této smlouvy.

Podrobnéjsi technické, kvalitativni podminky jsou uvedeny v projektové dokumentaci
,veverské Kninice — Rekonstrukce multifunkéniho hristé v obci Veverské
Kninice®“ rozSifené o vykaz vymér. Tyto projektové dokumentace jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, aniz by k této smlouvé musely byt pfipojeny.

Pro ucely této smlouvy se rozumi:

Objednatelem je subjekt takto oznaleny jako Objednatel v listiné smlouvy o dilo;
Objednatel je investorem stavebnich praci a zarover provozovatelem svého majetku,
jehoz cast nebo nové vybudovany majetek se stanou soucasti predmétu dila;
soucCasné je Objednatel zadavatelem po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky.

Zhotovitelem je subjekt oznaceny jako Zhotovitel v listiné smlouvy o dilo uzaviené pro
predmétnou vefejnou zakazku. Zhotovitel je ucCastnikem vefejné zakazky a
dodavatelem stavebnich praci véetné souvisejicich dodavek ve smyslu zakona €.
134/2016 Sb. v platném znéni.

Personal Objednatele je technicky dozor investora, koordinator BOZP a autorsky
dozor, osoby povéfené Objednatelem k pInéni Ukoll v souvislosti s realizaci
pfedmétu dila a dalSi osoby oznafené jako personal Objednatele v pisemném
oznameni Objednatele zhotoviteli.

Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizujici konkrétné vymezenou Cast
pfedmétu dila na zakladé povéfeni Zhotovitele; za poddodavatele muize byt
povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni Zhotovitelem realizovat ¢ast pfedmétu dila
bylo akceptovano Objednatelem.

Zadavatel vefejné zakazky je subjekt oznaCeny jako zadavatel v oznameni o zadani
vefejné zakazky vyhlaseném v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé Objednatel
vybral nejvhodnéjSi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného smlouvou o
dilo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dilo.

Ugastnikem smlouvy o dilo se rozumi Objednatel nebo Zhotovitel.



g) Dokumentace stavby (roz. projektova dokumentace stavby) je dokument pfiloZzeny
ke smlouvé o dilo (pfiloha €. 4), vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 92 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
v platném znéni (projektova dokumentace stavby.

h) Vykazem vymér (polozkovym rozpoctem) je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

i) Zahajeni zhotovovacich praci znamena datum zahajeni zhotovovacich praci
oznamené podle ¢lanku VI. odst. 1 smlouvy.

j) Lhata pro dokonceni dila je doba pro dokonc&eni realizace pfedmétu dila nebo jeho
Casti podle Clanku VI. odst. 2 smlouvy.

k) Stavenisté znamena misto, na némz ma Zhotovitel podle smlouvy o dilo a rozhodnuti
pFislusnych statnich organu fadné realizovat predmét smlouvy o dilo a dale pfiléhajici
a souvisejici plochy nezbytné k fadné realizaci pfedmétu dila rovnéz specifikované
smlouvou o dilo a obsahem rozhodnuti pfislusnych statnich organt. Za stavenisté Ize
povazovat i jakoukoliv dalsi plochu, kterou takto ucastnici smlouvy o dilo shodnym
pisemnym projevem vule oznaci.

[) Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté znamena dokument dle ¢lanku VIII. odst. 2
této smlouvy.

m) Protokol o pfedani a pfevzeti dila znamena dokument dle ¢lanku XIll. odst. 6 a 7 této
smlouvy o dilo, kterym zhotovitel pfedava a objednatel pfebira dokoncenou stavbu.

n) Zaruéni doba znamena Ihutu pro oznameni vad na dile nebo jeho ¢€asti (podle
okolnosti) podle ¢lanku Xlll. odst. 4 této smlouvy o dilo (se vSemi pferudenimi podle
Clanku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dilo).

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ nasledujici
zmeény zavazku, které mohou byt objednatelem po dobu pInéni Smlouvy uplatnény:

a) mérfeni skuteéné provedeného mnozstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze skute¢né
provedené zmérené prace;

b) prodluzeni termind pInéni dila v nasledujicich uvedenych pfipadech:

1) Dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele,
tyto zmény budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim
odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ;

2) nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na
strané objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna
opatfeni, stanoviska Ci rozhodnuti organ statni spravy nebo spravcu siti,
v dusledku, kterych se navySi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu
stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymér, to vSe za predpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatfeni €i stanoviska nebudou vyvolana c¢innosti Ci
necinnosti zhotovitele.

c) zvySeni i snizeni Castky DPH v zavislosti na zméné zakonné sazby DPH.

[
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu. Zhotovitel pfedlozi Objednateli pfi podpisu smlouvy seznam
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poddodavatelti, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky vcetné identifikaCnich a
kontaktnich udajl a vySe jejich podilu na akci.

Zménit nebo doplnit poddodavatele, jejichz seznam je uveden v pfiloze €. 5 smlouvy,
jez je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo, je Zhotovitel opravnén pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, stejné tak podléha predchozimu
pisemnému souhlasu i zména rozsahu poddodavatelem provadéné ¢asti dila.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
Cast své kvalifikace, je mozna pouze po predchozim schvaleni ze strany Objednatele,
a pouze v pfipadé, Ze novy poddodavatel prokaze pfed uzavienim poddodavatelské
smlouvy se Zhotovitelem pfisludnou c&ast kvalifikace, kterou v zadavacim fizeni
prokazoval nahrazovany poddodavatel.

Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli seznam poddodavatelt pfi podpisu smlouvy
je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni s jeho predloZzenim.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatelt
vCetné identifikaénich a kontaktnich udaji a vysSe jejich podilu na akci, ktery na
vyzadani predlozi Objednateli.

Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli aktualizovany realny seznam poddodavateld
vCetné identifikaénich a kontaktnich udaji a vySe jejich podilu na akci do 10 dnd od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.

Pokud v seznamu poddodavatelll predkladaném pfi podpisu smlouvy ¢i bé&hem
realizace dila anebo v aktualizovaném kone¢ném seznamu poddodavatelll Zhotovitel
uvede nepravdivé udaje, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové ceny dila za kazdého poddodavatele, u néhoz uvedl nepravdivé udaje nebo
za kazdého poddodavatele, jehoz do seznamu neuvedI.

IV.
Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &l. Il. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na
zakladé projektové dokumentace v€etné vykazu vymér pfedanych Objednatelem a Cini
celkem:

Celkova cena bez DPH 2 499 685,77K¢

DPH

524 934,00K¢

Celkova cena vcetné DPH 3 024 620,00K¢

Tato cena je nejvySe pfipustna.

2.

3.

Tato cena je cenou smluvni a pevnou po navrzenou dobu vystavby.

Celkova cena za dilo je cenou pevnou a uplnou a Ize ji ménit (timto odstavcem neni
dot€eno ust. &l. Il odst. 8 smlouvy) jen na zakladé zmény rozsahu dila v souladu s touto
smlouvou o dilo a to v nasledujicich pfipadech.

a) Objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila



b) Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila
C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace pfedané
Objednatelem (neodpovidajici geologické udaje, apod.).
Celkova cena za dilo obsahuje veSkeré naklady Zhotovitele na provedeni dila. Cena
dila dale obsahuje vesSkera ochranna a bezpecnostni opatfeni po dobu vystavby,
naklady na odvoz a likvidaci veSkerych Objednatelem odsouhlasenych odpadu
vzniklych pfi realizaci dila, oball, materiald a ostatnich odpadu, vzniklych &innosti
zhotovitele. Na celkovou cenu za dilo nema zadny vliv inflace v Ceské republice ani
v zahranici po dobu provadéni dila ani vyvoj mzdovych nakladd, cen surovin, produkt
a materidlovych vstupu, kdy veskeré tyto vlivy jsou jiz zahrnuty v celkové cené za dilo.

Obsahem ceny jsou veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné vSech
nakladl s provedenim dila vécné souvisejicich (napf. veSkeré uhrady za spotfebované
energie, poplatky, zajisténi pfislusnych povoleni, zabor( apod.).

Obsahem ceny jsou naklady na uvedeni do puvodniho stavu ploch, na kterych povolil
Objednatel zfizeni zafizeni stavenisté a stavebnich konstrukci, které nebyly
predmétem dila a byly jeho provadénim dotéeny.

Zhotovitelem pozadované viceprace, zmény technologii nebo materialli, doplfiky nebo
rozSifeni &i zuzeni predmétu dila musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickym a autorskym dozorem vcéetné jejich
ocenéni.

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Zbytek ceny dila bude uhrazen prabézné na zakladé darnovych dokladl (dale jen
faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné, s vyjimkou posledni faktury vystavené
na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dila. Tato posledni faktura (kde bude
vyuctovana zaloha dle odst. 1 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystavena v souladu
s platnou pravni upravou dané z pfidané hodnoty dle zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni
platném k datu vystaveni pfislusné faktury.

Zhotovitel predlozi Objednateli vZdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym ve smiouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode
dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se ve stanovené Ihité, ma se za to, Ze se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu tak, aby ji
Objednateli dorucil nejpozdéji do 15. dne pfislusného mésice za uplynuly mésic.
Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast
faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplathovat
zadné majetkové sankce ani urok =z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.



10.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a odst. 2 zdkona o DPH vystavit dafovy doklad
s nalezitostmi dle § 29 zakona o DPH.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnG ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse
uvedenych naleZitosti faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace
sjednany a odsouhlaseny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle jednotkovych cen
nabidkového ocenéného vykazu vymér. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou soucasti
rozpoctu, ocenéni se provede dle jednotkovych cen RTS (cenova soustava URS se
pouzije pouze v pfipadé, pokud puvodni vykaz vymér je v cenové soustavé URS) v
dobé podani nabidky.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o u&etnictvi a zakonu o
dani z pfidané hodnoty.

Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna
Castka pfipsana na ucet Zhotovitele.

VL.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 5
dnl ode dne protokolarniho pfedani Stavenisté.

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo nejpozdéji do 3 mésici ode dne protokolarniho
pfedani Staveniste.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym Terminem dokonceni
dila a Objednatel je povinen dfive dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit.

Termin dokoné&eni je zavisly na fadném a v€asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

Prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila delSi jak 10 dnl se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodd na
strané Objednatele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim
predanim a prevzetim pfedmétu dila Objednatelem. Dilo se povazuje za fadné
ukonéené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému
ze strany Zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle Smilouvy, zejména bude-li k nému
dodana dokumentace a dal$i doklady vyzadované Smlouvou v prabéhu provadéni dila
Ci pfi jeho pfedani.
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Viceprace, jejichz finanéni objem nepfekroi 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji vliv na Termin dokoncCeni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Mistem plnéni je katastralni uzemi Veverské Kninice (podrobné vymezeno projektovou
dokumentaci, ktera je pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy, aniz by ke Smlouvé
musela byt pfipojena).

VIL.
Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti celého dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a prevzeti dila delSi, jak deset dnu se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy zapocCaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(ité do deseti
dnl ode dne obdrzeni reklamace Objednatele, k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy zapoc€aty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy zapoc€aty den prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v pétinasobné vysi, tj. 5.000,-K¢ za kazdou takovou vadu a
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté
do patnacti dnd od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyS8i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysSi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud prodleni Objednatele s Uhradou dluzné c&astky presahne vice nez 30 dnu,
zvySuje se sjednany urok z prodleni pocinaje tficatym prvnim dnem prodleni na ¢astku
0,1% z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni Objednatele s Uhradou faktury del$i Sedesati dnU se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyudtovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviuje a zpusob vypoctu celkové vySe sankce.
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Strana povinna je povinna uhradit vyu¢tované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dn od dne
obdrzeni pfisluSného vyuctovani.

Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

VIIL.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou €ast) prosté
prav tfeti osoby nejpozdéji do tfech dnl od pfedpokladaného terminu zahajeni doby
pInéni zakazky. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy,
na niz je zavislé splnéni Terminu predani a pfevzeti dila.

O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den pfedani Staveni$té se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Soucasti predani a prevzeti Stavenisté je i pfedani dokumentd Objednatelem
Zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o
terminu pfedani), a to zejména

- projektova dokumentace

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a zabezpecit vyty&eni inzenyrskych siti a tyto bud vhodnym zptsobem
prelozit nebo chranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vlastnikd siti a nese
vesSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit samostatna méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto hradit pfimo jednotlivym dodavatelim energii.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni predpisy.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do péti dnl ode dne pfedani a
pfevzeti Stavenidté seznam osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancu svych
poddodavatell), kterym je povolen vstup na Stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam prubézné aktualizovat.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit na Stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udajli o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
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provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaju o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykonavajicich funkci koordinatora BOZP, Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy
¢i identifikacni tabule (napf. poddodavatell) lze na Stavenisti umistit pouze se
souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
prekoplm verejnych komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara
tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv
pokuty €i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpelnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 7
dnl ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.
IX.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen pFedat Objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik kon&i nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo stanoveni podminek kolaudacniho rozhodnuti
konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo spinéni.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni
moci kolaudaéniho rozhodnuti ma Objednatel.
Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob
opravnénych za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontakt a podpisového vzoru,
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- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele v&etnd jmenného seznamu osob
opravnénych za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim
jejich kontaktt a podpisového vzoru,

. nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplriku,

- nazev stavby (nebo jeji Casti) podle jejiho ohlaseni, stavebniho povoleni,
vefejnopravni smlouvy nebo oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fFizeni,
datum jejich vydani, popfipadé Cislo jednaci,

- misto stavby,

- jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle §
153 stavebniho zdkona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti,

- jména a pfijmeni osob, vykonavajicich technicky dozor stavebnika a autorsky
dozor (jsou-li tyto dozory zfizeny),

- jména, pfijmeni a funkce dalSich osob, opravnénych k provadéni zaznam( do
stavebniho deniku podle § 157 odst. 2 stavebniho zakona,

- udaje o projektové a ostatni technické dokumentaci stavby, v€etné jejich
pfipadnych zmén,

- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (smlouvy, povoleni,
souhlasy, spravni rozhodnuti, protokoly o kontrolach, zkouskach, pfejimkach
apod.),

- zmeény zhotovitell stavby nebo odpovédnych osob bé&hem vystavby.

Osoby, vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbé podle § 158 stavebniho zakona,
prokazujici opravnéni k vykonu téchto Cinnosti otiskem svého razitka a podpisem ve
stavebnim deniku. Totéz plati pfi zméné téchto osob v pribéhu vystavby.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute€nosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostredkd,

- ¢asovém postupu praci,
- kontrole jakosti provedenych praci,
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdrauvi,

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi,

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.

VSechny listy Stavebniho deniku musi byt o€islovany. Ve Stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich
zvlastni vyznam pro daldi postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou
fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy
- opravnéni zastupci Objednatele,

- opravnéni zastupci Zhotovitele,

- osoba povéfena vykonem Technického dozoru,
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- osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,
- zastupci organu statniho stavebniho dohledu.

Zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt ucinény Zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinna se vyjadiovat k zapisum ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni Stavebniho
deniku, vést pro ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny Denik vicepraci
a zmén.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly, nejméné vSak dvakrat mésicné.
Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnl
pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnU jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Vedenim Kontrolnich dnll je povéfena osoba vykonavajicich funkci Technického
dozoru.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Osoba vykonavajicich funkci Technického dozoru pofizuje z Kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho deniku.
X

Podminky provedeni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny Objednatele nebo Personalu objednatele, tykajici se
realizace predmétného dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte&ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem k
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provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini je povinen
na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislusnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatt rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni vesSkerych bezpeénostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je
rovnéz povinen prabézné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecCnosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vdech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na Stavenisti a je povinen zabezpeclit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedlit i veSkera bezpelnosti opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dot€éeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi).

Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpeit vySetfeni Urazu a sepsani
pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
Stavenisti) a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisu
feSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti a
vést evidenci o zpUsobu jejich zneSkodriovani.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni
veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé poZadovat.

Objednatel a technicky dozor investora (dale jen TDI) je opravnén kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smiouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a provéfeni praci, které v
dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postali zapis ve
stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pfed
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je
Zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel
dodateCné poZadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim Zhotovitel.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatell majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikld je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen dolozit.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za S8kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadg;ji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroji, pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele) za
podminek stanovenych v ¢lanku Ill. Smlouvy. Vtomto pfipadé vSak Zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinator BOZP. Pfi provadéni dila
bude dodrzovat predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, hygienické a
pozarni predpisy.

PFi zjisténi nedostatkd v oblasti BOZP a PO, nedodrzovani bezpe&nostnich predpisu,
pfi poruSovani ustanoveni dokumentu ,Plan prevence BOZP“ a vSech jeho soucasti
bude pfistoupeno k udéleni sankce v maximalni vysi do 3.000,- K& za kazdy pfipad
poruseni Planu prevence BOZP, a to na navrh koordinatora BOZP.

Objednatel povéfuje koordinatora BOZP podle § 21 zakona €. 65/2017 Sb., k vyzvani
osob na stavenisti ke spInéni povinnosti podrobit se vySetfeni pfitomnosti alkoholu
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27.

28.

nebo jiné navykové latky. Kontrola bude provadéna za pritomnosti svédka
(napf. stavbyvedouciho).

V pfipadé, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplni pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb.,
zejmeéna v predstihu pfed zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o
rizicich a technologickych postupech, které zvolil, v€as nepfedavaji informace a
podklady pro zhotoveni planu, povéfuje Objednatel koordinatora BOZP k pozastaveni
Cinnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V pfipadé, Ze koordinator BOZP
pozastavil €innost Zhotovitele nebo jiné osoby, musi bezodkladné o této skuteénosti
informovat TDI. Toto pozastaveni stavby neni ddvodem k prodlouzeni terminu
ukonceni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zaijistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy
trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu provadéni dila odpovidala osoba
stavbyvedouciho pozadavkim objednatele vyjadfenym v zadavacich podminkach
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

XI.
Zkousky a revize

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predloZit objednateli nebo Technickému
dozoru objednatele kontrolni a zkudebni plan.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl podle kontrolniho a
zkusebniho planu a v pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou napravu a v pfipadé zavazného poruseni povinnosti Zhotovitele
dle kontrolniho a zkusebniho planu pozastavit provadéni praci.

TDI kazdy navrh Kontrolniho a zkuSebniho planu schvali nebo jej Zhotoviteli vrati
k zapracovani pfipominek a zmén. Pfipominky a zmény TDI je Zhotovitel povinen do
kazdého Kontrolniho a zkuSebniho planu zapracovat do péti (5) pracovnich dnl od
jejich doru€eni Zhotoviteli a kazdy plan nasledné znovu pfedlozit TDI ke schvaleni;
poruseni této povinnosti bude povazovano za Podstatné poruseni povinnosti
Zhotovitele podle této Smlouvy.

Kontrolni a zkuSebni plan musi obsahovat alespon nasleduijici:

a) jméno osoby odpovédné u Zhotovitele za uplatnéni systému fizeni jakosti;

b) zpusob archivace a lhaty vymezené pro archivaci dokumentl tykajicich se praci
Zhotovitele;

C) soupis, popis a terminy kontrol, kontrolnich méfeni a zkousSek, které budou
uskute¢nény v prabéhu provadéni Dila;

d) metodiku zjiStovani a FeSeni odchylek nebo nesouladu se standardy nebo
odsouhlasenymi specifikacemi, parametry, které budou kontrolovany, pfijatelné
hodnoty takovych odchylek a pozadavky na mnozstvi kontrol;

e) kalibrace a ovéfovani v8ech méficich zafizeni pouzivanych na Stavenisti;

f) zpusob kontroly a potvrzeni jakosti dodavanych Vyrobkd, materiald a
Technického vybaveni;

g) pocet, dobu a zaznamenavani kontrol jakosti a zkousek, které budou provadény
na Stavenisti; a

h) systém zajisténi testovani provedeni a jakosti vSech prvku Dila.

PFilohou Kontrolniho a zkusebniho planu budou vzory dokumentt (formulafd) podle

né&j vytvarenych (protokoly o provedenych méfenich, zkouskach atd.).
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Zhotovitel je povinen prubézné vyhodnocovat dodrzovani kazdého Kontrolniho a
zkuSebniho planu a na zakladé tohoto vyhodnoceni provést jejich aktualizace. Po
dosazeni Uplného dokonéeni Dila je Zhotovitel povinen provést kone¢né vyhodnoceni
splnéni kazdého Kontrolniho a zkuSebniho planu a dolozit kompletni zaznamy o
provedenych méfenich, zkouskach apod., v€etné vSech certifikatl, prikazt o shodé,
atestll a jinych dokladu, prokazujicich jakost a Uplnost provedeni Dila podle této
Smlouvy.

Zhotovitel nesmi zahajit zadnou z €innosti provadénych na zakladé kazdého
Kontrolniho a zkuSebniho planu do doby, nez bude tento plan schvaleny TDI ve smyslu
odst. 1 tohoto ¢lanku Smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze udaje uvedené v kazdém
Kontrolnim a zkuSebnim planu a fFizeni jakosti jsou v souladu s projektovanymi
parametry a touto Smlouvou.

XII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi
dnd od terminu stanoveného Zhotovitelem zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizacni zalezitosti pfedavaciho a
pfejimaciho fizeni.
Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz uCast
poklada za nezbytnou.

O pribéhu prfedavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

- udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli

- popis dila, které je pfedmétem predani a pfevzeti

- dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté

- termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihdta

- prohladeni Objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélku

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za u&elem odstranéni vad
nebo nedodélkl

V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

V protokolu o pfedani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélkd,
v€etné zplsobu a terminu jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 10 dnu ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v
téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pFejimaciho Fizeni zejména
tyto doklady:

- Vyhotoveni Projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila a to 3x ve
vykresové podobé a 1x v digitalni podobé na CD

- Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald
- Zapisy a vysledky pfedepsanych méreni

- Zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach

- Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

- Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce

- Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

- Atesty pouzitych materialt a prohlaSeni o shodé

Nedolozi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonlené a
schopné predani.

Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady

- Stavebni povoleni v€etné dokladu o jeho nabyti pravni moci a vCetné vSech
pfipadnych zmén a doplfikud

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly splnény podminky
v nich obsazené.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fFizeni pozadovat provedeni
dalSich dodate¢nych zkouSek v€etné zdlvodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je poZzaduje provést. Tento poZzadavek vSak neni ddvodem k odmitnuti
prevzeti dila.

Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po Castech, které samy o sobé jsou
schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonCeni zbyvajicich casti dila.

Pro pfedavani dila po Castech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a piejimanou
Cast dila vdechna ustanoveni obdobné.
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19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudacniho fizeni, pokud jej pfizve stavebni ufad.
V pfipadé, Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese vesSkeré naklady na
opakované kolaudacni fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudaéniho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyteéného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudaéniho
rozhodnuti pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu ve
Ihaté tam stanovené a nebyla-li Ih(ita stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnt ode dne
doruceni kopie kolaudacniho souhlasu.

XIlL.
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel
na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim
nevhodnych pokynlt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny Objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci.

Zaruka za jakost dila je sjednana v délce 60 mésic.

ZaruCni doba zacina bézet ode dne prevzeti dila Objednatelem, respektive ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélk(l vzeSlych z pfedani dila.

Zaruéni doba nebéZi ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace
Zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyfizeni
reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnéni do vyfizeni reklamace) se zarucni
doba prodluzuije.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni |hGta opétovné od pocCatku ode dne provedeni reklamacéni
opravy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zplUsobem poZaduje sjednat
napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni
b)  odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
bez zbyteCného odkladu poté, kdy je zjisti.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ih{ty, pfiéemz reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi Objednavateli pisemné sdélit, v jakém
terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnu ode
dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava d&i
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihita 10 dnd ode dne
obdrzeni reklamace. Sou€asné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu
vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
vSak do 10 dnl po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnu po obdrzeni
reklamace Objednatele je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady budou
hrazeny ze zaruky poskytnuté Zhotovitelem.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni
Ihata resp., ze vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po
obdrzeni reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 20 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

XIV.
Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.
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Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile
pfechazi na Objednatele okamzikem pfedani dila Zhotovitelem Objednateli a jeho
prevzeti Objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize v§ak
tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen
odstranit Zhotovitel, pfechazi nebezpeli na dile na Objednatele az okamzikem
odstranéni téchto vad a nedodélkd Zhotovitelem.

XV.
Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele, a to az do vySe 1.000.000,- K¢.
Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit pfi pfedani stavenisté a nasledné na
pozadani Objednatele az do doby fadného pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit pojisténi osob proti urazu a pojisténi
poddodavatell v rozsahu jejich dodavky po celou dobu provadéni dila.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veSkeré Ukony vaci pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Vyssi moc
Za vysSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v
dasledku vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$s$i moc odvolat, pozada
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se duvodné odvolala na vy$Si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorudeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteCného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k popisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod,
pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci je povinna to pisemné& oznamit nejpozdéji do deseti dnd po obdrzeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s divodem odstoupeni
souhlasi.
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Odstoupeni od smlouvy nabyva uéinnosti dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druha
strana nepopfe ve stanovené Ihuté divod odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem
ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, ktery
vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpUsobu, kterym
je stanovena cena dila

b)  Zhotovitel provede finan¢ni vyc&isleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych
zaloh a zpracuje ,dil¢i kone¢nou fakturu®

c) Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany
nedohodnou jinak

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a Objednatel je povinen do
tfi dnl od obdrzeni vyzvani zahajit ,dil¢i pfejimaci fizeni*

e) po diléim pfedani provedenych praci sjednaji ob& strany pisemné zruSeni
smlouvy

strané veskeré naklady ji vzniklé z divodld odstoupeni od smlouvy, usly zisk a
navic jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2 % z uzaviené ceny dila.

XVIII.
Personal smluvnich stran

Objednatel odpovida za &innost personalu Objednatele a svych daldich smluvnich
partnerl pusobicich na stavenisti tak, aby nebylo nedivodné mareno Usili Zhotovitele
fadné a vC€as realizovat pfedmét dila; Zhotovitel je povinen pfiméfené respektovat
rovnéz ucel plsobeni a jednani personalu Objednatele a dalSich smluvnich partneru
Objednatele. Objednatel zajisti, aby personal Objednatele a dalSi smluvni partnefi
Objednatele pUsobici na stavenisti respektovali odpovidajicim zplisobem obecné zasady
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zasady ochrany
zivotniho prostredi.

Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkracené také TDI) a informuje
o tom Zhotovitele. TDI je generalnim zmocnéncem Objednatele pro jednani se
Zhotovitelem a dalSimi osobami a subjekty zuCastnénymi na fadné realizaci pfedmétu
dila s opravnénim jednat, pfijimat pisemnosti, €init za Objednatele rozhodnuti apod.

TDI stavby neni opravnén:

a) svymi ukony ménit obsah uzaviené smlouvy o dilo v&etné pfiloh a souvisejicich
dokumentu (mj. obsahu uzavienych pojistnych vztah(, textu bankovnich zaruk apod.)
mezi Objednatelem a Zhotovitelem, pfipadné ménit obsah smluvnich vztaha s jinymi
subjekty zu€astnénymi na fadné realizaci pfedmétu dila;

b) meénit dany rozsah a postup praci Zhotovitele vyplyvajici z aktualné zavazného znéni
smlouvy o dilo, mohla-li by takovato zména zpusobit:
i. negativni zménu kvality realizovaného dila;

ii. zhor$eni technickych parametru dila;
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iii. prodlouzeni terminu splnéni;
iv. zvySeni ceny dila.

c) akceptovat stanoviska Zhotovitele tykajici se opravnénosti, vyse, zplisobu a terminu
plateb Zhotoviteli;

d) rozhodovat o uplatnéni ¢i neuplatnéni smluvnich sankci Objednatele vici Zhotoviteli;
e) rozhodovat o ukonéeni zkousek dila dle kontrolniho a zkuSebniho planu;
f) rozhodovat o prevzeti dila Objednatelem;

g) Ccinit ukony definujici rozsah uplatnéni naroku Objednatele z odpovédnosti za vady
dila vagdi Zhotoviteli;

h) uplatfiovat naroky Objednatele na odstoupeni od smlouvy podle &lanku XVII. nebo
Cinit ukony takovéto naroky eliminujici;

i) rozhodovat o rozsahu uplatnéni naroku Objednatele vyplyvajicim z odpovédnosti za
Skodu Zhotovitele.

TDI je opravnén vydavat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro fadnou realizaci pfedmétu dila
a odstranéni vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dilo, zejména rozsahem
vymezeni svého zmocnéni definovaného v &l. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; timto
postupem neni vylouéena moznost realizace pfimych pokynt od Objednatele. Zhotovitel
je povinen plnit pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydavany pisemné&, pouze v
pripadech hroziciho prodleni, mohou byt realizovany jinym zplsobem zejména verbalng;
v takovém pfipadé ovSem je nezbytiné, aby byl pokyn TDI zapsan neprodlené do
stavebniho deniku a dodateCné potvrzen pisemné. Povinnost zapisu pokynu do
stavebniho deniku a dodate¢ného pisemného potvrzeni pokynu nezbavuje Zhotovitele
povinnosti bez zbyte¢ného odkladu splnit pokyn, ktery obdrzel verbalné nebo jinou
formou.

TDI je opravnén prabézné kontrolovat vykon a vysledek vSech &innosti Zhotovitele i
vSech dalSich subjektd zu€astnénych na realizaci predmétu dila.

Nepopie-li Zhotovitel pisemné skutecnost, Ze obdrzel verbalné &i jinou vhodnou formou
pokyn TDI okamzité po obdrzeni pisemného potvrzeni pokynu (nejpozdéji ve Ihuté dvou
pracovnich dni od obdrzeni pisemného potvrzeni pokynu, pficemz lhuta je spinéna
pouze doruCenim pisemného potvrzeni TDI), plati, Ze pokyn dodateéné pisemné
potvrzeny byl verbalné ¢&i jinou vhodnou formou u€inén zplsobem, v rozsahu a terminu
uvedeneém v listiné pisemného potvrzeni ukonu.

Objednatel jmenuje osobu koordinatora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.

Objednatel jmenuje osobu vykonavajici Autorsky dozor stavby (nebo také ,Autorsky
dozor®). Autorsky dozor pfi své Cinnosti ovéfuje soulad provadénych stavebnich praci
s dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provedeni stavby v prabéhu
vystavby. Autorsky dozor je povinen zjisténé nedostatky a navrhy na zpusob i postup
jejich odstranéni zapsat do stavebniho deniku.

Cinnost Autorského dozoru zahrnuje:
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10.

11.

12.

ucast na vefejnopravnich (spravnich) fizenich a jednanich za ucelem ujasnéni nebo
vysvétleni souvislosti s pfisluSnou ¢asti dokumentace souborného FeSeni projektu, popft.
s jejimi pfijatymi &i navrhovanymi zménami;

dozor pfi zpracovani realizadni dokumentace, s vysvétlenim pfislusnych vazeb, k
zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného feSeni projektu;

dozor pfi zpracovani dokumentace doCasnych zafizeni stavenisté nebo uprav trvalych
objektl, k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného feSeni projektu;

dozor nad zabezpe€enim urovné stavenisté predpokladané dokumentaci pfi pFedani
zhotoviteli (zhotovitelim) stavby a autorsky dozor pfi vyty€ovacich pracech;

autorsky dozor pfi realizaci stavby k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného
fedeni projektu, jak pokud jde o vlastni feSeni stavby, tak také z hlediska postupu a
respektovani podminek vystavby;

posuzovani navrhu uc€astnikd vystavby na odchylky a zmény tykajici se dokumentace
souborného feSeni projektu;

navrhovani a projednavani zmén a odchylek od vlastniho feSeni projektu, ktera mohou
prispét ke zvySeni efektivnosti dfive pfijatého feSeni nebo ke snizeni &i odstranéni
definovanych rizik projektu, v€etné ucasti na souvisejicich zménovych fizenich;

operativni zpracovani navrh( pfijatych drobnych dprav a zmén dokumentace
souborného feSeni projektu a projednavani postupl a podminek praci na zménach
vétSiho rozsahu, v€etné ucasti na souvisejicich zménovych fizenich;

ucast na kontrolnich jednanich o vystavbé (kontrolnich dnech), popf. na jinych
jednanich, ktera bezprostfedné nefeSi problémy z vykonu autorského dozoru, nebo
vyjadiovani se k problémum nesouvisejicim bezprostfedné s autorskym dozorem, pouze
v rozsahu €i v pfipadech podle dohody v pfislusné smlouvé nebo za zvlastnich
podminek (napf. zvlastni oddélené uplaty) stanovenych smlouvou;

dozor nad pribéhem zkouSek (napf. individualnich vyzkouSeni ¢&i komplexniho
vyzkous$eni), pfedpokladanych dokumentaci souborného feSeni projektu nebo smlouvou,
ucast pfi pfedani a prevzeti stavby jak ke zkoudkam &i zkuSebnimu provozu, tak také k
béZnému uZivani, za ucCelem poskytovani informaci a vyjadfovani stanovisek
vztahujicich se k vykonu autorského dozoru.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén kveSkerym pravnim jednanim dle této smlouvy,
stavbyvedouci v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

Stavbyvedouci a dalSi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy
Opravnéné osoby zhotovitele. Pfi zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany
zhotovitele je povinen dolozit veSkeré podklady prokazujici opravnéni k vykonu této
osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zadavaci dokumentaci.

XIX.
Priorita dokumentu

Smlouva o dilo se vSemi soucastmi tvofi shodny projev vile u€astniki této smlouvy o
dilo; veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentl je tedy nutno vykladat prfedev§im v
souladu s u€elem smlouvy o dilo - Fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je
vykladan pouZitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a
gramatického vykladu.

24



2. 'V pfipadé, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznacnému vykladu

10.

obsahu konkrétniho ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato
ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumenti v rozporu, je dana priorita obsahu

jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni takto:
a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);

b) ocenény vykaz vymeér;

c) dokumentace stavby pro provedeni dila;

d) vyzva a zadavaci dokumentace (v€etné pfiloh);

e) nabidka Zhotovitele;

f) veSkeré dalSi listiny, jejichz obsah Zhotovitel a Objednatel spole¢né oznadi za

soucast smlouvy o dilo, nebude-li sou¢asné ucCastniky této smlouvy o dilo takové
listiné dana vyssi priorita.
XX.
Zavérecna ujednani
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnym oboustranné potvrzenym

smluvnim ujednanim, vyslovné nazvanym Dodatek ke smlouvé, kde bude uvedeno
Cislo tohoto Dodatku. Jiné zapisy, protokoly apod., se za zménu Smlouvy nepovaZzuii.

Dodatky uzavirané stranami této Smlouvy budou €islovany ve vzestupné radé.
K platnosti dodatku této smlouvy se vyzaduje dohoda o celém obsahu.

Zhotovitel poskytne plnou souc€innost a umozni vstup kontrolou povéfenym osobam
(zejména kontroldam ze strany organu statni kontroly, popf. jimi uréenych zmocnéncu a
dalSich kontrolnich organu dle zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole) do svych
objektl a na pozemky k ovéreni realizace projektu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této Smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu Smiouvy.

K navrhim zmén — dodatkiim Smlouvy se smluvni strany zavazuiji vyjadfit pisemné, do
15 dnl od doru€eni navrhu dodatku druhé strané. Po stejnou dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera jej podala.

Tato Smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno si ponecha
Zhotovitel a jedno obdrzi Objednatel.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze § 577 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, se
rovnéz nepouzije. Ur€eni mnozZstevniho, ¢asoveho, uzemniho nebo jiného rozsahu
v této smlouveé je pevné urCeno autonomni dohodou smluvnich stran.

Dle § 1765 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, na sebe obé& smluvni strany
prevzaly nebezpeCi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy strany zvazily plné
hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné védomy okolnosti
smlouvy.

V souladu s § 4 odst. zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, kdy se ma za to, Ze
kazda svépravna osoba ma rozum prumérného ¢lovéka i schopnost uzivat jej s béznou
péci a opatrnosti a Zze to kazdy od ni mize v pravnim styku divodné oCekavat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym, coz stvrzuji svym
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11. Obé strany prohlasuiji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu Smlouvy.

12. Smluvni strany se dohodly, Zze veSkeré spory mezi sebou budou feSit pfedevSim
smirem a vyvinou vesSkeré usili k tomu, aby byl smir dosazen bez zbyteéné ztraty ¢asu.
Vzniknou-li spory o vyklad smlouvy ¢€i jejich jednotlivych bodu, pfedlozi Zhotovitel tento
rozpor Objednateli. Objednatel musi vyvolat ustni jednani, na kterém se spor objasni a
do jednoho tydne se zavazuje odpovédét Zhotoviteli.

13. K eSeni a rozhodnuti sporl jsou opravnény vyluéné statutarni organy obou stran nebo
osoby zmocnéné témito statutarnimi organy k jednani na zakladé specialni plné moci.
V pfipadé, Ze ani takto nedojde k vyfeSeni sporu, je kazda ze smluvnich stran
opravnéna spor postoupit k rozhodnuti soudu.

14. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu posledni ze smluvnich
stran.

15. Smluvni strany po precéteni smlouvy prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, ze
smlouva byla sepsana urcité a srozumitelné na zakladé pravdivych udajl a jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni a za jednostranné nevyhodnych podminek. Na dukaz
toho pfipojuji své vlastnoru¢ni podpisy.

PFilohy a nedilné soucasti Smlouvy aniz by k této smlouvé musely byt pfipojeny:
Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet stavby

Pfiloha €. 2 - Harmonogram praci finan¢ni a vécny

Pfiloha &. 3 — Kontrolni a zkuSebni plan zhotovitele

Pfiloha €. 4 - Projektova dokumentace stavby

Priloha €. 5 - Opravnéné osoby zhotovitele

Priloha ¢. 6 - Seznam poddodavatel(

Priloha €. 7 - Nabidka Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni

Pfiloha €. 8 - Ostatni dokumenty Zadavaci dokumentace

V Jihlavé dne ............... Ve Veverskych Kninicich dne ..................

Za zhotovitele: Za objednatele:

. qgitaing podensa Digitalné podepsal Mgr.
Michal r'\)/li%I:a:Alt?icﬁtepr | Mg r. Zuzana Zuzana Armutidisova
i DA 2026.03.18 S r £ Datum: 2026.03.19 09:24:57
Altrichter 55351 vor00 Armut|d|sova +81L"0r3|
Michal Altrichter Mgr. Zuzana Armutidisova
feditel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. starostka obce Veverské Kninice

podpisem. Smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile po
peclivém zvazeni obou stran.
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