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D O D A T E K  Č .  1  S M L O U V Y  O  D Í L O  

Číslo objednatele:  ……………………..      

Číslo zhotovitele:    6025023 

na zhotovení díla: 

„Intenzifikace ČOV Bolatice“ 

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho 

platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami: 

Smluvní strany: 

 

O b j e d n a t e l:  Obec Bolatice 

Právní forma: územně samosprávní celek 

Se sídlem:        Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice 

IČ:  00299847 

DIČ:   CZ00299847 

Zastoupení:  Mgr. Herbert Pavera – starosta 

Bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu:  43-7019400217/0100  

Tel:    +420 553 654 999 

Email:  bolatice@bolatice.cz 

  

a 

Z h o t o v i t e l:  POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

 se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 

 kontaktní adresa: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 

 Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934 

  IČO: 25606468  DIČ: CZ25606468 

 Telefon: 553 622 810  e-mail: opava@pohl.cz 

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 117569663/0300  

 ČS, a.s., č.ú.: 9617592/0800  

 UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1388019334/2700  

 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:  

…………………………………………………………  

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  

 Jan Fleischer, MBA, vedoucí o.z. Opava  

ve věcech technických oprávněn k jednání:  

 Ing. Marek Brodňan, MBA, technický manažer  

 Ing. Pavel Ištvánek, výrobní manažer  
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stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

 Ing. Petr Sedláček, MBA, č. aut. 410168  

 

dále jen „Zhotovitel“  

nebo také obecně jako „smluvní strany“ 

 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 6025023, ze dne 29. 7. 2025 (dále jen 

„Dodatek“), je z důvodu spolufinancování díla Ministerstvem zemědělství:  

a) rozdělení ceny za provedené dílo dle čl. IV. CENA ZA DÍLO, odst. 1. uvedené smlouvy na 

uznatelné a neuznatelné náklady. Cena díla se pak mění následovně:  

 

Položka  Nabídková cena 

v Kč  

(bez DPH)  

DPH 12 %  DPH 21 %  Nabídková cena 

v Kč  

(vč. DPH)  

Uznatelné 

náklady - dle 

výkazu výměr  

51 348 492,00  -  10 783 183,32  62 131 675,32  

Neuznatelné 

náklady* - dle 

výkazu výměr  

     147 290,00  -         30 930,90       178 220,90 

Celková 

nabídková cena  

51 495 782,00 -  10 814 114,22 62 309 896,22 

 

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří:  

 

Objekt PS 02 - Elektroinstalace a řídící systém:     

Položka č. 36 Výrobní dokumentace rozvaděčů,       59 290,00 Kč bez DPH 

odsouhlasení s provozovatelem        

Vedlejší rozpočtové náklady:  

Položka č. 5 Dokumentace stavby (výkresová a textová)      88 000,00 Kč bez DPH 

Neuznatelné náklady celkem činí       147 290,00 Kč bez DPH 

  

 

b) změna čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY, odst. 2. uvedené 

smlouvy, nově zní:  

U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za 

přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny 

na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, 

rozdělených do jednotlivých faktur pro:  

2.1 faktura uznatelných nákladů pro poskytovatele dotace;  

2.2 faktura uznatelných nákladů z vlastních zdrojů objednatele;  

2.3 faktura neuznatelných nákladů z vlastních zdrojů objednatele.  
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Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a 

zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále 

jen „TDS“) a Objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.  

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů 

po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z 

účtu Objednatele.  

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího 

ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

 

 

 

II. Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.  

 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické 

formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

 

4. Dodatek č. 1 byl schválen na 81. jednání Rady obce Bolatice dne 3. 11. 2025  

pod č. usn. 5/81R/2025. 

 

 

 

za Objednatele:                                                                       za Zhotovitele: 

 

V Bolaticích, dne: 3. 11. 2025                                            V Opavě, dne: 3. 11. 2025 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                      …………………………………………………..  

Mgr. Herbert Pavera – starosta  Jan Fleischer, MBA  

Obec Bolatice   vedoucí o.z. Opava 
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