
 

1 

S m l o u v a  o  d í l o  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění (dále jen jako „OZ“)  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   Městys Kamenice 

se sídlem:   Kamenice 481, 588 23 Kamenice  

zastoupený:  Bc. Hanou Krejčovou, starostkou 

 IČO:   00286079 

 DIČ:   CZ00286079 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

 Číslo účtu:  146 605 0389/0800 

 Kontaktní osoba  

pro věci technické: Roman Procházka, místostarosta 

    tel.: 608 607 991  

(dále též jako „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:  IPOS PS s.r.o.   

se sídlem:   Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava  

 zastoupený:  Janem Hrdličkou, jednatelem  

 IČO:   28317122   

 DIČ:   CZ28317122 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.   

Číslo účtu:  1388146237/2700   

Kontaktní osoba  

pro věci technické: Radek Číhal, jednatel 

(dále též jako „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, 

prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo 

v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené 

řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo dle 

této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je 

nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod 

osob, případně objízdné trasy a dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě provádění 

díla a jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla 

dle této smlouvy reagovat. 
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2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této 

smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor objednatele 

(dále též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba provádějící 

autorský dozor (dále též všichni společně jako „oprávněné osoby objednatele“), které budou 

dozorovat určité aspekty provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

respektovat příkazy těchto oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné 

osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

3. Objednatel prohlašuje, že má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má 

zhotovitel provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených. 

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou 

vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ. 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí 

dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot 

a dílů na akci: 

„ZTV Kamenice u Jihlavy, p. č. 3613/1, k. ú. Kamenice u Jihlavy“ 

(dále též jako „dílo“) 

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných 

norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele. 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno 

v souladu s: 

a) Projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. 

s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, IČ: 25558692, Ing. Arch. Petr Holub, zakázka 

číslo 06-25-RP (dále též jako „projektová dokumentace“). 

b) Rozhodnutím povolení stavby ze dne 29. 5. 2026 vydaným Odborem životního prostředí 

Magistrátu města Jihlavy pod č. j.: MMJ/OŽP/171529/2026-SaZ. 

c)   Podmínkami výzvy zadavatele (objednatele) k podání nabídek na plnění veřejné zakázky ze 

dne 27. 7. 2026. 

d)   Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 

7. 8. 2026. 

e)   Obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami, které se vztahují 

k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla. 

f)   Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi 

v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě 

rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit 

objednateli, který o jeho vyřešení rozhodne. 

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této 

smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele 

včetně jím oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, stavebních či jiných povolení 

nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je 

uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro 

plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 
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4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací. 

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do 

jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, 

zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci 

skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných 

v době a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného 

materiálu a odpadu, zajistí likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 

pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, jeho prováděcími předpisy, a předá 

objednateli potvrzení o této likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění 

díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část 

převzít.  

6. Stavba bude realizována za provozu na přiléhající pozemní komunikaci. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození majetku třetích osob. 

V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor 

znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele, případně jeho poddodavatelů. 

7. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí 

náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.  

8. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele: 

• zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění 

opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby 

a zpětné předání jejich správcům; 

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla; 

• veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu; 

• obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 

• zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v 

rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku; 

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel včetně 

zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného 

nutného osvětlení; 

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i 

přemístěním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup 

subjektu svážejícího tento odpad do místa provádění díla; 

• informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho 

bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem; 

• soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště. 

9. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované 

vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr k 

dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k 

jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. 

Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena. 

10. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, 
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příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat 

veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se 

týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v 

prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu 

z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli 

(stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele 

v průběhu provádění díla dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle 

příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem 

odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 

12. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované 

objednatelem mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich 

provedením objednatel písemný souhlas ve stavebním deníku a smluvní strany ohledně takových 

víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě.  

13. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této 

smlouvě, zhotovitel musí zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, 

činností a výkonů v členění dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění 

v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v čl. III. odst. 3. této smlouvy. 

14. Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla 

dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují 

sjednat písemný dodatek k této smlouvě. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veškerými 

dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této 

dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a 

bez technických a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel 

povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost 

nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu 

s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za 

další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.  

16. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další 

činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 

 

III.  Termín plnění 

 

1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 

Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení výzvy 

k převzetí staveniště ze strany objednatele. 

2. Provádění díla bude zahájeno: 

dnem předání a převzetí staveniště. 

3. Lhůta k provedení díla: 

nejpozději do 30. 9. 2027. 

 

4. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení 

díla prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno 
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nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv 

provádění díla přerušit či pozastavit. 

5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, a 

to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je 

vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta 

v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to 

na základě písemné výzvy objednatele. 

6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v 

rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených v této 

smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

7. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram 

provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad 

pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též 

jako „dílčí termíny plnění“).  

8. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo bude 

zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má 

objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této 

smlouvy dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo 

jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 

kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny 

nebo zastaveny práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle 

harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH. 

9. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. § 100 odst. 1 

ZZVZ, tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení 

termínu dokončení výlučně z těchto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní 

zde vymezené důvody prokazatelně trvaly: 

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo 

případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání 

vody a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy 

objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny 

v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením 

veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní 

nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek bude 

provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, 

Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, 

budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob 

k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla  

nebo 

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto 

způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění;  
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nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění,  

a které:  

• nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

• neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají předmětu díla;  

nebo  

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 

touto smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  

nebo 

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření  

z důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 

provést předmět díla ve lhůtě plnění. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 

vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být 

zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a 

zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však 

prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem 

prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedená výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy 

prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel  

a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 

10. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení  

a realizaci díla: 

a) Projektovou dokumentaci v tištěné verzi. 

b) Stavební povolení příslušného stavebního úřadu bezodkladně po jeho získání a nabytí 

právní moci.  

11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zák.  

č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  Stavební deník 

musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

12. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na 

zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na 

smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 

oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – 

daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní 

pokuty). 

13. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, 

nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je 

povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku 

provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele  

a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu. 
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14. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 

3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou 

mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu. 

15. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, řádné 

označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se stavebním zákonem a 

jeho prováděcími předpisy.  

16. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní  

i v případě určení skládek materiálů. 

17. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné 

dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací 

je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních 

podmínek pro realizaci díla.  

18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 

stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele 

či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní 

ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto 

oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť 

započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji 

nahradit. 

19. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 

uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část 

k odevzdání před koncem lhůty plnění, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve 

nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

IV. Cena za dílo 

 

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem 

výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. 

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se 

svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejichž 

výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah 

provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu. 

Cena celkem bez DPH:  3 145 813,29 Kč 

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního 

závazkového vztahu založeného touto smlouvou.  

2. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, 

služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími 

přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu  

a technologickými postupy. 

3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě  

a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen 

jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s těmito pravidly: 
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a) Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 

vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 10 % 

nebo 

b) Položky, které nejsou obsaženy v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha nebo RTS 

Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – cena obvyklá. 

4. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou 

oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu a budou odečteny  

z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

5. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní 

(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční náklady (tj. až po 

nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se 

zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude 

ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím 

protokolem a rekapitulací soupisu prací. 

6. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti 

s prováděním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých 

cenách uvedených v rozpočtu. 

 

V. Způsob financování 

 

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den 

zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového 

dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 

prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací 

bude současně s fakturou (daňovým dokladem) předkládán objednateli  

i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve 

věcech technických. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky 

rozpočtu včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou 

prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů  

a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční 

vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu na 

základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě. 

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou 

obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura - daňový doklad 

nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy 

nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný 

vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – daňový 

doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce 

vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – daňového 

dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury - daňového dokladu  

a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – 

daňového dokladu objednateli.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 

prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur - daňových dokladů 

objednateli je elektronicky, a to na e-mail: mistostarosta@kameniceujihlavy.cz. 

6. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání 

fakturované částky z účtu objednatele. 

7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za 

každý den prodlení. 

8.   Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH     

  ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného  

  plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je  

  objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 

  Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 

  § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky ve výši DPH  

  příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto  

  uhrazeného DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 

správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto 

uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která 

mu z tohoto důvodu vznikla 

9.   Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového     

  dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  

  újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

10.   Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto  

  smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11.   V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,  

  náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst  

  tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým  

  dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

12.   Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké  

  výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré  

  v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich   

  uplatnění vůči druhé smluvní straně 

13. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 

souvisejících s prováděním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má 

v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně 

se prodlužuje lhůta plnění, která bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud 

nedojde k dohodě, platí, že lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení 

prací na díle.  

 

VI. Předání a převzetí předmětu díla 

 

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu 

a způsobem stanoveným v § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit 

pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 

o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve 
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znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. 

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu dwg i pdf, 

se zakreslením všech odchylek oproti projektové dokumentaci.  

Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů 

či dokladů bude považováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla 

poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem 

způsobům použití této projektové dokumentace. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak 

obsažena v ceně díla uvedené v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále doložit doklady o likvidaci odpadů včetně druhu a 

množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, požadavky 

příslušného odboru životního prostředí 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) 

nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. 

4. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu  

a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci  

s doklady podle podmínek této smlouvy. 

5. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové 

vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li 

zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

6. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž 

budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 

k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou. 

8. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání  

a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty 

zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty 

je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli za provádění díla 

dle této smlouvy.  

9.   Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího    

  konání nejméně 5 kalendářních dnů předem. 

10.   Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

 

VII.  Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat provádění 

díla, zejména jsou oprávněni:  

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; 

• upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín  

a způsob jejich odstranění; 

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádění díla v případě, že zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo 
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hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a 

ohrožení kvality prováděných prací na díle; 

• kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 

o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

• oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště 

zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

• kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

Nerespektování požadavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiných oprávněných osob 

objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení provádění díla až do doby 

zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení 

provádění díla. 

       V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 

odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 

Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jakýchkoliv 

svých pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole všech 

prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních 

dnů před jejich započetím. Jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliže objednatel 

bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly 

řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto 

ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve 

věcech technických, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí být zhotovitelem vždy 

zapsáno do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 

odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech 

v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku 

zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným 

subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či 

technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit 

podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných újem 

způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 500000,- Kč. Stejné podmínky je 

zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání 

předložit objednateli. 
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9. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění kvalifikačních 

předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, 

prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací 

dokumentaci uváděné veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. 

 

VIII. Záruční podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném 

v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční 

dobu stanovenou touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.  

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční 

době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění 

reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace 

objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody 

smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu 

odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne 

uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť započatý den 

prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu 

s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 3, 

nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající 

ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě uplatnění 

smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením 

jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční 

část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 

do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 

v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči 

zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s 

odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný 

nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení 

účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah 

založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že 

objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla 

nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady 

došlo ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za 

jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem 

uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má 

objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou 
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vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy 

neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to 

potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

10. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém  

i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně 

a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

11. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na 

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy 

uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní 

strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho 

upozornění zápisem ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé, 

že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů, 

nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla; 

d) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání 

výzvy k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

e) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle čl. VII. odst. 1. 

této smlouvy; 

f) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně s tím, že 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. 

Smluvní strany výslovně sjednávají způsob doručování elektronicky prostřednictvím 

datových schránek, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení 

do datové schránky zhotovitele, nejpozději však uplynutím 10. kalendářního dne po jeho 

odeslání do datové schránky dotčené smluvní strany.  

 

2. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 

staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému 

objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro 

plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

3. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 

újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 
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4. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od 

smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto 

smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu  

a provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená  

v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. 

5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti 

s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

v platném znění. 

6. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 

prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní 

sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících 

střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 

právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní 

sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. 

Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 

zhotovitel takové osoby využívá je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na 

které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 

upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen 

poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí 

k odstranění závadného stavu. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou, a to číslovaným dodatkem, který 

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní 

ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se 

považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele  

a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 

jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy 

budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím 

poštovní přepravy či v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Všechny 

písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.  

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve 

smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, 

že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem 
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smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.  

 

 

 V ………………., dne ……. V ………………., dne ……. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Za objednatele 

Bc. Hana Krejčová 

starostka 

…………………………… 

Za zhotovitele 

Jan Hrdlička 

jednatel 
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