
 
Změnový list č. 4 

Registrační číslo projektu: 
Název projektu:         Odbahnění a oprava nádrže Klapý 

Příjemce/zadavatel:  Obec Klapý 
Klapý 200, 411 16 Klapý 
IČ: 00263796 

Zhotovitel:   SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice 
    Březová 652, Litoměřice, PSČ: 412 01 

    IČ: 28731492  

DIČ: CZ28731492 

    Zástupce zhotovitele:  

ve věcech smluvních: Ing. Barbora Hampejsová Smolová 

ve věcech technických: Jan Smola 

Autorizovaný stavbyvedoucí: Karel Uhlíř  

SOD ze dne    7.6.2024 
Objednatel:   Obec Klapý 

Klapý 200, 411 16 Klapý 

IČ: 00263796 
              Statutární zástupce: Romana Albrechtová 

 

Změna č. 
002 

Změna bodu č.5 „Cena za dílo, platební podmínky“ platné SoD 

Popis změny  
(Odůvodnění 
změny, 
přímého 
zadání) 

Změna 4.1 – MÉNĚPRÁCE (SO.01 Odbahnění a oprava nádrže) 

Změna se týká stávajícího koryta náhonu opevněného betonovými tvarovek 

(žlabovkami). 

V průběhu zemních prací na čištění stávajícího koryta bylo pod vrstvou sedimentu 

objeveno původní opevnění koryta náhonu, které tvoří betonové tvarovek (žlabovky) 

v délce 23,0 m. Opevnění je v dobrém technickém stavu a bude ponecháno. Původně 

navržená délka 184,0 m dle PD bude zkrácena na délku 161,0 m. 

(Stanovení ceny v souladu s SoD nabídkový RZ viz. příloha č. 1). 

 

Uvedené opatření bude sloužit k zajištění funkčnosti náhonu při nízkém stávajícím 

spádu.  

Změna bude mít vliv na cenu stavebních prací. 

Návrhy změn nebudou mít vliv na konečný termín dokončení díla dle upraveného 

HMG je červen 2025   

Ocenění 
změny: 

Hodnota změnového listu: -13 235,30 Kč bez DPH 

Vícepráce:                        0,- Kč bez DPH 

Méně práce          -13 235,30 Kč bez DPH 



 

 

   
 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet AD k ocenění zhotovitele 

Příloha č. 2 -13 235,30 Kč bez DPH – položkový rozpočet změny 4.1 – MÉNĚPRÁCE 

(SO.01 Odbahnění a oprava nádrže – opevnění náhonu) 

 

Zástupce 
zhotovitele - 
podpis 

Ing. Barbora Hampejsová Smolová 

Zástupce 
TDS - podpis 

Ing. David Niče (Garnets Consulting a.s.) 

Zástupce AD 
- podpis 

Ing. Michal Jeřábek ml. (Ing. Michal Jeřábek - INDORS) 

Zástupce 
zadavatele - 
podpis 

Romana Albrechtová (Obec Klapý) 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

Statutární 
orgán 

příjemce 
…. Romana Albrechtová  
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