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SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO      1 

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek dílčí část: Technologie 

strojovny pro vytápění a chlazení – Systém TČ (komplexní 

technologický celek) - 2026/1“  

kterou, podle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na základě zadávacího řízení 

podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek Šobrova 2070 

Se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek 

IČO:  70943168 

DIČ:  není plátce DPH 

Zastoupená: Mgr. Bc. Jaroslavem Volfem, ředitelem školy 

Zapsaná v OR – spisová značka Pr 153 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s  

Číslo účtu: 7592510267/0100 

ID datové schránky: 56rmtfn 

Kontaktní osoba:  Mgr. Bc. Jaroslav Volf,  

Tel/e-mail:  +420 605 471 904, jaroslav.volf@zstsobra.cz   

(dále a předtím také „Zadavatel nebo Objednatel“) 

a 

II. [DODAVATEL]1  

Se sídlem:  [ 1 ] 

IČO:   [ 1 ]  

DIČ:   [ 1 ] 

 
1 Bude upraveno nebo doplněno před podpisem Smlouvy 

mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz
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Zastoupená:  [ 1 ] 

Zapsaná:   [ 1 ] 

Bankovní spojení:  [ 1 ] 

Číslo účtu:  [ 1 ]  

ID datové schránky:  [ 1 ] 

Kontaktní osoba:   [ 1 ]   

Tel/e-mail:   [ 1 ]   

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Prohlášení Smluvních stran 

Objednatel, jako právnická osoba, prohlašuje, že disponuje veškerými právy a způsobilostí 

k plnění závazků vyplývající ze Smlouvy. Dále potvrzuje, že neexistují žádné právní 

překážky, které by omezovaly nebo bránily plnění jeho závazků. Objednatel se zavazuje od 

Zhotovitele převzít provedené DÍLO a zaplatit mu touto Smlouvou dojednanou cenu.   

Zhotovitel, jako právnická/fyzická1 osoba, prohlašuje, že má oprávnění k podnikání pro celý 

předmět plnění podle této Smlouvy, disponuje veškerými právy a způsobilostí k plnění 

závazků vyplývajících ze Smlouvy. Dále potvrzuje, že neexistují žádné právní překážky, které 

omezovaly nebo by bránily plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se pečlivě seznámil 

se záměry a smluvními podmínkami Objednatele ohledně přípravy a realizací DÍLA 

specifikovaného ve Smlouvě, které se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a 

nebezpečí a souhlasí s uzavřením této Smlouvy. 

 

Úvodní ustanovení  

Tato smlouva je uzavřena v souladu s principy Mezinárodní federace konzultačních 

inženýrů (FIDIC), konkrétně podle vzorových smluvních podmínek pro dodávky „Design 

& Build“ (Dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu), známých jako 

„Žlutá kniha FIDIC“. 

Žlutá kniha FIDIC je mezinárodně uznávaný standard smluvních podmínek určený pro 

projekty, kde dodavatel odpovídá nejen za výrobu a dodání, ale také za návrh technického 

řešení (projekt) v souladu s požadavky objednatele.  

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o zakázkovou výrobu technologie tepelného 

čerpadla pro účely vytápění a chlazení, u něhož nelze v zadávací dokumentaci předem přesně 

stanovit všechny technické detaily, byla pro realizaci DÍLA zvolena právě tato smluvní forma. 

Dodavatel tedy ponese odpovědnost za: 
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• vypracování technického návrhu výroby (projektu) v souladu s platnými právními 

předpisy a technickými normami (ČSN, EN) a s požadavky Objednatele, 

• zakázkovou výrobu technologie tepelných čerpadel podle technického návrhu 

výroby schváleného Objednatelem, její dodání a montáž včetně provozních periférií 

v místě plnění,  

• připojení technologie na geotermální zdroj, elektrorozvody a primární stranu TV, 

OT a CHV, 

• zajištění funkčnosti a bezpečnosti DÍLA včetně provedení potřebných testů, revizí 

funkčních a garančních zkoušek. 

Veškeré vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se budou řídit touto Smlouvou a zásadami 

Žluté knihy FIDIC. Podrobnosti smluvního vztahu, včetně specifických práv a povinností 

smluvních stran, jsou dále upřesněny v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy a v připojené 

zadávací dokumentaci. 

Vymezení pojmů 

a) Objednatelem je Zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky; 

b) Zhotovitelem je po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky ve znění čl. 1 Předmětu 

Smlouvy vybraný dodavatel na základě zadávacího řízení; 

c) Poddodavatelem je smluvní subjekt/osoba Zhotovitele, která pro Zhotovitele provádí 

konkrétně vymezenou část předmětu DÍLA;   

d) Smlouvou o DÍLO se rozumí obsah listiny nazvané „Smlouva“, jejímiž účastníky jsou 

Objednatel a Zhotovitel, včetně všech dokumentů a dokumentace, které jsou v textu 

Smlouvy uvedeny jako její součást a ve svém celku tak představují kompletní znění 

Smlouvy.  

Smlouva se všemi součástmi tvoří projev vůle Smluvních stran. 

Výkladová pravidla: 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že v případě 

jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací 

dokumentaci a ve Smlouvě.  

Při výkladu smluvního textu budou Smluvní strany uplatňovat metodu postupů použití  

- zákonného výkladu 

- výkladu smluvního ujednání 

- logického výkladu 

- gramatického výkladu.  

Pokud uvedené postupy nepřinesou jednoznačný výklad obsahu konkrétního ustanovení 

Smlouvy, nebo pokud se některá ustanovení jednotlivých smluvních dokumentů 

rozcházejí, mají při výkladu obsahu takového sporného ustanovení přednostní prioritu 

následující dokumenty (vyšší dokument má přednost před nižším):  

1) Text této Smlouvy (bez příloh)  
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2) Příloha č. I. Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě) 

3) Text Zadávací dokumentace  

4) Přílohy zadávací dokumentace 

5) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 

6) Další dokumenty uvedené v Příloze č. II Smlouvy (Specifikace předmětu plnění – 

prací a dodávek Zhotovitele). 

e) DÍLEM označovaný také jako „Systém tepelného čerpadla“ se rozumí  

- zakázková výroba technologie tepelného čerpadla (TČ) podle technického návrhu 

výroby (výrobní projektové dokumentace) schválené Objednatelem a vypracované v 

souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele, 

- dodávka a montáž vyrobené technologie TČ včetně nezbytných periferií a příslušenství, 

- dodávka a instalace měřicích, regulačních a řídicích prvků pro zajištění funkce TČ a 

jeho komunikace s nadřazeným systémem MaR, 

- připojení technologie TČ na připravené zdroje geotermální energie, elektrické rozvody 

a primární stranu systémů otopné vody (OT), chlazení (CHV) a teplé vody (TV) 

- provedení potřebných zkoušek, revizí a garančního měření v rozsahu stanoveném 

touto Smlouvou a zadávací dokumentací. 

DÍLO (Systém TČ) je dílčím provedením projektu pod názvem „Stavební úpravy za účelem 

vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek“, v textu této 

Smlouvy uváděné nebo označované také jako Stavba nebo Přístavba; 

f) Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek poskytnutých Zadavatelem v rámci zadávacího řízení, které vymezují předmět 

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací 

dokumentace tvoří nedílnou součást této Smlouvy; 

g) Nabídkou se rozumí nabídka Zhotovitele, podaná na základě Zadávací dokumentace v 

zadávacím řízení podle ZZVZ, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejímž 

základě byla uzavřena tato Smlouva. Nabídka tvoří nedílnou součást Smlouvy a je pro 

Zhotovitele závazná; 

h) Položkovým rozpočtem (dále jen „Rozpočet“) se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis 

prací, dodávek a služeb předložený v rámci jeho nabídky, v němž jsou uvedeny jednotkové 

ceny všech položek a jejich celkové ceny pro vymezené množství. Rozpočet tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný; 

i) Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku k datu, kdy vznikla potřeba ocenění. Obvyklá cena se použije pro účely 

této Smlouvy, zejména při změnách předmětu plnění, ocenění víceprací nebo méněprací, či 

při stanovení ceny náhradního plnění; 

j) Následným závazkem se rozumí závazek Zhotovitele za jeho plnění (servis 1x za rok) po 

dobu udržitelnosti projektu (5 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí podle odst. 

2.1.1.6.) a v rozsahu dle odst. 1.1.5. této Smlouvy; 
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k) Technický návrh výroby se rozumí technická dokumentace pro provedení DÍLA – výrobu 

a montáž technologie tepelného čerpadla – zpracovaná Zhotovitelem v rozsahu a detailech 

prokazujících splnění podmínek a požadavků podle Zadávací dokumentace a této 

Smlouvy. 

Technický návrh výroby zahrnuje zejména: 

- konstrukční a technické projektové dokumenty (návrhy, data, výkresy), 

- technickou zprávu s časovým plánem realizace a montáže, 

- soupis hlavních technologických komponentů, měřicích a regulačních prvků a jejich 

parametrů, včetně popisu z hlediska požadavků Objednatele, 

- soupis prací, dodávek a služeb s doložením potvrzující dokumentace (technické listy, 

atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.), 

- výkres zapojení a popis instalace technologie TČ v místě plnění včetně napojení na 

geotermální zdroj, elektrorozvody a primární stranu systémů OT, CHV a TV, 

- plán kontrol a zkoušek v rámci výroby, montáže/instalace a uvedení do provozu, 

- technické dokumenty, které má Zhotovitel poskytnout Objednateli dle této Smlouvy 

(např. provozní řád, bezpečnostní pokyny, manuály),  

- další dokumenty prokazující, že navržené řešení je v souladu s výkonovými a 

kapacitními limity, požadavky na účinnost (COP, EER), komunikačními standardy 

(BACnet, Modbus) a dalšími podmínkami stanovenými Objednatelem v Technické 

dokumentaci pro zadání Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě. 

Technický návrh výroby podléhá schválení Objednatelem podle odst. 10.1.1. této Smlouvy 

se po jeho schválení se stává PROJEKTEM a je tak dále označován i v této Smlouvě. 

l) Systémem tepelného čerpadla (dále jen „Systém TČ“) se rozumí technologický celek, 

který Zhotovitel navrhuje v rámci svého Technického návrhu výroby jako výrobní 

dokumentaci, jež se po schválení Objednatelem stává PROJEKTEM. 

Systém TČ zahrnuje kompletní okruh od geotermálního zdroje a jeho primárních rozvodů, 

přes technologii tepelného čerpadla a související měření a regulaci, až po předávací místa 

tvořená akumulačními nádržemi (AN) pro otopný systém (OT), chlazení (CHV) a přípravu 

teplé vody (TV), včetně zajištění komunikace s nadřazeným systémem MaR. 

(Rozsah a konfigurace Systému TČ jsou dány PROJEKTEM a Zadávací dokumentací.) 

m) Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace pro provedení Stavby, která je 

podkladem pro zpracování technického návrhu výroby Zhotovitele a pro instalaci Systému 

tepelného čerpadla do místnosti 1.18;  

n) Pravidly poskytovatelů dotace se rozumí podmínky stanovené  

• v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 

(OPŽP), a to jak v části Obecná pravidla, tak ve Specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce k 10. výzvě OPŽP (dále jen Pravidla OPŽP),                   

• v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace v rámci IROP, a to jak v části Obecná pravidla, 

tak v části Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k 112. výzvě IROP (dále jen 

Pravidla IROP); 
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o) Zvláštními podmínkami k této Smlouvě (Příloha č. I) se rozumí podmínky vycházející ze 

zásad uvedených v § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), 

a z metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) „Odpovědné veřejné zadávání“ 

z pohledu předmětu plnění této Smlouvy;  

p) Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve Smlouvě připisován;  

q) Staveništěm se rozumí prostor vymezený touto Smlouvou jako místo plnění, určený k 

instalaci a montáži technologie systému tepelného čerpadla (TČ) specifikovaného touto 

Smlouvou, zahrnující zejména strojovnu v místnosti č. 1.18 objektu Přístavby a další 

prostory nezbytné pro realizaci a uvedení Díla do provozu (dále jen „Místo plnění“); 

r) Předáním a převzetím Staveniště Zhotoviteli se rozumí okamžik, kdy obě Smluvní strany 

podepíší protokol o předání a převzetí Staveniště. Podpisem tohoto protokolu se potvrzuje 

stav, vybavenost a podmínky Staveniště ke dni jeho předání, jakož i možnost Zhotovitele 

zahájit přípravné práce a montáž DÍLA dle této Smlouvy;  

s) Předáním a převzetím DÍLA se rozumí okamžik, kdy obě Smluvní strany podepíší 

protokol o předání a převzetí DÍLA. Podpisem tohoto protokolu se potvrzuje, že DÍLO bylo 

dodáno, namontováno a odzkoušeno v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a Zadávací 

dokumentací, a to bez vad a nedodělků, popřípadě s vadami a nedodělky, které nebrání 

užívání DÍLA k účelu, pro který bylo pořízeno, a které jsou řádně zaznamenány v 

předávacím protokolu včetně termínů jejich odstranění; 

t) Zkušebním provozem se rozumí provoz DÍLA po jeho montáži a uvedení do chodu, který 

předchází předání a převzetí DÍLA Objednateli. Účelem zkušebního provozu je ověřit, že 

DÍLO jako celek splňuje smluvní požadavky na funkčnost, bezpečnost a výkonové 

parametry stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací;  

u) Provozními zkouškami se rozumí ověřovací zkoušky prováděné Zhotovitelem po 

dokončení montáže a před zahájením zkušebního provozu, jejichž účelem je potvrdit, že 

jednotlivé části DÍLA jsou řádně namontovány, zapojeny a připraveny pro bezpečný 

provoz; 

v) MaR se rozumí systém měření a regulace technologických zařízení objektu, realizovaný v 

rámci Stavby na platformě Johnson Controls, který zajišťuje centrální dohled, řízení a 

archivaci dat. DÍLO musí být prostřednictvím definovaných komunikačních protokolů 

(zejména BACnet, případně Modbus) plně kompatibilní s tímto systémem; 

w) Dokumentací skutečného provedení se rozumí soubor dokumentů zpracovaný 

Zhotovitelem po dokončení montáže DÍLA, který věrně zachycuje skutečný stav provedení 

a zapojení technologie TČ. 

Dokumentace skutečného provedení zahrnuje zejména: 

• výkresy a schémata zapojení technologie TČ a jejího napojení na systémy OT, CHV, TV 

a MaR, 

• seznam použitých zařízení, komponentů a materiálů včetně jejich identifikace a 

parametrů, 

• aktualizované provozní a údržbové manuály, 

• certifikáty, atesty, revizní zprávy a další doklady vyžadované touto Smlouvou nebo 

právními předpisy, 
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• fotodokumentaci provedení montáže a zapojení technologie TČ, zejména umístění 

hlavních komponentů, vedení potrubí a kabeláže a napojení na související systémy 

x) Technickým dozorem stavebníka (dále také TDS) se rozumí fyzická osoba oprávněná k 

výkonu technického dozoru stavebníka podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

y) Původcem odpadů se rozumí každý, při jehož činnosti vzniká odpad, ve smyslu zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Dohodnutý předmět plnění Zhotovitele (DÍLO)                                                                                                       

1.1.1. Předmětem plnění této Smlouvy (dále jen DÍLO) je provedení dílčí části projektu pod názvem 

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra 

Písek“, představující zakázkovou výrobu, dodávku, montáž a zprovoznění technologie Systému 

tepelného čerpadla (TČ) včetně nezbytných periferií, měřicích a regulačních prvků a související 

technické dokumentace, a to v rozsahu a kvalitě stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací 

a PROJEKTEM.  

Součástí DÍLA JE zejména:  

a) vypracování Technického návrhu výroby Zhotovitele v podobě výrobní dokumentace vycházející 

z technického návrhu řešení podaného v rámci jeho nabídky v zadávacím řízení, a to v podobě 

výrobní dokumentace pro provedení DÍLA zahrnující minimálně:  

- schématickou část celé koncepce řešení Systému TČ: tepelná čerpadla a jejich zapojení do 

primárních a sekundárních okruhů, rozvody, izolace, armatury a další dílčí prvky Systému 

TČ včetně doložení hydraulických výpočtů (např. tlakové ztráty, dimenzování potrubí, 

průtoky apod.) a technické dokumentace k navrhovaným komponentům a materiálům, 

▪ schématickou dokumentaci části chladících okruhů navržených tepelných čerpadel  

- podrobné schéma zapojení, 

- přehled zvolených chladiv, expanzních ventilů, kompresorových jednotek a výměníků (výparník, 

kondenzátor), 

- uvedení funkce každého okruhu v jednotlivých provozních režimech (např. vytápění, chlazení, reverz), 

- popis logiky reverzního přepínání – kde se přepíná, jaké jsou vstupy a výstupy (pokud je navržen), 

▪ schématickou dokumentaci zapojení oběhových čerpadel a měřících prvků do řídicí jednotky 

Systému TČ,  

- schéma zapojení řídicí jednotky se všemi vstupy a výstupy (např. teplotní čidla, tlakové senzory, 

průtokoměry, elektroměry, ventily, atd), 

- napojení na nadřazený MaR (komunikační protokol, specifikace rozsahu předávaných dat), 

- popis způsobu přepínání režimů (topení/chlazení), aktivace reverzu, řízení výkonu apod.), spínání 

oběhových čerpadel a elektrokotle. 

▪ schématickou dokumentaci elektrických rozvodů pro napájení celého Systému TČ z rozvaděče 

TČ 

- rozvodová schémata elektrických zapojení všech prvků systému TČ, 

- napájecí dimenzování (hlavní přívod, příkon jednotlivých větví)  

▪ schématickou dokumentaci rozvaděče TČ, který je součástí dodávky 
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- schéma a výkresy elektrorozvaděče včetně rozmístění komponent uvnitř skříně (stykače, relé, jističe, 

svorky, elektroměry) 

- krytí, chlazení, umístění (v půdorysu) 

▪ výkresovou dokumentaci umístění Systému TČ v místnosti 1.18 

▪ technický popis měření, regulace a komunikačních vazeb Systému TČ, včetně seznamu 

datových bodů předávaných do nadřazeného systému MaR (Johnson Controls) 

▪ dokumentace k ovládacímu SW  

- funkční popis SW: slovní popis algoritmu řízení jednotlivých provozních režimů tepelného čerpadla 

(topení, chlazení, reverz, bivalentní provoz), včetně způsobu jejich aktivace, priorit a podmínek 

přepínání, 

- popis architektury a struktury SW: přehled modulů softwaru a jejich funkcí (např. měření, řízení 

výkonu, ochrany, alarmy, komunikace), popis přístupových úrovní (uživatel, servis), verzování SW , 

- seznam vnitřních proměnných a parametrů řízení: tabulkový přehled nastavitelných hodnot a 

systémových parametrů (např. hystereze, limity, časy zpoždění, přepínací prahy), které ovlivňují 

chování systému, 

- popis funkcí pro monitoring a archivaci dat: jaká provozní data systém zaznamenává (např. teploty, 

výkon, poruchy), kde a v jakém formátu jsou archivována, jaký je způsob exportu dat (např. CSV, 

vzdálený přístup) 

- návrh obrazovek vizualizace: příklady obrazového rozhraní: hlavní přehled, alarmy, historie dat (např. 

screenshoty, návrhové náhledy, UX mock-upy) 

- specifikace výstupů pro energetický management: seznam exportovaných hodnot, intervaly 

aktualizace, struktura dat, formát a způsob zpřístupnění, 

▪ technická zpráva shrnující parametry, výkonové charakteristiky a účinnost navrženého řešení, 

způsob regulace a řízení (topný/chladicí výkon, COP, EER, průtoky, tlaky, ΔT apod)  

▪ položkový soupis (rozpis) materiálů, zařízení a komponent, které nejsou explicitně 

specifikovány v soupisu prací, dodávek a služeb (kde jsou kvantifikovány pouze jako položka 

kpl.), s uvedením jejich parametrů a množství; tento soupis slouží výhradně jako podklad pro 

schválení Objednatelem, pro administraci dotace a pro budoucí provozní dokumentaci. s 

uvedením jejich parametrů a množství; tento soupis slouží výhradně jako podklad pro 

schválení Objednatelem, pro administraci dotace a pro budoucí provozní dokumentaci; tento 

soupis není soupisem prací pro účely fakturace ani podkladem pro přepočet ceny DÍLA,  

▪ časový plán výroby, montáže a zkoušek, 

b) zakázková výroba technologie TČ podle PROJEKTU, 

c) dodávka a montáž technologie TČ včetně napojení na připravený geotermální zdroj, 

elektrorozvody a akumulační nádrže jakožto předávací místa primární strany systémů OT, CHV 

a TV podle PROJEKTU, 

d) dodávka a instalace měřicích, regulačních a řídicích prvků zajišťujících funkčnost DÍLA a jeho 

komunikaci s nadřazeným systémem MaR podle PROJEKTU, 

e) výroba vizualizačního SW řídicí jednotky (obrazovky) 

f) výroba SW pro monitoring, archivaci dat a organizaci dat pro potřeby energetického managmentu 

(EM) 

g) provedení provozních zkoušek a následného zkušebního provozu v délce a rozsahu stanoveném 

touto Smlouvou, 

h) vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení DÍLA včetně fotodokumentace 

z provádění DÍLA 

i) protokolární předání DÍLA Objednateli po úspěšném dokončení zkušebního provozu, včetně 

zaškolení obsluhy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou 

Podrobnosti o prostoru místa instalace (strojovna – místnost č. 1.18), infrastruktuře i přístupu jsou 

uvedeny v Příslušné dokumentaci (příloha č. II). 
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Předmět plnění musí být proveden v souladu:  

1.1.1.1. s podmínkami této Smlouvy, Zadávací dokumentace a schváleného Technického návrhu (PROJEKTU) 

Zhotovitele vypracovaného na základě návrhu technického řešení předloženého v rámci nabídky v 

zadávacím řízení;  

Technický návrh výroby musí být vypracován v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN, EN) 

vztahujícími se k výrobě, instalaci a bezpečnému provozu Systému TČ a dále podle Technické dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky.  

Technický návrh výroby musí navazovat na návrh technického řešení uvedené v nabídce, příslušnou dokumentaci 

uvedenou v odst. 1.1.1.2 této Smlouvy a musí respektovat požadavky stanovené v této Smlouvě, Zadávací 

dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb. 

Technický návrh výroby podléhá schválení Objednatelem před zahájením výroby. Po jeho schválení se stává 

Projektem (se všemi jeho součástmi) a tvoří přílohu této Smlouvy.  

1.1.1.2. s podklady Příslušné dokumentace uvedené v příloze II této Smlouvy – dílčí částí projektové 

dokumentace pro provedení Stavby, zpracované paní Ing. arch. Evou Svintekovou, Atelier Písek s.r.o., 

IČO: 06019005, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.1.3. s požadavky příslušných ČSN a EN norem, které se vztahují na realizaci DÍLA, a v souladu s právními 

předpisy platnými v době provádění DÍLA, zejména v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při 

práci;   

1.1.2. Předmětem plnění DÍLA se dále rozumí:  

1.1.2.1. provedení zakázkové výroby technologie TČ, její dodávky a montáže a zapojení podle PROJEKTU do 

funkční podoby nazývané v této Smlouvě jako Systém TČ; 

1.1.2.2. vypracování uživatelského manuálu pro obsluhu dodané technologie v českém jazyce, s předpisem 

kontrol a běžné údržby včetně způsobu a metodiky řešení havarijních stavů; 

1.1.2.3. provedení souvisejících činností uvedených v odst. 1.1.4 této Smlouvy a plnění dalších povinností 

Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy; 

1.1.2.4. zajištění servisu dodané technologie Systému TČ na náklady Zhotovitele (plnění Následných závazků) 

po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data vydání kolaudačního rozhodnutí podle  2.1.1.6. této 

Smlouvy; 

1.1.3. Provedením zakázkové výroby, její dodávky a instalace, podle odst. 1.1.2.1 se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení výroby, montážních a instalačních činností nezbytných pro řádné dokončení 

DÍLA a jeho uvedení do užívání. Všechna zařízení i použité komponenty v rámci předmětné dodávky 

musí být dodána jako nová, nepoužitá.  

Všechna zařízení a vybavení, která jsou součástí DÍLA, musí být udržovatelná, a způsobilá z 

hlediska: 

a) souladu s předpisy pro bezpečné užívání, 

b) splnění příslušných technických standardů a norem, 

c) plné funkčnosti. 

1.1.4. Předmětem plnění DÍLA – souvisejících činností podle odst. 1.1.2.3 se rozumí zejména, nikoliv však 

pouze: 

1.1.4.1. součinnost při aktualizací plánu BoZP v souvislosti s plněním DÍLA a dodržování pokynů koordinátora 

BOZP určeného Objednatelem; aktualizaci plánu provádí koordinátor BOZP ; 

1.1.4.2. projednání způsobu nakládání s odpady vzniklých při plnění (zejména obalovými materiály a 

zbytkovými materiály z montáže) v souladu s přílohou I této Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě 

o DÍLO); 

1.1.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provádění a dokončení DÍLA, zahrnující zejména:  

- zaměření místnosti č. 1.18 před zahájením instalace a montáže Systému TČ,  
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- kontrolu Projektu na základě skutečného zaměření místnosti pro ověření vzdáleností napojovacích bodů – 

rozvaděč primární strany TČ (vrty), AN, elektro, voda a kanalizace), 

- provedení kontroly připravenosti napojovacích pro připojení Systému TČ a možnosti provedení zkoušek 

- projednání a koordinace instalací a montáží s dodavatelem technologie strojovny, do které bude Systém TČ 

napojen, 

- projednání a koordinace exportu dat do nadřazené MaR s dodavatelem MaR, včetně způsobu odzkoušení, 

- dohodu s Objednatelem o možnostech dočasného uložení jednotlivých částí technologie Systému TČ v 

prostoru Stavby před a během montáže, včetně opatření k jejich ochraně proti poškození,  

- ochranu podlah, stěn, stropů a okolních stavebních prvků před možným poškozením při manipulaci 

s technologií Systému TČ, zejména v průběhu montáže a instalace, 

- ověření přístupových tras pro dopravu a manipulaci s jednotlivými montážními díly, včetně kontroly rozměrů 

vstupních dveří a chodeb, 

- vymezení montážního prostoru a zajištění bezpečnostních opatření v místnosti č. 1.18, 

- dodržení příslušných ČSN a EN norem a všech souvisejících bezpečnostních a hygienických předpisů v rámci 

organizace montážních prací, 

- koordinaci se stavebními a instalačními profesemi Přístavby s cílem zajistit plynulý průběh montáže a eliminaci 

případných kolizí s ostatními prvky Stavby;  

1.1.4.4. součinnost při případných změnách a úpravách projektové dokumentace pro provedení Stavby 

(Příslušná dokumentace), které mají vliv na realizaci DÍLA dle této Smlouvy;   

1.1.4.5. třídění a nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími 

vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu čl. I Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo 

(příloha č. I); 

1.1.4.6. zajištění uložení a ekologické likvidace odpadů vzniklých při provádění DÍLA (zejména obalových 

materiálů a zbytků z montáže) a doložení příslušných dokladů Objednateli, a to v souladu se zákonem o 

odpadech, včetně úhrady poplatků za jejich uložení, likvidaci a dopravu; 

1.1.4.7. Provedení veškerých prací, dodávek a služeb, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku zahrnující zejména: 

- zajištění bezpečného provádění a instalačních prací v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a 

normami (zejména BOZP a PO); 

-  instalaci a udržování dočasného zábranového systému nebo jiných ochranných opatření, pokud to bude nutné 

k zabránění vstupu nepovolaných osob do prostoru montáže v místnosti č. 1.18, 

-  použití vhodných ochranných prvků na stavbě, jako jsou ochranné rohože, krycí desky nebo jiné prostředky k 

ochraně podlah, stěn, podhledů stropů, osvětlení a dalších prvků před mechanickým poškozením,  

-  ochranu již dokončených stavebních prvků a zařízení v místnosti č. 1.18 před prachem, poškozením a 

znečištěním během montáže a instalace, 

- bezpečnou manipulaci s montážními díly, a nářadím s cílem minimalizovat riziko úrazu osob nebo poškození 

majetku, 

- zajištění předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro montážní pracovníky a 

důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce.  

1.1.4.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 

1× v datové formě ve formátu PDF (v elektronické podobě na nosiči dat nebo prostřednictvím 

elektronického úložiště); 

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat 

a) Výkresovou dokumentaci skutečného provedení  

- výkres celkové situace montáže v místnosti č. 1.18 

- konstrukční výkresovou dokumentaci tepelných čerpadel, 

- výkresy umístění Systému TČ v místnosti 1.18, 

- případné změny oproti PROJEKTU s vyznačením rozdílů, 

- vyznačení připojovacích bodů (vrty, AN, elektro, voda, kanalizace) a jejich skutečné zapojení. 

b) Technickou dokumentaci skutečného provedení 

- soupis instalovaných komponentů a zařízení tvořících Systém TČ, zpracovaný Zhotovitelem jako výrobcem 

systému, obsahující zejména označení, typ a technické parametry použitých prvků, v rozsahu nezbytném 

pro jejich provoz, údržbu a případnou náhradu; u hlavních zařízení (např. kompresorové jednotky, 

čerpadla, rozvaděč TČ, řídicí jednotka apod.) doplněný i o výrobní čísla, pokud jsou dostupná, 

- protokol o provedené montáži, včetně použitých materiálů a komponentů 

- technické parametry dodaných aktivních prvků Systému TČ, 

- schéma elektroinstalace celého Systému TČ, včetně revizní zprávy elektro, a chladících zařízení, 

- revizní zprávy a protokoly o tlakových/bezpečnostních zkouškách (např. vodoinstalace, kanalizace),  
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- doklady o splnění hygienických požadavků a požadavků BOZP dle platných předpisů,  

- certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 

- protokol o funkční zkoušce (ověření správného zapojení, funkce, výkonů, teplot, COP apod.), 

- parametry a nastavení řídicího systému Systému TČ (MaR), včetně záloh konfigurací, map 

signálů/komunikačních bodů (např. Modbus/BACnet) a přístupových údajů (účty a hesla správce, licenční 

klíče); 

- návody k obsluze a údržbě dodaných zařízení, 

- fotodokumentaci skutečného provedení, 

- doklady o splnění požadavků ČSN, EN a dalších právních předpisů vztahujících se k DÍLU 

1.1.4.9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění DÍLA v souladu s platnými právními předpisy;  

1.1.4.10. vedení montážního deníku jako podkladu pro zápis do stavebního deníku, v elektronické podobě dle § 

166 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“), s 

obsahovými náležitostmi podle § 166 odst. 4 NSZ a dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění platných novelizací a prováděcích předpisů účinných v době realizace 

DÍLA;  

1.1.4.11. pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě činností 

Zhotovitele v průběhu provádění DÍLA; 

1.1.4.12. pořizování fotodokumentace v průběhu provádění DÍLA; 

1.1.4.13. účast na vybraných kontrolních dnech v rámci přípravy a během provádění DÍLA; 

1.1.4.14. zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků na zakázce podle zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a ve znění pozdějších předpisů ; 

1.1.5. Předmětem plnění DÍLA – souvisejících činností podle odst. 1.1.2.4. (zajištění servisu souboru Systému 

TČ na náklady Zhotovitele – plnění Následných závazků) se rozumí zejména provádění pravidelné 

kontroly a servisu instalovaného Systému TČ během doby udržitelnosti projektu (5 let od data vydání 

kolaudačního rozhodní podle odst. 2.1.1.6. této Smlouvy) 1x za rok, v rozsahu: 

a) kontrola seřízení a funkčnosti pohyblivých částí technologie (čerpadla, ventily, regulační armatury, 

bezpečnostní prvky) a provedení jejich seřízení nebo nastavení v případě potřeby, 

b) kontrola těsnosti chladivového, hydraulického a elektroinstalačního zapojení včetně napojení na 

akumulační nádrže, odstranění drobných netěsností a závad seřízením na místě,  

c) provedení povinných a předepsaných revizí a kontrol dle platných právních předpisů a příslušných ČSN a 

EN norem zejména elektro, tlakových a chladicích zařízení, provedení F-Gas úkonů v zákonném rozsahu – 

Zhotovitel musí mít pro tyto úkony oprávněnou osobu podle čl. 3 nařízení 2015/2067, 

d) provedení funkčních zkoušek a testů bezpečnostních prvků (pojistné ventily, čidla, havarijní vypínače, 

signalizace poruch, komunikace s nadřazenou MaR/BMS), 

e) provedení softwarových aktualizací firmware/konfigurace řídicí jednotky Systému TČ a úpravy parametrů 

nastavení dle provozních zkušeností a požadavků Objednatele, provedení zálohy konfigurací, 

f) výměna spotřebních dílů, které jsou výrobcem komponentů jednoznačně předepsány jako součást 

pravidelné údržby (např. filtry, těsnění apod. nebo čištění výměníků), 

g) provedení doplňkových servisních úkonů, které budou vyžadovány výrobcem zařízení nebo vyplývají z 

právních předpisů pro zachování záruky; 

h) ověření celkové funkčnosti a bezpečnosti Systému TČ, včetně protokolárního záznamu o provedené 

kontrole a servisu; 

1.1.6. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.5. této Smlouvy budou provedeny 

v uvedeném rozsahu a podle:  

1.1.6.1. této Smlouvy a Zvláštních podmínek k této Smlouvě; 

1.1.6.2. PROJEKTU; 

1.1.6.3. Rozpočtu položek soupisu prací, dodávek a služeb dle § 6 vyhlášky 169/2016 ve znění pozdějších 

předpisů oceněného Zhotovitelem v NABÍDCE v rámci zadávacího řízení (dále jen ROZPOČET); 
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1.1.6.4. Nabídky Zhotovitele ze dne XXX1  předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníka v zadávacím 

řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato Smlouva (dále jen NABÍDKA); 

1.1.6.5. Zadávací dokumentace, včetně technické dokumentace pro zadání veřejné zakázky, která byla 

podkladem pro zpracování NABÍDKY; 

1.1.7. Uvedené dokumenty – PROJEKT, ROZPOČET, Zadávací dokumentace a NABÍDKA – tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (DÍLEM) se pro účely této Smlouvy 

rozumí souhrn všech prací, dodávek, služeb a souvisejících činností, jak je vymezuje tato Smlouva 

včetně jejích příloh.  

1.1.8. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.5. této Smlouvy tvoří 

předmět plnění této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy takto specifikovaný předmět plnění bude v této 

Smlouvě označován jako DÍLO.  

1.1.9. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (DÍLA) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále 

konkretizována v příloze č. II. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 

ZHOTOVITELE, která je nedílnou součástí této Smlouvy a která se skládá z těchto částí: 

1.1.9.1. Zadávací dokumentace; 

1.1.9.2. ROZPOČET; 

1.1.9.3. Příslušná dokumentace; 

1.1.9.4. PROJEKT; 

1.1.9.5. NABÍDKA; 

1.1.10. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO v souladu s požadavky podle této Smlouvy a v kvalitě stanovené 

technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.11. Objednatel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny za DÍLO za podmínek dále uvedených 

v této Smlouvě. 

1.1.12. Vůle Smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 

součást této Smlouvy. Pořadí významu a přednosti těchto dokumentů se řídí ustanovením čl. 1. 

(Vymezení pojmů, písm. d) této Smlouvy: 

1.1.12.1. Vlastní text této Smlouvy (bez příloh); 

1.1.12.2. Příloha č. I. Smlouvy (Zvláštní podmínky ke Smlouvě) 

1.1.12.3. Text Zadávací dokumentace; 

1.1.12.4. Přílohy zadávací dokumentace 

1.1.12.5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet); 

1.1.12.6. Další dokumenty uvedené v Příloze č. II Smlouvy (Specifikace předmětu plnění – prací a dodávek 

Zhotovitele). 

a. Příslušná dokumentace; 

b. NABÍDKA; 

c. PROJEKT; 

d. Harmonogram 

e. Protokol o předání a převzetí staveniště; 

f. Bankovní záruka podle čl. 18 (je-li Zhotovitelem zvolena) 

1.2. Změny DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy nařídit 

změny DÍLA, aniž by tím byla Smlouva dotčena v platnosti, s tím, že cena, termín a případně ostatní 

ustanovení této Smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke Smlouvě. Změny 

DÍLA (závazků ze Smlouvy) může Objednatel vyžadovat výhradně v souladu se zákonem č. 134/2016 
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Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména dle § 100 a § 222 ZZVZ, a to v následujících 

případech a za podmínek: 

1.2.1.1. změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dodatečné dodávky nebo práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ, změny 

závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nebylo možno předvídat a vznikly v průběhu realizace DÍLA (např. 

termín předání staveniště Zhotoviteli z důvodů stavební nepřipravenosti místa montáže a instalace 

Systému TČ – místnost 1.18), záměna položek v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, změny v souvislosti se 

zjištěním skutečností odlišných od dokumentace předané Objednatelem (např. změna norem, 

legislativních předpisů, inovace výrobků a komponentů zvyšujících kvalitu, účinnost nebo efektivitu -– 

viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. této Smlouvy); změny závazku podle tohoto odstavce jsou 

přípustné výhradně jako změny nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ;   

1.2.1.2. změny termínů realizace z důvodu dodatečných prací dle odst. 1.2.1.1. této Smlouvy;  

1.2.1.3. změny termínů realizace v případě nepředpokládaných a nepředvídatelných okolností ležících na straně 

Objednatele, např. z důvodů nepředpokládaného a nepředvídatelného prodloužení termínu dokončení 

části Stavby (dodávky, instalace a montáže), které mají vliv na připravenost pro dodávku a instalaci 

Systému TČ, nebo v případě okolností dle čl. 17 této Smlouvy; 

1.2.1.4. změnu dodavatele za předpokladu situace podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ, pokud nastane; 

1.2.1.5. žádná změna dle této Smlouvy nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky; 

1.2.2. Všechny změny DÍLA mohou vycházet výhradně z nepředpokládaných a nepředvídatelných 

skutečností; 

1.2.3. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto Smlouvou a 

ZZVZ; 

1.2.4. Žádná změna DÍLA podle odstavce 1.2.1. této Smlouvy nebude započata ani prováděna bez 

předchozího zvláštního písemného pokynu zástupce Objednatele oprávněného jednat ve věcech 

smluvních. Žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k 

němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna sjednána dodatkem 

ke Smlouvě v souladu s jejím zněním.  

Evidence změn bude vedena formou změnových listů v souladu s Dohodou o jednotném postupu při 

odsouhlasování změn a na základě Změnového listu, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako 

její příloha č. IV.  

Změna mající vliv na zvýšení ceny DÍLA může být provedena nejdříve po její odsouhlasení Radou 

města Písek (zřizovatelem Objednatele). Výjimkou je změny nepodstatného charakteru s 

finančním dopadem do 50 000 Kč bez DPH podle čl. 4.4.1., která může být písemně schválena 

k jejich provedení Objednatelem po projednání s TDS. Změnový list není považován za dodatek 

k této Smlouvě. 

1.2.5. Každá odsouhlasená změna mající vliv na cenu DÍLA bude realizována v souladu se ZZVZ a 

podmínkami poskytovatele dotace. 

Pro účely této Smlouvy se za zakázaný zápočet víceprací a méněprací nepovažuje řádně doložený 

součet přírůstků a úbytků vyčíslený ve Změnovém listu, který slouží jako podklad pro dodatek ke 

Smlouvě dle § 222 ZZVZ. Zakázaným zápočtem se rozumí pouze jednostranné započtení prací nebo 

služeb bez uzavření dodatku ke Smlouvě. 

1.2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě některých komponentů, které byly součástí nabídky 

může v době realizace dojít ke změně výrobních řad nebo ukončení výroby některých typů. V takovém 

případě je Zhotovitel povinen navrhnout rovnocennou nebo lepší náhradu odpovídající požadavkům 

této Smlouvy a zadávací dokumentace; tato změna bude projednána a schválena dodatkem ke 

Smlouvě v souladu s § 222 ZZVZ. 
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1.2.7. Zhotovitel je povinen dodat a instalovat zařízení a komponenty uvedené v Nabídce na základě 

Zadávací dokumentace a Soupisu prací, dodávek a služeb. Návrh technického řešení Systému TČ, 

včetně všech požadovaných parametrů a typů zařízení, je součástí Nabídky Zhotovitele a po schválení 

se stává závazným PROJEKTEM. Pokud by v době dodávky nebyly některé z nabízených zařízení 

dostupné na trhu, je Zhotovitel oprávněn navrhnout rovnocennou nebo lepší náhradu, která však 

nesmí překročit kapacitní a výkonové limity stanovené touto Smlouvou a Zadávací dokumentací. 

Cena takové náhrady musí být stejná nebo nižší než cena zařízení, které nahrazuje, v souladu s § 

222 odst. 7 písm. b) ZZVZ. Taková změna musí být provedena výhradně v režimu § 222 ZZVZ a 

formou dodatku ke Smlouvě. 

Článek 2. 

Doba plnění 

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými 

body pro zpracování harmonogramu: 

2.1.1. zahájení provádění DÍLA bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy podle odst. 19.14 této 

Smlouvy 

2.1.1.1. Koordinační návrh  

Zhotovitel je povinen:  

do 30 dnů od výzvy Objednatele,  

vypracovat a předat Objednateli předběžný koordinační návrh Systému TČ. Tento návrh slouží výhradně 

k účelům koordinace se stavebními a instalačními profesemi a musí obsahovat zejména:  

• předběžné rozmístění hlavních zařízení v místnosti č. 1.18, 

• návrh tras vedení a vazeb na podhledy, 

• návrh trasy a způsobu napojení na akumulační nádrže a primární okruhy,  

• požadavky k napojení na nadřazený systém MaR, 

• specifikaci míst, kde je nutná koordinace s ostatními profesemi, 

• soupis konfigurace samotných tepelných čerpadel (hlavní komponenty, výkonové parametry apod), 

• soupis specifikace hlavních nosných komponentů Systému TČ (zejména oběhová čerpadla, výměníky a 

rozvaděče) v rozsahu nezbytném k jejich okamžitému objednání po schválení. 

Schválení koordinačního návrhu Objednatelem zakládá Zhotoviteli povinnost bezodkladně zajistit 

objednání dlouhodobě dodávaných komponentů uvedených v koordinačním návrhu, aby byla 

dodržena lhůta pro dokončení DÍLA.  

Předběžný koordinační návrh nenahrazuje výrobní dokumentaci a nepředstavuje PROJEKT ve smyslu 

této Smlouvy. Tato povinnost je nezávislá na zpracování a schválení výrobní dokumentace (PROJEKTU) . 

2.1.1.2. Zaměření místnosti a kontrola připojovacích bodů 

Zhotovitel je povinen provést zaměření místnosti č. 1.18 a napojovacích bodů (akumulační nádrže (dále 

jen AN), primární okruhy (vrty), elektro, voda, kanalizace) bezprostředně po dokončení stavební 

připravenosti těchto prvků Objednatelem. Orientačně se předpokládá, že podmínky pro zaměření budou 

splněny v červnu 2026.  

O provedeném zaměření sepíše Zhotovitel Protokol o zaměření, který předloží Objednateli a TDS ke 

schválení nejpozději do 10 dnů od zaměření. 

2.1.1.3. Zhotovení Technického návrhu výroby (výrobní projektové dokumentace) a jeho předložení ke schválení 

Objednateli: 
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-  do 60 dnů od data obdržení schváleného Protokolu o zaměření dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zpracovat a předat Objednateli kompletní výrobní 

dokumentaci Systému TČ v rozsahu dle čl. 1.1.1.a) této Smlouvy. Tato dokumentace po schválení 

Objednatelem představuje PROJEKT a je závazná pro výrobu, montáž a instalaci Systému TČ. 

Za datum obdržení schváleného Protokolu o zaměření a schváleného Technického návrhu výroby je 

považován datum vygenerovaný v doručence z datové schránky, tj. kdy Objednatel schválený Protokol 

o zaměření a Technický návrh výroby zaslal Zhotoviteli datovou schránkou.   

Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany výslovně shodují, že projednání Technického návrhu 

výroby s Objednatelem, zapracování jeho případných připomínek a následné schválení (odsouhlasení) 

konečné podoby Technického návrhu výroby nijak nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za to, že jím 

vyhotovená dokumentace (PROJEKT) plně odpovídá všem právním a technickým předpisům, 

stanoviskům orgánů veřejné správy, je úplná a zahrnuje veškeré požadavky Objednatele.  

2.1.1.4. Dodávky, montáž a instalace Systému TČ 

Zhotovitel je povinen zahájit dodávky, montáž a instalaci Systému TČ do 40 dnů ode dne pozdějšího 

následujících skutečností: 

a) odsouhlasení Technického návrhu výroby podle odst. 2.1.1.3 této Smlouvy, nebo 

b) předání prostoru staveniště (místnost č. 1.18) dle čl. 6 této Smlouvy. 

Tento časový úsek je vyhrazen zvláště pro výrobu a přípravu smluvních dodávek do místa plnění k jejich 

instalaci podle odst. 2.1.1.5. této Smlouvy. 

Nebude-li prostor staveniště předán, lhůta k zahájení prací neběží. Zhotovitel o této skutečnosti bez 

zbytečného odkladu písemně vyrozumí Objednatele a navrhne úpravu harmonogramu dle čl. 8.5. této 

Smlouvy. 

2.1.1.5. Dokončení montáže a instalace Systému TČ a příprava pro uvedení do zkušebního provozu a vyzkoušení 

celého systému vytápění a chlazení objektu Přístavby v rámci provedení komplexního vyzkoušení 

generálním zhotovitelem Stavby HOCHTIEF CZ a.s.  

- do 40 dnů od zahájení dodávek, montážní a instalace Systému TČ podle odst. 2.1.1.4. 

Přípravou pro uvedení do zkušebního provozu (komplexního vyzkoušení celé Stavby) se rozumí 

provedení dodávek, montáže a instalace Systému TČ, jeho napojení na vrty a akumulační nádrže 

naplněné vodou, provedení provozních zkoušek v autonomním provozu Systému TČ v okruhu 

topení/chlazení AN, regulace, dílčí komunikace s MaR a předání protokolu o provedení těchto zkoušek 

Objednateli. 

2.1.1.6. Ukončení plnění Zhotovitele   

Fyzické plnění Zhotovitele se považuje za ukončené dnem následujícím po řádném protokolárním 

předání DÍLA bez vad a nedodělků Objednateli, po provedení vyškolení obsluhy, po řádném dokončení 

komplexního vyzkoušení Přístavby, respektive po ukončení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního 

rozhodnutí (*).  

Po ukončení fyzického plnění DÍLA začíná běžet záruční doba podle čl. 13.2 této Smlouvy a doba 

udržitelnosti, v jejíž rámci Zhotovitel plní své Následné závazky v rozsahu uvedeném v čl. 1.1.5. této 

Smlouvy. 

Celkové plnění Zhotovitele podle této Smlouvy se považuje za ukončené až po splnění všech Následných 

závazků a po uplynutí záruční doby, o čemž bude sepsán závěrečný Protokol o ukončení plnění této 

Smlouvy. 

Pozn. (*) Zhotovitel je povinen se účastnit komplexního vyzkoušení celé Stavby, tj. cca od 12/2026 do 

02/2027 a to v rozsahu dotčeném jeho dodávkami dle této smlouvy. Je povinen vyvíjet součinnost zvláště 

s dodavatelem nadřazené MaR a dodavatelem sytému topení/chlazení. Podle harmonogramu Generálního 

dodavatele Stavby je ukončení celého díla pod názvem „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek“ předpokládáno v polovině února 2027, po němž proběhne kolaudační 

řízení.“  

2.1.1.7. Počítání lhůt a termínů plnění   
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Lhůty a termíny stanovené v této smlouvě v kalendářních dnech běží nepřetržitě a poslední den se neposouvá 

na nejbližší pracovní den ani tehdy, připadne-li na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek; ustanovení § 607 

občanského zákoníku se nepoužije. 

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lhůta určená podle dnů počíná běžet dnem následujícím po rozhodné 

skutečnosti. 

Je-li plněním předání dokumentace, považuje se povinnost za splněnou okamžikem dodání datové zprávy do 

datové schránky objednatele, nejpozději poslední den lhůty do 23:59:59; rozhodný je čas dodání uvedený na 

systémové doručence ISDS 

2.1.2. Smluvní termíny dle této Smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro 

jejich splnění dostatečný objem vlastních pracovních a technických kapacit, poddodávek a činností 

smluvních partnerů tak, aby závazné termíny plnění DÍLA dle čl. 2 této Smlouvy a úplné provedení 

realizace DÍLA byly dodrženy.     

2.1.3. Smluvní strany mohou v souladu s § 222 ZZVZ dohodnout změnu doby plnění sjednané touto 

Smlouvou pouze písemným dodatkem, a to s řádným odůvodněním podle čl. 1.2. této Smlouvy.  

2.2. Harmonogram plnění 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění DÍLA s uvedením termínů plnění v časových úsecích dle odstavců čl.  

2.1.1. této Smlouvy podle časového plánu postupu prací uvedených v PROJEKTU je uveden v příloze 

č. III. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

Harmonogram musí být zpracován s ohledem na stavební připravenost místnosti č. 1.18 dle 

harmonogramu zhotovitele Stavby. 

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění DÍLA Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací, 

dodávek a služeb neodpovídá schváleným termínům harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby 

předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění DÍLA v dohodnutých časových 

úsecích. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel je dále povinen předložit 

změněný harmonogram i bez výzvy, dojde-li k posunu stavební připravenosti místnosti č. 1.18 nebo 

jiným okolnostem majícím vliv na možnost provedení DÍLA. Zhotovitel musí vždy dodržet termín 

podle odstavců čl. 2.1.1 této Smlouvy.   

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění DÍLA. Tyto podklady musí být 

předloženy vždy před zahájením jednotlivých částí prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen postup 

doložit v takové formě a podrobnosti, kterou si TDS nebo Objednatel vyžádá, a to bez vlivu na cenu 

DÍLA. Postupy musí být vždy v rozsahu potřebném pro posouzení souladu s požadavky této Smlouvy, 

zásadami BOZP a technickými normami. 

Článek 3. 

Místo plnění 

3.1. Místem plnění předmětu DÍLA je objekt Přístavby umístěný v areálu Základní školy Tomáše Šobra, 

Šobrova 2070, 397 01 Písek, v katastrálním území Písek (720755), na pozemku p.č. st. 1033, a dále 

Příslušnou dokumentací vymezené plochy určené pro provedení DÍLA, zejména místnost č. 1.18 a 

s ní související prostory nezbytné pro dopravu, manipulaci a instalaci DÍLA, které určí Objednatel.  

Článek 4. 

Cena DÍLA 
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4.1. Cena DÍLA, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1 této Smlouvy, je cenou uvedenou 

Zhotovitelem v položkovém rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvořící přílohu č. II 

této Smlouvy). Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením DÍLA, včetně 

nákladů na zařízení staveniště, vedlejších nákladů a všech ostatních nákladů nezbytných k 

řádnému splnění podmínek zadávací dokumentace. Cena DÍLA se sjednává dohodou smluvních 

stran ve smyslu ustanovení § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 2610 a násl. Občanského zákoníku. Cena DÍLA je pevná a 

platná pro rozsah plnění sjednaný touto Smlouvou; změna ceny je přípustná pouze v případech 

změny DÍLA sjednaných v souladu s čl. 1.2. této Smlouvy a § 222 ZZVZ. 

4.1.1. Cena DÍLA činí bez daně z přidané hodnoty:  

…………….. Kč 1 

 

(slovy:…………………….. korun českých) 1 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě xx %1 činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1 částku 

 

……………… Kč 1 

 

(slovy: ……………. korun českých) 1 

4.1.3. Celkem cena DÍLA s DPH  

 

……………….. Kč 1 

 

(slovy: …………….. korun českých) 1 

4.1.4. V předchozích odstavcích tohoto článku sjednaná cena DÍLA je cenou platnou po celou dobu 

provádění DÍLA až do jeho dokončení a předání Objednateli. Cena nepřevyšuje nabídkovou cenu 

Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto veřejnou 

zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle soupisu prací, dodávek a služeb a zadávací 

dokumentace Zadavatele. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že cena DÍLA obsahuje veškeré práce, dodávky a služby 

nezbytné pro kvalitní zhotovení DÍLA, včetně zisku, slev a všech nákladů spojených s úplným a 

kvalitním provedením a dokončením DÍLA, zejména: 

- mzdy zaměstnanců Zhotovitele včetně příplatků dle Zákoníku práce v platném znění  

- náklady poddodavatelů, 

- náklady na výrobu, kompletaci, montáž, instalaci a dopravu Systému TČ do místa plnění,  

- náklady na dopravu a ubytování montážních pracovníků  

- náklady na manipulaci dodávek předmětů plnění a zabezpečení proti poškození nebo odcizení, 

- náklady na zařízení a provoz staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení montáže, 

- náklady na třídění, odvoz a likvidaci obalů a odpadů vzniklých při realizaci DÍLA, včetně poplatků 

za jejich uložení, 

- náklady na připojení, zprovoznění, provedení provozních zkoušek, revizí a přípravy pro zkušební 

provoz, 

- náklady na protokolární vyhodnocení zkušebního provozu 

- náklady na zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení DÍLA, 

- náklady spojené s poskytnutím licencí dle čl. 11.4 této Smlouvy, včetně licencí k software a 

konfiguracím MaR/PLC/HMI a k dokumentaci; zejména veškeré poplatky za udělení, aktivaci, 

registraci a převod licencí, poskytnutí licenčních klíčů a administrátorských přístupů. Licence 

podle této Smlouvy musí být poskytovány jako trvalé, je-li to možné; licence k software třetích osob 

nezbytné pro provoz, údržbu a rozvoj Systému TČ musí být součástí ceny; vyžadují-li periodické 

poplatky, musí být v Ceně DÍLA zahrnuty nejméně na dobu trvání záruční doby dle čl. 13, 
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- náklady na účast při kontrolních dnech a jednáních se správními orgány, pokud souvisejí s realizací 

DÍLA, 

- náklady na pojištění, daně, cla a správní poplatky vztahující se k plnění DÍLA, 

- náklady na zajištění jednotné záruční doby 36 měsíců ode dne dle odst. 2.1.1.6., a to i pro části 

instalované dříve  

- náklady na zádržné nebo bankovní záruky vyžadované touto Smlouvou, 

- náklady spojené s krytím rizik změny termínů provedení DÍLA dle čl. 1.2.1.2, 1.2.1.3  

- náklady spojené s krytím rizik vyplývajících ze změn termínů provedení DÍLA a s podmínkami 

platby dle odst. 5.1. písm. b) této Smlouvy, 

- náklady na součinnost při závěrečné komunikační akci dle čl. 10.22. této Smlouvy, 

- náklady spojené s vlivem inflace a pohybem měnových kurzů na ceny materiálů, zařízení a 

komponentů.   

4.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění DÍLA dostatečně seznámil s 

obsahem této Smlouvy a Zadávací dokumentací a místem plnění DÍLA dle této Smlouvy.  

Zhotovitel dále prohlašuje, že pro oceňování DÍLA podle soupisu prací, dodávek a služeb 

zpracovaného Objednatelem jako součást Zadávací dokumentace využil, nebo mohl využít, 

možnosti pro vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ (§ 28 písm. b) ZZVZ) 

Pokud tak neučinil potvrzuje, že mu byly pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním 

vlastním zjištění dle § 97 ZZVZ) dobře známy všechny okolnosti a poměry související s místem 

plnění a prováděním DÍLA. V cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady, 

případně přímo neuvedené v zadávací dokumentaci nebo soupisu prací, dodávek a služeb, 

označené kumulovaně jako „ostatní náklady“, a rovněž náklady uvedené v čl. 4.1.4.  

Zhotovitel dále potvrzuje, že s ohledem na povahu této zakázky realizované dle principů Žluté 

knihy FIDIC jsou v ceně DÍLA zahrnuta i všechna rizika spojená s vypracováním a správností 

Technického návrhu výroby, včetně zaměření místností a připojovacích bodů, a že případné 

náklady vzniklé v důsledku chybného zaměření nebo chybného technického řešení nese Zhotovitel 

na vlastní náklad, aniž by mu vznikl nárok na zvýšení ceny DÍLA. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena DÍLA včetně DPH může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění DÍLA dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, nebo 

4.3.2. pokud dojde ke změně DÍLA ve smyslu čl. 1.2.1.1 této Smlouvy a v případě změn vyhrazených 

v zadávací dokumentaci podle § 100 ZZVZ, nebo  

4.3.3. pokud dojde ke změně rozsahu prací definovaných v položkovém rozpočtu; méněpráce se neproplatí. 

Vícepráce nezbytné pro dokončení DÍLA budou oceněny: 

- přednostně na základě jednotkových cen obsažených v ROZPOČTU, 

- pokud jednotková cena v ROZPOČTU neexistuje, pak cenou obvyklou v místě a čase plnění, 

doloženou průkazným způsobem (např. srovnáním nabídek dodavatelů nebo katalogovými 

ceníky).   

4.4. Schválení a ocenění změn DÍLA 

4.4.1. Nastane-li změna plnění předmětu DÍLA ve smyslu ustanovení odst. 1.2.1.1 této Smlouvy vyžádaná 

oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, aniž je tato změna způsobena 

Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. IV této Smlouvy 

za podmínek touto Smlouvou stanovených. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle cen 

položek obsažených v ROZPOČTU (příloha č. II této Smlouvy). V případě, že v ROZPOČTU takové 

položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity ceny obvyklé v místě a čase plnění, doložené 

průkazným způsobem, a to v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a § 1a 
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vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a postupem dle ZZVZ a pravidel IROP v 

aktuálním znění. 

Změny podle tohoto článku mohou být ujednány a provedeny pouze se souhlasem Objednatele a 

schválením Rady města Písek (zřizovatele Objednatele). Výjimkou je změna nepodstatného charakteru 

s finančním dopadem do 50 000 Kč bez DPH, která může být písemně schválena Objednatelem po 

projednání s TDS. Taková změna se může týkat pouze drobných technických úprav v rámci 

schváleného rozsahu DÍLA a nesmí měnit jeho podstatu. Výjimka je stanovena z důvodu potřeby 

operativního řešení situací, kdy by jinak mohlo dojít k zadržení nebo přerušení montážních prací 

(např. z důvodu nesouladu provedení stavební části Stavby oproti projektové dokumentaci, nebo 

schválenému Protokolu o zaměření). Všechny takové změny budou následně Radě města Písek 

neprodleně oznámeny formou změnového listu s odůvodněním. 

4.4.2. Obě Smluvní strany se zavazují ve všech případech uvedených v čl. 4.4 této Smlouvy postupovat bez 

zbytečného odkladu a činit veškeré kroky nezbytné k projednání a schválení změn DÍLA v co 

nejkratším možném termínu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv byly součástí sjednaného 

předmětu plnění, budou z celkové ceny DÍLA odečteny. Při jejich ocenění se postupuje v souladu 

s odst. 4.4.1. této Smlouvy. 

4.6. Při kalkulaci dodatečných prací a méněprací je vzájemné započítávání těchto položek nepřípustné; 

každá změna musí být oceněna a doložena samostatně.  

Článek 5. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění DÍLA. Zhotovitel je oprávněn vystavit a Objednatel je 

povinen uhradit pouze dvě dílčí faktury, a to: 

a) první fakturu ve výši za dodávku a dokončenou montáž a instalaci Systému TČ a jeho přípravu 

do zkušebního provozu podle odst. 2.1.1.5 , 

b) druhou fakturu za náklady spojené s činnostmi v rámci zkušebního provozu, řádným 

protokolárním předáním DÍLA bez vad a nedodělků Objednateli a vyškolením obsluhy po 

řádném dokončení zkušebního provozu Přístavby dle odst.2.1.1.6. této Smlouvy.  

Oprávněnost fakturace v případě 5.1. písm. a) této Smlouvy vzniká Zhotoviteli dnem kladného 

stanoviska TDS k soupisu provedených prací, dodávek a služeb a k provedeným provozním 

zkouškám podle předaného protokolu o provozních zkouškách prokazují splnění požadovaných 

výkonových parametrů dle Zadávací dokumentace, Technického zadání a této Smlouvy ve znění 

PROJEKTU. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených 

prací, dodávek a služeb vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. 

Oprávněnost fakturace v případě 5.1 písm. b) této Smlouvy vzniká Zhotoviteli dnem řádného 

protokolárního předání DÍLA Objednateli podle odst. 2.1.1.6 této Smlouvy, které se uskuteční až po 

ukončení zkušebního provozu Přístavby, po ukončení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Součástí mimo jiné musí být i dokumentace skutečného provedení DÍLA a výsledek 

vyhodnocení zkušebního provozu.  

Fakturovaná částka dle odst. 5.1. a) bude krácena o zádržné ve smyslu čl. 18 této Smlouvy, pokud 

Zhotovitel nezvolil možnost bankovní záruky. 
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Soupis provedených prací a dodávek týkající se dodávky, montáže a celé instalace Systému TČ 

Zhotovitel předložení TDS k první faktuře dle odst. 5.1. písm. b) této Smlouvy v editovatelné 

digitální podobě. Částky v soupisu budou uvedeny na dvě desetinná místa a musí přesně 

korespondovat s oceněným rozpočtem, který je přílohou této Smlouvy, respektive s případnými 

změnami provedenými dle čl.  4.4.1. této Smlouvy. Součástí soupisu musí být i doklady o likvidaci 

odpadů a další dokumenty specifikované touto Smlouvou. 

TDS je povinen Zhotoviteli vrátit soupis s elektronickým podpisem nejpozději do 3 dnů od 

obdržení. Pokud je soupis TDS schválen, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Faktura i její 

přílohy budou Objednateli zaslány elektronicky ve formátu pdf. 

 Objednatel odsouhlasuje formální náležitosti faktury a úplnost příslušenství faktury předepsané 

v tomto odstavci a čl. 5.2. Smlouvy.  

5.2. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

5.2.1. Odkaz na číslo této Smlouvy;  

5.2.2. Číslo faktury; 

5.2.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

5.2.4. Úplný název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele; 

5.2.5. Označení banky a číslo účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvy; 

5.2.6. Označení DÍLA a to:  

5.2.6.1. „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek 

dílčí část: Technologie strojovny pro vytápění a chlazení – Systém TČ (komplexní technologický celek) -

2026/1“; 

5.2.6.2. reg. č. OPŽP CZ.05.01.01/05/22_010/0000049 reg. č. IROP CZ.06.04.01/00/22_112/0001330  *) 

*) Poznámka: konkrétní poskytovatel dotace bude upřesněn až při fakturaci  

5.2.7. Identifikaci Zhotovitele podle výpisu z obchodního rejstříku (OR) nebo jiné zákonné evidence; 

5.2.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH; 

5.2.9. Celkový soupis provedených prací, dodávek a služeb (vycházející z ROZPOČTU a této Smlouvy) 

potvrzený TDS  

5.2.10. Elektronický podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 

5.2.11. Jmenovitý seznam všech poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci fakturované části DÍLA, včetně 

identifikačních údajů (adresa, IČ) a výkazu, jakou část prací/dodávek každý poddodavatel provedl;     

5.2.12. Příloha dokumentů o nakládání s odpady podle čl. 8.6. této Smlouvy; 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. 5.1 a 5.2 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do 3 pracovních dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k 

opravě. Totéž platí, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury vady provedených prací, služeb nebo 

dodávek. V takovém případě je Zhotovitel povinen nejprve odstranit vady nebo jinak zajistit zánik 

své odpovědnosti za vadu a teprve poté předložit Objednateli opravenou fakturu. Nově vystavená 

faktura bude mít splatnost dle odst. 5.4. této Smlouvy.  
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5.4. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne její 

vystavení. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode 

dne jejího vystavení. Od fakturované částky bude při platbě Objednatelem Zhotoviteli odečteno 

zádržné ve výši stanovené v čl. 18 této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezajistí své závazky dle čl. 18 

formou bankovní záruky.  

5.5. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro doručení faktury dle odst. 5.4 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení 

faktury akceptovat a vystavit Objednateli novou fakturu se splatností uvedené v odstavci 5.4 této 

Smlouvy a doručit ji Objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů od nového dne její vystavení.  

5.6. V případě přímé platby poddodavatelům je postupováno ve smyslu čl. III. Zvláštních podmínek ke 

Smlouvě (Příloha č. I).  

5.7. Fakturace za plnění Následných závazků dle odst. 1.1.5. bude probíhat 1x ročně vždy na základě 

předloženého a oboustranně podepsaného soupisu provedených činností zaznamenaných v 

Deníku servisních služeb. Na tuto fakturaci se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku č. 5 

Smlouvy. 

5.8. Pro zajištění plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny DÍLA bez DPH si Objednatel vyhrazuje 

právo zadržet odpovídající část fakturované částky za provedení DÍLA, případně ji započíst proti 

povinnosti Zhotovitele složit depozit v této výši, pokud jej Zhotovitel nezajistí ve lhůtě stanovené 

v čl. 18 této Smlouvy (složením depozitu na účet Objednatele nebo poskytnutím bankovní záruky). 

Tento postup není považován za zápočet ani za smluvní pokutu, ale za finanční zajištění řádného 

splnění záručních povinností. 

Článek 6. 

Staveniště a dopravní opatření 

6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště  

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel převezme prostor místnosti č. 1.18 (Strojovna). O předání 

bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, který bude obsahovat 

také soupis oprávněných osob Objednatele, Zhotovitele, zástupců generálního dodavatele, TDS a 

organizační požadavky Objednatele. Protokol bude také obsahovat, jaké vybavení je v době předání 

generálním dodavatelem instalováno a připraveno k předání pro napojení Systému TČ. V protokolu 

budou dohodnuty také trasy nezbytných přístupových cest pro dopravu a montáž do místa plnění 

(místnost 1.18). Přílohou protokolu musí být také fotodokumentace stavu místnosti 1.18 k datu 

předání.  

6.1.2. Zhotovitel je oprávněn staveniště nepřevzít, pokud stavební připravenost místnosti č. 1.18 nebude 

odpovídat následujícím podmínkám: 

a) dokončené obvodové a nosné konstrukce, 

b) provedení finální povlakové krytiny podlahy,  

c) dokončení a instalace podhledů, 

d) dokončení rozvodů ZTI, elektro a MaR ukončených v místě napojení Systému TČ 

e) dokončená instalace akumulačních nádrží (TV, OT, CHV) napojenými na sekundární stranu TZB 

f) zajištění uzavíratelného vstupu do místnosti a funkčního osvětlení 

g) zajištění k napojení na geotermální vrty a instalované snímače teplot ve vrtech včetně napuštění 

soustavy vrtů nemrznoucí směsí. 
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6.1.3. Ode dne převzetí prostoru nese Zhotovitel nebezpečí všech škod v souvislosti s prováděním DÍLA až 

do doby jeho zpětného protokolárního předání Objednateli.  

6.2. Zabezpečení prací na staveništi 

6.2.1. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny DÍLA plně zodpovědný za: 

6.2.1.1. bezpečnou manipulaci s jednotlivými částmi technologie, které jsou předmětem montáží a instalace 

v rámci Systému TČ dle této Smlouvy, 

6.2.1.2. bezpečné používání nářadí a zařízení nezbytných pro montáž a instalaci, 

6.2.1.3. zajištění bezpečnosti práce a ochrany života, zdraví a majetku při provádění DÍLA . 

6.3. Úklid staveniště  

6.3.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění DÍLA udržovat prostor staveniště (místnost č. 1.18 a 

přístupové trasy) v čistotě a pořádku, bez zbytečného hromadění odpadů, pravidelně provádět úklid 

a průběžně odstraňovat odpad vzniklý při provádění DÍLA. Veškeré odpady vzniklé při provádění 

DÍLA je Zhotovitel povinen odstraňovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a 

souvisejícími vyhláškami, na vlastní náklady 

6.4. Vyklizení staveniště  

6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání DÍLA dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

staveniště (místnost č. 1.18 a přístupové trasy) zcela vyklidit a uvést do stavu odpovídajícího běžnému 

úklidu vnitřních prostor dotčených jeho činností.   

6.5. Dopravní a organizační opatření 

6.5.1. Veškeré práce a činnosti musí být prováděny tak, aby nenarušily provoz školy, souběžné stavební 

činnosti a bezpečnost osob v místě realizace. 

6.5.2. Zhotovitel plně odpovídá za oprávněné nároky a náklady vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku narušení práv třetích osob, pokud je za toto narušení odpovědný; 

6.5.3. Zhotovitel je povinen používat pouze příjezdové a manipulační trasy dohodnuté v Protokolu o 

předání a převzetí staveniště. 

   

Článek 7. 

Stavební deník a kontrolní dny 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi montážní deník v listinné 

nebo elektronické podobě. O podrobnostech vedení montážního deníku rozhoduje TDS. Montážní 

deník bude podkladem pro zápisy do elektronického stavebního deníku, které provádí Objednatel 

nebo TDS. Vedení elektronického stavebního deníku zajišťuje Objednatel prostřednictvím 

zhotovitele Stavby.   

7.2. Povinnost provádění zápisů do montážního deníku končí pro Zhotovitele po odstranění poslední 

vady nebo po provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí DÍLA. 

7.3. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů, jejichž účast bude požadována 

Objednatelem nebo TDS, a to za účelem kontroly provádění DÍLA. Tyto kontrolní dny budou 
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určeny po podpisu této Smlouvy a při předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli s ohledem na 

časový harmonogram provádění DÍLA.  

7.4. Kontrolní den vede TDS, který z něj rovněž pořizuje zápis. 

7.5. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění DÍLA 

TDS, koordinátorem BOZP a Objednatelem a jím oprávněnými osobami na staveništi, které budou 

zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.6. Zápisy ve stavebním a montážním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů, se nepovažují za změnu 

této Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu ceny DÍLA nebo jiné právo na úhradu ze strany 

Objednatele. 

Článek 8. 

Provádění DÍLA 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním DÍLA, bude je účinně řídit a dohlížet na něj 

tak, aby zajistil, že DÍLO bude odpovídat PROJEKTU a této Smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 

zodpovědný za technologické a montážní prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 

koordinaci různých částí DÍLA, a to zejména (nikoliv však pouze) za přiměřenost a bezpečnost 

veškerých užitých technologických postupů. Kontrola, připomínky nebo schválení postupu prací 

provedené Objednatelem nebo TDS nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za řádné a bezvadné 

provedení DÍLA.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy, 

zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tyto předpisy je povinen závazně dodržovat a dále zejména: 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, prostory a zařízení, které jsou 

součástí staveniště nebo s ním souvisejí a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, a zároveň 

zajistit ochranu staveniště samého. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené 

DÍLO v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo 

v jeho blízkosti vyloučeno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, značení a dozor v době a na místech, kde je 

to nezbytné nebo vyžadované právními předpisy či příslušným orgánem veřejné správy, a to za 

účelem ochrany osob, DÍLA a zachování veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 

ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 

imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním DÍLA; 

8.2.4. zajistit, aby vlivem činnosti Zhotovitele nedošlo ke škodám na objektech a inženýrských sítích; 

případné vzniklé škody hradí Zhotovitel v plném rozsahu; 

8.2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá financovat DÍLO, případně jeho část, z prostředků 

poskytnutých v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) nebo Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP). 

8.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP (dostupné na 

www.opzp.cz) a s pravidly IROP (dostupné na https://irop.gov.cz) v aktuálním znění, včetně všech 

souvisejících prováděcích předpisů, a zavazuje se tyto podmínky respektovat. 

http://www.opzp.cz/
https://irop.gov.cz/
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8.2.7. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění kontrol 

poskytovatelem dotace, kontrolními orgány nebo jinými oprávněnými subjekty. Upřesnění, zda bude 

DÍLO spolufinancováno z OPŽP nebo z IROP, sdělí Objednatel Zhotoviteli před vystavením první 

faktury 

8.3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za řádné provedení všech částí DÍLA prováděných jeho 

poddodavateli, jakož i za jejich činnost související s plněním předmětu DÍLA. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci a v § 105 ZZVZ. Objednatel není oprávněn souhlas bezdůvodně odepřít; závažným 

důvodem je zejména nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, ztráta 

způsobilosti nebo porušení povinností poddodavatele.  

Pokud má být změněn poddodavatel, pomocí něhož Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, je to možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. 

Nový poddodavatel musí prokázat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v 

zadávacím řízení. 

Poddodavatelé, kteří nebyli Zhotovitelem identifikováni před podpisem této Smlouvy, musí být 

Objednateli oznámeni písemně elektronickou formou nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo k 

jejich zapojení do plnění, a to v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ. Tato povinnost se považuje za 

splněnou, pokud jsou údaje o poddodavatelích uvedeny v montážním deníku.  

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení DÍLA, za montážní postupy a provozní 

činnosti, jakož i za PROJEKT a za provádění konstrukčních, montážních, instalačních, pracovních 

a stavebních metod a jejich použití při odborné realizaci DÍLA. 

Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností: 

- spolupráci osoby autorizované podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a inženýrů, ve znění pozdějších předpisů, v příslušných oborech, 

vždy pokud to vyžadují právní předpisy, tato Smlouva nebo zadávací podmínky, nebo je to 

nezbytné k zajištění kvalitního a bezpečného výsledku DÍLA, 

- účast osob certifikovaných podle čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 2015/2067 o fluorovaných 

skleníkových plynech a ustanovení § 10 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, pokud se na DÍLE provádějí práce s chladivy. 

8.5. Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram provádění DÍLA a předložit jej Objednateli a TDS 

ke schválení v rámci Technického návrhu výroby (výrobní dokumentace) podle odst. 2.1.1.3. této 

Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen průběžně sledovat plnění tohoto harmonogramu a informovat Objednatele 

a TDS o případném zpoždění, jeho příčinách a navržených opatřeních. Jakékoli změny 

harmonogramu musí být projednány s Objednatelem a TDS a podléhají písemnému schválení 

Objednatele. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že vzniklé odpady bude třídit a shromažďovat způsobem podle čl. I. 

Zvláštních podmínek ke Smlouvě, neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na k tomu 

účelu určená místa. Je přitom povinen Objednateli doložit kopie dokladů prokazující způsob 

naložení s odpady vzniklých v rámci realizace DÍLA, a to výhradně od osob nebo zařízení 

oprávněných k nakládání s odpady podle § 14 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění DÍLA dle této Smlouvy 

budou Objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění DÍLA dle této Smlouvy. V případě, 

že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace 

Objednateli oznámena písemným čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem 

Zhotovitele.  

8.7. Zhotovitel je povinen oznámit TDS a Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín 

provádění každé předepsané nebo požadované zkoušky a předat jim písemně její výsledky. 

Provedení všech těchto zkoušek je zahrnuto v ceně DÍLA.  

Objednatel je oprávněn se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 

průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky nese Zhotovitel, pokud jejich 

výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 

Objednatel. 

Objednatel je dále oprávněn pověřit jím určenou osobu k účasti na provádění zkoušek, přičemž 

Zhotovitel je povinen tuto účast umožnit. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu DÍLA bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u 

poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány nebo kde jsou 

vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti, nebo na požadavek TDS, bude Zhotovitel 

na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti 

pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). Pokud Zhotovitel takové 

doklady nepředloží, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění příslušných prací do doby jejich 

řádného doložení.  

8.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka. TDS je oprávněn zejména: 

• vstupovat na staveniště a do všech prostor, kde se DÍLO provádí, 

• vyžadovat od Zhotovitele předložení dokumentace související s prováděním DÍLA, 

• sledovat dodržování harmonogramu a kvality prováděných prací, 

• upozornit Zhotovitele na zjištěné nedostatky a požadovat jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen pokyny TDS v rozsahu jeho oprávnění respektovat. 

Článek 9. 

Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel umožní Zhotoviteli využívat pro provádění DÍLA odběrná místa vody a elektrické 

energie v objektu. Spotřeba vody a elektrické energie nezbytná pro provádění DÍLA se považuje 

za zahrnutou v ceně DÍLA; Zhotovitel nemá vůči Objednateli žádný nárok na úhradu či vyúčtování 

této spotřeby ani na náklady spojené s napojením svých zařízení. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy pověřuje výkony funkce TDS 

Objednatele dle této Smlouvy:  

- Vedoucí TDS – Ing. Pavel Vasilenko – autorizace pozemní stavby, osvědčení ČKAIT č. 42257 

- Zástupce vedoucího TDS – Ing. Milan Štufka – autorizace pozemní stavby, osvědčení ČKAIT č. 11570 

- Technik pro statiku – Ing. Miroslav Blažek – autorizace mosty a IS, osvědčení ČKAIT 39719 
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- Technik pro VZT, vytápění a akustiku – Ing. Martin Šmídl – autorizace TPS, osvědčení ČKAIT 30590 

- Technik pro silnoproud a slaboproud – Josef Chrt – autorizace TPS-EZ, osvědčení ČKAIT 25785 

- Koordinátor BOZP – Ing. Tereza Tomková  

Objednatel je oprávněn tento seznam kdykoli změnit nebo doplnit písemným oznámením 

Zhotoviteli, aniž by to bylo považováno za změnu této Smlouvy 

9.3. Provádění výkonu TDS u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

9.4. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby mají kdykoli právo kontrolovat provádění 

DÍLA. Zhotovitel je povinen jim tyto kontroly umožnit a poskytnout k nim potřebnou součinnost. 

9.5. Musí-li část DÍLA projít podle PROJEKTU nebo této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 

nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zadávací 

dokumentace, právních předpisů, technických norem nebo rozhodnutí stavebního úřadu, je 

Zhotovitel povinen předat TDS informaci o jejich provedení nejméně 3 pracovní dny předem 

Zhotovitel je povinen zajistit provedení těchto zkoušek, kontrol nebo schválení příslušnými orgány 

či úřady a písemně TDS vyrozumět o čase jejich konání. TDS je oprávněn průběžně kontrolovat 

provádění prací a dodržování postupů stanovených právními předpisy a technickými normami, 

aniž by tím přebíral odpovědnost za povinnosti Zhotovitele. 

9.6. Objednatel nenese odpovědnost za materiál, stroje, mechanizaci, nářadí a další věci Zhotovitele 

uložené na staveništi od doby jeho předání do ukončení a předání DÍLA zpět Objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za jejich ochranu a zabezpečení na vlastní náklad.  

9.7. Objednatel si vyhrazuje právo úpravy konečné podoby této Smlouvy před jejím podpisem. Takové 

části Smlouvy jsou označeny indexem 1 

9.8. Práva a povinnosti TDS  

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí administrativní úkony spojené s přípravou a prováděním DÍLA v 

rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Za tím účelem vydává písemné pokyny a příkazy, které je 

Zhotovitel povinen akceptovat.  

9.8.2. TDS zastupuje Objednatele během provádění DÍLA až do jeho dokončení. Pokyny Objednatele budou 

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. Rozsah zmocnění TDS je dán touto Smlouvou, není-li 

písemně ujednáno jinak. 

9.8.3. TDS dohlíží na soulad prováděného DÍLA s PROJEKTEM a ROZPOČTEM. Není odpovědný za použití 

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ale může je připomínkovat u 

Objednatele. Neodpovídá za dodržování bezpečnosti práce Zhotovitelem. 

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu této Smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním 

Zhotovitele, přičemž jeho výklady musí být v souladu se Smlouvou.  

9.8.5. Nároky Zhotovitele a případné spory vztahující se k provádění DÍLA nebo k výkladu Smlouvy budou 

nejprve předloženy TDS k posouzení, který vydá stanovisko písemně bez zbytečného odkladu. 

9.8.6. TDS je oprávněn nepřijmout práci, která neodpovídá PROJEKTU nebo této Smlouvě.  

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud: 

9.8.7.1. jsou stanoveny přímo v této Smlouvě nebo v právních předpisech a technických normách; 
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9.8.7.2. se s nimi počítá ve Smlouvě natolik podrobně a určitě, aby Zhotovitel mohl jejich cenu zahrnout do 

rozpočtu a zohlednit ve své nabídce; 

9.8.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže vadné plnění Zhotovitele, nebo že plnění je prokazatelně prováděno 

v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami či touto Smlouvou . 

9.8.8. TDS bude připravovat návrhy změn DÍLA v souladu s ustanoveními této Smlouvy o změnách a 

doplňcích DÍLA. 

9.8.9. TDS provádí kontroly za účelem ověření oprávněnosti fakturace, přebírá dokumentaci požadovanou 

touto Smlouvou a poskytovanou Zhotovitelem. 

9.8.10. TDS není oprávněn měnit ani odsouhlasovat změny rozsahu DÍLA, smluvní ceny, termínů ani dalších 

ustanovení této Smlouvy. Tyto úkony může činit pouze Objednatel nebo jím výslovně zmocněná 

osoba. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA a udělovat pokyny, a to i prostřednictvím 

jím pověřených osob, kterými jsou: 

Martina Touchová – supervisor 1 - pro ceny, fakturaci a změny  

Petr Jaroš – supervisor 2 - pro technické a smluvní záležitosti 

9.10. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi stanovenými 

touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu. Pokud Zhotovitel 

ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem nezjedná nápravu a jeho postup by nepochybně 

vedl k podstatnému porušení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

9.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost dokumentace, kterou poskytl jako podklad pro 

zpracování nabídky Zhotovitele a pro vypracování technického návrhu výroby Zhotovitele. Tím 

není dotčena odpovědnost Zhotovitele za správnost a úplnost dokumentace, kterou zpracoval on 

sám. 

Článek 10. 

Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen provést DÍLO ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto 

Smlouvou, PROJEKTEM, právními předpisy, které se na provedení DÍLA vztahují, normami a 

pokyny Objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob, a dále v souladu s podmínkami 

poskytovatele dotace, a to zejména OPŽP. 

10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením výroby předat Objednateli ke schválení Technický návrh výroby 

v termínu stanoveném v odst. 2.1.1.3. této Smlouvy. Technický návrh výroby musí obsahovat takovou 

dokumentaci v podrobnostech, ze kterých bude patrné splnění požadavků Objednatele uvedených 

v této Smlouvě, zadávací dokumentaci, technické dokumentaci pro zadání veřejné zakázky a Soupisu 

prací, dodávek a služeb.  

10.2. Zhotovitel je povinen při plnění DÍLA dle této Smlouvy zajišťovat koordinaci a součinnost s 

dalšími účastníky realizace STAVBY a řídit se při tom pokyny Objednatele a TDS. Zhotovitel je 

povinen postupovat tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění DÍLA ani celé STAVBY, a 

zároveň aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a kvalita. 

10.3. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr, činnost a řádnou koordinaci všech svých poddodavatelů a 

za výsledky jejich prací, dodávek a služeb, jako by je prováděl sám. 
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10.4. Pokud k provedení některých částí DÍLA použije Zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i 

tito poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení DÍLA 

v rozsahu jimi zajišťované poddodávky. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci a osoby působící při provádění DÍLA, 

včetně poddodavatelů, kteří budou v průběhu prací vstupovat na staveniště nebo se na něm 

pohybovat, byli vybaveni čipy a zaregistrováni v docházkovém systému školy. Čipy a jejich 

registraci zajistí Objednatel na své náklady. 

U staveniště je umístěn terminál, na kterém jsou všichni zaměstnanci a osoby Zhotovitele povinni 

při vstupu a odchodu provést elektronické přihlášení a odhlášení prostřednictvím čipu. 

Zhotovitel odpovídá za to, že tento proces bude dodržován po celou dobu provádění DÍLA 

10.6. Zhotovitel je povinen při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně 

závazné právní předpisy, technické a hygienické normy a ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel je 

dále povinen řídit se podklady poskytnutými Objednatelem, pokyny Objednatele a 

rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy zajišťovat třídění a průběžné 

včasné odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním DÍLA, a to v 

souladu s čl. I. Zvláštních podmínek ke Smlouvě o DÍLO (Příloha I). 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění DÍLA bylo po celou dobu jeho realizace vykonáváno 

pod dozorem odborně způsobilé osoby ve smyslu příslušných právních předpisů. Tato osoba 

bude odpovědná za řádné vedení a koordinaci prací a bude sloužit jako kontaktní osoba pro 

Objednatele a TDS.  

10.9. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

požadavky Krajské hygienické stanice nebo Stavebního úřadu MU Písek nebo předpisy 

vydanými městem Písek. 

10.10. Zhotovitel je povinen průběžně vést evidenci vzniklých odpadů podle druhu, kategorie a 

množství v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a tuto evidenci předkládat Objednateli na vyžádání nebo v souladu s čl. 8.6 této 

Smlouvy.  

10.11. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci provádění DÍLA (montáže) po 

celou dobu jeho trvání. Tuto fotodokumentaci je povinen předat Objednateli v elektronické formě 

jako přílohu k faktuře. Fotodokumentace musí obsahovat přehledové snímky staveniště, 

průběžné fáze montáže a detaily provedení jednotlivých částí DÍLA, zejména těch, které budou 

později zakryty nebo jinak nepřístupné.  

10.12. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem a na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 

Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

10.13. Zhotovitel je povinen dodržet termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění DÍLA 

v harmonogramu a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů případně 

v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

10.14. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 

informace týkající se všech činností souvisejících s provedením DÍLA bez zbytečného odkladu. 
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10.15. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle aktualizovaného plánu BOZP, dbát pokynů koordinátora BOZP Objednatele, respektovat 

zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá 

sankci ze strany Objednatele podle čl. 14 této Smlouvy. 

10.16. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i 

elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací DÍLA dle této Smlouvy minimálně 

do 31.12.2035, respektive 10 let od finančního ukončení projektu v OPŽP/IROP minimálně 10 let 

podle § 31 a 32 zákona 563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a 

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou 

povinnost musí Zhotovitel přenést i na své poddodavatele, kteří se budou na plnění DÍLA 

podílet. 

10.17. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací DÍLA dle této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů uvedených také v čl. 16.4. Vnější kontroly Obecných pravidel IROP. 

- Nejvyšší kontrolní úřad; 

- Ministerstvo financí ČR Auditní orgán; 

- Evropská komise; 

- Evropský účet dvůr; 

- Evropský úřad pro boj proti podvodům;  

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; 

- Orgán finanční správy 

dále 

- Ministerstvo životního prostředí ĆR; 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; 

- Centrum regionálního rozvoje ČR; 

- další oprávněné orgány státní správy; 

10.18. Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k plnění DÍLA dle této Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.   

10.19. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této 

Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly 

mít za následek porušení této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních 

dnů od okamžiku jejich zjištění.     

10.21. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech změnách svých firemních 

registračních údajů, jakož i o změnách zamýšlených nebo nastalých v důsledku právního 

nástupnictví podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ. 

10.22. Součinnost při závěrečné komunikační akci (publicita) 

Objednatel povinen uspořádat závěrečnou komunikační akci podle pravidel povinné publicity;   

10.22.1. Zhotovitel je povinen zajistit odborný vstup a to: 
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a) prezentaci významných částí DÍLA a jejich funkcí (min. PPTX + PDF) 

b) praktickou ukázku vizualizace řídicího systému (HMI/SCADA/PLC) v demonstračním režimu. 

10.22.2. Obsah, forma a rozsah vstupu budou dohodnuty předem; Zhotovitel předá návrh podkladů min. 10 

pracovních dnů před termínem akce a připomínky Objednatele zapracuje do 3 pracovních dnů. 

10.22.3. Materiály vytvořené pro akci jsou součástí plnění dle této Smlouvy a vztahují se na ně licenční 

ujednání čl. 11.6. této Smlouvy (Objednatel je smí užít a sdílet v rozsahu tam uvedeném) 

10.22.4. Účast odborného pracovníka Zhotovitele (prezentace cca 30 minut + max. 2 hod. generální zkoušky) 

a příprava podkladů je zahrnuta v ceně DÍLA. 

10.22.5. Zhotovitel poskytne technickou součinnost a přizpůsobí se termínu konání oznámenému minimálně 

10 pracovních dnů předem.  

Článek 11. 

Vlastnická práva, licence, škody a pojištění DÍLA 

11.1. Vlastníkem zhotovovaného DÍLA, které je předmětem této Smlouvy, se stává Objednatel 

okamžikem jeho protokolárního převzetí podle čl. 12. Po předání staveniště Zhotoviteli k 

provedení DÍLA podle této Smlouvy nese Zhotovitel nebezpečí škody na DÍLE a odpovídá za 

škodu způsobenou svou činností až do jeho zpětného protokolárního převzetí Objednatelem dle 

čl. 12 této Smlouvy 

Dojde-li k dílčímu převzetí části DÍLA, přechází vlastnické právo k takto převzaté části okamžikem jejího 

protokolárního převzetí. 

11.2. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací DÍLA dle této Smlouvy sjednány příslušné druhy 

pojištění a zavazuje se je udržovat po celou dobu provádění DÍLA a, kde je to stanoveno, i po dobu 

uvedenou v této Smlouvě níže. Nejpozději při podpisu této Smlouvy budou její přílohou kopie pojistných 

smluv (nebo potvrzení pojistitele) k níže uvedeným pojištěním. Zhotovitel je povinen převzít povinnosti dle 

tohoto článku do svých smluv s poddodavateli a před vstupem poddodavatele na staveniště si vyžádat a 

Objednateli na požádání předložit jejich doklady o pojištění. 

11.2.1. Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

11.2.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši jeho nabídkové ceny bez DPH na 

tuto veřejnou zakázku.  

11.2.1.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu na životě, zdraví a majetku 

vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu jeho činnosti dle této Smlouvy a nezbytných pro 

řádné a úplné plnění DÍLA.   

11.2.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne zahájení plnění DÍLA 

do převzetí DÍLA Objednatelem bez vad a nedodělků, případně do odstranění všech vad a nedodělků, 

bylo-li DÍLO Objednatelem převzato s výhradami. 

11.2.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát pojistitele prokazující Pojištění obecné odpovědnosti na období plnění 

DÍLA dle čl. 2.1. této Smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli před uzavřením této Smlouvy podle 

podmínek Zadávací dokumentace. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle 

tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění DÍLA, pokud 

k tomu bude Objednatelem vyzván, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. 

11.2.2. Stavebně montážní pojištění DÍLA 

11.2.2.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění stavebně-montážních prací s pojistnou částkou/limitem 

plnění minimálně ve výši jeho nabídkové ceny bez DPH na veřejnou zakázku dle této Smlouvy.  
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11.2.2.2. Stavebně-montážní pojištění musí krýt věcnou škodu na DÍLE vzniklou v průběhu montáže, zkoušek a 

uvádění do provozu, a to zejména škody způsobené živelními událostmi, odcizením, vandalismem, 

pádem či nárazem věcí, vodou, jakož i škody vzniklé neodborným zacházením nebo nesprávnou 

obsluhou strojů, mechanizace a jiných prostředků použitých při provádění DÍLA. Součástí krytí musí být  

i náklady na odklizení trosek a demontáž a opětovnou montáž nutnou k opravě škody .   

11.2.2.3. Pojistné krytí se musí vztahovat také na materiál a zařízení určené k zabudování do DÍLA, skladované 

na staveništi nebo v dočasných skladech Zhotovitele na území ČR, včetně přepravy na staveniště, a na 

dočasné konstrukce a pomocná zařízení.   

11.2.2.4. Stavebně-montážní pojištění musí být platné ode dne zahájení provádění DÍLA až do jeho protokolárního 

převzetí Objednatelem podle čl. 12 této Smlouvy; vztahuje se i na zkoušky a uvádění do provozu 

prováděné před převzetím. Po této době zajišťuje krytí případných škod pojištění obecné odpovědnosti 

dle čl. 11.2.1 této Smlouvy. 

11.2.2.5. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni podpisu Smlouvy pojistnou smlouvu nebo certifikát pojišťovny 

prokazující sjednání pojištění dle tohoto článku pro období plnění DÍLA dle čl. 2.1. V případě změny 

pojistné smlouvy předloží Zhotovitel bezodkladně nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Na 

výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu provádění DÍLA předložit platnou pojistnou 

smlouvu/certifikát do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. 

11.2.2.6. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou k tomuto 

pojištění; jejich porušení, jež by vedlo ke snížení nebo odmítnutí pojistného plnění, je porušením této 

Smlouvy. 

11.2.3. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku Objednatele) 

11.2.3.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu kryjící jeho odpovědnost za škodu na životě, zdraví a 

majetku třetích osob v souvislosti s prováděním DÍLA, a to včetně škod na majetku ve vlastnictví 

Objednatele a na majetku, který má Objednatel smluvně svěřen do správy nebo užívání od svého 

zřizovatele (Město Písek); tento majetek se pro účely této Smlouvy považuje za majetek Objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za to, že pojištěním budou pokryty i činnosti jeho poddodavatelů. Pojištění dle 

tohoto odstavce může být sjednáno jako součást pojištění podle čl. 11.2.1.této Smlouvy. Dokladování 

pojištění se řídí postupem dle čl. 11.2.1.4. 

11.2.3.2. Pojištění podle tohoto článku se vztahuje také na škody na věci, na níž je prováděna práce, a na věci 

svěřené do opatrování, jakož i na škody způsobené vadou nebo poruchou dodávky po předání DÍLA po 

dobu trvání záruční doby.  

11.2.4. Po dobu provádění DÍLA, včetně zkoušek a uvádění do provozu prováděných před jeho převzetím 

podle čl. 12, se za náhodnou zkázu nebo poškození DÍLA považují zejména, nikoli však výlučně, 

požár, výbuch, živelní události, pád či náraz předmětů, škody způsobené vodou, odcizením nebo 

vandalismem, jakož i škody vzniklé neodbornou montáží nebo nesprávným pracovním postupem. 

Škody tohoto charakteru na DÍLE kryje stavebně-montážní pojištění podle čl. 11.2.2 bez ohledu na 

zavinění Zhotovitele či jeho poddodavatelů. Škody způsobené třetím osobám a na majetku 

Objednatele v této souvislosti kryje pojištění odpovědnosti podle čl. 11.2.3 (případně 11.2.1). 

Ustanovení o přechodu nebezpečí škody stanoví čl. 11.1.  

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli aktualizované doklady o pojištění před zahájením DÍLA a na 

vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 

11.4. Spoluúčast Zhotovitele u každého sjednaného pojištění dle tohoto čl. 11 nesmí přesáhnout 50 000 

Kč na jednu škodní událost; u újmy na zdraví se spoluúčast neuplatní. 

11.5. Splnění povinností dle tohoto článku 11 neomezuje odpovědnost Zhotovitele za újmu; pokud 

pojistitel sníží nebo odmítne pojistné plnění z důvodů na straně Zhotovitele, nahradí Zhotovitel 

újmu v plném rozsahu. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu i v rozsahu, v 

němž pojistitel neposkytne plnění 

11.6. Licenční ujednání 
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11.6.1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, a příslušnými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

11.6.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv (nebo má potřebná oprávnění) k výsledkům 

tvůrčí činnosti vzniklým při plnění této Smlouvy, zejména k dílenské, prováděcí a výrobní 

dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení DÍLA a jiné související dokumentaci (např. 

software, programy, fotodokumentace, videodokumentace), a je oprávněn poskytnout Objednateli 

licenci dle této Smlouvy; 

11.6.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy 

včetně jejich hmotného zachycení ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy, a to včetně práva tyto 

výsledky rozmnožovat, upravovat, doplňovat, spojovat s jinými díly a užít je pro provoz, údržbu, 

modernizaci a rozvoj Systému TČ. Objednatel licenci přijímá převzetím příslušné části plnění. 

11.6.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci dle této Smlouvy; po dobu jejího trvání není 

oprávněn v takto vymezeném rozsahu poskytnout licenci třetí osobě ani sám vykonávat práva tvořící 

obsah této licence, s výjimkou užití nezbytného pro plnění této Smlouvy (např. odstraňování vad). 

11.6.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této Smlouvy, výlučně v rozsahu 

nezbytném pro provedení jejich činností; Zhotovitel zajistí smluvně, že takto poskytnuté výsledky 

nebudou užity mimo rámec této Smlouvy ani předány dalším osobám. 

11.6.6. Licence dle této Smlouvy se poskytuje celosvětově, jako trvalá, bez množstevního omezení, a to na 

dobu trvání majetkových práv k příslušným výsledkům tvůrčí činnosti. Nejde o licenci nájemní, časově 

omezenou ani předplatnou; za užití licence Objednatel nehradí žádné opakované či periodické platby. 

Licence k software vytvořenému nebo dodanému Zhotovitelem v rámci plnění podle této Smlouvy je 

poskytována jako trvalá v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a rozvoj Systému TČ; licenční klíče 

a přístupy nebudou časově omezené ani vázané na účet Zhotovitele a Objednatel obdrží vlastní 

administrátorský přístup. U software třetích osob se použijí jejich licenční podmínky dle 11.6.11. této 

Smlouvy; Zhotovitel zajistí, aby Objednatel měl oprávnění minimálně v rozsahu nutném k provozu a 

údržbě dle této Smlouvy. 

11.6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout práva tvořící součást licence třetím osobám formou podlicence v 

rozsahu nezbytném pro provoz, údržbu, správu a rozvoj Systému TČ (zejména zřizovateli, 

provozovateli, správci objektu, servisním a technickým partnerům), a to ve stejném či menším rozsahu, 

než jaký mu náleží podle této Smlouvy. 

11.6.8. Práva z licence poskytnuté touto Smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 

nástupce bez nároku Zhotovitele na další odměnu. 

11.6.9. Zhotovitel prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně DÍLA dle této Smlouvy (viz 

čl. 4); Zhotovitel nemá nárok na další úplatu za licenci. 

11.6.10. Výhradní licence dle této Smlouvy se nevztahuje na obecné know-how Zhotovitele, jeho metodiky, 

šablony a standardní knihovny, které nebyly vytvořeny na míru při plnění této Smlouvy; k těmto 

prvkům poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci v nezbytném rozsahu pro provoz, 

údržbu a rozvoj Systému TČ. 

11.6.11. Je-li součástí plnění software třetích osob (včetně open-source), řídí se jeho užití příslušnými licenčními 

podmínkami; Zhotovitel zajistí, aby měl Objednatel platné licence v nezbytném rozsahu pro provoz a 

údržbu, a předá o tom licenční doklady a texty licencí. 

11.6.12. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění dle této Smlouvy nezasahuje do práv třetích osob. V případě 

uplatnění nároků třetí osoby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost a 
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nahradit veškerou újmu a náklady vzniklé v důsledku takového uplatnění, není-li důvod na straně 

Objednatele. 

 

Článek 12. 

Předání DÍLA 

12.1. Předání DÍLA probíhá formou přejímacího řízení, jehož předmětem je ověření skutečného stavu 

dokončeného DÍLA v místnosti č. 1.18 (Strojovna) za účasti Objednatele a TDS. Organizaci 

předání a převzetí DÍLA zajišťuje Zhotovitel ve spolupráci s TDS.  

12.2. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí Objednateli a TDS připravenost 

DÍLA k převzetí a navrhne termíny. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky; na jeho 

základě TDS přejímací řízení svolá a povede. O předání a převzetí bude sepsán protokol o 

předání a převzetí DÍLA, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou listinných 

vyhotoveních, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, a současně v elektronické podobě (na 

nosiči dat nebo prostřednictvím elektronického úložiště) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

12.3.1. Report nakládání s odpady vzniklých při realizaci DÍLA dle vzoru v příloze č. 1 Zvláštních podmínek 

ke Smlouvě o DÍLO, včetně dokladů o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění DÍLA; 

12.3.2. Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

12.3.3. Zápisy a osvědčení o zkouškách instalovaných zařízení a materiálů (např. revize elektro, tlakové 

zkoušky ZTI, protokoly o zkouškách těsnosti chladiv, vakuaci a naplnění, záznamy o manipulaci s 

chladivy dle platných předpisů, funkční zkoušky Systému TČ; 

12.3.4. Návody k obsluze a údržbě Systému TČ v českém jazyce; 

12.3.5. Doklady – atesty, revize, dokumentace skutečného provedení podle odst.1.1.4.8 této Smlouvy, 

certifikáty, EU Prohlášení o shodě (DoC) ke každému samostatnému zařízení a rozvaděči, u 

stanovených měřidel doklad MID (Measuring Instruments Directive — směrnice EU 2014/32/EU o 

měřidlech); prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

12.3.6. Přehled výrobních záruk k jednotlivým zařízením (typ, sériové číslo, délka záruky, podmínky pro 

její zachování – např. registrace, povinné prohlídky) a doklad o provedené registraci u výrobce, je-li 

vyžadována pro uplatnění záruky; seznam licencí a licenčních klíčů dle 11.6 a předání 

administrátorských přístupů (MaR/PLC/HMI); záloha programu PLC/konfigurace HMI na médiu; 

IO list pro BMS/MaR (název bodu, jednotka, typ, adresa). Tím není dotčena smluvní záruka 

Zhotovitele dle čl. 13; 

12.3.7. Servisní kniha a plán plnění servisní činnosti dle odst. 1.1.5. této Smlouvy; 

12.3.8. Předpisy a doklady o provedení zaškolení obsluhy ke správnému používání předmětu DÍLA; 

Doklady o provedení zaškolení obsluhy musí obsahovat podrobnou informaci o obsahu školení, jméno osoby 

školitele a jmenovitý seznam proškolených osob Objednatele včetně jejich podpisů.  

12.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí DÍLA, který bude obsahovat prohlášení o 

převzetí nebo nepřevzetí DÍLA a dále: 

12.4.1. Označení DÍLA v obdobě dle 5.2.6 této Smlouvy; 

12.4.2. Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy; 
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12.4.3. Zahájení a ukončení prací na zhotovovaném DÍLE; 

12.4.4. Protokol o průběhu zkušebního provozu; 

12.4.5. Prohlášení Objednatele o převzetí DÍLA; 

12.4.6. Datum a místo sepsání protokolu; 

12.4.7. Jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele a TDS oprávněných DÍLO předat a převzít; 

12.4.8. Seznam předané dokumentace; 

12.4.9. Datum vyklizení a úklidu staveniště (prostoru v místnosti 1.18); 

12.4.10. Soupis vad a nedodělků s termínem, způsobem a podmínkami jejich odstranění;  

12.4.11. Údaj o počátku a konci záruční doby dle čl. 13 této Smlouvy; 

12.4.12. Soupis případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění DÍLA a stanovení způsobu a 

lhůty jejich náhrady, pokud nebyly vyřešeny při předání.   

12.5. Vady a nedodělky díla 

12.5.1. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení DÍLA nebo jeho jiné 

znehodnocení, bez ohledu na to, zda se jedná o vadu zjevnou či skryté, právní či faktickou, 

množstevní či kvalitativní, odstranitelnou či neodstranitelnou, bránící či nebránící řádnému užívání. 

Za vadu se považuje zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech DÍLA stanovených 

touto Smlouvou, PROJEKTEM a obecně závaznými technickými normami a předpisy a dále 

existence právní vady (zejména chybějící licence či přístupové údaje k SW řídicího systému (MaR), 

porušení práv třetích osob nebo chybějící doklady nutné k legálnímu provozu).  

12.5.2. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce nebo dodávky oproti PROJEKTU a této Smlouvě, které 

však nebrání řádnému užívání DÍLA ani jeho uvedení do zkušebního provozu.    

12.6. Objednatel je povinen převzít DÍLO, pokud nemá žádné vady ani nedodělky. V případě, že 

budou při přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, které samy o sobě nebrání užívání DÍLA, 

mohou se Smluvní strany dohodnout na jeho převzetí s výhradami, přičemž vady a nedodělky 

budou zapsány do protokolu včetně lhůty a způsobu jejich odstranění. 

12.6.1. Objednatel je oprávněn převzetí odmítnout, pokud DÍLO vykazuje vady či nedodělky, které brání 

bezpečnému nebo řádnému užívání, je v rozporu s právními předpisy, rozhodnutími správních 

orgánů nebo PROJEKTEM, nebyly provedeny předepsané zkoušky nebo nebyly předloženy doklady 

dle čl. 12.3. 

12.6.2. Při převzetí s výhradami je Objednatel oprávněn zadržet přiměřenou část ceny DÍLA odpovídající 

nákladům na odstranění vad a nedodělků, případně jejich možné dopady, a to až do jejich řádného 

odstranění, bez újmy na právu Zhotovitele uplatnit na Objednateli smluvní pokutu dle čl. 14 této 

Smlouvy. 

12.6.3. Neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky ve sjednaných lhůtách, je Objednatel po předchozí 

písemné výzvě oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady Zhotovitele; náklady je 

oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele 

12.6.4. Záruční doba u částí DÍLA dotčených vadami uvedenými v protokolu běží znovu ode dne jejich 

odstranění, a to v rozsahu dotčené části.  
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Článek 13. 

Odpovědnost za vady a záruka za provedení DÍLA 

13.1. DÍLO má vadu, nesplňuje-li požadavky sjednané touto Smlouvou, nemá-li vlastnosti a parametry 

stanovené právními předpisy, technickými normami, PROJEKTEM nebo touto Smlouvou, nebo 

neumožňuje-li užívání k účelu, k němuž bylo určeno. Vadou se rozumí vada zjevná i skrytá, 

právní i faktická, odstranitelná i neodstranitelná, podstatná i nepodstatná, pokud snižuje 

možnost užívání DÍLA, jeho hodnotu, funkčnost nebo bezpečnost. Za vadu se považují i vady v 

dokladech nutných pro užívání DÍLA nebo jeho částí a právní vady. 

Každá zjištěná vada zakládá povinnost Zhotovitele ji bezplatně odstranit nebo provést jiné 

náležité vypořádání podle povahy vady (zejména oprava, výměna, doplnění plnění; není-li to 

přiměřené či možné, poskytnutí přiměřené slevy z ceny; jde-li o vadu podstatnou, má Objednatel 

právo od této Smlouvy odstoupit). 

Pro uplatnění vady Objednatel vadu oznámí Zhotoviteli podrobným písemným sdělením; v 

odůvodněných případech přiloží posudek soudního znalce v příslušném oboru podle povahy 

reklamované vady (např. chladírenská technika/tepelné čerpadlo, elektrotechnika, měření a 

regulace). Vady bránící bezpečnému nebo řádnému užívání DÍLA je Zhotovitel povinen začít 

odstraňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od prokazatelného doručení 

reklamace; ostatní vady je povinen odstranit do 5 pracovních dnů od doručení, není-li dohodnuto 

jinak. 

13.2. Záruka na DÍLO 

13.2.1. Zhotovitel poskytuje na celé DÍLO záruku za jakost a odpovědnost za vady v délce 36 měsíců, která 

počíná běžet ode dne dle čl. 2.1.1.6. Po dobu záruční doby Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO bude 

mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto Smlouvou. Dodané výrobky musí být nové (ne 

repasované), v souladu s platnými ČSN/EU předpisy a opatřené označením CE; musí odpovídat 

PROJEKTU a této Smlouvě. 

U částí DÍLA dotčených vadou běží záruční doba znovu pouze v rozsahu dotčené části ode dne 

odstranění vady, nejdéle však do uplynutí 36 měsíců od počátku záruční doby za DÍLO; to neplatí 

pro novou záruku dle odst. 13.2.2. této Smlouvy. 

Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou nebylo DÍLO nebo jeho část provozuschopné z důvodu 

reklamací uplatněné vady, a to od doručení reklamace až do jejího odstranění potvrzeného oběma 

smluvními stranami (viz čl. 13.6. této Smlouvy). 

13.2.2. Nová záruka po výměně vybraných komponentů (min. 24 měsíců) 

Dojde-li v době záruky dle 13.2.1 k výměně níže uvedených položek na náklady Zhotovitele, běží 

na vyměněný díl nová záruka dle záručního listu výrobce, nejméně však 24 měsíců, a to ode dne 

prokazatelné výměny a zprovoznění potvrzených v protokolu oběma smluvními stranami; tato 

nová záruka může přesáhnout konec 36měsíční lhůty. 

Vybrané položky: 

a) kompresor(y) – chladící okruhy, 

b) oběhová čerpadla primárního a sekundárního okruhu, 

c) frekvenční měnič(e), 

d) PLC/řídicí jednotka vč. I/O a komunikačních modulů, 

e) tepelné výměníky. 

Pozn.: Seznam je taxativní; nové 24měsíční záruka se vztahuje jen na písm. a)–e) 
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13.2.3. Společná ustanovení  

a) Záruční plnění zahrnuje díly, práci, diagnostiku i dopravu. 

b) Výměnný díl musí být nový (ne repas nebo ne po generální opravě) s doloženou zárukou dle 

13.2.2. a plně kompatibilní s PROJEKTEM. 

c) Pokud dodavatel pro některou z vybraných položek dle odst. 13.2.2. této Smlouvy předloží 

delší výrobní záruku stanovenou výrobcem, platí záruka výrobce. 

13.3. Podmínkou uplatnění záruky je, že Objednatel bude DÍLO užívat k účelům stanoveným 

PROJEKTEM a v souladu s návody a protokoly o užívání, údržbě a obsluze předanými 

Zhotovitelem (zejména dle odst. 12.3.4 a 12.3.7 této Smlouvy).  

Záruka se nevztahuje:   

a) běžné opotřebení – věci, které nejsou stanoveny výrobcem jako k pravidelně opakující se výměně,  

b) závady způsobené nevhodným nebo neodborným užíváním, zejména provozem v rozporu s návody a 

nastavenými limity, neoprávněnými zásahy do zařízení nebo řídicího systému (MaR), použitím 

nevhodných médií či provozních podmínek, 

c) poškození, které nezavinil Zhotovitel,  

Za běžnou údržbu se pro účely této Smlouvy považují úkony uvedené v návodech výrobců 

zařízení a v protokolech o zaškolení obsluhy předaných Objednateli Zhotovitelem; jde zejména 

o pravidelnou výměnu/čištění filtračních vložek a sítek, čištění výměníků podle technologického 

předpisu, vizuální kontroly a obdobné úkony. Úkony a výměny spotřebních dílů, které jsou 

výrobcem stanoveny jako pravidelně se opakující, musí být součástí servisních prohlídek v rámci 

Následných závazků dle odst.1.1.5 této Smlouvy. 

13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má DÍLO v době jeho předání Objednateli. Dále odpovídá za 

vady zjištěné Objednatelem v záruční době, pokud mají původ v porušení povinností 

Zhotovitele. Za takové porušení se považuje zejména: 

a) vadné projektové, technologické nebo montážní řešení, 

b) výrobní vady 

c) nekvalitní provedení prací, 

d) použití vadných, nekvalitních, nevhodných nebo nestálých materiálů, komponent či zařízení, 

e) nedostatečný dohled či koordinace poddodavatelů (vady způsobené poddodavatelem se přičítají 

Zhotoviteli), 

f) nesprávné uvedení do provozu, nastavení nebo seřízení (včetně MaR), 

g) nedostatečné nebo nesprávné poučení Objednatele k užívání a údržbě DÍLA, nebo nepředání návodů 

a dokladů dle této Smlouvy; řádné poučení a předání se prokazuje protokoly o zaškolení obsluhy a 

předanými návody/dokumentací. 

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady DÍLA, pokud tyto vady byly způsobeny použitím věcí nebo 

materiálů, které mu k provedení DÍLA výslovně předal Objednatel, jestliže Zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ni Zhotovitel předem 

prokazatelně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval. Totéž 

platí pro vady způsobené dodržením nevhodných pokynů Objednatele, jestliže na jejich 

nevhodnost Zhotovitel předem prokazatelně písemně upozornil a Objednatel trval na jejich 

dodržení, anebo jestliže tuto nevhodnost nemohl Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

zjistit; tento postup odpovídá § 2594 občanského zákoníku. Ustanovení tohoto odstavce se 

použije pouze v rozsahu, v jakém byla vada těmito skutečnostmi způsobena, a nezbavuje 

Zhotovitele povinnosti postupovat s odbornou péčí. Tato výjimka se nevztahuje na projektovou 

dokumentaci (Technický návrh výroby, PROJEKT) zpracovanou Zhotovitelem, za jejíž úplnost a 

správnost odpovídá dle odst. 2.1.1.3. této Smlouvy. 
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13.6. Objednatel je povinen reklamovat vady DÍLA písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto 

Smlouvou se vylučuje. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Za den 

uplatnění reklamace se považuje den jejího odeslání prostřednictvím datové schránky, nebo den 

předání k poštovní přepravě jako doporučené zásilky; při odeslání e-mailem na kontakty dle této 

Smlouvy je dnem uplatnění den odeslání, bude-li následně potvrzeno doručení (automatickým 

potvrzením, odpovědí Zhotovitele nebo jiným prokazatelným způsobem). Reklamaci lze uplatnit 

nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční 

lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Objednatel DÍLO nebo jeho část užívat z 

důvodu uplatněné vady, a to od písemného oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli do jejího 

odstranění potvrzeného protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.  

Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě, nenastoupí-li k jejímu odstranění ve lhůtě dle čl. 13.7, 

nebo předem písemně oznámí, že vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. V naléhavých 

případech (bezprostřední ohrožení zdraví, majetku nebo DÍLA) je Objednatel oprávněn provést 

nezbytná dočasná opatření ihned; o tom Zhotovitele bez zbytečného odkladu informuje.  

Zhotovitel je povinen uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou, 

dopravou, materiálem, prací třetích osob a uvedením do provozu, jakož i případně vzniklou 

škodu. Neuhradí-li je ve lhůtě splatnosti, může je Objednatel započíst proti pohledávkám 

Zhotovitele nebo uspokojit ze zajištění dle čl. 18 této Smlouvy. Obdobně toto ustanovení platí i v 

případě neplnění Následných závazků dle odst. 1.1.5. této Smlouvy, které se pro účely této 

Smlouvy v tomto případě posuzuje jako vada DÍLA.  

Tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů ani jeho právo na smluvní pokutu dle čl. 14 této Smlouvy. 

13.7. Smluvní strany bez zbytečného odkladu po zjištění vady sjednají lhůty pro nástup k jejímu 

odstranění a způsob řešení. Nedohodnou-li se jinak, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění: 

a) vad bránících bezpečnému nebo řádnému užívání – do 48 hodin od písemného oznámení 

vady Objednatelem, 

b) ostatních vad – do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vady Objednatelem.  

Zhotovitel je povinen zahájit a provést odstranění vady i v případě, že uplatněnou reklamaci 

neuznává; v takovém případě současně písemně uvede důvody neuznání. Vznikne-li spor o 

oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření soudního znalce v 

příslušném oboru, kterého určí Objednatel. 

Prokáže-li se, že reklamace byla uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen Zhotoviteli 

nahradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou a pokusem o 

odstranění takto reklamované vady. 

O každém odstranění vady se sepíše protokol, který podepíší obě strany; protokol musí 

obsahovat zejména datum uplatnění vady, popis jejího projevu, způsob a termín jejího odstranění 

a datum obnovení řádného užívání DÍLA (pro účely prodloužení záruky dle čl. 13.2 a 13.6 této 

Smlouvy). 

13.8. Platnost a účinnost záruky za jakost DÍLA není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 
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13.9. Práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost poskytnuté Zhotovitelem nezanikají ani 

odstoupením kterékoliv ze Smluvních stran od této Smlouvy. 

Článek 14. 

Smluvní pokuty, náhrada škody 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením DÍLA oproti termínu uvedenému v čl. 2.1. této 

Smlouvy může Objednatel Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu až do výše 0,2 % z ceny DÍLA bez 

DPH za každý i započatý den prodlení až do splnění.     

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 

nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo jeho části a jejichž termín 

odstranění vyplývá z ujednání a byl písemně smluven podle odstavce 12.4.12. této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ vady nebo nedodělku a den prodlení do jejich úplného odstranění.  

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době dle podmínek 

odstavce 13.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý jednotlivý případ reklamované vady a den prodlení až do jejich úplného 

odstranění. 

14.5. V případě zjištění pochybení při udržování čistoty na staveništi v rozporu s čl. 6.3. této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 

případ.  

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci DÍLA, může Objednatel 

Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

14.7. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny stanovené v Harmonogramu DÍLA nebo sjednané s 

Objednatelem v písemné formě (např. v dodatcích ke Smlouvě či zápisech z kontrolních dnů), je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nezaniká ani v případě řádného 

dokončení DÍLA či odstoupení od této Smlouvy podle čl. 15, pokud se týká dřívějšího porušení 

povinností.  

14.8. V případě porušení povinnosti třídění a shromažďování odpadu v rozporu s ustanovením čl. 8.6 

této Smlouvy nebo se Zvláštními podmínkami ke Smlouvě zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.  

14.9. Náhrada škody 

14.9.1. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku ve 

znění pozdějších předpisů a touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé v 

souvislosti s prováděním DÍLA, pokud k jejich vzniku dojde během záruční doby podle čl. 13.2.  

14.9.2. V případě škod vzniklých na DÍLE, majetku Objednatele nebo majetku třetích osob v souvislosti s 

prováděním DÍLA, které nebude možné napravit uvedením do původního stavu v termínu dle odst. 

12.4.12. této Smlouvy, bude náhrada škody řešena finanční kompenzací Zhotovitele. Výše 

kompenzace bude stanovena podle ceny v čase a místě obvyklé nebo na základě znaleckého posudku 
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či doložených ceníků výrobce/dodavatele. Zpracovatele ocenění určí Objednatel; náklady na jeho 

zpracování ponese Zhotovitel. 

14.9.3. Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy bez zákonného nebo smluvně sjednaného důvodu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny DÍLA bez DPH dle odst. 4.1.1. této 

Smlouvy.    

14.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty Zhotovitelem Objednateli podle čl. 14. této Smlouvy není 

omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty anebo náhrady škod uvedené v čl. 14. této 

Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy, včetně jejich započtení proti 

zádržnému nebo čerpáním bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem dle čl. 18 této Smlouvy.  

14.12. Při prodlení Zhotovitele s úhradou smluvní pokuty proti sjednanému termínu úhrady je 

Objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Objednatel je oprávněn pro nesplacený úrok použít bankovní záruku nebo zádržné 

– čl. 18 této Smlouvy. 

14.13. Smluvní pokutu, úrok z prodlení dle čl. 14 vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno konkrétní ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 

smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

14.14. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 

rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

14.15. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané 

lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

14.16. Smluvní pokutu lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuta zaniká 

(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení dle odst. 14.12 této Smlouvy). 

14.17. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů ode 

dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení dle 

bodu 14.12 této Smlouvy.  

Článek 15. 

Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana z důvodu podstatného nebo jiného 

závažného porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud je odstoupení oprávněné. Pro 

odstoupení se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.  

15.2. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 

15.2.1. Nepředložení Technického návrhu výroby Objednateli ke schválení v termínu podle odst. 2.1.1.3. 

této Smlouvy.  
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15.2.2. Nezahájení dodávek, montáže a instalace Systému TČ podle ustanovení odst. 2.1.1.4. této Smlouvy; 

15.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením DÍLA delším než 15 dnů oproti termínu uvedeném v odst. 2.1.1.5 

této Smlouvy, z důvodů ležících na straně Zhotovitele;   

15.2.4. Provádění DÍLA v rozporu s touto Smlouvou, zejména opakované nedodržení ČSN, EN, 

technologických předpisů a postupů, bezpečnosti práce či jiných povinností i přes písemné 

upozornění Objednatele; 

15.2.5. Porušení ustanovení odst. 9.10 nebo 10.19. této Smlouvy; 

15.2.6. Prodlení Objednatele s úhradou faktury, a to delší jak 30 dní od doby její splatnosti; 

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a Zhotovitel s tímto právem bez výhrad souhlasí, 

aniž by proti Objednateli uplatnil jakýkoli sankční nárok, a to v případě odstoupení Objednatele 

nebo poskytovatele dotace od právního aktu o poskytnutí podpory na spolufinancování 

předmětného projektu podle této Smlouvy. V tom případě má Zhotovitel právo pouze na úhradu 

účelně a prokazatelně vynaložených nákladů, které v rámci plnění této Smlouvy do okamžiku 

odstoupení vznikly a které nelze vzít zpět ani využít pro jinou zakázku. Za účelně vynaložené 

náklady se považují pouze náklady přímo související s plněním této Smlouvy, doložené účetními 

doklady.  

15.4. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel i v případech ve smyslu § 223 ZZVZ. 

15.5. V případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti zejména ustanovení této Smlouvy týkající 

se odpovědnosti za vady a záruky za jakost DÍLA (čl. 13), ustanovení o smluvních pokutách (čl. 

14), o vlastnictví DÍLA a náhradě škody, jakož i cenová ujednání obsažená v této Smlouvě a jejích 

přílohách.  

15.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá vyklizené staveniště Objednateli do 5 pracovních dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O předání a převzetí bude pořízen zápis splňující 

náležitosti protokolu o předání a převzetí DÍLA.        

Článek 16. 

Poskytování informací, duševní vlastnictví a mlčenlivost 

16.1. Povinné poskytování informací 

Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

povinnost poskytovat informace o rozsahu a příjemci prostředků, zejména informaci o ceně DÍLA 

a údaje o Zhotoviteli (název, sídlo). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen 

poskytovat informace související s plněním této Smlouvy poskytovateli dotace, svému zřizovateli 

a příslušným kontrolním orgánům ČR a EU (včetně orgánů Evropské komise) a plnit požadavky 

povinné publicity. Poskytnutí informací podle tohoto odstavce se nepovažuje za porušení 

obchodního tajemství ani mlčenlivosti. 

16.2. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví 

Zhotovitel je povinen při realizaci DÍLA respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 

vlastnictví třetích osob a nese plnou odpovědnost za jejich vypořádání. Tuto povinnost zajistí i 

ve vztazích se svými poddodavateli. Nic z tohoto článku neomezuje licenční ujednání dle čl. 11.6. 

této Smlouvy ani práva Objednatele k výsledkům tvůrčí činnosti získaná podle této Smlouvy. 
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16.3. Důvěrné informace a mlčenlivost 

1) Důvěrnými informacemi“ se rozumí jakékoli informace jedné strany, které jsou jako důvěrné 

zřetelně označeny nebo s ohledem na svou povahu jsou důvěrné (např. obchodní tajemství, 

cenotvorba mimo tuto Smlouvu, interní know-how Zhotovitele, bezpečnostní prvky). 

2) Smluvní strany se zavazují zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost, užít je pouze 

k plnění této Smlouvy a chránit je před zpřístupněním třetím osobám. 

3) Výjimky: Za Důvěrné informace se nepovažují údaje, které: 

a) jsou či se stanou veřejně známými bez porušení této Smlouvy, 

b) byly Smluvní straně známy před jejich zpřístupněním, 

c) Smluvní strana získala od třetí osoby oprávněně, 

d) byly nezávisle vyvinuty bez použití Důvěrných informací druhé Smluvní strany, nebo 

e) musí být poskytnuty na základě zákonné povinnosti či pravomocného rozhodnutí 

orgánu veřejné moci. 

16.4. Povolené poskytování informací (bez porušení mlčenlivosti) 

Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací: 

a) osobám uvedeným v 16.1. této Smlouvy (poskytovatel dotace, zřizovatel, kontrolní orgány 

ČR/EU, 

b) TDS a dalším osobám oprávněným k výkonu kontroly podle této Smlouvy, 

c) právním, daňovým a technickým poradcům a pojišťovnám (v nezbytném rozsahu), 

d) servisním a technickým partnerům Objednatele, zřizovateli a provozovateli/správci objektu 

v rozsahu nezbytném pro provoz, údržbu a rozvoj Systému TČ, a to zejména dokumentace, 

konfigurací MaR/PLC/HMI a dalších výstupů podle licenčních ujednání čl. 11.6. této 

Smlouvy (včetně podlicencí dle odst. 11.6.7. této Smlouvy). Příjemci dle písm. c)–d) budou 

vázáni povinností mlčenlivosti alespoň v rozsahu této Smlouvy. 

16.5. Označování a asistence při poskytování informací 

Zhotovitel se zavazuje řádně a přiměřeně vymezovat Důvěrné informace (označením v 

dokumentech) a na žádost Objednatele poskytnout do 5 pracovních dnů podklady pro 

začernění/oddělení částí, které mají povahu obchodního tajemství, pro účely poskytování 

informací dle 16.1. této Smlouvy Zhotovitel nesmí jako důvěrné označovat informace nezbytné 

pro řádný provoz, údržbu a rozvoj Systému TČ, které je Objednatel oprávněn sdílet dle čl. 11.6. 

této Smlouvy (např. dokumentaci skutečného provedení, schémata, seznamy zařízení, 

konfigurace MaR a přístupové údaje přidělené Objednateli) 

16.6. Přednost licenčních práv 

Ustanovení o mlčenlivosti a ochraně informací nelze vykládat ani uplatňovat tak, aby omezovala 

či vylučovala práva Objednatele k užití, úpravě, rozmnožování a poskytování výstupů plnění 

podle čl. 11.6. této Smlouvy. V případě pochybností má přednost výklad, který umožňuje výkon 

licenčních práv sjednaných touto Smlouvou. 

16.7. Doba trvání mlčenlivosti 

Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu účinnosti této Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení; v 

případě obchodního tajemství po dobu, po kterou si takový charakter zachovává. Tím není 

dotčena povinnost poskytovat informace dle 16.1. této Smlouvy, ani práva Objednatele dle čl. 

11.6. této Smlouvy. 
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Článek 17. 

Vyšší moc 

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku nepředvídaných a neodvratitelných událostí 

mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Jedná se zejména 

o živelné pohromy, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické 

změny nebo opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za vyšší moc se nepovažují 

běžné provozní překážky, nedostatek pracovních sil, materiálu či finančních prostředků na straně 

některé ze Smluvních stran. 

17.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je povinna tak učinit písemně vůči druhé straně 

do 5 pracovních dnů od vzniku takové události. Na požádání předloží věrohodný důkaz o této 

skutečnosti. Pokud tak neučiní, nemůže se účinky vyšší moci dovolávat 

17.3. Jakékoli prodlení při provádění DÍLA kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním závazku, 

ani nebude důvodem k náhradě škody, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. 

Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v 

prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla v důsledku okolností vyplývajících z jejích 

hospodářských poměrů. 

17.4. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 17.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 

Smlouvě bez zbytečného odkladu, nebude-li dohodnuto jinak. 

Článek 18. 

Zajištění závazků vyplývajících ze Smlouvy 

18.1. Zajištění závazků za řádné provádění a dokončení DÍLA. 

Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné provádění a dokončení DÍLA formou zádržného 

ve výši 10 % z ceny DÍLA dle odst. 4.1.1 této Smlouvy. 

18.1.1. Zajištěním závazku za řádné provádění a dokončení DÍLA se rozumí závazek k plnění povinností 

vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je oprávněn použít zádržné zejména v případě uplatnění 

odst. 5.6 a smluvních pokut a náhrad škod uvedených v čl. 14 této Smlouvy.  

18.1.2. Objednatel uhradí Zhotoviteli zadržovanou část ceny bezodkladně k termínu ukončení doby, po 

kterou je podle této Smlouvy Zhotovitel vázán odpovědností za plnění povinností souvisejících 

s řádným prováděním a dokončením DÍLA a za případné škody způsobené v souvislosti s 

prováděním DÍLA, respektive do doby jejich vypořádání uvedené v soupisu dle odst. 12.4.12. této 

Smlouvy.  Úhrada zádržného může být krácena v případě uplatnění nároků Objednatele ve smyslu 

odst. 18.1.1. této Smlouvy. Zádržné Objednatel uplatní až po úhradě sjednané ceny Zhotoviteli 

snížené o sjednané zádržné. Zádržné ve výši 10 % může být nahrazeno bankovní zárukou ve výši 5 

% ze sjednané ceny DÍLA dle odst. 4.1.1 této Smlouvy, která bude předložena v náležitostech dle 

odst. 18.2 této Smlouvy, nejpozději však ke dni předání a převzetí staveniště dle čl. 2.1.1.4 této 

Smlouvy. 

18.2. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
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18.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou 

zádržného (depozitu) ve výši 5 % ze sjednané ceny DÍLA celkem bez DPH uvedené v čl. 4.1.1. této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje složit depozit na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy 

nejpozději 1 den před termínem počátku běhu záruční doby podle čl. 13.2. této Smlouvy.  

Depozit může být nahrazen bankovní zárukou ve výši 5 % ze sjednané ceny DÍLA celkem bez DPH 

uvedené v čl. 4.1.1. vystavenou v náležitostech dle čl. 18.3.3. a 18.4.2. této Smlouvy.  

V případě nesložení depozitu nebo nepředložení bankovní záruky v požadované výši a termínu je 

Objednatel oprávněn zkrátit úhradu zádržného dle čl. 18.1. této smlouvy o část odpovídající výši 

zajištění závazků dle tohoto odstavce.  

Depozit nebo bankovní záruku může Objednatel použít v případě uplatnění práv vyplývajících z čl. 

13.6., 14.4. této Smlouvy. Depozit nebo jeho část bude Zhotoviteli uvolněna po skončení posledního 

dne základní smluvní záruky sjednané ve smyslu čl. 13.2.1. . této Smlouvy, respektive po uplynutí 

prodloužené záruční doby podle čl. 13.6. této Smlouvy, pokud by takový případ nastal.  

18.3. Zajištění závazků za řádné provádění a dokončení DÍLA a za řádné plnění záručních podmínek 

v případě bankovní záruky 

18.3.1. Na své náklady je Zhotovitel oprávněn poskytnout prostřednictvím banky Zhotovitele, registrované 

v České republice ve smyslu zákona 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, bankovní 

záruku ve prospěch Objednatele na zajištění závazků vyplývajících z čl. 18. této Smlouvy namísto 

zádržného. Bankovní zárukou se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 

objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 

bezpodmínečná, s povinností banky plnit bez námitek na první písemnou výzvu Objednatele.  

18.3.2. Bankovní záruka za závazky dle odst. 18.1. této Smlouvy bude vystavena v měně Kč ve výši 5 % ze 

sjednané ceny DÍLA dle odst. 4.1.1. této Smlouvy. Platnost záruky musí pokrývat období od podpisu 

Smlouvy minimálně do vypořádání všech závazků dle odst. 12.4.12. této Smlouvy. Tato bankovní 

záruka kryje nároky dle odst. 5.6. a čl. 14. této Smlouvy. Využití práva Objednatele dle odst. 14.11. 

této Smlouvy tímto není dotčeno nebo omezeno. 

18.3.3. Bankovní záruka za závazky dle odst. 18.2. této Smlouvy bude vystavena v měně Kč ve výši 5 % ze 

sjednané ceny DÍLA dle odst. 4.1.1. této Smlouvy. Platnost bankovní záruky musí trvat po celou dobu 

nejdelší záruční lhůty dle čl. 13. Tato záruka kryje nároky dle čl. 13 a 14, zejména odst. 13.6., a 14.4. 

této Smlouvy. 

18.4. Podmínky bankovní záruky  

18.4.1. Bankovní záruka podle odst. 18.3.2. této Smlouvy musí být vystavena s platností 

k předpokládanému termínu předání DÍLA Objednateli podle odst. 2.1.1.6. této Smlouvy na základě 

Harmonogramu dle přílohy III. této Smlouvy.  

18.4.2. Bankovní záruka podle odst. 18.3.3 této Smlouvy musí být vystavena s platností od data předání a 

převzetí DÍLA podle odst. 12.6. této Smlouvy do konce trvání doby záruky dle odst. 13.2 této 

Smlouvy. 

18.4.3. Originál bankovních záruk bude nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. VI. Bankovní záruky 

budou vráceny Zhotoviteli do 7 dnů od data ukončení její platnosti. 

Článek 19. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické 
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podobě na nosiči dat nebo prostřednictvím elektronického úložiště, kde dokumenty musí být ve 

formátu PDF – co dokument, to soubor v přehledném řazení v pojmenovaných složkách. Tato 

dokumentace bude sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu nebo doplnění oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno 

oznámit druhé Smluvní straně písemně elektronickou formou prostřednictvím datové schránky.  

19.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v textu této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

19.4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této Smlouvy nebo jeho část 

třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 

vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této Smlouvy nebo 

jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele, pokud Zhotovitel, 

jako dodavatel, v rámci zadávacího řízení podle § 218 odst. 1 ZZVZ některé z nich neoznačil jako 

důvěrné. Výhrada podle § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a podle odst. 16.1. této Smlouvy tím zůstává 

nedotčena.  

19.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za 

případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak 

po dobu plnění předmětu Smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu 

19.6. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s 

uzavřením a plněním této Smlouvy, Objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. 

Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, 

informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné u 

zřizovatele Objednatele na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

19.7. Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně veškerých příloh, které nebyly 

označeny jako důvěrné (viz. odst. 19.4. této Smlouvy) a případných dodatků v registru smluv 

nebo na profilu zadavatele (Objednatele). Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 

Smlouvy v registru smluv provede Objednatel bezodkladně po jejím podpisu. 

19.8. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke Smlouvě o DÍLO a potvrzenými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

19.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 

platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného 

či neúčinného. 

http://www.mesto-pisek.cz/
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19.10. Změnu bankovních účtů uvedených v této Smlouvě je možno provést jen za předpokladu, když 

tato změna bude předem písemně schválena poskytovatelem dotace a nebude-li příčinou této 

změny vyvolání změny právního aktu.   

19.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

19.11.1. příloha číslo I Zvláštní podmínky ke Smlouvě o DÍLO 

19.11.2. příloha číslo II SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 

ZHOTOVITELE  

19.11.3. příloha číslo III. HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB  

19.11.4. příloha číslo IV.  Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list 

19.11.5. příloha číslo V.  Seznam poddodavatelů 

19.11.6. příloha číslo VI Bankovní záruka čl. 18. (v případě, že bude Zhotovitelem předložena) 

19.11.7. příloha číslo VII.  Rozhodnutí o přidělení dotace (právní akt) 

19.12. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona č. 218/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

a jejich prováděcími předpisy ve znění pozdějších předpisů.  

19.13. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících z této Smlouvy se obě strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. 

V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny 

soudem, který je místně příslušný sídlu Objednatele. 

19.14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této 

Smlouvy vyplývajících. 

19.15. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu po jejím elektronickém 

podpisu oběma stranami, kdy každá strana obdrží takto oboustranně podepsanou smlouvu 

datovou schránkou.   

19.16. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a 

že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu a všechny uvedené texty jsou 

oběma stranám srozumitelné a omylu prosté s tím, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, 

pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své elektronické podpisy, jak 

následuje. 

 

 

 

 

V Písku ……………………….  V ……………………………………… 
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__________________________ __________________________ 
               za Objednatele                                                                                                                    za Zhotovitele 


