DODATEK C. 5 KE SMLOUVE O DiLO C. 2020/1 pro zakézku

,Stavebni Gpravy schodisté v kulturnim domé DraZice ¢p. 166

(dale jen ,smlouva")
uzavrend podle § 2586 a nasledujiciho zakona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, v platném znéni,
(dale jen ,NOZ")

mezi:

Objednatel

Obchodni jméno : Obec DrazZice

S!:dlo: : Drazice 166, 391 31 Drazice

ICO : 00252239

Zastoupeny : Lubomirem Smazikem, starostou

a

Zhotovitel

Obchodni jméno : VAKU STAV s.r.0.

Sidlo: : nam. F. Kfizika 2840, 390 01 Tabor

Zapis v obchodnim rejstfiku : u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C,
y vlozka 24059

ICO : 24273554

DIC : CZ24273554

Zastoupeny : Vasyl Kuzevych - jednatel

Smiluvni strany uzaviely smlouvu o dilo ¢ 2020/1 na akci ,Stavebni Gpravy schodisté v kulturnim
domé_Drazice €p. 166" uzavienou dne 4. 3. 2020. Smluvni strany se dohodly na doplnéni smlouvy o

dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem nasledovné
Clanek I. Doba provedeni dila

V pribéhu realizace stavby ,Stavebni (pravy schodisté v kulturnim domé DraZice Cp. 166" se smluvni
strany dohodly, 7e termin dokonéeni dila zhotovitelem bude posunut z déivodu dodrzeni technologickych
postuptl do 15. 12. 2020

Clanek II. Zavéreéna ujednani

1. Ostatni ujednani Smlouvy o dilo & 2020/1 ,Stavebni tpravy schodisté v kulturnim domé

DrazZice &p. 166", uzaviené dne 4. 3. 2020 se timto dodatkem ¢. 5 neméni a zlistavaji v platnosti.

2. Tento dodatek ¢. 5 je vyhotoven ve tfech oboustranné potvrzenych vytiscich, z nichz kazdy ma

platnost originalu, dvé vyhotoveni obdrZi objednatel a jedno zhotovitel.

3. Obé strany smlouvy prohlasuji, 7e si dodatek pFeletly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byl sepsan na

zékladé jejich pravé a svobodné vdile, prosté omyld.



4. Tento dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran a stavé se nedilnou

soucasti vyse uvedené smlouvy.

V Drazicich dne: 29. 10. 2020

OBJEDNATEL:

Obec Drazice
Lubomir Smazik, staposta

ZHOTOVITEL:

‘M’AI{U GTAY s ro.

VAKU STAV'5.r.0.
Vasyl Kuzevych, jednatel




