
 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veřejná zakázka na dodávky 

zadávaná podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem: 

„Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně - 
I.etapa“ 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní 

otevřené řízení 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
 
 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky - jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek 
ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních 
podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek předáván dodavatelům v rámci zadávací 
dokumentace pouze v tištěné podobě se zabezpečením přelepkou. Obsah obchodních podmínek může 
dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. 
Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do zapečetěného textu předaného 
v rámci zadávací dokumentace a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

 
 SMLOUVA  O  DÍLO  

 

Technické sítě Brno, akciová společnost  
se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno 

zastoupený: Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem 
IČ: 25512285 
DIČ: CZ25512285 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2025576339/0800 
 
 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 
a 
 

………………………………………………….. 
se sídlem: ...................................................... 

IČ: ................................ 

DIČ: .............................. 

bankovní spojení: ...................................................... 

číslo účtu: .................................... 

zastoupen: ............................................................... 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................... oddíl 
....................... vložka ....................... 

(doplní uchazeč) 
 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto 
znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále také 
„předmět plnění“), jehož předmětem je dodávka, montáž a uvedení do provozu 5 kusů 
nových odvlhčovacích zařízení s vodními ohřívači včetně elektroinstalace, vzduchotechniky, 
měření a regulace (MaR) sloužících k odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním 
městě Brně v rozsahu a podle:  
Ø Projektové dokumentace, která byla předána Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy (dále 

označen rovněž jen jako „PROJEKT“); 
Ø Výkazu výměr dodávek zpracovaný Objednatelem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely 

této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“). 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle přílohy č. I s názvem: Zadavatelem požadované a 

uchazečem nabízené technické parametry. 
1.1.1.2. Provádění komplexního záručního servisu po celou trvání dobu záruční doby, touto smlouvou 

sjednané. 
1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.1.2. 

této smlouvy. 
1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

Ø zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních objektů před 
zahájením a po dokončení realizace dodávek k prokázání nepoškození těchto konstrukcí 
vlivem realizace dodávek; 

Ø průběžné pořizování fotodokumentaci postupu realizace díla a její předání Objednateli na CD 
při předání dokončených díla; 

Ø zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

Ø provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

Ø provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění 
vyhotovení protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jejich předání Objednateli 
ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

Ø provedení komplexního vyzkoušení všech systémů, prvků a zařízení tvořících předmět plnění 
včetně vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání 
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

Ø vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování všech systémů, prvků 
a zařízení tvořících předmět díla, resp. jejich dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na 
provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

Ø celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím dokončeného díla; 
Ø provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 

Objednatele (budoucím uživatelem); 
Objednatel na vyžádání stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny 
pro jednotlivé části dokončeného díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých dokončených částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a 
údržbu části díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele Zhotovitel vyhotoví protokol o 
zaškolení v českém jazyce a předá jej Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení (na CD) při předání a převzetí dokončeného díla. 

Ø Provedení veškerých souvisejících dodávek umožňujících uvedení konkrétního systému do 
plného provozu.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. – 1.1.2 této smlouvy budou provedeny 
v rozsahu a podle:  
Ø PROJEKTU; 
Ø ROZPOČTU;  
Ø nabídky Zhotovitele ze dne ……………………….., předložené Objednateli Zhotovitelem jako 

uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)  

Ø zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro 
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zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

Uvedená PROJEKTU a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem 
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy 
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

1.1.4. PROJEKTU a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.  

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 
Ø vlastní text této smlouvy o dílo; 
Ø PROJEKT; 
Ø ROZPOČET; 
Ø ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
Ø NABÍDKA; 
Ø protokol o předání a převzetí staveniště; 
Ø protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, 
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení 
této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
Ø pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
Ø pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
Ø pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž 

provedení je nezbytné pro provedení díla; 
Ø pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, 

které nejsou obsaženy v předmětu díla.  
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a 
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu  Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok 
ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.  

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 
stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek nejpozději ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.3. 
článku II. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS 
písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních 
zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné 
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci 
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění 
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funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:  
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu řádného ukončení a předání díla sjednaném v odstavci 

2.2.4. článku II. této smlouvy. 
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném 

v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy. 

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, 
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci 
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.  

1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým 
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 
dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních 
zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.  

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu 
díla v českém jazyce. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé 
součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní 
úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka 
za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla v českém jazyce budou zejména: 
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

Ø seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 
jejich provádění; 

Ø předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
Ø plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 
 1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 
1.5.1. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na 

celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel 
povinen provádět veškeré činnosti tak, aby všechny součásti díla dosahovaly projektovaných 
parametrů. 

1.5.2. Komplexní záruční servis, jehož podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. IV. této smlouvy 
zahrnuje též: 
Ø provádění periodických prohlídek; 
Ø provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. zajištění provozních revizí a vyhotovení 

revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů; 

Ø dodávky a zabudování prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, dodávky a 
zabudování veškerého spotřebního materiálu, náplní a náhradních dílů, které jsou třeba 
k řádnému a bezporuchovému provozu díla; 

Ø dodávky a výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti nebo kratší 
záruční dobu, než je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo. 

1.5.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provozní náklady Zhotovitele v souvislosti se zajištěním 
komplexního záručního servisu, ve výši podle článku IV. odstavec 4.6. této smlouvy. Provozními 
náklady v souvislosti se zajištěním komplexního záručního servisu se rozumí: 
Ø náklady na výměnu těch prvků či součástí dodávky, které mají kratší dobu životnosti, 

případně kratší záruční dobu, než je záruční doba v odstavci 13.1. článku XIII. této smlouvy 
sjednaná a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby vyměnit či doplnit; 

Ø náklady na zajištění provozních revizí a revizních zpráv, které bude nutné v průběhu trvání 
záruční doby pořídit či obnovit k zajištění řádného provozu dodaných zařízení podle 
příslušných předpisů (např. provozní revize dodaných zařízení předepsaných jejich výrobcem, 
revizní zprávy elektro apod.); 

Ø náklady dodávky, montáže a všech prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, 
náklady na veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění 
řádného provozu dodaných zařízení. 

1.5.4. Zhotovitel může převést provádění dílčích částí komplexního záručního servisu na specializované 
subjekty podle dodavatelského a subdodavatelského systému (třetí osoby). U těchto dílčích částí 
předloží Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla návrhy servisních smluv s takovými třetími 
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osobami a dohodne rozdělení smluvní ceny za provozní náklady v souvislosti se zajištěním 
komplexního záručního servisu tak, aby celková částka za provozní náklady v souvislosti s 
poskytováním komplexního záručního servisu nepřekročila částku uvedenou v článku IV. odstavec 4.6. 
této smlouvy. Pokud nedojde mezi Zhotovitelem a třetí osobou k dohodě o ceně za provozní náklady 
v souvislosti se zajištěním dílčí části komplexního záručního servisu, musí komplexní záruční servis 
vůči Objednateli zajišťovat Zhotovitel. 

1.5.5. Objednatel může rozšířit tuto smlouvu, případně smlouvy s třetími osobami, o provádění komplexního 
pozáručního servisu sjednáním upravených podmínek, za kterých bude komplexní pozáruční servis 
prováděn. 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 
1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoba Zhotovitele uvedená v článku VIII. odstavec 8.7.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.7. Zvláštní podmínky 
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní 
přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to 
po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení díla.  

1.7.2. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: Položka 1.01 souboru s názvem 
„Kolektor_DPS_VZT_specifikace zarizeni-I.etapa.xlsx“ (odvlhčovací jednotka s vodními ohřívači) 
z ROZPOČTU plnit pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti 
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy.  

1.7.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.7.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení díla do doby ukončení záruční doby za 
dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zahájení díla podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy.  

2.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení díla podle 
článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud 
nastanou nepředvídané skutečnosti např.: 
• dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě jehož výsledků se tato smlouva uzavírá, 
• dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel předpokládal a v důsledku toho není 

Objednatel schopen včas uvolnit místo plnění k realizaci díla, 
• u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit místo 

plnění k realizaci díla. 
V takových případech je objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu 
bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla).  

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle článek II. odstavec 2.1.3. této smlouvy, změní se termín zahájení 
díla podle článku II. odstavce 2.2.1. této smlouvy na nový termín zahájení díla a účinnost smlouvy 
nastane od nového termínu zahájení díla. Lhůty plnění podle článku II. odstavec 2.2. této smlouvy se 
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v takovém případě budou počítat od nového termínu provádění díla. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných: 

2.2.1. Zahájení díla 
     nejpozději do 5ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

2.2.2. zahájení provádění díla  
     nejpozději 2.11.2015; 

2.2.3. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních 
zkoušek 

     nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci,   

2.2.4. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících 
v užívání),  

     nejpozději do 21.12.2015 

2.2.5. odstranění veškerých vad a nedodělků,  
     nejpozději do 30ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.4. této smlouvy 

TENTO TEXT BUDE PŘED PODPISEM TÉTO SMLOUVY ODSTRANĚN  

Vzhledem k tomu, že podpis této smlouvy je závislý na ukončení samotného výběrového řízení je předpoklad 
uzavření smlouvy v srpnu 2015.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 

2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. 
2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a 

dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen 
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit 
termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.4.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany 
v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části díla sjednaného podle článku I. odstavec 
1.1.1.2. a odstavec 1.5. této smlouvy) jeho řádným dodáním, zhotovením, zprovozněním a předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou prostory a plochy vymezené v PROJEKTU. 

Článek IV. Cena  
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě .......... % činí částku 
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………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 

………………………………………................................................. ,- Kč 
 
(slovy: ............................................................................................................................ Kč) 

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a 
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele 
podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání 
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU, ROZPOČTU a zadávací 
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též 
veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, 
likvidaci suti a odpadu, zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady, vytyčení sítí, zabezpečení 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadované 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhotovení požadovaných dokladů, vyhotovení příslušných revizí 
a výstupů o komplexní vyzkoušení celého systému, aktualizace softwaru pro nezávislý chod odvlhčovacího 
zařízení, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech : 
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti zadávací 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění 
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.4. 

4.6. CENA ZA PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ 
DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANÉ - PROVOZNÍ NÁKLADY KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU 

Cena za provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané 
- provozních nákladů komplexního záručního servisu - jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. 
odstavec 1.1.1.2. a 1.5. a v příloze č. IV. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu 
ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena 
nejvýše přípustná, a to paušální roční částkou takto: 

4.6.1. Paušální roční částka provozních nákladů komplexního záručního servisu uvedených 
v odstavci 4.6. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

4.6.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě ....... % činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

4.6.3. Paušální roční částka za provozní náklady v rámci komplexního záručního servisu činí 
včetně daně z přidané hodnoty 

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

(slovy: ............................................................................................................................ Kč) 
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4.7. Cena provozních nákladů komplexního záručního servisu uvedená v článku IV. odstavec 4.6.1. této smlouvy se 
sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.8.), platná po celou 
dobu provádění komplexního záručního servisu až do ukončení záruční doby, zahrnující veškeré provozní 
náklady Zhotovitele v rámci komplexního záručního servisu včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových 
rozdílů. 

4.8. Cenu provozních nákladů komplexního záručního servisu lze měnit pouze ve vztahu k použitým prvkům a 
materiálům, které mají být v rámci provozních nákladů komplexního záručního servisu vyměněny, a to pouze 
v případě, že vyměněné prvky budou kvalitativně vyšší než prvky původně zabudované, a zabudování 
kvalitativně vyšších prvků je pro Objednatele účelné nebo prvky, které byly původně zabudovány se již 
nevyrábí. Případná úprava ceny v takovém případě musí být mezi smluvními stranami předem písemně 
dohodnuta. 

4.9. Daň z přidané hodnoty podle článku IV. odstavce 4.6.2. této smlouvy bude účtována vždy v zákonné výši ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.10. Pokud bude nutné v rámci komplexního záručního servisu provést výměnu součástí díla nebo jejich repasi za 
účelem technického zhodnocení a Objednatel si takovou výměnu či repasi vyžádá, budou náklady s tím spojené 
Objednatelem uhrazeny podle skutečné výše vzniklých nákladů. Toto ustanovení platí pouze za předpokladu: 
Ø že se nejedná o výměnu, která má být provedena v rámci provozních nákladů komplexního záručního 

servisu; 
Ø že se na výměnu či repasi nevztahuje záruka Zhotovitele poskytovaná podle této smlouvy. 
Na výměny podle tohoto odstavce však Zhotovitel poskytne záruční dobu minimálně v takové délce, kterou 
poskytuje výrobce. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury, které budou vystavovány za práce provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a 

dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je 
povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. 
TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených 

prací bude obsahovat: 
Ø počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
Ø počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 

období (dosud fakturované položky); 
Ø počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
Ø počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky.  
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
Ø celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
Ø do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
Ø v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 

cena celkem vč. DPH; 
Ø zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS 

vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a dále musí obsahovat: 

Ø číslo smlouvy; 
Ø číslo faktury; 
Ø den uskutečnění zdanitelného plnění; 
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Ø den splatnosti faktury; 
Ø označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
Ø soupis provedených prací a dodávek; 
Ø souhrnný zjišťovací protokol. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce nebo práce a dodávky provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
termínům uvedeným v článku 2.1., a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.  

5.6. POZASTÁVKA 
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku 

IV. odstavec 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. 
odstavec 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury.  

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. 

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným 
položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto 
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží 
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací 
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat 
soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a 
nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou 
přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, 
neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před 
úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS 
stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží 
požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla 
Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.8. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je 
povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení 
ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

5.9. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY ZA PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU 
PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANÉ - PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU 

Objednatel bude hradit paušální roční cenu provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu 1x za 
rok zpětně, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem k poslednímu 
kalendářnímu dni, ve kterém uplyne kalendářní rok (12 měsíců) trvání záruční doby. 

5.10. Náklady podle článku IV. odstavec 4.10. této smlouvy, pokud vzniknou, budou účtovány samostatnými 
fakturami – daňovými doklady a budou doloženy dodacími listy. 

5.11. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a dále musí obsahovat: 

Ø číslo smlouvy; 
Ø číslo faktury; 
Ø den uskutečnění zdanitelného plnění; 
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Ø den splatnosti faktury. 
Dnem uskutečněného zdanitelného plnění pro vystavené faktury je poslední kalendářní den, ve kterém uplyne 
kalendářní rok (12 měsíců) trvání záruční doby. 

5.12. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavci 5.11. této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavci 5.13. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-
li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací komplexního záručního servisu vady nebo 
neprovedení prací, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady plnění nebo po jiném zániku 
odpovědnosti Zhotovitele za vadu plnění předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou 
v článku V. odstavci 5.13. této smlouvy. 

5.13. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostory specifikované v článku III. této smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště v termínu do 3 dnů od písemné Výzvy doručené Objednateli. O předání staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž 
za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí 
staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a 
převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, a 
odpadky, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je 
povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s posledně citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém 
byly před zahájením realizace díla. 

Článek VII. Montážní deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, montážní deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení montážního deníku ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Montážní deník bude přístupný na staveništi Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do 
montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU, technické specifikace nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, jako je například teplota ve vztahu ke montážním pracím, zejména 
s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť), apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných 
a významných skutečností o průběhu provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky 
apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS 
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zapsány ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve montážním deníku budou 
datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do montážního deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná za dílo vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovědnou za 
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně 
pověřený zástupce. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem 
do montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta 
a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně 
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat : 
Ø předmět kontrolního dne; 
Ø vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
Ø soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
Ø sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
Ø soupis změn 
Ø podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve montážním deníku. 

7.10. Zápisy ve montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude jej účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 

že dílo bude odpovídat této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat 
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 
8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.  
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 

stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. 
této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
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písemným souhlasem Objednatele.  
8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.  
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 

subdodavatelský systém. 
8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich 

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v 
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.7. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.7.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou 
dobu provádění díla. 

8.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze 
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou 
výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 
kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba 
pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní …………………………………………………… osoba Zhotovitele odpovědná za dílo 
8.7.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, 

které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.9. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně 
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele 
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel.  

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDS. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných 
měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
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Objednatele dle této smlouvy (TDS)  tyto osoby: 

pan Ing. Tomáš Pivec  

pan Ing. Michael Benža 
 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v 

textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

pan  dipl.tech. Jaroslav Plšek 

9.3. Technický dozor Objednatele (stavebníka) nesmí ve smyslu ustanovení § 46d odstavec (2) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená 

9.4. Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části 
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné 
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o 
místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do řádného stavu. 

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato 
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.8.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit (zápisem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 
příkazy akceptovat. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny 
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze 
v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou.  

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.8.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami 
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nebo touto smlouvou.  
9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 

než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování.  

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou odpovědnou za dílo. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.8. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna 
realizace díla podle harmonogramu. Přitom platí povinnost Zhotovitele podle článku I. odstavce 1.7.2. této 
smlouvy. 

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě. Jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.8. této smlouvy. 
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10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odst. 14.7. 
této smlouvy. 

10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.14. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s Objednatelem při určení přípojných míst. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy 

pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu 
stanovenou v této smlouvě, jak následuje. 
11.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši …………........................………… ,- Kč (doplní uchazeč, minimálně však 
10.000.000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo 
být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí 
krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby, 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, 
které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými 
vlivy. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  
12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že 
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
Ø doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
Ø zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
Ø zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
Ø zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
Ø záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
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Ø doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

Ø předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
Ø dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM); 
Ø doklady o individuálním vyzkoušení; 
Ø doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
Ø manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
Ø označení díla 
Ø označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
Ø zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
Ø prohlášení Objednatele o převzetí díla 
Ø datum a místo sepsání protokolu 
Ø jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
Ø seznam předané dokumentace 
Ø soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
Ø termín vyklizení staveniště 
Ø datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
Ø soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle článku XIV. odstavce 14.3. této smlouvy.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady  
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 48 měsíců tak, že všechny jeho části 

dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 
PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení 
je předmětem této smlouvy.  

13.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel 
provádět na díle komplexní záruční servis podle článku I. odstavec 1.5. této smlouvy a přílohy č. IV. této 
smlouvy. 

13.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 
provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. 

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny vyšší mocí. 

13.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle článku I. odstavec 1.5. této smlouvy 
a přílohy č. IV. této smlouvy na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo 
mu nepředešel návrhem vhodných opatření. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, 
za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   
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13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

13.12. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

13.12.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze 
ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.12.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: …………………….............................………………………… 

mobilní telefon: …………………….............................………………………… 

telefon: …………………….............................………………………… 

fax: …………………….............................………………………… 

datová schránka: …………………….............................………………………… 

(doplní uchazeč) 

13.12.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 
Ø odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
Ø odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
Ø poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.12.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

13.12.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu. 

13.12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.12.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

13.13. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
13.13.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 

obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 
13.13.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 
13.13.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení 

reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. 
Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.13.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 
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způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána. 

13.13.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.13.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na 
odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána. 

13.13.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.14. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
13.14.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.14.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.14.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této 
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, 
uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána. 

13.14.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

13.15. POSKYTNUTÍ SLEVY 
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet 
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která 
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti 
zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by 
tato nemovitost měla jako bezvadná. 

13.16. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.4. 

této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

14.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními 
stranami v odstavcích 2.1.1. až 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
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součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.5. této 
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý  případ  a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných 
vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně 
upraveno v článku XIII. této smlouvy. 

14.5. V případě, že montážní deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.6. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli  
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

14.7. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta 
sjednaná v tomto odstavci. 

14.8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.10. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.9. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.10. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

14.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

14.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy  
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 
zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
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Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, povinnost zveřejnit obsah této smlouvy vč. jejích 
změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele, tak poskytnutí 
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se 
poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.). 

16.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o 
dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET, ZADAVATELEM POŽADOVANÉ A UCHAZEČEM NABÍZENÉ 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 
příloha číslo IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku  v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 



 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Obchodní podmínky  strana 21 

18.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

V Brně dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 

……………………….................……… ……………………….................……… 

 za Objednatele za Zhotovitele 

      Ing. Jaromír Machálek, MBA ……………………….................……… 

          generální ředitel ……………………….................……… 

    Technické sítě Brno, a.s. ……………………….................……… 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  
 
PROJEKT, ROZPOČET, ZADAVATELEM POŽADOVANÉ A UCHAZEČEM NABÍZENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 

která se skládá z těchto částí: 

 

PROJEKTU 
uložen jako samostatná část této smlouvy  

 

ROZPOČTU 
Zhotovitel jako uchazeč předkládá v rámci své nabídky 
 
ZADAVATELEM POŽADOVANÉ A UCHAZEČEM NABÍZENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  
 

HARMONOGRAM 

 
 

 

HARMONOGRAM 
Zhotovitel jako uchazeč předkládá v rámci své nabídky 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  
 

DOHODA o jednotném postupu  při odsouhlasování změn předmětu díla A Změnový list 

 
Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

 
„Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně - 

I.etapa“ 

Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší  
organizační  zajištění,  uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. 1.této 
smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a 
jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.  
  
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy : 

• pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 
• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
• pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

článek I. 
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do montážního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně. 

článek II. 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude 
odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických za Zhotovitele. 

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   

článek III. 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :  Ing. Tomáš Pivec  TDS  

za Objednatele :  Ing. Michael Benža  TDS  

za Zhotovitele :   .......................................... stavbyvedoucí  
 
Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:  

• Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 
nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

• Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS. 

 
Projektant při projednání změny prověřuje:  

• Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 
v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 
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• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;  
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDS při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.  

 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   Ing. Jaromír Machálek, MBA generální ředitel Technické sítě Brno, a.s. 

za Zhotovitele :   .......................................... ...............................................  

Objednatel schválením změny ověřuje: 
• Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);  
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 

ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 

článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací.  

článek V. 
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno.   

článek VI. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. II.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

V Brně dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 

……………………….................……… ……………………….................……… 

 za Objednatele za Zhotovitele 

      Ing. Jaromír Machálek, MBA ……………………….................……… 

          generální ředitel ……………………….................……… 

    Technické sítě Brno, a.s. ……………………….................……… 
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Protokol o změně díla                          změnový list číslo ……… 
Stavba:  

Objekt: 

Objednatel:  
Zhotovitel: 

Projektant:  

Změna: 

P
O

P
IS

 Z
M
Ě

N
Y

 

Změnu vyvolal:   
Popis změny:   
   
   
   
   
Způsob projekčního zpracování : zápis do SD 

dodatek PD 
dokumentace skutečného 
provedení 
jiný 

 

C
E

N
A

 

vliv změny na náklady stavby:   
   
ocenění změny předložil:  ve formě 
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady   
projekční náklady   
úprava smluvní ceny:   
dosud platná cena dle SOD vč. dod. 
č.: 

  

zvýšení:   
snížení:   
nová cena:   
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDS:   
GP:   

T
E

R
M

ÍN
Y

 Termín předání PD změny:   
   
Termín realizace změny:   
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  
   
   

S
O

D
 Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

SOD:   
dodatku číslo:   
   

P
Ř

ÍL
O

H
Y

 Přílohy protokolu:   
   
   
   
   
   
   

Datum 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO 
Záruční podmínky a komplexní záruční servis 

 

I. Úvodní ustanovení 

Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem 
Objednateli na zrealizovaném díle. Záruční servis zahrnuje Realizaci komplexního záručního servisu podle článku I. 
odstavec 1.5. této smlouvy a podle článku III. přílohy č. V. této smlouvy po dobu záruční doby za dílo, tj. po dobu 48 
měsíců. 

II. Záruční podmínky 

Záruční podmínky stanovil Objednatel v článku XIII. této smlouvy. 

III. Komplexní záruční servis a 
preventivní opatření v rámci komplexního záručního servisu 

III.1. Zhotovitel zpracuje v souladu s ustanovením článek I. odstavec 1.4. této smlouvy Návod na provoz a údržbu 
díla a předá ji Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém 
díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná 
Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen 
zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech 
projektovaných parametrů. 

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje: 
a) odstraňování reklamovaných vad v záruční době podle článku II. přílohy č. IV. této smlouvy; 
b) provádění periodických prohlídek; 
c) provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a 

vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů; 

d) dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 
materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu; 

e) výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je 
záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo. 

III.4. Dokumentace údržby 
III.4.1. Dokumentace údržby obsahuje: 

• seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění; 
• předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
• plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

III.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována pro dílo formou tabulky, která bude obsahovat rozsah 
servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony 
prováděny a intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je 
třeba provádět pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude 
uvedena doba platnosti revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. 

III.4.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, 
bude podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. 
V rámci provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména provádět: 
a) periodické prohlídky; 
b) zkoušky funkce; 
c) nastavení, kalibrace, seřízení; 
d) výměny náplní a prvků; 
e) revize; 
f) preventivní opatření; 
g) opravy vč. dodávek náhradních dílů. 

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné 
výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu. 
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III.5. Periodické prohlídky 
III.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní 

prohlídky podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace 
údržby. Plán preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán 
preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele. 

III.5.2 V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem 
zjištění a specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem 
z každé provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis 
zjištěných závad, které budou rozděleny takto: 

III.5.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 
III.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být vadami 

vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob 
jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění) 

III.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud se 
jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatelem a Zhotovitel je nemůže v rámci 
provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést k následným vadám 
díla z důvodů zanedbání údržby. 

III.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo 
dojít k poruchám či vadám díla. 

III.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před 
ukončením životnosti. 

III.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně 
částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo jeho 
částí. 

III.6. Doba provádění periodických prohlídek 
III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla vždy po uplynutí lhůty 

6-ti měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců 
záruční doby. Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem 
ukončení záruční doby. 

III.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nejméně 
14 dnů předem. 

III.6.3 Každá periodická prohlídka bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení. 
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