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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Boží Dar 
IČO:   00479705 
DIČ:   CZ00479705 
se sídlem:  362 62 Boží Dar 1 
zastoupený:  Ing. Janem Horní  
osoba oprávněná ve věcech technických:
 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
 

a 
 
2. Zhotovitel:   JURICA a. s. 
IČO:   26384795 
DIČ:   CZ26384795 
spisová značka:   B 1136 vedená u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem:   Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar 
zastoupený:   Ing. Anton Jurica, předseda správní rady 
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady 
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu: 
 

dále jen „smluvní strany“ 

I. Preambule 
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného 
dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také 
„ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Krušnohorské muzeum Miriquidi“ (dále též jen 
„veřejná zakázka“), a v němž byl zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy. 
 
1.2. Objednatel prohlašuje, že má záměr realizovat přestavby bývalého celního prostoru a jeho okolí 
na hraničním přechodu Boží Dar – Oberwiesenthal, včetně na něm se nacházejících objektů, a vybudování 
okolních veřejných a parkovacích ploch (dále jen „stavba“), a to na základě studie stavby z 08/2020, 
zpracované Ing. Antonem Juricou a Tomášem Juricou. 
 
1.3. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem dotčených pozemků (na kterých bude stavba provedena) 
parc. č. st. č. 231/4, st. č. 340/1, st. č. 339, p. č. 369/1, p. č. 369/2, p. č. 1159, p. č. 873/4 a p. č. 369/9, 
katastrální území Boží Dar. 
 
1.4. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla. 
 
1.5. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem 
k činnosti podle této smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
2.2. Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace k plánovaným stavebním 
a výstavním činnostem a zajištění výkonu inženýrské a dozorové činnosti v souladu s veškerými pokyny 
a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby. 
 
2.3. Dílo bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu 
dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
 
2.4. Předmětem díla je: 

a) Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - 
výstup kompletní dokumentace v počtu 10 paré v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou 
verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg); 

b) Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) 
v počtu 10 paré v tištěné podobě a na 1 nosiči s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf 
a dwg; 

c) Projektová dokumentace interiéru stavby včetně vybavení a mobiliáře; 
d) Výkon a zajištění inženýrské činnosti pro každý stupeň PD s cílem získání ÚR a SP v právní 

moci; 
e) Vypracování soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (bez obchodních názvů); 

budou zpracovány a předány objednateli ve formátu orf, nebo ve formátu xls. Rozpočty 
a výkazy výměr budou zpracovány položkově; 

f) Autorský dozor; 
g) Spolupráce při uvedení stavby do provozu a užívání; 
h) Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní stavbu objektu (zpracování 

odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci poskytování vysvětlení zadávací 
dokumentace, posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v rámci posouzení nabídek, či 
posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen apod.); 

i) Vypracování harmonogramu stavby. 
 
2.5. Zajištění autorského dozoru na realizaci stavby průběžně ode dne uzavření této smlouvy, po celou 
dobu realizace ostatních částí díla podle této smlouvy a po celou dobu provádění stavby až do okamžiku 
dokončení stavby, a to vždy podle potřeby, resp. kdykoli na výzvu objednatele (dále jen „autorský dozor“) 
v rozsahu 3 hodin týdně. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám 
Rekonstrukce zejména tyto činnosti: 

a) účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 
b) sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 
c) poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 
d) koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovány; 
e) posuzování návrhů účastníků stavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby; 

f) sledování postupu stavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení; 
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g) operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 
a dokumentací stavby – po přechozím souhlasu památkového dohledu; 

h) příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 
i) na vyžádání objednatele účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále 

kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak 
stanou nepřístupnými; 

j) účast při předání stavby a kolaudaci; 
k) poskytování běžných konzultací účastníkům Rekonstrukce, pokud jde o souvislosti dodávek 

a stavby s dokumentací stavby; a 
l) pravidelnou účast zástupců Zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž Objednatel zajistí, aby 

potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto 
kontrolní dny (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva 
týdny). 

 
2.6. Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění autorského 
dozoru (tím není dotčena povinnost zhotovitele vykonávat autorský dozor i bez takové výzvy zhotovitele, 
pokud bude takový výkon potřeba). Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele 
zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dní od doručení 
písemné, telefonické, emailové či faxové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie 
nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru telefonicky, mailem či faxem a v tomto případě zajistí 
zhotovitel příslušné činnosti autorského dozoru pro objednatele nejpozději do jednoho pracovního dne 
od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
2.7. Zajištění inženýrské činnosti ve fázi zajištění stavebního povolení ode dne uzavření této smlouvy, 
zastupování objednatele při jednáních na úřadech, zajištění potřebných dokladů (vyjádření, stanovisek 
a závazných stanovisek) pro vydání stavebního povolení apod. (dále jen „IČ ve stupni DSP“). 
2.8. Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní rekonstrukci objektu (zpracování 
odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci poskytování vysvětlení zadávací 
dokumentace, posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v rámci posouzení nabídek, či posouzení 
mimořádně nízkých nabídkových cen apod.). 
2.9. Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány 
ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, a číslo 169/2016 Sb. a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů 
dokumentace dle metodiky UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a součástí plnění dle 
této Smlouvy je také zpracování příslušných částí projektové dokumentace dle zák. č. 309/2006 Sb. DPS 
a DPI bude splňovat požadavky ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na zadávací 
dokumentaci staveb, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Metodického svazku NPÚ č. 27 
o PD v procesu péče o stavební památky. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude 
u příslušných staveb také dokumentace dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
a příslušných prováděcích vyhlášek. 
2.10. Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je povinen v průběhu 
zpracování dokumentace minimálně 1x za 4 týdny přizvat objednatele ke konzultaci. V rámci konzultací 
předloží vždy zhotovitel objednateli aktualizovaný propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání 
budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění 
při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou 
vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí 
zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost efektivnost a vysokou 
technickou úroveň tohoto řešení. 
2.11. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních 
čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena 
svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou 
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nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. 
Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 
2.12. Veškerá výkresová dokumentace zpracovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná 
pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení 
a pro další využití při přípravě stavby, vlastní realizace a provozování stavby. 
2.13. Součástí díla je výkon inženýrské činnosti zahrnující ověření existence inženýrských sítí u jejich 
správců, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení, 
vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o stavební povolení 
na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci 
povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou předány objednateli 
ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu doc. Zajištění veškeré 
dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení je součástí ceny 
díla. 
2.14. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit 
nejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 
2.15. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy obdržel veškeré informace a podklady, které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla a že navštívil místo, kde má být stavba realizována a že 
s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci díla 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.16. Projektová dokumentace bude vytištěna na recyklovatelném papíře. 
 
 

III. Postup provádění díla a termíny plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo dle jednotlivých dílčích plnění následovně: 
 

3.1.1. zpracování DUR do čtyř (4) měsíců po nabytí účinnosti této smlouvy; 
3.1.2. žádost o vydání ÚR do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy; 
3.1.3. zpracování DSP v podrobnostech pro provedení stavby do šesti (6) měsíců od nabytí právní 
moci ÚR  a podání žádosti o SP do šesti (6) měsíců od nabytí právní moci ÚR; 
3.1.4. zpracování konceptu k PD interiéru do deseti (10) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy; 
3.1.5. předání DSP v podrobnostech pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního 
rozpočtu stavby a PD interiéru stavby do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci SP; 
3.1.6. součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude poskytnuta na výzvu 
objednatele v průběhu realizace zadávacího řízení; 
3.1.7. autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby; 
3.1.8. spolupráce při uvedení stavby do provozu a užívání bude prováděna na výzvu objednatele 
po dokončení stavby; 
 

3.2. Případné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je 
objednatel zhotoviteli vytkne. Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je zhotovitel povinen 
dokončit ostatní části díla podle této smlouvy. 
 
3.3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované 
v čl. XVIII. této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to 
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či 
odstraňování jejich následků. 
 
3.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu 
nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. 
V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla prodlouženou 
o přiměřenou lhůtu související s pozastavením a opětovným zahájením díla. 
 
3.5. Při přerušení prací je objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a zhotovitel je 
pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě 
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oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
do 30 kalendářních dní ode dne obdržení písemného pokynu objednatele. 
 
 

IV. Poddodavatelé, kvalifikace a realizační tým 
 

4.1. Poddodavatelé 
4.1.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít 

smlouvu s žádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by zhotovitel realizoval jakoukoliv 
část díla (dále jen „poddodavatel“). Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele 
realizovat jednotlivé části díla prostřednictvím poddodavatelů předem schválených 
objednatelem, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
neudělit takový souhlas ve vztahu ke konkrétnímu poddodavateli výlučně ze závažných 
oprávněných důvodů. 

4.1.2 Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem (předem schváleným zhotovitelem) 
k provedení jakékoli části díla je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit 
objednateli a příslušného poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel provádí 
část díla, po celou dobu provádění části díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné 
předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by 
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle smlouvy o dílo mít 
zajištěny zhotovitel, pokud by část díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele 
prováděl sám zhotovitel. 

4.1.3 Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 
poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností 
nebo nedbalost zhotovitele. 

 
4.2 Kvalifikace 

4.2.1 Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost 
stanovenou objednatelem v rámci veřejné zakázky uvedené v článku 1.1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 
dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 

 
4.3 Realizační tým 

4.3.1 Na realizací práci činností dle této smlouvy se budou v příslušných pozicích podílet 
následující členové realizačního týmu: 

 Hlavní projektant (vedoucí realizačního týmu): 
 Specialista – stavební část: 

 
Změnu v osobě člena realizačního týmu lze provést výhradně na základě písemného souhlasu 
objednatele. V takovém případě musí nový člen realizačního týmu splňovat vzdělání, odbornou 
kvalifikaci a délku praxe minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány 
v zadávací dokumentaci a v jakém je prokázal nahrazovaný člen realizačního týmu, zejména 
s ohledem na hodnocení. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového člena realizačního týmu 
doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace. 

 
 

V. Cena díla 
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen „cena 
díla“) v celkové výši 3.600.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), a příslušnou DPH ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy v době zdanitelného plnění, tedy celkem včetně DPH 
v aktuální výši 4.356.000,- Kč. Cena díla se skládá z: 

5.1.1. částky ve výši 700.000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro územní řízení 
(DUR); a 
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5.1.2. částky ve výši 1.800.000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro stavební 
povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DSP); a 
5.1.3. částky ve výši 450.000,- Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace interiéru 
stavby včetně vybavení a mobiliáře; a 
5.1.4. částky ve výši 60.000,- Kč bez DPH za výkon a zajištění inženýrské činnosti pro DUR 
s cílem získání ÚR v právní moci; a 
5.1.5. částky ve výši 90.000,- Kč bez DPH za výkon a zajištění inženýrské činnosti pro DSP 
s cílem získání SP v právní moci; a 
5.1.6. částky ve výši 160.000,- Kč bez DPH za vypracování soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu; a 
5.1.7. částky ve výši 300.000,- Kč bez DPH za autorský a investorský dozor; a 
5.1.8. částky ve výši 20.000,- Kč bez DPH za spolupráci při uvedení stavby do provozu 
a užívání; a 
5.1.9. částky ve výši 10.000,- Kč bez DPH za poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení, 
a 
5.1.10. částky ve výši 10.000,- Kč bez DPH za vypracování harmonogramu stavby. 

 
5.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli 
kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn a Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil podle 
rozpočtu, o němž tímto prohlašuje, že je závazný a zaručuje jeho úplnost a dále prohlašuje, že přebírá 
v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
 
5.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, výše ceny díla nebude dotčena časovým ani jiným rozsahem 
skutečně provedené inženýrské činnosti ani autorského dozoru. Změna výše ceny díla je možná jen 
při změně předmětu díla dohodou smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 
 

VI. Splatnost ceny díla 
6.1. Cena díla je splatná takto: 

6.1.1. část Ceny díla 700.000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) je 
splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 30 dnů ode dne 
předání řádně dokončené DUR, 
6.1.2. část Ceny díla 1.800.000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provedení stavby (DSP) je splatná na základě řádného daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne předání řádně dokončené DSP, 
6.1.3. část Ceny díla 450.000,- Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace interiéru stavby 
včetně vybavení a mobiliáře je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem do 30 dnů ode dne předání řádně dokončené PD, 
6.1.4. část Ceny díla 60.000,- Kč bez DPH za výkon a zajištění inženýrské činnosti je splatná 
na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, 
6.1.5. část Ceny díla 90.000,- Kč bez DPH za výkon a zajištění inženýrské činnosti je splatná 
na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne vydání 
pravomocného stavebního povolení na realizaci stavby 
6.1.6. část Ceny díla 160.000,- Kč bez DPH za vypracování soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu je splatná na základě řádného daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne předání řádně dokončeného soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu, 
6.1.7. část Ceny díla 300.000,- Kč bez DPH za autorský dozor je splatná na základě řádného 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem průběžně při realizaci stavby, 
6.1.8. část Ceny díla 20.000,- Kč bez DPH za spolupráci při uvedení stavby do provozu a užívání je 
splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne 
uvedení stavby do provozu, 
6.1.9. část Ceny díla 10.000,- Kč bez DPH za poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení je 
splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne 
skončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 
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6.1.10. část Ceny díla 10.000,- Kč bez DPH za vypracování harmonogramu stavby je splatná na 
základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne předání 
harmonogramu stavby. 

 
6.2. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručeni objednateli. 
 
6.3. V případě, že tato smlouva bude ukončena objednatelem podle článku XI. této smlouvy, vzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení pouze části ceny díla, a to ve výši odpovídající souhrnu cen jednotlivých 
částí díla (jak jsou uvedeny v článku V. této smlouvy), které zhotovitel ke dni ukončení této smlouvy 
dokončil. 
 
 

VII. Předání díla 
7.1. Dílo, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně předáno 
objednateli. 
 
7.2. O předání příslušné části díla sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém je objednatel 
oprávněn vytknout drobné vady, které nebrání řádnému užívání, resp. užití příslušné části díla. Za vadu se 
považuje rovněž případ, kdy část díla zcela či zčásti chybí (nedodělek). 
 
7.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, resp. jeho příslušnou část, jestliže bude dílo 
nebo příslušná část vykazovat takové vady, které budou bránit (ať už samy nebo ve spojení s jinými) 
řádnému užívání, resp. užití díla, či jeho částí. 
 
7.4. Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění příslušné vady či nedodělku poskytnutí 
přiměřené slevy z ceny díla, přičemž výše přiměřené slevy z ceny díla bude určena v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, a tato sleva je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele k jejímu zaplacení. 
 
7.5. Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí díla, resp. jakékoli jeho části 
dodatečně, že dílo, resp. taková část má vady, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění (či slevě 
z ceny díla). Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit, resp. objednateli předat fakturu 
za příslušnou část díla. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel takovou fakturu objednateli, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až 
po odstranění těchto vad. 
 
7.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom své zákonné odpovědnosti za vady díla, včetně vad 
skrytých s tím, že vzhledem k tomu, že takové případné skryté vady mohou vyjít najevo až při realizaci 
stavby, případně až po jejím dokončení při užívání stavby, prodlužují tímto smluvní strany dohodou 
promlčecí lhůtu pro uplatnění skrytých vad díla uvedenou v ustanovení § 2618 občanského zákoníku 
na dobu 4 let od předání díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré případné škody vzniklé v důsledku 
provedení či provádění stavby na základě vadného díla, ledaže takové vady díla měl a mohl včas zjistit 
zhotovitel stavby. 
 
 

VIII. Zhotovitel 
 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a veškeré licence nezbytné 
pro realizaci díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení a náležité realizaci a dokončení 
díla. 
 
8.2. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit dílo a odstranit veškeré vady díla, a to v souladu s 
touto smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny objednatele, a to ve všech záležitostech, 
týkajících se díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od objednatele nebo jím pověřených osob. 
 
8.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu objednatele. 
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8.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při provádění díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele. 
 
8.5. Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem objednatele pouze na základě 
této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn pro případ pojistné události 
související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob 
ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč (slovy: deset 
miliónů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

 
8.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění díla dle této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho podzhotoviteli. 
 
 

IX. Užití projektové dokumentace 

9.1. Zhotovitel na základě této smlouvy a v rámci ceny díla poskytuje objednateli výhradní licenci 
k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jím zhotovené 
DUR, DSP, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových 
práv. 
 
9.2. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití DUR, DSP, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
třetí osobě. Současně tímto zhotovitel uděluje objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním 
jakýchkoli změn předmětných projekčních děl. 
 
 

X. Smluvní pokuty a náhrada škody 
10.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, nebo kterékoli jeho části, vzniká objednateli 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s vypořádáním vad díla (tzn. prodlení s odstraněním vady 
anebo poskytnutím slevy z ceny díla) vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 
Kč za každou jednotlivou vadu a i započatý den prodlení. 
 
10.3. Pokud zhotovitel využije k plnění díla nebo jeho části poddodavatele v rozporu s čl. 4.1 této 
smlouvy, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. 
 
10.4. Pokud zhotovitel využije k plnění díla nebo jeho části členy realizačního týmu v rozporu s čl. 4.3 této 
smlouvy, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. 
 
10.5. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části ceny díla, vzniká zhotoviteli právo 
na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
10.6. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné 
smluvní strany povinné smluvní straně. 
 
10.7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty 
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XI. Ukončení smlouvy 

11.1. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, a to 
i bez uvedení důvodů. 
 
11.2. Tato smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, zhotovitel je však povinen neprodleně 
po doručení výpovědi upozornit objednatele na rozhodné skutečnosti související s prováděním díla, 
zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících škod nebo jiné újmy. 
 
11.3. V případě ukončení této smlouvy výpovědí, má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla ve výši 
uvedené v čl. 6.3 této smlouvy. 
 
11.4. Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 
 
11.5. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy. 
 

XII. Písemná sdělení a doručování, odpovědné osoby 
 

12.1. Oznámení či jiná sdělení jednotlivým smluvním stranám podle této smlouvy vyžadují písemnou 
formu a musí být, není-li v této smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď osobně, 
kurýrem, doporučenou poštou nebo datovou zprávou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku sdělena smluvní stranou druhé smluvní 
straně. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné 
úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence nebo ve své datové schránce ani desátý den po jejím 
uložení, a to tímto dnem. 
 
12.2. Odpovědnou osobou za objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a přebírat dílo 
nebo jeho části určil objednatel tuto osobu: 
 

 
12.3. Odpovědnou osobou za zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a předávat dílo 
nebo jeho části určil zhotovitel tuto osobu: 
 

 
 

XIII. Závěrečná ujednání 
13.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
13.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
13.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřená smlouva bude včetně všech příloh a případných dodatků 
zveřejněna. 
 
13.6. Tato smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
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13.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
13.8. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část včetně DPH. 
 
13.9. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 
 
13.10. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 
 
13.11. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím 
datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, 
považuje se datová zpráva za doručenou. 
 
13.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 č. 1 - Seznam členů realizačního týmu 
 č. 2 - Seznam poddodavatelů 
 č. 3 - Pojistná smlouva (popř. pojistný certifikát) 
 
 
V Božím Daru dne viz el. podpis V Ostrově dne viz el. podpis 
 
 
 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………….. 
 objednatel zhotovitel 
 Ing. Jan Horník Ing. Anton Jurica 
 starosta města Boží Dar předseda správní rady 

Ing. Anton 
Jurica

Digitáln  podepsal 
Ing. Anton Jurica 
Datum: 2022.12.06 
12:41:12 +01'00'

Jan 
Horník

Digitáln  podepsal 
Jan Horník 
Datum: 2022.12.06 
13:19:03 +01'00'



 

 
SEZNAM TECHNIKŮ 

 

         JURICA a.s., IČ 26384795 jako vybraný dodavatel veřejné zakázky „Krušnohorské muzeum Miriquidi“,  
dokládá seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky: 
 
 

Funkce Požadované vzdělání, zaměření a praxe 

Hlavní 
projektant 
(vedoucí 
realizačního 
týmu) 

Specialista 
– stavební 
část 

 
 
 
V Ostrově dne 13.10.2022                          
     
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
        Ing. Anton Jurica, předseda správní rady   
                              JURICA a.s. 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
k poddodavatelům / seznam poddodavatelů 

1. Název veřejné zakázky 

„Krušnohorské muzeum Miriquidi“ 

2. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

Obchodní firma: JURICA a. s. 

Sídlo: Boží Dar 176, PSČ 36262 

IČO: 26384795 

Právní forma: akciová společnost 
akcie na jméno v zaknihované podobě 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné 
zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli. 

 
 



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
 

POJISTNÁ SMLOUVA 
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