


Smlouva o dílo 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


„Rudná, parkovací plocha u nádraží“


I. Smluvní strany

[bookmark: _Hlk64202594]OBJEDNATEL:			Město Rudná

Sídlo:				Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČO: 				00233773
Bankovní spojení:		Česká spořitelna 
Číslo účtu:		00233773/0800
Zastoupený:		Lubomírem Kocmanem, starostou 
Osoba oprávněná jednat:	ve věcech smluvních:	(bude doplněno) 
		
		ve věcech technických: 	(bude doplněno) 
			
dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:			(bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“) 
Sídlo: 		(bude doplněno) 
IČ:		(bude doplněno)
DIČ:		(bude doplněno)
Zastoupený:		(bude doplněno)
Bankovní spojení:		(bude doplněno)
Číslo účtu:		(bude doplněno)
	
Osoby oprávněné jednat:	ve věcech smluvních:	(bude doplněno)
		
		ve věcech technických:	(bude doplněno)
		

dále jen „zhotovitel“


PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Rudná, parkovací plocha P+R u nádraží ČD“, konaného objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“). Veškeré případné úpravy smlouvy či plnění v průběhu trvání smlouvy budou moci být uskutečněny pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a s pravidly pro poskytnutí dotace, platnými a účinnými ve vztahu k dotačnímu titulu, ze kterého je či bude veřejná zakázka případně spolufinancována.  








II. 
Předmět díla a podklady k jeho provedení

2.1 Definice díla a závazek jeho provedení

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo, spočívající v provedení stavebních a souvisejících prací na stavbě Rudná, parkovací plocha u nádraží, v místě vlakové stanice Rudná u Prahy, k. ú.: Dušníky u Rudné (743313) (dále též „stavba“ a „dílo“). Dílo je technicky definováno zpracovanou projektovou dokumentací a souvisejícími dokumenty (viz. níže). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, konstrukcí a dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, technologií a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu, vše dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1	Podoba, rozsah a podmínky plnění dle této smlouvy, způsob provádění stavebních prací a další podmínky realizace díla jsou definovány touto smlouvou, a dále jejími přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

· odsouhlasenou projektovou dokumentací s názvem projektu „Rudná, parkovací plocha u nádraží“, zpracované společností NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 247 67 417 (dále též „Projektová dokumentace“)

· oceněným Výkazem výměr

· závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy, vč. společného územního a stavebního povolení, č.j.: MUCE 80324/2019 OSU 

· závazným Harmonogramem prací

· dalšími podklady a dokumenty, které byly součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva podepsána (dále též „Zadávací řízení“).

2.3.2	Uvedené dokumenty a podklady jako celek, stejně jako jednotlivé podmínky a požadavky v nich uvedené, jsou závazné a předepsané podmínky nezaměnitelné. Případné změny oproti těmto dokumentům či podmínkám musí být uskutečněny v souladu se ZZVZ a touto smlouvou, a v případě spolufinancování dle čl. 2.7 též s příslušnými pravidly pro poskytnutí dotace. 

2.3.3	Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy. 

2.4 Harmonogram prací

2.4.1	Harmonogram prací je definován jako závazný ve vztahu k jednotlivým stavebním činnostem i konečnému termínu předání díla bez vad a nedodělků. Prodloužení termínů zde uvedených je možné pouze na základě výjimek, stanovených touto smlouvou. 

2.4.2	Zhotovitel bere na vědomí, že v případě opoždění oproti konečnému termínu předání díla bez vad a nedodělků může na straně objednatele vzniknout škoda v podobě nemožnosti případného uplatnění částí ceny díla v rámci spolufinancování díla ve smyslu čl. 2.7 smlouvy. Bude-li toto opoždění způsobeno porušením právní povinnosti na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn tuto škodu na zhotoviteli vymáhat.  

[bookmark: _Hlk67483948]2.4.3	V Harmonogramu prací budou rovněž zohledněny objektivně a spravedlivě očekávatelné prodlevy na straně objednatele (příp. třetích osob), tj. takové prodlevy, které s přihlédnutím ke všem okolnostem, zvyklostem a obvyklému množství práce s tím spojené lze předpokládat a s nimiž je nutno v průběhu prací počítat. Zhotovitel je povinen v rámci Harmonogramu prací přistupovat k příslušným časům s maximálním, ověřeným, průkazným a praxí potvrzeným know-how, a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu smlouvy zapotřebí. 

2.4.4	Zhotovitel bere na vědomí dikci čl. 6.1.5 smlouvy, přičemž prohlašuje, že Harmonogram prací již zohledňuje výše uvedené prodlevy na straně objednatele (příp. třetích osob) a že na základě jejich existence nebude vznášet nároky na prodloužení termínu plnění v rozporu se jmenovanými ustanoveními této smlouvy. 

2.5 Změna závazků ze smlouvy

2.5.1	Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí. 

2.5.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o zatřídění příslušné změny z hlediska této smlouvy a též z hlediska ZZVZ nebo jiných právních předpisů, a dále o formě provedení takové změny. 

2.5.3	Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.  

2.5.4	Dle povahy změny bude změna provedena v souladu se ZZVZ nebo dotačními pravidly zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě, vč. příslušných uveřejnění dle ZZVZ.
	
2.6	Potenciální spolufinancování 

2.6.1	Objednatel předpokládá spolufinancování díla dle této smlouvy z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu: MMR IROP, Výstavba a modernizace terminálu veřejné dopravy a systému pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy (Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI). 

Viz https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy#

2.6.2	Zhotovitel bere na vědomí, že k rozhodnutí dotačního orgánu o poskytnutí dotace dojde až po podpisu této smlouvy. V případě, že dotace nebude poskytnuta, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez vzniku sankčního nebo odpovědnostního nároku zhotovitele. Informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace sdělí objednatel zhotoviteli bezodkladně poté, co se příslušné rozhodnutí dotačního orgánu stane závazným. 

2.6.3	Zhotovitel je následně povinen respektovat příslušná pravidla pro poskytnutí dotace a při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo z důvodů na jeho straně k ohrožení čerpání dotace objednatelem. 




2.7	Místo provádění díla

2.7.1	Místem provádění stavebních a souvisejících prací je vlaková stanice Rudná u Prahy, k. ú.: Dušníky u Rudné (743313).

2.7.2	Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo městského úřadu Rudná, příp. jiné místo dle určení objednatele.   

III. 
Další součásti předmětu plnění

3.1 Předkládání vzorků

3.1.1	Objednatel si vyhrazuje možnost požadovat předložení vzorků materiálů, předmětů a výrobků pro jednotlivé části stavebních prací. Objednatel předpokládá využití svého oprávnění v rozsahu předložení vzorků kamerové technologie.        

3.1.2	Zhotovitel je povinen na základě takové žádosti předložit objednateli příslušné vzorky k odsouhlasení. 

3.1.3	Objednatel je oprávněn příslušné materiály, předměty nebo výrobky odmítnout, zejm. s ohledem na neúčelnost použití, nevhodné vlastnosti či jiné nevhodné parametry. Odmítnutí musí být založeno na objektivních nedostatcích předloženého vzorku, nikoli na svévoli objednatele. Zhotovitel je v případě odmítnutí konkrétního materiálu, předmětu nebo výrobku povinen v objektivně dosažitelných lhůtách předložit nový vzorek k odsouhlasení objednatelem. 

3.1.4	Zhotovitel může nahradit předložení vzorku dostatečným a prokazatelným podkladem (např. katalogovým listem).  

3.2	Součinnost zhotovitele ve správních řízeních

3.2.1	Součástí plnění dle této smlouvy není zastupování objednatele zhotovitelem ve správních řízeních, týkajících se stavby, jejího průběhu ani jejího ukončení. 

3.2.2	Zhotovitel je povinen poskytnout v těchto řízeních objednateli řádnou součinnost, poskytnout potřebné informace o stavbě a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 

3.2.3	Náklady, spojené s těmito řízeními, jsou náklady objednatele, pokud vznik správního řízení a s ním souvisejících nákladů objednatele nebyly zapříčiněny jednáním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy.     

3.2.4	Zhotovitel je povinen se účastnit řízení o vydání kolaudačního souhlasu, vč. příslušných místních šetření. Tato jeho účast je nákladem zhotovitele a je již započtena v nabídkové ceně. 

3.3	Licenční ujednání    

	3.3.1	Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností dle této smlouvy, a to všemi zákonem předvídanými způsoby a formami. 

	3.3.2	Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle potřeb objednatele. 

	3.3.3	Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami. 

	3.3.4	Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

	3.3.5	Objednatel není povinen práv, vyplývajících z poskytnuté licence, jakkoli využít. 

	3.3.6	Cena licence je již součástí ceny díla dle této smlouvy. 

3.4	Výrobní a dílenská dokumentace

	3.4.1	Objednatel je oprávněn, pokud to bude konkrétní součást díla vyžadovat, požadovat po zhotoviteli předložení výrobní a dílenské dokumentace.  

	3.4.2	Výrobní a dílenská dokumentace byla zhotovena v rozsahu, ve kterém bude nezbytná pro řešení příslušných detailů stavebních prací u jednotlivých částí stavby.

	3.4.3	Výrobní a dílenská dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem na základě odsouhlasení projektantem, a to před provedením stavebních prvků a prací, kterých se týká. Objednatel je povinen se k předložené dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení.

	3.4.4	Výrobní a dílenská dokumentace bude objednateli k dispozici u zhotovitele. 

	3.4.5	Výrobní a dílenská dokumentace bude jako celek předána ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení objednateli v rámci předávacího řízení. 
	
3.5	Dokumentace skutečného provedení

	3.5.1	Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování dokumentace skutečného provedení, a to v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro příslušné řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem, a který bude současně dostatečný pro řádné užívání stavby (v tomto smyslu je nutná zejm. informace o hlavních uzávěrech, napojovacích bodech, vedení médií apod.).

	3.5.2	Dokumentace skutečného provedení musí být odsouhlasená objednatelem. Objednatel je povinen se k této dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předložení.

	3.5.3	Dokumentace skutečného provedení bude objednateli k dispozici u zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen zajistit její dispozici v rámci všech příslušných jednání a kontrolních dnů, příp. ji poskytnout objednateli kdykoli po jejím vyhotovení. 

	3.5.4	Dokumentace skutečného provedení bude jako celek předána ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu dwg a pdf) objednateli v rámci předávacího řízení.   

3.6	Geodetické služby

	3.6.1	Součástí plnění dle této smlouvy je též poskytnutí geodetických služeb v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhláškou 31/1995 Sb. v platném znění, a to v rozsahu:

		-	geodetického vytýčení staveniště a stavby
		-	polohopisného a výškopisného geodetického zaměření sítí nové a stavbou
			dotčené podzemní infrastruktury ve staveništi
		-	vytvoření geometrického plánu pro vklad stavby do katastru nemovitostí.

	3.6.2	Výstupy geodetických služeb budou objednateli k dispozici u zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen zajistit jejich dispozici v rámci všech příslušných jednání a kontrolních dnů, příp. je poskytnout objednateli kdykoli po jejich vyhotovení.

	3.6.3	Výstupy geodetických služeb budou jako celek předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátech dwg a pdf) objednateli v rámci předávacího řízení.   


IV. 
Cena díla

4.1	Cena nejvýše přípustná    

4.1.1	Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla a všech jeho součástí dle podmínek této smlouvy. 

4.1.2	Cena díla je stanovena Výkazem výměr. 

4.1.3	K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2	Cena celková

4.2.1	Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště pro potřeby zhotovitele, odměnu a náklady za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy vč. platby za poskytnutí licence v rozsahu dle této smlouvy a vč. odměny a nákladů na poskytnutí veškeré součinnosti, se kterou tato smlouva počítá.

4.2.2	Cena díla dále zahrnuje odměnu a náklady za veškeré činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 

4.3	Úprava ceny díla

	4.3.1	V případě změny smlouvy v průběhu jejího plnění jsou smluvní strany povinny řídit se ustanovením § 222 ZZVZ a případnou změnu smlouvy navázat na příslušnou kategorii změny dle uvedeného ustanovení. Případné úpravě rozsahu díla ve smyslu § 222 ZZVZ bude odpovídat i úprava ceny díla (odpočty nerealizovaných stavebních prací a přípočty upravených nebo nových stavebních prací). 

	4.3.2	Při úpravě ceny díla budou v těchto případech vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené ve Výkazu výměr. V případě, kdy příslušná položka nebude oceněna ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany její nacenění dle ceníku URS a.s., platného v době provedení příslušné úpravy. 

	4.3.3	Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ se bude řídit ustanovením čl. 2.6 této smlouvy.

	4.3.4	Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

	4.3.5	S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná. 


V. 
Platební podmínky

5.1	Fakturace

5.1.1	Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele. 

5.1.2	Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.  

5.1.3	Fakturace zhotovitele bude provedena vždy do 90% hodnoty provedených a odsouhlasených prací. Zbylých 10% hodnoty těchto prací („zádržné“) bude vypořádáno zvláštní fakturou, vystavenou na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy. Tato faktura bude vystavena ve lhůtě dle čl. 5.4.1 smlouvy.  

5.2	Podklad pro fakturaci

5.2.1	Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu provedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele ve stavebním deníku. 

5.2.2	Bez tohoto podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy. 

5.2.3	Objednatel není současně oprávněn bezdůvodně odmítnout odsouhlasení rozsahu provedených prací a jejich kvality, ani není oprávněn k neposkytnutí potřebné součinnosti ve smyslu povinností dle této smlouvy. 

5.2.4	V případě částečného odsouhlasení rozsahu provedených prací a jejich kvality je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze k takto odsouhlaseným částem.   

5.2.5	Podkladem pro vystavení faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.       

5.3	Náležitosti faktury a lhůta splatnosti

5.3.1	Veškeré faktury budou mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.3.2 	Každá faktura musí být dále označena číslem projektu. 

5.3.3	V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle uvedeného právního předpisu, není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této smlouvy, případně je jinak v rozporu s touto smlouvou či právními předpisy, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce dle této smlouvy.   

5.3.4	Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury. 

5.3.5	Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.4	Termín konečné fakturace

5.4.1	Vzhledem k závaznému termínu dokončení díla dle čl. 6.1.4 smlouvy a vzhledem k podmínkám případného spolufinancování díla ve smyslu čl. 2.7 smlouvy je zhotovitel povinen poslední fakturu za provádění díla doručit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy objednateli. 

5.4.2	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn vymáhat na zhotoviteli případnou škodu z důvodu neproplacení faktury z dotačních prostředků, vzniklou opožděním s vystavením faktury v důsledku porušení právní povinnosti zhotovitele. 

5.5	Provedení plateb

5.5.1	Veškeré platby dle tohoto článku budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

5.6	Zálohy

5.6.1	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 


VI. 
Lhůty provádění díla

6.1	Závazné termíny provedení díla

6.1.1	Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení stavebních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že tato výzva bude odeslána na základě již uzavřené smlouvy až po nabytí právní moci rozhodnutí dotačního orgánu o poskytnutí dotace.   

6.1.2	Průběh prací, jejich časová náročnost a termíny jejich dokončení jsou závazně stanoveny v Harmonogramu prací (viz. čl. 2.5 této smlouvy).

6.1.3	K dokončení díla (tj. k ukončení předávacího řízení řádným předáním díla bez vad a nedodělků objednateli ve smyslu čl. XI. smlouvy) musí dojít nejpozději do 5 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výzvy k zahájení stavebních prací dle čl. 6.1.1 smlouvy. 

6.1.4	Zhotovitel je povinen započítat do doby plnění též nezbytný čas pro průběh předávacího řízení, tj. zejm. čas nezbytný pro odstranění případných vad a nedodělků a čas nezbytný pro příslušné převzetí objednatelem. 

6.2	Kontrola technických podmínek
	
[bookmark: _Hlk64203266][bookmark: _Hlk534884659]6.2.1	Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.3	Převzetí staveniště

6.3.1	Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací převzít staveniště.

6.3.2	O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.4	Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.4.1	Ve všech případech, kdy je postup prací zhotovitele vázán jakýmkoli způsobem na součinnost objednatele (příp. osoby na straně objednatele – např. technický dozor, autorský dozor apod.), je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu tak, aby:

a)	objednatel měl dostatečný prostor pro vlastní činnost, přípravu nebo rozhodnutí v uvedené věci, příp. prostor pro vytvoření alternativního řešení
b)	nedocházelo k neodůvodněným průtahům v podobě nezbytného zastavení prací do doby uskutečnění příslušného úkonu objednatelem dle písm. a) 

[bookmark: _Hlk76088288]6.4.2	V případě, kdy potřebu součinnosti objednatele nebylo ze strany zhotovitele možno objektivně předvídat (zejm. jí vyvolaly nahodilé události nebo neočekávané situace), je zhotovitel povinen potřebu této součinnosti sdělit objednateli bezodkladně. 

6.4.3	Zhotovitel bere na vědomí, že porušení povinnosti řádně a v dostatečném předstihu informovat objednatele o potřebě jeho součinností dle tohoto čl. smlouvy je považováno za hrubé porušení smlouvy. V takovém případě není následné průtahy v jednání objednatele možno považovat za jakékoliv překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě není možno prodloužit termíny plnění v souladu s touto smlouvou. 

[bookmark: _Hlk76088329]6.5	Předávací řízení

6.5.1	Zhotovitel je povinen doručit výzvu k účasti na předání a převzetí díla nejméně 7 pracovních dnů před jeho zahájením. 

6.5.2	Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, vč. řádného prověření předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem, vč. řádného zaškolení objednatele ve vztahu k jednotlivým použitým technologiím a jednotlivým stavebním prvkům a vč. řádného prověření splnění všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

6.5.3	Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (zejm. v případě existence vad a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad a nedodělků předaného díla. 





6.6	Předání staveniště

[bookmark: _Hlk76088421]6.6.1	Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli.

6.6.2	O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


VII. 
Úprava termínů plnění

7.1	Přípustnost úprav

[bookmark: _Hlk76088494]7.1.1	Úprava jednotlivých termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva a zejm. ZZVZ takovou možnost úpravy spojuje. 

7.1.2	Příslušná úprava termínu plnění jednotlivých prací nebo celková úprava doby plnění je vždy považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.6 této smlouvy. 

7.2    Informační povinnost zhotovitele

7.2.1	Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně (tj. obratem bez jakékoliv časové prodlevy) oznámit objednateli existenci příslušných překážek plnění, které způsobují vznik nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění, a to v zásadě bez odhledu na to, zda prodleva hrozí nebo nastala již v okamžiku tohoto oznámení nebo v blízké časové souslednosti, či zda taková prodleva nastane či její vznik bude hrozit v budoucnu jako důsledek nastalých nebo již očekávaných překážek plnění.

7.2.2	Spolu s touto informační povinností je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění, jejich vlivu na jiné stavební práce a jejich návaznost na ostatní podmínky smlouvy. Součástí bude rovněž návrh vhodných řešení k překonání předmětných překážek a vyhodnocení kladů a záporů takových postupů jednotlivě i ve vztahu k celkové realizaci díla. 

[bookmark: _Hlk76088586]7.3    Součinnost zhotovitele při řešení

7.3.1	Zhotovitel je při řešení vzniku nebo rizika vzniku překážek plnění povinen operativně spolupracovat s objednatelem a poskytnou mu veškerou součinnost, která je k eliminaci uvedených rizik potřeba. 

7.4    Pokyn objednatele

7.4.1	Zhotovitel je dále povinen při řešení uvedených rizik následovat pokynů objednatele, příp. k těmto pokynům vyjadřovat svůj názor a upozornit objednatele na případnou nevhodnost navrhovaného řešení. V případě neupozornění na tuto nevhodnost je zhotovitel odpovědný za případnou škodu způsobenou daným řešením věci v plném rozsahu. 

7.5    Předpoklad přípustnosti změn

7.5.1	Předpokladem přípustnosti změny (zejm. prodloužení) termínu plnění jednotlivých stavebních prací či celkové doby realizace díla je splnění informační povinnosti zhotovitele. Bez tohoto splnění není taková změna přípustná, byť by se jednalo o druh přípustné změny dle této smlouvy.

7.5.2	Přípustná je pouze taková změna termínu plnění, která je podřaditelná pod některý z druhů přípustných změn uvedený v této smlouvě.

7.5.3	Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu termínu plnění skutečně vyvolává. 

7.5.4	Zhotovitel je povinen zabránit příslušnému vzniku překážek, a to veškerým možným úsilím, které na něm lze spravedlivě očekávat. 

7.5.5	Pokud i přes splnění všech uvedených podmínek a povinností zhotovitele bude nutné termín realizace části plnění nebo díla jako celku upravit (prodloužit) musí toto prodloužení odpovídat vždy pouze nezbytné době prodloužení. 

7.6    Druhy přípustných změn

7.6.1	Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné pouze pro následující případy:

7.6.1.1	Prodlevy na straně objednatele
	
Za prodlevy na straně objednatele, které mohou mít povahu překážek v práci zhotovitele, v jejichž důsledku lze prodloužit příslušné termíny plnění, se považuj takové prodlevy, které:

a)	jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických podkladů a výkresů) aj.,

b)	nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany zhotovitele, výslovně vč. povinností dle čl. 6.4 této smlouvy, a

c)	nebyly objektivně očekávatelné, tj. jedná se o prodlevy nad rámec očekávaných prodlev na straně objednatele dle Harmonogramu prací. 

7.6.1.2	Běh správních a jiných řízení

Smluvní strany konstatují, že v průběhu plnění smlouvy by neměly nastat prodlevy v podobě běhu lhůt pro vydání rozhodnutí či pro jiné úkony správních orgánů (nebo jiných subjektů). 

V případě, že by k takovým prodlevám mělo dojít, lze je považovat za překážku plnění smlouvy pouze v případě, že příslušný potřebný úkon správního úřadu (či třetí osoby) nebyl vyvolán porušením právní povinnosti na straně zhotovitele. 

7.6.1.3	Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla anebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit.

7.6.1.4	Covid-19

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva je sjednávána v okamžiku, kdy jsou již známy důsledky šíření nákazy Covid-19 ve vztahu k fungování zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen přizpůsobit obchodní model, zastupitelnost  a metody poskytování své práce dané situaci, a dále že je schopen zajistit kontinuitu provádění díla s výjimkou případů, kdy plnění nebude moci být z důvodu platných oficiálních omezení vykonáváno. 

Zhotovitel v tomto ohledu nebude vznášet nároky na prodloužení termínů plnění. 

7.6.1.5	Klimatické a povětrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážku plnění, se kterou zhotovitel musí počítat.

Jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou mít vliv na nezbytné prodloužení termínu prací, jsou ty, které jsou současně podřaditelné pod definici vyšší moci dle čl. 7.6.1.3 smlouvy.

Pro řádné zachování termínu plnění je v případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek zhotovitel povinen, po podání příslušné informace objednateli a po odsouhlasení objednatelem, vhodně upravit pořadí jednotlivých stavebních činností (zejm. předřadit poskytnutelné stavební práce, na které nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky nemají vliv před aktuálně plánované stavební práce, které jsou v důsledku takto nepříznivých podmínek dočasně pozastaveny. 


[bookmark: _Hlk76088833]VIII. 
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1.   Odpovědnost zhotovitele

8.1.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2	Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3	Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. 

8.1.4	Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

8.1.5	Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. 

8.1.6	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. 

8.1.7	Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto pokynu. 

8.1.8	Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.1.9	Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

8.2.   Sociálně odpovědné zadávání

8.2.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

8.2.2	Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3	Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.2.4	Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.2.5	Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

8.3.   Předání podkladů a provedení zkoušek

8.3.1	Zhotovitel je povinen v rámci předávacího řízení, kromě dokumentů uvedených v čl. XI. smlouvy předat objednateli všechny písemnosti, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud je zhotovitel nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat. Splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením ceny díla nebo jeho části

8.3.2	Pokud platné předpisy či části ČSN nebo EN stanoví povinnost provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla a zhotovitel je k jejich provedení povinen v rámci svého závazku k provedení díla.

8.4.   Pořádek na staveništi a likvidace odpadů

8.4.1	Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí tak, aby byl co nejméně narušen provoz nemovitostí objednatele, se kterým se zhotovitel seznámil před uzavřením této smlouvy, a prostranství v okolí nemovitostí objednatele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor interiérů a exteriérů předmětných nemovitostí a dále vozovek a volných ploch mimo staveniště. 

8.4.2	Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.4.3	Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností a činností jeho poddodavatelů. To platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předání díla, a je povinen umožnit objednateli nahlédnutí do této evidence kdykoli v průběhu provádění díla. 

8.4.4	Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím.

8.5.   Doklady k výrobkům a materiálu

8.5.1	Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. 

8.5.2	Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.

8.6.   Poddodavatelé 

8.6.1	Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. 

8.6.2	Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů s výjimkou činnosti hlavního stavbyvedoucího, a to na základě a v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce v Zadávacím řízení. 

8.6.3	Změna seznamu poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZZVZ. 

8.6.4	O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo bude vést ke změně v seznamu poddodavatelů.

8.6.5	Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět.


8.7.   Členové týmu zhotovitele

8.7.1	Zhotovitel je povinen předložit objednateli jména osob, které se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací v průběhu veřejné zakázky (dále též „členové týmu“).

8.7.2	Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých členů týmu, a to tak, aby v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně zhotovitele. 

8.7.3	Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že je povinen zajistit příslušnou pracovní kapacitu i v podmínkách rozšíření nákazy Covid-19.

8.7.4	V případě změn členů týmu je zhotovitel povinen objednatele o takové změně informovat bez zbytečného odkladu poté, co potřeba takové změny vyvstala a v případě, že to není možné bez zbytečného odkladu poté, co tato změna nastala.

8.7.5	Funkce hlavního stavbyvedoucího nesmí být zastoupena poddodavatelem.

8.7.6	V seznamu členů týmu budou u osoby hlavního stavbyvedoucího (a v případě žádosti objednatele též u dalších členů týmu) uvedeny kontaktní údaje (mobilní telefon a e-mailová adresa).

8.7.7	Hlavní stavbyvedoucí musí být kvalifikován v úrovni požadavků na kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího, uvedených v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení.

8.7.8	Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu zachování uvedených podmínek u nového hlavního stavbyvedoucího. O změně osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího. 

8.7.9	Objednatel je oprávněn vyžadovat po zhotoviteli předložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace a k prokázání nikoli poddodavatelského vztahu ke zhotoviteli (ve smyslu výše uvedeného) novým hlavním stavbyvedoucím. 

8.8.   Provozní podmínky

8.8.1	Zhotovitel bere na vědomí veškeré provozní podmínky a omezení, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy v Zadávacím řízení.

8.8.2	Zhotovitel dále bere výslovně na vědomí, že při plnění této smlouvy bude respektovat provozní omezení, spočívající v zachování provozní činnosti uživatelů (zejm. České dráhy a uživatelé sousedních nemovitostí). 

8.8.3	Omezení zhotovitele v tomto ohledu spočívá zejm. v tom, že bude muset dbát zachování plné provozní kapacity a zachování způsobu užívání objektu uživateli. Zhotovitel zejm. musí umožnit uživateli přístup do jím užívaných prostor, zajistit bezpečnost všech zásahů zhotovitele, které by mohly jinak ohrozit uživatele nebo jimi užívané prostory, omezit rušivé vlivy stavebních prací tak, aby provoz uživatelů nebyl rušen nad nezbytnou míru, kterou tyto stavební práce vyvolávají. 

8.8.4	V případě nezbytného omezení provozu uživatelů, v případech provádění prací s významnými rušivými účinky a v případě nezbytného poskytnutí součinnosti ze strany uživatele, je zhotovitel povinen dostatečně dopředu na tyto skutečnosti uživatele upozornit. V případě, že toto upozornění nebude moci být uživatelům z jakéhokoli důvodu doručeno nebo v případě, že uživatelé vznesou proti takovému omezení námitky nebo se mu odmítnou přizpůsobit, je zhotovitel bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele a dále dbát jeho pokynů. 

8.9.   Pojištění zhotovitele

[bookmark: _Hlk534714522]8.9.1	Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 10.000.000, - Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 5 % z této částky. 

8.9.2	Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy.
	

IX. 
Spolupůsobení objednatele

9.1.   Přístup do místa plnění

9.1.1	Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:

		-	vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
		-	uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění
překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám,
		-	přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné
spotřeby.

9.1.2	Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni v prostorech stavby:

		-	skladovat materiál, stroje a nářadí pro potřeby stavby.		

9.2.   Spotřebovaná média

9.2.1	Spotřebovaná média hradí zhotovitel.  

9.2.2	Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vlastní montáž příslušných měřících zařízení k provedení řádného odečtu jím spotřebovaných médií. V případě, že příslušná napojení médií budou již osazena měřícími zařízeními a tato napojení budou sloužit výhradně zhotoviteli, budou provedeny příslušné odečty v rámci předání a převzatí staveniště, přičemž objednatel může požadovat placení příslušných záloh za spotřebovaná média nebo může rozhodnout o jednorázovém uhrazení příslušných nákladů po konečném odečtu v rámci převzetí staveniště objednatelem.

9.2.3	Na povinnost zhotovitele uhradit náklady na spotřebovaná média nemá vliv případné pozdější vyúčtování médií poskytovateli médií po dokončení díla.    

9.3.   Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1	Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém díle dle této smlouvy, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak, zejména z důvodu zanedbatelného čerpání médií zhotovitelem při odstraňování vad. 


X. 
Kontrola provádění díla

10.1  Oprávnění ke kontrole

10.1.1	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

10.1.2	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2  Kontrolní dny

10.2.1	V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvenci určí objednatel. 

10.2.2	Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění. 

10.3  Zakrytí prací
10.3.1 	Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 7 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2	Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.4  Stavební deník
10.4.1	V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 stavebního v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. 

10.4.2	Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě. 

10.4.3	Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. 

10.4.4	Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5	Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI. 
Předání a převzetí díla

11.1  Dílo jako celek

11.1.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.

11.1.2	Dílem se rozumí též jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy. 

11.2  Definice provedení díla

11.2.1	Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, projektovou dokumentací, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, které je dále označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. musí se jednat o dílo kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční a estetické parametry stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli. 

11.2.2	Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

11.3  Vady a nedodělky díla

11.3.1	Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k vydaným pravomocným rozhodnutím a stanoviskům dotčených orgánů v příslušném stavebním řízení. 

11.4  Předávací řízení

11.4.1	K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení. 

11.4.2	Závazné termíny ve vztahu k předávacímu řízení viz čl. 6.5 této smlouvy. 

11.4.3	K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4.4	Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů,  veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení, která jsou součástí díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, dokumentaci skutečného provedení a výrobní a dílenskou dokumentaci v rozsahu, požadovaném smlouvou, a další relevantní doklady, prokazující splnění podmínek plnění dle této smlouvy. 

11.4.5	Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá. 

11.4.6	V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá. 

11.4.7	Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

11.4.8	Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy. 
   
11.4.9	Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.  

11.5  Zkušební provoz

11.5.1	Okamžikem řádného předání a převzetí díla bude zahájen 1-roční zkušební provoz díla. 

11.5.2	V rámci zkušebního provozu je objednatel oprávněn nad rámec záruk dle čl. XII. smlouvy požadovat, aby se zhotovitel dostavil k případným kontrolám díla v rámci zkušebního provozu, a to max. 4x za dobu zkušebního provozu. Výsledkem kontroly by mělo být zhodnocení kvality, jakosti, funkčnosti a všech parametrů díla, případně řešení nápravy nedostatků nebo hrozících nedostatků díla.  

11.5.3	V případě výskytu vad díla ve zkušebním provozu se použijí ustanovení dle čl. XII. této smlouvy.   

	 
XII. 
Záruky

12.1  Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1	Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců. Pokud jde o technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením díla podle této smlouvy, vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení a materiálů podle platné právní úpravy (obvykle 24 měsíců).

12.2  Odstranění vad díla	

12.2.1	V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.

12.2.2	Oznámení o vadách může být objednatelem učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonické či ústní, vždy však s následným potvrzením písemnou formou.  

12.2.3	V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady. 

12.2.4	Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady. 

12.2.5	Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky. 

12.2.6	Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele. 
 
12.3  Bankovní záruky 		

12.3.1	Do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení protokolu o převzetí díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli originál závazného příslibu banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné odstraňování vad díla v záruční době (dále též „bankovní záruka“), jejíž výše bude odpovídat 0,5 % celkové ceny díla v Kč bez DPH.

12.3.2  	Bankovní záruka bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době zhotovitelem pro případ, že tyto vady zhotovitel neodstraní nebo jiným způsobem poruší své povinnosti v záruční době. 

12.3.3	Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele.

12.3.4	Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu od vystavení do skončení nejdelší záruční doby, sjednané v této smlouvě, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil všechny vady, ke kterým byl dle této smlouvy povinen, jinak do úplného odstranění těchto vad. 

12.3.5	Právo z bankovní záruky bude moci objednatel uplatnit bez dalšího, pokud zhotovitel nedodrží podmínky této smlouvy a případný závadný stav sám neodstraní. 

12.3.6	Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených porušením smlouvy zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která odpovídá náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba.

12.3.7	Před uplatněním plnění z bankovní záruky u banky oznámí objednatel, jako oprávněný z bankovní záruky, zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné bankovní záruky objednatelem u příslušné banky.

12.3.8	Zhotovitel se zavazuje platnost bankovní záruky udržovat tak, že jejich trvání neskončí před stanovenými daty. Případná končící bankovní záruka musí být prodloužena nebo nahrazena novou bankovní zárukou tak, aby záruka trvala po celou stanovenou dobu.

12.3.9	Zhotovitel se nemůže po objednateli domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na oprávněné důvody čerpání upozorněn a tyto vady (či jiné okolnosti) v souladu s touto smlouvou bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, resp. neuvedl situaci do souladu s touto smlouvou.


XIII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1  Smluvní pokuty	

13.1.1	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ porušení následujících právních povinností zhotovitele: 

a)	dle čl. 2.5 smlouvy ve vztahu k porušení povinností při změnách závazků ze smlouvy,

b)	dle 2.6.3 smlouvy ve vztahu k ohrožení čerpání dotace,

c)	dle čl. 6.4 smlouvy ve vztahu k opožděnému předkládání požadavků zhotovitele na součinnost objednatele,

d)	dle čl. 7.2 smlouvy ve vztahu k porušení informační povinnosti k úpravě termínů plnění,

e) 	dle čl. 7.3 smlouvy ve vztahu k neposkytnutí řádné součinnosti při řešení změny termínů plnění, 

f)	dle čl. 8.9.1 smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění, 

g)	dle čl. 10 smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol, neoprávněnému zakrytí nebo absenci stavebního deníku na stavbě, 

h) dle čl. 12.2 smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit řádně a včas vady,

i) dle čl. 12.3 smlouvy ve vztahu k porušení povinností ve vztahu k bankovní záruce, 

j)	a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která:
-	mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedených prací nebo díla jako celku, nebo
-	která jiným způsobem ruší řádné provádění díla a současně na tato porušení byl zhotovitel již upozorněn s pokynem, aby zjednal nápravu. 
  
13.1.2	Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení v případě, že:

a) nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.5 této smlouvy,

		b)	nedodrží konečný termín pro doručení konečné fakturace dle čl. 5.4 smlouvy.  

13.1.3	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

13.1.4 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13.2  Náhrada škody
13.2.1	Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů. 

13.2.2	Zhotovitel bere na vědomí, že opožděným předložením konečné faktury, resp. opožděným provedením stavebních prací dle této smlouvy může objednateli vzniknout škoda v podobě nemožnosti čerpání prostředků v rámci spolufinancování díla.      


XIV. 
Mlčenlivost

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti
14.1.1	Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2	Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy. 


XV. 
Ukončení smlouvy

15.1  Odstoupení od smlouvy
	15.1.1	Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy
		odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

15.1.2	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace, ze které má být dílo spolufinancováno, a to ve smyslu čl. 2.7 smlouvy.   

15.1.3	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

· Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

· Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

· Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne předání a převzetí provedené části díla. 


15.2  Dohoda stran
	15.2.1	Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran. 

	15.2.2	V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany 
		vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

	15.2.3  	Ustanovení čl. 15.1.2 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.   


XVI. 
Společná a závěrečná ustanovení

16.1  Spor při hodnocení kvality

16.1.1	V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 

16.1.2	Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel. 

16.2 	Uchovávání dokumentace

16.2.1	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 
 
16.2.2	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.3	Platnost a účinnost smlouvy

16.3.1	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.3.2	Účinnosti tato smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příslušné uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

16.4 Závěrečná ustanovení

16.4.1	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisy prováděcími. 

16.4.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

16.4.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

16.4.4 Město Rudná ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Rudná na jejím (bude doplněno) zasedání konaném dne (bude doplněno) (usn. č. (bude doplněno)) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.



Přílohy: 
	- Projektová dokumentace v rozsahu a s podklady dle smlouvy 
	- oceněný Výkaz výměr
	- závazný Harmonogram prací
	


V Rudné dne (bude doplněno)			  	     V (bude doplněno) dne (bude doplněno)




      
	 za objednatele	za zhotovitele
	  Lubomír Kocman    	(bude doplněno) 
	starosta	(bude doplněno) 
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OBJEDNATEL


:


 


 


 


Město Rudná


 


 


Sídlo:


 


 


 


 


Masarykova 94/53, 252 19 Rudná


 


IČO: 


 


 


 


 


00233773


 


Bankovní spojení:


 


 


Česká spořitelna


 


 


Číslo účtu:


 


 


00233773/0800


 


Zastoupený:


 


 


Lubomírem Kocmanem,


 


starostou


 


 


Osob


a


 


oprávněn


á


 


jednat:


 


ve věcech smluvních


:


 


(bude doplněno)


 


 


 


 


 


 


 


ve 


věcech


 


technických


:


 


 


(


bude doplněno)


 


 


 


 


 


 


d


ále jen „


objednatel“


 


 


a


 


 


ZHOTOVITEL:


 


 


(


bude 


též 


doplněn


o 


zadavatelem 


před podpisem smlouvy s


 


vybraným 


dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje


 


–


 


dále jen „bude doplněno“


)


 


 


Sídlo:


 


 


 


(


bude doplněno


)


 


 


IČ:


 


 


(


bude doplněno


)


 


DIČ:


 


 


(


bude doplněno


)


 


Z


astoupený:


 


 


(bude 


doplněno)


 


Bankovní spojení:


 


 


(bude doplněno)


 


Číslo účtu:


 


 


(bude doplněno)


 


 


 


Osoby oprávněné jednat:


 


ve věcech smluvních


:


 


(bude doplněno)


 


 


 


 


 


 


ve věcech technických


:


 


(bude doplněno)


 


 


 


 


 


d


ále 


jen 


„zhotovitel“


 


 


 


PREAMBULE


 


 


Tato smlouva je uzavírána na 


základě výsledků zadávacího řízení


 


s


 


názvem 


„


Rudná, parkovací plocha


 


P+R 


u nádraží


 


ČD


“


, konaného


 


objednatelem 


ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o


 


z


adávání veřejných 


zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“)


. 


Veškeré případné úpravy smlouvy či plnění 


v


 


průběhu trvání 


smlouvy budou moci být uskutečněny pouze v


 


souladu s


 


příslušnými ustanoveními ZZVZ


 


a s


 


p


ravidly pro 


poskytnutí dotace, platnými a účinnými ve vztahu k


 


dotačnímu titulu, ze kterého je 


či bude 


veřejná 


zakázka 


případně 


spolufinancována


. 
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Smlouva o dílo      podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)       „R udná, parkovací plocha u nádraží “       I. Smluvní strany     OBJEDNATEL :       Město Rudná     Sídlo:         Masarykova 94/53, 252 19 Rudná   IČO:          00233773   Bankovní spojení:     Česká spořitelna     Číslo účtu:     00233773/0800   Zastoupený:     Lubomírem Kocmanem,   starostou     Osob a   oprávněn á   jednat:   ve věcech smluvních :   (bude doplněno)               ve  věcech   technických :     ( bude doplněno)             d ále jen „ objednatel“     a     ZHOTOVITEL:     ( bude  též  doplněn o  zadavatelem  před podpisem smlouvy s   vybraným  dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje   –   dále jen „bude doplněno“ )     Sídlo:       ( bude doplněno )     IČ:     ( bude doplněno )   DIČ:     ( bude doplněno )   Z astoupený:     (bude  doplněno)   Bankovní spojení:     (bude doplněno)   Číslo účtu:     (bude doplněno)       Osoby oprávněné jednat:   ve věcech smluvních :   (bude doplněno)             ve věcech technických :   (bude doplněno)           d ále  jen  „zhotovitel“       PREAMBULE     Tato smlouva je uzavírána na  základě výsledků zadávacího řízení   s   názvem  „ Rudná, parkovací plocha   P+R  u nádraží   ČD “ , konaného   objednatelem  ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o   z adávání veřejných  zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“) .  Veškeré případné úpravy smlouvy či plnění  v   průběhu trvání  smlouvy budou moci být uskutečněny pouze v   souladu s   příslušnými ustanoveními ZZVZ   a s   p ravidly pro  poskytnutí dotace, platnými a účinnými ve vztahu k   dotačnímu titulu, ze kterého je  či bude  veřejná  zakázka  případně  spolufinancována .                     

