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Součást zadávací dokumentace „Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – 
zásobování pitnou vodou“ 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení stavby: 

„Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou 
vodou“ 

 
Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 

Číslo smlouvy zhotovitele: XXX (doplňte) 
 
 
Obec Kosova Hora 
se sídlem: Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora 
IČO: 00242471 
zastoupená: Martinem Kramešem, starostou obce 
mobil / telefon: +420 734 612 947, e-mail: starosta@kosovahora.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky: 3121211/0100 
na straně jedné jako objednatel  

(dále jako „objednatel“) a 

XXX (DOPLŇTE) 
se sídlem: XXX (doplňte) 
IČO: XXX (doplňte), DIČ: XXX (doplňte) 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném XXX (doplňte) 
zastoupen: XXX (doplňte),  
mobil / telefon: XXX (doplňte), e-mail: XXX (doplňte) 
bankovní spojení: XXX (doplňte), číslo účtu / kód banky: XXX (doplňte)  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX (doplňte), funkce: XXX (doplňte), mobil / telefon: XXX 
(doplňte), e-mail: XXX (doplňte) 
kontaktní osoba ve věcech technických: XXX (doplňte), funkce: XXX (doplňte), mobil / telefon: XXX 
(doplňte), e-mail: XXX (doplňte) 
 
(volitelně příp. uvést údaje o sdružení dodavatelů a jeho účastnících) 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, a to v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
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náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací 
dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež 
předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním 
pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento 
pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a 
plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a 
plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s 
názvem: „Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – zásobování pitnou 
vodou“ (dále také jako „veřejná zakázka“) byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, 
jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti 
na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou 
a jejími podmínkami, ale i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení. 

 
Článek 2 

Specifikace díla 
 
2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě 

nového vodovodu pro zásobování místních částí Janov a Dohnalova Lhota pitnou vodou; dílo 
zahrnuje stavbu vodovodního přivaděče, vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních 
přípojek vč. souvisejících stavebních a technologických objektů a rekonstrukci stávajícího 
zemního vodojemu Dohnalova Lhota. Realizací díla bude zajištěno zásobování obyvatel 
místních částí Janov a Dohnalova Lhota pitnou vodou. Celková délka vodovodního potrubí 
podle níže uvedené projektové dokumentace činí 4 484,5 m. Dílo je členěno na stavební 
objekty SO 01 Vodovod (SO 01.1 Vodovodní přivaděč, SO 01.2 Vodovodní řady A, A1, A2, A3, 
SO 01.3 Vodovodní řady B, B1, B2, SO 01.4 Vodovodní přípojky Dohnalova Lhota, SO 01.5 
Vodovodní přípojky Janov) a SO 02 Vodojem (SO 02.1 Rekonstrukce vodojemu, SO 02.2 
Elektročást) a provozní soubory PS 01 Armaturní šachta (PS 01.1 Strojně technologická část, 
PS 01.2 Elektročást) a PS 02 Vodojem (PS 02.1 Strojně technologická část, PS 02.2 
Elektročást). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby 
s názvem: „Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – Zásobování pitnou vodou“ 
(dále jen „projektová dokumentace“), zpracovanou společností PIK VÍTEK s.r.o., se sídlem 
Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČO: 26509407, odpovědný projektant Ing. Ivan Dalík, 
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 
0013831 (dále jen „projektant“), oceněnými výkazy výměr (tj. oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr), které zhotovitel předložil jako součást své nabídky 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a příslušnými povoleními, stanovisky a vyjádřeními 
dotčených orgánů vč. všech případných dalších úkonů, činností, prací a dodávek potřebných 
pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. 
Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří projektová 
dokumentace, a v oceněných výkazech výměr, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; tyto 
přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména: 
(a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné 

pro řádné provedení díla, a geodetické práce během realizace díla; 
(b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě přívodního řadu 

v délce 1 118,0 m, vodovodních řadů v celkové délce 2 092,0 m, veřejných 
částí vodovodních přípojek a rekonstrukce stávajícího zemního vodojemu Dohnalova 
Lhota o objemu 46 m3, a to v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými 
povoleními, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, jakož i se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou; 
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(c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, 
dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se 
díla; 

(d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
(e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků; 

(f) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; 
(g) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, 
včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

(h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich 
převzetí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon 
o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel; nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
a vzniklého na staveništi, bude přitom připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k 
jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem; 

(i) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (díla), a to ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních (listinná podoba) a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči; 

(j) zhotovení geometrických plánů, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně 
inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců 
sítí; 

(k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání; 

(l) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (díla) v rozsahu a formátu předem 
odsouhlaseném s objednatelem tak, aby bylo kompatibilní s požadavky platných právních 
předpisů na JVF pro DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem dle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 (třech) vyhotoveních a 1 
(jednou) v digitální formě na datovém nosiči; geodetické zaměření vodovodního potrubí 
bude provedeno před jeho zásypem; 

(m) zpracování a předání provozních řádů, manipulačních řádů a dalších dokladů, budou-li 
vyžadovány pro uvedení vodovodu a vodojemu do provozu, a to v rozsahu dle projektové 
dokumentace, požadavků objednatele, provozovatele a příslušných orgánů; 

(n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné 
zakázky). 

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti: 
(a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 

předá objednateli na datovém nosiči při předání díla; 
(b) zajištění  nezbytných  opatření  pro  neporušení  všech  inženýrských  sítí 

zachycených v objednatelem předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm; 

(c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 
(d) zajištění činnosti geologa a hydrogeologa při výkopových pracích; 
(e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
(f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

poplatků a nájemného; 
(g) koordinační činnost na stavbě; 
(h) zhotovitel zpracuje pasportizaci objektů podle podmínek uvedených v projektové 

dokumentaci a v oceněném výkazu výměr, kterou předá objednateli při předání díla, 



4 

 

 

a to v 1 (jednom) listinném vyhotovení a 1 (jednou) v digitální formě na datovém nosiči; 
(i) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického 

dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, 
budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány; 

(j) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací 
a škod na nich; 

(k) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 
(třech) vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, 
nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, 
zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle 
potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení a v jeho rámci se bude účastnit 
nařízených kontrolních prohlídek stavby; pojem kolaudační řízení nebo kolaudace 
zahrnuje též případná rozhodnutí o zkušebním provozu či povolení předčasného užívání; 

(l) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění 
včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 (třech) vyhotoveních; kopie těchto 
protokolů bude zhotovitel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel 
zkompletuje a předá objednateli při předání a převzetí díla; 

(m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního 
vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 (třech) vyhotoveních; 

(n) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla dle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního 
vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá 
je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení 
komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje 
zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS; 

(o) celkový úklid před započetím díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, 
staveniště a jeho okolí, včetně likvidace odpadů, a to v rozsahu, který umožní okamžité 
započetí prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele, a celkový 
úklid stavby, staveniště a jeho okolí před předáním a převzetím díla; a 

(p) součástí výše popsaného úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, jakož i uvedení 
okolí stavby do stavu dle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo 
do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 
řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, 
staveniště a jeho okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. 

2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činností uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy 
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale 
o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 
a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, 
práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) blíže specifikovány v čl. 5 odst. 5.2 této 
smlouvy. 

2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení 
úspěšných výsledků potřebných individuálních,  komplexních či garančních zkoušek díla 
či jeho částí a požadavků orgánů provádějících stavební kontrolu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí 

a) touto smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, jakož i 
d) metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
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považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu 
s normami ČSN platnými v době provádění díla. 

2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 3 vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se 
zakreslenými změnami stavby proti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli 
objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné 
provedení dokončené stavby. 

2.8. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Dokumentace 
dílenského zpracování bude vyhotovena v 1 (jednom) listinném vyhotovení a 1 (jednou) 
v digitální formě na datovém nosiči. 

2.9. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby 
před jejím zahájením a v jejím průběhu, jakož i o postupu jednotlivých stavebních prací. 
Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá ji při předání díla 
v elektronické formě na datovém nosiči (např. CD/DVD/USB flash disk, příp. na jiném 
datovém nosiči, na kterém se s objednatelem dohodne), jejímž obsahem budou fotografie 
o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. 

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů proti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele 
vyhovět za předpokladu, že objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době 
dostupný, a to s tím, že bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv 
na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh 
zhotovitele na odpovídající zvýšení ceny díla. 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých 
materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla 
musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti 
poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému 
nakládání s nimi potřebnou dokumentací (vč. návodů, technických listů a obdobných 
dokumentů) pro jejich nerušené a plnohodnotné. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 
Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
Článek 3 

Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se 

zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení 
stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, která bude zhotoviteli zaslána po 
získání hlavní dotace z Ministerstva zemědělství ČR nebo Národního programu Životního 
prostředí. Objednatel uvádí, že ke dni podpisu této smlouvy nemá schválenou dotaci, bez 
přiznání dotace nevydá výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele 
k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
provádění díla do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí 
staveniště zhotovitelem. Nebude-li ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení realizace 
díla ani do dvanácti (12) měsíců od účinnosti smlouvy, může kterákoli smluvní strana od této 
smlouvy odstoupit.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést nejdéle do 18 (osmnácti) měsíců ode dne 
předání staveniště (limitní termín). 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí 
díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno 
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v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, povolením stavby a dalšími dokumenty 
blíže definujícími předmět díla, bude-li bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany 
zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání 
a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou 
v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště od 
objednatele podrobný harmonogram výstavby zpracovaný dle kap. 7 čl. 7.4 zadávací 
dokumentace stanovující mj. termíny pro provedení jednotlivých uzlových bodů / milníků 
výstavby / ucelené části. Objednatel nebo jím pověřený zástupce např. TDS může předložený 
podrobný harmonogram výstavby zhotovitelem neschválit a nejpozději do sedmi (7) dnů ode 
dne předložení zhotovitelem jej může vrátit k přepracování. Zhotovitel je povinen předložit 
opravený podrobný harmonogram výstavby objednateli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, 
kdy mu byl podrobný harmonogram výstavby objednatelem vrácen k přepracování. Podrobný 
harmonogram výstavby (dále jen „Harmonogram“) bude po jeho předložení zhotovitelem 
tvořit přílohu č. 5 této smlouvy. Harmonogram (v harmonogramu uvedené termíny) bude 
přiměřeným způsobem upraven v následujících případech: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí 
k nutnosti přerušit provádění díla, 

b) nastanou-li v průběhu provádění díla nepříznivé klimatické podmínky, které 
neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech, 

c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných 
zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior), 

d) dodatečné požadavky objednatele na stavební úpravy neobsažené 
v zadávacích podmínkách, 

e) dojde-li v průběhu provádění díla ke změně projektu. 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení 
§ 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace 
díla budou ve vztahu ke zhotoviteli považovány zejména nevhodné klimatické podmínky 
panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla 
v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se 
k provedení díla, zjištěné nedostatky v projektové dokumentaci, povolení stavby nebo jiných 
dokumentech tvořících zadání díla (vč. kompletního souboru stanovisek dotčených orgánů 
státní správy) do doby jejich nápravy ze strany projektanta nebo objednatele, 
za předpokladu, že bránily v provádění díla a jiné okolnosti vyšší moci. Za překážku na straně 
projektu se považuje také prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, pro které 
zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla. Zhotovitel je v takových případech oprávněn 
provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, vč. důvodu přerušení, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost 
zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v okamžiku, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění 
díla přerušit. Za nevhodné klimatické podmínky budou pro účely této smlouvy a jako důvod 
pro posun termínu realizace díla považovány zvlášť nevhodné klimatické podmínky, které dle 
měření teploty a zaznamenání dalších nevhodných klimatických podmínek trvají kontinuálně 
po dobu více než tří (3) po sobě následujících kalendářních dnů a doba jejich trvání neumožní 
zhotoviteli, aby časový výpadek nahradil aktualizací časového harmonogramu provádění díla 
(přeskupení kapacit, dílčí změny pracovních postupů, využití časových rezerv apod). Trvají-li 
nevhodné klimatické podmínky minimálně tři (3) po sobě jdoucí kalendářní dny a současně 
zhotovitel z tohoto důvodu přerušil provádění díla, prodlouží se celková doba pro provedení 
díla o dobu, po kterou nevhodné klimatické podmínky trvaly. Doba přerušení provádění díla 
musí být zapsána zhotovitelem do stavebního deníku spolu se skutečností, že z důvodů těchto 
podmínek zhotovitel provádění prací přerušil. K tomuto zápisu se vyjádří objednatel či TDS 
objednatele a zápisem do stavebního deníku uvede, zda trvání těchto podmínek potvrzuje 
či nikoliv. Jestliže objednatel nebo TDS objednatele neodsouhlasí zápis zhotovitele 
o trvání nevhodných klimatických podmínek, je zhotovitel povinen prokázat, že takové zvlášť 
nevhodné klimatické podmínky nastaly, přičemž se bude vycházet z měření teploty pro účely 
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sledování zvlášť nevhodných klimatických podmínek, které je povinen provádět hlavní 
stavbyvedoucí třikrát denně (v 7.00, 12.00 a 17.00 hodin) a teplota daného dne bude 
stanovena jako průměr teplot naměřených daného dne. V případech dnů, kdy zhotovitel 
nebude uplatňovat požadavek na prodloužení doby pro provádění díla, postačí jedno měření 
uprostřed pracovní směny. Zvláště nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely této 
smlouvy rozumí takové klimatické podmínky trvající po stanovenou dobu v místě provádění 
stavby, za kterých není možné, ani při použití běžných zimních opatření, provádět dílo 
v souladu s platnými technickými normami, normami ČSN, projektovou dokumentací 
či technologickými postupy nebo předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, a které 
budou ohrožovat kvalitu a jakost díla tak, že by mohlo dojít k jejich znehodnocení 
nebo takové teplotní a klimatické podmínky, které zapříčiní odstávky centrálních výroben 
např. betonové a živičné směsi a které znemožňují jejich dopravu do místa provádění díla. 
V případě přerušení provádění díla je zhotovitel po opětovném zahájení provádění díla 
předložit bez odkladu aktualizovaný časový harmonogram provádění díla. 

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí doby zahájení realizace díla z důvodů na jeho 
straně, zejména s ohledem na skutečný termín uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
díla. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. 
přikáže-li objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli v takovém 
případě žádné právo na zvýšení ceny díla, náhradu újmy či smluvní sankce, nepůjde-li 
ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. 
Termín pro provedení díla se však prodlouží o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů 
na straně objednatele dílo řádně provádět. 

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli 
pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit 
bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění dle této smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje. 

3.8. Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části dle této smlouvy je zhotovitel 
povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit 
ochranu přerušeného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit skladování 
věcí a materiálů opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla 
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt stanovených státní správou atd.), 
přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 
Pouze v případě, že k přerušení prací dojde výlučně z důvodu na straně objednatele, tak 
objednatel uhradí zhotoviteli v souvislosti s přerušením prací výlučně účelně vynaložené 
náklady na zajištění ochrany pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož 
i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla, a k provedení opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), vše 
v rozsahu stanoveném objednatelem, příp. v nezbytném rozsahu schváleném objednatelem; 
v jiných případech nese tyto náklady zhotovitel.  

 
Článek 4 

Místo provádění díla 
 
4.1. Místem provádění díla se rozumí pozemky v katastrálním území Janov u Kosovy Hory: parc. 

č. 1616/2, 1616/3, 1616/5, 1616/6, 1692/5, 1692/9, 1692/10, 1692/12, 1692/21, 1692/22, 
1692/30, 1692/31, 1732/2, 1734/1, 1777/8, 1777/14, 1777/15, 1844/8, 1844/17, 1844/22, 
1844/23, 1844/24, 1844/25, 1844/27, 1844/28, 1844/45, 1844/47, 1844/48, 1844/53, 
1844/54, 1844/55, 1856/2, 1728/2, 1777/36, 1777/38, 1844/29, v katastrálním území 
Kosova Hora: parc. č. 784/1, 784/8, 784/10, 784/11, 784/13, 784/20, 784/28, 983, 985 
a v katastrálním území Vysoká u Kosovy Hory: parc. č. 2332/1, 2332/4, 2348/9, 2391/5, 
2394/1, 2399/3, 2554/1, 2554/10, 2555/1, 2560/1, 2564, 2565/8, 2761/9, 2761/13, 
2761/14, 2761/15, 2761/16, 2761/17, 2761/18, 2761/19, 2761/20, 2777, 2774/1, 2776/6, 
2776/1, 2761/24, 2761/23, 2776/7, 2761/21, 2761/22, 2280, 2761/6, blíže specifikované 
v projektové dokumentaci. 
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4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této 
smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i 
na základě jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl 
v průběhu zadávacího řízení a také bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje, že dané místo plnění je s ohledem na informace vyplývající 
z projektové dokumentace, další dokumenty a informace poskytnuté v rámci zadávacího řízení 
a informace o stavu místa plnění zjistitelné při osobní obhlídce místa plnění vyhovující pro 
provedení díla dle této smlouvy a že neshledal žádné zjevné či skryté překážky znemožňující 
provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

 
Článek 5 

Cena za dílo a platební podmínky 

5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel 
nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí: 

a) Cena bez DPH ve výši XXX (doplňte) Kč [slovy: XXX (doplňte) korun českých] 
b) DPH XXX (doplňte) % ve výši XXX (doplňte) Kč [slovy: XXX (doplňte) korun českých] 
c) Cena včetně DPH ve výši XXX (doplňte) Kč [slovy: XXX (doplňte) korun českých] 

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, 
zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad 
a nedodělků objednateli. Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě 

a) změny sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně 
včetně DPH, 

b) dohody smluvních stran ohledně změny rozsahu díla, 
c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo 
neúplnosti či vad projektové dokumentace, kterou/které nemohl zhotovitel zjistit 
ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po něm rozumně požadovat. 

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) tohoto odstavce, při změně ceny bude 
postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy. 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby a zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. 
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s 
prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných k provedení díla, dopravu a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, 
manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, průběžný a konečný úklid staveniště vč. 
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické 
a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudačnímu řízení. Dále se jedná 
zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, 
zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a 
další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo 
dle obecně závazných právních předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

5.4. Změny rozsahu díla. Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o změně v rozsahu 
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díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené 
práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po 
schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li 
to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit 
jej objednateli ke schválení ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od výzvy k jeho zpracování. 
Změnový list bude obsahovat zejména: 

a) technický popis změny, 
b) řádné zdůvodnění změny, 
c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem, 
d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu 

dokončení díla, 
e) zatřídění změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, 
f) případné vyjádření a podpis projektanta, 
g) vyjádření a podpis TDS, 
h) podpis objednatele. 

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného 
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny 
nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako 
součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební 
profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková 
cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s. 
Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové vícepráce odstranit, a to 
s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 
Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla 
v rozsahu takové změny je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové 
změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny 
není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení 
či zastavení prací. 
Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla, se však nepovažují zejména: 

a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla dle vyšších stupňů 
projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další 
nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby 
dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné 
užitné, funkční a technické parametry, 

b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, která byly s odbornou péčí 
předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, 
aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj 
kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele; 

ačkoli tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost 
provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich 
provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla. 
V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně 
snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem 
provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce dle rozpracovanosti díla, a to za každý 
kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlasených zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „zjišťovací 
protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení 
nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ke 
kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené 
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úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů 
uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu 
vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů, a to tak, že jej schválí nebo vznese ke zjišťovacímu 
protokolu připomínky. V případě vznesení připomínek je zhotovitel připomínky objednatele 
povinen vypořádat a opětovně zpracovat (upravit) zjišťovací protokol a předložit jej 
objednateli ke schválení; objednatel se k upravenému zjišťovacímu protokolu opětovně vyjádří 
ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů. 

5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí být označen názvem veřejné zakázky, příp. i registračním nebo evidenčním 
číslem projektu, bylo-li poskytovatelem dotace přiděleno. Objednatel si vyhrazuje právo měnit 
náležitosti faktury, pokud to bude vyžadováno poskytovatelem dotace. Případné další 
náležitosti je objednatel povinen zhotoviteli písemně sdělit ještě před doručením faktury 
za měsíc, ke kterému objednatel požaduje fakturu s dalšími náležitostmi. Není-li 
v konkrétním případě uvedeno jinak, má se za to, že požadavek objednatele na změnu 
konkrétních náležitostí faktury se vztahuje i na všechny další faktury vystavované 
zhotovitelem. Součástí podkladů a nedílnou přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční 
fakturace zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace 
i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení 
stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná. 
Faktura vystavená dle tohoto článku (dále jen „faktura“) musí dále mj. jiné obsahovat 
alespoň tyto údaje: 

a) název veřejné zakázky, příp. i registračním nebo evidenčním číslem projektu, bylo-
li poskytovatelem dotace přiděleno, 

b) fakturovanou částku ve výši odpovídající soupisu provedených prací, a to 
uvedenou v Kč bez DPH a s DPH, přičemž fakturovaná částka nesmí být 
zaokrouhlována, 

c) rozpis jednotlivých složek fakturované částky v odpovídajícím členění vč. uvedení 
uznatelných a neuznatelných nákladů podle podmínek poskytovatele dotace, 

d) číslo faktury, 
e) identifikaci objednatele v podobě obchodní firmy, sídla, IČO, DIČ, čísla účtu, 

ze kterého bude platba provedena, 
f) údaj, že platba bude provedena bezhotovostním převodem, 
g) identifikaci zhotovitele v podobě obchodní firmy, sídla, IČO, DIČ, čísla účtu, 

na který bude platba provedena, 
h) den vystavení faktury, odeslání faktury objednateli, datum splatnosti, datum 

zdanitelného plnění, 
i) razítko zhotovitele a podpis zhotovitele či oprávněného pracovníka zhotovitele. 

5.8. Ke každé faktuře zhotovitel dále připraví přehled čerpání formou výstupu 
ze softwaru pro rozpočtování, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní 
rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro 
rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoli uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování. 

5.9. Faktury za předcházející měsíc musí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději 
do 15. (patnáctého) dne měsíce následujícího; v případě vznesení připomínek ze strany 
objednatele ke zjišťovacímu protokolu bude faktura objednateli doručena nejpozději do 15 dní 
od předložení připomínek objednatele k vypořádání. Objednatel je oprávněn faktury, které 
nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo 
jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným zjišťovacím protokolem, vrátit 
zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 
opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode 
dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

5.10. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) dnů ode dne řádného předání 
faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho 
bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas 
zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu 
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objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
5.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) 

vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle 
v hodnotě dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo 
ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele a TDS. 

5.12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není 
nespolehlivým plátcem daně dle zákona o DPH a že proti němu není vedeno řízení o zápisu 
do evidence nespolehlivých plátců daně dle zákona o DPH a zahájení takového řízení 
zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit 
jakoukoli změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. 
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně, má objednatel právo jednat dle § 109a 
zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně 
se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel 
nespolehlivým plátcem daně, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku 
odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší 
pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně. 

 
Článek 6 

Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro realizaci díla dle této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně touto smlouvou stanoveno. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností podle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro její naplnění a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne objednateli v přiměřeném čase od výzvy tak, aby nebyl zmařen účel výzvy, TDS 
a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc 
a jinou součinnost. 

 
Článek 7 

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele 
 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn 
provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně 
způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil 
podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal 
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl a mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
smlouvy zřejmé a nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich 
nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
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o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, 

b) dostane se do finanční situace odpovídající úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon (tj. ať ve formě předlužení či platební neschopnosti); a/nebo, 

c) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace, 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 

na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn, 

e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  zhotovitele,  která  bezprostředně 
souvisí s předmětem této smlouvy, 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících. 

Porušení oznamovací povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit. 

7.3. Objednatel je mj. oprávněn: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla; zhotovitel je přitom povinen vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla 
kontrolně technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně technický 
dozor (zejména TDS) je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně technický dozor. 

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že objednatel či jeho zástupce pro provedení 
kontroly nevyžaduje souhlas zhotovitele a je oprávněn na staveniště za účelem provedení 
kontroly provádění prací vstupovat i bez souhlasu zhotovitele. O úmyslu vstupu na staveniště 
bude objednatel či jeho zástupce zhotovitele vhodným způsobem informovat. Objednatel či 
jeho zástupce se podrobí přiměřeným pokynům zhotovitele učiněným za účelem ochrany 
bezpečnosti a zdraví na pracovišti. 

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel poskytne kontrolnímu orgánu (zejména Ministerstvu zemědělství nebo Státnímu 
fondu Životního prostředí, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům 
státní správy) potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup ke všem 
potřebným dokladům, tj. dokladům o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, vč. smluv a souvisejících dokumentů, 
a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel umožní rovněž přístup 
k dokladům, které podléhají ochraně dle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat právo 
poskytovatele/poskytovatelů dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutou dotací, 
a to nejméně deset (10) let od ukončení realizace díla. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

7.5. Další závazky zhotovitele: 
a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky 
poddodavatelů, 
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b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných 
lhůtách splatnosti a podle podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.14 této smlouvy, 

c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel 
objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství 
likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto 
odpadů, 

d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a jeho zabezpečení proti 
neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům, dále zajistí kontrolu 
osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících 
a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany 
objednatele, 

e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí 
v podobě stavební  buňky  pro  potřeby  TDS,  autorského  dozoru  
a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající 
vybavení (nábytek), včetně skříně pro uložení dokumentů (kompletní dokumentace 
stavby včetně revizí, výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební 
deník - v případě, že je stavební deník veden v elektronické podobě, tak i zařízení, 
prostřednictvím kterého je možné na místě do stavebního deníku nahlížet a činit 
do něj zápisy) a tyto dokumenty. 

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty členy realizačního týmu, které uvedl 
ve své nabídce v zadávacím řízení při prokazování příslušné části technické kvalifikace. 
Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Změny v realizačním týmu je 
zhotovitel oprávněn učinit pouze s předchozím souhlasem objednatele na základě dodatku 
k této smlouvě. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení členem realizačního týmu, kterého nahrazuje. 
V návaznosti na změnu člena realizačního týmu aktualizuje zhotovitel seznam realizačního 
týmu, který bude zpracovaný podle zadávacích podmínek k veřejné zakázce. 

7.7. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své 
nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím 
souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu. V návaznosti na změnu/doplnění poddodavatelů aktualizuje 
zhotovitel seznam poddodavatelů, který bude zpracovaný podle zadávacích podmínek 
k veřejné zakázce. Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej zhotovitel změnit pouze ve výjimečných 
případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého 
nahrazuje. 

7.8. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
v rozsahu kompletní projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě a zhotovitel tuto 
dokumentaci převezme; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebral, potvrzuje 
podpisem této smlouvy. 

7.9. Objednatel, resp. projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat 
technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich 
odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zjistí-li zhotovitel 
během realizace díla v dokumentech uvedených v této smlouvě nedostatky či rozpory, které 
zhotovitel objektivně nemohl zjistit během shora uvedené prověrky, je povinen na tyto 
bezodkladně písemně upozornit TDS a objednatele tak, aby objednatel měl dostatek času 
na reklamaci předmětného nedostatku u projektanta jakožto autora; Zhotovitel poskytne 
objednateli za účelem reklamace nedostatků projektové dokumentace a zjednání její nápravy 
veškerou nezbytnou či objednatelem vyžádanou součinnost. 
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7.10. Vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

7.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora BOZP, a poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich 
činnosti. 

7.12. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes 
staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, 
že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona o odpadech). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející 
se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými 
pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky. 
V případě, že objednatel v rámci své kontrolní činnosti zjistí  

a) porušení podmínek legálního zaměstnávání či porušení podmínek vybavení pracovníků 
předepsanými ochrannými pomůckami, je objednatel oprávněn takové pracovníky 
ze staveniště vykázat a zakázat jejich pobyt a výkon činnosti na staveništi až do doby 
zjednání nápravy; a/nebo 

b) nedodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je objednatel oprávněn 
přikázat zhotoviteli, jeho poddodavateli či jakýmkoli osobám nacházejícím 
se na staveništi přerušení prací na díle do doby, než bude zjednána náprava 
protiprávního stavu. Za takové přerušení prací nenáleží zhotoviteli jakákoli náhrada. 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek 
poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do 30 (třiceti) dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, event. nejpozději v době splatnosti 
takové pohledávky poddodavatele vůči zhotoviteli, podle toho, který z těchto okamžiků 
nastane později. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění 
povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na 
sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti 
sociálního začlenění, zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky 
na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní 
prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky a stavebních prací a případně další 
environmentálně relevantní hlediska spojená s prováděním díla). 

Článek 8 
Stavební deník a kontrolní dny 

 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební 

deník alespoň v 1 (jednom) originále a 2 (dvou) průpisech dle ustanovení § 166 
stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 1 (jeden) stavební deník vedený 
zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 
a to zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové 
dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. 

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
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jednak pevnými, jednak perforovanými pro 2 (dva) oddělitelné průpisy. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; 
výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen 
odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené TDS nebo objednatelem do 3 (tří) 
pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem 
souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako 
případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné 
kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
smluvní straně. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem 
provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. 

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, 
objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován. 

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn 
vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany 
zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni 
zajistit. 

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná 
nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli 
nezbytnou součinnost. 

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté 
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Na termínu konání prvního kontrolního 
dne se smluvní strany dohodnou při předání staveniště, přičemž dané datum se uvede 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně se zaznamená ve stavebním deníku. 
Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 
z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. 
Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě 
smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím 
pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol. 

8.13. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. 
Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat 
nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné 
doklady vztahující se k provádění díla. 
 

Článek 9 
Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; 
zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této 
výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo 
provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. Při předání staveniště bude 
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objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) 
o předání a převzetí staveniště. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 
na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 
vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení, 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí 
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou 
prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího 
při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, a to na vlastní účet v rámci sjednané ceny 
díla. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. 
Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, 
jsou-li vyžadována dle platných právních předpisů, a předložit jejich kopii TDS nebo objednateli 
do 5 (pěti) pracovních dnů od nabytí právní moci (účinnosti) takových povolení či souhlasů. Bez 
potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně 
provozovat. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.8 Nejpozději do 10 (deseti) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude 
staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa 
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení stavby. 

9.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, s dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Článek 10 
Podmínky provádění díla 

 
10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 
do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, jím určené osobě 
nebo k tomu příslušnému orgánu předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce 
a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními 
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a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace a další dokumentace, jakož i jiných dokumentů, dle kterých je dle této smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a dle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, pravidly, regulacemi a normami, 
a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném 
rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne.  Stejným  způsobem  
je  zhotovitel  povinen  smluvně  zavázat  třetí  osoby (své poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 

odst. 4.1 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb, 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby, 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů; totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(příp. vodohospodářské stavby) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením podpisu, 

e) bylo zabezpečeno pracovníky, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost 
pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli 
doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako 
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude 
objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele 
takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené 
požadavky splňuje. 

10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů 
a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele 
o poddodavatelích, kteří se budou  podílet  na  realizaci  díla.  Objednatel  si  
vyhrazuje právo  spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to 
tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na 
realizaci díla. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu jím způsobenou při provádění díla až do převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu či jinou újmu způsobenou jeho 
činností objednateli nebo třetí osobě na životě, zdraví či majetku, tzn. v případě vzniku 
jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením 
do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout přiměřenou finanční kompenzaci. 

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
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objednateli dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen 
po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové 
a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. 
Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitální podobě na nosiči dat 
(např. CD/DVD/USB flash disk, příp. na jiném vhodném datovém nosiči dle dohody 
s objednatelem) a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu podle 
této smlouvy. 

10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který provádí dílo 
vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového 
poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit 
takového poddodavatele z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel 
neprodleně opustil staveniště. 

10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Povinnost k náhradě škody vzniklé 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nese 
zhotovitel. 

10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na 
adresu starosta@kosovahora.cz,  e-mail TDS bude zhotoviteli předán po podpisu této smlouvy 
a současně zápisem ve stavebním deníku, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, 
k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. 
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém 
termínu ke kontrole daných konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla; zhotovitel 
však před zakrytím pořídí fotodokumentaci a videozáznam dané části  díla, který na požádání 
předloží objednateli či TDS objednatele ke zhlédnutí; je-li stavební deník veden v elektronické 
podobě, vloží zhotovitel fotodokumentaci a videozáznam do EDS jako důkaz o řádném 
provedení. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí daných 
konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, 
pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém 
případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím konstrukcí, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, 
které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem 
objednatele do stavebního deníku. 

10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 
separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně 
uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 
Zhotovitel zajistí neodkladně úklid komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím 
prováděných činností na stavbě. 

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu veškeré doklady 
související s prováděním díla nutné k provedení kolaudačního řízení dle příslušného zákona. 
Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání 
zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním 
materiálu použitém pro zhotovení díla. 

10.13. Na staveništi je zákaz požívání alkoholických nápojů. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že v průběhu provádění díla nebudou pracovníci zhotovitele ani jeho subdodavatelů na 
staveništi provádět práce pod vlivem alkoholu. 

10.14. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s objednatelem při výběru jednotlivých zařízení 
a předmětů vybavení pro realizované stavební dílo, jsou-li takové předměty součástí plnění 
zhotovitele. Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech zařízení, resp. předmětů vybavení 
předem k odsouhlasení. Odsouhlasení vzorků proběhne v písemné formě s tím, že se vyžaduje 
podpis oprávněné osoby na straně objednatele a podpis TDS objednatele. Objednatel se 
k předloženým vzorkům vyjádří vždy nejdéle do čtrnácti (14) dnů od předložení vzorků. 
Po předání písemného souhlasu s konkrétním vzorkem pak může zhotovitel příslušné zařízení 
či předmět vybavení objednat. 

10.15. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět individuální vyzkoušení všech prvků 

mailto:starosta@kosovahora.cz
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a zařízení tvořících součást díla včetně vyhotovení protokolů o výsledcích zkoušek ve třech (3) 
vyhotoveních; jedno vyhotovení těchto protokolů bude zhotovitel předávat průběžně TDS 
objednatele, jedno vyhotovení každého protokolu pak zhotovitel zkompletuje s ostatními 
protokoly a předá je souhrnně objednateli spolu s doklady k předání a převzetí díla. 
Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím objednateli, provede zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla; podmínky provedení komplexního vyzkoušení díla zpracuje zhotovitel 
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je k odsouhlasení TDS objednatele 
v předstihu min. deseti (10) pracovních dní; TDS objednatele bude provádět kontrolu 
provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni 
předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí 
potvrdit TDS objednatele. Provedení úspěšného komplexního vyzkoušení díla není potvrzením 
dokončení díla a ani neznamená převzetí díla objednatelem, ale je podmínkou pro výzvu 
zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení. 
 

 
Článek 11  

Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části 
díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 
v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednatelem na zařizovací předměty a strojní zařízení, pokud jsou součástí díla, není-li 
v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným 
způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými 
vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo 
nedodělku. 

11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení 
díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje 
splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých 
platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo i každá jeho jednotlivá část musí 
být v době trvání záruky prosty jakýchkoli vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, 
povolením stavby nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků 
inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami, a v případě, že takové vlastnosti 
stanoveny nebyly, pak že dílo nemá vlastnosti obvyklé. 

11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ust. § 2618 a § 2629 
občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 

11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen 
nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel 
má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na bezplatné odstranění vady opravou 
nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na 
odstoupení od této smlouvy. 

11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 
nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení 
reklamace a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní 
vady pak nejdéle do 36 (třiceti šesti) hodin od doručení reklamace. Reklamovanou vadu musí 
zhotovitel odstranit nejdéle do 30 (třiceti) dnů od doručení reklamace a v případě vady 
znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do 7 (sedmi) dnů 
od doručení reklamace; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly. 

11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání 
opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla, a to v případě vady bránící 
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řádnému užívání díla nebo jeho podstatné části či vady podstatně stěžující či omezující užívání 
díla nebo jeho podstatné části ve vztahu k celému předmětu díla; v případě ostatních vad se 
pak prodlužuje pouze záruční doba ve vztahu k vadné (reklamované) části díla. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy, 
b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy, 

c) oznámí-li  zhotovitel  objednateli  před  uplynutím  lhůty  k odstranění  vad  
díla, že vadu neodstraní, 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím 
třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu 
účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady 
vyúčtuje s tím, že splatnost takového vyúčtování činí 14 (čtrnáct) dnů od obdržení příslušného 
daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady 
ve lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem 
poskytnuté bankovní záruky. Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy. 

11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve 2 (dvou) 
vyhotoveních, z nichž 1 (jeden) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 
Článek 12 

Předání a převzetí díla, součinnost ke kolaudaci 
 
12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotovené dílo 

dokončí a předá ho objednateli bez vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou a v souladu s požadavky sjednanými v této smlouvě. Objednatel je povinen 
řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené kompletní dílo převzít. Objednatel 
poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a 
převzetí díla. 

12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději ve lhůtě dle odst. 
12.7 tohoto článku objednateli předat k prostudování a kontrole veškeré podklady nezbytné 
pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího objednatele k užívání díla a 
dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za 
účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 
potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla. Nejpozději při 
předání díla pak zhotovitel předloží 2 (dvě) vyhotovení všech dokladů potřebných pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí opravňujícího k užívání díla osobě vykonávající TDS. 

12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení 
stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačním 
rozhodnutí na dílo a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených 
v tomto rozhodnutí, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním 
úřadem nebo jiným správním orgánem. 

12.4. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 (pět) pracovních 
dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na 
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přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 5. (pátého) 
pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, 
neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu. 
Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován. 

12.5. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací 
protokol, jehož podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací protokol bude obsahovat 
alespoň: 

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
a) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty 

uvedené v čl. 12 odst. 12.7 této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace 
zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě), a to 
v tištěné podobě či na vhodném datovém nosiči dle rozhodnutí objednatele), 

c) prohlášení  objednatele,  zda  dílo  přejímá  nebo  nepřejímá,  a  pokud  
nepřejímá, 
pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít, 

d) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení 
lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit. 

12.6. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady 
zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 3 (třech) 
stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž 1 (jeden) obdrží zhotovitel a 2 
(dva) objednatel. 

12.7. Alespoň 10 (deset) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží 
objednateli k prostudování podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti díla a 
dodaných zařízení, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o 
odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou 
objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. proti podpisu předávacího protokolu. V 
případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním 
díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout. 

12.8. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje 
pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě 
zhotovitel odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se 
přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsaným v tomto článku. 

12.9. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid 
včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do 10 (deseti) dnů od předání díla. Části 
budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího 
stavu. 

12.10. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících 
částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna předchozí ujednání obdobně. 

  



22 

 

 

Článek 13 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 
13.1. Při nedodržení termínu plnění dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této 
smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných uzlových bodů / milníků 
dle harmonogramu, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této 
smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.3. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 
(deseti) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) 
této smlouvy] za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním termínu převzetí staveniště nebo zahájení 
stavebních prací dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH [čl. 5 odst. 5.1 písm. a) této smlouvy] za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou 
neodstraněnou vadu. 

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu uvedeném v čl. 11 
odst. 11.5 větě první této smlouvy na odstraňování reklamovaných vad díla je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil. 

13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamované vady v termínu 
uvedeném v čl. 11 odst. 11.5 větě druhé této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za 
každou neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zvyšuje se 
smluvní pokuta na 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou 
neodstraněnou vadu. 

13.8. Pro případ porušení povinnosti provádět dílo v souladu s platnými normami ČSN je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v každém jednotlivém případě. 

13.9. Pro případ neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran bez omluvy z objektivních důvodů 
na kontrolních dnech se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč za každý jednotlivý případ 
takové neúčasti. 

13.10. V případě kontroly konstrukcí nebo prací, které mají být zakryty, která nebude provedena z 
důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou započatou hodinu přítomnosti objednatele nebo 
TDS na stavbě. 

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení 
zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě, a to ve výši 2.500 Kč za každý zjištěný 
případ. 

13.12. Poruší-li zhotovitel své povinnosti dle čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 této smlouvy, nebo se 
dostane do prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy, 
nebo bankovní záruku dle čl. 16 odst. 16.5 a 16.8 této smlouvy neudržuje po stanovenou dobu 
v požadované výši, anebo nepředloží objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5 
a 16.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.13. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy 
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z 
prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení realizačního týmu 
dle čl. 7 odst. 7.6. této smlouvy či poddodavatelů dle čl. 7 odst. 7.7. této smlouvy ve výši 
50.000 Kč za každé objednatelem nebo zástupcem TDS zjištěné porušení těchto článků 
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smlouvy. 
13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou započitatelné proti jiným peněžitým závazkům 

vyplývajícím z této smlouvy a jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení. Pro smluvní pokuty dle této smlouvy 
dále platí, že jsou sjednány za účelem uložení sankce smluvní straně, která poruší utvrzenou 
povinnost (jedná se tak o smluvní pokuty sankční, které nijak neslouží k paušalizaci náhrady 
škody), a že povinná strana považuje jejich výši za přiměřenou a vzdává se práva domáhat se 
u soudu jejich snížení. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny 
nároky na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti, na kterou 
se smluvní pokuta vztahuje. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu 
smluvní pokuty. 

13.16. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli 
poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro 
případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla 
objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem 
sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného správce 
daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši 
uložené sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmy 
vůči zhotoviteli, které objednateli vzniklo v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením 
povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní. 

13.17. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, 
bude tato pokuta, prokáže-li se odpovědnost zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího vyúčtování. 

Článek 14 
Ukončení smlouvy 

 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy 

odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení 
od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, 
smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků 
zhotovitele, jakož i jiných ujednání, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy, pro které lze od ní 
odstoupit, 
se považují zejména následující situace: 

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 
b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším než 30 (třicet) dnů, 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním harmonogramu o více než 14 (čtrnáct) dnů 

a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení výzvy k nápravě, 
d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně 
ukáže nepravdivým, 

e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky 
objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku nebo obecně závaznými 
právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 (deseti) 
dnů, nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, 

f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, 
že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení 
s dokončením díla) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 (deseti) 
dnů, 
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g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 
nepravdivé a zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 10 
(deseti) dnů, 

h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem daně dle příslušných právních předpisů, 
i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být 

placena dle této smlouvy, po dobu delší než 30 (třicet) dnů a nedojde k nápravě ani 
v náhradní lhůtě 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy, 

j) zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) dnů přerušil práce na provedení 
díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn, 

k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 
této smlouvy či jinak poruší ujednání čl. 16 této smlouvy, 

l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy. 
14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele 

uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupení od smlouvy. 
14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo 
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 
13.3 této smlouvy. 

14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze 
částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které 
bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota 
bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec 
určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany 
rovným dílem, a to s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení 
smlouvy jednou ze stran, kdy ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, 
která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na 
straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst proti ceně, jež 
má být doplacena zhotoviteli. 

14.7. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo 
dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele). Všechny náklady 
spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou, a to 
i pokud by převyšovaly cenu díla, pak zhotovitel uhradí objednateli do 14 (čtrnácti) dnů po 
obdržení vyúčtování těchto nákladů. Objednatel je přitom oprávněn odečíst ze svých 
finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu zmíněných nákladů, které 
zhotoviteli vyúčtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu 
se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a na výslovnou žádost objednatele 
a v jím požadovaném rozsahu odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené 
jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli, i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo 
jeho části. Těmito ujednáními nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto 
smlouvou. 

14.8. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele 
dle čl. 19 odst. 19.12 této smlouvy. 

Článek 15 
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 
b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou 
či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, 



25 

 

 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení), 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 

sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které 
je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě 
nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele a třetích 
osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo 
třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla 
bezplatně do původního stavu. 

15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 

15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení 
stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno 
zárukou za řádné provedení díla. 

15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků z této smlouvy. 

15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může 
použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v 
to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 
třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla, přičemž k užití 
těchto tvůrčích výsledků prací (projektových dokumentací, plánů a jiných dokumentů 
vytvořených pro potřeby díla) poskytuje zhotovitel objednateli licenci k užití s tím, 
že objednatel je oprávněn ji užít ke všem způsobům užití, bez teritoriálního omezení a je 
oprávněn v rámci licence do takových výsledků tvůrčí činnosti zasahovat, měnit je 
a upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. 
Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účely této smlouvy 
a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této 
smlouvy. 

 
Článek 16 

Pojištění a bankovní záruky 
 
16.1. Pojištění. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami 

objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí XXX (doplňte) 
Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Toto pojištění zahrnuje zejména 
pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody 
při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, 
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy bude pojištěn dle tohoto ujednání a že nedojde ke snížení pojistného 
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plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 5 %. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované 
výši a tuto skutečnost musí kdykoli na vyžádání objednateli doložit. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku, zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených dle čl. 16 odst. 16.1 a 16.2 
této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se 
ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku, zdraví nebo 
smrti osob. 

16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

16.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději v den převzetí 
staveniště od objednatele předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla 
(tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2.000.000 Kč. Právo 
z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech vzniku 
nároku objednatele vůči zhotoviteli z důvodu, že zhotovitel řádně neplní předmět smlouvy 
(nepostupuje při provádění díla řádným způsobem), porušil jakoukoliv smluvní povinnost 
dle této smlouvy, je v prodlení s termíny provádění díla dle harmonogramu, nepředložil řádně 
a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradil objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, 
vždy nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 
uvolněna objednatelem nejpozději do 2 (dvou) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, 
a pokud byly při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, pak do 2 (dvou) týdnů 
od jejich úplného odstranění. 

16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka 
musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli 
žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději 
v den převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele. 

16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy 
maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané 
smluvní sankci za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele (případně v rozsahu souhrnu všech 
takových částek). 

16.8. Bankovní záruka za kvalitu díla. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky 
za kvalitu díla ve výši 500.000 Kč. Bankovní záruka za kvalitu díla může být nahrazena 
pojištěním záruky. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu trvání záruční doby 
v rozsahu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy. Objednatel záruku uvolní po 
uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění 
z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní 
záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 

16.9. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být 
oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být 
vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

16.10. Nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před datem, kdy hodlá zhotovitel poskytnout objednateli bankovní 
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záruku za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k 
odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své 
připomínky, ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 
listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena dle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 

16.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla nejpozději 
při předání a převzetí díla; nebude-li objednateli záruční listina předána, nepovažuje 
se dílo za dokončené a objednatel jej není povinen převzít. 

16.12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky za kvalitu díla vznikne v každém jednotlivém 
případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované 
objednatelem 
v záruční době, 

b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční 
době, 

c) hradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou 
v souvislosti s výskytem záruční vady (tj. zejména z důvodu nenastoupení na 
odstraňování vady nebo neodstranění vady ve stanovené lhůtě) anebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

16.13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy 
maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané 
smluvní sankci z porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu 
souhrnu všech takových částek). 

16.14. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla nejpozději do 2 
(dvou) týdnů od uplynutí sjednané záruční doby na stavební práce. 

16.15. Bankovní záruka poskytnutá dle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou dle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou 
zahraniční banky s licencí ČNB (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, 
že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku 
jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku 
na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

16.16. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

16.17. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky/pojištění záruky nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
Článek 17 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
 
17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu 

jméno a příjmení, telefonní kontakt a email. 
17.2. Povinnosti a pravomoc TDS: 

a) za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 
objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy 
stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli TDS jako zástupce 
objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě 
nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná 
jménem objednatele, a to i v případech, kdy ujednání smlouvy uvádějí činnosti a úkony 
objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je 
nemůže TDS vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování 
smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, jakož i termínu provedení díla apod., 

b) TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami 
a subjekty zúčastněnými na realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat 
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-
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li se o záležitosti technické povahy, 
c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence 
zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle smlouvy, včetně 
odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, 
jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku. 

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele 
právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy, vyjma právních 
jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, jakož i k předání díla 
v souladu s touto smlouvou, nebo jiných obdobných právních jednání, ke kterým je oprávněn 
výlučně statutární orgán zhotovitele. 
• Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: XXX (doplňte), 

název organizace a sídlo: XXX (doplňte), telefon: XXX (doplňte), e-mail: XXX (doplňte). 
• Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: XXX (doplňte), název organizace a sídlo: XXX 

(doplňte), telefon: +420 XXX (doplňte), e-mail: XXX (doplňte). 
• Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: jméno a příjmení: XXX (doplňte), název 

organizace a sídlo: XXX (doplňte), telefon: +420 XXX (doplňte), e-mail: XXX (doplňte). 

Článek 18 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a bude dodržovat pokyny koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, 
v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný 
za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. 

18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací 
díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 
i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální 
možné míře minimalizováno, 

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými  předpisy  nebo  příslušným  oprávněným  orgánem  
veřejné  správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 
na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem 
v příčinné souvislosti s prováděním díla, 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
jeho působením, 

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 
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Článek 19 
Ostatní ujednání 

19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

19.2. V případě, že některá ujednání této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ujednání se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ujednáním, jehož 
věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ujednání, přičemž účel 
a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže 
odpovídá účelu a smyslu této smlouvy. 

19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny 
v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné. 

19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ujednáními této smlouvy 
budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, 
může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem objednatele. 

19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ujednáními občanského zákoníku. 

19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny 
pracovní dny v týdnu. 

19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní 
strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla 
nad rámec osob uvedených v čl. 17 odst. 17.4 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
si nejpozději do 7 (sedmi) dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznam těchto pracovníků, 
spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke 
změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách 
smluvní strany se vzájemně bezodkladně písemně informovat. 

19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ujednání této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, 
doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem 
nebo předána osobně. 
Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 7 (sedmi) 
dnů od jejich vzniku. 

19.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla 
dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu 
veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Poddodavatelem (podzhotovitelem) je poddodavatel 
(podzhotovitel) po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této 
smlouvy). 

19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 

19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce 10. roku počítaného od roku dokončení díla; pokud je 
v českých právních předpisech pro uchování určitých dokumentů stanovena lhůta delší, platí 
tato delší lhůta. 
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19.12. Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory. Zhotovitel bere 
na vědomí, že realizace díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z programu 
Ministerstva zemědělství ČR nebo Národního programu Životní prostředí. Neposkytnutí této 
finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace 
objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, vč. krácení 
výše dotace, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). Smluvní strany se 
tedy dohodly, že pokud (i) nebude objednateli dotace závazně přiznána, nebo (ii) dojde 
k takové změně podmínek dotace, která neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace 
financovat, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinění 
výpovědi není limitováno žádnou lhůtou. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat 
o neposkytnutí dotace, příp. o podstatné změně podmínek dotace. V případě, že objednatel 
vypoví tuto smlouvu z důvodu nepřiznání dotace či změny podmínek dotace či krácení 
dotace, nejedná se o porušení této smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči 
objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně 
vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod. 

Článek 20 
Závěrečná ujednání 

 
20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 

strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna 
na profilu zadavatele, příp. i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 
po 1 (jednom) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické 
podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

20.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
• Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 
• Příloha č. 2: Oceněné výkazy výměr vč. celkové rekapitulace nabídkové ceny, 
• Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy, 
• Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů, je-li relevantní, 
• Příloha č. 5: Podrobný harmonogram výstavby (po jeho předložení zhotovitelem), 
• Příloha č. 6: Seznam realizačního týmu. 

20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj 
smluvní vztah založený touto smlouvou. 

20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

20.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoli v omylu. Smluvní strany 
si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

20.8. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně 
plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou 
souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je 
povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani 
jiné údaje (např. osobní údaje), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. 
Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ujednáních údaje 
(např. osobní údaje), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se 
na tuto skutečnost objednatele bez odkladu, nejdéle však do 7 (sedmi) dnů od uzavření 
smlouvy, písemně upozornit a současně mu předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými 
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údaji, které nemají být zveřejněny, a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. 
Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je 
nedůvodná. 

20.9. Objednatel osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno [doplní objednatel před 
podpisem] na jeho jednání konaném dne [doplní objednatel před podpisem] usnesením č. 
[doplní objednatel před podpisem]. 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 

V Kosově Hoře dne: V XXX (doplňte) dne XXX (doplňte) 
 
 
 
 

 

Martin Krameš, starosta     XXX (doplňte), XXX (doplňte) 
 
 
 

 


