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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2022 MD ze dne 12.1.2022 na akci  
„Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov“ uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
I. SMLUVNÍ  STRANY 
 
1.1. Objednatel : Město Duchcov 
Sídlo :   nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov 
Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města 
IČ :   00266299   
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:   1325501 /0100 
 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : ELA-PLAST s.r.o. 
Sídlo :   Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov 
Statutární zástupce : Ing. Dušan Belák - jednatel 
IČ :   25025686 
DIČ :   CZ25025686 
Plátce DPH:  Ano 
Peněžní ústav  ČSOB Litvínov 
Č. účtu   180422074/0300 

       
Zapsaný u Krajského soudu  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699. 
 
Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo. 
 
II. PŘEDMĚT DODATKU 
Předmětem dodatku je přerušení provádění díla v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o dílo, a to z důvodu 
nezbytného dopracování technologického postupu bouracích prací vlivem zhoršeného stavu objektu a 
nutného zajištění bezpečnosti prováděných prací. Zpracováním technologického postupu byl pověřen 
autorský dozor v kooperaci se Zhotovitelem, technickým dozorem stavby a koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. 
 
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla v souladu s čl. 5.9. Smlouvy o dílo, a to z důvodu přerušení 
prací vinou objednatele o dobu delší než 5 měsíců v důsledku nezbytnosti dopracování technologického 
postupu bouracích prací vlivem zhoršeného stavu objektu a nutného zajištění bezpečnosti prováděných 
prací. V době přerušení prací došlo ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle 
platného ceníku ÚRS Praha a.s.).  
Předmětem dodatku je povýšení ceny doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. 
Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s., případně RTS a.s.) ke dni 
přerušení provádění díla. 
Tato nová cena je vyhrazenou změnou závazku (změnou ceny) v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 
 
III. CENA  ZA  DÍLO 
Nová cena díla po přecenění v důsledku přerušení provádění díla v souladu s čl. 5.9. Smlouvy o dílo: 
 
Cena celkem bez DPH:  55 336 348,87  Kč  
DPH 21%:  11 620 633,27 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 66 956 982,14  Kč 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 
Z důvodů na straně objednatele se prodlužuje doba plnění díla o dobu přerušení prací dle čl.  
3.6 Smlouvy o dílo.  
Staveniště bylo předáno dne 13.1.2022 a dílo bylo přerušeno zápisem ve stavebním deníku dne 
14.1.2022. Dílo bude obnoveno zápisem ve stavebním deníku při obnovení provádění díla po 
zpracování technologického postupu bouracích prací. 
Celková lhůta pro plnění díla se tímto dodatkem nemění a zbývající lhůta pro plnění díla počíná 
znovu běžet při obnovení díla zápisem ve stavebním deníku. 
 
Obnovení stavebních prací: do 15 pracovních dní od podpisu tohoto Dodatku č. 1 
Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 28 měsíců od předání staveniště (s 
přihlédnutím k době přerušení díla dle čl. 3.6 smlouvy o dílo). 
 
 
V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá 
ze smluvních stran obdrží jeho vyhotovení v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy 
smluvních stran. 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Tento dodatek byl schválen radou města usnesením č. 339/2022 ze dne 19.7.2022. 
 
Příloha: Aktualizovaný rozpočet  
 
 
 
V Litvínově       V Duchcově  
 
dne elektronického podpisu    dne elektronického podpisu 
 
 
 
      
………………………………….     ………………………… 
Zhotovitel : ELA-PLAST s.r.o.     Objednatel: Město Duchcov 
       Ing. Dušan Belák     Mgr. Zbyněk Šimbera                   
                   jednatel      starosta města 
 
 
 
 
 
 



A B C
Demolice dod+mont. 3 947 201,06 0,00 0,00
SO1 dod+mont. 20 121 028,24 0,00 0,00
SO2 dod+mont. 8 644 086,05 0,00 0,00
SO3 dod+mont. 12 849 223,52 0,00
VZT dod+mont. 2 463 509,32 0,00
TPS dod+mont. 1 260 951,47
VYT dod+mont. 2 365 850,07
ELE dod+mont. 2 879 395,11
VRN dod+mont. 805 104,03 0,00

55 336 348,87 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 55 336 348,87

55 336 348,87 11 620 633,26 66 956 982,13

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČESKÉHO 
DOMU, ULICE G. CASANOVY Č.P. 
15, k.ú.DUCHCOV

Objednatel: město Duchcov IČ/DIČ:

Druh stavby:
Demolice, výstavba administrativní 
budovy

Projektant: Ing. František Poživil IČ/DIČ:

Lokalita: G.Casanovy p.č.15, Duchcov Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.12.2021 Konec výstavby: 31.12.2023 Položek:

JKSO: 8016114 Zpracoval: Ing. František Poživil Datum: 30.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní

NUS z rozpočtu
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Demolice

Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

0    10 470,00 0,00
1 074941111R00 m 15,00 562,00 8 430,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

15 15,00

RTS komentář:

2 079941211R00 kus 1,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

12    125 280,00 0,00
3 120901103RT1 m3 58,00 2 160,00 125 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:

22+23+13 3.NP 58,00

RTS komentář:

13    577 716,20 0,00
4 130901103RT3 m3 1 020,70 566,00 577 716,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:

74,5+74,5 1.PP 149,00

113,1+50+69+90+23+13 1.NP 358,10

113,1+69+90+23+13 2.NP 308,10

115,5+90 3.NP 205,50

RTS komentář:

94    74 977,36 5,72
5 941940031RAA m2 297,60 195,50 58 180,80 0,02 5,72 RTS II / 2021

Varianta:

(6,6+16,2+2)*12 297,60

6 998009101R00 t 5,72 2 935,00 16 796,56 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

S    3 158 757,50 0,00
7 979086112R00 t 1 971,00 174,00 342 954,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

1971 1 971,00

8 979082111R00 t 500,00 341,50 170 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
500 500,00

RTS komentář:

9 979990161R00 t 23,00 2 175,00 50 025,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 1.PP 4,00

12+3,6+3,4 3.NP 19,00

10 979990181R00 t 9,00 2 175,00 19 575,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
4,5 3.NP 4,50

4,5 2.NP 4,50

11 979990121R00 t 1,60 2 775,00 4 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,6 1,60

12 979083117R00 t 1 971,00 356,50 702 661,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
1971 1 937,40

RTS komentář:

13 979990101R00 1 946,20 960,00 1 868 352,00 0% RTS II / 2021

58*1,9 t 110,20

město Duchcov

Projektant: Ing.Fantišek Poživil

01.12.2021 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

30.09.2021

Stavební rozpočet
Název stavby: SU Českého domu - demolice části pův.objektu Doba výstavby: 63 dní Objednatel:

Druh stavby: Demolice a likvidace Začátek výstavby:

JKSO: 80161 Zpracováno dne:

Lokalita: G.Casanovy p.č.15, Duchcov Konec výstavby:

30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Zřízení závěsného lešení konzolového

Lešení pro orientační nebo ochranné nátěry povrchových ploch dříku komína - montáž, přemístění nebo demontáž. Položka je určena pouze pro část dříku, ve které se nátěry provádějí 

včetně části mezi ochozem a spodním okrajem nátěrů. Množství jednotek lešení pro nátěry dříku ce určuje v m obvodu vnějšího středního průměru dříku nebo částo dříku, pro kterou je 

lešení zřizováno. Počet jednotek přemístění lešení se určí pro pracovní výšku 1,5 m a zaokrouhlí se na celé číslo směrem nahoru. Při provádění nátěru ve dvou pracovních cyklech, t.j. 

základní nátěr ve směru nahoru a oba nátěry vrchní ve směru dolů, upraví se celkový počet jednotek přemístění lešení na dvojnásobek.

Zřízení závěsného lešení, sedačky, pro opravy

Pro opravy a údržbu protilehlého svodu hromosvodu

Odkopávky a prokopávky
Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách
pneumatickým kladivem

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku. Položka jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu 

ve výkopišti při provádění zemních prací oři obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním

Hloubené vykopávky
Bourání konstrukcí cihelných na MC ve vykopávkách
bouracím strojem s ručním dočištěním

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.

Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m
montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Včetně případného složení na staveništní deponii

Poplatek za skládku suti – dřevo

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102

Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku

Přesuny sutí
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
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Demolice

1020*1,8 1 836,00

3 947 201,06
Poznámka:

Celkem:
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SO1

Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
     (Kč) Celkem  Jednot. Celkem soustava

0    16 281,00 0% 0,04
1 073873116R00 m 1,00 1 791,00 1 791,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
2 61250025 kus 1,00 14 490,00 14 490,00 0% 0,04 0,04 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

11    12 973,38 0% 0,00

3 162201201R00 m3 5,53 346,00 1 913,38 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

5,53 5,53
4 115101203R00 h 40,00 276,50 11 060,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

40 40,00
RTS komentář:

13    2 856,00 0% 0,00
5 132101401R00 m3 2,00 1 428,00 2 856,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

2 2,00
RTS komentář:

17    61 415,72 0% 50,10
6 174100010RAC m3 58,36 527,00 30 755,72 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
58,36 58,36

7 174100050RAD m3 30,00 1 022,00 30 660,00 0% 1,67 50,10 RTS II / 2021
Varianta:

30 30,00
21    81 692,03 0% 3,92

8 216904112R00 m2 204,00 176,00 35 904,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
204 204,00

9 216904113R00 m2 132,00 213,50 28 182,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
132 132,00

10 211561111R00 m3 2,31 1 245,00 2 875,95 0% 1,67 3,85 RTS II / 2021
2,31 2,31

11 28611223.A m 140,00 50,40 7 056,00 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021
100+40 140,00

RTS komentář:
12 998721192R00 t 3,91 441,00 1 725,79 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

13 979017112R00 t 3,91 806,00 3 154,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

14 998721194R00 t 3,91 714,00 2 794,13 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

27    29 290,66 0% 14,34

15 275311117R00 m3 5,53 3 090,00 17 087,70 0% 2,59 14,30 RTS II / 2021

5,53 5,53

RTS komentář:

16 998012021R00 t 14,30 566,00 8 092,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

17 998012038R00 t 14,30 213,00 3 045,55 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

Stavební rozpočet
Název stavby: SU Českého domu S01 Doba výstavby: 760 dní Objednatel: město Duchcov

Druh stavby: Administrativní budova Začátek výstavby: 01.12.2021 Projektant: Ing.Fantišek Poživil

Lokalita: G.Casanovy č.p.15, 419 01 Duchcov Konec výstavby: 30.12.2023 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: 8016114 Zpracováno dne: 30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny

Schody skládací dřevěné  120x70 cm

Certifikace, atest požární odolnosti, tepelná izolace 30 mm - , kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 15minutová požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko a průlez z nehořlavého materiálu  Pro výšku max 280 cm, 12 stupnic Vnější rozměr rámu 
120x70 cm  4016
Přípravné a přidružené práce

Vodorovné přemíst.betonu do 10m

Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.
Hloubené vykopávky
Hloubený výkop pod základy v hor.2

Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou přední výkop
dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km

Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

Úprava podloží a základové spáry
Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb

Očištění tlakovou vodou líce kleneb

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km

Základy

Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30

Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
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SO1

18 998012039R00 t 14,30 19,20 274,53 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

19 272353159R00 kus 4,00 197,50 790,00 0% 0,01 0,04 RTS II / 2021

4 4,00

31    3 107 703,21 15% 188,76

20 311237644R00 m2 463,10 4 835,00 2 239 088,50 11% 0,30 137,29 RTS II / 2021

463,1 463,10

RTS komentář:

21 311237448R00 m2 208,00 2 300,00 478 400,00 2% 0,20 42,49 RTS II / 2021

208 208,00

RTS komentář:

22 317167211R00 kus 57,00 714,00 40 698,00 0% 0,05 2,60 RTS II / 2021

57 57,00

RTS komentář:

23 317167212R00 kus 22,00 831,00 18 282,00 0% 0,05 1,20 RTS II / 2021

22 22,00

RTS komentář:
24 317167131R00 kus 11,00 432,00 4 752,00 0% 0,02 0,21 RTS II / 2021

11 11,00

RTS komentář:

25 317167132R00 kus 1,00 570,00 570,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2021

1 1,00

RTS komentář:
26 314268145R00 kus 1,00 21 090,00 21 090,00 0% 0,42 0,42 RTS II / 2021

1 1,00

RTS komentář:

27 314268255R00 m 15,00 10 320,00 154 800,00 1% 0,30 4,49 RTS II / 2021
15 15,00

RTS komentář:

28 314269521R00 kus 1,00 3 935,00 3 935,00 0% 0,02 0,02 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

Přesun hmot, budovy monol., přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Bedn.otvor.kleneb přípl.za další 0,5m hl,do 0,25m2

Zdi podpěrné a volné

Zdivo keramické pálené s izolantem P10 n=0,11W/m2K  brouš.P10, tl.44 cm,celopl

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné 
spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění 
ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), 
prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu, d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů

a v rozích, e) nařezání a vsazení polystyrenu do drážek krajových cihel kolem otvorů. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.
Zdivo keramické pálené P10  brouš.P10, tl. 30 cm,celopl.

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné 
malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.
Překlad keramický s žb vysoký, nosný 23,8/7/125 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů 
plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 
317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.
Překlad keramický s žb vysoký, nosný 23,8/7/150 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů 
Překlad keramický s žb plochý 14,5/7,1/100 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů 
plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány 
náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.

Překlad keramický s žb plochý 14,5/7,1/125 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů 
Komín keramický  dvouprůduch., pata, DN 20 cm

Položka je určena pro dvouprůduchový komín. Položka obsahuje zřízení soklu z komínových tvárnic vylitých betonem ze suché směsi, osazení komínových pat na maltové lože, srovnání do vodorovné roviny, osazení kondenzačních jímek, komínových 
čistících vložek, tepelné izolace, komínových tvarovek, včetně úpravy pro osazení dvířek, vložení skleničky na kondenzát, osazení větracích mřížek a komínových dvířek.  Výška paty je 1 m od úrovně čisté podlahy.

Komín keramický 2.průd+pol.šachta,střed,DN 20cm

Položka je určena pro dvouprůduchový komín s poloviční šachtou. Položka obsahuje náklady na osazení šamotových komínových vložek na spárovací hmotu, osazení izolačních vložek, jejich přiříznutí v oblasti připojovacích vložek, osazení vnějších 
keramických tvarovek na lepicí maltu a jejich úpravu tvaru pro připojovací vložek, osazení čistících dvířek.  Výška střední části = celková výška komína mínus 1,0 m (výška paty je 1,0 m). Délka střední části, u komínů zakončených pláštěm nebo obezdívkou, 
se měří po krycí desku komínu.  Délka střední části, u komínů zakončených prstenci KOMFORT, se měří po horní hranu poslední keramické tvarovky.

Komín keramický plyn, dvouprůduch., krycí deska zák.

Položka obsahuje osazení a vyrovnání krycí desky.
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SO1

29 314268717R00 kus 2,00 1 752,00 3 504,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021

2 2,00
RTS komentář:

30 314268751R00 kus 2,00 2 105,00 4 210,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

2 2,00

RTS komentář:
31 998011001R00 t 188,70 371,50 70 102,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

188,7 188,70

32 998011018R00 t 188,70 228,00 43 023,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
188,7 188,70

RTS komentář:
33 998011019R00 t 1 132,20 22,30 25 248,06 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

188,7*6 1 132,20
RTS komentář:

34    548 698,74 3% 31,10

34 342247542R00 m2 256,44 1 230,00 315 421,20 2% 0,11 27,28 RTS II / 2021

256,44 256,44

RTS komentář:

35 347015226R00 m2 131,00 1 627,00 213 137,00 1% 0,03 3,82 RTS II / 2021

131 131,00

RTS komentář:
36 998011001R00 t 23,93 371,50 8 888,56 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

27,28 27,28
37 998011018R00 t 31,10 228,00 7 090,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

31,1 31,10
RTS komentář:

38 998011019R00 t 186,60 22,30 4 161,18 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
31,1*6 186,60

RTS komentář:
41    3 324 713,17 17% 252,35

39 411321414R00 m3 79,65 3 978,00 316 847,70 2% 2,53 201,13 RTS II / 2021
177*0,2 D1-1.PP 35,40
177*0,25 D2-1.NP 44,25

RTS komentář:

40 411361821R00 t 15,66 111 185,00 1 741 157,10 9% 1,02 15,99 RTS II / 2021

15,66 15,66

RTS komentář:

41 411351205R00 m2 177,00 953,00 168 681,00 1% 0,04 7,53 RTS II / 2021

177 177,00

RTS komentář:
42 411351102R00 m2 177,00 143,50 25 399,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

177 177,00
43 416026228R00 m2 288,30 1 634,40 471 197,52 2% 0,03 9,04 RTS II / 2021

288,3 288,30

RTS komentář:
44 998011001R00 t 252,47 371,50 93 792,61 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Komín keramický komínový límec betonový, DN 200 mm

Osazení komínového límce.

Komín keramický větrací hlavice instal. šachty,univer

Položka obsahuje osazení větrací hlavice instalační šachty.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Stěny a příčky

Příčky z cihel keramických pálených broušených, lepidlo, tl.14 cm

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případně navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné 
malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.

Předstěna SDK,tl.102,5 mm,ocel.kce CW,2xMAI 12,5mm

Předsazené stěny, volně stojící, systém OK12, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 102,5 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky akustické MAI (DFH2) tl. 12,5 mm.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)

Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových 
podhledů.

Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa

Bednění pronajaté, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. Položka je určena pro stropy tl. cca 400 mm a světlou výšku do 3,5 m. Překližka je kalkulována pro desetinásobné použití. Připočteno je ztratné desek 5 
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění

Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 15mm

Podhledy sádrokartonové, systém  odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 2x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60. 4.10.13
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
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SO1

252,47 252,47

45 998011018R00 t 252,47 228,00 57 563,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
252,47 252,47

RTS komentář:

46 998011019R00 t 757,41 22,30 16 890,24 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

252,47*3 757,41

RTS komentář:
47 417388134R00 m 76,23 927,00 70 665,21 0% 0,22 16,67 RTS II / 2021

72,6*1,05 76,23

RTS komentář:

48 13285330 t 1,76 69 820,00 122 603,92 1% 1,00 1,76 RTS II / 2021
1,756 1,76

RTS komentář:
49 13285290 t 0,22 86 120,00 19 256,43 0% 1,00 0,22 RTS II / 2021

0,2236 0,22
RTS komentář:

50 998011002R00 t 252,47 304,50 76 877,12 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

252,47 252,47

51 979082111R00 t 252,47 341,50 86 218,51 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

52 998011018R00 t 252,47 228,00 57 563,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
252,47 252,47

RTS komentář:

6    1 863 244,00 9% 24,29

53 62242199100VD m2 369,08 2 058,00 759 566,64 4% 0,02 7,38

369,08 369,08
RTS komentář:

54 62242199030VD m2 24,36 1 573,00 38 318,28 0% 0,02 0,49
24,36 24,36

RTS komentář:

55 62242199050VD m2 559,46 1 664,00 930 941,44 5% 0,02 11,19

559,46 559,46

RTS komentář:

56 6224219999VD m2 261,80 280,00 73 304,00 0% 0,02 5,24

261,8 261,80
RTS komentář:

57 998011003R00 t 24,29 310,50 7 542,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Věnec vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm

V položkách jsou zakalkulovány náklady na uložení věncovky do maltového lože z cementové SMS na vnější líc zdiva, přiložení polystyrenu tl. 7 cm a zajištění jeho polohy maltou, uložení a svázání výztuže věnce, zalití betonem C 20/25. Ztratné je započteno 
ve výši: beton 5 %, věncovky 1 % a malta 5 %.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm

hmotnost 0,39 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Včetně případného složení na staveništní deponii.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.100-I.vrstva Mí<13-ext

- desky pps s cement.skořepinou_tl.100-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.30-I.vrstva Mí<13-ext.

- desky pps s cement.skořepinou_tl.30-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-int.

- desky pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

F9-doplnění akus rizalituSanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-int.-pracnost hran

- lepící hmota na 100% DESEK -obsahuje inertní plnivo, cement a modif.přísady PCS max.1%,  A2-s1,d0,    prodyšný MÍ<13!!!- desky pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - 
síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
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SO1

24,29 24,29

58 998011015R00 t 24,29 193,50 4 700,12 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,29 24,29

RTS komentář:
59 998011018R00 t 24,29 228,00 5 538,12 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,29 24,29
RTS komentář:

60 998011019R00 t 1 943,20 22,30 43 333,36 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
24,29*80 1 943,20

RTS komentář:
60    72 416,96 0% 1,11

61 602014141R00 m2 483,17 148,50 71 750,75 0% 0,00 1,11 RTS II / 2019

483,17 1.PP 483,17

RTS komentář:

62 998011018R00 t 1,11 228,00 253,37 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

63 998011001R00 t 1,11 371,50 412,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019

61    1 616 795,04 8% 65,51

64 612474101RAC m2 1 296,44 607,00 786 939,08 4% 0,03 44,99 RTS II / 2021

Varianta:

646,24 1np 646,24

650,2 2.np 650,20
65 611452133R00 m2 132,00 655,00 86 460,00 0% 0,05 7,10 RTS II / 2021

132 132,00
RTS komentář:

66 612456111R00 m2 146,50 98,70 14 459,55 0% 0,01 2,03 RTS II / 2021
146,5 146,50

RTS komentář:

67 590365295VD m2 161,15 740,00 119 251,00 1% 0,02 3,22 RTS I / 2018
146,5*1,1 161,15

68 612456112R00 m2 146,50 69,60 10 196,40 0% 0,01 1,69 RTS II / 2021

146,5 146,50

RTS komentář:

69 13611218 t 6,45 83 622,00 539 027,41 3% 1,00 6,45 RTS II / 2021
40*(146,5*1,1)/1000 6,45

RTS komentář:

70 767991911R00 m 50,00 324,00 16 200,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

50 50,00

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Omítky ze suchých směsí
Štuk na stěnách vnitřní  VJ ručně

Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt 
a armovací skelné tkaniny.

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Úprava povrchů vnitřní

Omítka stěn vnitřní  třívrstvá

postřik, jádro VC tl. 15 mm, štuk VJ, lešení

Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Vyrovnání kleneb z dílců cemenent.skořepin prodyšných Mí<13 délky do 1200 mm

Položky jsou určeny pro konečnou zednickou úpravu (např. pod plastické nástřiky, pod tapetování, popř. v podružných prostorách pod malbu či nátěr). Položky za vyrovnání nelze použít, lze-li přípustné výrobní a montážní tolerance překrýt jinou předepsanou 
úpravou přímo, např. vyspravením, potažením štukem, maltovinovou úpravou, tapetováním, omítkou apod. Oprávněnost použití cen za vyrovnání posoudí projektant. Pro volbu položek je rozhodující délka dílců: jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny 
dílce v podlaží jediná položka podle množství převládajícího výskytu dílců téže délky.
izolační desky  makrostruktury cement.skořepin tl. 120mm

Vyrovnání podlah z dílců délky do 2400 mm

Položky jsou určeny pro konečnou zednickou úpravu (např. pod plastické nástřiky, pod tapetování, popř. v podružných prostorách pod malbu či nátěr). Položky za vyrovnání nelze použít, lze-li přípustné výrobní a montážní tolerance překrýt jinou předepsanou 
úpravou přímo, např. vyspravením, potažením štukem, maltovinovou úpravou, tapetováním, omítkou apod. Oprávněnost použití cen za vyrovnání posoudí projektant. Pro volbu položek je rozhodující délka dílců: jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny 
dílce v podlaží jediná položka podle množství převládajícího výskytu dílců téže délky.

Plech hladký jakost S235  5x1000x2000 mm

hmotnost 1 m2 = 40 kg  plechy válcované za tepla, jakost S235JRG2 dle EN 10025  PLECH VÁLC.ZA TEPLA EN 10051+A1, zn. S235JRG2 DLE EN 10025+A1

Oprava samostatným svařováním přikotvení k sobě přesahy plechů po 500mm dl.sváru 50mm
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SO1

71 31220510 kg 18,00 196,00 3 528,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

18 18,00

RTS komentář:

72 998011001R00 t 65,51 371,50 24 336,66 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

73 998011018R00 t 65,51 228,00 14 936,09 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

74 998011019R00 t 65,51 22,30 1 460,85 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

62    718 336,60 4% 12,49

75 627452141RT1 m2 132,00 505,00 66 660,00 0% 0,02 2,60 RTS II / 2021
Varianta:

132 132,00
76 622476213RT2 m2 573,79 1 087,00 623 709,73 3% 0,02 9,87 RTS II / 2021

Varianta:

573,79 573,79
RTS komentář:

77 622491142R00 m2 10,00 342,00 3 420,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

10 10,00
RTS komentář:

78 622481292R00 m 92,40 54,70 5 054,28 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

84*1,1 rohová okna 92,40
RTS komentář:

79 2835524093 m 112,84 87,20 9 839,65 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

112,84 112,84

RTS komentář:

80 553429433 m 69,84 31,20 2 179,01 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
58,2*1,2 69,84

RTS komentář:
81 998011018R00 t 12,47 228,00 2 842,46 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

82 998011001R00 t 12,47 371,50 4 631,47 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

63    137 870,91 1% 20,75

83 631416211RT3 m3 10,27 11 787,00 121 092,68 1% 2,02 20,75 RTS II / 2021
Varianta:

148,89*0,06*1,15 10,27

Drát pro svařování G-102 lesklý d 1,6 mm

Dráty holé (metrové) z neušlechtilých ocelí pro svařování plamenem  Drát pro plamenové svařování G 102, rozměr 1,6x1000 Kategorie:  svařovací materiál » dráty pro svařování plamenem Norma:  ČSN EN 12536  Průměr  1,6 mm Délka  1000 mm Označení 
dle zahraničních norem  EN 12536: OI  Použití Drát pro nenáročné svary potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách. Chemické složení čistého svarového 
kovu - C  0,1 % Chemické složení čistého svarového kovu - Si  0,1 % Chemické složení čistého svarového kovu - Mn  0,5 % Pevnost v tahu  Rm  410 MPa Dolní mez kluzu v tahu  Rp0,2  260 MPa Tažnost  A5  29 %

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Úprava povrchů vnější

Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel

cementovou maltou

Omítka vnější silikonová, 2.vrst., slož.1-2

,penetrace,silikon.omítka s nanovláknem

Položka obsahuje jádrovou vrstvu tl.15 mm, penetraci a pastovitou omítku se zrnem 2 mm. Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt. Položka neobsahuje náklady na vyztužení omítky armovací síťovinou. Vyztužení se oceňuje položkami 622 48-
128…, je-li vyžadováno projektem.
Nátěr fasády hydrofobní s nanovláknem 2 x
s nanovlákny barva III

Nátěr z lešení, zajišťuje nepromokavost povrchu většiny stavebních materiálů.

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní

Položka obsahuje natažení vtlačení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.

Fólie okenní T samolepicí

Celoplošně samolepicí okenní fólie i slouží k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v 
interiéru i exteriéru. Fólii lze omítat z lícové strany a drží na řadě běžných stavebních podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy, dřevo a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR).  Fólie lepí po téměř celé ploše z rubové strany. Na 
lícové straně je opatřena pruhem lepidla pro fixaci na rám okna nebo dveří. Fólie je dodávaná v 25 m roli.  Barva: antracit

Rohová lišta flexibilní, síťovina 100 x 100 mm

ke zpevnění rohů, ostění oken a dveří v ETICS  lze vytvarovat na libovolný úhel
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm

 pevnost v tlaku 30 MPa
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SO1

RTS komentář:

84 998012021R00 t 20,75 566,00 11 745,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

85 998011044R00 t 20,75 242,50 5 032,43 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

64    1 346 550,06 7% 37,93

86 642200011RAC kus 9,00 15 540,00 139 860,00 1% 2,32 20,86 RTS II / 2021
Varianta:

9 1.PP 9,00

RTS komentář:

87 642202011RAA kus 9,00 5 365,00 48 285,00 0% 0,81 7,27 RTS II / 2021
Varianta:

9 9,00

RTS komentář:
88 979990107R00 t 12,00 1 925,00 23 100,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12 12,00

89 979087021R00 t 12,00 1 687,00 20 244,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12 12,00

90 979011221R00 t 12,00 749,00 8 988,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12 12,00

RTS komentář:

91 979094211R00 t 12,00 306,50 3 678,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12 12,00
92 642940090RA0 kus 37,00 4 895,00 181 115,00 1% 0,16 6,06 RTS II / 2021

37 37,00
RTS komentář:

93 549555697VD ks 1,00 1 800,00 1 800,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2018
1 1,00

94 61110398 kus 1,00 83 858,00 83 858,00 0% 0,06 0,06 RTS II / 2019

1 1,00

RTS komentář:

95 61110485 kus 9,00 6 100,00 54 900,00 0% 0,04 0,38 RTS II / 2021

9 9,00

RTS komentář:

96 61110485 kus 6,00 6 100,00 36 600,00 0% 0,04 0,25 RTS II / 2021

6 6,00

RTS komentář:

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží 
se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

Výplně otvorů

Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh 1.PP
zeď tloušťky 45 cm

Bez dodávky dveří. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,426 t/kus konstrukce.

Zazdění dveří jednokřídlových, omítka

zeď tloušťky 15 cm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,137 t/kus konstrukce.
Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 1 km

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Montáž dveří jednokřídlových

Bez dodávky dveří.
Samozavírač mechanický 900mm, max 50kg dveře

D1-Dveře venk. Vchodové profil EURO 1křídl. 1300x3300 S NADSVĚTLÍKEM s dřev.rámem kazetové

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika:  Těsnění: celoobvodové  Okapnice rámová: Al,  
eloxovaný povrch Okapnice křídlová:dřevěná Izolační dvojsklo:  N4 - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava:  vodouředitelný nátěr třísystémový

D8-Dveře vnitřní dřevěné L 700 x 2000 mm

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové , včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + vrchní nátěr Okapnice: 
dřevěná na rámu i křídle
D9-Dveře dřevěné vnitřní P 700 x 2000 mm

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové , včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + vrchní nátěr Okapnice: 
dřevěná na rámu i křídle
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SO1

97 61110394 kus 1,00 46 775,00 46 775,00 0% 0,05 0,05 RTS II / 2019

1 1,00

RTS komentář:

98 611653524 kus 3,00 38 850,00 116 550,00 1% 0,04 0,11 RTS II / 2021

3 3,00

RTS komentář:

99 611653404 kus 4,00 6 800,00 27 200,00 0% 0,06 0,22 RTS II / 2019

4 4,00
RTS komentář:

100 611653403 kus 7,00 6 800,00 47 600,00 0% 0,05 0,35 RTS II / 2019
7 7,00

RTS komentář:
101 611653412 kus 8,00 6 800,00 54 400,00 0% 0,05 0,36 RTS II / 2019

8 8,00
RTS komentář:

102 642940092RA0 kus 3,00 5 990,00 17 970,00 0% 0,17 0,51 RTS II / 2021
3 3,00

RTS komentář:

103 61110399 kus 1,00 62 568,00 62 568,00 0% 0,06 0,06 RTS II / 2019

1 1,00

RTS komentář:

104 61110398 kus 1,00 54 590,00 54 590,00 0% 0,06 0,06 RTS II / 2019

1 1,00

RTS komentář:

105 549555697VD ks 3,00 1 800,00 5 400,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2018
3 3,00

106 611653528 kus 1,00 70 752,00 70 752,00 0% 0,07 0,07 RTS II / 2021

1 1,00

RTS komentář:

107 642953221R00 kus 2,00 1 317,00 2 634,00 0% 0,09 0,17 RTS II / 2021
2 2,00

RTS komentář:

108 611813095 kus 2,00 8 255,00 16 510,00 0% 0,03 0,06 RTS II / 2021

D10-Dveře dřevěné  1křídl. 900x2200 dřev.rám,1/2 prosklená, kazetové, rámové

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika:  Těsnění: celoobvodové Dipro Okapnice 
rámová:dřevěná, Okapnice křídlová: dřevo Izolační dvojsklo: - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava:  vodouředitelný nátěr třísystémový

D2,D4-Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 1kř. 90x197cm CPL

Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i 
dvoukřídlé otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF 
deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: laminované standard - sklo: průhledné protipožární 7 mm (u EW) - rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou 
součást dveří), tři závěsy (panty)

D2,D4,D7-Dveře dřevěné deskové plné 1kř. 90x197 cm

dřevěné deskové polné - s povrch. úpravy  s vrchním kováním a FAB
D5-Dveře dřevěné 1kř. 80x197 cm

Dřevěné deskové PLNÉ - s povrch. úpravou, vrchní kování a FAB
D6-Dveře dřevěné plné deskové 1kř. 70x197 cm

Dřevěné deskové PLNÉ - s povrch. úpravou, vrchní kování a FAB
Montáž dveří dvoukřídlových

Bez dodávky dveří

D11-Dveře dřevěné deskové plné  2křídl. 1600X2150(1000+600)

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové  Okapnice rámová: 
dřevo upr. povrch Okapnice křídlová: dřevo Izolační dvojsklo: - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava: vodouředitelný nátěr třísystémový
D13-Dveře balk. EURO 2křídl. 1500x2150

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové Dipro Okapnice 
rámová: dřevěná Okapnice křídlová: dřevěná Izolační dvojsklo: - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava: vodouředitelný nátěr třísystémový

Samozavírač mechanický 900mm, max 50kg dveře s montáží

D14-Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 2kř.160x197cm

Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i 
dvoukřídlé otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF 
deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: laminované standard - sklo: průhledné protipožární 7 mm (u EW) - rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou 
součást dveří), tři závěsy (panty)
Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,nad 2,5 m2

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní,které se oceňují ve specifikaci. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Zárubeň obkladová OKZ š. 125 cm/stěna 36-50cm dřevěná mahagon (1ks požární EW 30, druhý ne)
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SO1

2 2,00

RTS komentář:
109 642942111RU5 kus 4,00 3 698,00 14 792,00 0% 0,03 0,14 RTS II / 2021

Varianta:

4 4,00

RTS komentář:

110 5533300436 kus 3,00 3 698,00 11 094,00 0% 0,01 0,04 RTS II / 2021

3 3,00

RTS komentář:
111 5533300071 kus 1,00 4 219,00 4 219,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

112 642942111RU4 kus 15,00 3 651,00 54 765,00 0% 0,03 0,43 RTS II / 2021
Varianta:

15 15,00

RTS komentář:

113 642942111RU3 kus 15,00 3 603,00 54 045,00 0% 0,03 0,43 RTS II / 2021
Varianta:

15 15,00

RTS komentář:

114 998766102R00 t 37,78 1 215,00 45 901,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
115 998766194R00 t 37,78 781,00 29 505,66 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
116 998766299R00 % 68 505,00 0,10 6 850,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

68505 68 505,00
711    3 884,25 0% 0,05

117 711111002RZ1 m2 7,90 39,00 308,10 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

7,9 7,90

RTS komentář:
118 711141559RT1 m2 7,90 118,50 936,15 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:

7,9 7,90

RTS komentář:

Zárubeň  Dýha v provedení - bubinga, citron, dub stříbrný, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka polenská, wenge, zebrano, zebrano stříbrné, hruška
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také 
pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka 
kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.

Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/900 L, P, EI, EW 30

pro příčkové zdivo tl. 95 mm + omítka, max. tloušťka 2x15 mm  zárubeň pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD a těsněním z PVC  základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou  provedení  s deklarovanou požární 
Zárubeň ocelová ZH 95/1970/1500 D, EI, EW 30

pro příčkové zdivo tl. 65 mm + omítka, max. tloušťka 2x15 mm  zárubeň bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi pevnými závěsy OZ 30  základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou  provedení s deklarovanou požární odolností (PO)  
výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km
Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
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SO1

119 62856000 m2 9,00 148,50 1 336,50 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021
9 9,00

RTS komentář:

120 998711292R00 % 1 250,00 1,00 1 250,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1250 1 250,00
121 998711101R00 t 0,05 1 070,00 53,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

713    544 656,08 3% 3,39
122 713111130RT2 m2 193,00 191,00 36 863,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021

Varianta:
193 193,00

123 63151379.A m2 405,30 494,70 200 501,91 1% 0,01 2,43 RTS II / 2021

193*2*1,05 405,30

RTS komentář:

124 713111211RL5 m2 331,50 203,50 67 460,25 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021
331,5 331,50

RTS komentář:
125 711131101R00 m2 441,74 10,00 4 417,35 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

441,735 441,74
RTS komentář:

126 67352326 m2 508,00 60,60 30 784,80 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021
508 508,00

RTS komentář:

127 713121411R00 m2 441,74 58,40 25 797,32 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

132,4*1,05 1.PP 139,02

146,5*1,05 1.NP 153,83
141,8*1,05 2.NP 148,89

RTS komentář:

128 283754923 m2 510,20 327,25 166 962,95 1% 0,00 0,77 RTS II / 2021

510,2 510,20
RTS komentář:

129 998713202R00 % 3 391,00 2,20 7 460,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

3391 3 391,00

130 998713294R00 % 3 391,00 1,30 4 408,30 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3391 3 391,00

728    26 154,00 0% 0,01

Pás asfalt. modifikovaný

SLOŽENÍ PÁSU:  - jemnozrnný minerální posyp - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o celkové plošné hmotnosti min. 
100 g/m2 - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná polymerní fólie

Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve-přesahy přes pozednice
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Deska z minerální plsti  tl. 1200x600x200 mm

Desky z minerální plsti jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.  Od tloušťky materiálu 100 mm jsou 
výrobky komprimované.  Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu 
(difuzní a parotěsnící fólie).  Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK Rozměry: 1200 x 600 mm
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na ploché střeše před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka 711 19 - 9096 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka (nikoliv při položení pásů pouze na sucho).Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají 
PE Fólie  speciál parozábrana-podlaha

Třívrstvá fólie PE je parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie.  Parozábrany  jsou určeny pro středně účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k 
dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky perforována).  1,5 x 50 m

Izolace podlah , nosný rošt z EPS

Položka obsahuje montáž nosných EPS křížů a trámků, slepení spojů PUR lepidlem, zbroušení případných nerovností horní plochy a nalepení dřevěných prken PUR lepidlem (podklad pro záklop).

Deska polystyrenová  XPS 300 GK tl. 50 mm

Tepelná izolace  Vroubkovaný povrch, vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu.  Formát: 1250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2)  Souč. tepelné vodivosti 0,035 Pevnost v tlaku: 300 kPa

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km

Vzduchotechnika
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SO1

131 728415113R00 kus 18,00 498,00 8 964,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

18 18,00
132 42972850 kus 18,00 955,00 17 190,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

18 18,00
RTS komentář:

762    380 114,47 2% 6,73
133 762330112RAA m 30,00 454,50 13 635,00 0% 0,01 0,30 RTS II / 2021

Varianta:

30 30,00
134 31171313.A kus 32,00 61,00 1 952,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

32 32,00
RTS komentář:

135 31171802.A kus 32,00 43,60 1 395,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

32 32,00
RTS komentář:

136 41119451 kus 10,00 270,00 2 700,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019
10 10,00

RTS komentář:
137 762330110RAI m 96,00 250,00 24 000,00 0% 0,00 0,14 RTS II / 2021

Varianta:
16*1,5*2*2 96,00

138 60596001 m3 2,75 11 000,00 30 250,00 0% 0,55 1,51 RTS II / 2021
0,1*1*0,25*110 2,75

RTS komentář:
139 314104032 kg 20,00 87,40 1 748,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

20 20,00

140 762340130RAA m2 231,00 316,40 73 088,40 0% 0,00 1,00 RTS II / 2021
Varianta:

220*1,05 231,00
141 762342204RT4 m2 231,00 316,40 73 088,40 0% 0,00 0,33 RTS II / 2019

Varianta:
231 231,00

142 762340010RAB m2 231,00 581,70 134 372,70 1% 0,01 3,42 RTS II / 2021

Varianta:
220*1,05 231,00

143 998762102R00 t 6,73 1 497,00 10 074,81 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
6,73 6,73

144 998762194R00 t 6,73 548,00 3 688,04 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
6,73 6,73

145 998001011R00 t 134,60 75,20 10 121,92 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
6,73*20 134,60

763    343 270,93 2% 7,90
146 763100101RAA m 224,40 1 421,00 318 872,40 2% 0,04 7,90 RTS II / 2021

Varianta:
13,2*17 224,40

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2

Mřížka čtyřhranná  vel. 125x125.30, do zdi

Čtyřhranná mřížka  dle TPM 002/96  Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové čtyřhranná mřížka, s přírubou na uchycení do zdi, nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro 
osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod.  Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví 
nastřižením v rozích v délce “C” a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, vystřižení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny 
pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN EN

1127-1.  2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás.  a) Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslicí na prvém místě za TP. Provedení  
Konstrukce tesařské
Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.-pozednice-silně impreg.

hranoly 10 x 14 cm, včetně dodávky

Kotva pro chem.kotvení CH - M12x160/35GV

GV - galvanický zinek  kotva - svorník s hrotem, maticí a podložkou pro velká zatížení  použití: pro kotvení do otvoru pomocí chemické dvousložkové hmoty  počet ks v krabici: 30  6960

Kotva chemická - ampule  M12

Chemické ampule  chemická ampule pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko 
7,9  8,5  8,0  10 51520  Ampule MAXIMA M12  M12  110  12,5  9,8  12,5  11,6  10 51320  Ampule MAXIMA M16  M16  125  18,9  18,6  18,9  21,7  10 51540  Ampule MAXIMA M20  M20  170  26,7  33,1  26,7  27,2  10 51550  Ampule MAXIMA M24  M24  210  
39,6  46,0  39,6  39,1  10 51560  Ampule MAXIMA M30  M30  280  50,2  69,8  50,2  40,8  10  --- Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota  Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 
hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min
Vrták do kamene pr.14

Vrták do kamene průměr (mm)/ pracovní délka (mm)/celková délka (mm) 14/95/150  obj.č. 617 110  Vrtáky PROTOOL do kamene ze speciální oceli s odolným, diamantem broušeným břitem z tvrdokovu. Vyšší kvalitativní třída vrtáků než běžné pozinkované 
Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn.-zavětrování
pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci

Řezivo - prkna

JMDZ
Hřebík stavební 4/100,  pozink.

Laťování střech rozteč 22 cm, impregnace
latě 3 x 5 cm, včetně dodávky řeziva

Montáž kontralatí přibitím
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

Bednění střech z prken na sraz

prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km

Přesun hmot pro piloty betonované na místě

Dřevostavby
Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných
příhradový vazník
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SO1

147 998762103R00 t 7,90 1 568,00 12 392,48 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
148 998762194R00 t 7,90 548,00 4 331,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

149 998762299R00 % 76 750,00 0,10 7 675,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

764    261 988,44 1% 1,40

150 764151515VD m2 79,50 150,00 11 925,00 0% 0,01 0,80

15*5,3 79,50

151 764292661RT2 m 49,00 2 081,30 101 983,70 1% 0,01 0,29 RTS II / 2021
Varianta:

14*1,1 Severní fasáda 15,40
16*1,05 Jižní fasáda 16,80
16*1,05 jižní fasáda-skleněná fasáda-zeď 16,80

RTS komentář:

152 764531640RT2 m 2,40 1 342,00 3 220,80 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

(0,8+0,4)*2 oplechováníé komínu 2,40
RTS komentář:

153 764919403R00 kus 1,00 106,00 106,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

154 59244233 kus 1,00 1 860,00 1 860,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
155 764351392R00 kus 15,00 83,30 1 249,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

15 15,00
RTS komentář:

156 5534424012 kus 30,00 255,55 7 666,50 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
15 severní fasáda 15,00
15 jižní fasáda 15,00

RTS komentář:
157 764251604RT2 m 30,00 1 358,00 40 740,00 0% 0,00 0,08 RTS II / 2021

Varianta:
14 Severní fasáda 14,00
16 Jižní fasáda 16,00

158 764259645RT2 kus 2,00 1 278,00 2 556,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

1+1 Jižní a severní fasáda 2,00
RTS komentář:

159 764251635RT2 kus 4,00 378,50 1 514,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
2+2 S+J 4,00

160 764552603RT2 m 24,00 1 341,60 32 198,40 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021
Varianta:

10 Severní fasáda 10,00
14 Jižní fasáda do atria 14,00

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km

Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km

Konstrukce klempířské

Osazení větrací folie s distanční profilací š.1m špunty 20mm

K2-Oplechování okapní hrany z TiZn
plech prePATINA blaugrau

Oplechování okapní hrany z plechu TiZn  leskle válcovaný (WB) na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky.  1,846 kg zatahovací pás , tl. 0,7 mm, šířka 333 mm 0,842 kg ukončovací profil k podstřešní folii, tl. 0,7 mm, šířka 167 
mm 2,00 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x250 mm, tl. 1,0 mm
K3-Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením
plech prePATINA blaugrau

Oplechování atiky (nadezdívky) z plechu TiZn. Celoplošné lepení. Včetně dilatací po 3 m.  2,772 kg oplechování atiky RŠ 500 mm, tl. 0,7 mm, délka max.3,0 m 0,285 kg dilatace RŠ 333 mm, tl. 0,7 mm, á 3,0 m

M.nášlapového stupně z lakovaného plechu

Veškerý materiál se oceňuje ve specifikaci.

Rošt nášlapný velký

K6-Montáž háků  Al čtyřhranných

Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.
K6-Hák Al opláštění  hranatý žlabu rš 333 mm

ČSN EN 1462  hák dlouhý, návalka 20 mm s 2 pery z nerezové oceli
K7-Žlab podokapní hranatý TiZn  rš. 333 mm
plech prePATINA blaugrau

K8-Kotlík závěsný TiZn  hranatý, 330/100 mm

plech prePATINA 

hranatý vývod

K9-Čelo žlabu hranatého TiZn   pro rš.400 mm

plech prePATINA 

K10-Svod z Ti Zn, hranatý, 100/100 mm
plech prePATINA 
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SO1

161 767883223RU5 ks 6,00 180,00 1 080,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

6 6,00
162 764242422RT2 kus 6,00 902,00 5 412,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:

6 6,00

RTS komentář:

163 764238611RT2 kus 1,00 2 885,00 2 885,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021

Varianta:

1 1,00

RTS komentář:

164 764292641RT2 m 33,96 1 129,70 38 364,61 0% 0,00 0,13 RTS II / 2021
Varianta:

(6,5+8,5+7,3+6)*1,2Lem střechy do výšky *1,2 33,96
RTS komentář:

165 764292634RT2 m 4,00 764,00 3 056,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

4 4,00
RTS komentář:

166 998764102R00 t 1,13 2 125,00 2 401,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,13 1,13

167 998764192R00 t 1,13 1 351,00 1 526,63 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1,13 1,13

168 998764199R00 t 56,50 39,70 2 243,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,13*50 56,50

765    488 602,49 2% 16,42

169 765311511R00 m2 220,00 1 397,20 307 384,00 2% 0,07 15,90 RTS II / 2021

220 220,00
RTS komentář:

170 765799313R00 m2 220,00 81,10 17 842,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
220 220,00

RTS komentář:

171 59660217.A m2 253,00 53,20 13 459,60 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021
220*1,15 253,00

RTS komentář:
172 765339921R00 m 17,00 213,50 3 629,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

7,5*1,2+4+4 17,00
RTS komentář:

173 765339922R00 m 27,00 427,00 11 529,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
18+9 27,00

RTS komentář:

174 765311536R00 m 16,00 1 326,00 21 216,00 0% 0,01 0,18 RTS II / 2021
16 16,00

RTS komentář:
175 765311585R00 kus 6,00 5 195,00 31 170,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

6 6,00

K10-Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODBP
pro potrubí průměru 93 - 99 mm

K11-Odvětrávací hlavice pro WC pr.80 mm,TiZn
plech prePATINA 

Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC průměr 80 mm z plechu TiZn

K12-Lemování střešního okna z TiZn

plech prePATINA 

Lemování střešního okna z plechu TiZn  na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky.  Okno do rozměru 780x1400 mm.  5,185 kg lemovací profil rš. 400 mm, tl. 0,7 mm 0,78 kg horní odvodňovací lišta rš. 167 mm, tl. 0,7 mm

K14-Štítové lemování střechy TiZn , s lištou
plech prePATINA 

Štítové lemování z plechu TiZn  na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky, štítová lemování s  lištou.  1,846 kg štítové lemování, rš. 333 mm, tl. 0,7 mm  1,963 kg výztužný pás z pozinkované oceli, rš. 333 mm, tl. 1,0 mm

K15-Úžlabí TiZn ,rš.500,ležatá drážka,nad 35°
plech prePATINA 

Oplechování úžlabí z plechu TiZn  na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky, úžlabí s jednoduchou ležatou drážkou, pro sklony nad 35° včetně.  3,168 kg oplechování úžlabí , RŠ 500 mm, tl.0,8 mm
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m

Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km

Krytina tvrdá

Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty. Spotřeba 38 ks/m2.
Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů

Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Bez dodávky fólie.

Fólie hydroizol.difuzní  75 m2

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné.  Balení: 75 m2
Přiřezání a uchycení beton.bobrovek rovné

Položka obsahuje pouze montážní práce na střeše ve sklonu do 35°. Veškerý materiál se ocení ve specifikaci. Přiřezání a uchycení betonových bobrovek ve sklonu přes 35°do 45° se ocení připlatkem za sklon položkou č. 765 33-9927 a od 45°do 75°se 
stanoví individuálně.  Měrnou jednotkou je metr délky hrany položené krytiny
Přiřezání a uchycení beton.bobrovek šikmé

Položka obsahuje pouze montážní práce na střeše ve sklonu do 35°. Veškerý materiál se ocení ve specifikaci. Přiřezání a uchycení  betonových bobrovek ve sklonu přes 35°do 45° se ocení připlatkem za sklon položkou č. 765 33-9927 a od 45°do 75°se 
stanoví individuálně.  Měrnou jednotkou je metr délky hrany položené krytiny
Hřeben bobrovka, hřebenáč č.4, větr.pás Pb/Sn

Dodávka a montáž hřebenáče větracího, ukončení hřebenáče, větracího pásu, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.
Nástavec pro odvětrání kanalizace
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SO1

RTS komentář:
176 765311586R00 kus 1,00 3 185,00 3 185,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

177 765311572R00 kus 150,00 59,00 8 850,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021
15*5*2 150,00

178 765311723R00 m 32,00 58,80 1 881,60 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
16*2 32,00

RTS komentář:
179 765311741R00 m 8,00 1 046,00 8 368,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

4+4 8,00
180 765311551RT1 m 36,00 529,00 19 044,00 0% 0,01 0,21 RTS II / 2021

Varianta:
18*2 36,00

RTS komentář:
181 765332511R00 kus 1,00 4 370,00 4 370,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

182 998765102R00 t 16,41 1 213,00 19 910,08 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
183 998765194R00 t 16,41 726,00 11 916,51 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
184 998765199R00 t 292,00 16,60 4 847,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

14,6*20 292,00
RTS komentář:

766    697 149,07 3% 2,95
185 766211520R00 m 70,00 670,00 46 900,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

20*3 60,00
5+5 10,00

186 55346986 kus 35,00 3 070,00 107 450,00 1% 0,04 1,39 RTS II / 2021
35 35,00

187 766643331R00 kus 1,00 1 587,00 1 587,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1 1,00

188 61110394 kus 1,00 33 290,00 33 290,00 0% 0,05 0,05 RTS II / 2019
1 1,00

RTS komentář:

189 54914633 kus 1,00 1 013,00 1 013,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:
190 766622277R00 kus 4,00 4 847,50 19 390,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

4 4,00
RTS komentář:

191 61110466 kus 4,00 44 180,00 176 720,00 1% 0,09 0,36 RTS II / 2021
4 4,00

RTS komentář:

192 766622246R00 kus 5,00 4 053,75 20 268,75 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
5 5,00

RTS komentář:
193 61110446 kus 5,00 38 698,75 193 493,75 1% 0,09 0,46 RTS II / 2021

5 5,00
RTS komentář:

194 766625223R00 kus 3,00 477,50 1 432,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3 3,00

195 13231064 t 0,06 23 450,00 1 289,75 0% 1,00 0,06 RTS II / 2021
0,055 0,06

RTS komentář:
196 191135101 kg 35,00 181,50 6 352,50 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021

35 35,00
RTS komentář:

197 19715151515VD t 0,10 40 000,00 4 000,00 0% 1,00 0,10 RTS I / 2018

Dodávka a montáž nástavce pro odvětrání kanalizace.
Nástavec pro anténu

Dodávka a montáž nástavce pro anténu.
Hák protisněhový C-380

Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.
Olemování nadstřeš.konstrukcí ,pál.krytina

Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem
bobrovka okrajová

Dodávka a montáž tašky okrajové včetně spojovacích prostředků.
Střešní okno  univerzální, výstupní 45 x 51 cm

Platí i pro zastřešení krytinou betonovou bobrovku.
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km

Příplatek za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.
Konstrukce truhlářské
Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š.nad 30 cm

Madlo DŘEVO pozinkované

Balkón.dveře do par.pásů 1kř.do 1 m,bez nadsv.

D2-Dveře balk. EURO 1křídl. 900x1970 VENKOVNÍ ATRIUM K S02

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové Dipro Okapnice 
rámová: dřevo Okapnice křídlová: dřevěná Izolační dvojsklo:  - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava: vodouředitelný nátěr třísystémový

Dveřní kování klíč Ti

interiérové kování  klika - klika
Okna komplet.otvíravá do rámů, 4kříd.nad 4,10 m2

V položce není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem.Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.
O1-Okno dřevěné napojované  2400 x 1800 mm

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové, včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + vrchní nátěr Okapnice: 
dřevěná na rámu i křídle
Okna komplet.otvíravá do rámů, 3kříd.nad 3,30 m2

V položce není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem.Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.
O2-Okno dřevěné napoj.   1500 x 2300 mm poutec

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové , včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + vrchní nátěr Okapnice: 
dřevěná na rámu i křídle
O3-O4-O5-Okna ocelová tahokov,pozink+černá barva, do zaz.rámů,1kříd.nad 0,81 m2

O3,O4,O5-Úhelník rovnoramenný L jakost S235  45x45x5 mm

hmotnost 1 m tyče: 2,09 kg
O3,O4,O5-Tahokov,  tabule, 

Tahokov, leskle válcováno volný průřez 63% hmotnost tabule 5,33 kg
žárové zinkování
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SO1

0,1 0,10
198 766211520R00 m 8,00 635,00 5 080,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8 8,00
199 55346988 kus 8,00 2 480,00 19 840,00 0% 0,05 0,36 RTS II / 2021

8 8,00
200 998766192R00 t 2,84 741,00 2 101,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
201 998766101R00 t 2,84 948,00 2 688,99 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
202 998766194R00 t 2,84 781,00 2 215,30 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
203 998766299R00 % 23 582,00 0,10 2 358,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

23582 23 582,00
204 766643331R00 kus 1,00 1 187,00 1 187,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
205 61168702.A kus 1,00 31 080,00 31 080,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2021

RTS komentář:
206 54914633 kus 1,00 974,00 974,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

207 766694113R00 kus 9,00 353,00 3 177,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
9 9,00

208 60780082 m 22,00 478,50 10 527,00 0% 0,00 0,08 RTS II / 2021
22 22,00

RTS komentář:

209 766699742R00 m 29,10 93,90 2 732,49 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,5*4+1,5*5+1,4*4+2*5 29,10

767    746 695,82 4% 6,99
210 767425161R00 m2 514,16 433,00 222 631,28 1% 0,00 0,03 RTS II / 2021

514,16 514,16
211 13317035 t 2,66 88 100,00 233 905,50 1% 1,00 2,66 RTS II / 2021

2,655 2,66
RTS komentář:

212 602015113RT5 m2 118,00 403,00 47 554,00 0% 0,03 3,96 RTS II / 2021
Varianta:

118 118,00
RTS komentář:

213 41119431 kus 15,00 1 053,00 15 795,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
15 15,00

RTS komentář:

214 725330918R00 kus 492,00 125,00 61 500,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
492 492,00

215 31171803.A kus 492,00 76,43 37 603,56 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
492 492,00
, 0,00

RTS komentář:

216 5531203131 m 246,00 140,40 34 538,40 0% 0,00 0,17 RTS II / 2021
492*0,5 246,00

RTS komentář:
217 767995105R00 kg 152,00 443,00 67 336,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

152 152,00
218 14587272 t 0,12 88 100,00 10 638,08 0% 1,00 0,12 RTS II / 2021

0,040*1,15 Z8-01 0,05

Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š.nad 30 cm dveře

Madlo  pozinkované na dveře

Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km
Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km

Balkón.dveře do par.pásů 1kř.do 1 m,bez nadsv.

D4-Dveře vnitřní dřev.prosklené  EW30-C2/DP3 90/197 cm
Typové požární dveře  čiré sklo, dýhované, do ocelové zárubně
Dveřní kování  klíč Ti

interiérové kování  klika - klika
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm

Parapet interiér  š. 250 mm

MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm  jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm  spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 250 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm  Základem parapetní desky je nosič, který se 
vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku.  Povrch parapetní 
desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým 
teplotám.  Dekory: Bílá, Antracit, Aluminium

Překrytí spár latí z tvrdého dřeva

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž pomocných nosných konstrukcí zpevnění zdiva pás 40/4

Tyč ocelová čtvercová jakost S235  40 mm

hmotnost 12,56 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425520  TYČ ČTVERCOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5520.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0
Omítka stěn jádrová  ručně
tloušťka vrstvy 20 mm

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér. Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, dodávku a montáž rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
Vrták do betonu pr.14

Vrták do betonu průměr (mm)/ pracovní délka (mm)/celková délka (mm) 14/95/150  obj.č. 617 131  Vysoce výkonné vrtáky  do betonu vyrobené ze speciálně legované kvalitní oceli s odolným, diamantem broušeným břitem z tvrdokovu, určené pro vysoké 
pracovní nasazení. Kvalitní materiál zajišťuje vysokou odolnost proti ohybu. Vrtáky  do betonu si díky své dlouhé životnosti udržují po dlouhou dobu vysokou produktivitu vrtání.  Vhodné pro příklepové vrtání: - betonu - zdiva - přírodního kamene - umělého 
kamene - mramoru - břidlice - žuly - keramiky
Vyvrtání otvoru do mříže + do zdiva 700mm

Kotva chemická - ampule  M16

Chemické ampule pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko okrajů základního 
materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením  Použití – kotvení: Ocelové konstrukce, sloupy, schodiště, 
zábradlí, žebříky, stroje a technologie  Pro kotevní  Hloubka  Doporučené zatížení  Doporučené zatížení  šrouby  vrtání  beton C20/25  beton C20/25  kotev.šroub 5.8  kotev.šroub nerez A4  Balení Typ | M  M (mm)  h0 (mm)  tah (kN) smyk (kN)  tah (kN)  
smy(kN)  (ks) 51500  Ampule  M8  M8  80  6,0  5,4  6,0  5,0  10 51510  Ampule .Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě

Teplota  Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min
 závitová tyč ZT 12 l = 2 m ZNCR

ZNCR - elektrolytické zinkování - zinkochromát
Z8-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Z8-01,02,03-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 3 mm
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SO1

0,038*1,15 Z8-02 0,04
0,027*1,15 Z8-03 0,03

RTS komentář:

219 15142230 t 0,03 94 450,00 3 041,29 0% 1,00 0,03 RTS II / 2021
0,028*1,15 Z8-04 0,03

RTS komentář:
220 31171309.A kus 12,00 56,00 672,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

3*4 12,00
RTS komentář:

221 13890203 kg 152,00 48,00 7 296,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
152 152,00

RTS komentář:
222 998011018R00 t 6,99 228,00 1 592,59 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
223 998011001R00 t 6,98 371,50 2 592,12 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

771    1 762 095,72 9% 17,29
224 771101116R00 m2 441,74 176,50 77 967,11 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

441,74 441,74
RTS komentář:

225 771101101R00 m2 441,74 7,40 3 268,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
441,74 441,74

226 771101210R00 m2 441,74 52,60 23 235,52 0% 0,00 0,09 RTS II / 2021
441,74 441,74

RTS komentář:
227 771120111R00 m 123,24 236,50 29 146,26 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1,58*26*3 123,24
RTS komentář:

228 771111171R00 m 132,72 88,20 11 705,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,58*28*3 132,72

RTS komentář:
229 771577111RS8 m 132,72 329,00 43 664,88 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

Varianta:
132,72 132,72

RTS komentář:
230 771111121R00 m 315,00 108,00 34 020,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

20+3*15*3+2*80 315,00
RTS komentář:

231 5537060027 kus 120,00 580,00 69 600,00 0% 0,00 0,09 RTS II / 2021
120 120,00

RTS komentář:
232 771111133R00 m 315,00 26,00 8 190,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

315 315,00
RTS komentář:

233 771111131R00 m 315,00 66,40 20 916,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
315 315,00

RTS komentář:
234 771130111R00 m 534,90 122,50 65 525,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

534,9 534,90
RTS komentář:

235 55392758.A m 1 250,00 92,70 115 875,00 1% 0,00 0,13 RTS II / 2021
1250 1 250,00

236 771111121R00 m 534,90 108,00 57 769,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
534,9 534,90

RTS komentář:
237 55392781.A m 615,14 123,00 75 661,61 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021

534,9*1,15 615,14

hmotnost 5,29 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH

Z8-04-Ocel pásová obalová 11343.25  0,5x16 mm

PÁSOVÁ OCEL VÁLC. ZA STUDENA OBALOVÁ VE SVITKU ČSN 42 5356.12, ČSN 42 0107, zn. 11 343.25 DLE ČSN
Z8-Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 8x150

kotevní šroub RG M  gvz pevnost ocele 5.8 kotevní šroub pro vnitřní montáž s chemickou patronou nebo injektážní maltou.  Hlavní výhody Schválený pro kotvení do betonu s trhlinami i bez trhlin, plného i děrovaného zdiva a plynosilikátu v kombinaci s různými 
chemickými patronami a injektážními maltami. Kotevní šroub se zkosením a osazovacím šestihranem pro jednoduchou montáž s předdávkovanou chemickou patronou. Galvanicky zinkovaná ocel pro vnitřní použití. Použít s patronou R

Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg

Pozinkování máčením v lázni.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Podlahy z dlaždic
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.

Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby

Penetrace podkladu pod dlažby

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - 
spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Montáž hran stupňů

Položka obsahuje : - přípravu hrany stupně, - osazení hrany do malty nebo tmelu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Hrana schodů z hliníkového profilu
ZB, pro tl.dlaždic 12,5, krytí hrany dlažby svislé

Pokládání do tmele.
Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Lišta dělicí mosaz 399//U l=270 cm

U - spojení dvou podlah o stejné výšce  přírodní mosaz  10 x 10 mm
Vložení těsnicího provazce do dilatační spáry

Neobsahuje žádný materiál.
Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba

Položka obsahuje :  - přípravu a nanesení spárovací hmoty do spáry. Položka neobsahuje žádný materiál.
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm

Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje :  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - 
spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
obklad soklu 600/100/10

Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba- soklových

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Dilatační profil rohový
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SO1

RTS komentář:
238 771575115RAA m2 441,74 2 280,00 1 007 167,20 5% 0,04 16,92 RTS II / 2021

Varianta:
441,74 441,74

RTS komentář:

239 771475034RT6 m 37,20 222,50 8 277,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
Varianta:

12,4*3 37,20
RTS komentář:

240 771249111R00 m 267,30 227,50 60 810,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
177,3 177,30
1,5*20*3 90,00

RTS komentář:
241 771479001R00 m 250,00 96,70 24 175,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

250 250,00
242 998771192R00 t 17,21 188,50 3 244,09 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

17,21 17,21
243 998771101R00 t 17,21 654,00 11 255,34 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

17,21 17,21
244 998771194R00 t 17,21 403,50 6 944,24 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

17,21 17,21
245 998771299R00 % 8 550,00 0,43 3 676,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

17,1*500 8 550,00
781    49 428,60 0% 0,05

246 781497113RT1 m 156,00 316,85 49 428,60 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021
Varianta:

26*3*2 žb schodiště 156,00
782    174 381,41 1% 3,13

247 782311120RU1 m2 2,70 3 195,00 8 626,50 0% 0,13 0,36 RTS II / 2021
Varianta:

0,2*1,5*9 K1a 2,70
248 782111120RU1 m2 18,28 3 075,00 56 203,31 0% 0,13 2,42 RTS II / 2021

Varianta:
14,05*0,75 čelní strana 10,54
14,1*0,3 boční strana 4,23
(3,85*2+2)*0,3F4,F5-dveře 2,91
0,5*1,2 ostění dveří 0,60

249 533954198 kus 96,00 721,00 69 216,00 0% 0,00 0,32 RTS II / 2021

24*4 96,00
250 31171802.A kus 96,00 62,60 6 009,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

96 96,00
RTS komentář:

251 23521571 kg 27,00 1 049,00 28 323,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021
4,5*6 27,00

RTS komentář:

252 998782192R00 t 3,60 213,50 768,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,6 3,60

253 998782101R00 t 3,60 709,00 2 552,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,6 3,60

254 998782199R00 t 180,00 14,90 2 682,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,6*50 180,00

784    211 367,72 1% 1,01
255 784442012RT2 m2 1 779,61 97,10 172 800,13 1% 0,00 0,77 RTS II / 2021

hliník, gumotex, armovací tkanina  Pro vytvoření dilatace v zateplovacím systému v místech dilatace podkladní konstrukce. Dodává se v délce 2 m.
Dlažba 30x60cm s izolač.podložkou, suché prostředí
na podklad z betonu nebo anhydritu

Položka obsahuje dodávku a montáž : - penetrace podkladu z betonu nebo anhydritu - izolačního panelu do tmele - obvodového dilatačního pásu - dlažby do tmele - spárování dlažby - tmelení silikonovým tmelem

Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm
 flex.lep., FLEX 1-6 spár.hmota

Spotřeba lepidla: 3 kg suché směsi / m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.
Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem

Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání dlaždic.
Řezání dlaždic keramických pro soklíky

Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km

Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km

Obklady (keramické)
Lišta hliníková krycí k obkladům schodiště
profil G, samlepicí, š. 40 mm

Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene
K1a-Obklad Parapetů  ext. š.300 kamenem měkkým svislým,tl.4cm
včetně dodávky obkladu - pískovec 4cm broušený, 300délku parapetu

F2-Obklad stěn kamenem měkkým tl. 4cm, obklady dle PD 300-900mm délka 900mm nebo dle nerovnosti
včetně dodávky obkladů tl.4cm – pískovec 300-900mm

Viko hlavy kotvy úprava kamene po chem.k., vrtání pískovce, vyčištění, zapravení otvoru prysk+písek

Kotva chemická - ampule  M12

Chemické ampule  pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko okrajů základního 
materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením  Použití – kotvení: Ocelové konstrukce, sloupy, schodiště, 
zábradlí, žebříky, stroje a technologie  Pro kotevní  Hloubka  Doporučené zatížení  Doporučené zatížení  šrouby  vrtání  beton C20/25  beton C20/25  kotev.šroub 5.8  kotev.šroub nerez A4  Balení Typ | M  M (mm)  h0 (mm)  tah (kN) smyk (kN)  tah (kN)  
smy(kN)  (ks) 51500  Ampule  M8  M8  80  6,0  5,4  6,0  5,0  10 51510  - Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota
Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min
Pryskyřice epoxidová multifunkční  4,5kg

je nízko viskózní, neplněná dvousložková epoxidová pryskyřice neobsahující rozpouštědla. Epoxidová pryskyřice  je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky neoddělitelně přilne ke všem 
vhodným podkladovým materiálům. Epoxidová pryskyřice  je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků.  Oblast použití: Produkt je určen pro vnitřní i vnější prostory, 
podlahy. Uzavření vůči vzlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr na podklady. Zalévání trhlin v potěrech a betonu. Adhezní můstek, ochrana výztuže.  Hmotnost čerstvé směsi: 1,1 kg/l Balení: plechovka 4,5 kg Č. výrobku: 4287

Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 100 m

Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km

Malby
Malba disperzní interiér., výška do 5m

Stránka 20



SO1

Varianta:
1779,61 1 779,61

256 784450026RA0 m2 141,80 97,60 13 839,68 0% 0,00 0,06 RTS II / 2021
141,8 2.NP 141,80

257 784424272R00 m2 278,90 86,30 24 069,07 0% 0,00 0,19 RTS II / 2021
132,4 1.PP 132,40
146,5 1.NP 146,50

258 998781101R00 t 1,01 654,00 658,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

89    11 059,60 0% 0,00
259 892601182R00 m 64,30 172,00 11 059,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

64,3 64,30
RTS komentář:

93    39 677,47 0% 0,00
260 938907121R00 m2 194,30 196,00 38 082,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

194,3 194,30
RTS komentář:

261 938901132R00 m2 38,15 41,80 1 594,67 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
64,3*0,5 32,15
6 6,00

94    314 045,70 2% 13,46
262 941940032RAD m2 530,00 280,50 148 665,00 1% 0,02 11,48 RTS II / 2021

Varianta:
530 530,00

263 941955002R00 m2 420,70 146,00 61 422,20 0% 0,00 0,66 RTS II / 2021
420,7 420,70

264 941954131R00 m2 60,00 214,50 12 870,00 0% 0,02 1,31 RTS II / 2021
60 60,00

265 941954831R00 m2 60,00 107,50 6 450,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
60 60,00

266 941941111R00 m2 5 400,00 1,90 10 260,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
60*90 5 400,00

RTS komentář:
267 998009194R00 t 13,45 2 595,00 34 902,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

13,45 13,45
268 998009101R00 t 13,45 2 935,00 39 475,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

13,45 13,45
RTS komentář:

95    15 364,46 0% 0,06
269 953981104R00 kus 40,00 285,00 11 400,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4*10 S01 40,00
RTS komentář:

270 13285310 t 0,06 71 820,00 3 964,46 0% 1,00 0,06 RTS II / 2021
0,048*1,15 40ks 0,06

RTS komentář:
96    575 673,61 3% 30,05

271 965042141RT1 m3 6,82 4 005,00 27 314,10 0% 2,20 15,00 RTS II / 2021

Varianta:
161,2*0,25*0,11.PP podlaha 4,03
2,79 2,79

RTS komentář:

272 971024491R00 kus 16,00 1 663,00 26 608,00 0% 0,70 11,17 RTS II / 2021
16 16,00

RTS komentář:
273 971033371R00 kus 30,00 629,00 18 870,00 0% 0,13 3,76 RTS II / 2021

30 30,00
RTS komentář:

1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace

Malba směs na SDK, penetrace 1x, barevná 2x

Malba váp. 2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn. do 5 m

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Čištění kanalizační stoky do DN 800, do 50 m pův.kan.

V položce je zakalkulováno: a) otevření a uzavření revizních šachet a čisticích kusů b) natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit c) vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem.
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar

Položka je určena pro odstranění nesoudržných částí podkladu, barvy, rezu, bitumenu apod. před sanací zejména betonových a železobetonových konstrukcí nádrží a vodojemů.
Čištění - vyčištění nádrže po vyklizení bahna-pův.kan.

Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m
montáž, demontáž, doprava, pronájem 4 měsíce

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m

Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m

Pronájem lešení za den vysuté 90dní

Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.
Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku.

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
R1-Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva 
z plných cihel.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm

hmotnost 1,58 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Bourání konstrukcí

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-odvětrání pův.zdiva 1.PP,základy

ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého 
asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC-odvod.kanálky,provětrání základů

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC-odvětrání kleneb 1.PP,kapsy

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
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SO1

274 972033171R00 kus 6,00 266,50 1 599,00 0% 0,02 0,11 RTS II / 2021
6 6,00

RTS komentář:
275 139601102R00 m3 88,36 1 365,00 120 611,40 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4,03 4,03
84,33 84,33

276 162201101R00 m3 88,36 44,90 3 967,36 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
88,36 88,36

277 131201119R00 m3 88,36 25,10 2 217,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

88,36 88,36

RTS komentář:
278 161101101R00 m3 84,33 137,50 11 595,38 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

84,33 84,33
RTS komentář:

279 161101101R00 m3 13,01 137,50 1 788,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6,82 6,82
4,8 4,80
1,39 1,39

RTS komentář:

280 979011221R00 t 30,04 749,00 22 497,71 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

15,004 15,00

11,173 11,17
3,76 3,76
0,1 0,10

RTS komentář:
281 167111211R00 m3 35,00 321,50 11 252,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

35 35,00
282 979094211R00 t 30,04 306,50 9 207,26 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

30,04 30,04
283 979087021R00 t 114,37 1 687,00 192 942,19 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021

30,04 30,04
84,33 84,33

284 979990107R00 t 65,04 1 925,00 125 202,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021
30,04 30,04
35 35,00

97    252 570,34 1% 42,23
285 978013191R00 m2 728,52 94,30 68 699,44 0% 0,05 33,51 RTS II / 2021

514,16 1.PP 514,16
107,18 1.NP 107,18
107,18 2.NP 107,18

RTS komentář:
286 978011191R00 m2 158,00 119,50 18 881,00 0% 0,05 7,90 RTS II / 2021

133,4 1.PP 133,40
12,3 1.NP 12,30
12,3 2.NP 12,30

RTS komentář:
287 971033251R00 kus 40,00 245,50 9 820,00 0% 0,01 0,51 RTS II / 2021

20 1.NP 20,00
20 2.Np 20,00

Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm-kleneb

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-odvětrání paty zdiva 1.PP, základy

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-výkop základů,před domem

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 
m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-odvětrání pův.zdiva 1.PP,mazanina

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje 
svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 
m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.
Nakládání rubaniny ručně z horniny mokré

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 1 km

Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC-otvory pro stropní desku
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RTS komentář:
288 974031747R00 m 8,00 382,50 3 060,00 0% 0,04 0,31 RTS II / 2021

8 8,00
RTS komentář:

289 979012112R00 t 42,20 401,00 16 922,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
42,2 42,20

290 979082212R00 t 42,20 305,00 12 871,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
42,2 42,20

291 979083112R00 t 42,20 189,50 7 996,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
42,2 42,20

RTS komentář:
292 979087313R00 t 42,20 784,00 33 084,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

42,2 42,20
293 979990102R00 t 42,20 1 925,00 81 235,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019

42,2 42,20
RTS komentář:

781    282 010,55 0,00 0,00 0%
294 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm-S01     m2 219,40 662,00 145 242,80 0% RTS II / 2021

53,8 S01-1.PP 53,80
85,4 S01-1.NP 85,40
80,2 S01-2.NP 80,20

RTS komentář:
295 59761001 529,00 133 471,99 0% RTS II / 2021

219,4*1,15 252,31
RTS komentář:

296 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m            t 2,08 622,00 1 293,76 0% RTS II / 2021
297 998781192R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m                                                                                    t 2,08 186,00 386,88 0% RTS II / 2021
298 998781194R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km                                                                                      t 2,08 404,00 840,32 0% RTS II / 2021
299 998781199R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km                                                                                    t 52,00 14,90 774,80 0% RTS II / 2021

5,77*25 52,00
20 121 028,24

Poznámka:

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb 7 x 30 cm

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m

Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

Vodorovné přemístění suti na skládku do 15km

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek

Celkem:

Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm

Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.
Obklady (keramické)

spára 5/
 obkladačka 30x30 cm                                                                                                                  m2

bílo-béžová slonová kost hnědo-šedá bílo-šedá světle šedá tmavě šedá  obkládačka 30 x 30 cm, bílo-šed (t)
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Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
     (Kč) Celkem  Jednot. Celkem soustava

11    11 060,00 0% 0,00
1 115101203R00 h 40,00 276,50 11 060,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

40 40,00

RTS komentář:
21    5 711,02 0% 1,37

2 211561111R00 m3 0,81 1 245,00 1 008,45 0% 1,67 1,35 RTS II / 2021
0,81 0,81

3 28611223.A m 40,00 50,40 2 016,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
40 40,00

4 998721192R00 t 1,37 441,00 604,17 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,37 1,37

5 979017112R00 t 1,37 806,00 1 104,22 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,37 1,37

6 998721194R00 t 1,37 714,00 978,18 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,37 1,37

27    39 890,17 0% 10,92
7 275311117R00 m3 4,13 3 090,00 12 761,70 0% 2,59 10,68 RTS II / 2021

4,13 4,13
RTS komentář:

8 13285300 t 0,24 71 834,00 17 182,69 0% 1,00 0,24 RTS II / 2021
(0,041+0,072+0,095)*1,15 R2,R3,R4 0,24

RTS komentář:

9 162201201R00 m3 4,13 346,00 1 428,98 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
4,13 4,13

10 998012021R00 t 10,67 566,00 6 039,22 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

11 998012038R00 t 10,67 213,00 2 272,71 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

12 998012039R00 t 10,67 19,20 204,86 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

10,67 10,67

RTS komentář:
34    8 911,50 0% 1,83

13 349231811R00 m2 6,50 1 371,00 8 911,50 0% 0,28 1,83 RTS II / 2021
13*1*0,5 6,50

RTS komentář:
41    163 905,82 2% 10,92

14 411321414R00 m3 3,00 3 978,00 11 934,00 0% 2,53 7,58 RTS II / 2021

15*0,2 3,00

RTS komentář:

Stavební rozpočet
Název stavby: SU Českého domu S02 Doba výstavby: 760 dní Objednatel: město Duchcov

Druh stavby: Administrativní budova Začátek výstavby: 01.12.2021 Projektant: Ing.Fantišek Poživil

Lokalita: G.Casanovy č.p.15, 419 01 Duchcov Konec výstavby: 30.12.2023 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: 8016114 Zpracováno dne: 30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.
Úprava podloží a základové spáry
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km

Základy
Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30

Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.
R2,R3,R4-Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm

hmotnost 0,89 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH

Vodorovné přemíst.betonu do 10m

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot, budovy monol., přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Stěny a příčky
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm-zazdění vaz.W2+podkl.beton tl. 100mm(200x200mm)

Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavázání. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 
Výztuž stropů.
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15 411361821R00 t 0,84 111 185,00 93 061,85 1% 1,02 0,85 RTS II / 2021

0,837 0,84

RTS komentář:

16 416026228R00 m2 18,00 1 634,00 29 412,00 0% 0,03 0,56 RTS II / 2021

18 18,00

RTS komentář:
17 998011001R00 t 8,80 371,50 3 269,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,8 8,80
18 998011018R00 t 8,80 228,00 2 006,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,8 8,80
RTS komentář:

19 998011019R00 t 26,40 22,30 588,72 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
8,8*3 26,40

RTS komentář:
20 417388134R00 m 7,88 927,00 7 300,13 0% 0,22 1,72 RTS II / 2021

7,5*1,05 7,88

RTS komentář:

21 13285330 t 0,18 69 820,00 12 672,33 0% 1,00 0,18 RTS II / 2021
0,1815 0,18

RTS komentář:
22 13285290 t 0,02 86 120,00 1 980,76 0% 1,00 0,02 RTS II / 2021

0,023 0,02
RTS komentář:

23 979082111R00 t 1,93 341,50 658,04 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

24 998011018R00 t 1,92 228,00 437,76 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,92 1,92

RTS komentář:
25 998011002R00 t 1,92 304,50 584,64 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1,92 1,92

62    514 771,06 6% 8,19

26 627452141RT1 m2 15,00 505,00 7 575,00 0% 0,02 0,30 RTS II / 2021
Varianta:

15 15,00

27 13285330 t 0,12 69 820,00 8 378,40 0% 1,00 0,12 RTS II / 2021

0,12 0,12
RTS komentář:

28 998011018R00 t 0,30 228,00 68,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,3 0,30

RTS komentář:
29 998011001R00 t 0,30 371,50 111,45 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,3 0,30
30 622476213RT2 m2 451,70 1 087,00 490 997,90 6% 0,02 7,77 RTS II / 2021

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)

Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a 
pro zavěšení železobetonových podhledů.
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 15mm

Podhledy sádrokartonové , systém PK22 odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 2x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60. 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Věnec vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm

V položkách jsou zakalkulovány náklady na uložení věncovky do maltového lože z cementové SMS na vnější líc zdiva, přiložení polystyrenu tl. 7 cm a zajištění jeho polohy maltou, uložení a svázání výztuže věnce, zalití betonem 
C 20/25. Ztratné je započteno ve výši: beton 5 %, věncovky 1 % a malta 5 %.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm

hmotnost 0,39 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Včetně případného složení na staveništní deponii.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Úprava povrchů vnější

Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel

cementovou maltou

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Omítka vnější silikonová, s nanovláknem, 2.vrst., slož.1-2
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Varianta:

451,7 451,70

RTS komentář:

31 622491142R00 m2 8,00 342,00 2 736,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

8 8,00
RTS komentář:

32 998011001R00 t 8,18 371,50 3 038,87 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
8,18 8,18

33 998011018R00 t 8,18 228,00 1 865,04 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,18 8,18
RTS komentář:

63    43 437,30 1% 19,20

34 639571215R00 m2 39,70 440,50 17 487,85 0% 0,24 9,53 RTS II / 2021

39,7 39,70
RTS komentář:

35 58333664 m3 5,96 915,00 5 448,83 0% 1,60 9,53 RTS II / 2021
39,7*0,15 5,96

36 02610006 kus 5,00 53,70 268,50 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
5 5,00

RTS komentář:
37 02610003 kus 5,00 63,60 318,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

5 5,00
RTS komentář:

38 02610018 kus 5,00 63,60 318,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

5 5,00

RTS komentář:

39 02610012 kus 5,00 72,80 364,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

5 5,00

RTS komentář:

40 00590000 m2 6,00 155,00 930,00 0% 0,02 0,12 RTS II / 2021

6 6,00

RTS komentář:

41 00572100 kg 0,00 202,50 0,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

,penetrace,silikon.omítka

Položka obsahuje jádrovou vrstvu tl.15 mm, penetraci a pastovitou omítku se zrnem 2 mm. Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt. Položka neobsahuje náklady na vyztužení omítky armovací síťovinou. Vyztužení 
se oceňuje položkami 622 48-128…, je-li vyžadováno projektem.
Nátěr fasády hydrofobní s nanovláknem 2 x

s nanovlákny barva III

Nátěr z lešení, zajišťuje nepromokavost povrchu většiny stavebních materiálů.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.

Podlahy a podlahové konstrukce

Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm

Bez obrubníku.

Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL žlutý

Netřesk horský - Sempervivum montanum

Květináč průměr 9 cm
Rozchodník skalní - Sedum reflexum

květy žluté listy úzké, dužnaté stanoviště suchá, skalky půdy dobře odvodněné  Výška rostliny v dospělosti 0,2 m Květináč průměr 9 cm
Hvozdíček lomikamenovitý - Petrorhagia saxifraga

Petrorhagia saxifraga, česky hvozdíček lomikamenovitý je trvalka, původní v jižní a střední Evropě. Řadí se do čeledi Caryophyllaceae – hvozdíkovité.  Výhody hvozdíčku lomikamenovitého: - úplně mrazuvzdorný - vhodný do 
záhonů i do nádob  Výška rostliny v dospělosti 0,2 m Květináč průměr 9 cm
Hvozdík kartouzek - Dianthus carthusianorum

Hvozdíky patří do čeledi Caryophyllaceae – hvozdíkovité. Celý hvozdík dorůstá do výšky 50 cm.  - Výborný do nízkých záhonů spolu v kombinaci s rozchodníky, smolničkami nebo ostravou. - Umístění do kontejnerů nebo nádob 
zkrášlí každou terasu. - Vhodný i do přírodních a venkovských zahrad, do skalek, suchých zídek a na okraj záhonů.  Výška rostliny v dospělosti 0,5 m Květináč průměr 9 cm
Trávníkový koberec Park profi

Kobercový trávník je předpěstovaný trávníkový koberec, který je intenzivně pěstován po dobu minimálně 12 měsíců.  Trávníkové koberce se vyznačují vysokou kvalitou, které je dosaženo díky špičkové travní směsi. Je nutné 
zajistit jeho pokládku na předem připravený podklad do 24 hodin od expedice. Trávník je možné ihned využívat, avšak plné zatížení je doporučeno až po zakořenění do podkladu (+-14 dní).  Složení:  Lipnice luční 60%  Jílek 
vytrvalý 25%  Kostřava červená 15%  Technické údaje:  výška trávníku cca 3 cm  rozměr trávníku 250 cm x 40 cm x 2,5 cm = 1 m2  váha role 20 - 25 kg  váha palety 800 - 1000 kg  množství 40 m2 na jedné paletě  Cena platí 
při odběru 40 m2 až 100 m2
Osivo jetel luční červený
balení 25 kg  Jetel luční  Krmná plodina, kterou lze zkrmovat v čerstvém nebo usušeném stavu, vhodná spíše do vyšších poloh. Výsev se provádí zjara, nejpozději ale do 15.7.  Výsevek: 1kg na 500 m2  obj. č. 5402
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42 979011111R00 t 19,06 374,50 7 136,47 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

43 979081111R00 t 19,06 244,00 4 649,66 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
44 979081121R00 t 381,05 17,10 6 515,99 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

19,0526*20 381,05
711    3 506,25 0% 0,05

45 711111002RZ1 m2 5,90 39,00 230,10 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

5,9 5,90

RTS komentář:

46 711141559RT1 m2 5,90 118,50 699,15 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

5,9 5,90

RTS komentář:

47 62856000 m2 9,00 148,50 1 336,50 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021

9 9,00

RTS komentář:

48 998711101R00 t 0,15 1 070,00 160,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,15 0,15
49 998711292R00 % 1 080,00 1,00 1 080,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1080 1 080,00
713    38 262,94 0% 0,14

50 711131101R00 m2 74,24 9,40 697,86 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

74,24 74,24

RTS komentář:

51 67352326 m2 85,37 25,40 2 168,40 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

85,37 85,37

RTS komentář:

52 713121411R00 m2 77,95 54,50 4 248,28 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
77,95 77,95

RTS komentář:

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena
1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo 
neizolované plochy menší než 2 m2. V položce je zakalkulována i dodávka asfaltového laku v množství 0,44 kg/m2.

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Pás asfalt. modifikovaný

SLOŽENÍ PÁSU:  - jemnozrnný minerální posyp - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o 
celkové plošné hmotnosti min. 100 g/m2 - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná polymerní fólie

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m

Izolace tepelné
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka 711 19 - 9096 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka (nikoliv při položení pásů pouze na sucho).Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Pásy nebo tkaniny se oceňují ve specifikaci, doporučená spotřeba pásů 1,15 m2/m2, tkanin 1,11 m2/m2.

PE Fólie  parozábrana-podlaha

Třívrstvá fólie  je parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie.  Parozábrany jsou určeny pro středně účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná 
vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je 
minimálně mechanicky perforována).  1,5 x 50 m
Izolace podlah, nosný rošt z EPS

Položka obsahuje montáž nosných EPS křížů a trámků, slepení spojů PUR lepidlem, zbroušení případných nerovností horní plochy a nalepení dřevěných prken PUR lepidlem (podklad pro záklop).
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SO2

53 283754923 m2 85,74 327,25 28 058,42 0% 0,00 0,13 RTS II / 2021

85,74 85,74

RTS komentář:
54 998713202R00 % 755,00 2,00 1 510,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

755 755,00
55 998713294R00 % 1 580,00 1,00 1 580,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1580 1 580,00
764    4 188,00 0% 0,02

56 764232450R00 m 6,00 698,00 4 188,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

6 6,00
RTS komentář:

766    98 701,00 1% 0,87
57 766211520R00 m 41,40 670,00 27 738,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6*2 12,00
2,8 2,80
1,6 1,60
4 4,00
14 14,00
7 7,00

58 55346986 kus 22,00 3 070,00 67 540,00 1% 0,04 0,87 RTS II / 2021
22 22,00

59 998766192R00 t 0,90 741,00 666,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,9 0,90

60 998766101R00 t 0,90 948,00 853,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,9 0,90

61 998766194R00 t 0,90 781,00 702,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,9 0,90

62 998766299R00 % 12 000,00 0,10 1 200,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12000 12 000,00

767    6 821 117,75 79% 11 405,38

63 767995105R00 kg 1 354,70 384,00 520 204,80 6% 0,00 0,07 RTS II / 2021

1178*1,15 1 354,70
64 14587756 t 0,29 88 100,00 25 835,33 0% 1,00 0,29 RTS II / 2021

0,255*1,15 01-nosný rošt 0,29
RTS komentář:

65 14587252 t 0,24 88 100,00 20 769,58 0% 1,00 0,24 RTS II / 2021

0,205*1,15 Z1-02-roznášecí prvek podlahy 0,24

RTS komentář:

66 14587252 t 0,23 88 100,00 20 060,37 0% 1,00 0,23 RTS II / 2021

0.198*1,15 Z1-O3-noha-Profil 0,23

RTS komentář:

67 55347146 kus 28,00 2 156,00 60 368,00 1% 0,03 0,82 RTS II / 2021
28 Z1-04 28,00

RTS komentář:
68 5534375037 kus 224,00 44,00 9 856,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021

28*8 28*2 224,00
RTS komentář:

Deska polystyrenová  XPS 300 GK tl. 50 mm

Tepelná izolace  Vroubkovaný povrch, vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu.  Formát: 1250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2)  Souč. tepelné vodivosti 0,035 Pevnost v tlaku: 300 kPa
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km

Konstrukce klempířské

K16-Lemování Ti Zn zdí, krycí pl.2 díly, TK, rš 500 mm

Položka je kalkulována pro lemování na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů.

Konstrukce truhlářské
Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š.nad 30 cm zábradlí občané

Madlo 3980 pozinkované

Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km

Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Z1-podesta-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Z4-03-Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   60x40x3 mm

hmotnost 4,35 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0
Z1-O3-noha-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  40 x 2 mm

hmotnost 2,35 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
10219, zn. S235JRH
Z1-O3-noha-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  40 x 2 mm

hmotnost 2,35 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
10219, zn. S235JRH
Z1-04-Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm

DIN 24 53
Svorka spojovací roštu 20 x 20 mm

Spotřeba: 2 kusy / 1 spo
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SO2

69 19715151515VD kg 1 354,70 48,00 65 025,60 1% 1,00 1 354,70 RTS I / 2018
1354,7 1 354,70

70 30920636 1000 ks 0,25 19 726,00 4 931,50 0% 0,12 0,03 RTS II / 2021

0,25 0,25
RTS komentář:

71 767995105R00 kg 912,00 415,00 378 480,00 4% 0,00 0,05 RTS II / 2021

912 912,00
72 14587272 t 0,24 88 100,00 21 073,52 0% 1,00 0,24 RTS II / 2021

(0,106+0,102)*1,15 Z01,Z02-madlo a spodní rám 0,24

RTS komentář:
73 14587756 t 0,29 88 100,00 25 227,44 0% 1,00 0,29 RTS II / 2021

0,249*1,15 Z2-03-sloupek 0,29
RTS komentář:

74 13215528 t 0,39 88 100,00 34 041,84 0% 1,00 0,39 RTS II / 2021
0,336*1,15 Výplň Z2-04 0,39

RTS komentář:

75 19715151515VD kg 912,00 48,00 43 776,00 1% 1,00 912,00 RTS I / 2018

912 912,00

76 767212111R00 kg 4 995,00 228,00 1 138 860,00 13% 0,00 0,30 RTS II / 2021

4995 4 995,00

77 13483430 t 3,88 88 100,00 341 475,60 4% 1,00 3,88 RTS II / 2021

(0,456+1,064+0,456+0,304+0,684+0,266)*1,2 Z3-02,04,05,06,07,08 3,88
RTS komentář:

78 13384435 t 0,35 88 100,00 30 447,36 0% 1,00 0,35 RTS II / 2021

0,288*1,2 Z3-01 0,35

RTS komentář:

79 14587254 t 0,27 88 100,00 23 681,28 0% 1,00 0,27 RTS II / 2021
(0,04+0,092+0,092)*1,2 Z3-03,10,11 0,27

RTS komentář:

80 55347099VD ks 20,00 6 214,00 124 280,00 1% 0,01 0,10 RTS II / 2019
20 20,00

81 13511126 t 0,09 88 100,00 7 823,28 0% 1,00 0,09 RTS II / 2021

0,074*1,2 Z3-09 0,09

RTS komentář:
82 55347126 kus 12,00 3 643,00 43 716,00 1% 0,04 0,46 RTS II / 2021

12 Z3-12 12,00
RTS komentář:

83 5534375037 kus 126,40 44,00 5 561,60 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021
15,8*8 126,40

RTS komentář:
84 19715151515VD kg 4 995,00 48,00 239 760,00 3% 1,00 4 995,00 RTS I / 2018

žárové zinkování - 3d prvky roštu

Šroub přesný 02 1101 5S lisovaný M12x120 mm

přesné šrouby se šestihrannou hlavou ČSN 02 1101 DIN 931 ISO 4014 ocel, tř.pevnosti 5S (5.8

Z2-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Z4-01,02-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 3 mm

hmotnost 5,29 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
Z4-03-Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   60x40x3 mm

hmotnost 4,35 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0
Z4-04-Tyč ocelová čtvercová jakost S235  12 mm

hmotnost 1,13 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425520  TYČ ČTVERCOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5520.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 TYČ ČTVERCOVÁ VÁLC. ZA TEPLA EN 
10059, EN 10025-2, zn. S235JR

žárové zinkování-prostorové prvky

Z3-Montáž schodů vřetenových včetně zábradlí

Z3-02,04-08-Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli S235

hmotnost 37,90 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425570  TYČ TVAROVÁ U VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5570, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0
Z3-01-Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla.  ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy ČSN 42 5570 - Rozměry  V tyčích délky 12 m, hmotnost 16,00 kg/m.  TYČ TVAROVÁ U VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5570, ČSN 
42 0135, zn. 11 375.0
Z3-03,10,11-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  40 x 3 mm

hmotnost 3,41 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
10219, zn. S235JRH
Z3-05-Kované hrozny

Z3-09-Ocel široká jakost S235 JRG2  160x16 mm

Plechy ocelové neušlechtilé  ŠIROKÁ OCEL VÁLC.ZA TEPLA DIN 59200, zn. S235JRG2 DLE EN 10025+A1, šavlovitost do 0,25%
Z3-12-Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1200x1000 mm

Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30
Svorka spojovací roštu 20 x 20 mm

Spotřeba: 2 kusy / 1 spo
žárové zinkování
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SO2

4995 4 995,00
85 767212111R00 kg 1 374,00 336,00 461 664,00 5% 0,00 0,08 RTS II / 2021

1374 1 374,00
86 14587272 t 0,36 88 100,00 31 812,91 0% 1,00 0,36 RTS II / 2021

(0,032*2+0,031*2+0,096+0,092)*1,15 Z4-01,02 0,36

RTS komentář:

87 14587756 t 0,42 88 100,00 36 574,72 0% 1,00 0,42 RTS II / 2021
(0,044+0,053+0,264)*1,15 Z4-03 0,42

RTS komentář:
88 13215528 t 0,36 88 100,00 32 015,54 0% 1,00 0,36 RTS II / 2021

(0,101+0,114+0,101)*1,15 Z4-04 0,36

RTS komentář:

89 30920636 1000 ks 0,15 19 726,00 2 958,90 0% 0,12 0,02 RTS II / 2021
0,15 0,15

RTS komentář:
90 19715151515VD kg 1 374,00 48,00 65 952,00 1% 1,00 1 374,00 RTS I / 2018

1374 1 374,00
91 767212111R00 kg 1 663,00 222,00 369 186,00 4% 0,00 0,10 RTS II / 2021

1663 Podesta S03-hlediště 1 663,00
92 14587271 t 0,55 88 100,00 48 732,52 1% 1,00 0,55 RTS II / 2021

((52+8+104+43+114+160)/1000)*1,15 Z7-01,02,03,04,05,07 0,55

RTS komentář:

93 15142230 t 0,05 92 300,00 4 351,95 0% 1,00 0,05 RTS II / 2021
0,041*1,15 Z7-06 0,05

RTS komentář:
94 55347124 kus 49,50 2 156,00 106 722,00 1% 0,03 1,60 RTS II / 2021

11*4,5 49,50
RTS komentář:

95 5534375037 kus 360,00 44,00 15 840,00 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021
10*4,5*8 360,00

RTS komentář:
96 19715151515VD kg 1 663,00 48,00 79 824,00 1% 1,00 1 663,00 RTS I / 2018

1663 1 663,00
97 998767192R00 t 4,62 661,00 3 054,68 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
98 998767101R00 t 4,62 1 314,00 6 072,39 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
99 998767194R00 t 4,62 684,00 3 160,97 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
100 998767199R00 t 471,50 23,40 11 033,10 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

9,43*25*2 471,50
101 767312564R00 m2 54,50 2 628,00 143 226,00 2% 0,00 0,02 RTS II / 2021

54,5 54,50
102 63438233.A m2 53,00 26 775,00 1 419 075,00 16% 0,06 3,18 RTS II / 2021

53 53,00
RTS komentář:

103 12720207 m 27,00 228,00 6 156,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

54*0,5 27,00

RTS komentář:

104 30995310 1000 k 0,50 20 720,00 10 360,00 0% 0,83 0,41 RTS II / 2021
0,5 0,50

105 31171313.A kus 60,00 55,70 3 342,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Z4,Z5,Z6-Montáž schodů vřetenových včetně zábradlí

Z4-01,02-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 3 mm

hmotnost 5,29 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
10219, zn. S235JRH
Z4-03-Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   60x40x3 mm

hmotnost 4,35 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené obdélníkového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0
Z4-04-Tyč ocelová čtvercová jakost S235  12 mm

hmotnost 1,13 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420138, ČSN 425520  TYČ ČTVERCOVÁ VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5520.01, ČSN 42 0138, zn. 11 375.0 TYČ ČTVERCOVÁ VÁLC. ZA TEPLA EN 
10059, EN 10025-2, zn. S235JR
Šroub přesný 02 1101 5S lisovaný M12x120 mm

přesné šrouby se šestihrannou hlavou ČSN 02 1101 DIN 931 ISO 4014 ocel, tř.pevnosti 5S (5.8
žárové zinkování-HMOTY ZÁBRADLÍ 2-3M

Z7-Montáž schodů vřetenových včetně zábradlí

Z7-01,02,03,04,05,07-Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  60 x 2 mm

hmotnost 3,61 kg/m  Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU)  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0  PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 
10219, zn. S235JRH
Z7-06-Ocel pásová obalová 11343.25  0,5x16 mm

PÁSOVÁ OCEL VÁLC. ZA STUDENA OBALOVÁ VE SVITKU ČSN 42 5356.12, ČSN 42 0107, zn. 11 343.25 DLE ČSN
Z7-08-Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1000x1000 mm

Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30
Svorka spojovací roštu 20 x 20 mm

Spotřeba: 2 kusy / 1 spo
žárové zinkování

Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km
Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km

W2-Montáž světlíků příčných,ocelové vaznice 6 m+zaskl

sklo odolné tl. 20mm(200kg/m2) hliníkové spojky s pryží“-střecha S02

vrstvené sklo spojené s několika ochrannými mezivrstvami  přesné míry  El 60/25
Tyč nerez kruhová pr. 12 mm

Nerezová tyč je tažená za studena v toleranci H9.  Je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám i slabým organickým  a anorganickým kyselinám a má velmi rozličné možnosti použití jako např. v 
potravinářském průmyslu,  v mlékárenském, pivovarnickém a vinařském průmyslu, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu,  při stavbě chemických přístrojů, v architektuře, v oblasti stavby motorových vozidel,  pro domácí 
přístroje, pro chirurgické nástroje atd..  Tato ocel je schválena pro teplotní namáhání do 300° C.
Šroub kotvení K 02 2483

Kotva pro chem.kotvení CH - M12x160/35GV
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SO2

60 60,00
RTS komentář:

106 31171802.A kus 60,00 32,30 1 938,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

60 60,00

RTS komentář:

107 41119431 kus 10,00 1 053,00 10 530,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

10 10,00

RTS komentář:

108 5537008321 kus 60,00 1 149,00 68 940,00 1% 0,00 0,12 RTS II / 2021
60 60,00

RTS komentář:
109 5534301660 kus 60,00 474,00 28 440,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

60 60,00
RTS komentář:

110 767990010RAD kg 1 090,00 562,00 612 580,00 7% 0,00 1,14 RTS II / 2021
Varianta:

1090 1 090,00
111 19715151515VD kg 1 090,00 48,00 52 320,00 1% 1,00 1 090,00 RTS I / 2018

1090 1 090,00
771    128 660,14 1% 1,22

112 771101116R00 m2 31,00 176,50 5 471,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

31 31,00

RTS komentář:

113 771101101R00 m2 31,00 7,40 229,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
31 31,00

114 771101210R00 m2 31,00 52,60 1 630,60 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
31 31,00

RTS komentář:
115 771120111R00 m 21,60 236,50 5 108,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

2,4*9 21,60

RTS komentář:

116 771111171R00 m 29,00 88,20 2 557,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
29 29,00

RTS komentář:
117 771577111RS8 m 29,00 329,00 9 541,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
21,6+5,6+1,8 29,00

RTS komentář:
118 771111121R00 m 18,00 108,00 1 944,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

7+3+3+5 18,00
RTS komentář:

119 771130111R00 m 24,80 122,50 3 038,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,8 24,80

GV - galvanický zinek  kotva - svorník s hrotem, maticí a podložkou pro velká zatížení  použití: pro kotvení do otvoru pomocí chemické dvousložkové hmoty  počet ks v krabici: 30  6960
Kotva chemická - ampule  M12

Chemické ampule pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze 
kotvit blízko okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením  
Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota  Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min

Vrták do betonu pr.14

Vrták do betonu průměr (mm)/ pracovní délka (mm)/celková délka (mm) 14/95/150  obj.č. 617 131  Vysoce výkonné vrtáky  do betonu vyrobené ze speciálně legované kvalitní oceli s odolným, diamantem broušeným břitem z 
tvrdokovu, určené pro vysoké pracovní nasazení. Kvalitní materiál zajišťuje vysokou odolnost proti ohybu. Vrtáky  do betonu si díky své dlouhé životnosti udržují po dlouhou dobu vysokou produktivitu vrtání.  Vhodné pro 
příklepové vrtání: - betonu - zdiva - přírodního kamene - umělého kamene - mramoru - břidlice - žuly - keramiky
Lišta krycí Al GR/80/SF bez děr l=270 cm stříbro s pryž. těs.

profil pro podlahy o stejné výšce  eloxovaný hliník šířka 80 mm lišta bez lepu, bez děr
Větrací mřížka 14, 16, 18, 20

k zajištění funkce zadního odvětrání  110075
vazníky W2-Atypické ocelové konstrukce-montáž včetně materiálu
50 - 100 kg/kus

žárové zinkování vazníky!

Podlahy z dlaždic
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. 
Položka neobsahuje žádný materiál.
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby

Penetrace podkladu pod dlažby

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - 
řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Montáž hran stupňů

Položka obsahuje : - přípravu hrany stupně, - osazení hrany do malty nebo tmelu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Hrana schodů z hliníkového profilu
ZB, pro tl.dlaždic 12,5, krytí hrany dlažby svislé

Pokládání do tmele.  P
Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
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SO2

RTS komentář:

120 771575115RAA m2 31,00 2 280,00 70 680,00 1% 0,04 1,19 RTS II / 2021
Varianta:

31 31,00

RTS komentář:

121 5537060027 kus 29,00 580,00 16 820,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
29 29,00

RTS komentář:
122 55392758.A m 24,80 92,70 2 298,96 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,8 24,80
123 771111121R00 m 24,80 108,00 2 678,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,8 24,80
RTS komentář:

124 55392781.A m 28,52 123,00 3 507,96 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
24,8*1,15 28,52

RTS komentář:
125 998771192R00 t 1,22 188,50 229,97 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1,22 1,22
126 998771101R00 t 1,22 654,00 797,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
127 998771194R00 t 1,22 403,50 492,27 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
128 998771299R00 % 3 800,00 0,43 1 634,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

3800 3 800,00
782    122 492,98 1% 2,12

129 782311120RU1 m2 2,63 3 195,00 8 386,88 0% 0,13 0,35 RTS II / 2021
Varianta:

7*0,25*1,25*1,2 K1c niky 2,63
130 782111120RU1 m2 11,25 3 075,00 34 587,60 0% 0,13 1,49 RTS II / 2021

Varianta:
(12+11+6,6)*0,38 Sokl 11,25

131 53395419 kus 80,00 715,00 57 200,00 1% 0,00 0,27 RTS II / 2021
20*4 80,00

132 31171802.A kus 80,00 43,60 3 488,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

80 80,00

RTS komentář:

133 23521571 kg 13,50 1 049,00 14 161,50 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

4,5*3 13,50

RTS komentář:

134 998782192R00 t 2,80 213,50 597,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
2,8 2,80

135 998782101R00 t 2,80 709,00 1 985,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
2,8 2,80

136 998782199R00 t 140,00 14,90 2 086,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
2,8*50 140,00

93    88 454,80 1% 0,00
137 938907121R00 m2 451,30 196,00 88 454,80 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje :  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - 
kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Dlažba 30x60cm s izolač.podložkou, suché prostředí
na podklad z betonu nebo anhydritu

Položka obsahuje dodávku a montáž : - penetrace podkladu z betonu nebo anhydritu - izolačního panelu do tmele - obvodového dilatačního pásu - dlažby do tmele - spárování dlažby - tmelení silikonovým tmelem

Lišta dělicí mosaz 399//U l=270 cm

U - spojení dvou podlah o stejné výšce  přírodní mosaz  10 x 10 mm
obklad soklu 600/100/10

Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba- soklových

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Dilatační profil rohový  DL-R01

hliník, gumotex, armovací tkanina  Pro vytvoření dilatace v zateplovacím systému v místech dilatace podkladní konstrukce. Dodává se v délce 2 m.
Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km
Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km

Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene
K1c-Obklad Parapetů  ext. š.300 kamenem měkkým svislým, 
včetně dodávky obkladu - pískovec tl.4cm broušený 300mm na délku parapetu

F2-Obklad stěn kamenem měkkým 4,0 cm
včetně dodávky obkladu – pískovec 4cm šíře 900mm/výšku 380mm

Viko hlavy kotvy úprava kamene po chem.k., vrtání pískovce, vyčištění, zapravení otvoru prysk+písek

Kotva chemická - ampule  M12

Chemické ampule  pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze 
Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min
Pryskyřice epoxidová multifunkční  4,5kg

je nízko viskózní, neplněná dvousložková epoxidová pryskyřice neobsahující rozpouštědla. Epoxidová pryskyřice  je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky 
neoddělitelně přilne ke všem vhodným podkladovým materiálům. Epoxidová pryskyřice  je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků.  
Oblast použití: Produkt je určen pro vnitřní i vnější prostory, podlahy. Uzavření vůči vzlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr na podklady. Zalévání trhlin v potěrech a betonu. Adhezní můstek, ochrana výztuže.  Hmotnost 
čerstvé směsi: 1,1 kg/l Balení: plechovka 4,5 kg Č. výrobku: 4287
Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 100 m

Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar
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SO2

451,3 451,30
RTS komentář:

94    83 783,30 1% 3,38
138 941940032RAD m2 90,00 280,50 25 245,00 0% 0,02 1,95 RTS II / 2021

Varianta:
90 90,00

139 941955002R00 m2 70,70 146,00 10 322,20 0% 0,00 0,11 RTS II / 2021
70,7 70,70

140 941954131R00 m2 60,00 214,50 12 870,00 0% 0,02 1,31 RTS II / 2021
60 60,00

141 941954831R00 m2 60,00 107,50 6 450,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
60 60,00

142 941941111R00 m2 5 400,00 1,90 10 260,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
60*90 5 400,00

RTS komentář:
143 998009101R00 t 3,37 2 935,00 9 890,95 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

3,37 3,37
RTS komentář:

144 998009194R00 t 3,37 2 595,00 8 745,15 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,37 3,37

95    6 132,86 0% 0,02
145 953981104R00 kus 16,00 285,00 4 560,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4*4 S02 16,00

RTS komentář:

146 13285310 t 0,02 71 820,00 1 572,86 0% 1,00 0,02 RTS II / 2021
16*0,00119*1,15 16ks 0,02

RTS komentář:
96    176 681,16 2% 18,60

147 965042141RT1 m3 4,40 4 005,00 17 622,00 0% 2,20 9,68 RTS II / 2021
Varianta:

32,4*0,25*0,1 1.PP podlaha 0,81
0,59 základy 0,59

15*0,2 1.NP 3,00

RTS komentář:

148 971024491R00 kus 12,00 1 663,00 19 956,00 0% 0,70 8,38 RTS II / 2021
12 12,00

RTS komentář:
149 971033371R00 kus 4,00 629,00 2 516,00 0% 0,13 0,50 RTS II / 2021

4 4,00
RTS komentář:

150 139601102R00 m3 5,02 1 365,00 6 852,30 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,89 0,89
4,13 4,13

151 131201119R00 m3 5,02 25,10 126,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
5,02 5,02

RTS komentář:
152 972033171R00 kus 2,00 266,50 533,00 0% 0,02 0,04 RTS II / 2021

2 2,00
RTS komentář:

153 161101101R00 m3 5,02 137,50 690,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Položka je určena pro odstranění nesoudržných částí podkladu, barvy, rezu, bitumenu apod. před sanací zejména betonových a železobetonových konstrukcí nádrží a vodojemů.
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m
montáž, demontáž, doprava, pronájem 4 měsíce

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m

Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m

Pronájem lešení za den vysuté 90 dní

Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.
Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku.
Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
R1-Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV. 
Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm

hmotnost 1,58 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-odvětrání pův.zdiva 1.PP,základy
ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání 
podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC-odvod.kanálky,provětrání základů,kapsy

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC-odvětrání kleneb 1.PP

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-odvětrání paty zdiva 1.PP, základy

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm-kleneb

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-výkop základů,
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SO2

5,02 5,02

RTS komentář:

154 161101101R00 m3 6,41 137,50 881,24 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,08 3,08
2,793 2,79
0,5 0,50

0,036 0,04

RTS komentář:

155 979011221R00 t 71,29 749,00 53 398,19 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021
11,55 11,55

14,72 14,72

RTS komentář:
156 167111211R00 m3 5,02 321,50 1 613,93 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

5,02 5,02
157 979094211R00 t 18,50 306,50 5 670,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

18,5 18,50
158 979087021R00 t 18,50 1 687,00 31 209,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

18,5 18,50
159 979990107R00 t 18,50 1 925,00 35 612,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

18,5 18,50
97    111 522,00 1% 22,09

160 978013191R00 m2 480,24 94,30 45 286,63 1% 0,05 22,09 RTS II / 2021
480,24 480,24

RTS komentář:
161 979990102R00 t 15,95 2 000,00 31 896,46 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019

18,77 18,77
RTS komentář:

162 979087313R00 t 22,09 659,00 14 557,31 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
22,09 22,09

163 979083112R00 t 22,09 189,50 4 186,06 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
22,09 22,09

RTS komentář:
164 979082212R00 t 22,09 305,00 6 737,45 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

22,09 22,09
165 979012112R00 t 22,09 401,00 8 858,09 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

22,09 22,09
M43    172 896,00 2% 2,56

166 430832051R00 m2 36,00 780,00 28 080,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019
36 36,00

167 55347124 kus 36,00 2 156,00 77 616,00 1% 0,03 1,16 RTS II / 2021
11 1.PP-Severní portál 11,00
11 1.PP-Západní portál 11,00
8 1.NP-podesta 8,00
6 1.PP-Východní portál 6,00

RTS komentář:
168 197151515151VD T 1,40 48 000,00 67 200,00 1% 1,00 1,40 RTS II / 2021

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu 
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na 
objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-odvětrání pův.zdiva 1.PP,mazanina

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu 
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na 
objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.
Nakládání rubaniny ručně z horniny mokré

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 15 km

Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm

Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.
Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek

Z7-08-Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1000x1000 mm

Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30
žárové zinování 4M

Vodorovné přemístění suti na skládku do 15 km

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m

Montáže ocelových konstrukcí
Z1-Krytina z podlahových ocelových roštů, příchytkami
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1,4 1,40
8 644 086,05

Poznámka:

Celkem:
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Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
     (Kč) Celkem  Jednot. Celkem soustava

0    16 425,00 0% 0,04
1 073873116R00 m 1,00 1 935,00 1 935,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
2 61250025 kus 1,00 14 490,00 14 490,00 0% 0,04 0,04 RTS II / 2021

1 1,00
RTS komentář:

11    11 060,00 0% 0,00
3 115101203R00 h 40,00 276,50 11 060,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

40 40,00
RTS komentář:

21    27 424,15 0% 6,80
4 211561111R00 m3 4,03 1 245,00 5 017,35 0% 1,67 6,71 RTS II / 2021

4,03 4,03
5 28611223.A m 180,00 50,40 9 072,00 0% 0,00 0,09 RTS II / 2021

180 180,00
6 998721192R00 t 6,80 441,00 2 998,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6,8 6,80
7 979017112R00 t 6,80 806,00 5 480,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6,8 6,80
8 998721194R00 t 6,80 714,00 4 855,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6,8 6,80
27    51 953,25 0% 24,43

9 275311117R00 m3 9,45 3 090,00 29 200,50 0% 2,59 24,43 RTS II / 2021
9,45 9,45

RTS komentář:
10 162201201R00 m3 9,45 346,00 3 269,70 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

9,45 9,45
11 998012021R00 t 24,40 566,00 13 810,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,4 24,40
12 998012038R00 t 24,43 213,00 5 203,59 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

24,43 24,43
RTS komentář:

13 998012039R00 t 24,43 19,20 469,06 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
24,43 24,43

RTS komentář:
28    151 665,00 1% 0,82

14 281601114RA0 m 35,00 3 990,00 139 650,00 1% 0,02 0,79 RTS II / 2021
35 35,00

RTS komentář:
15 23521381 kg 30,00 400,50 12 015,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021

1,5*20 30,00
RTS komentář:

31    1 488 099,96 12% 95,23
16 310236261RT1 kus 12,00 573,00 6 876,00 0% 0,09 1,11 RTS II / 2021

Stavební rozpočet
Název stavby: SU Českého domu S03 Doba výstavby: 760 dní Objednatel: město Duchcov

Druh stavby: Administrativní budova Začátek výstavby: 01.12.2021 Projektant: Ing.František Poživil

Lokalita: G.Casanovy č.p.15, 419 01 Duchcov Konec výstavby: 30.12.2023 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: 8016114 Zpracováno dne: 30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Všeobecné konstrukce a práce
Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny

Schody skládací dřevěné  120x70 cm

Certifikace, atest požární odolnosti, tepelná izolace 30 mm - , kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 15minutová požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko a průlez z nehořlavého materiálu  Pro výšku max 280 cm, 12 stupnic 
Vnější rozměr rámu 120x70 cm  4016
Přípravné a přidružené práce
Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.
Úprava podloží a základové spáry
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km

Základy
Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30

Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.
Vodorovné přemíst.betonu do 10m

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy monol., přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Zpevňování hornin a konstrukcí
Injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm

8 vrtů/m zdi, průměr 30 mm, spotřeba 2,6 l látky/m vrtu.
 epoxidová pryskyřice dvousložková

Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová pryskyřice pro povrchovou úpravu betonu, cementových potěrů a stěrek, případně jiných soudržných podkladů.  Snadno mísitelná v mokrém stavu. Pochůznost do 24 hod. Možnost pigmentace. 
Výborné mechanické vlastnosti. Vysoký podíl sušiny. Odolná vůči vodě, alkáliím, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám.  Používá se pro bezprašnou povrchovou úpravu vodorovných 
konstrukcí (betonů, cementových potěrů a stěrek, případně jiných soudržných materiálů). Nachází uplatnění v garážích, montážních dílnách, skladech apod. Je vhodná všude tam, kde je požadovaná vysoká odolnost proti oděru, dobrá 
přilnavost k podkladu, omyvatelnost, bezprašnost a chemická odolnost. Pozor, nátěr je nevhodný do prostor svařoven, svařovacích koutů a brusíren, kde dopadají žhavé zplodiny svařování a broušení na

natřenou podlahu.  Spotřeba: Cca 0,5 kg/m2 nátěr. Cca 1,5 kg/m2/mm stěrka. Balení: 6,5 kg
Zdi podpěrné a volné
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm
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Varianta:
12 12,00

RTS komentář:
17 311237644R00 m2 222,28 4 835,00 1 074 723,80 8% 0,30 65,90 RTS II / 2021

222,28 222,28
RTS komentář:

18 311237448R00 m2 118,42 2 300,00 272 366,00 2% 0,20 24,19 RTS II / 2021
118,42 118,42

RTS komentář:

19 317167211R00 kus 57,00 714,00 40 698,00 0% 0,05 2,60 RTS II / 2021
57 57,00

RTS komentář:

20 317167212R00 kus 22,00 831,00 18 282,00 0% 0,05 1,20 RTS II / 2021
22 22,00

RTS komentář:

21 317167131R00 kus 11,00 432,00 4 752,00 0% 0,02 0,21 RTS II / 2021
11 11,00

RTS komentář:

22 317167132R00 kus 1,00 570,00 570,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

23 998011001R00 t 95,23 371,50 35 377,95 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
95,23 95,23

24 998011018R00 t 95,23 228,00 21 712,44 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
95,23 95,23

RTS komentář:
25 998011019R00 t 571,38 22,30 12 741,77 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

95,23*6 571,38
RTS komentář:

34    184 456,65 1% 8,03
26 342247542R00 m2 57,20 1 230,00 70 356,00 1% 0,11 6,08 RTS II / 2021

57,2 57,20
RTS komentář:

27 347015226R00 m2 66,50 1 627,00 108 195,50 1% 0,03 1,94 RTS II / 2021
66,5 66,50

RTS komentář:
28 998011001R00 t 8,02 371,50 2 979,43 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,02 8,02

s použitím suché maltové směsi

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Zdivo keramické děrované P10 n=0,11W/m2K  brouš.P10 s izolantem PPS v tvarovce, tl.44 cm,celopl

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a 
drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých 
nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) 
vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu, d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů

a v rozích, e) nařezání a vsazení polystyrenu do drážek krajových cihel kolem otvorů. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.
Zdivo ker. děrované P10  brouš.P10, tl. 30 cm,celopl.

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a 
drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých 
nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) 
vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka

malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.
Překlad keramický žb, nosný 23,8/7/125 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi 
Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.
Překlad  keramický žb vysoký, nosný 23,8/7/150 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. Izolace mezi 
Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.
Překlad  keramický žb plochý 14,5/7,1/100 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V položkách 
plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých 
překladů.
Překlad  keramický žb plochý 14,5/7,1/125 cm

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V 
položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V položkách 
plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých 
překladů.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Stěny a příčky
Příčky z cihel  keramický  broušených, lepidlo, tl.14 cm

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případně navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a 
drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých 
nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) 
vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka

malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.
Předstěna SDK,tl.102,5 mm,ocel.kce CW,2xMAI 12,5mm

Předsazené stěny, volně stojící, systém , samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 102,5 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky akustické  tl. 12,5 mm.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
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29 998011018R00 t 8,02 228,00 1 828,56 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
8,02 8,02

RTS komentář:
30 998011019R00 t 49,20 22,30 1 097,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,2*6 49,20
RTS komentář:

38    22 736,96 0% 4,88
31 386381116R00 kus 1,00 19 980,00 19 980,00 0% 4,88 4,88 RTS II / 2021

1 1,00
32 998011015R00 t 4,88 193,50 944,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
33 998011001R00 t 4,88 371,50 1 812,76 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

41    2 285 913,78 18% 75,18
34 413941123RT5 t 8,37 56 116,00 469 690,92 4% 1,10 9,18 RTS II / 2021

Varianta:
5,83 A1 5,83
2,54 A2 2,54

RTS komentář:

35 413941011R00 kus 10,00 200,00 2 000,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
10 10,00

36 411354237R00 m2 243,00 985,00 239 355,00 2% 0,02 4,15 RTS II / 2021
243 243,00

RTS komentář:

37 764359271R00 kus 1 212,00 20,50 24 846,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021
1212 1 212,00

38 767991923R00 m 303,00 153,50 46 510,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
303 303,00

39 548930012R00 kus 31,00 197,50 6 122,50 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
31 31,00

40 417388134R00 m 27,60 927,00 25 585,20 0% 0,22 6,04 RTS II / 2021
27,6 27,60

RTS komentář:

41 13285330 t 4,08 69 820,00 284 551,41 2% 1,00 4,08 RTS II / 2021
3,705*1,1 4,08

RTS komentář:
42 13285290 t 0,09 86 120,00 7 389,10 0% 1,00 0,09 RTS II / 2021

0,078*1,1 0,09
RTS komentář:

43 417388174R00 m 23,60 503,00 11 870,80 0% 0,20 4,75 RTS II / 2021
23,6 23,60

RTS komentář:
44 13285290 t 0,07 86 120,00 6 252,31 0% 1,00 0,07 RTS II / 2021

0,066*1,1 0,07
RTS komentář:

45 13285085 t 0,57 39 600,00 22 616,35 0% 1,00 0,57 RTS II / 2021
0,5192*1,1 0,57

RTS komentář:
46 417388106R00 m 107,00 1 011,00 108 171,95 1% 0,27 28,70 RTS II / 2021

(15,7+56,9+29,3)*1,05 107,00
RTS komentář:

47 13285290 t 0,31 86 120,00 27 027,04 0% 1,00 0,31 RTS II / 2021
0,2853*1,1 0,31

RTS komentář:
48 13285330 t 2,47 69 820,00 172 113,28 1% 1,00 2,47 RTS II / 2021

2,241*1,1 2,47
RTS komentář:

49 416026228R00 m2 467,46 1 634,00 763 829,64 6% 0,03 14,66 RTS II / 2021

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
Jímka ŽB v kotelnách 120 x 120 x 120 cm

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 15 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22
včetně dodávky profilu I č. 20

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.20 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

Tupý svar výztuže do podložky nosníku, D do 16 mm

Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,3 mm

Položka je určena pro zabudované bednění ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho. Konstrukce ocelového profilovaného bednění tvoří monolitický 
žebrovaný strop, pro který platí položky betonů 41132-2121 až -2424, položky výztuže 41136 pokud je předepsána a položky podpěrné konstrukce 41135-4171 až -4188.
Příplatek za přivaření příponky pro Pz

Řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem

Řezání kolejnic plamenem

Věnec vnější pro PTH zeď tl. 440, tl.stropu 250 mm

V položkách jsou zakalkulovány náklady na uložení věncovky do maltového lože z cementové SMS na vnější líc zdiva, přiložení polystyrenu tl. 7 cm a zajištění jeho polohy maltou, uložení a svázání výztuže věnce, zalití betonem C 20/25. 
Ztratné je započteno ve výši: beton 5 %, věncovky 1 % a malta 5 %.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm

hmotnost 0,39 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Věnec vnitřní pro PTH zeď tl.300, tl.stropu 250 mm

V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání a svázání výztuže věnce a zalití betonem C 20/25.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm

hmotnost 0,39 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 25 mm

V tyčích délky 12 m, hmotnost 3,85 kg/m.  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ zn. BSt 500 S (IV S) dle DIN 488 - V TYČÍCH  II/2011  B500B dle ČSN 42 0139
Věnec vnější pro PTH zeď tl. 650, tl.stropu 290 mm

V položkách jsou zakalkulovány náklady na uložení věncovky do maltového lože z cementové SMS na vnější líc zdiva, přiložení polystyrenu tl. 7 cm a zajištění jeho polohy maltou, uložení a svázání výztuže věnce, zalití betonem C 20/25. 
Ztratné je započteno ve výši: beton 5 %, věncovky 1 % a malta 5 %.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm

hmotnost 0,39 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 15mm
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467,46 467,46
RTS komentář:

50 411351902R00 kus 5,00 1 016,00 5 080,00 0% 0,01 0,07 RTS II / 2021
5 5,00

RTS komentář:

51 979082111R00 t 71,97 341,50 24 577,76 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

52 998011002R00 t 71,97 304,50 21 914,87 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
71,97 71,97

53 998011018R00 t 71,97 228,00 16 409,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
71,97 71,97

RTS komentář:
6    1 472 370,99 11% 15,77

54 62242199100VD m2 222,28 2 058,00 457 452,24 4% 0,02 4,45
222,28 222,28

RTS komentář:

55 62242199030VD m2 27,09 1 573,00 42 612,57 0% 0,02 0,54
27,09 27,09

RTS komentář:

56 62242199050VD m2 539,34 1 664,00 897 461,76 7% 0,02 10,79
539,34 539,34

RTS komentář:

57 998011003R00 t 15,77 310,50 4 896,59 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
15,77 15,77

58 998011015R00 t 15,77 193,50 3 051,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
15,77 15,77

RTS komentář:
59 998011018R00 t 15,77 228,00 3 595,56 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

15,77 15,77
RTS komentář:

60 998011019R00 t 2 838,60 22,30 63 300,78 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
15,77*180 2 838,60

RTS komentář:
60    113 333,93 1% 1,74

61 602014141R00 m2 756,95 148,50 112 407,08 1% 0,00 1,74 RTS II / 2019
500,39 1.PP 500,39
132,48 1.NP 132,48
124,08 2.NP 124,08

RTS komentář:

62 998011002R00 t 1,74 304,50 530,13 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019
63 998011018R00 t 1,74 228,00 396,72 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019

1,74 1,74
RTS komentář:

61    121 461,52 1% 6,74
64 612474101RAC m2 194,19 607,00 117 873,33 1% 0,03 6,74 RTS II / 2021

Varianta:
194,19 1PP 194,19

65 998011018R00 t 6,74 228,00 1 536,35 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

66 998011002R00 t 6,74 304,50 2 051,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
62    429 518,48 3% 5,98

67 622476213RT2 m2 344,02 1 087,00 373 949,74 3% 0,02 5,92 RTS II / 2021
Varianta:

344,02 344,02
RTS komentář:

Podhledy sádrokartonové , systém PK22 odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 2x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60. 4.10.13

Bednění prostupu plochy do 0,25 m2

V bednění stropu se vyřízne otvor potřebné půdorysné plochy, ke kterému se připevní "komínek" zhotovený z překližky, který slouží k vytvoření prostupu při následné betonáži. V položce je kalkulováno zřízení a odstranění bednění.

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Včetně případného složení na staveništní deponii.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.100-I.vrstva Mí<13-ext

- desky pps s cement.skořepinou_tl.100-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.30-I.vrstva Mí<13-ext.

- desky pps s cement.skořepinou_tl.30-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

Sanač.zat.sys_granul-pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-int.

- desky pps s cement.skořepinou_tl.50-I.vrstva Mí<13-  lepidlo na bázi anorg. přídržnost  0,20 MPa,Mí<13-etics,lepení i povrch  - síťka skelná 131 g/m2, únosnost N/50 mm, penetrace dle ETA, včetně PVC rohovek a okapniček APU lišt

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Omítky ze suchých směsí
Štuk na stěnách vnitřní  VJ ručně

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na 
použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Úprava povrchů vnitřní
Omítka stěn vnitřní  třívrstvá
postřik, jádro VC tl. 15 mm, štuk VJ, lešení

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Úprava povrchů vnější
Omítka vnější silikonová,  2.vrst., slož.1-2
,penetrace,silikon.omítka kvalitní s nanovlákny

Položka obsahuje jádrovou vrstvu tl.15 mm, penetraci a pastovitou omítku se zrnem 2 mm. Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt. Položka neobsahuje náklady na vyztužení omítky armovací síťovinou. Vyztužení se oceňuje 
položkami 622 48-128…, je-li vyžadováno projektem.
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68 622491142R00 m2 135,16 342,00 46 224,72 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021
Varianta:

135,16 135,16
RTS komentář:

69 998011001R00 t 5,96 371,50 2 214,14 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
5,96 5,96

70 998011018R00 t 5,96 228,00 1 358,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
5,96 5,96

RTS komentář:
71 622412353R00 m2 4,00 398,00 1 592,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4 Římsy 4,00
RTS komentář:

72 622412353R00 m2 10,50 398,00 4 179,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
0,25*14*3 Římsa Jižní 10,50

RTS komentář:
63    197 404,23 2% 77,16

73 631312711RM1 m3 30,56 5 115,00 156 314,40 1% 2,53 77,16 RTS II / 2021
Varianta:

382*0,08 podl. pl. tl. 0,08m 30,56
RTS komentář:

74 998011002R00 t 77,16 304,50 23 496,44 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
75 998011018R00 t 77,16 228,00 17 593,39 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
64    1 007 661,21 8% 5,96

76 642940090RA0 kus 25,00 4 895,00 122 375,00 1% 0,16 4,09 RTS II / 2021
25 25,00

RTS komentář:
77 549555697VD ks 1,00 1 800,00 1 800,00 0% 0,00 0,00 RTS I / 2018

1 1,00
78 61110398 kus 1,00 86 253,00 86 253,00 1% 0,06 0,06 RTS II / 2019

1 1,00
RTS komentář:

79 611653404 kus 2,00 78 552,00 157 104,00 1% 0,06 0,11 RTS II / 2019
2 2,00

RTS komentář:
80 611653413 kus 6,00 78 552,00 471 312,00 4% 0,05 0,30 RTS II / 2019

6 6,00
RTS komentář:

81 611653412 kus 11,00 5 528,00 60 808,00 0% 0,05 0,50 RTS II / 2019
11 11,00

RTS komentář:
82 642942111RT5 kus 4,00 3 275,00 13 100,00 0% 0,03 0,12 RTS II / 2021

Varianta:
4 4,00

RTS komentář:

83 5533302132 kus 3,00 3 495,00 10 485,00 0% 0,03 0,08 RTS II / 2021
3 3,00

RTS komentář:

84 642944221RU3 kus 2,00 4 350,00 8 700,00 0% 0,10 0,20 RTS II / 2021
Varianta:

2 2,00
RTS komentář:

Nátěr fasády hydrofobní s nanovlákny 2 x
s nanovlákny barva III

Nátěr z lešení, zajišťuje nepromokavost povrchu většiny stavebních materiálů.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
K4-Nátěr stěn vnějších, slož.7 ,  silikonový s nanovlákny

Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení
K5-Nátěr stěn vnějších, slož.7 ,  silikonový

Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou vrstvách. Bez nákladů na lešení
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30
z betonu prostého

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami 
souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 
zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Výplně otvorů
Montáž dveří jednokřídlových

Bez dodávky dveří.
Samozavírač mechanický 900mm, max 50kg dveře včetně montáže

D15-Dveře vchodové kazetové EURO 1křídl. 1360x3340 S NADSVĚTLÍKEM

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové 
Dipro Okapnice rámová: dřevo Okapnice křídlová: dřevo Izolační dvojsklo:  - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava: GORI vodouředitelný nátěr třísystémový

D2-Dveře protipožární masiv   1kř. 90x197 cm

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ MASIVNÍ smrk - bez povrch. úpravy  bez vrchního kování a zámek a klíč
D5,D6-Dveře deskové  dřevěné 1kř. 80x197 cm

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ MASIVNÍ smrk - s povrch. úpravou s vrchním kováním zámkem
D8,D9-Dveře deskové dřevěné  1kř. 70x197 cm

Dřevěné plné smrk - s povrch. úpravou, vrchní kování a zámek s klíčem
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 
Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování 
provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce 
jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou

zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Zárubeň ocelová SH 100/1970/900 L, P, EI, EW 30

zárubeň bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi pevnými závěsy OZ 30  základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy  provedení s deklarovanou 
požární odolností (PO)
Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.
včetně dodávky zárubně 145x197x16 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 145x197x16.  V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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85 642942111RU4 kus 6,00 3 651,00 21 906,00 0% 0,03 0,17 RTS II / 2021
Varianta:

6 6,00
RTS komentář:

86 5533300421 kus 1,00 3 871,00 3 871,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

87 642942111RU3 kus 11,00 3 604,00 39 644,00 0% 0,03 0,32 RTS II / 2021
Varianta:

11 11,00
RTS komentář:

88 998766102R00 t 2,11 1 215,00 2 569,58 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
89 998766192R00 t 2,11 741,00 1 567,13 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
90 998766299R00 % 61 665,00 0,10 6 166,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4111*15 61 665,00
711    8 631,98 0% 0,09

91 711111002RZ1 m2 13,50 39,00 526,50 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

13,5 13,50
RTS komentář:

92 711141559RT1 m2 13,50 118,50 1 599,75 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

13,5 13,50
RTS komentář:

93 998711101R00 t 0,10 1 070,00 107,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,1 0,10 0,00

94 62856000 m2 15,50 148,50 2 301,75 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021
15,5 15,50

RTS komentář:

95 998711102R00 t 0,35 1 130,00 396,58 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
0,08774*4 0,35

96 998711292R00 % 1 360,00 1,05 1 428,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1360 1 360,00

97 998711299R00 % 17 480,00 0,13 2 272,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
87,4*200 17 480,00

RTS komentář:
712    181 164,93 1% 4,01

98 712330010RAC m2 244,20 443,50 108 302,70 1% 0,01 2,83 RTS II / 2021
Varianta:

222*1,1 244,20
99 712231112R00 kus 4,00 207,50 830,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4 4,00
100 712231113R00 kus 1,00 187,00 187,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
101 712232112R00 kus 1,00 3 010,00 3 010,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1 1,00
102 59160889.A4 kus 1,00 5 955,00 5 955,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 
Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování 
provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce 
jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou

zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P, EI, EW 30

zárubeň bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi pevnými závěsy OZ 30  základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou  provedení s deklarovanou požární odolností (PO)  výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 
25 mm
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. 
Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování 
provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce 
jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou

zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m
Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena
1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované 
plochy menší než 2 m2. V položce je zakalkulována i dodávka asfaltového laku v množství 0,44 kg/m2.
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Pás asfalt. modifikovaný

SLOŽENÍ PÁSU:  - jemnozrnný minerální posyp - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o celkové 
plošné hmotnosti min. 100 g/m2 - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná polymerní fólie

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m

Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km

Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m
Izolace střech (živičné krytiny)
Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 1x
1x ALP, 2x Na, 1x AIP modif.lepenka s kamínkem, 1x Nap

Krytina živičný šindel - montáž svislého odvětrání

Krytina živičný šindel - montáž anténního prostupu

Krytina živičný šindel - montáž střešního vikýře

Výlez na střechu 600 x 600 mm
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1 1,00
103 712211559R00 m2 233,10 62,90 14 661,99 0% 0,00 0,10 RTS II / 2021

222*1,05 233,10
RTS komentář:

104 62836114 m2 267,95 124,00 33 225,80 0% 0,00 1,07 RTS II / 2021
233*1,15 267,95

RTS komentář:

105 998765299R00 % 10 125,00 0,44 4 455,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
405*25 10 125,00

106 998765194R00 t 4,01 726,00 2 907,71 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
107 998765192R00 t 4,01 692,00 2 771,54 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
108 998765102R00 t 4,01 1 213,00 4 858,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

713    769 830,48 6% 5,52
109 713111130RT2 m2 209,00 191,00 39 919,00 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021

Varianta:
209 209,00

110 63151379.A m2 459,80 494,70 227 463,06 2% 0,01 2,76 RTS II / 2021
209*2*1,1 459,80

RTS komentář:

111 713111211RL5 m2 467,46 203,50 95 128,11 1% 0,00 0,10 RTS II / 2021
Varianta:

467,46 467,46
RTS komentář:

112 711131101R00 m2 382,00 10,00 3 820,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
156,9 1.PP 156,90
165,3 1.NP 165,30
59,8 2.NP 59,80

RTS komentář:

113 67352326 m2 439,30 50,60 22 228,58 0% 0,00 0,06 RTS II / 2021
382*1,15 439,30

RTS komentář:

114 713121411R00 m2 401,10 58,40 23 424,24 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
382*1,05 401,10

RTS komentář:
115 283754923 m2 441,21 327,25 144 385,97 1% 0,00 0,66 RTS II / 2021

401,1*1,1 441,21
RTS komentář:

116 713141311R00 m2 244,20 298,50 72 893,70 1% 0,00 0,04 RTS II / 2021
222*1,1 244,20

RTS komentář:

117 62831115 m2 255,30 98,40 25 121,52 0% 0,00 1,16 RTS II / 2021
222*1,15 255,30

RTS komentář:

118 75452190 kg 100,00 297,50 29 750,00 0% 0,00 0,10 RTS II / 2021
100 100,00

RTS komentář:
119 28375950 m2 255,30 251,00 64 080,30 0% 0,00 0,59 RTS II / 2021

222*1,15 255,30
RTS komentář:

120 998713202R00 % 6 540,00 2,20 14 388,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Podkladní asfaltový izolační pás natavením

Doporučená spotřeba 1,15 m2 asfaltovaného pásu na metr čtvereční.
Pás asfaltovaný těžký

SLOŽENÍ PÁSU:  - jemnozrnný minerální posyp - směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - nosná vložka z hliníkové fólie tloušťky min. 0,08 mm - směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v 
celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná polyetylénová fólie  Evropské značení: S 35 AL
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km

Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km
Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Deska z minerální plsti  tl. 1200x600x200 mm

Desky jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.  Od tloušťky materiálu 100 mm 
jsou výrobky komprimované.  Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní 
vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnící fólie).  Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK Rozměry: 1200 x 600 mm
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
např.:parobrzda odpor 100 000

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na ploché střeše před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho podlaha

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka 711 19 - 9096 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka (nikoliv při položení pásů pouze na sucho).Při stanovení množství izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Pásy nebo tkaniny se oceňují ve specifikaci, doporučená spotřeba pásů 1,15 m2/m2, tkanin 1,11 m2/m2.

PE Fólie  parozábrana-podlaha

Třívrstvá fólie  je parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie.  Parozábrany jsou určeny pro středně účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně 
přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky 
perforována).  1,5 x 50 m
Izolace podlah , nosný rošt z EPS

Položka obsahuje montáž nosných EPS křížů a trámků, slepení spojů PUR lepidlem, zbroušení případných nerovností horní plochy a nalepení dřevěných prken PUR lepidlem (podklad pro záklop).
Deska polystyrenová  XPS 300 GK tl. 50 mm

Tepelná izolace  Vroubkovaný povrch, vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu.  Formát: 1250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2)  Souč. tepelné vodivosti 0,035 Pevnost v tlaku: 300 kPa
Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy

Položka je určena pro montáž tepelné izolace střech z desek s nakašírovaným asfaltovým pásem, na plný podklad připevněním pomocí kotev do předvrtaných otvorů a následné natavení přesahujícího asfaltového pásu. V položce není 
zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Pás asfaltovaný oxidovaný  nakašírovaná na EPS

SLOŽENÍ PÁSU:  -Jemnozrnný minerální posyp. -Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. -Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti  50+/-5 g/m2 -Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy. -Lehce tavitelná 
polymerní fólie.  POUŽITÍ:  Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze 
syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti 
zpravidla v jedné vrstvě
Klih malířský suchý baleno po 300 g

Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm

1000 x 500 x 100 mm Souč. tepelné vodivosti 0,036
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
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6540 6 540,00
121 998713294R00 % 5 560,00 1,30 7 228,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

5560 5 560,00
728    4 772,00 0% 0,00

122 728415113R00 kus 4,00 498,00 1 992,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 4,00

123 42972850 kus 4,00 695,00 2 780,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 4,00

RTS komentář:

762    217 153,31 2% 5,67
124 762330112RAA m 32,00 454,50 14 544,00 0% 0,01 0,32 RTS II / 2021

Varianta:
32 32,00

125 31171313.A kus 34,00 61,00 2 074,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
34 34,00

RTS komentář:
126 31171802.A kus 34,00 43,60 1 482,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

34 34,00
RTS komentář:

127 41119451 kus 10,00 350,00 3 500,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2019
10 10,00

RTS komentář:

128 762330110RAI m 96,00 250,00 24 000,00 0% 0,00 0,14 RTS II / 2021
Varianta:

16*1,5*2*2 96,00
129 60596001 m3 2,75 6 165,00 16 953,75 0% 0,55 1,51 RTS II / 2021

0,1*1*0,25*110 2,75
RTS komentář:

130 314104032 kg 20,00 87,40 1 748,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021
20 20,00

131 220010321R00 kus 4,00 952,00 3 808,00 0% 0,02 0,06 RTS II / 2021
4 4,00

132 762340010RAB m2 244,20 581,70 142 051,14 1% 0,01 3,62 RTS II / 2021
Varianta:

222*1,1 244,20
133 998762102R00 t 1,97 1 497,00 2 949,45 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
134 998762194R00 t 1,97 548,00 1 079,69 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
135 998001011R00 t 39,40 75,20 2 962,88 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

1,97*20 39,40
763    343 270,93 3% 7,90

136 763100101RAA m 224,40 1 421,00 318 872,40 2% 0,04 7,90 RTS II / 2021
Varianta:

13,2*17 224,40
137 998762103R00 t 7,90 1 568,00 12 392,48 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
138 998762194R00 t 7,90 548,00 4 331,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
139 998762299R00 % 76 750,00 0,10 7 675,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km

Vzduchotechnika
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2

Mřížka čtyřhranná KMM vel. 125x125.30, do zdi

Čtyřhranná mřížka KMM dle TPM 002/96  Krycí mřížky čtyřhranné a kruhové čtyřhranná mřížka, s přírubou na uchycení do zdi, nátěr základní  1. Popis Krycí mřížky (dále jen mřížky) se používají pro zakrytí bočních otvorů a volných konců 
potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů a jsou vhodné pro vzdušiny bez příměsí prachu, vláken a pod.  Mřížky čtyřhranné se připojují na boční otvory a volné konce potrubí šrouby 6,3 x 1,6 dle ČSN EN 
ISO 1481. Volné konce potrubí se upraví nastřižením v rozích v délce “C” a stěny se ohnou. Rohy zůstanou volné. Nastřižení, ohnutí, vystřižení bočních otvorů, vrtání otvorů a připojení mřížky se provádí na montáži. Mřížky s rámem pro 
osazení do zdi jsou dodávány jako celek. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostory BNV dle ČSN

EN 1127-1.  2. Provedení Mřížky sestávají z příruby, výplně z tahokovu a případně rámu pro osazení do zdi. Od rozměru A=800 mají mřížky střední vyztužovací pás.  a) Provedení mřížek z hled. umístění se označují číslicí na prvém místě 
za TP. Provedení  Umístění  Prvá doplňková číslice za TP  mřížky s přírubou na boční stěny potrubí  .2  na volné konce potrubí  mřížky s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi  .3  b) Provedení mřížek z hlediska povrchové 
ochrany nátěry a jejich odstínů se označuje číslicí na místě za TP. Provedení  Druhá doplňková číslice za TP  Povrchová úprava nátěrem  - základní nátěr  .x0  - odstín RAL 9010 - bílá  .x1  - odstín RAL 9001 - krémová  .x2 - odstín RAL 
9006 - hliník  .x3 Atypický odstín - nutné projednat s výrobcem .x9
Konstrukce tesařské
Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.-pozednice-silně impreg.
hranoly 10 x 14 cm, včetně dodávky

Kotva pro chem.kotvení CH - M12x160/35GV

GV - galvanický zinek  kotva - svorník s hrotem, maticí a podložkou pro velká zatížení  použití: pro kotvení do otvoru pomocí chemické dvousložkové hmoty  počet ks v krabici: 30  6960
Kotva chemická - ampule  M12

Chemické ampule  pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko 
okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením  Použití – kotvení: Ocelové 
konstrukce, sloupy, schodiště, zábradlí, žebříky, stroje a technologie  Pro kotevní  Hloubka  Doporučené zatížení  Doporučené zatížení  šrouby  vrtání  beton C20/25  beton C20/25  kotev.šroub 5.8  kotev.šroub nerez A4  Balení Typ | M  
M (mm)  h0 (mm)  tah (kN) smyk (kN)  tah (kN)  smy(kN)  (ks) 51500  Ampule  M8  M8  80  6,0  5,4  6,0  5,0  10 51510  Ampule M10  M10  90  8,5  7,9  8,5  8,0  10 51520  ---

Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota  Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min

Vrták do kamene pr.14

Vrták do kamene průměr (mm)/ pracovní délka (mm)/celková délka (mm) 14/95/150  obj.č. 617 110  Vrtáky  do kamene ze speciální oceli s odolným, diamantem broušeným břitem z tvrdokovu. Vyšší kvalitativní třída vrtáků než běžné 
pozinkované vrtáky do kamene. Jsou určeny pro vysoké namáhání oproti standardním vrtákům do kamene. Vyznačují se vysokou kvalitou a dlouhou životností.  Vhodné pro příklepové vrtání: - přírodního kamene - umělého kamene - zdiva 
- částečně i betonu
Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn.-zavětrování
pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci

Řezivo - prkna

JMDZ
Hřebík stavební 4/100,  pozink.

Kotva ocel.kříž 40/4*4 štítu a zavětrování

Bednění střech z prken na sraz
prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 15km
Přesun hmot pro piloty betonované na místě

Dřevostavby
Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných
příhradový vazník

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km
Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km
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SO3

76750 76 750,00
764    175 363,27 1% 0,56

140 764292661RT2 m 14,00 2 081,00 29 134,00 0% 0,01 0,08 RTS II / 2021
Varianta:

14 Jižní fasáda 14,00
RTS komentář:

141 764351392R00 kus 17,00 83,30 1 416,10 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
17 17,00

RTS komentář:
142 5534424012 kus 17,00 255,50 4 343,50 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

17 Jižní fasáda 17,00
RTS komentář:

143 764251604RT2 m 16,00 1 358,00 21 728,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021
Varianta:

16 Jižní fasáda 16,00
144 764259645RT2 kus 1,00 1 278,00 1 278,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
1 Jižní fasáda 1,00

RTS komentář:
145 764251635RT2 kus 2,00 378,50 757,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
2 Jižní fasáda 2,00

146 764552603RT2 m 13,00 1 341,60 17 440,80 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021
Varianta:

13 Jižní fasáda 13,00
147 767883223RU5 ks 6,00 180,00 1 080,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
6 6,00

148 764242422RT2 kus 6,00 902,00 5 412,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

6 6,00
RTS komentář:

149 764238611RT2 kus 1,00 2 885,00 2 885,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

1 1,00
RTS komentář:

150 764533660RT2 m 31,00 1 625,00 50 375,00 0% 0,01 0,26 RTS II / 2021
Varianta:

16 Oplechování sklo-šindel 16,00
2,5*6 oplechování VZT 15,00

RTS komentář:

151 764292641RT2 m 29,15 1 129,70 32 930,76 0% 0,00 0,11 RTS II / 2021
Varianta:

(14+12,5)*1,1 Z+V štít 29,15
RTS komentář:

152 764292634RT2 m 4,00 764,00 3 056,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
Varianta:

4 4,00
RTS komentář:

153 998764192R00 t 0,56 1 351,00 749,81 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
154 998764102R00 t 0,56 2 125,00 1 179,38 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
155 998764194R00 t 0,56 1 377,00 764,24 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
156 998764199R00 t 21,00 39,70 833,70 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

0,42*50 21,00
766    778 763,69 6% 1,86

157 766211520R00 m 22,00 670,00 14 740,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Konstrukce klempířské
K2-Oplechování okapní hrany z TiZn
plech prePATINA blaugrau

Oplechování okapní hrany z plechu TiZnleskle válcovaný (WB) na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky.  1,846 kg zatahovací pás , tl. 0,7 mm, šířka 333 mm 0,842 kg ukončovací profil k podstřešní folii, tl. 
0,7 mm, šířka 167 mm 2,00 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x250 mm, tl. 1,0 mm
K6-Montáž háků  Al čtyřhranných

Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.
K6-Hák Al opláštění  hranatý žlabu rš 333 mm

ČSN EN 1462  hák dlouhý, návalka 20 mm s 2 pery z nerezové oceli
K7-Žlab podokapní hranatý TiZn  rš. 333 mm
plech prePATINA 

K8-Kotlík závěsný TiZn  hranatý, 330/100 mm
plech prePATINA 

hranatý vývod
K9-Čelo žlabu hranatého TiZn  pro rš.400 mm
plech prePATINA

K10-Svod z Ti Zn hranatý, 100/100 mm
plech prePATINA 

K10-Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODBP
pro potrubí průměru 93 - 99 mm

K11-Odvětrávací hlavice pro WC pr.80 mm,TiZn
plech prePATINA 

Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC průměr 80 mm z plechu TiZn
K12-Lemování střešního okna z
plech prePATINA 

Lemování střešního okna z plechu TiZn  na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky.  Okno do rozměru 780x1400 mm.  5,185 kg lemovací profil rš. 400 mm, tl. 0,7 mm 0,78 kg horní odvodňovací lišta rš. 167 
mm, tl. 0,7 mm
K13-Oplech.zdí TiZn ,tl.0,8,rš.800, plochá sp
plech prePATINA 

Oplechování atiky (nadezdívky) z plechu TiZn leskle válcovaný (WB), nepřímé kotvení pomocí vyztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí ploché posuvné spojky Včetně dilatací po 4 m.  5,069 kg oplechování atiky RŠ 500 mm, 
tl. 0,8 mm,  3,14 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x200 mm, tl. 1,0 mm 0,066 kg dilatace vytvořená "C" lištou
K14-Štítové lemování střechy TiZn, s lištou
plech prePATINA 

Štítové lemování z plechu TiZn  na střechách s plechovou krytinou z TiZn, systém dvojité stojaté drážky, štítová lemování s  lištou.  1,846 kg štítové lemování, rš. 333 mm, tl. 0,7 mm  1,963 kg výztužný pás z pozinkované oceli, rš. 333 
mm, tl. 1,0 mm
K15-Úžlabí TiZn ,rš.500,ležatá drážka,nad 35°
plech prePATINA 

Oplechování úžlabí z plechu TiZn na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky, úžlabí s jednoduchou ležatou drážkou, pro sklony nad 35° včetně.  3,168 kg oplechování úžlabí , RŠ 500 mm, tl.0,8 mm

Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km
Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km

Konstrukce truhlářské
Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š.nad 30 cm zábradlí občané
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SO3

11*2 22,00
158 55346986 kus 11,00 3 070,00 33 770,00 0% 0,04 0,44 RTS II / 2021

11 11,00
159 766643331R00 kus 4,00 1 284,00 5 136,00 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

4 4,00
160 61110394 kus 1,00 33 290,00 33 290,00 0% 0,05 0,05 RTS II / 2019

1 1,00
RTS komentář:

161 61110394 kus 1,00 33 290,00 33 290,00 0% 0,05 0,05 RTS II / 2019
1 1,00

RTS komentář:

162 61168702.A kus 1,00 19 340,00 19 340,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:
163 54914633 kus 6,00 974,00 5 844,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

6 6,00
RTS komentář:

164 611653524 kus 1,00 38 850,00 38 850,00 0% 0,04 0,04 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

165 611653524 kus 1,00 38 850,00 38 850,00 0% 0,04 0,04 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

166 766643351R00 kus 1,00 1 408,00 1 408,00 0% 0,01 0,01 RTS II / 2021
1 1,00

167 611653529 kus 1,00 53 952,00 53 952,00 0% 0,07 0,07 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

168 5533302357 kus 1,00 4 570,00 4 570,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2021
1 1,00

RTS komentář:

169 766622277R00 kus 5,00 4 688,00 23 440,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
5 5,00

RTS komentář:
170 61110466 kus 5,00 53 421,25 267 106,25 2% 0,09 0,45 RTS II / 2021

5 5,00
RTS komentář:

171 766622246R00 kus 4,00 3 701,25 14 805,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021
4 4,00

RTS komentář:
172 61110446 kus 4,00 36 881,25 147 525,00 1% 0,09 0,37 RTS II / 2021

4 4,00
RTS komentář:

173 766211520R00 m 4,00 670,00 2 680,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 4,00

174 55346988 kus 4,00 3 825,00 15 300,00 0% 0,05 0,18 RTS II / 2021

Madlo 3980 pozinkované

Balkón.dveře do par.pásů 1kř.do 1 m,bez nadsv.

D4-Dveře  dřevěné EURO 1křídl. 900x1970 

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové 
Dipro Okapnice rámová: dřevo Okapnice křídlová: dřevo Izolační dvojsklo:  - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava:  vodouředitelný nátěr třísystémový

D4-Dveře dřěvené deskové EURO 1křídl. 900x1970

EURO - profil IV 68  Materiál: SM, nastavovaná výběrová třívrstvá lamela Kování: celoobvodové  s mikroventilací, jedním bezpečnostním bodem ve spodní části rámu a pojistkou proti chybné manipulaci Klika: typ  Těsnění: celoobvodové 
Dipro Okapnice rámová dřevo Okapnice křídlová dřevěná Izolační dvojsklo:  - 16teplý plast. rámeček - F4 + Argon, U - 1,1; Rw - 33 dB Povrchová úprava:  vodouředitelný nátěr třísystémový

D7-Dveře vnitřní dřev.plné s madlem invalida  90/197 cm

Typové požární dveře  čiré sklo, dýhované, do ocelové zárubně
Dveřní kování  klíč Ti

interiérové kování  klika - klika
D6-Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 1kř. 80X197cm CPL

Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / 
DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou 
pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: laminované standard - sklo: průhledné protipožární 7 mm (u EW) - rozteč zámku: 72 
mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
D4-Dveře protipožární EW30 sklo 2/3 1kř. 90x197cm CPL

Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / 
DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou 
pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: laminované standard - sklo: průhledné protipožární 7 mm (u EW) - rozteč zámku: 72 
mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Balkón.dveře do par.pásů 2kř.do 1,8 m,bez nadsv.

D12-Dveře protipožární EW15 sklo 2/3 2kř.130x215cm CPL

Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / 
DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou 
pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: laminované standard - sklo: průhledné protipožární 7 mm (u EW) - rozteč zámku: 72 
mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Zárubeň ocelová SHtm 130/1970/1300 D, EI, EW 15

zárubeň s těsněním z PVC, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm a s třemi stavitelnými závěsy 60/10 SD  základní přepravní nátěr vodouředitelnou barvou  výška zárubně je na "čistou" podlahu, tzn. bez přesahu do podlahy  provedení s 
deklarovanou požární odolností (PO)
Okna komplet.otvíravá do rámů, 4kříd.nad 4,10 m2

V položce není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem.Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.
O7-Okno dřevěné napojované  1935+890 x 1400 mm

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové , včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + 
vrchní nátěr Okapnice: dřevěná na rámu i křídle
Okna komplet.otvíravá do rámů, 3kříd.nad 3,30 m2

V položce není zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem.Tato montáž se oceňuje položkou 766 69-1610 Montáž lišty.
O6-Okno dřevěné napoj.  1400 x 2240 mm poutec

Materiál: smrková napojovaná lamela Kování: celoobvodové , včetně mikroventilace, 4polohová klika Těsnění: celoobvodové Sklo: izolační dvojsklo 4-16-4 mm, Ug = 1,1 W/m2K Povrchová úprava: impregnace proti hnilobě a škůdcům + 
vrchní nátěr Okapnice: dřevěná na rámu i křídle
Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š.nad 30 cm dveře

Madlo 4550 pozinkované na dveře
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SO3

4 4,00
175 766694113R00 kus 12,00 353,00 4 236,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

12 12,00
176 60780082 m 22,00 595,00 13 090,00 0% 0,00 0,08 RTS II / 2021

22 22,00
RTS komentář:

177 766699742R00 m 12,60 93,90 1 183,14 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,4*5+1,4*4 12,60

178 998766192R00 t 1,83 741,00 1 356,03 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,83 1,83

179 998766101R00 t 1,83 948,00 1 734,84 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,83 1,83

180 998766194R00 t 1,83 781,00 1 429,23 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1,83 1,83

181 998766299R00 % 18 382,00 0,10 1 838,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
18382 18 382,00

767    462 451,95 4% 12,93
182 220261662R00 m 420,00 136,00 57 120,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

97,2+126+102+94,8 420,00
183 767995104R00 kg 511,00 73,00 37 303,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021

511 511,00
184 220261664R00 m 420,00 61,10 25 662,00 0% 0,02 7,08 RTS II / 2021

420 420,00
185 767141917R00 kus 24,00 207,00 4 968,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2021

24 24,00
186 31111316 1000 k 0,07 18 000,00 1 296,00 0% 0,11 0,01 RTS II / 2021

3*4*3*2/1000 0,07
187 311716548 kus 12,00 976,00 11 712,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2021

4*3 12,00
188 31179132 m 18,00 461,50 8 307,00 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021

0,75*24 18,00
189 13432435 t 0,20 88 100,00 17 932,76 0% 1,00 0,20 RTS II / 2021

0,177*1,15 rohy S03 0,20
190 13285330 t 1,62 69 820,00 112 898,94 1% 1,00 1,62 RTS II / 2021

16,2*6*0,00385 Jižní fasáda 0,37
21*6*0,00385 V fasáda 0,49
17*6*0,00385 Z fasáda 0,39
15,8*6*0,00385 S Fasáda 0,36

RTS komentář:
191 25751002 kus 24,00 1 609,00 38 616,00 0% 0,01 0,12 RTS II / 2021

6*4 24,00
192 28410197 m 80,00 31,20 2 496,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

80 80,00
193 58556530 kg 3 780,00 36,00 136 080,00 1% 0,00 3,78 RTS II / 2021

0,06*0,06*420*2500 3 780,00
RTS komentář:

194 998011002R00 t 12,93 304,50 3 935,81 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
195 998011018R00 t 12,93 228,00 2 947,01 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
196 998011019R00 t 52,80 22,30 1 177,44 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

13,2*4 52,80
RTS komentář:

771    1 229 888,98 10% 14,82
197 771101116R00 m2 382,00 176,50 67 423,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2021

382 382,00
RTS komentář:

198 771101101R00 m2 382,00 7,40 2 826,80 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm

Parapet interiér  š. 250 mm

MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm  jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm  spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 250 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm  Základem parapetní desky je 
nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost 
celého výrobku.  Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným 
domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám.  Dekory: Bílá, Antracit, Aluminium
Překrytí spár latí z tvrdého dřeva

Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km

Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Zhotovení drážky ve zdi cihlovém

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg

Zazdění drážky

Oprava stěn,doplň.práce - svařování úhelník. rámu

Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8,  M24

R8-Napínák M24 hák-hák

R9-Tyč závitová M24, DIN 975, poz.

R6-Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 120x120x8 mm

R5-Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm

hmotnost 3,85 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Aktivátor spojů před svařováním 

Drát svářecí   dl. 50 m

cementová výplň n výplň - cementová výplňová malta

jednosložková výplňová malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití  max. velikost zrna 2 mm pevnost v tlaku 10 MPa pevnost v tahu za ohybu 3 MPa nárůst pevnosti za 24 hod - 2 MPa nárůst objemu: cca 10 % 
tloušťky vrstvy 5 - 40 mm prodyšná - µ = 20  17 l čerstvé malty/pytel 25 kg
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km

Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Podlahy z dlaždic
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka 
neobsahuje žádný materiál.
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
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382 382,00
199 771101210R00 m2 382,00 52,60 20 093,20 0% 0,00 0,08 RTS II / 2021

382 382,00
RTS komentář:

200 771111121R00 m 155,00 108,00 16 740,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
20+3*15*3 155,00

RTS komentář:
201 771111133R00 m 155,00 26,00 4 030,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

155 155,00
RTS komentář:

202 771111131R00 m 155,00 66,40 10 292,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
155 155,00

RTS komentář:
203 5537060027 kus 60,00 580,00 34 800,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021

60 60,00
RTS komentář:

204 771130111R00 m 389,70 122,50 47 738,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
389,7 389,70

RTS komentář:

205 55392758.A m 389,70 92,70 36 125,19 0% 0,00 0,04 RTS II / 2021
389,7 389,70

206 771575115RAA m2 382,00 2 280,00 870 960,00 7% 0,04 14,63 RTS II / 2021
Varianta:

382 382,00
RTS komentář:

207 771111121R00 m 389,70 108,00 42 087,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
389,7 389,70

RTS komentář:
208 55392781.A m 448,16 123,00 55 123,07 0% 0,00 0,02 RTS II / 2021

389,7*1,15 448,16
RTS komentář:

209 998771192R00 t 14,82 188,50 2 793,57 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
14,82 14,82

210 998771101R00 t 14,82 654,00 9 692,28 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
14,82 14,82

211 998771194R00 t 14,82 403,50 5 979,87 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
14,82 14,82

212 998771299R00 % 7 405,00 0,43 3 184,15 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
1481*5 7 405,00

782    183 350,31 1% 2,54
213 782311120RU1 m2 5,67 3 195,00 18 115,65 0% 0,13 0,76 RTS II / 2021

Varianta:
1,4*0,45*9 K1b 5,67

214 782111120RU1 m2 11,51 3 075,00 35 405,55 0% 0,13 1,52 RTS II / 2021
Varianta:

11,6*0,38 F2-západní sokl 4,41
16*0,38 F2-jižní sokl 6,08
2,7*0,38 F2-východní sokl 1,03

215 53395419 kus 64,00 715,00 45 760,00 0% 0,00 0,21 RTS II / 2021
11,5*4 F2 46,00
9*2 K1b 18,00

216 953981105R00 kus 64,00 401,50 25 696,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
64 64,00

RTS komentář:

217 31171802.A kus 64,00 43,60 2 790,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
64 64,00

Penetrace podkladu pod dlažby

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Vložení těsnicího provazce do dilatační spáry

Neobsahuje žádný materiál.
Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba

Položka obsahuje :  - přípravu a nanesení spárovací hmoty do spáry. Položka neobsahuje žádný materiál.
Lišta dělicí mosaz 399//U l=270 cm

U - spojení dvou podlah o stejné výšce  přírodní mosaz  10 x 10 mm
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm

Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje :  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic 
nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
obklad soklu 600/100/10

Dlažba 30x60cm s izolač.podložkou, suché prostředí
na podklad z betonu nebo anhydritu

Položka obsahuje dodávku a montáž : - penetrace podkladu z betonu nebo anhydritu - izolačního panelu do tmele - obvodového dilatačního pásu - dlažby do tmele - spárování dlažby - tmelení silikonovým tmelem

Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba- soklových

Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál.
Dilatační profil rohový  DL-R01

hliník, gumotex, armovací tkanina  Pro vytvoření dilatace v zateplovacím systému v místech dilatace podkladní konstrukce. Dodává se v délce 2 m.
Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km

Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km

Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene
K1b-Obklad Parapetů  ext. š.300 kamenem měkkým svislým, na délku parapetu
včetně dodávky obkladů - pískovec 40 broušený na délku parapetu

F2-Obklad stěn kamenem měkkým 4 cm, obklad na délku parapetu
včetně dodávky obkladu – pískovec 900/380mm

Viko hlavy kotvy úprava kamene po chem.k., vrtání pískovce, vyčištění, zapravení otvoru prysk+písek

Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M20 x 260/70 GV. Položka je určena i 
pro kotvy do zdiva z plných cihel.
Kotva chemická - ampule  M12
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RTS komentář:

218 23521571 kg 45,00 1 049,00 47 205,00 0% 0,00 0,05 RTS II / 2021
4,5*10 45,00

RTS komentář:

219 998782192R00 t 2,54 213,50 542,30 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
220 998782101R00 t 2,54 709,00 1 800,91 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
221 998782199R00 t 405,00 14,90 6 034,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

8,1*50 405,00
784    127 586,39 1% 0,62

222 784442012RT2 m2 951,14 97,10 92 355,69 1% 0,00 0,41 RTS II / 2021
Varianta:

951,14 951,14
223 784450026RA0 m2 169,60 97,60 16 552,96 0% 0,00 0,07 RTS II / 2021

169,6 2.NP 169,60
224 784424272R00 m2 212,14 86,30 18 307,68 0% 0,00 0,14 RTS II / 2021

212,14 212,14
225 998011018R00 t 0,62 228,00 140,74 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
226 998011001R00 t 0,62 371,50 229,32 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

93    56 773,36 0% 0,00
227 938907121R00 m2 289,66 196,00 56 773,36 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

289,66 289,66
RTS komentář:

94    287 190,70 2% 11,65
228 941955002R00 m2 382,00 146,00 55 772,00 0% 0,00 0,60 RTS II / 2021

382 382,00
229 941940032RAD m2 432,00 280,50 121 176,00 1% 0,02 9,36 RTS II / 2021

Varianta:
432 432,00

230 941955002R00 m2 70,70 146,00 10 322,20 0% 0,00 0,11 RTS II / 2021
70,7 70,70

231 941954131R00 m2 72,00 214,50 15 444,00 0% 0,02 1,58 RTS II / 2021
72 72,00

232 941954831R00 m2 72,00 107,50 7 740,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
72 72,00

233 941941111R00 m2 6 480,00 1,90 12 312,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
72*90 6 480,00

RTS komentář:
234 998009101R00 t 11,65 2 935,00 34 192,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

11,65 11,65
RTS komentář:

235 998009194R00 t 11,65 2 595,00 30 231,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
11,65 11,65

95    6 132,86 0% 0,02
236 953981104R00 kus 16,00 285,00 4 560,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4*4 S03 16,00
RTS komentář:

237 13285310 t 0,02 71 820,00 1 572,86 0% 1,00 0,02 RTS II / 2021
16*0,00119*1,15 4x4ks 0,02

RTS komentář:
96    113 707,05 1% 11,42

238 965042141RT1 m3 3,66 4 005,00 14 658,30 0% 2,20 8,05 RTS II / 2021

Chemické ampule pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu  Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko 
okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením  Použití – kotvení: Ocelové 
konstrukce, sloupy, schodiště, zábradlí, žebříky, stroje a technologie  Pro kotevní  Hloubka  Doporučené zatížení  Doporučené zatížení  šrouby  vrtání  beton C20/25  beton C20/25  kotev.šroub 5.8  kotev.šroub nerez A4  Balení Typ | M  
M (mm)  h0 (mm)  tah (kN) smyk (kN)  tah (kN)  smy(kN)  (ks) 51500  Ampule  M8  M8  80  6,0  5,4  6,0  5,0  10 51510  Ampule  M10  M10  90  8,5  7,9  8,5  8,0  10 51520

--- Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota  Doba tvrdnutí, suchý beton  Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C  5 hod  10 hod 0° C ... 10° C  1 hod  2 hod 10° C ... 20° C  30 min  60 min 20° C ...  20 min  40 min

Pryskyřice epoxidová multifunkční 4,5kg

je nízko viskózní, neplněná dvousložková epoxidová pryskyřice neobsahující rozpouštědla. Epoxidová pryskyřice  je po vytvrzení vodotěsná, odolná vůči mrazu a povětrnostním vlivům, má vysokou vlastní pevnost a prakticky neoddělitelně 
přilne ke všem vhodným podkladovým materiálům. Epoxidová pryskyřice je odolná vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických kapalin a roztoků.  Oblast použití: Produkt je 
určen pro vnitřní i vnější prostory, podlahy. Uzavření vůči vzlínající vlhkosti. Základní a zpevňovací nátěr na podklady. Zalévání trhlin v potěrech a betonu. Adhezní můstek, ochrana výztuže.  Hmotnost čerstvé směsi: 1,1 kg/l Balení: 
plechovka 4,5 kg Č. výrobku: 4287
Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 100 m
Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km

Malby
Malba disperzní interiér., výška do 5m
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace

Malba směs Remal na SDK, penetrace 1x, barevná 2x

Malba váp. 2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn. do 5 m

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar

Položka je určena pro odstranění nesoudržných částí podkladu, barvy, rezu, bitumenu apod. před sanací zejména betonových a železobetonových konstrukcí nádrží a vodojemů.
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m
montáž, demontáž, doprava, pronájem 4 měsíce

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m

Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m

Pronájem lešení za den vysuté 90 dní

Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.
Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku.
Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
R1-Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV. Položka je určena 
i pro kotvy do zdiva z plných cihel.
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm

hmotnost 1,58 kg/m  profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538  BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH
Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-odvětrání pův.zdiva 1.PP,základy
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Varianta:
2,31 1.PP podlaha 2,31
1,35 základy 1,35

RTS komentář:

239 971024491R00 kus 4,00 1 663,00 6 652,00 0% 0,70 2,79 RTS II / 2021
4 4,00

RTS komentář:
240 971033371R00 kus 4,00 629,00 2 516,00 0% 0,13 0,50 RTS II / 2021

4 4,00
RTS komentář:

241 139601102R00 m3 3,66 1 365,00 4 995,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
2,31 2,31
1,35 1,35

242 131201119R00 m3 3,66 25,10 91,87 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,66 3,66

RTS komentář:
243 972033171R00 kus 4,00 266,50 1 066,00 0% 0,02 0,07 RTS II / 2021

4 4,00
RTS komentář:

244 161101101R00 m3 3,66 137,50 503,25 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,66 3,66

RTS komentář:

245 161101101R00 m3 4,95 137,50 680,16 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
8,05/2,3 3,50
2,79/2,3 1,21
0,5013/2,3 0,22
0,036/2,3 0,02

RTS komentář:

246 979011221R00 t 8,42 749,00 6 305,08 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
3,66*2,3 8,42

RTS komentář:
247 167111211R00 m3 3,66 321,50 1 176,69 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

3,66 3,66
248 979094211R00 t 11,36 306,50 3 482,45 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

4,94*2,3 11,36
249 979087021R00 t 19,84 1 687,00 33 464,34 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

11,4186 11,42
3,66*2,3 8,42

250 979990107R00 t 19,80 1 925,00 38 115,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
19,8 19,80

97    217 810,65 2% 39,34
251 978013191R00 m2 539,00 94,30 50 827,70 0% 0,05 24,79 RTS II / 2021

539 539,00
RTS komentář:

252 978011191R00 m2 29,80 119,50 3 561,10 0% 0,05 1,49 RTS II / 2021
29,8 1.PP 29,80

RTS komentář:
253 978059531R00 m2 192,00 119,50 22 944,00 0% 0,07 13,06 RTS II / 2021

(14+10)*4*2 192,00
RTS komentář:

254 979012112R00 t 39,30 401,00 15 759,30 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
39,3 39,30

255 979082212R00 t 39,30 305,00 11 986,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
39,3 39,30

256 979083112R00 t 39,30 189,50 7 447,35 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021

ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu 
prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC-odvod.kanálky,provětrání základů

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC-odvětrání kleneb 1.PP

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-odvětrání paty zdiva 1.PP, základy

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm-kleneb

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-výkop základů,

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro 
něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení 
rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-odvětrání pův.zdiva 1.PP,mazanina

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro 
něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení 
rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.
Nakládání rubaniny ručně z horniny mokré

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 1 km

Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m

Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

Vodorovné přemístění suti na skládku do 15km
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SO3

39,3 39,30
RTS komentář:

257 979087313R00 t 39,30 784,00 30 811,20 0% 0,00 0,00 RTS II / 2021
39,3 39,30

258 979990102R00 t 39,30 1 895,00 74 473,50 1% 0,00 0,00 RTS II / 2019
39,3 39,30

RTS komentář:
781    103 895,57 0,00 0,00 0%

259 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm-S01     m2 79,19 662,00 52 423,78 0% RTS II / 2021
42,92 S03-1.PP 42,92
36,27 S03-1.NP 36,27

RTS komentář:

260 59761001  obkladačka 30x30 cm m2 91,07 529,00 48 176,03 0% RTS II / 2021
79,19*1,15 91,07

RTS komentář:
261 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m            t 2,08 622,00 1 293,76 0% RTS II / 2021
262 998781192R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m                                                                                    t 2,08 186,00 386,88 0% RTS II / 2021
263 998781194R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km                                                                                      t 2,08 404,00 840,32 0% RTS II / 2021
264 998781199R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km                                                                                    t 52,00 14,90 774,80 0% RTS II / 2021

2,08*25 52,00
12 849 223,52

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek

Celkem:

Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm

Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.
Obklady (keramické)

spára 5/
 obkladačka 30x30 cm                                                                                                                  m2

bílo-béžová slonová kost hnědo-šedá bílo-šedá světle šedá tmavě šedá  obkládačka 30 x 30 cm, bílo-šed (t)
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VZT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: G.Casanovy č.p. 15, Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: IČ:
město Duchcov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.František Poživil DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 463 509,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: G.Casanovy č.p. 15, Duchcov Datum: 30.09.2021

Český dům Duchcov

VZT - vzduchotechnika

Český dům Duchcov

VZT - vzduchotechnika

Stránka 51



VZT

Zadavatel: město Duchcov Projektant:
Ing.František 
Poživil

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 463 509,32
PSV - Práce a dodávky PSV 2 433 917,32
    751-01 - Vzduchotechnika - zařízení č. 1 - jednací místnost 1 267 645,25
    751-02 - Vzduchotechnika - zařízení č. 2 - občerstvení 776 019,50
    751-03 - Vzduchotechnika - zařízení č. 3 - hygienická zařízení v 1.PP 75 623,00
    751-04 - Vzduchotechnika - zařízení č. 4 - hygienická zařízení v 1.NP 78 811,00
    751-05 - Vzduchotechnika - zařízení č. 5 - hygienická zařízení ve 2.NP 27 312,00
    751-06 - Vzduchotechnika - zařízení č. 6 - sklady a ostatní 167 662,00
    751-99 - Vzduchotechnika - ostatní 40 844,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: G.Casanovy č.p. 15, Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: město Duchcov Projektant:
Ing.František 
Poživil

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 463 509,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2 433 917,32

D 751-01 Vzduchotechnika - zařízení č. 1 - jednací místnost 1 267 645,25

1 K 751R-1.001

Větrací jednotka  4500 M3/H s protiproudým  rekuperačním  výměníkem  
(účinnost  rekuperace  min.90%). 
Jednotka  bude  vybavena  elektrickým  ohřívačem  a  přímým  chladičem  
pro  přichlazování  vzduchu 
v letním  období.  Pro  možnost  předchlazení  budovy  při  extrémních  
venkovních  teplotách  bude 
jednotka  vybavena  cirkulační  klapkou.  Provoz  „cirkulace“  bude  
využíván  pouze  před  vpuštěním 
lidí.  Jednotka  je  navržena  v rozloženém  stavu  a  sestaví  se  na  místě.  
Do  potrubí  jsou  navržené 
regulační klapky s ručním stavěním pro vyregulování zařízení. Do 
sádrokartonového obkladu jsou 
navržena revizní dvířka pro přístup k regulační klapce a regulačním 
klapkám. Viz. Popis v PD  35 až 45 tisíc hodin trvalého provozu bez údržby 
Větrací jednotka splňuje požadavky Evropských norem :  
- charakteristiky pláště dle EN 1886 
- EC motory dle ErP 2018 
- Hygienické požadavky dle VDI 6022 
- Požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 

kus 1,000 506 746,25 506 746,25

2 K 751R-1.001a sestavení jednotky na místě montéry firmy  včetně doprav kus 1,000 72 900,00 72 900,00

3 K 751R-1.001b uvedení jednotky do provozu kvalifikovaným technikem kus 1,000 10 125,00 10 125,00

4 K 751R-1.002
Kondenzační jednotka k větrací jednotce 4500m3/h set kit Qch  = 19,0kW, 

Qt  = 19,53, P=6,5kW/400V
kus 1,000 202 124,00 202 124,00

5 K 751R-1.002a VZT. KIT kus 1,000 10 781,00 10 781,00

6 K 751R-1.003 Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace (40m x 2) m 80,000 932,00 74 560,00

7 K 751R-1.004 Tlumič hluku  100x400x2000 kus 6,000 2 334,00 14 004,00

8 K 751R-1.005 Tlumič hluku  100x400x1500 kus 6,000 1 702,00 10 212,00

9 K 751R-1.006 Tlumič hluku 100x400x1500 kus 4,000 1 702,00 6 808,00

10 K 751R-1.007 Protidešťová žaluzie PDZM 70 800x400-.101 TPM 079/10 kus 1,000 2 477,00 2 477,00

11 K 751R-1.008 Střešní hlavice pro nasávání čerstvého vzduchu d560mm kus 1,000 8 357,00 8 357,00

12 K 751R-1.009 Požární klapka  400x355-.01 TPM 018/01 kus 1,000 9 427,00 9 427,00

13 K 751R-1.010 Požární klapka  450x400-.01 TPM 018/01 kus 1,000 9 549,00 9 549,00

14 K 751R-1.011 Požární klapka  500x400-.01 TPM 018/01 kus 1,000 9 852,00 9 852,00

15 K 751R-1.012 Dýza  -V R 250 přestavitelná kus 7,000 5 664,00 39 648,00

16 K 751R-1.013 Výústka nastavitelná VNM 1A 625x140 R1 TPM 015/01 kus 5,000 1 466,00 7 330,00

17 K 751R-1.014 Výústka nastavitelná VNM 1B 520x320 R1 TPM 015/01 kus 3,000 1 680,00 5 040,00

18 K 751R-1.015 Regulační klapka RKM 400x250-.01 TPM 009/00 kus 1,000 2 120,00 2 120,00

19 K 751R-1.016 Regulační klapka RKM 400x315-.01 TPM 009/00 kus 1,000 2 612,00 2 612,00

20 K 751R-1.017 Revizní dvířka do sádrokartonu 200x200 kus 1,000 735,00 735,00

VZT - vzduchotechnika

Český dům Duchcov
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21 K 751R-1.018 Revizní dvířka do sádrokartonu 400x400 kus 1,000 1 038,00 1 038,00

22 K 751R-1.021 Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 138,000 783,00 108 054,00

23 K 751R-1.092 Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 53,000 823,00 43 619,00

24 K 751R-1.093 Spiro potrubí pozink D 500 m 13,000 1 490,00 19 370,00

25 K 751R-1.094 Spiro potrubí pozink D 400 m 10,000 1 061,00 10 610,00

26 K 751R-1.095 Spiro potrubí pozink D 315 m 3,000 773,00 2 319,00

27 K 751R-1.096 Odbočka jednostranná 90° 500 - 500 kus 1,000 2 693,00 2 693,00

28 K 751R-1.097 Přechod osový asymetr. 500 - 400 kus 1,000 865,00 865,00

29 K 751R-1.098 Přechod osový asymetr. 500 - 315 kus 1,000 850,00 850,00

30 K 751R-1.099 Oblouk atyp. d500 90° R350 zhotovit při montáži kus 1,000 2 913,00 2 913,00

31 K 751R-1.100 Požární izolace E30 systémem MIN.IZOLACE m2 127,000 301,00 38 227,00

32 K 751R-1.101 Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií m2 96,000 330,00 31 680,00

D 751-02 Vzduchotechnika - zařízení č. 2 - občerstvení
0,00

776 019,50

33 K 751R-2.001

Větrací jednotka  2500 parametry: Multi Eco+EO+PřChl+RaM rozložená 

QLP = 1720m3h-1, QLO = 1720m3h-1, P= 0,42/0,38kW/400V, Q ch  = 

7,8kW  Q t=1,2kW(EO)
kus 1,000 383 137,50 383 137,50

34 K 751R-2.001a sestavení jednotky na místě montéry vč. dopravy kus 1,000 72 900,00 72 900,00

35 K 751R-2.001b uvedení jednotky do provozu kvalifikovaným technikem kus 1,000 10 125,00 10 125,00

36 K 751R-2.002
Kondenzační jednotka kapacitní na VZT jednotku Qch  = 7,4kW, Q t  = 

7,5kW, P=3,5kW/230V
kus 1,000 80 626,00 80 626,00

37 K 751R-2.002a VZT. KIT ke kondenzační jednotce kus 1,000 7 592,00 7 592,00

38 K 751R-2.003 Cu potrubí chladiva včetně izolace a armatur (2x 36m) m 72,000 932,00 67 104,00

39 K 751R-2.004 Tlumič hluku KTU 100x315x1000 kus 8,000 1 084,00 8 672,00

40 K 751R-2.005 Tlumič hluku KTU 100x315x1500 kus 8,000 1 529,00 12 232,00

41 K 751R-2.006 Protidešťová žaluzie PDZM 70 630x315-.01 TPM 079/10 kus 2,000 2 012,00 4 024,00

42 K 751R-2.007 Požární klapka FDMA 280x280-.01 TPM 018/01 kus 2,000 8 850,00 17 700,00

43 K 751R-2.008 Výústka VMM 2A 620x140 R1 TPM 015/01 kus 3,000 1 968,00 5 904,00

44 K 751R-2.009 Výústka 1A VNM 620x140 R1 TPM 015/01 kus 5,000 1 466,00 7 330,00

45 K 751R-2.014 Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 94,000 756,00 71 064,00

46 K 751R-2.057 Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 21,000 783,00 16 443,00

47 K 751R-2.058 Požární izolace potrubí EI30 systémem min.izolace m2 36,000 301,00 10 836,00

48 K 751R-2.059 Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií m2 1,000 330,00 330,00

D 751-03 Vzduchotechnika - zařízení č. 3 - hygienická zařízení v 1.PP
0,00

75 623,00

49 K 751R-3.001 Ventilátor potrubní s doběhem TD-500/160-T kus 1,000 6 889,00 6 889,00

50 K 751R-3.002 Ventilátor malý radiální  -175  s doběhem kus 1,000 7 886,00 7 886,00

51 K 751R-3.003 Žaluz. klapka PER-100 kus 1,000 490,00 490,00

52 K 751R-3.004 Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá kus 7,000 453,00 3 171,00

53 K 751R-3.005 Požární klapka FDMR 60 SL 160 -.01 TPM 142/19 kus 1,000 4 660,00 4 660,00

54 K 751R-3.006 Požární klapka FDML 400x315-.51 B TPM 130/17 kus 1,000 23 485,00 23 485,00

55 K 751R-3.007 Mřížka z tahokovu 400x315 oka 20x20mm kus 2,000 735,00 1 470,00

56 K 751R-3.008 Rotační ventilační hlavice TU 150 standard kus 1,000 5 379,00 5 379,00

57 K 751R-3.009 Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ kus 1,000 284,00 284,00

58 K 751R-3.010 Výústka VNKM 1 225x75/160/R1 TPM 034/04 kus 1,000 807,00 807,00

59 K 751R-3.011 Výústka VNKM 1 325x75/160/R1 TPM 034/04 kus 1,000 892,00 892,00

60 K 751R-3.012 Výústka VNKM 1 425x75/160/R1 TPM 034/04 kus 2,000 908,00 1 816,00

61 K 751R-3.013 Ohebná hadice  25 - 160mm x10m kus 1,000 2 052,00 2 052,00

62 K 751R-3.016  potrubí pozink D 100 m 6,000 233,00 1 398,00

63 K 751R-3.017 Spiro potrubí pozink D 160 m 22,000 367,00 8 074,00

64 K 751R-3.018 Oblouk  90° segmentový D 100 kus 1,000 162,00 162,00

65 K 751R-3.019 Oblouk  90° segmentový D 160 kus 5,000 325,00 1 625,00

66 K 751R-3.020 Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 kus 1,000 380,00 380,00

67 K 751R-3.021 Přechod osový asymetr. 160 - 150 kus 2,000 252,00 504,00

68 K 751R-3.022 potrubí pozink D 150 m 2,000 336,00 672,00

69 K 751R-3.023 Koncový kryt na  D 160 kus 1,000 93,00 93,00

70 K 751R-3.024 Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 2,000 513,00 1 026,00

71 K 751R-3.025 Požární izolace EI30 systémem min.izol. m2 8,000 301,00 2 408,00

D 751-04 Vzduchotechnika - zařízení č. 4 - hygienická zařízení v 1.NP
0,00

78 811,00

72 K 751R-4.001 Ventilátor potrubní s doběhem TD-500/160T kus 3,000 6 889,00 20 667,00

73 K 751R-4.002 Rotační ventilační hlavice TU150 standard kus 3,000 5 379,00 16 137,00

74 K 751R-4.003 Požární klapka FDMR 60 SL 160-.01 TPM 142/19 kus 1,000 4 660,00 4 660,00
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75 K 751R-4.004 Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá kus 17,000 453,00 7 701,00

76 K 751R-4.005 Talířový ventil plastový ELF-100mm/odvodní/ kus 3,000 203,00 609,00

77 K 751R-4.006 Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ kus 4,000 284,00 1 136,00

78 K 751R-4.007 Výústka VNKM 1 225x75/160/R1 TPM 034/04 kus 1,000 807,00 807,00

79 K 751R-4.008 Výústka VNKM 1 425x75/160/R1 TPM 034/04 kus 7,000 908,00 6 356,00

80 K 751R-4.010 Oblouk  90° segmentový D 100 kus 3,000 162,00 486,00

81 K 751R-4.011 Oblouk  90° segmentový D 160 kus 12,000 325,00 3 900,00

82 K 751R-4.012 Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 kus 1,000 380,00 380,00

83 K 751R-4.013 Odbočka jednostranná 90° 160 - 100 kus 1,000 299,00 299,00

84 K 751R-4.014 Odbočka jednostranná 90° 100 - 100 kus 1,000 251,00 251,00

85 K 751R-4.015 Přechod osový asymetr. 160 - 150 kus 3,000 252,00 756,00

86 K 751R-4.016  potrubí pozink D 100 m 3,000 233,00 699,00

87 K 751R-4.017  potrubí pozink D 150 m 6,000 336,00 2 016,00

88 K 751R-4.018  potrubí pozink D 160 m 39,000 67,00 2 613,00

89 K 751R-4.019 požární izolace EI30 systémem min.izolace m2 8,000 301,00 2 408,00

90 K 751R-4.020 Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií m2 21,000 330,00 6 930,00

D 751-05 Vzduchotechnika - zařízení č. 5 - hygienická zařízení ve 2.NP 27 312,00

91 K 751R-5.001 Ventilátor potrubní s doběhem TD-500/160-T kus 1,000 6 889,00 6 889,00

92 K 751R-5.002 Rotační ventilační hlavice TU 150 standard kus 1,000 5 379,00 5 379,00

93 K 751R-5.003 Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá kus 7,000 453,00 3 171,00

94 K 751R-5.004 Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ kus 2,000 284,00 568,00

95 K 751R-5.005 Výústka VNKM 1 425x75/160/R1 TPM 034/04 kus 4,000 908,00 3 632,00

96 K 751R-5.006 Oblouk  90° segmentový D 160 kus 3,000 325,00 975,00

97 K 751R-5.007 Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 kus 1,000 380,00 380,00

98 K 751R-5.008 Přechod osový asymetr. 160 - 150 kus 1,000 252,00 252,00

99 K 751R-5.009  potrubí pozink D 150 m 2,000 336,00 672,00

100 K 751R-5.010  potrubí pozink D 160 m 12,000 367,00 4 404,00

101 K 751R-5.011 Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií m2 3,000 330,00 990,00

D 751-06 Vzduchotechnika - zařízení č. 6 - sklady a ostatní 167 662,00

102 K 751R-6.001 Ventilátor potrubní s doběhem 800/200-T kus 3,000 9 367,00 28 101,00

103 K 751R-6.002 Ventilátor potrubní s doběhem -500/160-T kus 1,000 6 889,00 6 889,00

104 K 751R-6.003 Žaluz. Klapka -160 kus 1,000 1 371,00 1 371,00

105 K 751R-6.004 Rotační ventilační hlavice 200 standard kus 1,000 5 881,00 5 881,00

106 K 751R-6.005 Požární klapka 60 SL 160-.01 TPM 142/19 kus 1,000 4 660,00 4 660,00

107 K 751R-6.006 Požární klapka  60 SL 200-.01 TPM 142/19 kus 1,000 5 348,00 5 348,00

108 K 751R-6.007 Rotační ventilační hlavice  160 standard kus 1,000 5 745,00 5 745,00

109 K 751R-6.008 Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ kus 2,000 284,00 568,00

110 K 751R-6.009 Výústka  1 825x75/200/R1 TPM 034/04 kus 9,000 1 377,00 12 393,00

111 K 751R-6.010 Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 kus 1,000 380,00 380,00

112 K 751R-6.011 Oblouk  90° segmentový D 160 kus 3,000 325,00 975,00

113 K 751R-6.012 Oblouk  90° segmentový D 200 kus 11,000 454,00 4 994,00

114 K 751R-6.013 Přechod osový asymetr. 160 - 150 kus 1,000 252,00 252,00

115 K 751R-6.014 Kalhotový kus  200-200-200 kus 1,000 2 041,00 2 041,00

116 K 751R-6.015 Spiro potrubí pozink D 150 m 2,000 336,00 672,00

117 K 751R-6.016 Spiro potrubí pozink D 160 m 81,000 367,00 29 727,00

118 K 751R-6.017 Spiro potrubí pozink D 200 m 81,000 464,00 37 584,00

119 K 751R-6.017a Koncový kryt na D 200 kus 3,000 113,00 339,00

120 K 751R-6.018 Mřížka 20 A 400x300 TPM 014/01 kus 6,000 870,00 5 220,00

121 K 751R-6.019 Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá kus 4,000 453,00 1 812,00

122 K 751R-6.020 Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech m2 6,000 513,00 3 078,00

123 K 751R-6.021 požární izolace EI30 systémem min.izolace m2 32,000 301,00 9 632,00

D 751-99 Vzduchotechnika - ostatní 40 844,57

125 K 751R00900 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 85,000 249,75 21 228,75

126 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

% 19 615,820 1,00 19 615,82 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 592,00

127 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné 
práce PSV dělník zednických výpomocí

hod 80,000 369,90 29 592,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:_x000D_
sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení
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Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

12    15 648,00 0,00
1 123202101R00 m3 32,00 489 15 648,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
13    8 734,50 0,00

2 139600012RBG m3 2,70 3235 8 734,50 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

RTS komentář:
56    51 215,68 32,40

3 564581111R00 m2 36,80 34,1 1 254,88 0,00 0,00 RTS II / 2021
4 979087311R00 t 32,40 290 9 396,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
5 58152369 t 32,40 614 19 893,60 1,00 32,40 RTS II / 2021
6 998011018R00 t 32,40 218 7 063,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
7 998011019R00 t 648,00 21 13 608,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
57    14 933,31 6,24

8 578100010RA0 m2 12,00 1131 13 572,00 0,52 6,24 RTS II / 2021
RTS komentář:

9 998011018R00 t 6,24 218 1 361,31 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

721    203 547,00 1,53
10 721140802R00 m 18,00 285,2 5 133,60 0,01 0,27 RTS II / 2021

Varianta:

11 721140806R00 m 8,00 423,2 3 385,60 0,03 0,25 RTS II / 2021
12 721142105R00 m 4,00 192 768,00 0,03 0,10 RTS I / 2012
13 721170966R00 kus 4,00 892 3 568,00 0,01 0,03 RTS II / 2021
14 721242803R00 kus 3,00 169 507,00 0,02 0,06 RTS II / 2021
15 721242115R00 kus 3,00 3342 10 026,00 0,02 0,06 RTS II / 2021
16 721176224R00 m 39,00 469 18 291,00 0,00 0,14 RTS II / 2021
17 721176223R00 m 22,90 293 6 709,70 0,00 0,06 RTS II / 2021
18 721176115R00 m 163,00 410 66 830,00 0,00 0,21 RTS II / 2021
19 721176103R00 m 16,50 149,76 2 471,04 0,00 0,01 RTS II / 2021
20 721176102R00 m 17,00 165,12 2 807,04 0,00 0,01 RTS II / 2021
21 721176101R00 m 10,00 197,12 1 971,20 0,00 0,00 RTS II / 2021
22 721177125R00 kus 8,00 336,64 2 693,12 0,00 0,00 RTS II / 2021
23 721273200RT2 kus 8,00 952 7 616,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

Varianta:
24 721225202R00 kus 20,00 304,64 6 092,80 0,00 0,07 RTS II / 2021

Stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy Českého domu Duchcov - TPS Doba výstavby: 761 dní Objednatel: město duchcov

Druh stavby: Administrativní budova Začátek výstavby: 01.12.2021 Projektant: Ing.Fantišek Poživil

Lokalita: Duchcov G.Casanovy č.p. 15 Konec výstavby: 31.12.2023 Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: 80161 Zpracováno dne: 30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Odkopávky a prokopávky
Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3-kanalizace
Položka se používá pro zážezy s jakýmkoliv sklonem stěny v zářezu.
Hloubené vykopávky
Ruční výkop v hornině 3
svislé přemístění, odvoz do 10 km
V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm
Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
Písek praný  0 - 17 Ch
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Chodník z litého asfaltu
Skladba: podklad ze štěrkopísku  4 cm podklad z prostého betonu  22 cm litý asfalt  4 cm posyp celkem  30 cm  Včetně zemních prací.
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.
Vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí litinového DN 100

Demontáž potrubí litinového DN 150
Potrubí z litinových trub, dešťové DN 100
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140
Demontáž lapače střešních splavenin DN 100
Lapač střešních splavenin litinový DN 100
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm
Čisticí kus pro kal, odpadní svislé D 110
Ventilační střešní souprava HL
souprava větrací hlavice PP HL807  DN 70
Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 50

Stránka 56



TPS

25 721290111R00 m 259,00 30 7 770,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
26 894431313RBB kus 1,00 7680 7 680,00 0,09 0,09 RTS II / 2021

Varianta:
RTS komentář:

27 894431313RCI kus 3,00 7680 23 040,00 0,04 0,12 RTS II / 2021
Varianta:

RTS komentář:
28 894431311RBI kus 1,00 4454,7 4 454,70 0,04 0,04 RTS II / 2021

Varianta:
RTS komentář:

29 721290112R00 m 15,00 37 555,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
30 721290821R00 t 0,80 1650 1 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
31 979083117R00 t 0,80 334 267,20 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

32 998721202R00 % 4 850,00 2,2 10 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
33 998721293R00 % 1 580,00 1,85 2 923,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
34 998721201R00 % 1 250,00 2 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
35 998721294R00 % 850,00 1,7 1 445,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
36 998721299R00 % 20 520,00 0,1 2 052,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
722    398 846,61 1,74

37 722130821R00 kus 20,00 57 1 140,00 0,00 0,02 RTS II / 2021
38 722260813R00 kus 1,00 30 30,00 0,01 0,01 RTS II / 2021
39 722130801R00 m 25,00 125 3 125,00 0,00 0,05 RTS II / 2021
40 722130913R00 kus 15,00 48 720,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
41 722170804R00 m 25,00 50,6 1 265,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
42 722171911R00 kus 20,00 1 20,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
43 722171214R00 m 40,00 161,28 6 451,20 0,00 0,03 RTS II / 2021

RTS komentář:
44 2837711523 m 42,00 116,48 4 892,16 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

45 722181222RW6 m 30,00 88,32 2 649,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
Varianta:

RTS komentář:
46 722172312R00 m 72,00 149,76 10 782,72 0,01 0,37 RTS II / 2021
47 722172311R00 m 25,00 117,76 2 944,00 0,00 0,10 RTS II / 2021
48 722172310R00 m 157,00 90,56 14 217,92 0,00 0,62 RTS I / 2018
49 722172631R00 m 25,00 133 3 325,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
50 722170911R00 kus 2,00 785,92 1 571,84 0,01 0,01 RTS II / 2021
51 732291912R00 soubor 1,00 633,6 633,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
52 722173982R00 kus 125,00 154 19 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
53 722181211R00 m 346,00 105 36 330,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
54 283771432 m 60,00 109 6 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná
dno KG D 200 mm, poklop litina do roury 1,5 t
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění a osazení litinového poklopu.
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá
dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění a osazení litinového poklopu.
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m
vodorovně do 100 m
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanal. další 1km
Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.
Vnitřní vodovod
Demontáž šroubení do G 6/4-demontáž rozvodu vody
Demontáž vodoměrů závitových G 1
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63
Odříznutí plastové trubky D 16 mm
Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm
Montáž potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svěrných spojek.
Izolace potrubí tep.izol.mat. 40x13 mm šedočerná
trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - 
izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

Izolace návleková tep.izol.mat. tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 50 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.
Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.
Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.
Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm
Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 32
Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace
Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. DN 20
Izolace návleková tep.izol.mat. PRO tl. stěny 6 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Trubice izolační tep.izol.mat. 15x13 mm
Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm s podélným samolepicím uzávěrem. Trubice je nenaříznutá.  Použití: - izolace chladírenských potrubních 
rozvodů (tl. 20 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit jejich omyvatelnost (např. ve zdravotnických a sportovních zařízeních, v 
potravinářských provozech) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20 a 25 mm)
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55 28377146 m 55,00 130 7 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

56 283771474 m 30,00 140 4 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

57 28377151 m 80,00 155 12 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

58 722220122R00 pár 18,00 344,32 6 197,76 0,00 0,03 RTS II / 2021
59 722220111R00 kus 21,00 343,04 7 203,84 0,00 0,01 RTS II / 2021
60 722201211R00 kus 39,00 331,52 12 929,28 0,00 0,00 RTS I / 2012
61 722269114R00 kus 1,00 1446,4 1 446,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
62 722249102R00 kus 1,00 1099,52 1 099,52 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
63 230140009R00 m 32,00 152,32 4 874,24 0,00 0,01 RTS II / 2021
64 722151114R00 m 32,00 613 19 616,00 0,00 0,03 RTS II / 2021
65 722236124R00 kus 6,00 399 2 394,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
66 722269112R00 kus 1,00 1446,4 1 446,40 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
67 722296222VD ks 1,00 424,96 424,96 0,01 0,01 RTS I / 2018
68 55118032 kus 1,00 9688 9 688,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

RTS komentář:

69 38821519 kus 1,00 5432 5 432,00 0,01 0,01 RTS II / 2021
70 44982681 kus 1,00 20252,16 20 252,16 0,03 0,03 RTS II / 2021

RTS komentář:

71 55118030 kus 1,00 4047 4 047,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

72 388214367 kus 2,00 750 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

73 42228258 kus 1,00 6017 6 017,00 0,01 0,01 RTS II / 2021
RTS komentář:

Trubice izolační tep.izol.mat. 18x20 mm
Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm s podélným samolepicím uzávěrem. Trubice je nenaříznutá.  Použití: - izolace chladírenských potrubních 
rozvodů (tl. 20 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit jejich omyvatelnost (např. ve zdravotnických a sportovních zařízeních, v 
potravinářských provozech) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20 a 25 mm)
Trubice izolační tep.izol.mat. 20x20 mm
Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm s podélným samolepicím uzávěrem. Trubice je nenaříznutá.  Použití: - izolace chladírenských potrubních 
rozvodů (tl. 20 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit jejich omyvatelnost (např. ve zdravotnických a sportovních zařízeních, v 
potravinářských provozech) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20 a 25 mm)
Trubice izolační tep.izol.mat. 25x20 mm
Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm s podélným samolepicím uzávěrem. Trubice je nenaříznutá.  Použití: - izolace chladírenských potrubních 
rozvodů (tl. 20 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit jejich omyvatelnost (např. ve zdravotnických a sportovních zařízeních, v 
potravinářských provozech) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20 a 25 mm)
Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
Nástěnka K pro pevné trubky 16xR1/2
Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G6/4"
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.
Montáž armatury požární - hydrant  G 1
Položka obsahuje montáž hydrantu. Dodávka hydrantu se oceňuje ve specifikaci.
Montáž trubek z nerez.oceli tř.17, 25 x 1
Potrubí ocel d 25 x 1,2 mm
Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 50,  DN 25
Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.
Montáž navrtávky vody 110/50 např. PMP03
Souprava vodoměrná  6/4"x6/4"
stavební délka pro vodoměr 190 mm  dodávka sestavy zahrnuje: 1 ventil s vnitřními závity a převlečnou vodoměrnou matkou 1 KRF ventil s integrobanou zpětnou klapkou, vnitřními závity a převlečnou vodoměrnou matkou 
na teleskopickém sáči a vypouštěním 1 masivní nerezovou konzoli s prolisy a otvory sadu spojovacího materiálu
Vodoměr domovní  6/4" 1,6MPa
Hydrantový systém s hadicí D19/20 nerez,plné dveře
HS s hadicí D19 -20bm -nerez. plná dvířka - proudnice ekv. 6  Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1, provedení do zdi, nerezová dvířka včetně rámečku.  Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi 
účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.  Tento systém je určen k zabudování do zdi. Krycí 
rámeček s dvířky jsou vyrobeny z nerezavějící ocele a zajišťují snazší dokončovací operace po zednických pracech. Vzhledem k povrchové úpravě, tzv. balotinování, není vhodné umístění hydr. systému do agresivních 
prostředí, chemických provozů, bazénů apod..  Hydrantový systém se skládá: 1.Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu.  Povrchová úprava - prášková strukturální barva RAL 3000 (červená) nebo RAL 9016 (bílá) 
určená pro
vnitřní prostředí. 2.Krycí rámeček s plnými dvířky. Vše vyrobeno z nerezavějíci ocele. 3.Tvarově stálé hadice - 20bm o světlosti 19 mm. 4.Kulový ventil (systémy D19-3/4´´) z poniklované mosazi. 5.Požární proudnice 
kombinované D 25 ekv. pr. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s , kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° 
a uzavření proudnice. 6.Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.  Základní rozměry: Šířka Výška Hloubka  650  650  175  Kód produktu: svv 106

Souprava vodoměrná   3/4"x3/4"
stavební délka pro vodoměr 165 mm  dodávka sestavy zahrnuje: 1 ventil s vnitřními závity a převlečnou vodoměrnou matkou 1 KRF ventil s integrobanou zpětnou klapkou, vnitřními závity a převlečnou vodoměrnou matkou 
na teleskopickém sáči a vypouštěním 1 masivní nerezovou konzoli s prolisy a otvory sadu spojovacího materiálu
Vodoměr bytový na teplou vodu, DN 20
Klasický bytový vodoměr Vodoměr , antimagnetický, suchoběžný, jednovtokový  Bytový jednovtokový lopatkový suchoběžný vodoměr  v dimenzi DN 15 (Qp=2,5) a DN 20 (Qp=4) na teplou (90°C) a studenou vodu (do 30 
stC) v provedení mosaz. Montáž horizontální a vertikální.  l = 130 mm G 3/4" provedení mosaz antimagnetická ochrana - vícepólový magnet

 šoupátko 2600 DN 2" pro dom.příp. - voda
Šoupátko pro domovní přípojky PN 16 č. 2600 DN 2"  2600  šedá litina GG 250/tvárná litina GGG 400, na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE  pitná voda  Konstrukční znaky  vícenásobné utěsnění vřetene O-
kroužky  vřeteno z nerez. oceli  rovný průtok  klín s navulkanizovanou pryží EPDM  šroubové napojení pro zemní soupravu  č. 2600: šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zcela chráněné proti korozi zalévací hmotou a 
plochým těsněním víka  Těsnící systém: Pryžové těsnící plochy klínu dosedají při zavírání „bez tření“ do tělesa. Nedochází k otěru ani k opotřebení těsnícího klínu.  Materiál:  těleso: č. 2600 ze šedé litiny EN-GJL -250 EN 
1561 (GG 250-DIN 1691) s epoxidovou ochrannou vrstvou  víko: č. 2600 z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou  klín: CuZn39Pb3 (Ms 58) pryž na klínu EPDM vřeteno: 
nerez.
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74 42273380 kus 1,00 6900 6 900,00 0,07 0,07 RTS II / 2021
RTS komentář:

75 42200760 kus 1,00 2668,01 2 668,01 0,03 0,03 RTS II / 2021
RTS komentář:

76 42293205 kus 1,00 2248 2 248,00 0,01 0,01 RTS II / 2021
RTS komentář:

77 422935301 kus 1,00 5240 5 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

78 728311124R00 kus 3,00 603 1 809,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
79 42256511 kus 2,00 744 1 488,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

80 42691040 kus 1,00 20533 20 533,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

81 42218122 kus 1,00 3712 3 712,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

82 449861130 kus 1,00 895 895,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

83 48438811.A kus 1,00 33265 33 265,00 0,12 0,12 RTS II / 2021
RTS komentář:

84 48438800.A kus 1,00 34270 34 270,00 0,08 0,08 RTS II / 2021
RTS komentář:

85 54131530 kus 1,00 10692 10 692,00 0,01 0,01 RTS II / 2021
RTS komentář:

86 732421312R00 soubor 1,00 11234 11 234,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
87 998722202R00 % 6 840,00 1,2 8 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
88 998722292R00 % 12 580,00 0,6 7 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
89 998722294R00 % 2 480,00 1,2 2 976,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

ocel 1.4021  Vhodné ruční kolo: č. 7800  Vhodné zemní soupravy: tuhé č. 9101, 9051, 9091, 9111, 9121 teleskopické č. 9601, 9611, 9612  Vhodný uliční poklop: tuhý č. 1550 lehký model tuhý č. 1650 těžký model 
teleskopický č. 1850
 pas navrtávací DN 100 - 50 přírubový
Univerzální navrtávací pas s přírubovým výstupem č. 3510 DN 100 přírubový výstup 50 vrtání přírub PN 10 medium: pitná voda a neagresivní odpadní voda pro litinové, ocelové a azbestcementové potrubí  těleso pasu:  s 
epoxidovou ochrannou vrstvou  těsnění:  třmen: tloušťka 1,5 mm, nerez ocel 1.4301 pryžová vložka: nitrilová pryž šrouby: M 16 - nerez ocel 1.4308

 poklop k podz. hydrantu 1950 - voda
Vodárenské armatury Model pro: podzemní hydranty obj.č. 1950 materiál: šedá litina GG 200 bitumenovaná
 souprava zemní  DN125 -150, 1,5m
Souprava zemní Zemní soupravy  tuhé nebo teleskopické pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 50 - 200  9000E2 tuhé provedení  jmenovitá světlost 125 - 150mm krytí potrubí 1,5 m  1 zemní souprava pro více dimenzí 
šoupat  Chránička s integrovaným spojovacím mechanismem  Žádné další upevňovní (šroubem, kolíčkem) není již třeba  Všechny zemní soupravy (tuhé i teleskopické) jsou chráněny před vniknutím nečistot a povrchové 
vody.  Teleskopická zemní souprava umožňuje plynulé přizpůsobování uličnímu povrchu.  Toto se provádí roztahováním nebo zasouváním teleskopické trubky a klíčové tyče.  Veškeré svislé tlaky se zachycují teleskopickým 
účinkem, čímž se zamezí poškození potrubí a armatury.  Dodává se s uličním poklopem a základní deskou nebo bez.

spojka DN 50
Spojka jištěná proti posunu  pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením. vhodné pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a 
AC)
Montáž ohřívače kruhového nad d 600 mm
Ventil pojistný  3/4" x 1" ,závitový
Pojistný ventil pro topení    - membránový pojistný ventil pro teplovodní uzavřené systémy - opatřen přídavnou pojistnou krytkou proti neoprávněné manipulaci - pojistný tlak je vyražen na kovovém štítku v horní části ventilu - 
veškeré díly přicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z mosazi OT 58 - sedlo ventilu je vyrobeno ze silikonové pryže, která se nepřilepí ani při vysokých teplotách - výstupní rozměr je o jednu dimenzi větší než vstup do 
ventilu  materiál: těleso ventilu - mosaz  těsnění kuželky - silikonová pryž  membrána - EPDM jmenovitý tlak: PN 16 max. provozní teplota: 110°C  otvírací přetlak Po 1,5 - 5,5 barů , velikost nutno uvést při objednání

Elektronický ovládací panel cirkulace
 elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz  jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy jak jednofázová tak i třífázová čerpadla v domácích, občanských a průmyslových 
sektorech
Ventil zónový třícestný, 3/4"
Zónový ventil trojcestný závitový s vratnou pružinou SF-20-E- 3/4", vnější závit, Kvs 7,8m3/hod  Hlavní charakteristiky Tyto ventily jsou poháněny elektrickým motorem a mohou zaujímat dvě polohy v závislosti na tom, zda je 
motor připojen či ne. Na požádání mohou být nainstalovány jeden nebo dva pomocné mikrospínače. Tyto se aktivují, když ventily přepnou. Ventily jsou vybaveny vnější páčkou určenou k nastavení kulového uzávěru ventilu 
do střední polohy.  Materiály: Tělo, kryt a čep kruhového uzávěru : mosaz  Kulový uzávěr:   Vratná pružina: nerezová ocel  Kryt motoru: samozhášecí ABS  Staticky těsnící O kroužek:   Dynamicky těsnící O kroužky: 

Hlásič multisenzorový APO
Multisenzorový hlásič, kombinace optického a teplotního senzoru  Napájení 17-28 V DC Prům. odběr 500 µA Max. odběr 750 µA Krytí IP 43 Pracovní teplota -20°C až +60°C Rozměry 100 x 50 mm Hmotnost 105 g

Ohřívač TUV zásobníkový 300
ZÁSOBNÍK PRO TUV SE DVĚMA TOPNÝMI HADY -  • Řada zásobníků s dvojicí topných hadů, s možností vložit elektrické těleso. • Do objemu 500 l je zásobník osazen polyuretanovou izolací tl.50 mm a vnějším pláštěm z 
PVC. • Zásobníky 750 a 1000 l jsou pro snadnou manipulaci dodávány se sejmutou měkkou izolací tl. 100 mm, opatřenou vnějším koženkovým obalem • Vnitřní povrch zásobníku je smaltován dle normy DIN 4573. • Zásobník 
TUV je vybaven magnesiovou anodou.  300 LITRŮ - zás. ohřívač vody 300 litrů, smaltovaný kód 6482 průměr zásobníku: 500 mm výška zásobníku:  1720 mm Max. provozní tlak 10 bar, max. provozní teplota 95° C  Na 
zakázku : větší objemy a speciální provedení. K zásobníkům je  možné dodat  přídavné topné hady pro montáž do příruby, el. topná tělesa, termostaty, teploměry

Ohřívač TUV zásobníkový RBC 200
ZÁSOBNÍK PRO TUV S JEDNÍM TOPNÝM HADEM - ŘADA SP  • Řada zásobníků s jedním topným hadem, s možností umístit elektrické topné těleso. • Do objemu 500 l je zásobník osazen polyuretanovou izolací tl.50 mm a 
vnějším pláštěm z PVC. • Zásobníky 750 a 1000 l jsou pro snadnou manipulaci dodávány se sejmutou měkkou izolací tl. 100 mm, opatřenou vnějším pláštěm z PVC. • Vnitřní povrch zásobníku je smaltován dle normy DIN 
4573. • Zásobník TUV je vybaven magnesiovou anodou. - zás. ohřívač vody 200 litrů, smaltovaný kód  průměr zásobníku: 500 mm výška zásobníku:  1290 mm Max. provozní tlak 10 bar, max. provozní teplota 95° C  Na 
zakázku : větší objemy a speciální provedení. K zásobníkům je  možné dodat  přídavné topné hady pro montáž do příruby, el. topná tělesa, termostaty, teploměry

Ohřívač průtokový  11-2 P 23
s plynulou regulací výkonu  •výkon 7,0 - 19,2 kW •průtočné množství teplé vody při 60°C 2,0 - 5,5 l/min
Čerpadlo oběhové  25-40-cirkulace
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km

Stránka 59



TPS

90 998722299R00 % 95 400,00 0,01 954,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

725    238 543,90 0,79
91 725290020RA0 kus 4,00 404 1 616,00 0,03 0,13 RTS II / 2021
92 725110814R00 soubor 4,00 404 1 616,00 0,03 0,14 RTS II / 2021
93 725820801R00 soubor 4,00 90 360,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
94 725291117R00 soubor 6,00 972 5 832,00 0,00 0,01 RTS II / 2021
95 725989101R00 kus 7,00 324 2 268,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
96 5536019603 kus 7,00 1384 9 688,00 0,01 0,05 RTS I / 2012
97 725860212R00 kus 16,00 1561 24 976,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
98 725823111RT1 kus 14,00 720 10 080,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Varianta:
99 725851002RT1 kus 14,00 710 9 940,00 0,00 0,01 RTS II / 2021

Varianta:
100 725823675R00 kus 2,00 8563,2 17 126,40 0,00 0,01 RTS II / 2021
101 725851007R00 kus 2,00 700 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
102 725200010RA0 kus 17,00 1506 25 602,00 0,00 0,05 RTS II / 2021
103 551673931 kus 15,00 889 13 335,00 0,00 0,02 RTS II / 2021

RTS komentář:
104 55281802 kus 15,00 5011 75 165,00 0,02 0,27 RTS II / 2021

RTS komentář:

105 64271105 kus 2,00 11408 22 816,00 0,04 0,07 RTS II / 2021
RTS komentář:

106 998725102R00 t 0,70 5750 4 025,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
107 726212367R00 soubor 2,00 4662 9 324,00 0,01 0,02 RTS II / 2021
108 998725292R00 % 11 950,00 0,2 2 390,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
109 998725294R00 % 9 845,00 0,1 984,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

733    1 554,00 0,00
110 733196940R00 kus 37,00 42 1 554,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

87    330,00 0,00
111 877313126R00 kus 6,00 55 330,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

96    267 250,50 50,53
112 965042141RT1 m3 9,55 2400 22 920,00 2,20 21,01 RTS II / 2021

Varianta:
RTS komentář:

113 971024491R00 kus 12,00 1543 18 516,00 0,70 8,38 RTS II / 2021
RTS komentář:

114 971024491R00 kus 5,00 1543 7 715,00 0,70 3,49 RTS II / 2021
RTS komentář:

115 971033371R00 kus 8,00 583 4 664,00 0,13 1,00 RTS II / 2021
RTS komentář:

116 972033171R00 kus 8,00 467 3 736,00 0,02 0,14 RTS II / 2021
RTS komentář:

Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km
Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.
Zařizovací předměty
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
Demontáž klozetů kombinovaných
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm
Montáž dvířek kovových i z PH
Dvířka revizní  600 x 600 mm
Sifon umyvadlový  pod omítku
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
standardní
Odtoková souprava s ventilem   D 40 mm
2 dřezy,zátka G5/4,s přepadem, rozteč 100-260mm
Baterie automat. dřezová termostatická stojánková
Odtoková souprava pro dřezy D 40 mm
Montáž zařizovacích předmětů - klozet
Sedátko klozetové  bílé
  Sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, s ocelovými úchyty  H8932813000631
WC SYSTEM  pro závěsné klozety
H8946520000001  PRO WC SYSTEM pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, tlačítko Single nebo Dual Flush (není součástí balení).  Systém je se samonosným ocelovým 
rámem, který se fixuje do podlahy a zadní zdi, nebo do rámové konstrukce sádrokartonových příček. – tlačítko Single nebo Dual Flush – splachovací ventil je univerzální, tlačítka lze kdykoliv v průběhu užívání zaměnit – 
plynule nastavitelné nohy, výškově stavitelné od 0 do 200 mm – nosnost 400 kg – následné předezdění v rozmezí 15–75 mm – pevný rám – nastavitelnost finální výšky klozetu

Výlevka závěsná  s chrom. mřížkou, bílá
S593901, včetně mřížky  š. 455 mm hl. 380 mm v. 205/355 mm
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Modul-, pro výlevku
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km
Rozvod potrubí
Vyčištění vodní smyčky s výměnou zátky
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150
Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje 
individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2-kanalizace
ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání 
podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.

Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC-kan
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.120cm, MVC-vod
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC-prostupy
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm-kleneb
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
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117 139601102R00 m3 7,20 1273 9 165,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
118 965100021RA0 m2 6,00 212 1 272,00 0,12 0,73 RTS II / 2021

RTS komentář:

119 965100021RA0 m2 4,80 212 1 017,60 0,12 0,59 RTS II / 2021
RTS komentář:

120 965042121RT2 m3 4,65 2400 11 160,00 2,20 10,23 RTS II / 2021
Varianta:

RTS komentář:

121 965042121RT2 m3 2,25 2400 5 400,00 2,20 4,95 RTS II / 2021
Varianta:

RTS komentář:

122 162201101R00 m3 27,70 42 1 163,40 0,00 0,00 RTS II / 2021
123 131201119R00 m3 27,70 24 664,80 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:
124 167111211R00 m3 27,70 260 7 202,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
125 979094211R00 t 63,71 260 16 564,60 0,00 0,00 RTS II / 2021
126 979011221R00 t 63,71 600 38 226,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

127 979087021R00 t 63,71 1200 76 452,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
128 979990107R00 t 63,71 650 41 411,50 0,00 0,00 RTS II / 2021

97    26 390,00 3,30
129 974031747R00 m 50,00 200 10 000,00 0,04 1,95 RTS II / 2021

RTS komentář:

130 974031155R00 m 35,00 200 7 000,00 0,04 1,35 RTS II / 2021
RTS komentář:

131 979012112R00 t 2,00 384 768,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
132 979082212R00 t 2,00 288 576,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
133 979083112R00 t 2,00 1980 3 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

RTS komentář:

134 979087313R00 t 2,00 798 1 596,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
135 979990102R00 t 2,00 1245 2 490,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
Č Kód MJ Množství Cena/MJ % Cenová
    (Kč) Celkem  soustava

725    33 957,97 0%
136 725219401R00 14,00 595,00 8 330,00 0% RTS II / 2021
137 64213610 14,00 844,00 11 816,00 0% RTS II / 2021

14 14,00
RTS komentář:

138 725810402R00 30,00 101,00 3 030,00 0% RTS II / 2021
14*2+2 30,00

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-kan.š.
Bourání podlah z cihel na plocho-kan
V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,122 t/m2 konstrukce.

Bourání podlah z cihel na plocho-vod
V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,122 t/m2 konstrukce.

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-kan
ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání 
podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2-vod
ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání 
podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Nakládání rubaniny ručně z horniny mokré
Nakládání nebo překládání vybourané suti
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením
Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží  pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

Odvoz konstrukcí z PH na skládku do 1 km
Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb 7 x 30 cm
Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm-kan
Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek
Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm
Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Zařizovací předměty dopnění č.1

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
Umyvadlo  65x46 cm s otv. pro baterii

650x460x190 mm   umyvadlo z jemné žárohlíny. Ve středu s 1 otvorem pro baterii, vlevo a vpravo otvory předpíchnuty.  Upevnění - 2 šrouby M10 x 140 mm (nejsou součást balení)  *2021 cena na vyžádán
Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2
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139 725139102R00 2,00 650,00 1 300,00 0% RTS II / 2021
2 2,00

140 28696753 2,00 4 325,00 8 650,00 0% RTS II / 2021
2 2,00

RTS komentář:

141 998725101R00 0,34 710,00 240,96 0% RTS II / 2021
142 998725192R00 0,34 398,00 135,07 0% RTS II / 2021
143 998725194R00 0,34 844,00 286,44 0% RTS II / 2021
144 998725199R00 6,78 25,00 169,50 0% RTS II / 2021

0,339*20 6,78
RTS komentář:

1 260 951,47
Poznámka:

Montáž  pisoáru

Modul-pisoár  do sádrokartonu

Montážní prvek pro pisoár  v= 112 - 130 cm  * Pro zabudování  * Pro montáž pisoáru  * Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm  Obsahuje:  * Krabice pod omítku, uzavírací a regulační ventil, propojovací trubka a svorky pro připojení elektřiny  * Kryt pro 
hrubou montáž s víkem  * Přívod vody R 1/2"  * Připojovací trubka mezi přívodem  32 mm a pisoárem, včetně těsnění k pisoáru  * Odsávací zápachová uzávěrka  50 mm, včetně těsnění k pisoáru  * Redukované odpadní koleno PE-HD  63/57 
mm na  50/44 mm, včetně těsnění pro zápachovou uzávěrku  * 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru  * Upevňovací materiál  111.616.00.

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km
Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km

Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.

Celkem:
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Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

722    7 672,00 0,01
1 722178114RT2 m 16,00 479,50 7 672,00 0,00 0,01RTS I / 2021

8*2 16,00
725    190 904,69 0,47

2 725539108R00 soubor 2,00 14 500,00 29 000,00 0,03 0,06RTS I / 2021
2 2,00

3 4843470160 kus 1,00 33 210,00 33 210,00 0,05 0,05RTS I / 2021
1 1,00

4 484387135 kus 1,00 27 276,00 27 276,00 0,00 0,00RTS I / 2021
1 1,00

5 27245020 kus 2,00 5 455,00 10 910,00 0,15 0,30RTS I / 2021
2 2,00

6 42640301 kus 2,00 15 430,00 30 860,00 0,01 0,02RTS I / 2021
2 2,00

7 553432771 kus 2,00 8 635,00 17 270,00 0,00 0,01RTS I / 2021
2 2,00

8 42214770 kus 2,00 2 535,00 5 070,00 0,01 0,02RTS I / 2021
2 2,00

9 55129063 kus 1,00 15 390,00 15 390,00 0,01 0,01RTS I / 2021
1 1,00

10 54153003 kus 1,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00RTS I / 2021
1 1,00

11 28651075 kus 1,00 70,70 70,70 0,00 0,00RTS I / 2021
1 1,00

12 998731102R00 t 0,48 5 540,00 2 642,14 0,00 0,00RTS I / 2021
13 998731294R00 % 4 785,00 1,95 9 330,75 0,00 0,00RTS I / 2021

4785 4 785,00
14 998731299R00 % 46 751,00 0,10 4 675,10 0,00 0,00RTS I / 2021

46751 46 751,00
731    922 647,63 1,79

15 73111112222VD ks 4,00 20 125,00 80 500,00 0,35 1,40
4 4,00

16 4848160370 kus 2,00 40 825,00 81 650,00 0,01 0,01RTS I / 2021
2 2,00

17 4847610166 kus 2,00 337 525,00 675 050,00 0,19 0,38RTS I / 2021
2 2,00

18 34190101 kus 2,00 6 105,00 12 210,00 0,00 0,00RTS I / 2021
2 2,00

19 998731102R00 t 1,79 22 425,00 40 208,03 0,00 0,00RTS I / 2021

Stavební rozpočet
Název stavby: Český dům Duchcov - vytápění Doba výstavby:  Objednatel: město Duchcov

Druh stavby: SU Začátek výstavby: 30.09.2021 Projektant: Ing.František Poživil

Lokalita: G.Casanovy č.p. 15, Duchcov Konec výstavby:  Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO:  Zpracováno dne: 30.09.2021 Zpracoval: Ing.František Poživil

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Vnitřní vodovod
Potrubí vícevrstvé vodovod.,D 26x3mm

Zařizovací předměty
Montáž zásobníku elektrick. akumulačního do 1200 l

Akumulační nádoba  300 litrů

Ohřívač vody el.zásobníkový 300 litrů,stac.

konzole na zem pro 2x20klW

Čerpadlo elektron. Oběhové  25-1-9

Díl s odvodem kondenzátu Ipro  tč

Ventil regulační přímý V 41-111-616 II  DN 50

Sada směšovací  s trojcestným ventilem 

Topná jednotka el. Šroubovací  6/4" - 3,75

Uzávěr šroubovací pro testování instalace

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km

Příplatek zvětšený přesun, kotelny další 1 km

Kotelny
Montáž tepelného čerpadla

Termoregulační řídící jednotka s čerpadlem a zp. ventilem

Čerpadlo tepelné 20kW, 3-fázové

Propojovací kabel mezi regulátor a TČ

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
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20 998731294R00 % 2 182,09 8,00 17 456,68 0,00 0,00RTS I / 2021
2176 2 176,00

21 998731299R00 % 51 909,76 0,30 15 572,93 0,00 0,00RTS I / 2021
51765 51 765,00

732    1 835,00 0,01
22 732199100RM1 soubor 10,00 183,50 1 835,00 0,00 0,01RTS I / 2021

10 10,00
733    275 805,32 0,47

23 733178115RT2 m 54,00 293,50 15 849,00 0,00 0,03RTS I / 2021
(6+7+9+5)*2 54,00

24 733178117RT2 m 104,00 874,00 90 896,00 0,00 0,34RTS I / 2021
(6+4+7+9)*2*2 104,00

25 733178117RT2 m 12,00 874,00 10 488,00 0,00 0,04RTS I / 2021
6*2 12,00

26 733171132R00 kus 12,00 141,00 1 692,00 0,00 0,00RTS I / 2021
12 12,00

27 5511376821 kus 1,00 26 960,00 26 960,00 0,02 0,02RTS I / 2021
1 1,00

28 733171130R00 kus 2,00 3 105,00 6 210,00 0,00 0,00RTS I / 2021
2 2,00

29 733171132R00 kus 6,00 517,00 3 102,00 0,00 0,00RTS I / 2021
6 6,00

30 5511376804 kus 1,00 13 440,00 13 440,00 0,01 0,01RTS I / 2021
1 1,00

31 551134642 kus 18,00 664,00 11 952,00 0,00 0,01RTS I / 2021
18 18,00

32 422606260 kus 2,00 198,00 396,00 0,00 0,00RTS I / 2021
2 2,00

33 551134402 kus 18,00 365,50 6 579,00 0,00 0,01RTS I / 2021
18 18,00

34 551135711 kus 18,00 2 280,00 41 040,00 0,00 0,01RTS I / 2021
18 18,00

35 55113808.A kus 4,00 718,00 2 872,00 0,00 0,00RTS I / 2021
4 4,00

36 55121078.A kus 18,00 778,00 14 004,00 0,00 0,01RTS I / 2021
18 18,00

37 998733299R00 % 22 652,00 0,70 15 856,40 0,00 0,00RTS I / 2021
22652 22 652,00

38 998733294R00 % 1 585,00 5,80 9 193,00 0,00 0,00RTS I / 2021
1585 1 585,00

39 998733101R00 t 0,47 11 339,00 5 275,92 0,00 0,00RTS I / 2021
736    784 984,48 65,60

40 736000040RA0 m2 427,80 1 743,00 745 655,40 0,15 65,60RTS I / 2021
4,5+1,7+1,6+1,6+1,4+3,2+1,31.PP 15,30
63,1+35+5,4+11,3+9,9+6,4+109,8+581.NP 298,90
27,7+13,5+16,6+13+29,3+13,52.NP 113,60

41 998011018R00 t 65,60 228,00 14 957,51 0,00 0,00RTS I / 2021
42 998011001R00 t 65,60 371,50 24 371,56 0,00 0,00RTS I / 2021

767    120 073,96 0,31
43 767834102R00 m 18,00 362,00 6 516,00 0,00 0,00RTS I / 2021

(2+2+1+1)*1,5*2 18,00

Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km

Příplatek zvětšený přesun, kotelny další 1 km

Strojovny
Montáž orientačního štítku

Rozvod potrubí
Potrubí vícevrstvé , D 26 x 3 mm

Potrubí vícevrstvé  D 40 x 3,5 mm-z tč a akum.n.

Potrubí vícevrstvé , D 40 x 3,5 mm-stoupačka

Sestavení rozdělovače  do 12 okruhů

Rozdělovač směšovací  x 18/12

Montáž rozdělovače  pro ÚT

Sestavení rozdělovače  do 6 okruhů

Rozdělovač směšovací  x 18/6 

Kohout kulový  3/4" 

Ventil odvzdušňovací ruční  1/8"

Kohout kulový  3/4" plnoprůt. páčka 

Ventil zpětný  3/4" 

Ukončení rozdělovače      1" 

Ventil termostatický  3/4" přímý 

Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km

Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1 km

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Podlahové vytápění
Podlahové vytápění 

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž ochranného koše svařováním-vytápění Tč zakrytí
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44 23521341 kg 30,00 104,00 3 120,00 0,00 0,03RTS I / 2021
30 30,00

45 24612193 kg 30,00 176,50 5 295,00 0,00 0,03RTS I / 2021
30 30,00

46 13890201 kg 120,00 46,00 5 520,00 0,00 0,00RTS I / 2021
120 120,00

47 15945032 t 0,12 165 016,00 19 603,90 1,00 0,12RTS I / 2021
(6*1,5*2*1,1)*1,2*0,005 0,12

48 767590120R00 kg 18,00 156,00 2 808,00 0,00 0,00RTS I / 2021
6+6+3+3 18,00

49 767990010RAB kg 125,00 486,00 60 750,00 0,00 0,13RTS I / 2021
125 125,00

50 13890201 kg 125,00 46,00 5 750,00 0,00 0,00RTS I / 2021
125 125,00

51 998767102R00 t 0,31 1 510,00 474,96 0,00 0,00RTS I / 2021
52 998767294R00 % 3 145,00 1,60 5 032,00 0,00 0,00RTS I / 2021

3145 3 145,00
53 998767299R00 % 47 310,00 0,11 5 204,10 0,00 0,00RTS I / 2021

3154*15 47 310,00
M21    17 400,00 0,00

54 210260131R00 m 80,00 217,50 17 400,00 0,00 0,00RTS I / 2021
25*2+15*2 80,00

731    44 527,00 0%
55 731249132R00 1,00 16 675,00 16 675,00 0% RTS II / 2021

1 1,00
56 48417742.A 1,00 27 692,00 27 692,00 0% RTS II / 2021

RTS komentář:

57 998731101R00 0,03 4 805,00 120,13 0% RTS II / 2021
58 998731194R00 0,03 1 426,00 35,65 0% RTS II / 2021
59 998731199R00 0,25 16,90 4,23 0% RTS II / 2021

0,00042*20 0,25

2 365 850,07
Poznámka:

Nátěr na kov základní  EP S 2300 á 12 kg

Hmota nátěrová antikorozní  černý mat

Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg

Tahokov v základním provedení  10/5x1,6x0,5 mm

Montáž podlahových roštů - šroubováním pro jednotky Vytápění a VZT

Atypické ocelové konstrukce- nosný rám TČ

Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km

Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km

Elektromontáže
Vodiče svazkové s nos.lanem Fe do 4x120 mm2

Příplatek zvětšený přesun, kotelny další 1 km

Celkem:

Kotelny doplnění č.1
Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 17 kW

Elektrokotel, výkon 16 kW, el. ovl.
Elektrokotel, standard  typ 1: elektrokotel s kompletní elektrovýzbrojí  Použití Typ 1: k modernizaci topných systémů jako alternativní zdroj ke kotli na klasické palivo nebo jako jeho náhrada.  Speciální verze těchto typů je určena pro 
podlahové teplovodní systémy.  S výhodou jej lze provozovat v kombinaci s tepelnými čerpadly nebo slunečními kolektory.  V nerezovém provedení je určen pro přímý ohřev vody v rodinných bazénech.  Přednosti malé rozměry  nízká 
hmotnost  ekologický provoz  ekonomický provoz a dokonalá regulovatelnost  bezobslužný a bezpečný provoz  jednoduchá instalace  kompaktnost, snadná přeprava, dokonalé balení

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: IČ:
Zpracoval: DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Kaplan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH Silnoproudových rozvodů 2075087,6
Cena bez DPH Slaboproudových rozvodů 88157,91

Cena bez DPH 2 879 395,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ SILNOPROUD

Stavba:

Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Zpracoval: Projektant:
Zhotovitel: Doplňkové náklady Zpracovatel: Vít Kaplan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 075 087,60
HSV - Práce a dodávky HSV 5 350,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 350,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 826 124,14
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 824 186,14
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 938,00

M - Práce a dodávky M 213 613,46
    21-M - Elektromontáže 94 825,90
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 118 787,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Zpracoval: Projektant:
Zhotovitel: Doplňkové náklady Zpracovatel: Vít Kaplan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 075 087,60
D HSV Práce a dodávky HSV 5 350,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 350,00

217 K 974042533 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 50,000 107,00 5 350,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 826 124,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 824 186,14

23 K 741110301
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 
40 mm

m 80,000 54,05 4 324,00 CS ÚRS 2021 01

24 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 45,000 18,33 824,85 CS ÚRS 2021 01

VV 42,8571428571429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

25 M 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 35,000 27,04 946,40 CS ÚRS 2021 01

142 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø 
přes 40 do 90 mm

m 50,000 61,31 3 065,50 CS ÚRS 2021 01

143 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm m 52,500 52,00 2 730,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

26 K 741110421 Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø do 25 mm m 42,000 107,76 4 525,92 CS ÚRS 2021 01

27 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 44,100 14,56 642,10 CS ÚRS 2021 01

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

28 K 741110422 Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø přes 25 do 50 mm m 38,000 112,44 4 272,72 CS ÚRS 2021 01

29 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 39,900 23,40 933,66 CS ÚRS 2021 01

VV 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,900

30 K 741111002 Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody kus 6,000 332,30 1 993,80 CS ÚRS 2021 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČESKÉHO DOMU, G.CASANOVY Č.P. 15, DUCHCOV

Doplňkové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČESKÉHO DOMU, G.CASANOVY Č.P. 15, DUCHCOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČESKÉHO DOMU, G.CASANOVY Č.P. 15, DUCHCOV
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31 M 3458061 Podlahový box s víkem, nerez, IP66, 4 moduly kus 6,000 1 098,50 6 591,00

139 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 12,000 1 579,50 18 954,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 741112023
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm

kus 2,000 115,36 230,72 CS ÚRS 2021 01

33 M 34571484 krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm kus 2,000 674,00 1 348,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 5015650 1801 VDE - Lišta potenciálového vyrovnání kus 2,000 810,00 1 620,00

35 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 90,000 20,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 103,500 18,00 1 863,00 CS ÚRS 2021 01

VV 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,500

37 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

38 M 34140846 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 m 57,500 29,00 1 667,50 CS ÚRS 2021 01

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

39 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 34141359 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x16mm2 m 34,500 68,00 2 346,00 CS ÚRS 2021 01

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

41 K 741120203
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 10,000 23,00 230,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 34140850 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2 m 11,500 68,00 782,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

43 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 
2,5 mm2

m 45,000 33,00 1 485,00 CS ÚRS 2021 01

44 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 51,750 13,00 672,75 CS ÚRS 2021 01

VV 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750

45 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 
mm2

m 2 690,000 37,32 100 390,80 CS ÚRS 2021 01

46 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 3 093,500 18,07 55 899,55 CS ÚRS 2021 01

VV 2690*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 093,500

47 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 
6 mm2

m 2 100,000 39,08 82 068,00 CS ÚRS 2021 01

48 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 2 415,000 29,12 70 324,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 415,000

189 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 
6 mm2

m 40,000 36,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 01

190 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 46,000 45,00 2 070,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,000

49 K 741122021
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 
mm2

m 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

50 M 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 69,000 24,00 1 656,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

51 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

m 168,000 50,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

52 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 193,200 43,00 8 307,60 CS ÚRS 2021 01

VV 168*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 193,200

185 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

m 1 310,000 50,08 65 604,80 CS ÚRS 2021 01

186 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 1 506,500 29,38 44 260,97 CS ÚRS 2021 01

VV 1310*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 506,500

187 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 
mm2

m 40,000 51,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01

188 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 46,000 70,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,000

53 K 741130001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 178,000 25,00 4 450,00 CS ÚRS 2021 01

54 K 741130003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 kus 13,000 27,00 351,00 CS ÚRS 2021 01

55 K 741130004 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 kus 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

56 K 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2021 01

57 K 741130006 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 kus 10,000 62,00 620,00 CS ÚRS 2021 01

58 K 741130007 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2 kus 8,000 86,00 688,00 CS ÚRS 2021 01

59 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 1,000 474,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

60 M 357RT Nástěnný oceloplechový rozvaděč RT, 230/400V, 50Hz, 40A kus 1,000 11 308,00 11 308,00

127 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 1,000 474,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

128 M 35711646/2 rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P  1x dvousazbový kus 1,000 6 540,00 6 540,00

61 K 741210211 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg kus 1,000 2 480,00 2 480,00 CS ÚRS 2021 01

62 M 357RH Skříňový oceloplechový rozvaděč RH, 230V400V, 50Hz, 63A kus 1,000 12 774,00 12 774,00

137 K 741210632 Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů stojanů dispečerských jednotky základní kus 1,000 4 141,00 4 141,00 CS ÚRS 2021 01

138 M 404793 2x 64 adres, plánovač událostí, pokročilá logika, astronomické hodiny, vzdálený přístup pro kontrolu a servis kus 1,000 99 621,00 99 621,00

179 K 741231002
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy 
vodičů do 6 mm2

kus 22,000 26,00 572,00 CS ÚRS 2021 01

180 M 34571478 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm kus 22,000 42,00 924,00 CS ÚRS 2021 01

177 M 34562690 svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V kus 13,000 38,00 494,00 CS ÚRS 2021 01

178 M 34562692 svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V kus 9,000 78,00 702,00 CS ÚRS 2021 01

63 K 741240021 Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje šroubováním kus 4,000 31,00 124,00 CS ÚRS 2021 01

64 M 35442237 bezpečnostní tabulka plast (A5) kus 4,000 28,00 112,00 CS ÚRS 2021 01

65 K 741240022 Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením kus 2,000 11,00 22,00 CS ÚRS 2021 01

66 M 35442238 bezpečnostní tabulka samolepící (A5) kus 2,000 44,00 88,00 CS ÚRS 2021 01

67 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-
tlačítkových zapínacích

kus 1,000 166,00 166,00 CS ÚRS 2021 01

68 M 345BT Nouzový vypínač v pouzdře 230 V/AC 1 spínací kontakt, 1 rozpínací, s aretací kus 1,000 9 150,00 9 150,00

69 K 741310101
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 28,000 57,00 1 596,00 CS ÚRS 2021 01
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70 M 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 28,000 99,00 2 772,00 CS ÚRS 2021 01

71 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 28,000 45,00 1 260,00 CS ÚRS 2021 01

72 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 28,000 33,00 924,00 CS ÚRS 2021 01

73 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

144 K 741310104
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 14,000 73,00 1 022,00 CS ÚRS 2021 01

146 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 14,000 45,00 630,00 CS ÚRS 2021 01

147 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 14,000 33,00 462,00 CS ÚRS 2021 01

148 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

145 M 34539011 přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S bezšroubové svorky kus 14,000 118,00 1 652,00 CS ÚRS 2021 01

74 K 741310111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínacích

kus 4,000 57,00 228,00 CS ÚRS 2021 01

75 M 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky kus 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2021 01

76 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2021 01

77 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 33,00 132,00 CS ÚRS 2021 01

78 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

84 K 741310122
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 14,000 65,00 910,00 CS ÚRS 2021 01

85 M 34539016 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky kus 14,000 115,00 1 610,00 CS ÚRS 2021 01

86 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 14,000 45,00 630,00 CS ÚRS 2021 01

87 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 14,000 33,00 462,00 CS ÚRS 2021 01

88 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

149 K 741310126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení přepínačů, řazení 7-křížových

kus 4,000 73,00 292,00 CS ÚRS 2021 01

83 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

151 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2021 01

82 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 33,00 132,00 CS ÚRS 2021 01

150 M 34539014 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky kus 4,000 162,00 648,00 CS ÚRS 2021 01

89 K 741310442
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru pro hřídel přístroje vačkových nebo válcových se 
zapojením vodičů 25 A, počet svorek 3 až 6

kus 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2021 01

90 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 1,000 711,00 711,00 CS ÚRS 2021 01

91 M 34535098 spínač trojpólový páčkový zapuštěný, řazení 3 kus 1,000 69,00 69,00 CS ÚRS 2021 01

92 K 741311003 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného kus 25,000 57,00 1 425,00 CS ÚRS 2021 01

93 M 404208 PIR senzor pohybu, napájení z DALI, záběr min. 8x6m z výšky 2,5 m, přisazená montáž kus 14,000 4 264,75 59 706,50

129 M 404209 Multisenzor denního světla a pohybu, napájení z DALI, záběr min. 8x6 m z výšky 2,5 m, přisazená montáž kus 10,000 5 681,52 56 815,20

136 M 404229 PIR chodbový senzor, napájení z DALI, záběr 40 m, 2 režimy detekce, nastavení citlivosti, přisazená montáž kus 1,000 11 293,00 11 293,00

130 K 741311012 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním dvoukontaktních kus 4,000 152,00 608,00 CS ÚRS 2021 01

131 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

132 M 404332 3x tlačítkový vstup, napájení z DALI, volitelný stav po výpadku (AUTO, OFF, fix %) kus 4,000 4 394,00 17 576,00

133 K 741311012 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním dvoukontaktních kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2021 01

134 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2021 01

135 M 404054 10 tlačítek, napájení z DALI, indikace stavu, přijimač dálkového ovládání kus 1,000 13 335,00 13 335,00

94 K 741311054.1 Montáž sady pro nouzovou signalizaci kus 2,000 1 444,00 2 888,00

95 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

96 M 3453280B Sada Reflex 3280B-C10001 B pro nouzovou signalizaci kus 2,000 8 494,00 16 988,00

97 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 55,000 126,00 6 930,00 CS ÚRS 2021 01

98 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 55,000 25,00 1 375,00 CS ÚRS 2021 01

99 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 55,000 127,00 6 985,00 CS ÚRS 2021 01

100 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 55,000 33,00 1 815,00 CS ÚRS 2021 01

101 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 31,000 126,00 3 906,00 CS ÚRS 2021 01

140 M 34555243 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky kus 31,000 189,00 5 859,00 CS ÚRS 2021 01

141 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 31,000 25,00 775,00 CS ÚRS 2021 01

105 K 741372021
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, 
obsahu do 0,09 m2

kus 77,000 430,00 33 110,00 CS ÚRS 2021 01

106 M 348B1

Interiérové přisazené nebo nástěnné LED svítidlo s vyšším krytím, opálovým difuzorem, měrný výkon 116 lm/W, IP65, 

19W, vyzařovací plocha 707 cm2, životnost L80B50 > 65 000 hod, funkce Multi-lumen, certifikát CE, ENEC., 2200lm, 

19W

kus 8,000 1 585,00 12 680,00

152 M 348B2

Interiérové přisazené nebo nástěnné LED svítidlo s vyšším krytím, opálovým difuzorem, měrný výkon 117 lm/W, IP65, 

19W, vyzařovací plocha 707 cm2, životnost L80B50 > 65 000 hod., funkce Multi-lumen, certifikát CE, ENEC., 1400lm, 

12W

kus 15,000 1 585,00 23 775,00

154 M 348C1

Elegantní liniové svítidlo, montáž na zeď s vyklopením 10°, opalizovaný mikropyramid. difuzor, účinný teplotní 

management, měrný výkon 156 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 625 cm2, svítidlo s funkcí stmívání, koridor, CLO, 

vysoká životnost L80B50 > 100 000 hod., Český výrobek, CE., 2800lm, 18W

kus 10,000 4 993,00 49 930,00

155 M 348C2

Elegantní liniové svítidlo, montáž na zeď s vyklopením 10°, opalizovaný mikropyramid. difuzor, účinný teplotní 

management, měrný výkon 159 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 423 cm2, svítidlo s funkcí stmívání, koridor, CLO, 

vysoká životnost L80B50 > 100 000 hod., Český výrobek, CE., 2740lm, 18W

kus 5,000 4 873,00 24 365,00

153 M 348D1

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 168 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 637 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

3707lm, 22W

kus 16,000 4 717,00 75 472,00

156 M 348D3

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 157 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 637 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

2203lm, 14W

kus 2,000 4 717,00 9 434,00

157 M 348D5

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, IP20/40, vyzařovací plocha 1050 cm2, funkce stmívání, koridor, 

CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 4250lm, 25W

kus 6,000 6 365,00 38 190,00

158 M 348D7

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 162 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 423 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

3240lm, 20W

kus 1,000 4 165,00 4 165,00

159 M 348F

Kompaktní, elegantní přisazené LED čtvercové svítidlo, umožňující snadnou montáž. Upravený optický reflektor, 

zajišťující nižší oslnění a kvalitní přenos teploty. Na výběr více barevných kombinací, pouzdro a chladič z tlakově litého 

hliníku. Jmenovitá životnost L90 = 50 000 hod., IP20, certifikát CE, ENEC. , 2000lm, 19W 

kus 11,000 3 155,00 34 705,00

160 M 348H

Kompaktní, elegantní LED závěsné tubusovité svítidlo, umožňující snadnou montáž. Funkce stmívání, zajišťující 

zpříjemnění podání světla a kvalitní přenos teploty. 3d fazetované difuzory. Variabilní zavěšení, které lze nastavit bez 

použití nářadí a je ve formě živého drátu, dodává zavěšenému svítidlu elegantní vzhled. Na výběr více barevných 

kombinací, pouzdro a chladič z tlakově litého hliníku. Spolehlivá životnost = 50 000 hod., IP20, certifikát CE, ENEC.  

4200lm, 32W

kus 3,000 6 497,00 19 491,00
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170 K 741372021
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, 
obsahu do 0,09 m2

kus 38,000 430,00 16 340,00 CS ÚRS 2021 01

171 M 348NO1 Nouzové přisazené LED svítidlo, multifunkční optika, baterie  1 hod., IP41, přisazení na strop., 370lm, 3W kus 14,000 1 927,00 26 978,00

172 M 348NO2 Nouzové přisazené LED svítidlo, multifunkční optika, baterie  1 hod., IP41, speciální přisazení na stěnu. 370lm, 3W kus 10,000 2 253,00 22 530,00

173 M 348NO3 Nouzové piktogramové svítidlo, montáž na zeď nebo strop, vzdálenost pohledu 25 m, baterie 1 hod., IP40, 370lm, 3W kus 14,000 1 895,00 26 530,00

109 K 741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 85,000 480,00 40 800,00 CS ÚRS 2021 01

110 M 348A1

LED certifikované flexibilní svítidlo, vhodné do prostorů skladování, zajišťující snadnou montáž, zvýšené krytí IP65, 

svítidlo vhodné pro nástěnnou, stropní a závěsnou montáž, účinný teplotní management, vyzařovací plocha 1273 cm2, 

měrný výkon 115 lm/W, široká rozmanitost funkcí, nastavitelný světelný tok, Multilumen, spolehlivá životnost > 50 000 

hod., certifikát CE, ENEC., 3800lm, 33W

kus 16,000 1 587,00 25 392,00

161 M 348A2

LED certifikované flexibilní svítidlo, vhodné do prostorů skladování, zajišťující snadnou montáž, zvýšené krytí IP65, 

svítidlo vhodné pro nástěnnou, stropní a závěsnou montáž, účinný teplotní management, vyzařovací plocha 1273 cm2, 

měrný výkon 113 lm/W, široká rozmanitost funkcí, nastavitelný světelný tok, Multilumen, spolehlivá životnost > 50 000 

hod., certifikát CE, ENEC., 3600lm, 23W

kus 10,000 1 587,00 15 870,00

162 M 348D2

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 156 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 847 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

2800lm, 18W

kus 1,000 5 061,00 5 061,00

163 M 348D4

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 169 lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 847 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

3400lm, 20W

kus 3,000 5 061,00 15 183,00

164 M 348D6

Interiérové elegantní přisazené nebo závěsné svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, bezrámečkový design, připojení 

bezešroubou svorkovnicí, UGR<22, vysoká účinnost, měrný výkon 162lm/W, IP20/40, vyzařovací plocha 1868 cm2, 

funkce stmívání, koridor, CLO, možnost spojování do řad, spolehlivá životnost > 50 000 hod., Český výrobek, CE., 

6000lm, 37W

kus 35,000 6 637,00 232 295,00

165 M 348E1

Interiérové, přisazené svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, měrný výkon 111 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, 

IP20, vyzařovací plocha 3600 cm2, spolehlivá životnost L65B50 > 50 000 hod., možnost přepnutí výkonu, Multi-lumen, 

certifikát CE, ENEC., 4000lm, 36W

kus 7,000 4 963,00 34 741,00

166 M 348E2

Interiérové, přisazené svítidlo s mikroprizmatickým difuzorem, měrný výkon 111 lm/W, velice nízké oslnění UGR<19, 

IP20, vyzařovací plocha 3600 cm2, funkce stmívání, spolehlivá životnost L65B50 > 50 000 hod., možnost přepnutí 

výkonu, Multi-lumen, certifikát CE, ENEC., 4000lm, 36W

kus 4,000 4 527,00 18 108,00

167 M 348G1

Interiérové elegantní LED závěsné či přisazené svítidlo, které nabízí rozsáhlé možnosti standardních provedení, jak ve 

tvarech, rozměrech, tak ve světelných parametrech. Bezrámečkováý design se satinovým difuzorem, měrný výkon 151 

lm/W, spolehlivá životnost L80B10 > 60 000 hod., IP40,  výborný teplotní management, vyzařovací plocha 3982 cm2, 

možnost stmívání svítidla, širší možnost výberu barevné kombinace, Český výrobek., 2878lm, 19W

kus 7,000 3 026,00 21 182,00

168 M 348G2

Interiérové elegantní LED závěsné či přisazené svítidlo, které nabízí rozsáhlé možnosti standardních provedení jak ve 

tvarech, rozměrech, tak ve světelných parametrech. Bezrámečkováý design se satinovým difuzorem, měrný výkon 156 

lm/W, spolehlivá životnost L80B10 > 60 000 hod., IP40, výborný teplotní management, vyzařovací plocha 6362 cm2, 

možnost stmívání svítidla, širší možnost výberu barevné kombinace, Český výrobek., 2756lm, 37W

kus 1,000 6 605,00 6 605,00

169 M 348G3

Interiérové elegantní LED závěsné či přisazené svítidlo, které nabízí rozsáhlé možnosti standardních provedení, jak ve 

tvarech, rozměrech, tak ve světelných parametrech. Bezrámečkováý design se satinovým difuzorem, měrný výkon 156 

lm/W, spolehlivá životnost L80B10 > 60 000 hod., IP40, výborný teplotní management, vyzařovací plocha 4523893 

cm2, možnost stmívání svítidla, širší možnost výberu barevné kombinace, Český výrobek., 23022lm, 148W

kus 1,000 30 486,00 30 486,00

224 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí 
pouzdra pro průchod stěnou

m 7,000 71,00 497,00 CS ÚRS 2021 01

225 M 35442122 průchodka kruhových vodičů 8-10 mm do základu a stěny 100-300 mm kus 7,000 29,00 203,00 CS ÚRS 2021 01

226 M 35442112 manžeta těsnící pro kruhový vodič kus 7,000 87,00 609,00 CS ÚRS 2021 01

227 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 7,000 76,00 532,00 CS ÚRS 2021 01

228 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 7,000 6,00 42,00 CS ÚRS 2021 01

181 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 17 433,00 17 433,00 CS ÚRS 2021 01

182 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 4,000 6 423,00 25 692,00 CS ÚRS 2021 01

218 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,000 4 843,00 14 529,00 CS ÚRS 2021 01

219 K 998741181
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,000 862,00 2 586,00 CS ÚRS 2021 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 938,00

183 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 65,000 20,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 01

184 M 34121121 kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 2x2x0,5mm2 m 78,000 8,00 624,00 CS ÚRS 2021 01

VV 65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

220 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 5 000,00 10,00 CS ÚRS 2021 01

221 K 998742181
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 2 000,00 4,00 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 213 613,46

D 21-M Elektromontáže 94 825,90

192 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn 
páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 200,000 66,00 13 200,00 CS ÚRS 2021 01

193 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 190,000 40,00 7 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 200*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 190,000

194 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn 
drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 35,000 57,00 1 995,00 CS ÚRS 2021 01

195 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 21,700 40,00 868,00 CS ÚRS 2020 02

VV 35*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 21,700

196 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm m 170,000 232,00 39 440,00 CS ÚRS 2021 01

197 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 22,950 122,00 2 799,90 CS ÚRS 2020 02
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VV 170*0,135 'Přepočtené koeficientem množství 22,950

198 M 35441714 podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez kus 100,000 37,00 3 700,00 CS ÚRS 2020 02

199 M 35441700 podpěry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez kus 70,000 47,00 3 290,00 CS ÚRS 2020 02

200 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan kus 3,000 375,00 1 125,00 CS ÚRS 2021 01

201 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2020 02

223 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez kus 1,000 1 310,00 1 310,00 CS ÚRS 2021 01

202 M 35441859 držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 300 mm, nerez kus 3,000 105,00 315,00 CS ÚRS 2020 02

203 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 30,000 118,00 3 540,00 CS ÚRS 2021 01

204 M 35441895.S svorka připojovací k připojení kovových částí kus 30,000 11,00 330,00 Katalog výrobce

205 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby kus 56,000 165,00 9 240,00 CS ÚRS 2021 01

206 M 35441860.S svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 56,000 30,00 1 680,00 Katalog výrobce

207 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby kus 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2021 01

208 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 7,000 62,00 434,00 CS ÚRS 2020 02

209 K 210220303 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 4,000 144,00 576,00 CS ÚRS 2021 01

210 M 35442024 svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm kus 4,000 92,00 368,00 CS ÚRS 2020 02

211 K 210220321.H Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 5,000 124,00 620,00 CS ÚRS 2021 01

212 M 35442026.H svorka uzemnění Cu pro zemnící pásku kus 5,000 160,00 800,00 Katalog výrobce

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 118 787,56

1 K 468091111
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, 
dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm

kus 163,000 60,00 9 780,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 468091112
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, 
dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm

kus 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 468111211 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 3x3 cm m 3 000,000 20,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 468111212 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 5x5 cm m 1 800,000 20,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 6,614 845,00 5 588,83 CS ÚRS 2021 01

6 K 469971121 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží t 6,614 420,00 2 777,88 CS ÚRS 2021 01

7 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 6,614 320,00 2 116,48 CS ÚRS 2021 01

8 K 469972121 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 6,614 12,00 79,37 CS ÚRS 2021 01

9 K 469973114
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených 
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 7,000 240,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

10 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

11 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vít Kaplan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 157,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

SLP - část SLP

0
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Objekt:

Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Vít Kaplan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 157,91
PSV - Práce a dodávky PSV 88 157,91
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 88 157,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Duchcov Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: 0 Zpracovatel: Vít Kaplan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 157,91
D PSV Práce a dodávky PSV 88 157,91
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 88 157,91

1 K 742110003 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky m 400,000 15,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 255,652 18,00 4 601,74 CS ÚRS 2021 01

VV 243,478260869564*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 255,652

3 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 164,348 23,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 01

VV 156,521739130435*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 164,348

4 K 742110005 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze m 190,000 15,00 2 850,00 CS ÚRS 2021 01

5 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 110,833 23,00 2 549,16 CS ÚRS 2021 01

VV 105,555555555556*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,833

6 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 88,667 18,00 1 596,01 CS ÚRS 2021 01

VV 84,4444444444446*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,667

7 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 400,000 12,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

8 M 34121262 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kat. 5e m 480,000 11,00 5 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV 400*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 480,000

9 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 60,000 12,00 720,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 34126033 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,6mm2 m 72,000 44,00 3 168,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

11 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 80,000 12,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

12 M ELMRG6 koaxiál RG-6 (250m) m 96,000 11,00 1 056,00

VV 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,000

13 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2021 01

14 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 2,000 1 237,00 2 474,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2021 01

16 M 38227042 síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla pro 2-68 uživatelů kus 1,000 4 285,00 4 285,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 1,000 1 270,00 1 270,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 38226100 zvonkové tablo s elektronickým vrátným 2 tlačítka; rámeček pod omítkou kus 1,000 14 698,00 14 698,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu kus 3,000 190,00 570,00 CS ÚRS 2021 01

20 M 38226805 domovní telefon s ovládáním elektrického zámku kus 3,000 840,00 2 520,00 CS ÚRS 2021 01

21 K 742320001 Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 01

22 M 38229006 zámek elektrický s aretací kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 
dvouzásuvky

kus 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

24 M 37451014 přístroj zásuvky ISDN, průchozí, dvojnásobný kus 30,000 383,00 11 490,00 CS ÚRS 2021 01

25 M 37451019 kryt zásuvky ISDN průchozí, dvojnásobné kus 30,000 51,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 30,000 26,00 780,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2021 01

28 M 37451010 přístroj zásuvky TV+R, průběžný, 14 dB (typ EU 3614) kus 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2021 01

29 M 37451007 přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503) kus 2,000 146,00 292,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,082 20 000,00 1 640,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 998742181
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,082 5 000,00 410,00 CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 149,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%
zákl. přenesená #NENÍ_K_DISPOZICI 21,00% 0,00
sníž. přenesená #NENÍ_K_DISPOZICI 15,00% 0,00
nulová #NENÍ_K_DISPOZICI 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 716 149,60

0

SLP - část SLP

0

SLP - část SLP
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 716 149,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 716 149,60
SK

1 K 973032616 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm kus 18,000 125,00 2 250,00

2 K 220260068 Montáž krabice přístrojové na panelový rozvod kus 1,000 25,00 25,00

3 M 34571512povrch krabice přístrojová na povrch kus 1,000 27,00 27,00

4 K 741112063 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná kus 4,000 25,00 100,00

5 M 34571512dt krabice přístrojová do dutých stěn kus 4,000 25,00 100,00

6 K 741111002 Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody kus 6,000 1 490,00 8 940,00

7 M
OBOpodlahová 

krab
Podlahová krabice pro přístroje 9mod 45x45, nerez víko kus 6,000 2 134,00 12 804,00

8 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 14,000 30,00 420,00

9 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 14,000 46,00 644,00

10 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,000 5 000,00 5 000,00

11 M 357DR_600x800 Rozvaděč stojanový 37U/600x800 skleněné dveře, IP20 kus 1,000 13 923,00 13 923,00

12 K 220450007R_HA Montáž vyvazovacího háčku kus 4,000 50,00 200,00

13 M 357hacek vyvazovací háček 80x80 kus 4,000 107,00 428,00

14 K
220450007R_P2
30V

Montáž napájecího panelu kus 1,000 130,00 130,00

15 M
357napájecí 

panel
19" napájecí panel ACAR 5x230V-3m BK kus 1,000 756,60 756,60

16 K
220450007R_PP
24

Montáž patch panelu cat.5e 24 port, včetně ukončení kabelů kus 4,000 7 200,00 28 800,00

17 M 357PP24c6 Patch panel cat.5e, 24port osazený kus 4,000 3 212,00 12 848,00

18 K
220450007R_IS
DN

Montáž patch panelu ISDN 25 port, včetně ukončení kabelů kus 1,000 1 800,00 1 800,00

19 M 357PP25c3 Patch panel cat.3, 25port osazený kus 1,000 828,00 828,00

20 K
220450007R_VP
1U

Montáž vyvazovací panel 1U kus 3,000 90,00 270,00

21 M 357VP1U Vyvazovací panel 1U kus 3,000 759,00 2 277,00

22 M 357sada6 Montžní sada 50x kus 1,000 630,00 630,00

23 K Práce na stávající tlkm přípojce hod 4,000 450,00 1 800,00

24 K 220110154SY Ukončení celoplast kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 50 žil kus 2,000 500,00 1 000,00

25 M krone_pásek R KRONE páske rozpojovací kus 2,000 96,00 192,00

26 K SWITCH Montáž SWITCHE kus 2,000 130,00 260,00

27 M SW24p
SWITCH WGSW-24040 Administrovatelný přepínač, 24x 1000Base-T, čtyři porty 100Base-FX/1000Base-X 

miniGBIC/SFP sdílené
kus 1,000 11 867,00 11 867,00

28 M SW24pPOE
SWITCH WGSW-24040HP4 Spravovatelný IPv4/IPv6 PoE přepínač, 24x 1000Base-T, 4x 100Base-FX/1000Base-X 

miniGBIC/SFP sdílené
kus 1,000 12 918,00 12 918,00

29 M 357RJ45 Krimpovací konektor RJ45 cat.6 na drát vč. ukončení kus 10,000 8,00 80,00

30 K 220490847.1 Montáž zásuvky pro 2 datové porty kus 30,000 150,00 4 500,00

31 M 357DZ2p Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, komplet kus 18,000 484,00 8 712,00

32 M 357DZ2p45 Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, modul 45 kus 12,000 518,00 6 216,00
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33 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže kus 70,000 85,00 5 950,00

34 K 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 70,000 30,00 2 100,00

35 K mikrotrubička Montáž mikrotrubičky m 40,000 10,00 400,00

36 M mikroHDPE12-8 mikrotrubička 12/8 m 40,000 10,00 400,00

37 K 220280221 Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 2 135,000 12,00 25 620,00

38 M SLXUTPc5 Kabel UTP cat.5e PVC m 2 090,000 11,00 22 990,00

39 M CYKY 2x1,5 m 40,000 16,00 640,00

40 M H05VV - 2x1 m 5,000 13,00 65,00

41 K 220280224 Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm m 40,000 17,00 680,00

42 M TCEPKPFLE 3xn0,6 / SYKFY 10x2x0,5 con m 40,000 28,00 1 120,00

43 K 220280225-50 Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm m 40,000 25,00 1 000,00

44 M PKB.612519 SYKFY 50x2x0,5 con m 40,000 123,00 4 920,00

45 K 2DTSADA3 montáž dveřního komunikátoru pro 3 účastníku včetně oživení kpl 1,000 2 430,00 2 430,00

46 M DTSADA3 Dveřní komunikátor-sada pro 3 účastníky včetně vnitřní audiostanice 3ks, napájecí zdroj, audio/video distributor kpl 1,000 21 505,00 21 505,00

47 K 220322006R_elz Montáž zámku se zapravením do křídla dveří či zárubně kus 1,000 1 250,00 1 250,00

48 M EZSzámek1 Elektromagnetický zámek 12V DC se stavitelnou západkou, nízkoodběrový, ruční deblokace kus 1,000 1 224,00 1 224,00

49 K
220450007R_H
DMI1

Montáž AV kabelu do 20m kus 2,000 300,00 600,00

50 M AVTHDMI Kabel HDMI s koncovkami 10m kus 1,000 399,00 399,00

51 M AVTHDMI20 Kabel HDMI s koncovkami 20m kus 1,000 950,00 950,00

52 K 220450007R_PK Montáž patch kabelu do 5m kus 100,000 7,00 700,00

53 M SLXPatch0,5 Patch kabel CAT5e UTP PVC 0,5m šedý non-snag-proof kus 70,000 22,00 1 540,00

54 M SLXPatch1 Patch kabel CAT5e UTP PVC 1m šedý non-snag-proof kus 20,000 26,00 520,00

55 M SLXPatch2 Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý non-snag-proof kus 10,000 34,00 340,00

56 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 20,000 200,00 4 000,00

57 PZTS
58 K 973032616 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm kus 1,000 110,00 110,00

59 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 1,000 20,00 20,00

60 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 1,000 46,00 46,00

61 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 40,000 15,00 600,00

62 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 30,000 33,00 990,00

63 M PKB.711017 CYKY-O 2x1,5 m 10,000 16,00 160,00

64 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 30,000 9,00 270,00

65 M PKB.607607 H07V-U 6 ZZ m 30,000 30,00 900,00

66 K 220280221 Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 365,000 12,00 4 380,00

67 M 1FTP5E FTP cat.5e m 365,000 11,00 4 015,00

68 K 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS kus 1,000 1 500,00 1 500,00

69 M EZSEZSú01
EZS ústředna: základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 oblastí, 3584 událostí, 4 x PGM opto-relé 1 x PGM relé + relé 

pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce, AUX výstup 2 A, nezávislé dobíjení baterie 1,5 A
kus 1,000 3 977,00 3 977,00

70 M EZSkryt01 BOX VT80: velký univerzální plechový box pro ústředny s trafem 80VA,  tamper kontakty kus 1,000 1 798,00 1 798,00

71 M EZSGSM GSM/GPRS komunikátor kus 1,000 6 083,00 6 083,00

72 K 741361051 Montáž akumulátorová baterie staniční 12 V počet kladných desek s kapacitou do 36 Ah kus 2,000 110,00 220,00

73 M EPSAKU17 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS kus 2,000 1 295,00 2 590,00

74 K 220310008 Montáž zařízení pro magnetické karty - zálohovaného zdroje kus 1,000 870,00 870,00

75 M
PZTZDROJ12V

5
Napájecí zdroj 12V/5A, s tamper kontaktem a signalizačními výstupy, stupeň 2, prostor pro AKU 17Ah kus 1,000 4 656,00 4 656,00

76 K 220322003 Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS kus 1,000 490,00 490,00

77 M EZSLCD02 K641+_LCD klávesnice kus 1,000 4 036,00 4 036,00

78 K 220322004 Montáž rozvodné kompaktní krabice pro EZS kus 4,000 350,00 1 400,00

79 M EZSKrabice01 Krabice s tamper kontaktem, šroubovací svorky kus 4,000 273,00 1 092,00

80 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 16,000 350,00 5 600,00

81 M EZSPIR01 Sběrnicocý PIR detektor, 12m, 110° kus 15,000 808,00 12 120,00

82 M EZSSIR01 PS-128: Venkovní zálohovaná siréna a blikačem včetně akumulátoru kus 1,000 1 676,00 1 676,00

83 K 220321771 Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny kus 1,000 1 500,00 1 500,00

84 K 220322009 Oživení a nastavení systému EZS kus 1,000 2 000,00 2 000,00

85 K 220322010 Naprogramování ústředny EZS kus 1,000 1 270,00 1 270,00

86 K 220322011 Zaškolení obsluhy pro systém EZS kus 1,000 500,00 500,00

87 K 220322012 Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS kus 1,000 1 000,00 1 000,00

88 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 20,000 200,00 4 000,00

89 VSS(CCTV)

90 K 220450007R_PK Montáž patch kabelu do 5m kus 1,000 7,00 7,00

91 M SLXPatch1 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý non-snag-proof ks 1,000 46,00 46,00

92 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 5,000 9,00 45,00

93 M PKB.607607 H07V-U 6 ZZ km 5,000 30,00 150,00

94 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 9,000 750,00 6 750,00

95 M HVkamera01 Venkovní IP kamera 2MPX, D/N ICR, varifokální objektiv 2,8-12, IR přísvit do 30m kus 4,000 8 235,00 32 940,00

96 M HVkameraIN Vnitřní IP kamera 2MPX, D/N ICR, varifokální objektiv 2,8-12, IR přísvit do 30m kus 5,000 8 397,00 41 985,00

97 M HVpř.kam01 držák kamery na stěnu/strop kus 9,000 1 007,00 9 063,00

98 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 9,000 200,00 1 800,00

99 K
220731022R_NV
R

Montáž záznamového zařízení (NVR) včetně příslušenství kus 1,000 1 000,00 1 000,00

100 M HVNVR01

Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. 

do 200 Mbps, maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez 

HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA výs

kus 1,000 10 044,00 10 044,00

101 M HVHDD01 SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS kus 1,000 2 603,00 2 603,00

102 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 2,000 200,00 400,00

103 OZVUČENÍ
104 K 973032616 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm kus 3,000 110,00 330,00

105 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 2,000 20,00 40,00

106 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 2,000 46,00 92,00

107 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 kus 1,000 25,00 25,00

108 M 34571512RA Krabice instalační na povrch včetně svorkovnice kus 1,000 364,00 364,00

109 K ozv Montaž sestavy ozvučení kus 1,000 5 990,00 5 990,00

110 M ŘJOZV

IP rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, 

Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, digitální IP technologie audio ozvučení, LAN vstup, 

vysoký komfort softwaru systémuIP audio

kus 1,000 19 083,00 19 083,00

111 M OZVKONF
Konferenční systém - sada obsahující 1× WA 520RU centrální jednotku + 1× WA 520RB mikrofon předsedy + 6× WA 

520RC mikrofon člena, obousměrná datová komunikace, UHF, automatické digitální ladění i párování
kus 1,000 36 355,00 36 355,00

112 M MOBRACK Mobilní rack Gator GRC-12X10 PU - Polyetylénový kus 1,000 5 990,00 5 990,00

113 M OZVpř.interface
Krabice KT125 s din lištou, 6x řadová svorka do 2,5mm, propojovací můstky, zemnící svorka, ocelové víko na KT125 s 

osazenou zásuvkou pro reproduktory
kus 1,000 737,00 737,00

114 M ZREPRO Zásuvka pro připojení reproduktoru do KO68 kus 2,000 306,00 612,00

115 M Avkab AV kabely propojovací kpl 1,000 1 053,00 1 053,00

116 M Rsloup
Sloupový reproduktor 2-pásmový 4x2"+1x1" v symetrickém uspořádání s centrálně umístěným výškovým driverem, 

40/20W @ 8 Ohm / 20/10/5/2,5W @ 100V, citlivost 88dB @ 1W/1m
ks 2,000 4 950,00 9 900,00

117 M Rpodhled Podhledový reproduktor dvoupásmový, 15 W / 100 V, 86 dB, 50 – 20 000 Hz ks 2,000 1 603,00 3 206,00

118 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 90,000 12,00 1 080,00

119 M Kabel CYKY 3x1,5 m 90,000 21,00 1 890,00

120 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 10,000 200,00 2 000,00

121 K HZS2221 Sestavení, nastavení, odzkoušení hod 16,000 1 500,00 24 000,00

122 STA
123 K Rozvodnice oceloplechová včetně osazení prvků kus 2,000 2 500,00 5 000,00

124 M Rozvodnice oceloplechová 300x300x210 kus 2,000 2 891,00 5 782,00

125 M svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné země bleskojistkou, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 kus 2,000 736,00 1 472,00

126 M ZESILOVAČ - MA056T, 35dB, 2x vstup UHF, 1x DAB, 1x FM kus 1,000 1 136,00 1 136,00

127 K Motáž STA zásuvky včetně měření výsledné úrovně signálu DVB-T kus 4,000 95,00 380,00

128 M Zásuvka STA 75ohm, TV/R, koncová kus 2,000 146,00 292,00

129 M Zásuvka STA 75ohm, TV/R, pro průběžnou montáž kus 2,000 153,00 306,00

130 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 20,00 80,00

131 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 4,000 46,00 184,00

132 K Anténní stožár včetně antén kus 1,000 2 000,00 2 000,00

133 M stožár včetně kotvení do stěny kus 1,000 1 750,00 1 750,00

134 M ANTÉNA DVB-T S LTE FILTREM kus 2,000 495,00 990,00

135 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 40,000 12,00 480,00

136 M CYKY-J 3x1,5 m 40,000 21,00 840,00
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137 K Montáž koaxiálního kabelu m 92,000 12,00 1 104,00

138 M Koax CB113 m 80,000 18,00 1 440,00

139 M Koax CB113UV m 12,000 19,00 228,00

140 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 130,000 9,00 1 170,00

141 M H07V-U 6 ZZ m 5,000 30,00 150,00

142 M H07V-U 16 ZZ m 30,000 80,00 2 400,00

143 K měření úrovně signálu před instalaci anténního stožáru kus 1,000 500,00 500,00

144 K 220331004R Oživení, nastavení a přezkoušení systému kus 1,000 1 000,00 1 000,00

145 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 10,000 200,00 2 000,00

146 OSTATNÍ SPOLEČNÉ
147 K 971052241 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 15,000 250,00 3 750,00

148 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 100,000 170,00 17 000,00

149 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 250,000 22,00 5 500,00

150 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 100,000 32,00 3 200,00

151 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 0,500 845,00 422,50

152 K 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace t 0,500 450,00 225,00

153 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 345,00 172,50

154 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,500 12,00 6,00

155 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 30,000 15,00 450,00

156 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m m 30,000 18,00 540,00

157 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 1 100,000 15,00 16 500,00

158 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 1 100,000 17,00 18 700,00

159 K 741110513.R Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem včetně tvarovek m 4,000 85,00 340,00

160 M 34571012 Parapetní kanál 170x70 PVC včetně přepážky PKS 70/60 a příslušenství (T a L kusy, koncovky, kryty) m 4,000 863,00 3 452,00

161 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 30,000 9,00 270,00

162 M PKB.607607 H07V-U 6 ZZ m 30,000 30,00 900,00

163 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 60,000 12,00 720,00

164 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 60,000 33,00 1 980,00

165 K 741910513 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg kus 10,000 1 200,00 12 000,00

166 K 741920052.PO Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně - Protipožární ucpávka m2 1,000 1 500,00 1 500,00

167 K 741920062.PO Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 500 mm ve stropu - Protipožární ucpávka m2 1,000 1 500,00 1 500,00

168 K 210021071 Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm kus 200,000 8,00 1 600,00

169 M 34571760RPVC příchytka plastová včetně kotvy kus 200,000 83,00 16 600,00

170 K 220261101 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný materiál kus 5,000 300,00 1 500,00

171 K 220261102 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg - podružný materiál kus 5,000 500,00 2 500,00

172 K 220261103 Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 50 kg - podružný materiál kus 5,000 1 200,00 6 000,00

173 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - stavební přípomoce hod 40,000 290,00 11 600,00

174 K 021002000.P Plošina/lešení, vč. dopravy a montáže kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

175 K Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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VRN-NEUZNATELNÉ

Č ObjektKód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava
1 59261030 kus 24,00 413,00 9 912,00 0,03 0,64 RTS I / 2021
2 55342337 kus 20,00 238,50 4 770,00 0,00 0,05 RTS I / 2021
3 594545454VD 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
4 311756020 kus 72,00 31,80 2 289,60 0,00 0,00 RTS I / 2021
5 55342602 kus 1,00 1,00 1,00 0,03 0,03 RTS I / 2021
6 55342341 kus 4,00 289,00 1 156,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
7 03000123VD ks 36,00 1 000,00 36 000,00 0,50 18,00 rts
8 030002225VD ks 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
9 00572496 kg 20,00 126,00 2 520,00 0,00 0,02 RTS I / 2021
10 030002477VD ks 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
11 979087313R00 t 2,25 659,00 1 482,75 0,00 0,00 RTS I / 2021
12 998152122R00 t 18,75 586,00 10 987,85 0,00 0,00 RTS I / 2021
13 998152135R00 t 18,75 257,00 4 818,90 0,00 0,00 RTS I / 2021
14 998152136R00 t 122,44 107,50 13 161,92 0,00 0,00 RTS I / 2021

Zařízení staveniště 94 101,03
   711 003,00 0,00

01VRN    20 000,00 0,00
15 012002VRN Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

02VRN    15 000,00 0,00
16 023002VRN Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

03VRN    620 003,00 0,00
17 030001VRN Soubor 1,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
18 033002VRN Soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
19 035002VRN Soubor 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

04VRN    5 000,00 0,00
20 042002VRN Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

05VRN    20 000,00 0,00
21 051002VRN Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

07VRN    15 000,00 0,00
22 072002VRN Soubor 5,00 3 000,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

08VRN    16 000,00 0,00
23 084002VRN Soubor 16,00 1 000,00 16 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

805 104,03
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: SU čESKÉHO DOMU DUCHCOV-VRN neznatelné náklady Doba výstavby:  Objednatel:  město Duchcov

Druh stavby:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Začátek výstavby: 31.5.2022 Projektant:  Ing.František Poživil

Lokalita:  G.CASANOVY Č.P.15, DUCHCOV Konec výstavby: 31.12.2023 Zhotovitel:  dle výběrového řízení

JKSO: 8016114 Zpracováno dne: 30.9.2021 Zpracoval:  Ing.František Poživil

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Plastbetonový podstavec mobilního oplocení
Sloupek plotový průběžný komaxit 2000/38x1,5 mm
stavební buňka
Příchytka na sloupek
Branka zel. -  2 sloupky
Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2000/48x1,5 mm
wc-mobilní
přípojka buňky
Směs travní  DOSEV
fotopast
Nakládání  na dopravní prostředek
Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m
Přesun hmot, oplocení monolit. příplatek do 5 km
Přesun hmot, oplocení monolit. přípl. dalších 5 km

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Geodetické práce
Příprava staveniště
Vyklizení a úprava plochy
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště-montáž
Připojení na energie a jejich spotřeba
Pronájem zařízení a místa
Inženýrské činnosti
Veškeré plány, posudky, revize a regulace
Finanční náklady
Pojištění
Provozní vlivy
Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení
Náklady na pracovníky
Příplatky ke mzdě - práce v noci, o víkendech a svátcích

Celkem:
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