

Dodatek č. 1 k SOD ze dne 25.03.2026

Objednatel	Město Rtně v Podkrkonoší Hronovská 431 542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO:	00278238
DIČ:	CZ00278238
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka
číslo účtu:	276793478/0300
Zastoupení ve věcech smluvních:	Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta
Zastoupení ve věcech technických (dále objednatel)	Jitka Šlechtová

a

Zhotovitel	REST.TU s.r.o. Radvanice 56 542 12 Radvanice
IČO:	28810368
DIČ:	CZ28810368
Bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	43-8269180207/0100
Zastoupení ve věcech smluvních:	Tomáš Kašpar, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických (dále zhotovitel)	Jaroslav Kašpar, jednatel společnosti

Uzavírají na základě vzájemné dohody **tento Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo ze dne 25.03.2026 (dále jen Smlouva) – Výměna střešní krytiny K Jídelně 635, Rtně v Podkrkonoší.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy, čl. III., bod 1):

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu ukončení prací pro dokončení díla:

- Termín do: 16.10.2026

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají stejnou platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Schváleno 99. Radou města Rtně v Podkrkonoší v Podkrkonoší, 14.09.2026, usnesením 99/3/2026

Rtně v Podkrkonoší, 18.09.2026

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta

**Tomáš
Kašpar** Digitálně podepsal
Tomáš Kašpar
Datum: 2026.09.22
13:16:23 +02'00'

Tomáš Kašpar
jednatel