

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VK/SOD-2025/03 ze dne 26.09.2025**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Veverské Knínice**  
Se sídlem: Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice  
IČ: 00378640  
DIČ: CZ00378640  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 35-6009042319/0800  
E-mail: starosta@veverskekninice.cz  
Zastoupený: Zuzana Armutidisová, starosta obce  
(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** **Makubi s.r.o.**  
Se sídlem: Veverské Knínice 77, 664 81 Veverské Knínice  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 67817  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Mojmir Gottwald  
IČO: 29241600  
DIČ: CZ29241600  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: 239447859/5500  
E-mail: mojmir.gottwald@seznam.cz  
Zastoupený: Mojmir Gottwald, jednatel  
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu  
dodržení technologické kázně (nízké venkovní teploty pod -10 °C) při provádění  
projektu s názvem „**Veverské Knínice – nové hlavní schodiště a vstup do  
obecního úřadu ve Veverských Knínicích**“.

**II.**

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. VK/SOD-  
2025/03 ze dne 26.09.2025, jehož předmětem je změna čl. VI. odst. 2. Smlouvy o dílo,  
který se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30.04.2026.

**IV.**


**Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. VK/SOD-2025/03 ze  
dne 26.09.2025 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č. VK/SOD-2025/03 ze dne 26.09.2025 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. VK/SOD-2025/03 ze dne 26. 09. 2025 byl schválen starostou obce dne 13. 1. 2026

Ve Veverských Kníních dne 13. 1. 2026

Za objednatele:

  
  
**Mgr. Zuzana Armutidisová**  
starosta obce Veverské Knínice

Za zhotovitele:

**Makubi s.r.o.**  
**Mojmír Gottwald**  
IČO: 29241600, DIČ: CZ29241600  
Veverské Knínice 77, 664 81  
tel. 777 485 842  
e-mail: mojmir.gottwald@seznam.cz  
  
**Mojmír Gottwald**  
jednatel společnosti  
Makubi s.r.o.