

Dodatek č. 2 k Smlouvě o Dílo

uzavřené dne 7.8.2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Obec Vranovice-Kelčice

Se sídlem: Kelčice 31, 798 08 Vranovice-Kelčice
IČ: 00288926
kterou zastupuje: Irena Blažková, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6723701/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Irena Blažková, starostka

(dále jen „Objednatel“)

a

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 86-3602390257/0100
kterou zastupuje: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Široký, vedoucí střediska

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a rozsah dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku smluvní strany stanovují konkrétní termíny realizace Díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 7.8.2019 smluvními stranami a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2019.
2. Termíny realizace:
 - a. Zahájení zahradních úprav: 02.03.2020

II.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku i smlouvy.
3. Tento smlouva byla schválena zastupitelstvem obce na svém zasedání 06. 08. 2019 pod usnesením č. 7.

Ve Vranovicích-Kelčicích dne 31.12.2019

V Mohelně dne 31.12.2019


Za Objednatele:



Irena Blažková
Starostka



Za Zhotovitele:



Ing. Slavomil Dokulil
jednatel