

**Časový harmonogram prací při výměně pouličního osvětlení v obci
Rozstání- Baldovec.**

V měsíci srpnu druhá polovina od 20.8.2024 zahájení prací na
naskladnění svítidel pro výměnu osvětlení.

Veškeré práce budou probíhat v měsíci od 20.8.2024 , září a říjen.

Dokončení kompletního díla předpokládáme do 15.10.2024

Výměna svítidel bude probíhat vždy po dohodě se zadavatelem a
veškerá svítidla v den demontáže budou nahrazena za nové svítidla aby
byla plně v ten den demontáže opět plně funkční.

ELEKTROMONTÁŽE LUPA s.r.o. ④
Bohumíra Dvorského 4023/1
796 04 Prostějov
IČ: 292 04 216
DIČ: CZ29204216



13/13