

SMLOUVA O DÍLO č. 251122204

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Horní Libochová

zastoupená starostou obce panem Mgr. Pavlem Dvořákem

se sídlem: Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov

IČO: 00544213

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1814751, kód banky: 0710

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 13620751, kód banky: 0100

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Mgr. Pavel Dvořák, starosta obce

telefon: 732 477 094, e-mail: obec.hornilibochova@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

telefon: 566 524 540, fax: -

e-mail: jih@colas.cz

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

telefon: 733 780 340, e-mail: vit.wesely@colas.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Matějčík, hlavní stavbyvedoucí

telefon: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz

Petr Buk, autorizovaný stavbyvedoucí

telefon: 733 780 375, e-mail: petr.buk@colas.cz

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 12 a § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Oprava místní komunikace v Tratách“ zadávané v zadávacím řízení (dále jen „**zadávací řízení**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

- a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo **“Oprava místní komunikace v Tratách”** v rozsahu dle projektové dokumentace ze dne 10/2024, zpracované Ing. Petrem Dvořákem, Moravec 222, 592 54 Moravec, ČKAIT 1006010; zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 29. 10. 2025; dle nabídky zhotovitele ze dne 19.11.2025 a
- b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.

Místem plnění jsou: pozemek v k. ú. Horní Libochová, místní komunikace v Tratách v délce cca 1507 m, p. č. 888/1.

- 2. Předmět plnění je vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, výkazem výměr a technickými normami, zejména ČSN EN 15312+A1. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
- 3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté dokumentace v požadované kvalitě, dle příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN, ČSN EN 15312+A1) a řádné stavební praxe.
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla. Zhotovitel je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

II. Změny díla

- 1. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny sjednány na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn předmětu díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

zahájení plnění: **15. dubna 2026**

ukončení plnění: **nejpozději do 31. srpna 2026**

počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

2. Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušování nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušování.

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH): 3 245 764,87 Kč

DPH (21 %) v Kč: 681 610,62 Kč

Cena díla celkem v Kč (včetně DPH): 3 927 375,49 Kč

2. Cena díla je deklarována jako cena konečná a nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II této smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů).

2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad – vzniká **ke konci každého měsíce** dle soupisu již provedených prací odsouhlaseného objednatelem a k datu **převzetím díla** objednatelem, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od převzetí díla objednatelem. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** od data doručení.

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad – v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky, nevzniklo právo na její vystavení na příslušnou částku a nebo faktura nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. V takovém případě není povinen hradit cenu díla.

VI. Provádění díla

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací a dodávek, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od seznámení se se zápisem druhou stranou.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně. Kontrolní den svolává technický dozor investora. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Technický dozor díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. Pokud

zhotovitel nepředloží objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Pokud objednatel neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později požádal o odkrytí příslušných prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada, provede zhotovitel odkrytí prací na náklady objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací zhotovitel.

6. Případné povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.
9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště. Denně provádí dílčí úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
10. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na staveništi nezúčastněným osobám. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby převzetí díla Objednatелеm. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 a násl. zákoníku práce.
12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bez závad. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatелеm vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
13. Zhotovitel uvede po realizaci díla, nejpozději v den předání a převzetí, plochy dotčené prováděním prací do původního stavu. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 30.09.2026.

14. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady (např.: protokoly o zkouškách, revize, podklady pro kolaudaci atd.) související s předmětem díla včetně protokolu o vstupní kontrole dle platné ČSN EN 15312+A1. Tento protokol bude nedílnou součástí předávací dokumentace a bez jeho kladného výsledku nepřevezme objednatel dílo od zhotovitele.
15. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení.
16. Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat objednatele k převzetí díla po jeho řádném dokončení. K přejímacímu řízení dojde do 7 dnů od doručení výzvy, nedohodou-li se smluvní strany jinak. O předání a převzetí díla sepíší strany při přejímacím řízení protokol. Objednatel nemá povinnosti převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VII. Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce 60 **měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé záruční doby s výjimkou vad způsobených objednatelem.
3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
5. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
7. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů včetně dílčích termínů uvedených v článku III. této smlouvy, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a předáno ani po 15. 9. 2026, bude od tohoto data smluvní pokuta ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení po tomto datu.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla ve stanovených termínech, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
3. Je-li Zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vad reklamovaných v záruční době nebo v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
6. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení této smlouvy zhotovitelem.

IX. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech avšak teprve poté, kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče, který je upraven dle výsledku výběrového řízení.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle pokynů objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ve smyslu ustanovení § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření smlouvy o dílo schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo obce Horní Libochová dne 12. 12. 2025 na svém zasedání č. 8/2025. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)

V Horní Libochové dne

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce

Ing. Vít Weselý,
manažer regionu Vysočina
COLAS CZ, a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025 043	Horní Libochová - Oprava povrchu místní komunikace "TRATY"	
Objekt:	SO 01	Oprava povrchu místní komunikace	
Rozpočet:	SO 01-01	Oprava povrchu místní komunikace	
Zadavatel	Obec Horní Libochová Horní Libochová 53 59451 Křižanov		IČO: 00544213 DIČ:
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9-Vysočany		IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 191 014,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 500,00
Ostatní náklady			35 250,00
Celkem			3 245 764,87
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 245 764,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			3245764,87 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2025 043 - Horní Libochová - Oprava povrchu místní komunikace "TRATY"

Popis objektu: SO 01 - Oprava povrchu místní komunikace

Popis rozpočtu: SO 01-01 - Oprava povrchu místní komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			225 525,83	6,9
5	Komunikace	HSV			2 918 201,00	89,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			18 036,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 252,04	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			19 500,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			35 250,00	1,1
Cena celkem					3 245 764,87	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024 042	Horní Libochová - Oprava povrchu místní komunikace "TRATY"
O: SO 01	Oprava povrchu místní komunikace
R: SO 01-01	Oprava povrchu místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				225 525,83		
1	11130111R00	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrypnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	2 121,00000	39,00	82 719,00	823-1	RTS 25/ II
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrypnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		očistění krajnic : 0,7*1515*2		2 121,00000				
2	12220220R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	227,50000	214,00	48 685,00	800-1	RTS 25/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		výhybny : 0,5*65*7		227,50000				
3	12220220R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	56,87500	27,00	1 535,63	800-1	RTS 25/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		227,5*0,25		56,88000				
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	439,60000	123,00	54 070,80	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		sejmutí drnu : 0,1*2121		212,10000				
		odkopávky pro silnice : 227,5		227,50000				
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny	m3	212,10000	64,00	13 574,40	800-1	RTS 25/ II
		1 až 4						
		sejmutí drnu : 0,1*0,7*1515*2		212,10000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	439,60000	35,00	15 386,00	800-1	RTS 25/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	455,00000	21,00	9 555,00	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		výhybny : 65*7		455,00000				
Díl: 5		Komunikace				2 918 201,00		
8	56425111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	455,00000	146,00	66 430,00	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024 042	Horní Libochová - Oprava povrchu místní komunikace "TRATY"
O:	SO 01	Oprava povrchu místní komunikace
R:	SO 01-01	Oprava povrchu místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výhybny : 65*7								
9	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	455,00000	100,00	45 500,00	822-1	RTS 25/ II
velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním								
10	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	455,00000	146,00	66 430,00	822-1	RTS 25/ II
velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním								
11	569751111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 8,0 až 16,0 mm	m2	2 121,00000	167,00	354 207,00	822-1	RTS 25/ II
s rozproštěním a zhutněním								
dosypání krajnic nenamrzavým materiálem : 0,7*1515*2								
12	572731111R00	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu živичnou směsí pro koberec , při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t	t	15,07000	2 900,00	43 703,00	822-1	RTS 25/ II
s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živичného infiltračního postřiku styčných ploch výtlučků,								
oprava stáv. komunikace před novými vrstvami : 10*1,507								
13	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	4 946,00000	26,50	131 069,00	822-1	RTS 25/ II
viz. A-Přívodní zpráva : 4946								
14	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	4 946,00000	14,00	69 244,00	822-1	RTS 25/ II
bez posypu kamenivem								
15	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4 946,00000	215,00	1 063 390,00	822-1	RTS 25/ II
16	577142112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4 946,00000	218,00	1 078 228,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 93								
17	938909311R00	Odstanění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového očištění stáv. komunikace-plocha celkem : 4964	m2	4 509,00000	4,00	18 036,00	822-1	RTS 25/ II
výhybny : -65*7								
Staveništní přesun hmot								
						29 252,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024 042	Horní Libochová - Oprava povrchu místní komunikace "TRATY"
O: SO 01	Oprava povrchu místní komunikace
R: SO 01-01	Oprava povrchu místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2 166,81785	13,50	29 252,04	822-1	RTS 25/ II

Díl: VN		Vedlejší náklady		19 500,00	
19 005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00
					RTS 25/ II

Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Díl: ON		Ostatní náklady			35 250,00
20 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 250,00	RTS 25/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
21 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	34 000,00	RTS 25/ II

Celkem	3 245 764,87
--------	--------------