

Stavba: „Březina – stavební úpravy krovu nad KD“

Zápis o odevzdání a převzetí díla

V souladu se Smlouvou o Dílo ze dne 6.8.2024 a Dodatku č. 1 ze dne 13.9.2024

Staveniště: objekt Kulturního domu obce březina Katov, č.p. 21

Předávající: Ing. Petr Vojta – zhotovitel stavby

Přebírající: Obec Březina, zastoupená starostkou obce: Hana Obršlíková

Zúčastnění: Hana Obršlíková – starostka obce Březina

Ing. Petr Vojta – zhotovitel stavby


Ing. arch. Boris Hladký - technický dozor stavby

K dnešnímu dni proběhlo předání stavby s následujícími **vadami a nedodělkami nebránícími užívání stavby**:

- Dodání výkresové části nového krovu vč. axonometrie (postačí elektronicky)
- Pokládka pozinkované krytiny na pultových střeších vč. klempířských detailů
- Pokládka hřebenových tvarovek
- Odvedení dešťových vod dále od objektu, stávající svody kopírují původní stav, ale voda stéká zbytečně blízko základového zdiva objektu č.p. 21. Postačí vložená kopoflex trubka. Pročištění ležatého dešťového svodu do hl. ulice.
- Osazení protisněhových háků na střechu v části do hlavní ulice

Byl stanoven termín pro odstranění vad a nedodělků: do 8.11.2024.

V Březině dne 27. 9. 2024



Ing. Petr Vojta
předávající



Hana Obršlíková
přebírající



Ing. arch. Boris Hladký
technický dozor