

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

K.V.K. gas, spol. s r. o.

sídlo: Černolice 81, 252 10 Praha - západ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 77185
zastoupená: Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem
IČ: 26176998
DIČ: CZ26176998

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 390142329/0800

dále jen „zhotovitel nebo Poskytovatel licence“

uzavírají v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo č. 72/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

*Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu
práci oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a):*

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto
dodatku:

Biskupcova 48/1889

- penetrace a oprava omítek pod obklady
- oprava obkladů a dlažby
- zednické práce pro potřeby vložkování komína
- oprava stropů
- dodávka a montáž ocelového zábradlí na podestě a schodišti
- dodávka a montáž bezpečnostního plynového ventilu

III.

Článek č. IV. odst. 1. CENA DÍLA se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.608.876,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	1.850.357,40 Kč
Práce nad rámec smlouvy – dle dodatku č.1 bez DPH	112 300,00 Kč
DPH 15%	16 845,00 Kč
Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%	129 145,00 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	1 721 176,00 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	1 979 502,40 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

26-06-2014

V Praze dne

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



objednatel

26-06-2014

V Praze dne



zhotovitel

KVGAS
K spol. s r.o.

kancelář:
Jiloviště 160, 252 02
IČO: 26176998
BIC: 06020170998
Objekt v Praze 3 Biskupcova 48/1889
Dodatek č. 1

OR: Městský soud, Praha, odd. C, vl. 77185