

SMLOUVA O DÍLO č. 202601

na realizaci stavební zakázky s názvem

Revitalizace objektu MŠ v Krajkové

Obec Krajková

se sídlem: č.p. 295, 357 08 Krajková

datová schránka: pvrbwnr

IČ: 00259411

zastoupená: Ing. Josefem Horvátem, starostou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: **BAUING KV s.r.o.**

se sídlem: **V Březinkách 185, 36001 Otovice**

datová schránka: gytqh86

IČ: **294 14 075** DIČ: **CZ29414075**

zastoupen: **Ing. Jiřím Sárrou - jednatelem**

zapsaný v rejstříku **u Krajského soudu v Plzni odd. C vložka 42805**

Bankovní spojení: **UCB 2113318479/2700**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**ObčZ**“)

tuto

smlouvu o dílo na realizaci podlimitní veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „**Smlouva**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací včetně dodávek a služeb a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení a předání díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
- 1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Objednatelem na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen „Zadávací řízení“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a zaplatit Zhotoviteli cenu způsobem dle čl. 5 této Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo „Revitalizace objektu MŠ v Krajkové“ - objekt č.p. 10 na pozemku p.č.st. 482 a pozemek p.č. 1865/1, v k.ú. Krajková, dle projektové dokumentace „Revitalizace objektu MŠ v Krajkové“ zpracované Ing. Petrem Potužákem, IČ: 61763659, ČKAIT: 0300659 (dále jen „Projektová dokumentace“) a specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím řízení, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a dle dalšího obsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se stavebním povolením povoleními vydaným ke stavbě Díla a souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 2.4. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci k dispozici, že se s ní dostatečně seznámil, případné rozporů mezi ní a výkazem výměr zohlednil při sestavení ceny díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Součástí Díla je závazek Zhotovitele zajistit vydání (částečného/konečného) kolaudačního souhlasu k Dílu, jakož i závazek Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dílenské, výrobní a související dokumentace a veškerou další potřebnou dokumentaci k Dílu a/nebo jeho části v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen dodat zboží a poskytnout služby uvedené ve Výkazu výměr, v zadávací projektové dokumentaci a/nebo v této Smlouvě.

3. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.
- 3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou:
 - 3.2.1. ve věcech smluvních: Ing. Josef Horvát, starosta obce Krajková; kontaktní údaje: GSM: +420 775 293 459, e-mail: ing.josefhorvat-oukrajкова@seznam.cz, poštovní adresa: Obecní úřad Krajková, č.p. 295, 357 08 Krajková,
 - 3.2.2. ve věcech technických: Pavel Charvát, IČO: 062 69 303, kontaktní údaje: GSM: GSM: +420 725 845 409, email: stavbycharvat@email.cz
- 3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
 - 3.3.1. ve věcech smluvních: pan/pani Ing. Jiří Šára kontaktní údaje: tel.: +420 602340235 GSM: +420 602340235 e-mail: sara@bauing.cz poštovní adresa: V Březinkách 185, 36001 Otovice,
 - 3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: pan/pani Michaela Drdová kontaktní údaje: tel.: +420 606 071 393 GSM: +420 606 071 393 e-mail: drdova@bauing.cz poštovní adresa: V Březinkách 185, 360 01 Otovice,
 - 3.3.3. ve věcech technických – stavbyvedoucí: pan/pani Ing. Vít Lebeda kontaktní údaje: tel.: +420 608605010 GSM: +420 608605010 e-mail: vit@lebedovi.com, autorizace č.: 11848 / 0300652.
- 3.4. S výjimkou oprávněné osoby Zhotovitele dle čl. 3.3.3 této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby nebo rozšířit jejich počet včetně uvedení rozsahu oprávnění dané osoby, jsou však povinny na

takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny; Objednatel předpokládá rozšíření počtu osob na pozici TDS. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že TDS může být pouze osoba určená výlučně Objednatелеm a nesmí ji být Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího dle čl. 3.3.3 této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Počet osob na pozici stavbyvedoucího může být rozšířen s předchozím písemným souhlasem Objednatel. K žádosti o písemný souhlas Objednatel dle tohoto článku předloží Zhotovitel vždy doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osobu na dané pozici dle podmínek Zadávacího řízení.
- 3.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. 3.3.3 této Smlouvy a/nebo předem Objednatелеm odsouhlasených postupem dle čl. 3.5 této Smlouvy, a to v rozsahu věcné působnosti stavbyvedoucího dle účinných právních předpisů.

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Místem provádění stavebně-technických prací na Díle Revitalizace objektu MŠ v Krajkově je objekt č.p. 10 na pozemku p.č.st. 482 a pozemek p.č. 1865/1, v k.ú. Krajková. Veškeré dotčené objekty, pozemky, umístění staveniště a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci.
- 4.2. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem přesný termín předání staveniště k plnění Díla a v takovém termínu staveniště Zhotoviteli předat a Zhotovitel je povinen v oznámeném termínu staveniště převzít a poskytnout Objednateli k předání veškerou součinnost. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevzme-li staveniště, je dnem předání staveniště den oznámený dle věty první tohoto článku a povinnosti Zhotovitele ve vztahu k provádění Díla nejsou nijak dotčeny.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při převzetí s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů ode dne předání staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před převzetím staveniště.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla a Kolaudačního řízení do 15.12.2026
- 4.6. Termín ukončení realizace akce musí být splněn jako celek, tzn. že všechny činnosti tvořící předmět Díla (stavební práce, dodávky, montáže, zkoušky apod.) musí být řádně dokončeny a protokolárně předány zadavateli.
- 4.7. K uvedenému datu musí být zároveň vydáno a v právní moci platné:
- kolaudační rozhodnutí nebo
 - povolení k užívání stavby, resp. rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby či povolení zkušebního provozu.
- 4.8. Splnění tohoto termínu je závazné a bude hodnoceno jako podstatná smluvní povinnost Zhotovitele. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je mu zcela zřejmé a bez jakýchkoli pochybností si je vědom skutečnosti, že realizace Díla může probíhat i v zimním období, tj. za nepříznivých klimatických podmínek. Zhotovitel tuto skutečnost bere v plném rozsahu na vědomí a při stanovení nabídkové ceny, časového harmonogramu a organizace prací s ní výslovně počítá. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stanovený termín dokončení díla vychází z podmínek dotačního programu, ze kterého bude akce spolufinancována. V případě, že v důsledku nesplnění sjednaného termínu realizace dojde ke krácení nebo nevyplacení dotace, nese Zhotovitel plnou odpovědnost za vzniklou škodu a zavazuje se nahradit zadavateli veškerou újmu, která mu v důsledku tohoto porušení vznikne.
- 4.9. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje dodržet harmonogram realizace uvedený v příloze této smlouvy.
- 4.10. Na žádost Objednatel se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pět) pracovních dnů od takové žádosti doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění Díla zpracovaný v podrobnostech dle požadavků Objednatel (dále jen „Harmonogram“). Tento Harmonogram má, s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla informativní charakter.

5. CENA DÍLA A PLATBY

- 5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 26.330.793,71,- Kč bez DPH (slovy: dvacet šest milionů tři sta třicet tisíc sedm set devadesát tři korun českých sedmdesát jeden haléřů korun českých) s tím, že výše DPH činí 5.529.466,68,- Kč a cena celkem činí 31.860.260,39,- Kč včetně DPH (dále a výše jen „Cena“). Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.
- 5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, dopravní značení, zařízení staveniště včetně zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, vedení stavebního deníku, poplatky a zajištění veškerých dokladů a podkladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro vydání kolaudačního souhlasu a úspěšný průběh přejímání řízení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do Ceny zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů Zhotovitele na plnění této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude částečně prováděna v zimním období a jeho cena tedy zahrnuje i případné náklady na zimní opatření při provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
- 5.3. Cena bude Objednatelům hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), vztahujících se k předmětu projektu a to následovně:
- 5.4. Až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vždy zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem měsíčně na základě TDS odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, jehož kopie musí být součástí dílčí faktury. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli soupis prací vždy rovněž ve formátech .pdf a .xls s tím, že oba soubory musí být obsahově totožné. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předložit k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu prací TDS dohodly Smluvní strany lhůtu 10 (deseti) dnů od jeho předložení. Nebude-li příslušný soupis prací písemně odsouhlasen TDS, nebude až do doby jeho odsouhlasení Objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury, k níž se takový soupis váže. Pro vyloučení pochybnosti se výslovně sjednává, že odsouhlasení soupisu prací TDS dle tohoto článku se provádí výlučně pro účely zaplacení části Ceny, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že ani takové odsouhlasení a zaplacení neznamená předání a převzetí Díla či jeho části ani začátek běhu záruční doby a že ani odsouhlasením soupisu prací či zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho část do úschovy, nezajišťuje údržbu, ostrahu atp.
- 5.5. Dopltek Ceny ve výši 10 % zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 7.2 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečné faktury vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 5.6. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat veškeré povinné zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. Každá faktura dále musí mít též obsahovat číslo smlouvy.
- 5.8. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny.
- 5.9. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
- 5.10. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová povinnost (je-li relevantní).
- 5.11. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.6 Smlouvy anebo nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit, nestanovi-li právní předpisy jinak; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.
- 5.12. Každá faktura je splatná vždy do 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatelů na účet Zhotovitele.
- 5.13. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplnkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podnětu Objednatelů nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace

a Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle existujících položek Výkazu výměr. Oceňování případných viceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Výkazu výměr, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni platné ke dni oceňování viceprací. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogu ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha, a.s. – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť uvádět a oceňovat případné vicepráce a méněpráce. Změnový list musí být Zhotovitelem předložen TDS a hlavnímu projektantovi stavby k odsouhlasení jako příloha návrhu dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

6. DALŠÍ PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny Objednatele (TDS).
- 6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy, a to zejména veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen předložit TDS technologické postupy pro provedení prací na Díle a dílenskou (výrobní) dokumentaci jednotlivých prací, je-li vyžadována, vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením příslušných jednotlivých prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy a výrobní (dílenskou) dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru investora; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen předem předložit Objednateli vzorky výrobků a materiálů, vyžaduje-li to Projektová dokumentace, Výkaz výměr nebo stanoví-li tak Objednatel.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí. Zhotovitel se zavazuje dodržet při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti stanovené právními předpisy.
- 6.5. Koordinace a kontrola provádění Díla bude probíhat též prostřednictvím kontrolních dnů za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolních dnů se musí vždy účastnit stavbyvedoucí, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Objednatel je oprávněn požadovat účast dalších osob na kontrolních dnech včetně zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a to zejména s ohledem na specializace a plnění, která jsou nebo mají být prováděna. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a zajistit účast osob požadovaných Objednatелеm na kontrolních dnech. Kontrolní dny se konají zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kontrolní dny se konají přímo na staveništi. Nedohodnou-li se Smluvní strany na místě či přesném termínu kontrolního dne, stanoví je Objednatel.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím TDS a Objednatелеm pověřenými pracovníky nebo osobami s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.
- 6.7. Objednatel (jeho zástupce nebo TDS) je oprávněn při zjištění závad prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla nepřetržitou přítomnost stavbyvedoucího nebo kompetentního, smlouvou určeného zástupce (mistra) – na staveništi a výkon dozoru tímto stavbyvedoucím s odbornou péčí nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to vždy též po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé Zhotovitele.
- 6.9. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prostě jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv apod.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být veden v souladu s účinnými právními předpisy a musí být během pracovní doby trvale přístupný.

- 6.11. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. stavbyvedoucí, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa.
- 6.12. Povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno.
- 6.13. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od dokumentace, klimatických (meteorologických) podmínkách, poddodavatelích apod.
- 6.14. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:
- orgány státního stavebního dozoru;
 - příslušné orgány státní správy;
 - pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
 - zmocnění zástupci Objednatele a TDS;
 - zmocnění zástupci Zhotovitele;
- 6.15. Pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit.
- 6.16. Dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 6.17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím TDS. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zjevně nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí konstrukci sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukci do 21 (jedenadvaceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve po 48 (čtyřiceti osmi) hodinách od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.
- 6.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména:
- dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi, zejména dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a zajistit dodržování veškerých takovýchto povinností svými přímými dodavateli a poddodavateli, pokud se podílí na plnění této Smlouvy;
 - vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
 - zajistit zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků;
 - zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění bezpečnosti staveniště;
 - zajistit přístupnost pro IZS;

- zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
 - zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
 - zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
 - zajistit řádné vytyčení staveniště;
 - zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
 - dbát na zvýšenou ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 6.19. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.20. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými cestami.
- 6.21. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 6.22. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:
- 6.23. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat TDS o záměru předpokládaných zkoušek zápisem jak do stavebního deníku, tak i emailem na TDS; Zhotovitel a TDS se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je oprávněn termín určit TDS;
- TDS oznámí Zhotoviteli nejmeně 24 (dvacet čtyři) hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušek; v případě že se TDS nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti TDS,
 - pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti TDS a TDS neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za přítomnosti TDS.
- 6.24. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
- 6.25. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy.
- 6.26. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatелеm v písemném i ústním styku včetně provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, případně slovenském jazyce.
- 6.27. Zhotovitel konstatuje, že v případech, kdy zajišťuje plnění části Díla prostřednictvím poddodavatelů, má/bude mít s těmito poddodavateli uzavřen smluvní vztah po celou dobu jejich účasti na plnění zakázky. Tento smluvní vztah musí jednoznačně upravovat zejména:
- rozsah činnosti, které poddodavatel provádí,
 - odpovědnost poddodavatele vůči dodavateli za provedení těchto činností,
 - závazek dodavatele zajistit, aby poddodavatel dodržoval všechny povinnosti vyplývající ze zákona, této zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo.
- 6.28. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění Díla v plném rozsahu, jako by celé plnění provedl sám, bez ohledu na zapojení poddodavatelů.

- 6.29. Zhotovitel nese nerozdílnou odpovědnost za činnost svých poddodavatelů a ručí za to, že veškeré práce, dodávky a služby provedené poddodavateli splňují všechny požadavky stanovené zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
- 6.30. Objednatel není ve smluvním vztahu s poddodavateli a uplatňuje veškeré nároky (zejména za vady, prodlení nebo škodu) výhradně vůči Zhotoviteli.
- 6.31. Zhotovitel je povinen upravit vztahy se svými poddodavateli tak, aby mohl vůči nim uplatnit regresní nároky v případě, že bude muset vůči Objednateli plnit povinnosti vzniklé z porušení závazků způsobených činností poddodavatelů.
- 6.32. Zapojení poddodavatelů nijak nesnižuje odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo předat Objednateli včetně veškeré dokumentace a vyklidit staveniště a Objednatel se zavazuje Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.
- 7.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše výše a dále jen „Akceptace Díla“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí podepišou Smluvní strany závěrečný protokol resp. protokol o ukončení et:
- řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedinělé vady“) a kterým ještě neuplynula lhůta pro jejich odstranění a vyklizení staveniště;
 - podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a staveniště je vyklizeno; v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Ojedinělé vady je Zhotovitel povinen odstranit, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne předání a převzetí Díla;
 - dodáním všech dokladů, které budou Objednatelem nebo dotčenými orgány požadovány ke kolaudaci díla, a bezpodmínečnou součinností a účastí při kolaudačním řízení,
 - předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že:
- obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad;
 - nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;
 - nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;
 - Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu;
 - Zhotovitel nepředá Objednateli všechny doklady potřebné k užívání a kolaudaci Díla nebo veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.
- 7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku předání staveniště stanoveném v čl. 4.2 Smlouvy až do Akceptace Díla.
- 7.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu čl. 7.2 Smlouvy.

8. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě pokynu Objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit nebo omezit provádění Díla pouze pokud:

- vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
- nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se jí nemohou dovolávat;
- v případě mimořádně nepříznivých meteorologických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů provádění Díla.

- 8.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla dle čl. 8.1 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a všechny jeho části budou mít vlastnosti sjednané ve Smlouvě včetně jejich příloh a stanovené v příslušných právních předpisech a technických normách i doporučujících.
- 9.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Díla nebo jeho části, jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné předpisy včetně technických norem i doporučujících. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty vady, které se na Díle vyskytnou v záruční době.
- 9.3. Zhotovitel je vždy povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci řízení týkajícího se Díla; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 9.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek a jeho jednotlivé části a příslušenství v délce 60 (šedesát) měsíců; pokud je pro některé konkrétní dodané věci tvořící součást či příslušenství Díla jejich výrobcem stanovena záruční doba delší než v tomto článku uvedená, je Smluvními stranami sjednána pro takový předmět záruky tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 7.2 Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 9 není jakkoli dotčena podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoli souhlasu či tím, že některé vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsanych v této Smlouvě vytčeny, a to včetně jejich nevytčení v zápise o předání a převzetí Díla.
- 9.5. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady a/nebo ze záruky za jakost kdykoli během trvání záruční doby. Nezáhájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 9.7 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.
- 9.6. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.
- 9.7. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu (odstranění vady), zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. V případě sporu Smluvních stran o dobu potřebnou pro odstranění vady činí tato lhůta 10 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění vady a tuto odstranit, a to i tehdy, rozporuje-li Zhotovitel svou odpovědnost za tuto vadu.
- 9.8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.

- 9.9. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje mít platné a účinné sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně ve výši smluvení ceny v článku č. 5, s územním rozsahem České republiky, přičemž toto pojištění Zhotovitele se musí vztahovat na provádění Díla a další plnění této Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatel prokázat Objednateli povinnost uvedenou v čl. 10.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 7.2 této Smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele:
- se zahájením provádění Díla;
 - s provedením milniku dle čl. 4.9 této Smlouvy;
 - s oceněním změny Díla dle čl. 4.9 této Smlouvy;
 - s odstraněním Ojedinelých vad dle čl. 7.2 této Smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé vady mající charakter drobné vady a ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé jiné vady; drobnou vadou pro účely této Smlouvy se rozumí vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje.
- 11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
- vést stavební deník v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy;
 - dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 6.2 této Smlouvy;
- 11.5. Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení výše smluvní pokuty je vždy rozhodná Cena bez DPH této Smlouvy, která platila k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k prodlení Smluvní strany nebo k porušení povinností Smluvní stranou, které zakládá právo na smluvní pokutu.
- 11.6. Uplatnění ani zaplacení smluvní pokuty v žádném případě nezakládá omezení ani nevylučuje právo kterékoliv Smluvní strany požadovat po druhé Smluvní straně náhradu veškeré škody vzniklé jejím porušením smluvní povinnosti, a to v plné výši a plném rozsahu, bez jakýchkoli limitů. Toto právo se vztahuje rovněž na veškeré škody vzniklé v souvislosti s porušením povinností dle čl. 4.8 této Smlouvy. Smluvní strany výslovně a jednoznačně sjednávají, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na jejich smluvní vztah nepoužije.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem a dále výslovně v těchto případech:
- prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 (patnáct) dnů;
 - prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 7.2 této Smlouvy v termínu dle čl. 4.5 této Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) dnů;
 - práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
 - přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou;

- prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 60 (šedesát) dnů po lhůtě jejich splatnosti;
- 12.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví právní předpis, a v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně z důvodů prodlení Objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě její splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 12.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 12.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

13. DORUČOVÁNÍ

- 13.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, datovou schránkou, nebo prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tři) dnů od změny.
- 13.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátila nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastížen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 14.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit spolupůsobení svých poddodavatelů a dodavatelů při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto Smlouvou a zavazuje se požadovat po svých poddodavatelích a dodavatelích jejich spolupůsobení při výkonu finanční kontroly, a to vždy minimálně v rozsahu dle věty první tohoto článku.
- 14.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování a svobodný přístup k informacím a o této skutečnosti Zhotovitel informuje též své poddodavatele a dodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací Díla a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně 10 let od finančního ukončení.

- 14.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Dilem a jeho realizaci a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s Dilem.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že vybouraný materiál je majetkem Objednatele a že si vyhrazuje právo rozhodnout o naložení s tímto materiálem.
- 14.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 14.10. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
- 14.11. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Krajková č. 28/2026.

Objednatel

V Krajkové, dne 26.01.2026

Zhotovitel

V Otovicích, dne 26.01.2026

OBEC KRAJKOVÁ
357 08, KRAJKOVÁ 295
IČO 259 411



.....
za obec Krajková
Ing. Josef Horvát, starosta



.....
za BAUING KV s.r.o.
Ing. Jiří Sára - jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2024_03(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

KSO:
Místo: Krajková

CC-CZ:
Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
BAUING KV s.r.o.

IC: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:
Ing. Petr Potužák

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 330 793,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 330 793,71	5 529 466,68
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 31 860 260,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC KRAJKOVÁ
357 08, KRAJKOVÁ 295
IČO 257 411
26.1.2026

26.1.26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024_03(1)

Stavba:REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Místo:Krajková

Zadavatel:

Uchazeč:BAUING KV s.r.o.

Datum:26.01.2026

Projektant:Ing. Petr Potužák

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 330 793,71	31 860 260,39
001	Stavební část	19 131 325,17	23 148 903,46
002	Elektroinstalace	1 764 454,88	2 134 990,40
003	Vnitřní instalace - zdravotnicka, topení a větrání	4 970 013,66	6 013 716,53
01	Splásková kanalizace vnitřní a přípojka	695 292,76	841 304,24
02	Vnitřní plynovod	18 926,02	22 900,48
03	Hospodaření s dešťovou vodou	607 258,00	734 782,18
04	Zdravotnicka	877 416,00	1 061 673,36
05	Vytápění	1 282 288,42	1 551 568,99
06	Vzduchotechnika	1 488 832,46	1 801 487,28
004	Vedlejší rozpočtové náklady	465 000,00	562 650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

001 - Stavební část

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing. Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 131 325,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 131 325,17	21,00%	4 017 578,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 148 903,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 131 325,17

HSV - Práce a dodávky HSV

6 061 060,26

1 - Zemní práce	460 608,63
2 - Zakládání	579 296,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	271 109,11
4 - Vodorovné konstrukce	83 743,59
5 - Komunikace pozemní	286 971,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 504 812,25
8 - Trubní vedení	11 641,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 628 091,59
997 - Přesun sutě	977 998,59
998 - Přesun hmot	256 787,79

PSV - Práce a dodávky PSV

11 071 535,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	912 907,90
712 - Povlakové krytiny	108 215,91
713 - Izolace tepelné	963 364,10
761 - Konstrukce prosvětlovací	60 454,20
762 - Konstrukce tesařské	909 856,17
763 - Konstrukce suché výstavby	788 329,31
764 - Konstrukce klempířské	1 649 886,58
765 - Krytina skládaná	60 510,70
766 - Konstrukce truhlářské	1 412 373,02
767 - Konstrukce zámečnické	1 410 552,80
771 - Podlahy z dlaždic	447 933,00
776 - Podlahy povlakové	739 209,75
781 - Dokončovací práce - obklady	529 913,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	217 388,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	222 478,35
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	638 162,47

M - Práce a dodávky M

33 224,12

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	33 224,12
D1 - F006 Fasádní systém z cementovláknitých desek	1 965 505,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ
Objekt: 001 - Stavební část

Místo: KrajkováDatum: 26.01.2026

Zadavatel:Projektant: Ing.Petr Potužák

Uchazeč: BAUING KV s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59245012R	dlažba betonová velkoformátová 70x35x5 cm barevná černá	m2	140,658	455,43	64 059,87	
106	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	615,000	25,82	15 879,30	CS ÚRS 2023 02
114	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	164,510	68,17	11 214,65	CS ÚRS 2023 02
164	K	R763001	Příplatek za použití perforované SDK desky do oválů a kruhů v podhledu	m2	106,330	1 175,58	124 999,42	
168	M	MR764001	Parapet venkovní z eloxovaného hliníku š 360 mm	m	54,250	970,27	52 637,15	
181	K	R764001	Kominová stříška - dodávka a montáž	kus	1,000	7 372,00	7 372,00	
200	M	61160050-R	dveře jednokřídlé dřevěné v KVH latí 750x2000mm včetně povrchové úpravy	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	
225	K	R611001	Dveřní kování - dodávka a montáž	kus	30,000	846,45	25 393,50	
226	K	R611002	Příplatek za protipožární úpravu dveří - poz 36 (EW30C2 DP3)	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	
227	K	R611003	Kování pro dřevěné dveře z KVH latí včetně visacího zámku - dodávka a montáž	kus	2,000	490,00	980,00	
228	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	21,550	50,95	1 097,97	CS ÚRS 2023 02
255	M	60756141	linoleum přírodní akustické tl 4mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátléže 33/41, útlum 19dB	m2	511,335	689,46	352 545,03	CS ÚRS 2023 02
262	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	308,684	799,43	246 771,25	CS ÚRS 2023 02
268	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	268,421	55,63	14 932,26	CS ÚRS 2023 02
297	M	1544107R	konzole nosného roštu L pozink	kus	1 116,961	42,00	46 912,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

002 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing. Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 764 454,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 764 454,88	21,00%	370 535,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 134 990,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

002 - Elektroinstalace

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 764 454,88**

E001 - Rozvod silnoproudu-svitidla, světelné zdroje, příslušenství	629 740,00
E002 - Rozvod silnoproudu - přístroje	110 666,59
E003 - Rozvod silnoproudu - instalační materiál	76 720,70
E004 - Rozvod silnoproudu - kabely a vodiče	59 960,72
E005 - Hromosvod	404 101,48
E006 - Rozvaděč RE	19 411,44
E007 - Rozvaděč RH	27 665,21
E008 - Rozvaděč R1	52 449,00
E009 - Rozvaděč R2	48 120,00
E010 - Rozvaděč R3	69 540,00
E011 - Rozvaděč R4	90 949,00
E012 - Rozvod slaboproudu - přístroje a instalační materiál	137 669,86
E013 - Rozvod slaboproudu - kabely a vodiče	37 460,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

002 - Elektroinstalace

Misto:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 764 454,88

D E001			Rozvod silnoproudu-svítlidla, světelné zdroje, příslušenství			629 740,00		
1	K	Pol1	interiérové přisazené svítidlo, montáž na stěnu nebo strop, LED 12W, 230V, 1100lm, 3000K, Ra>80, IP44, třída ochrany II, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ WL060V LED11S/830 PSU II WH, Philips Lighting.	ks	4,000	3 630,00	14 520,00	
pp			interiérové přisazené svítidlo, montáž na stěnu nebo strop, LED 12W, 230V, 1100lm, 3000K, Ra>80, IP44, třída ochrany II, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ WL060V LED11S/830 PSU II WH, Philips Lighting.					
10	K	Pol10	čtvercové vestavné svítidlo do SDK, LED 25W, 230V, 1872lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, rozměr 342x342x60mm, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G25Q840/SDK-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	18,000	2 720,00	48 960,00	
pp			čtvercové vestavné svítidlo do SDK, LED 25W, 230V, 1872lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, rozměr 342x342x60mm, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G25Q840/SDK-OPAL, ELKOVO Čepelík					
11	K	Pol11	stropní přisazené svítidlo LED, 230V, 15W, 4000K, 1500lm, IP 54, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Panlux, SATURN LED	ks	6,000	2 350,00	14 100,00	
pp			stropní přisazené svítidlo LED, 230V, 15W, 4000K, 1500lm, IP 54, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Panlux, SATURN LED					
12	K	Pol12	výklopné svítidlo pod kuchyňskou linku (s vypínačem) LED10W, 230V, 750lm, 3000K, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Panlux, VERSA LED 10W	ks	2,000	2 395,00	4 790,00	
pp			výklopné svítidlo pod kuchyňskou linku (s vypínačem) LED10W, 230V, 750lm, 3000K, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Panlux, VERSA LED 10W					
13	K	Pol13	stropní nebo nástěnné průmyslové svítidlo LED, 230V, 12W, 960lm, 4000K, 230V/50Hz, IP65, třída ochrany II, F, Brilagi SIMA LED/12W/230V IP65 černá	ks	6,000	2 250,00	13 500,00	
pp			stropní nebo nástěnné průmyslové svítidlo LED, 230V, 12W, 960lm, 4000K, 230V/50Hz, IP65, třída ochrany II, F, Brilagi SIMA LED/12W/230V IP65 černá					
14	K	Pol14	venkovní nástěnné svítidlo s patiči E27/60W (zdroj LED 8-10W) nebo svítidlo LED, 2700K, 1055lm, 230V/50Hz, IP44, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Brilagi - VEERLE (kov-plast, barva černá)	ks	17,000	3 550,00	60 350,00	
pp			venkovní nástěnné svítidlo s patiči E27/60W (zdroj LED 8-10W) nebo svítidlo LED, 2700K, 1055lm, 230V/50Hz, IP44, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Brilagi - VEERLE (kov-plast, barva černá)					
2	K	Pol2	přisazené svítidlo LED, 310x615x60, 17W, 230V, 2068lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G17L840/ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	11,000	4 120,00	45 320,00	
pp			přisazené svítidlo LED, 310x615x60, 17W, 230V, 2068lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G17L840/ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík					
3	K	Pol3	přisazené svítidlo LED, 310x1285x60, 53W, 230V, 6278lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G53L840/ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	6,000	3 120,00	18 720,00	
pp			přisazené svítidlo LED, 310x1285x60, 53W, 230V, 6278lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G53L840/ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík					
4	K	Pol4	přisazené svítidlo LED, 310x1285x60, 32W, 230V, 3623lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ZCLED3G32L840/ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	4,000	2 890,00	11 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			prísazené svítidlo LED, 310x1285x60, 32W, 230V, 3623lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G32L840ZK-OPAL, ELKOVO Čepelík					
5	K	Pol5	kulaté prísazené dekoráční svítidlo s mikropřismatickým krytem, průměr 410mm, LED 25W, 230V, 2530lm, 3000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G25R840/R400-MIKRO-C, ELKOVO Čepelík	ks	37,000	4 220,00	156 140,00	
PP			kulaté prísazené dekoráční svítidlo s mikropřismatickým krytem, průměr 410mm, LED 25W, 230V, 2530lm, 3000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G25R840/R400-MIKRO-C, ELKOVO Čepelík					
6	K	Pol6	vestavné kruhové svítidlo do SDK nebo minerálního podhledu, LED 19W, 230V, 1950lm, 3000K, Ra>80, IP20, třída ochrany I, F, průměr 210 mm, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: SPMN2000KN/E190, Modus	ks	73,000	2 600,00	189 800,00	
PP			vestavné kruhové svítidlo do SDK nebo minerálního podhledu, LED 19W, 230V, 1950lm, 3000K, Ra>80, IP20, třída ochrany I, F, průměr 210 mm, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: SPMN2000KN/E190, Modus					
7	K	Pol7	svítidlo M600, 295x1195x75, LED 32W, 230V, 5902lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G32L840/M600-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	1,000	4 820,00	4 820,00	
PP			svítidlo M600, 295x1195x75, LED 32W, 230V, 5902lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G32L840/M600-OPAL, ELKOVO Čepelík					
8	K	Pol8	čtvercové vestavné svítidlo M600, LED 32W, 230V, 4161lm, 3000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G32Q840/M600-OPAL, ELKOVO Čepelík	ks	8,000	3 600,00	28 800,00	
PP			čtvercové vestavné svítidlo M600, LED 32W, 230V, 4161lm, 3000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED3G32Q840/M600-OPAL, ELKOVO Čepelík					
9	K	Pol9	čtvercové vestavné svítidlo s vyztuženou mřížkou, M600, LED 47W, 230V, 5974lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED4GSPORT4-47Q840/I, ELKOVO Čepelík	ks	6,000	3 060,00	18 360,00	
PP			čtvercové vestavné svítidlo s vyztuženou mřížkou, M600, LED 47W, 230V, 5974lm, 4000K, Ra>80, IP40, třída ochrany I, F, typ dle výběru investora, kvalitou odpovídající výrobek např. typ: ZCLED4GSPORT4-47Q840/I, ELKOVO Čepelík					
D E002			Rozvod silnoproudu - přístroje				110 666,59	
15	K	Pol15	spínač jednopólový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A01345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B	ks	26,000	290,00	7 540,00	
PP			spínač jednopólový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A01345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B					
16	K	Pol16	spínač dvoupólový, zapuštěný, 10A/230V, IP30, řazení 2, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A02345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B	ks	1,000	340,00	340,00	
PP			spínač dvoupólový, zapuštěný, 10A/230V, IP30, řazení 2, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A02345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B					
17	K	Pol17	ovládač kolébkový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1/0, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A91345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B	ks	45,000	300,00	13 500,00	
PP			ovládač kolébkový, zapuštěný, 10A/250V, řazení 1/0, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A91345, kryt jednoduchý č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B					
18	K	Pol18	spínač jednopólový vkrabici z izolantu, 10A/250V, řazení 1, IP44, kvalitou odpovídající výrobek např. "Praktik" č. 3553-01929	ks	1,000	281,00	281,00	
PP			spínač jednopólový vkrabici z izolantu, 10A/250V, řazení 1, IP44, kvalitou odpovídající výrobek např. "Praktik" č. 3553-01929					
19	K	Pol19	seriový přepínač, zapuštěný, 10A/250V, řazení 5, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A05345, kryt dvojitý č. 3558A-A652, rámeček 3901A-B	ks	6,000	495,00	2 970,00	
PP			seriový přepínač, zapuštěný, 10A/250V, řazení 5, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A05345, kryt dvojitý č. 3558A-A652, rámeček 3901A-B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol20	střídací přepínač, zapuštěný, 10A/230V, fazení 6, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A06345, kryt č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B	ks	9,000	380,00	3 420,00	
PP			střídací přepínač, zapuštěný, 10A/230V, fazení 6, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A06345, kryt č. 3558A-A651, rámeček 3901A-B					
21	K	Pol21	žaluziový spínač zapuštěný, s blokováním, 10A/250V, fazení 1/0+1/0, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A88345, kryt č. 3558A-A662, rámeček 3901A-B	ks	11,000	485,00	5 335,00	
PP			žaluziový spínač zapuštěný, s blokováním, 10A/250V, fazení 1/0+1/0, IP30, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č. přístroje 3559-A88345, kryt č. 3558A-A662, rámeček 3901A-B					
22	K	Pol22	domovní zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 16A/250V, IP40, fazení 2P+PE, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" typ typ 6619A-A06357	ks	135,000	309,65	41 802,75	
PP			domovní zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami, 16A/250V, IP40, fazení 2P+PE, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" typ typ 6619A-A06357					
23	K	Pol23	domovní nástěnná zásuvka v krabici z izolantu, jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, IP44, fazení 2P+PE, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" typ 5519A-A02357	ks	18,000	316,00	5 688,00	
PP			domovní nástěnná zásuvka v krabici z izolantu, jednonásobná s ochranným kolíkem, 16A/250V, IP44, fazení 2P+PE, kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" typ 5519A-A02357					
24	K	Pol24	přístrojová přípojka pro připojení pohyblivého přívodu, kvalitou odpovídající výrobek např. typ E14ABL Sursum typ 2509110 (5x2,5mm ²)	ks	1,000	406,00	406,00	
PP			přístrojová přípojka pro připojení pohyblivého přívodu, kvalitou odpovídající výrobek např. typ E14ABL Sursum typ 2509110 (5x2,5mm ²)					
25	K	Pol25	vodorovný rámeček jednonásobný, např. typ 3901A-B10	ks	121,000	169,62	20 524,02	
PP			vodorovný rámeček jednonásobný, např. typ 3901A-B10					
26	K	Pol26	vodorovný rámeček dvojnásobný, např. typ 3901A-B20	ks	47,000	149,00	7 003,00	
PP			vodorovný rámeček dvojnásobný, např. typ 3901A-B20					
27	K	Pol27	vodorovný rámeček trojnásobný, např. typ 3901A-B30	ks	6,000	158,42	950,52	
PP			vodorovný rámeček trojnásobný, např. typ 3901A-B30					
28	K	Pol28	trojpólový jistič 32A, typ PL7-B32/3 ČEZ (elektroměrový rozvaděč)	ks	1,000	906,30	906,30	
PP			trojpólový jistič 32A, typ PL7-B32/3 ČEZ (elektroměrový rozvaděč)					
D E003			Rozvod silnoprůdu - instalační materiál	76 720,70				
29	K	Pol29	instalační krabice univerzální prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1901, Kopos Kolín a.s.	ks	96,000	83,00	7 968,00	
PP			instalační krabice univerzální prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1901, Kopos Kolín a.s.					
30	K	Pol30	instalační krabice univerzální s víčkem, prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1902, Kopos Kolín a.s.	ks	43,000	85,00	3 655,00	
PP			instalační krabice univerzální s víčkem, prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1902, Kopos Kolín a.s.					
31	K	Pol31	instalační krabice přístrojová, pro vícenásobné rámečky, prům. 70x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KP 67/2, Kopos Kolín a.s.	ks	112,000	78,00	8 736,00	
PP			instalační krabice přístrojová, pro vícenásobné rámečky, prům. 70x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KP 67/2, Kopos Kolín a.s.					
32	K	Pol32	instalační krabice univerzální do dutých stěn, prům. 73x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KUL 68-45/LD, Kopos Kolín a.s.	ks	1,000	94,00	94,00	
PP			instalační krabice univerzální do dutých stěn, prům. 73x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KUL 68-45/LD, Kopos Kolín a.s.					
33	K	Pol33	instalační krabice přístrojová, rozvodná, prům. 73x66 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KPR 68, Kopos Kolín a.s.	ks	25,000	94,00	2 350,00	
PP			instalační krabice přístrojová, rozvodná, prům. 73x66 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KPR 68, Kopos Kolín a.s.					
34	K	Pol34	instalační krabice KT 250L s víčkem	ks	1,000	101,50	101,50	
PP			instalační krabice KT 250L s víčkem					
35	K	Pol35	ekvipotenc svorkovnice 10x16mm ² , 1x ø10, např. typ EPS 4A (EPS4B)	ks	1,000	233,00	233,00	
PP			ekvipotenc svorkovnice 10x16mm ² , 1x ø10, např. typ EPS 4A (EPS4B)					
36	K	Pol36	drátěný kabelový rošt DZ 60x100	m	80,000	439,56	35 164,80	
PP			drátěný kabelový rošt DZ 60x100					
37	K	Pol37	ohebná el. instalační trubka typ 2320/LPE-1, PO	m	20,000	136,42	2 728,40	
PP			ohebná el. instalační trubka typ 2320/LPE-1, PO					
38	K	Pol38	ohebná el. instalační trubka typ 1240, PO	m	10,000	96,00	960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ohěbná el. instalační trubka typ 1240, PO					
39	K	Pol39	ohěbná el. instalační trubka typ 1220, PO	m	5,000	94,00	470,00	
PP			ohěbná el. instalační trubka typ 1220, PO					
40	K	Pol40	chránička HDPE DN 32/40 v zemi	m	20,000	368,00	7 360,00	
PP			chránička HDPE DN 32/40 v zemi					
41	K	Pol41	krabicová svorka 3x1,5-2,5 mm ² , např. typ 2273-203, Wago	ks	200,000	34,50	6 900,00	
PP			krabicová svorka 3x1,5-2,5 mm ² , např. typ 2273-203, Wago					
D E004			Rozvod silnoproudu - kabely a vodiče					
						59 960,72		
42	K	Pol42	CYKY-J 4x16	m	20,000	19,60	392,00	
PP			CYKY-J 4x16					
43	K	Pol43	CYKY-J 5x10	m	25,000	19,60	490,00	
PP			CYKY-J 5x10					
44	K	Pol44	CYKY-J 5x6	m	70,000	19,60	1 372,00	
PP			CYKY-J 5x6					
45	K	Pol45	CYKY-J 5x2,5	m	15,000	19,60	294,00	
PP			CYKY-J 5x2,5					
46	K	Pol46	CYKY-J 3x2,5	m	490,000	19,60	9 604,00	
PP			CYKY-J 3x2,5					
47	K	Pol47	CYKY-J 5x1,5	m	100,000	24,42	2 442,00	
PP			CYKY-J 5x1,5					
48	K	Pol48	CYKY-O 4x1,5	m	280,000	24,42	6 837,60	
PP			CYKY-O 4x1,5					
49	K	Pol49	CYKY-J 3x1,5	m	1 650,000	19,60	32 340,00	
PP			CYKY-J 3x1,5					
50	K	Pol50	CYKY-O 3x1,5	m	180,000	19,60	3 528,00	
PP			CYKY-O 3x1,5					
51	K	Pol51	CYKY-O 2x1,5	m	60,000	19,60	1 176,00	
PP			CYKY-O 2x1,5					
52	K	Pol52	H07V-K 16 (CYA16) z/žl	m	2,000	14,56	29,12	
PP			H07V-K 16 (CYA16) z/žl					
53	K	Pol53	H07V-U 10 (CY10) z/žl	m	100,000	14,56	1 456,00	
PP			H07V-U 10 (CY10) z/žl					
D E005			Hromosvod					
						404 101,48		
54	K	Pol54	izolovaný jímací stožár, podpurná trubka GFK ø 40 mm, délky 3000 mm s PA svorkou, jímací hrot ø 10 mm, délka 1000 mm, nerez	ks	6,000	6 085,21	36 511,26	
PP			izolovaný jímací stožár, podpurná trubka GFK ø 40 mm, délky 3000 mm s PA svorkou, jímací hrot ø 10 mm, délka 1000 mm, nerez					
55	K	Pol55	montážní držák pro upevnění podpurné trubky ø 40 mm na šikmou kovovou střešku (do sklonu až 53°)	ks	6,000	146,00	876,00	
PP			montážní držák pro upevnění podpurné trubky ø 40 mm na šikmou kovovou střešku (do sklonu až 53°)					
56	K	Pol56	připojovací sada pro napojení dvou vodičů HV/IIHV/ long k jímací tyči	ks	6,000	410,00	2 460,00	
PP			připojovací sada pro napojení dvou vodičů HV/IIHV/ long k jímací tyči					
57	K	Pol57	vodič s vysokonapětovou izolací HV/IIHV/ long (orientační délka)	m	156,000	1 465,20	228 571,20	
PP			vodič s vysokonapětovou izolací HV/IIHV/ long (orientační délka)					
58	K	Pol58	podpěra vedení(nerezový držák) pro plechovou střešku na kulatý falc pro vodič HVI ø20-23mm, kvalitou odpovídající výrobek např. typ DEHN 202850	ks	96,000	436,00	41 856,00	
PP			podpěra vedení(nerezový držák) pro plechovou střešku na kulatý falc pro vodič HVI ø20-23mm, kvalitou odpovídající výrobek např. typ DEHN 202850					
59	K	Pol59	podpěrač na stěnu pro vodič HVI ø 20-23mm, kvalitou odpovídající výrobek např. typ DEHN 275252	ks	36,000	249,24	8 972,64	
PP			podpěrač na stěnu pro vodič HVI ø 20-23mm, kvalitou odpovídající výrobek např. typ DEHN 275252					
60	K	Pol60	zkušební svorka SZA nerez instalovaná v krabici do zateplení	ks	12,000	122,00	1 464,00	
PP			zkušební svorka SZA nerez instalovaná v krabici do zateplení					
61	K	Pol61	instalační krabice pro zkušební svorku, instalace do obložení zateplení, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Malpro R.8145	ks	60,000	46,40	2 784,00	
PP			instalační krabice pro zkušební svorku, instalace do obložení zateplení, kvalitou odpovídající výrobek např. typ Malpro R.8145					
62	K	Pol62	uzemňovací vodič ø 10 nerez, typ např. 10N V4A	m	42,000	440,00	18 480,00	
PP			uzemňovací vodič ø 10 nerez, typ např. 10N V4A					
63	K	Pol63	svorka pro připojení k páskovému zemniči, typ SR 3a, nerez	ks	13,000	249,00	3 237,00	
PP			svorka pro připojení k páskovému zemniči, typ SR 3a, nerez					
64	K	Pol64	zemničí pásek Fe Zn 30x4 mm -155 m (1 kg=1,05 bm)	kg	148,000	104,00	15 392,00	
PP			zemničí pásek Fe Zn 30x4 mm -155 m (1 kg=1,05 bm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	Pol65	ekvipotenc svorkovnice s krytem, 10x10 mm2, např typ EPS 3	ks	1,000	408,00	408,00	
PP			ekvipotenc svorkovnice s krytem, 10x10 mm2, např typ EPS 3					
66	K	Pol66	H07V-U 6 (CY6) z/2l	m	80,000	34,00	2 720,00	
PP			H07V-U 6 (CY6) z/2l					
67	K	Pol67	podružný materiál	%	5,000	3 660,12	18 300,60	
PP			podružný materiál					
68	K	Pol68	prořez z ceny kabelů, vodičů a trubek	%	3,000	7 356,26	22 068,78	
PP			prořez z ceny kabelů, vodičů a trubek					

D E006

Rozvaděč RE

19 411,44

69	K	Pol69	elektroměrový rozvaděč pro jedno odběrné místo s dvousazbovým elektroměrem do 50A, v provedení pro výroby, IP43/IP20, instalovaný v kompaktním pilíři, TN-C, ČEZ, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ER212/NKP7P-C/50A/FV, DCK Holoubkov Bohemia, a.s.	ks	1,000	19 411,44	19 411,44	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

elektroměrový rozvaděč pro jedno odběrné místo s dvousazbovým elektroměrem do 50A, v provedení pro výroby, IP43/IP20, instalovaný v kompaktním pilíři, TN-C, ČEZ, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ER212/NKP7P-C/50A/FV, DCK Holoubkov Bohemia, a.s.

D E007

Rozvaděč RH

27 665,21

70	K	Pol70	rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 4x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.12, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-48 UPS-F, rozměr 359x714x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnik	ks	1,000	27 665,21	27 665,21	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 4x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.12, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-48 UPS-F, rozměr 359x714x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnika s.r.o.

P

Poznámka k položce
trópolový vypínač 400V/50A, odpovídající typ např. IS-40/3
trópolový jistič B/25A/2, odpovídající typ např. PL7-8/25/3
svodič přepětí třídy 1+2, TN-C, odpovídající typ např. DEHN DSH TNC 255 (SVBC-12,5-3-MZ, OEZ Letohrad)
propojovací lišta 63A/3P, 16mm2, l=1m, typ Z-GV-16-3P-3TE

D E008

Rozvaděč R1

52 449,00

71	K	Pol71	rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.13, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnik	ks	1,000	52 449,00	52 449,00	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.13, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnika s.r.o.

P

Poznámka k položce
trópolový vypínač 400V/32A, odpovídající typ např. IS-32/3
1+N pólový jistič B/16/1N, odpovídající typ např. PL7-8/16/1N
1+N pólový jistič B/10/1N, odpovídající typ např. PL7-8/10/1N
jednópolový jistič B/10/1, odpovídající typ např. PL7-8/10/1
jednópolový jistič B/6/1, odpovídající typ např. PL7-8/6/1
jednópolový jistič C/16/1, odpovídající typ např. PL7-C/16/1
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/0,03A, odpovídající typ např. PFL7-10/1N/B/003
proudový chránič 25A/0,03A, odpovídající typ např. PFT-25/4/003
proudový chránič 40A/0,03A, odpovídající typ např. PFT-40/4/003
impulzní relé 230V/50Hz, 16A, odpovídající typ např. Z-S230S
svodič přepětí třídy 2, TN-S, odpovídající typ např. DEHN DG M TNS 275 (SVC-350-4-MZ, OEZ Letohrad)
propojovací lišta 63A/3P, 10 mm2, l=1m, např. typ ZV7-10-3P-3TE,
propojovací lišta 63A/3P+3N, 16 mm2, l=1m, např. typ Z-GSV-16-3P+3N
pomocná svorkovnice N6

D E009

Rozvaděč R2

48 120,00

72	K	Pol72	rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.14, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnik	ks	1,000	48 120,00	48 120,00	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1.4.14, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š x v x hl.), Eaton Elektrotechnika s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

trojpolový vypínač 400V/32A, odpovídající typ např. IS-32/3
 1+N polový jistič B/16/1N, odpovídající typ např. PL7-B16/1N
 1+N polový jistič B/10/1N, odpovídající typ např. PL7-B10/1N
 jednopólový jistič B/10/1, odpovídající typ např. PL7-B10/1
 jednopólový jistič B/6/1, odpovídající typ např. PL7-B6/1
 jednopólový jistič C/16/1, odpovídající typ např. PL7-C16/1
 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/0,03A, odpovídající typ např. PFL7-10/1N/BD03
 proudový chránič 25A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-25/4/003
 proudový chránič 40A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-40/4/003
 impulzní relé 230V/50Hz, 16A, odpovídající typ např. Z-S230/S
 svodič přepětí třídy 2, TN-S, odpovídající typ např. DEHN DG M TNS 275 (SVC-350-4-MZ, OEZ Letohrad)
 propojovací lišta 63A/3P, 10 mm2, l=1m, např. typ ZV7-10-3P-3TE
 propojovací lišta 63A/3P+3N, 16 mm2, l=1m, např. typ Z-GSV-16-3P+3N
 pomocná svorkovnice M6

P

D

E010**Rozvaděč R3****69 540,00**

73	K	Po173	rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1 4 15, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š. x v. x hl.), Eaton Elektrotechnik	ks	1,000	69 540,00	69 540,00	
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1 4 15, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š. x v. x hl.), Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Poznámka k položce:

trojpolový vypínač 400V/32A, odpovídající typ např. IS-32/3
 3+N polový jistič B/16/3N, odpovídající typ např. PL7-B16/3N
 1+N polový jistič B/16/1N, odpovídající typ např. PL7-B16/1N
 1+N polový jistič B/10/1N, odpovídající typ např. PL7-B10/1N
 jednopólový jistič B/10/1, odpovídající typ např. PL7-B10/1
 jednopólový jistič B/6/1, odpovídající typ např. PL7-B6/1
 jednopólový jistič C/16/1, odpovídající typ např. PL7-C16/1
 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/0,03A, odpovídající typ např. PFL7-10/1N/BD03
 proudový chránič 25A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-25/4/003
 proudový chránič 40A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-40/4/003
 impulzní relé 230V/50Hz, 16A, odpovídající typ např. Z-S230/S
 svodič přepětí třídy 2, TN-S, odpovídající typ např. DEHN DG M TNS 275 (SVC-350-4-MZ, OEZ Letohrad)
 propojovací lišta 63A/3P, 10 mm2, l=1m, např. typ ZV7-10-3P-3TE
 propojovací lišta 63A/3P+3N, 16 mm2, l=1m, např. typ Z-GSV-16-3P+3N
 pomocná svorkovnice M6
 zvukový transformátor 230V/4-8-12V AC, 18VA, odpovídající typ např. TR-G3/18

P

D

E011**Rozvaděč R4****90 949,00**

75	K	Po167 1	podružný materiál	%	3,000	883,00	2 649,00	
	PP		podružný materiál					
74	K	Po174	rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1 4 16, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š. x v. x hl.), Eaton Elektrotechnik	ks	1,000	63 800,00	63 800,00	

PP

rozvodnice zapuštěná, plastová, s dvířky z ocelového plechu, s prostorem pro 5x12 mod., IP30, třída ochrany II, vybavení viz výkres č. D1 4 16, kvalitou odpovídající výrobek např. typ KLV-60 UPS-F, rozměr 359x839x96,5 (š. x v. x hl.), Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Poznámka k položce:

trojpolový vypínač 400V/32A, odpovídající typ např. IS-32/3
 1+N polový jistič B/16/1N, odpovídající typ např. PL7-B16/1N
 1+N polový jistič B/10/1N, odpovídající typ např. PL7-B10/1N
 1+N polový jistič C/10/1N, odpovídající typ např. PL7-C10/1N
 jednopólový jistič B/10/1, odpovídající typ např. PL7-B10/1
 jednopólový jistič B/6/1, odpovídající typ např. PL7-B6/1
 jednopólový jistič C/16/1, odpovídající typ např. PL7-C16/1
 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/0,03A, odpovídající typ např. PFL7-10/1N/BD03
 proudový chránič 25A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-25/4/003
 proudový chránič 40A/0,03A, odpovídající typ např. PF7-40/4/003
 impulzní relé 230V/50Hz, 16A, odpovídající typ např. Z-S230/S
 svodič přepětí třídy 2, TN-S, odpovídající typ např. DEHN DG M TNS 275 (SVC-350-4-MZ, OEZ Letohrad)
 propojovací lišta 63A/3P, 10 mm2, l=1m, např. typ ZV7-10-3P-3TE
 propojovací lišta 63A/3P+3N, 16 mm2, l=1m, např. typ Z-GSV-16-3P+3N
 pomocná svorkovnice M6

P

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol75	montáž (sestavení) modulových rozvodnic	ks	5,000	4 900,00	24 500,00	
PP			montáž (sestavení) modulových rozvodnic					
D E012			Rozvod slaboproudu - přístroje a instalační materiál	137 669,86				
77	K	Pol76	zásuvka datová 2xRJ 45-8 Cat. 6, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj typ 2 x Modular Jack RJ45C6U + nosná maska pro dvě zásuvky RJ + kryt zásuvky typ 5014A-A100	ks	5,000	368,00	1 840,00	
PP			zásuvka datová 2xRJ 45-8 Cat. 6, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj typ 2 x Modular Jack RJ45C6U + nosná maska pro dvě zásuvky RJ + kryt zásuvky typ 5014A-A100					
78	K	Pol77	zásuvka datová 1xRJ 45-8 Cat. 6, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj typ Modular Jack RJ45C6U + nosná maska pro jednu zásuvku RJ + kryt zásuvky typ 5014A-A100 + rámeček typ 3901A-B10, ABB	ks	6,000	268,40	1 610,40	
PP			zásuvka datová 1xRJ 45-8 Cat. 6, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj typ Modular Jack RJ45C6U + nosná maska pro jednu zásuvku RJ + kryt zásuvky typ 5014A-A100 + rámeček typ 3901A-B10, ABB					
79	K	Pol78	zásuvka anténní televizní, rozhlasová a satelitní - koncová, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj 5011-A3303 + kryt zásuvky anténní, s vyřazovacím otvorem typ 5011A-A00300	ks	3,000	315,00	945,00	
PP			zásuvka anténní televizní, rozhlasová a satelitní - koncová, kvalitou odpovídající výrobek např. přístroj 5011-A3303 + kryt zásuvky anténní, s vyřazovacím otvorem typ 5011A-A00300					
80	K	Pol79	tláčítkový ovladač polozapuštěný, 10A/230V, IP44, řazení 1/O (ovládání tlačítko zvonku) kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č.přístroje 3559A-A86940, rámeček 3901A-B10	ks	1,000	295,00	295,00	
PP			tláčítkový ovladač polozapuštěný, 10A/230V, IP44, řazení 1/O (ovládání tlačítko zvonku) kvalitou odpovídající výrobek např. "Tango" č.přístroje 3559A-A86940, rámeček 3901A-B10					
81	K	Pol80	elektronický zvonek (gong) 12V AC-DC, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ORBISON 12V 1000840	ks	1,000	425,00	425,00	
PP			elektronický zvonek (gong) 12V AC-DC, kvalitou odpovídající výrobek např. typ ORBISON 12V 1000840					
82	K	Pol81	autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, kvalitou odpovídá např. typ GS506, Huter Mann	ks	11,000	425,00	4 675,00	
PP			autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, kvalitou odpovídá např. typ GS506, Huter Mann					
83	K	Pol82	venkovní jednotka domovního videotelefonu (interkomu), s hlas. jednotkou a tlačítkem pro signalizaci (v instalační krabici pod omítku) + el. zámek vchodových dveří, 2 drátový digitální systém (orientační cena)	ks	2,000	6 150,00	12 300,00	
PP			venkovní jednotka domovního videotelefonu (interkomu), s hlas. jednotkou a tlačítkem pro signalizaci (v instalační krabici pod omítku) + el. zámek vchodových dveří, 2 drátový digitální systém (orientační cena)					
84	K	Pol83	venkovní jednotka domovního videotelefonu (interkomu), s hlas. jednotkou a dvěma tlačítky pro signalizaci (v instalační krabici pod omítku) + el. zámek vchodových dveří, 2 drátový digitální systém (orientační cena)	ks	1,000	6 150,00	6 150,00	
PP			venkovní jednotka domovního videotelefonu (interkomu), s hlas. jednotkou a dvěma tlačítky pro signalizaci (v instalační krabici pod omítku) + el. zámek vchodových dveří, 2 drátový digitální systém (orientační cena)					
85	K	Pol84	nástěnný, zapuštěný, nebo stolní videotelefon-monitor, komunikace s venkovní jednotkou a ovládání zámku vchodových dveří, 2 drátový digitální systém + napájecí adaptér (orientační cena)	ks	4,000	5 890,00	23 560,00	
PP			nástěnný, zapuštěný, nebo stolní videotelefon-monitor, komunikace s venkovní jednotkou a ovládání zámku vchodových dveří, 2 drátový digitální systém + napájecí adaptér (orientační cena)					
86	K	Pol85	jednodliný svařovaný nástěnný rozvaděč 12U (upřesnit podle požadavku dodavatele přístrojového vybavení počítačové sítě), montážní šířka zařízení 19" kvalitou odpovídající výrobek např. Triton RBA-12-AS4-CAX-A1	ks	1,000	5 560,00	5 560,00	
PP			jednodliný svařovaný nástěnný rozvaděč 12U (upřesnit podle požadavku dodavatele přístrojového vybavení počítačové sítě), montážní šířka zařízení 19", kvalitou odpovídající výrobek např. Triton RBA-12-AS4-CAX-A1					
87	K	Pol86	patch panel CAT6 24port s vyřazovací lištou	ks	2,000	3 860,00	7 720,00	
PP			patch panel CAT6 24port s vyřazovací lištou					
88	K	Pol87	multimediální zapuštěná rozvodnice pro instalaci komponentů rozvodu DVB-T/DVB-S, kvalitou odpovídající výrobek např. Eaton KLV-48UPM-F, rozměr 315x684x87,5 (š. x v. x hl.)	ks	1,000	5 315,00	5 315,00	
PP			multimediální zapuštěná rozvodnice pro instalaci komponentů rozvodu DVB-T/DVB-S, kvalitou odpovídající výrobek např. Eaton KLV-48UPM-F, rozměr 315x684x87,5 (š. x v. x hl.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol88	instalační krabice univerzální prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1901, Kopos Kolín a.s.	ks	8,000	115,00	920,00	
PP			instalační krabice univerzální prům. 73x42 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KU 68-1901, Kopos Kolín a.s.					
90	K	Pol89	instalační krabice přístrojová, pro vícenásobné rámečky, prům. 70x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KP 67/2, Kopos Kolín a.s.	ks	6,000	118,00	708,00	
PP			instalační krabice přístrojová, pro vícenásobné rámečky, prům. 70x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KP 67/2, Kopos Kolín a.s.					
91	K	Pol90	instalační krabice univerzální do dutých stěn, prům. 73x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KUL 68-45/LD, Kopos Kolín a.s.	ks	6,000	106,89	641,34	
PP			instalační krabice univerzální do dutých stěn, prům. 73x45 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KUL 68-45/LD, Kopos Kolín a.s.					
92	K	Pol91	krabice elektroinstalační do zateplení tloušťky 50 - 300 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KEZ 300 + víčko, Kopos Kolín a.s.	ks	2,000	722,00	1 444,00	
PP			krabice elektroinstalační do zateplení tloušťky 50 - 300 mm, kvalitou odpovídá typ např. typ KEZ 300 + víčko, Kopos Kolín a.s.					
93	K	Pol92	vodorovný rámeček jednonásobný, např. typ 3901A-B10	ks	8,000	106,89	855,12	
PP			vodorovný rámeček jednonásobný, např. typ 3901A-B10					
94	K	Pol93	vodorovný rámeček dvojnásobný, např. typ 3901A-B20	ks	3,000	88,00	264,00	
PP			vodorovný rámeček dvojnásobný, např. typ 3901A-B20					
95	K	Pol94	drátěný kabelový rošt DZ 60x60	m	80,000	390,00	31 200,00	
PP			drátěný kabelový rošt DZ 60x60					
96	K	Pol95	ohébná el. instalační trubka z PVC typ 2320/LPE-1, PO	m	200,000	135,00	27 000,00	
PP			ohébná el. instalační trubka z PVC typ 2320/LPE-1, PO					
97	K	Pol96	ohébná el. instalační trubka z PVC typ 2332/LPE-1, PO	m	42,000	101,00	4 242,00	
PP			ohébná el. instalační trubka z PVC typ 2332/LPE-1, PO					
D E013			Rozvod slaboproudu - kabely a vodiče					
							37 460,88	
101	K	Pol100	sdělovací kabel SYKFY 2x2x0,5 mm	m	60,000	28,90	1 734,00	
PP			sdělovací kabel SYKFY 2x2x0,5 mm					
102	K	Pol101	podružný materiál	%	5,000	346,86	1 734,30	
PP			podružný materiál					
103	K	Pol102	prořez z ceny kabelů, vodičů a trubek	%	3,000	346,86	1 040,58	
PP			prořez z ceny kabelů, vodičů a trubek					
98	K	Pol97	sdělovací kabel, kvalitou odpovídající výrobek např. Belden UTP 4P cat 6	m	800,000	34,62	27 696,00	
PP			sdělovací kabel, kvalitou odpovídající výrobek např. Belden UTP 4P cat 6					
99	K	Pol98	koaxiální kabel 75 ohmů, kvalitou odpovídající výrobek např. Belden H125	m	70,000	48,00	3 360,00	
PP			koaxiální kabel 75 ohmů, kvalitou odpovídající výrobek např. Belden H125					
100	K	Pol99	sdělovací (ovládací) kabel JYTY 2x1	m	60,000	31,60	1 896,00	
PP			sdělovací (ovládací) kabel JYTY 2x1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

01 - Splašková kanalizace vnitřní a přípojka

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing.Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

695 292,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 292,76	21,00%	146 011,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

841 304,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

01 - Splašková kanalizace vnitřní a přípojka

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**695 292,76**

1 - Zemní práce	76 337,16
4 - Vodorovné konstrukce	7 660,80
8 - Trubní vedení	54 760,08
99 - Staveništní přesun hmot	10 192,64
M23 - Montáže potrubí	10 073,92
721 - Vnitřní kanalizace	267 717,34
725 - Zařizovací předměty	268 550,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnická, topení a větrání

Soupis:

01 - Splašková kanalizace vnitřní a přípojka

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

695 292,76

D 1 Zemní práce 76 337,16

1	K	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³	m ³	44,280	879,00	38 922,12	
PP			Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³					
2	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³	m ³	2,940	1 526,00	4 486,44	
PP			Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³					
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	44,400	148,60	6 597,84	
PP			Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	44,400	93,60	4 155,84	
PP			Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	13,740	48,20	662,27	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m					
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	18,070	143,50	2 593,05	
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
7	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m ³	22,050	838,00	18 477,90	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm					
8	K	181006112R00	Rozprostření zemin v rov. /sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m ²	26,933	16,40	441,70	
PP			Rozprostření zemin v rov. /sklonu 1:5, tl. do 15 cm					

D 4 Vodorovné konstrukce 7 660,80

9	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m ³	6,300	1 216,00	7 660,80	
PP			Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm					

D 8 Trubní vedení 54 760,08

17	K	286147915R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160 x 4,9 x 3000 mm	kus	4,000	456,25	1 825,00	
PP			Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160 x 4,9 x 3000 mm					
18	K	55243343R	Poklop šachtový litino-betonový DN 600, D400	kus	1,000	3 639,00	3 639,00	
PP			Poklop šachtový litino-betonový DN 600, D400					
10	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	12,000	162,00	1 944,00	
PP			Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150					
11	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	12,000	2,94	35,28	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
12	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,000	9 260,00	9 260,00	
PP			Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou					
13	K	894411111RT2	Revizní šachta z beton. dílců, DN 1000, výška 1,4 m	kus	1,000	33 340,00	33 340,00	
PP			Revizní šachta z beton. dílců, DN 1000, výška 1,4 m					
14	K	899304111R00	Osazení poklopu s rámem betonového	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	
PP			Osazení poklopu s rámem betonového					
15	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC zelená, šířka 30 cm	m	12,000	18,10	217,20	
PP			Fólie výstražná z PVC zelená, šířka 30 cm					
16	K	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	12,000	55,80	669,60	
PP			Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²					

D 99 Staveništní přesun hmot 10 192,64

19	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,696	213,70	10 192,64	
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					

D M23 Montáže potrubí 10 073,92

60	K	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	1,000	411,80	411,80	
PP			Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm					
61	K	230191034R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm	m	3,000	337,00	1 011,00	
PP			Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm					
62	K	230191047R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x12,1 mm	m	3,000	308,00	924,00	
PP			Uložení chráničky ve výkopu PE 315x12,1 mm					
63	K	286138309R	Trubka PE 160 x 6,2 mm, L = 5 m	kus	0,200	1 960,60	392,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trubka PE 160 x 6,2 mm, L = 5 m					
64	K	286138310R	Trubka PE 200 x 7,7 mm, L = 5 m	kus	0,600	3 175,00	1 905,00	
PP			Trubka PE 200 x 7,7 mm, L = 5 m					
65	K	286138312R	Trubka PE 315 x 12,1 mm, L = 5 m	kus	0,600	9 050,00	5 430,00	
PP			Trubka PE 315 x 12,1 mm, L = 5 m					
D 721			Vnitřní kanalizace	267 717,34				
39	K	28698455R	Žlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm	kus	4,000	3 662,00	14 648,00	
PP			Žlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm					
20	K	721176102R00	Potrubi HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	22,000	527,00	11 594,00	
PP			Potrubi HT připojovací, D 40 x 1,8 mm					
21	K	721176103R00	Potrubi HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	15,000	583,00	8 745,00	
PP			Potrubi HT připojovací, D 50 x 1,8 mm					
22	K	721176105R00	Potrubi HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	14,000	862,00	12 068,00	
PP			Potrubi HT připojovací, D 110 x 2,7 mm					
23	K	721176114R00	Potrubi HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	22,000	626,00	13 772,00	
PP			Potrubi HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm					
24	K	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	4,000	788,00	3 152,00	
PP			Potrubi HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm					
25	K	721176124R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm	m	2,000	626,00	1 256,00	
PP			Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm					
26	K	721176125R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm	m	33,000	881,95	29 104,35	
PP			Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm					
27	K	721176126R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm	m	42,000	1 126,07	47 294,94	
PP			Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm					
28	K	721176127R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 3,9 mm	m	41,000	1 669,20	68 437,20	
PP			Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 3,9 mm					
29	K	721176135R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	6,000	905,53	5 433,18	
PP			Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm					
30	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	28,000	97,70	2 735,60	
PP			Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm					
31	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	16,000	108,00	1 728,00	
PP			Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm					
32	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	19,000	161,00	3 059,00	
PP			Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm					
33	K	721213041R00	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu	kus	4,000	1 630,00	6 520,00	
PP			Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu					
34	K	721223423RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50	kus	6,000	2 428,40	14 570,40	
PP			Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50					
38	K	721223423RT9	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 110	kus	1,000	2 489,40	2 489,40	
PP			Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 110					
35	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací D 50/75/110 mm	kus	6,000	1 702,41	10 214,46	
PP			Hlavice ventilační přivětrávací D 50/75/110 mm					
36	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	160,000	30,80	4 928,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm					
37	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	41,000	40,40	1 656,40	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm					
40	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3 170,155	1,36	4 311,41	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					
D 725			Zařizovací předměty	268 550,82				
57	K	55231400R	Výlevka nerezová s automatickým umyvadlem	kus	1,000	44 310,00	44 310,00	
PP			Výlevka nerezová s automatickým umyvadlem					
58	K	642812122R	Dřez nerezový s přepadem 450 x 580 x 165 mm	kus	1,000	2 598,00	2 598,00	
PP			Dřez nerezový s přepadem 450 x 580 x 165 mm					
42	K	725012181RT1	Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	14,000	2 752,73	38 538,22	
PP			Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý včetně sedátka v bílé barvě					
43	K	725013125R00	Klozet kombi pro ZTP, nádrž s armaturou, odpad vodorovný, bílý	soubor	1,000	7 402,00	7 402,00	
PP			Klozet kombi pro ZTP, nádrž s armaturou, odpad vodorovný, bílý					
44	K	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný	soubor	4,000	7 865,00	31 460,00	
PP			Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný					
45	K	725016111R00	Pisoár dětský s automat. splachováním, bílý, s dětským motivem	soubor	1,000	9 454,00	9 454,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pisoir dětský s automat. splachováním, bílý, s dětským motivem					
46	K	725017153R00	Umyvadlo pro ZTP 640 x 550 mm, bílé	soubor	1,000	3 869,00	3 869,00	
PP			Umyvadlo pro ZTP 640 x 550 mm, bílé					
47	K	725017162R00	Umyvadlo keramické 550 x 450 mm, bílé	soubor	4,000	2 387,00	9 548,00	
PP			Umyvadlo keramické 550 x 450 mm, bílé					
48	K	725017163R00	Umyvadlo malé 450 x 350 mm, bílé	soubor	4,000	1 540,00	6 160,00	
PP			Umyvadlo malé 450 x 350 mm, bílé					
49	K	725017321R00	Baby umyvadlo s dětským motivem 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé	soubor	17,000	2 553,76	43 413,92	
PP			Baby umyvadlo s dětským motivem 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé					
52	K	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	3,000	6 429,33	19 287,99	
PP			Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou					
41	K	725111611R00	Nádrž splachovací nízkopoložená bílá s dětským motivem	soubor	17,000	1 654,80	28 131,60	
PP			Nádrž splachovací nízkopoložená bílá s dětským motivem					
50	K	725314290R00	Prislušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Prislušenství k dřezu v kuchyňské sestavě					
51	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	1 090,00	1 090,00	
PP			Montáž dřezů jednoduchých					
53	K	725339101R00	Montáž výlevky nerezové	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	
PP			Montáž výlevky nerezové					
54	K	725860186R00	Sifon pračkový, D 40 mm, podomítkový, s přípojkou vody	kus	3,000	842,06	2 526,18	
PP			Sifon pračkový, D 40 mm, podomítkový, s přípojkou vody					
55	K	725860201RT1	Sifon dřezový s přípojkou pro myčku	kus	1,000	664,00	664,00	
PP			Sifon dřezový s přípojkou pro myčku					
56	K	725860212R00	Sifon umyvadlový	kus	26,000	678,00	17 628,00	
PP			Sifon umyvadlový					
59	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2 999,570	0,22	659,91	
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

02 - Vnitřní plynovod

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing.Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 926,02	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 926,02	21,00%	3 974,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 900,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

02 - Vnitřní plynovod

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 926,02

900 - HZS

2 310,00

713 - Izolace tepelné

1 650,00

723 - Vnitřní plynovod

14 966,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

02 - Vnitřní plynovod

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**18 926,02**

D 900

HZZ

2 310,00

1	K	905 R01	Revize plynovodu	h	3,000	770,00	2 310,00	
---	---	---------	------------------	---	-------	--------	----------	--

PP

Revize plynovodu

D 713

Izolace tepelné

1 650,00

2	K	713552131R00	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr D 50 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP

Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr D 50 mm

D 723

Vnitřní plynovod

14 966,02

3	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm	m	15,000	642,00	9 630,00	
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm

4	K	723150367R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm	m	1,200	610,00	732,00	
---	---	--------------	---	---	-------	--------	--------	--

PP

Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm

5	K	723190252R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 mm	kus	1,000	410,00	410,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP

Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 mm

6	K	723191101R00	Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2" FxRS, délky 500 mm	soubor	1,000	1 780,00	1 780,00	
---	---	--------------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2" FxRS, délky 500 mm

7	K	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR KK G51, DN 20 mm	kus	1,000	690,00	690,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP

Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR KK G51, DN 20 mm

8	K	723235114R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR KK G51, DN 32 mm	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR KK G51, DN 32 mm

9	K	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	187,870	0,74	139,02	
---	---	--------------	--	---	---------	------	--------	--

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnicka, topení a větrání

Soupis:

03 - Hospodaření s dešťovou vodou

KSO:

Misto: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing. Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

607 258,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	607 258,00	21,00%	127 524,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

734 782,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

03 - Hospodářství s dešťovou vodou

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**607 258,00**

1 - Zemní práce	325 577,81
2 - Základy a zvláštní zakládání	133 512,33
4 - Vodorovné konstrukce	22 699,12
5 - Komunikace	5 712,00
8 - Trubní vedení	104 325,25
99 - Staveništní přesun hmot	15 431,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

03 - Hospodaření s dešťovou vodou

Misto:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

607 258,00

D 1		Zemní práce			325 577,81			
1	K	132201112R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 nad 100 m3	m3	106,680	278,40	29 699,71	
PP		Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 nad 100 m3						
2	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3	m3	42,432	1 526,00	64 751,23	
PP		Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3						
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	374,080	148,60	55 588,29	
PP		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl do 2 m						
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	374,080	93,60	35 013,89	
PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 2 m						
5	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 500 m	m3	149,112	101,00	15 060,31	
PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 500 m						
VV		106,68+42,432			149,112			
VV		Součet			149,112			
6	K	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	62,194	206,00	12 811,96	
PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m nosnost 12 t						
7	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	932,910	18,65	17 398,77	
PP		Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km						
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	62,194	306,00	19 031,36	
PP		Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3						
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,194	18,90	1 175,47	
PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m						
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	86,918	143,50	12 472,73	
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
11	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	26,670	838,00	22 349,46	
PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm						
VV		127*0,6*0,35			26,670			
VV		Součet			26,670			
12	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	115,059	349,60	40 224,63	
PP		Poplatek za skládku zeminy 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04						
VV		62,194*1,85			115,059			
VV		Součet			115,059			
D 2		Základy a zvláštní zakládání			133 512,33			
13	K	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	5,000	322,60	1 613,00	
PP		Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l						
15	K	213151115R01	Osazení podzemní nádrže akumulární do 5000 l	kus	2,000	2 548,00	5 096,00	
PP		Osazení podzemní nádrže akumulární do 5000 l						
14	K	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	36,000	35,28	1 270,08	
PP		Obalení vsakovacích bloků geotextilií						
16	K	28697901R	Tunel vsakovací 800x1200x510 mm + 2 čela + komínek	kus	5,000	2 604,85	13 024,25	
PP		Tunel vsakovací 800x1200x510 mm + 2 čela + komínek						
17	K	28697983R	Nádrž podzemní akumulární 4000 l s kalovým čerpadlem a poklopem	kus	2,000	55 112,40	110 224,80	
PP		Nádrž podzemní akumulární 4000 l s kalovým čerpadlem a poklopem						
18	K	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	36,000	63,45	2 284,20	
PP		Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP						
D 4		Vodorovné konstrukce			22 699,12			
19	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	7,620	1 216,00	9 265,92	
PP		Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm						
VV		127*0,6*0,1			7,620			
VV		Součet			7,620			
20	K	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopisků 15 cm	m2	17,200	781,00	13 433,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

04 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing.Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

877 416,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	877 416,00	21,00%	184 257,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 061 673,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnicka, topení a větrání

Soupis:

04 - Zdravotnicka

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**877 416,00**

802 - Venkovní vodovod

38 617,80

803 - Práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace

64 743,00

804 - Související práce neoceněné ve stavební části

10 000,00

805 - Související náklady

83 374,52

722 - Vnitřní vodovod

439 067,30

724 - Strojní vybavení

3 657,84

725 - Zařizovací předměty

237 955,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnicka, topení a větrání

Soupis:

04 - Zdravotnicka

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	871005	Armatury - viz vnitřní vodovod		0,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnicka, topení a větrání

Soupis:

05 - Vytápění

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing.Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 282 288,42

DPH základní snižená	Základ daně 1 282 288,42 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 269 280,57 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 551 568,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

05 - Vytápění

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 282 288,42

804 - Související práce neoceněné ve stavební části	68 328,00
805 - Související náklady	108 540,39
731 - A 01 Kotelny	16 583,89
732 - A 02 Strojovny	5 558,83
733 - A 03 Rozvod potrubí	1 034 300,07
734 - A 04 Armatury	19 518,93
735 - A 05 Otopná tělesa	29 458,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

05 - Vytápění

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 282 288,42**

D	804	Související práce neoceněné ve stavební části					68 328,00	
60	K	804001	Demontáž stávajících kotlů včetně příslušenství a zařízení strojovny, uschování pro zpětnou montáž	soubor	1,000	13 620,00	13 620,00	
pp Demontáž stávajících kotlů včetně příslušenství a zařízení strojovny, uschování pro zpětnou montáž								
61	K	804002	Demontáž tepelné soustavy, skládkování, recyklace	soubor	1,000	20 736,00	20 736,00	
pp Demontáž tepelné soustavy, skládkování, recyklace								
62	K	804003	Kladečský plán podlahového vytápění	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
pp Kladečský plán podlahového vytápění								
63	K	804004	Topná zkouška	h	24,000	364,00	8 736,00	
pp Topná zkouška								
64	K	804005	Náklady spojené s uvedením do provozu (vystavení předávacích protokolů, kompletace dokumentace k instalovaným výrobkům a zařízením, zaškolení obsluhy s provozem a údržbou apod.)	soubor	1,000	13 736,00	13 736,00	
pp Náklady spojené s uvedením do provozu (vystavení předávacích protokolů, kompletace dokumentace k instalovaným výrobkům a zařízením, zaškolení obsluhy s provozem a údržbou apod.)								

D	805	Související náklady					108 540,39	
65	K	805001	Mimostaveništní doprava	%	5,000	10 337,18	51 685,90	
pp Mimostaveništní doprava								
66	K	805002	Přirážka pro rekonstrukce	%	5,000	10 337,18	51 685,90	
pp Přirážka pro rekonstrukce								
67	K	805003	Fotodokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,500	10 337,18	5 168,59	
pp Fotodokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby								

D	731	A 01 Kotelny					16 583,89	
1	K	731001	Zpětná montáž stávajícího kotle, odkouření a regulace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
pp Zpětná montáž stávajícího kotle, odkouření a regulace								
2	K	731002	Uvedení závěsného kotle do provozu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
pp Uvedení závěsného kotle do provozu								
3	K	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	102,45	512,25	
pp Hadice napouštěcí pryžové D 16/23								
4	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	152,845	3,74	571,64	
pp Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m								

D	732	A 02 Strojovny					5 558,83	
5	K	732001	Zpětná montáž hydraulického vyrovnávače, nová tepelná izolace	kus	1,000	2 456,00	2 456,00	
pp Zpětná montáž hydraulického vyrovnávače, nová tepelná izolace								
6	K	732002	Zpětná montáž expanzní nádoby včetně armatur	kus	1,000	928,00	928,00	
pp Zpětná montáž expanzní nádoby včetně armatur								
7	K	732003	Zpětná montáž ohříváče vody včetně armatur	kus	1,000	1 492,00	1 492,00	
pp Zpětná montáž ohříváče vody včetně armatur								
8	K	732004	Zpětná montáž oběhového čerpadla	kus	1,000	464,00	464,00	
pp Zpětná montáž oběhového čerpadla								
9	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	1,000	115,00	115,00	
pp Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku								
10	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	56,430	1,84	103,83	
pp Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m								

D	733	A 03 Rozvod potrubí					1 034 300,07	
38	K	722181242RU2	Izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	22,000	141,00	3 102,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm					
39	K	722181242RW2	izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	62,000	141,00	8 742,00	
	PP		izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm					
40	K	722181242RW8	izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 54 mm	m	20,000	156,00	3 120,00	
	PP		izolace potrubí z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 54 mm					
13	K	733001	Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 32x4,4	m	22,000	223,00	4 906,00	
	PP		Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 32x4,4					
14	K	733002	Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 40x5,5	m	62,000	327,00	20 274,00	
	PP		Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 40x5,5					
15	K	733003	Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 50x6,9	m	20,000	435,00	8 700,00	
	PP		Potrubí z trubek PEXa, ochrana proti pronikání kyslíku, spojování pomocí násvyňných objímek, včetně tvarovek a montáže 50x6,9					
16	K	733004	systémová deska s izolací 11/31 (22,4 m2)	m2	570,000	414,00	235 980,00	
	PP		systémová deska s izolací 11/31 (22,4 m2)					
17	K	733005	trubka PEXa 17 x 2,0 (500 m)	m	3 850,000	58,80	226 380,00	
	PP		trubka PEXa 17 x 2,0 (500 m)					
18	K	733006	ochranná trubka 16/17	m	200,000	42,50	8 500,00	
	PP		ochranná trubka 16/17					
19	K	733007	okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150 mm	m	650,000	46,20	30 030,00	
	PP		okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150 mm					
20	K	733008	spojovací pás	ks	57,000	50,85	2 898,45	
	PP		spojovací pás					
21	K	733009	ukončovací pás	ks	114,000	50,85	5 796,90	
	PP		ukončovací pás					
22	K	733010	upevňovací skoba	ks	171,000	5,10	872,10	
	PP		upevňovací skoba					
23	K	733011	rozdělovač 8 nerez (vnější závit)	ks	2,000	8 251,12	16 502,24	
	PP		rozdělovač 8 nerez (vnější závit)					
24	K	733012	rozdělovač 10 nerez (vnější závit)	ks	1,000	9 978,46	9 978,46	
	PP		rozdělovač 10 nerez (vnější závit)					
25	K	733013	rozdělovač 11 nerez (vnější závit)	ks	1,000	10 647,75	10 647,75	
	PP		rozdělovač 11 nerez (vnější závit)					
26	K	733014	skříň rozdělovače pod omítku UP 110/950	ks	4,000	4 064,74	16 258,96	
	PP		skříň rozdělovače pod omítku UP 110/950					
27	K	733015	sada přímých kulových kohoutů pro nerez G 1	ks	4,000	1 274,00	5 096,00	
	PP		sada přímých kulových kohoutů pro nerez G 1					
28	K	733016	připojovací svěrné šroubení 17 x 2,0 - G 3/4	ks	74,000	104,00	7 696,00	
	PP		připojovací svěrné šroubení 17 x 2,0 - G 3/4					
29	K	733017	vodící oblouk 16/17, 90°	ks	74,000	39,80	2 945,20	
	PP		vodící oblouk 16/17, 90°					
30	K	733018	kolenová připojovací garnitura 17/250	ks	6,000	291,00	1 746,00	
	PP		kolenová připojovací garnitura 17/250					
31	K	733019	násvyňná objímka PEXa 17 x 2,0	ks	6,000	27,00	162,00	
	PP		násvyňná objímka PEXa 17 x 2,0					
32	K	733020	svěrné šroubení G 3/4 - 15	ks	6,000	205,00	1 230,00	
	PP		svěrné šroubení G 3/4 - 15					
33	K	733021	rozvaděč 230 V, bez reg. čerp., 6-kanálový	ks	3,000	3 390,00	10 170,00	
	PP		rozvaděč 230 V, bez reg. čerp., 6-kanálový					
34	K	733022	rozvaděč 230 V, bez reg. čerp., 10-kanálový	ks	1,000	3 743,00	3 743,00	
	PP		rozvaděč 230 V, bez reg. čerp., 10-kanálový					
35	K	733023	prostorový termostat 230 V	ks	23,000	1 452,00	33 396,00	
	PP		prostorový termostat 230 V					
36	K	733024	termopohon 230 V s adaptérem	ks	34,000	1 058,00	35 972,00	
	PP		termopohon 230 V s adaptérem					
37	K	733025	montáž podlahového vytápění a napojení těles	soubor	1,000	244 400,00	244 400,00	
	PP		montáž podlahového vytápění a napojení těles					
11	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	13,000	182,00	2 366,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 25					
12	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,000	364,00	728,00	
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	3 934,000	13,40	52 715,60	
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 32					
42	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	20,000	13,40	268,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 40					
43	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	7 271,039	2,61	18 977,41	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
D 734			A 04 Armatury				19 518,93	
47	K	734001	Krycí růžice chromovaná	kus	6,000	58,81	352,86	
	PP		Krycí růžice chromovaná					
48	K	734002	Odlučovač mikrobublin DN 25	kus	1,000	3 123,00	3 123,00	
	PP		Odlučovač mikrobublin DN 25					
49	K	734003	Vyvažovací ventil pro přednastavení, měření, uzavření, bez vypouštění DN 20	kus	4,000	2 328,00	9 312,00	
	PP		Vyvažovací ventil pro přednastavení, měření, uzavření, bez vypouštění DN 20					
50	K	734004	Vyvažovací ventil pro přednastavení, měření, uzavření, bez vypouštění DN 32	kus	1,000	3 157,00	3 157,00	
	PP		Vyvažovací ventil pro přednastavení, měření, uzavření, bez vypouštění DN 32					
51	K	734005	Teploměr dvoukovový	kus	4,000	669,00	2 676,00	
	PP		Teploměr dvoukovový					
44	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	4,000	135,00	540,00	
	PP		Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4					
45	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1					
46	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	1,000	180,00	180,00	
	PP		Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4					
52	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	147,712	0,19	28,07	
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m					
D 735			A 05 Otopná tělesa				29 458,31	
53	K	735001	Otopné těleso trubkové oblukové standardní se středovým připojením 1820 750	kus	3,000	3 470,00	10 410,00	
	PP		Otopné těleso trubkové oblukové standardní se středovým připojením 1820 750					
54	K	735002	Integrovaná armatura pro středové připojení rohová, termostatická hlavice bílá	kus	3,000	1 857,00	5 571,00	
	PP		Integrovaná armatura pro středové připojení rohová, termostatická hlavice bílá					
55	K	735003	Sada pro kombinované vytápění bez termostatu, výkon 700 W	kus	3,000	3 031,00	9 093,00	
	PP		Sada pro kombinované vytápění bez termostatu, výkon 700 W					
56	K	735004	Regulátor teploty	kus	3,000	852,80	2 558,40	
	PP		Regulátor teploty					
57	K	735005	Tlakové zkoušky těles koupelnových (žebříků)	kus	3,000	71,10	213,30	
	PP		Tlakové zkoušky těles koupelnových (žebříků)					
58	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,000	364,00	1 092,00	
	PP		Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)					
59	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	188,625	2,76	520,61	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

06 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing. Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 488 832,46
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 488 832,46	21,00%	312 654,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 801 487,28
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotní technika, topení a větrání

Soupis:

06 - Vzduchotechnika

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 488 832,46**

724035 - Kuchyňské digestoře	45 245,34
724042 - Technická místnost, prádlo	28 080,27
724054 - Sociální zařízení pro hendikepované a návštěvy	10 151,99
724061 - Šatna, záchod – stravování (1 os)	19 304,86
724075 - Suterén	23 212,48
724082 - Hodinové zúčtovací sazby	18 000,00
724085 - Další rozpočtové náklady	135 348,40
724 - Vzduchotechnika	1 209 489,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVĚ

Objekt:

003 - Vnitřní instalace - zdravotnická, topení a větrání

Soupis:

06 - Vzduchotechnika

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 488 832,46

o 724035 Kuchyňské digestoře 45 245,34

35	K	724036	digestoř kuchyňská nerezová 600 x 450 mm, vestavěný třítáčkový ventilátor 350 m3/h, zpětná klapka	kus	3,000	6 220,00	18 660,00	
PP			digestoř kuchyňská nerezová 600 x 450 mm, vestavěný třítáčkový ventilátor 350 m3/h, zpětná klapka					
36	K	724037	montáž digestoře	kus	3,000	1 510,00	4 530,00	
PP			montáž digestoře					
37	K	724038	žaluziová klapka samotížná plastová 160	kus	3,000	1 528,00	4 584,00	
PP			žaluziová klapka samotížná plastová 160					
38	K	724039	montáž koncových prvků a příslušenství	%	3 291,000	0,26	855,66	
PP			montáž koncových prvků a příslušenství					
39	K	724040	potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160	m	16,000	894,00	14 304,00	
PP			potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160					
40	K	724041	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	5 376,000	0,43	2 311,68	
PP			montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					

o 724042 Technická místnost, prádlo 28 080,27

41	K	724043	radiální ventilátor pro potrubí DN 100, 60 m3/h se zpětnou klapkou	kus	2,000	3 913,00	7 826,00	
PP			radiální ventilátor pro potrubí DN 100, 60 m3/h se zpětnou klapkou					
42	K	724044	prostorový termostat	kus	1,000	1 258,00	1 258,00	
PP			prostorový termostat					
43	K	724045	hygrostat mechanický	kus	1,000	2 903,00	2 903,00	
PP			hygrostat mechanický					
44	K	724046	montáž ventilátorů a příslušenství	%	10 356,000	0,59	6 110,04	
PP			montáž ventilátorů a příslušenství					
45	K	724047	protidešťová žaluzie plastová 100	kus	2,000	175,00	350,00	
PP			protidešťová žaluzie plastová 100					
46	K	724048	žaluziová klapka samotížná plastová 100	kus	2,000	515,00	1 030,00	
PP			žaluziová klapka samotížná plastová 100					
47	K	724049	tláňový ventil přívodní plastový 100	kus	2,000	282,00	564,00	
PP			tláňový ventil přívodní plastový 100					
48	K	724050	montáž koncových prvků a příslušenství	%	3 186,000	0,26	828,36	
PP			montáž koncových prvků a příslušenství					
49	K	724051	potrubí spiro, 0 % tvarovek, ø 100	m	4,000	396,33	1 585,32	
PP			potrubí spiro, 0 % tvarovek, ø 100					
50	K	724052	potrubí spiro, 0 % tvarovek, izolované, ø 100	m	7,000	578,00	4 046,00	
PP			potrubí spiro, 0 % tvarovek, izolované, ø 100					
51	K	724053	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	3 673,380	0,43	1 579,55	
PP			montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					

o 724054 Sociální zařízení pro hendikepované a návštěvy 10 151,99

52	K	724055	axiální ventilátor pro potrubí DN 150, 230 m3/h se zpětnou klapkou	kus	1,000	3 018,00	3 018,00	
PP			axiální ventilátor pro potrubí DN 150, 230 m3/h se zpětnou klapkou					
53	K	724056	montáž ventilátorů a příslušenství	%	2 928,000	0,59	1 727,52	
PP			montáž ventilátorů a příslušenství					
54	K	724057	žaluziová klapka samotížná plastová 160	kus	1,000	1 528,00	1 528,00	
PP			žaluziová klapka samotížná plastová 160					
55	K	724058	montáž koncových prvků a příslušenství	%	1 097,000	0,26	285,22	
PP			montáž koncových prvků a příslušenství					
56	K	724059	potrubí spiro, 0 % tvarovek, ø 160	m	5,000	598,25	2 991,25	
PP			potrubí spiro, 0 % tvarovek, ø 160					
57	K	724060	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	1 400,000	0,43	602,00	
PP			montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					

o 724061 Šatna, záchod – stravování (1 os) 19 304,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	724062	diagonální potrubní ventilátor DN 160, 230 m3/h	kus	1,000	2 663,00	2 663,00	
	PP		diagonální potrubní ventilátor DN 160, 230 m3/h					
59	K	724063	doběhový spínač	kus	1,000	1 099,00	1 099,00	
	PP		doběhový spínač					
60	K	724064	montáž ventilátorů a příslušenství	%	5 618,000	0,59	3 314,62	
	PP		montáž ventilátorů a příslušenství					
61	K	724065	talířový ventil odvodní plastový 100	kus	1,000	282,00	282,00	
	PP		talířový ventil odvodní plastový 100					
62	K	724066	talířový ventil odvodní plastový 160	kus	1,000	299,00	299,00	
	PP		talířový ventil odvodní plastový 160					
63	K	724067	upevňovací rámeček 100	kus	1,000	129,00	129,00	
	PP		upevňovací rámeček 100					
64	K	724068	upevňovací rámeček 160	kus	1,000	248,00	248,00	
	PP		upevňovací rámeček 160					
65	K	724069	žaluziová klapka samotížná plastová 160	kus	1,000	1 528,00	1 528,00	
	PP		žaluziová klapka samotížná plastová 160					
66	K	724070	montáž koncových prvků a příslušenství	%	2 198,000	0,26	571,48	
	PP		montáž koncových prvků a příslušenství					
67	K	724071	potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160	m	7,000	894,00	6 258,00	
	PP		potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160					
68	K	724072	ohébná hliníková hadice zesílená ø 100	m	2,000	381,00	762,00	
	PP		ohébná hliníková hadice zesílená ø 100					
69	K	724073	ohébná hliníková hadice zesílená ø 160	m	1,000	976,00	976,00	
	PP		ohébná hliníková hadice zesílená ø 160					
70	K	724074	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	2 732,000	0,43	1 174,76	
	PP		montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					
D 724075 Suterén							23 212,48	
71	K	724076	radiální ventilátor pro potrubí DN 160, 200 m3/h se zpětnou klapkou	kus	1,000	7 222,49	7 222,49	
	PP		radiální ventilátor pro potrubí DN 160, 200 m3/h se zpětnou klapkou					
72	K	724077	montáž ventilátorů a příslušenství	%	6 377,000	0,59	3 762,43	
	PP		montáž ventilátorů a příslušenství					
73	K	724078	ventilační hlavice 160	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	
	PP		ventilační hlavice 160					
74	K	724079	montáž koncových prvků a příslušenství	%	2 376,000	0,26	617,76	
	PP		montáž koncových prvků a příslušenství					
75	K	724080	potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160	m	10,000	894,00	8 940,00	
	PP		potrubí spiro, 10 % tvarovek, ø 160					
76	K	724081	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	3 360,000	0,43	1 444,80	
	PP		montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					
D 724082 Hodinové zúčtovací sazby							18 000,00	
77	K	724083	provozní zkoušky	sb	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		provozní zkoušky					
78	K	724084	náklady spojené s uvedením do provozu	sb	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		náklady spojené s uvedením do provozu					
D 724085 Další rozpočtové náklady							135 348,40	
79	K	724086	mimostaveništní doprava	%×100	0,050	1 353 484,06	67 674,20	
	PP		mimostaveništní doprava					
80	K	724087	přirážka pro rekonstrukce	%×100	0,050	1 353 484,06	67 674,20	
	PP		přirážka pro rekonstrukce					
D 724 Vzduchotechnika							1 209 489,12	
1	K	724001	jednotka pro společnou část	kus	1,000	284 798,00	284 798,00	
	PP		jednotka pro společnou část					
2	K	724002	jednotka pro třídu	kus	3,000	109 554,00	328 662,00	
	PP		jednotka pro třídu					
3	K	724003	montáž jednotek a příslušenství, uvedení do provozu	%	556 960,000	0,25	139 240,00	
	PP		montáž jednotek a příslušenství, uvedení do provozu					
4	K	724004	fasádní tvarovka pro sání čerstvého vzduchu, vč. integrované klapky se servopohonem 24 V pro uzavírání sání 350 x 350 x ø 200	kus	3,000	5 736,00	17 208,00	
	PP		fasádní tvarovka pro sání čerstvého vzduchu, vč. integrované klapky se servopohonem 24 V pro uzavírání sání 350 x 350 x ø 200					
5	K	724005	protidešťová žaluzie hliník elox 350 x 350	kus	3,000	1 676,00	5 028,00	
	PP		protidešťová žaluzie hliník elox 350 x 350					
6	K	724006	fasádní tvarovka pro sání čerstvého vzduchu, vč. integrované klapky se servopohonem 24 V pro uzavírání sání 500 x 400 x ø 315	kus	1,000	5 736,00	5 736,00	
	PP		fasádní tvarovka pro sání čerstvého vzduchu, vč. integrované klapky se servopohonem 24 V pro uzavírání sání 500 x 400 x ø 315					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	724007	protidešťová žaluzie hliník elox 500 × 400	kus	1,000	4 063,00	4 063,00	
	PP		protidešťová žaluzie hliník elox 500 × 400					
8	K	724008	žaluziová klapka samotížná plastová 200	kus	3,000	1 502,82	4 508,46	
	PP		žaluziová klapka samotížná plastová 200					
9	K	724009	žaluziová klapka samotížná plastová 315	kus	1,000	1 741,19	1 741,19	
	PP		žaluziová klapka samotížná plastová 315					
10	K	724010	vířivý anemostat přívodní 300	kus	12,000	880,88	10 570,56	
	PP		vířivý anemostat přívodní 300					
11	K	724011	vířivý anemostat přívodní 400	kus	4,000	1 563,32	6 253,28	
	PP		vířivý anemostat přívodní 400					
12	K	724012	vířivý anemostat odvodní 300	kus	9,000	405,00	3 645,00	
	PP		vířivý anemostat odvodní 300					
13	K	724013	vířivý anemostat odvodní 400	kus	4,000	1 397,55	5 590,20	
	PP		vířivý anemostat odvodní 400					
14	K	724014	plenum box přívodní 300	kus	12,000	1 460,47	17 525,64	
	PP		plenum box přívodní 300					
15	K	724015	plenum box přívodní 400	kus	4,000	1 666,18	6 664,72	
	PP		plenum box přívodní 400					
16	K	724016	plenum box odvodní s regulační klapkou 300	kus	9,000	1 559,00	14 031,00	
	PP		plenum box odvodní s regulační klapkou 300					
17	K	724017	plenum box odvodní s regulační klapkou 400	kus	4,000	1 432,00	5 728,00	
	PP		plenum box odvodní s regulační klapkou 400					
18	K	724018	talířový ventil odvodní plastový 100	kus	9,000	282,00	2 538,00	
	PP		talířový ventil odvodní plastový 100					
19	K	724019	upevňovací rámeček 100	kus	5,000	129,00	645,00	
	PP		upevňovací rámeček 100					
20	K	724020	sténová mřížka uzavřená s rámečkem 400 × 150	kus	8,000	1 269,00	10 152,00	
	PP		sténová mřížka uzavřená s rámečkem 400 × 150					
21	K	724021	zhotovení prahové šterbiny u křídlových dveří	kus	5,000	470,00	2 350,00	
	PP		zhotovení prahové šterbiny u křídlových dveří					
22	K	724022	montáž koncových prvků a příslušenství, vyregulování	%	92 530,000	0,26	24 057,80	
	PP		montáž koncových prvků a příslušenství, vyregulování					
23	K	724023	škrťci klapka těsná 200	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	
	PP		škrťci klapka těsná 200					
24	K	724024	servopohon 230 V s pružinovým zpětným chodem	kus	2,000	7 377,00	14 754,00	
	PP		servopohon 230 V s pružinovým zpětným chodem					
25	K	724025	potrubí spiro, 20 % tvarovek, ø 200	m	120,000	894,00	107 280,00	
	PP		potrubí spiro, 20 % tvarovek, ø 200					
26	K	724026	potrubí spiro, 10 % tvarovek, izolované, ø 200	m	40,000	1 072,00	42 880,00	
	PP		potrubí spiro, 10 % tvarovek, izolované, ø 200					
27	K	724027	potrubí spiro, 20 % tvarovek, ø 315	m	9,000	1 552,00	13 968,00	
	PP		potrubí spiro, 20 % tvarovek, ø 315					
28	K	724028	potrubí spiro, 20 % tvarovek, izolované, ø 315	m	13,000	1 746,00	22 698,00	
	PP		potrubí spiro, 20 % tvarovek, izolované, ø 315					
29	K	724029	ohebná hliníková hadice zesílená ø 100	m	8,000	127,00	1 016,00	
	PP		ohebná hliníková hadice zesílená ø 100					
30	K	724030	ohebná hliníková hadice zesílená ø 125	m	8,000	173,00	1 384,00	
	PP		ohebná hliníková hadice zesílená ø 125					
31	K	724031	ohebná hliníková hadice zesílená ø 150	m	4,000	216,00	864,00	
	PP		ohebná hliníková hadice zesílená ø 150					
32	K	724032	ohebná hliníková hadice tepelně a zvukově izolovaná (tlumicí) zesílená ø 200	m	26,000	855,00	22 230,00	
	PP		ohebná hliníková hadice tepelně a zvukově izolovaná (tlumicí) zesílená ø 200					
33	K	724033	ohebná hliníková hadice tepelně a zvukově izolovaná (tlumicí) zesílená ø 315	m	12,000	1 272,00	15 264,00	
	PP		ohebná hliníková hadice tepelně a zvukově izolovaná (tlumicí) zesílená ø 315					
34	K	724034	montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu	%	148 570,388	0,43	63 885,27	
	PP		montáž potrubí kruhového vč. upevňovacího materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Krajková

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Ing. Petr Potužák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		465 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 000,00	21,00%	97 650,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	562 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

465 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

465 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

225 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

240 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krajková

Datum:

26.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Potužák

Uchazeč:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**465 000,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

465 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

225 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	105 000,00	105 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP

Geodetické práce

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/3_URS_2021_02/012002000

3	K	013002000	Projektové práce - výrobní a montážní dokumentace, projekt skutečného provedení	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------------

PP

Projektové práce

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/3_URS_2021_02/013002000

D VRN3

Zařízení staveniště

240 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	240 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP

Zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/3_URS_2021_02/030001000

SEZNAM FIGUR


Kód: 2024_03(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ

Datum: 26.01.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024_03(1) REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJKOVÉ			
F0001	F006 Fasádní systém z cementovláknitých desek	m2	558,481
	"jih" 15,1*3,5+11,9*3,5+5,95*3,875*0,5*2+4,45*3,5+4,86*2,2		143,823
	"východ"39,85*3,5		139,475
	"západ"15,625*3,5+13,05*3,5+14,075*3,5+6,525*3,875*0,5*2		174,909
	"sever"13,05*3,5+6,525*3,875*0,5*2+19,875*3,5+12,15		152,672
	"odečet otvorů"-103,17		-103,170
	Mezisoučet		507,710
	"opracování ostění 10% plochy fas"507,71*0,1		50,771
	Součet		558,481
001 Stavební část			
F0001	F006 Fasádní systém z cementovláknitých desek	m2	558,481
	"jih" 15,1*3,5+11,9*3,5+5,95*3,875*0,5*2+4,45*3,5+4,86*2,2		143,823
	"východ"39,85*3,5		139,475
	"západ"15,625*3,5+13,05*3,5+14,075*3,5+6,525*3,875*0,5*2		174,909
	"sever"13,05*3,5+6,525*3,875*0,5*2+19,875*3,5+12,15		152,672
	"odečet otvorů"-103,17		-103,170
	Mezisoučet		507,710
	"opracování ostění 10% plochy fas"507,71*0,1		50,771
	Součet		558,481
Použití figury:			
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	558,481
713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	558,481
713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	558,481
713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	558,481
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	558,481
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	558,481
765231001	Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou z pravoúhlých formátů počtu do 10 ks/m2	m2	558,481
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	1 116,961
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	1 116,961
767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu	kus	1 116,961
1544107R	konzola nosného roštu L pozink	kus	1 116,961
28329030	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	642,253
59155105	deska cementovláknitá fasádní barevná tl 8mm	m2	586,405
61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	2,792
61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	2,792
63148142	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 40mm	m2	569,650
63148165	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 180mm	m2	569,650

zakázka
objednatel
zhotovitel

Revitalizace objektu MŠ v Krajkové
Obec Krajková, se sídlem č.p. 295, 357 08 Krajková
Bauing KV s.r.o., V Březinkách 185, 360 01 Otovice



Převzetí staveniště 30.01.2026
Předání díla 15.12.2026

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ
A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI**

veřejná zakázka na stavební práce s názvem

Revitalizace objektu MŠ v Krajkové

Zadavatel:

Název:	Obec Krajková
Sídlo:	č.p. 295, 357 08 Krajková
IČO:	00259411

Dodavatel:

Název:	BAUING KV s.r.o.
Sídlo podnikání:	V Březinkách 185, 360 01 Otovice
Tel/Fax.:	602 340 235
IČO:	294 14 075
DIČ:	CZ29414075
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Jiří Sára
Telefon:	602 340 235
E-mail:	sara@bauing.cz
Datová schránka:	gytqh86

Pro účely podání nabídky ve výše uvedeném zadávacím řízení

dodavatel čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele

- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí

- má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena; a současně
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

V(e) Otovicích, dne 26.1.26

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ING. JIRÍ ŠÁRA
JEDNATEL