

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: JANEM KUČEROU A KARLEM SKALICKÝM

(dále jen „objednatel“)

a

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

se sídlem: Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10

IČO: 62585193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

zastoupená: Ing. Karlem Řeháčkem – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 10. září 2015 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ČSSV - protipovodňová opatření“ a vyzval uchazeče k podání nabídek na uzavření této smlouvy, přičemž základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
- 1.2 Nabídka zhotovitele byla objednatelům vyhodnocena jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto smlouvu.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě řádně a včas zhotovit a předat objednateli kompletní níže specifikované dílo.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení technických opatření, která po opadnutí i extrémní povodně zajistí ochranu vnitřního zařízení čerpací stanice surové vody před poškozením povodňovou vodou a následně po kontrole zařízení jeho opětovné uvedení do provozu vč. zprovoznění ČSSV jako celku (dále jen „dílo“).

Předmětem díla této smlouvy jsou i další práce související s realizací díla, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné, zejména, nikoli výlučně, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a zařízení staveniště, revize a komplexní zkoušky.

- 2.2 Místem plnění díla je areál ČSSV Sojovice, pozemek parc. č. 297 k.ú. Sojovice.

- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, seznámil se veškerými podmínkami místa plnění a neshledal na něm žádné skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu uvedeném v článku 3.2 této smlouvy, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami za cenu sjednanou v článku 4.2 této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů a podmínek vztahujících se k dílu či místu plnění.
- 2.4 Dílo je blíže specifikováno v Soupisu dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dále v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.5 Dílo bude provedeno dle podmínek specifikovaných v zadávacích podmínkách poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČSSV - protipovodňová opatření“ (dále jen „**poptávkové řízení**“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy a svojí nabídkou podanou v poptávkovém řízení, zejména v souladu s návrhem svého plnění obsaženým v příloze č. 3 této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného díla provede na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v Soupisu dodávek a prací nebo jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v Soupisu dodávek a prací, který byl podkladem pro stanovení ceny sjednané v článku 4.2 této smlouvy a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Soupis dodávek a prací**“), a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s pokyny objednatele a podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami a ČSN. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednatele.
- 2.8 Veškeré případné vícepráce, méněpráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla včetně vypuštění částí díla zhotovitel provede v souladu s článkem 4.5 až 4.7 této smlouvy.
- 2.9 Věci potřebné k provedení a dokončení díla je povinen opatřit zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně za dílo podle článku 4.2 této smlouvy. Veškeré materiály a technologie, které mají být použity k zhotovení díla, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, resp. osobou pověřenou technickým dozorem.
- 2.10 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu sjednanou v článku 4.2 této smlouvy.

3 TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a předání předmětu díla a staveniště objednateli.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:
- 3.2.1 Termín zahájení plnění - den předání staveniště dle čl. 8.3 této smlouvy.
- 3.2.2 Termín dokončení a předání díla - do 15. prosince 2015.

4 CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena za dílo stanovená dle Soupisu dodávek a prací je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Cena za dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy (materiál, mzdy, náklady na energie včetně nákladů na zajištění přívodu energií na staveniště, manipulaci, pomocné práce, zařízení staveniště, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, revize a komplexní zkoušky, provedení měření, náklady na kompletaci díla, náklady na zpracování veškeré dokumentace, doklady o provedení stavby podle článku 2.1 této smlouvy, poplatky za skládku, pojistné, dopravné ztráté apod.).
- 4.2 Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši:

4 760 926,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmilionysedmsetšedesáttisícdevětsetdvacetšest korun českých).

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

- 4.3 Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:
- (a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této smlouvě a specifikovaného v Soupisu dodávek a prací za materiál dražší. Takové změny díla musí být odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě uzavřeného postupem podle článků 4.4 až 4.6 této smlouvy; nebo
 - (b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení díla nemá vliv na výši ceny za dílo sjednané v čl. 4.2 této smlouvy.

- 4.4 Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně, e-mailem, zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou formou. Zhotovitel se zavazuje provést takto dohodnuté změny díla.
- 4.5 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla podle článku 4.4 této smlouvy budou oceněny

cenami uvedenými v Soupisu dodávek a prací. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v Soupisu dodávek a prací, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s. snížené od 10 %, které budou platné ke dni podepsání dodatku dle článku 4.4 této smlouvy.

4.6 Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla změněného podle článku 4.4 až po dosažení příslušné dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny:

- (a) zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s objednatelem, nebo
- (b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností zhotovitele při provádění díla, nebo
- (c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na prodloužení termínů plnění

4.7 Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity. V případě, že souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle soupisů provedených prací a dodávek, které budou podkladem a přílohou jednotlivých faktur, bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, příslušná cena za dílo se automaticky sníží o zjištěný rozdíl, a to na základě dohody stran nebo na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu dodávek a prací. Pro ocenění položek neobsažených v Soupisu dodávek a prací se v takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo po odečtení těchto neprovedených prací.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zhotovitel vypracuje za každý měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „**měsíční soupis**“) a doručí jej objednateli včetně ocenění provedeného poměrně podle soupisu prací a dodávek a rozsahu provedených prací; pro odstranění pochybností platí, že toto ocenění je pouze orientační a nemá žádný vliv na výši sjednané ceny za dílo podle článku 4.2 této smlouvy. Objednatel tento soupis písemně odsouhlasí do 3 pracovních dnů od jeho doručení nebo v téže lhůtě vznesení písemné námitky proti soupisu. Jestliže objednatel soupis odsouhlasí, zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl soupis předložen. Po předání předmětu díla dle čl. 12.1 a násl. této smlouvy v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy vypracuje závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při provádění díla. Závěrečný soupis bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu.

5.2 Cena za dílo bude objednatelem hrazena měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu odsouhlaseného objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci.

5.3 Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:

- (a) jméno a příjmení objednatele a název zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele k podnikání,
- (b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH,
- (c) datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
- (d) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem,
- (e) číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.

- 5.4 V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „ČSSV - protipovodňová opatření“.
- 5.5 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.6 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen níže uvedenými předávacími protokoly podepsanými oprávněnými osobami. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručím řádně opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.8 V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku 4.4 až 4.6 této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsáný v článcích 5.1 až 5.7 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
- 5.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na jakoukoli třetí osobu.
- 5.10 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 OZ.

6 DOZOR OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel či pověřený zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s tímto článkem 6.1 a článkem 9.16 této smlouvy požadovat odstranění takto zjištěných vad díla. Osobu pověřenou technickým dozorem nad

prováděním díla jmenuje objednatel, který její jmenování bezodkladně oznámí zhotoviteli.

- 6.2 Na nedostatky zjištěné v kdykoliv v celém průběhu prací může osoba pověřená technickým dozorem upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem.
- 6.3 Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet zhotoviteli závazné pokyny k provádění díla a zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění díla řídit. Pro účely této smlouvy se pokyny osoby pověřené technickým dozorem považují za pokyny objednatele. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah díla nebo podmínky stanovené touto smlouvou.

7 STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
- 7.2 Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:
- (a) název zhotovitele,
 - (b) název objednatele,
 - (c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - (d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
 - (e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
- 7.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
- 7.4 Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
- 7.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této smlouvy a pro umístění potřebných zařízení.
- 8.2 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých okolních nemovitostí, movitých věcí a jejich součástí, které

mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti se zhotovováním díla případně vzniknou.

- 8.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude realizována na místě se zvýšeným rizikem vzniku škod a se zvláštním režimem ochrany dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vodní zákon**“), a učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám.
- 8.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek sám nebo prostřednictvím jiného na náklady zhotovitele.
- 8.6 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 8.7 Nejpozději do 5 kalendářních dnů po ukončení díla a předání předmětu díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a upravené je předat objednateli.
- 8.8 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám na náklady zhotovitele.
- 8.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za:
- (a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
 - (b) zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění díla,
 - (c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi zhotovitele.
- 8.10 Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od zhotovitele a jeho subdodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou již zahrnuty v ceně za dílo uvedené v článku 4.2 této smlouvy.
- 8.11 Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá zhotovitel v prostoru převzatého staveniště, souvisejících ploch dotčených činnostmi zhotovitele a na dotčených inženýrských

sítích, se kterými bude zhotovitel při přejímce staveniště seznámen nebo na ně upozorněn v této smlouvě nebo jejích přílohách.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2589 OZ sjednaly, že zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu technického dozoru oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými, a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jiným způsobem), že byly zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.
- 9.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a osobu technického dozoru ke schválení veškerých materiálů a technologií, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou uvedeny v předané dokumentaci, a to nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou tyto materiály nebo technologie použity při zhotovování díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru na své náklady vyměnit takové materiály nebo technologie za materiály nebo technologie určené a schválené objednatelem nebo osobou technického dozoru, a to i v případě, že bude nutné zcela či zčásti odstranit dílo a znovu jej provést.
- 9.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 9.5 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2592 OZ sjednaly, že zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla rovněž podle pokynů a příkazů (dále též jen „**pokyny**“) objednatele. Při provádění díla je zhotovitel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech objednatele nebo vznik škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
- 9.6 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním díla, a to po celou dobu jeho provádění, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do předání staveniště objednateli po ukončení díla a převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.
- 9.8 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.
- 9.9 V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednatele ve správním řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé objednateli v souvislosti s uvedeným správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 9.10 V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost díla, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění díla. Tento soupis bude podkladem při předávání předmětu díla objednateli.
- 9.12 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění díla použít.
- 9.13 Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 9.14 V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu díla předat objednateli prohlášení o shodě.
- 9.15 Zhotovitel se zavazuje, že nepřevěde svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.

- 9.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. V souladu s postupem uvedeným v článku 6.1 této smlouvy je objednatel oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v objednatelém určené lhůtě.
- 9.17 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli třetím osobám.
- 9.18 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (a) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění zhotovitele;
 - (b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 OZ apod.,
- kteřá by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle čl. 3.2 této smlouvy, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění díla.
- 9.19 V případě, že bude dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele.
- 9.20 V případě, že pro řádné fungování díla je nutná součinnost třetích osob, je zhotovitel povinen takovou součinnost pro objednatele smluvně zajistit.

10 POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě díla. Doklad o tomto pojištění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 4. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla a záručních dob podle této smlouvy.

11 VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

- 11.1 Vlastníkem díla, včetně všech jeho součástí a věcí opatřených k provedení díla, je od počátku objednatel. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání dokončeného předmětu díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na všech jeho částech.

12 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA A NÁVRHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 12.1 Dílo bude předáno objednateli jako celek. Po splnění povinnosti zhotovitele dle čl. 12.4 bude o předání díla sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 12.2 Dílo bude předáno objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2 této smlouvy. Tento termín je termínem konečným a nebude měněn.
- 12.3 Zhotovitel je povinen nejméně 5 kalendářních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 12.4 Před předáním díla zhotovitel provede veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize za účelem ověření funkčnosti díla a při předání předá objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto testů a revizí.
- 12.5 Vyskytnou-li se nebo budou-li objeveny jakékoliv vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 12.6 Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky a pokud zhotovitel předal objednateli příslušné doklady podle článku 12.7 této smlouvy.
- 12.7 Zhotovitel je povinen připravit a v přejímacím řízení předat:
- (a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
 - (b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
 - (c) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - (d) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - (e) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit vadu díla,
 - (f) doklady potřebné k zahájení užívání předmětu díla podle příslušných právních předpisů a technických norem.

Zhotovitel je dále povinen provést zaškolení obsluhy objednatele, a to v termínu určeném objednatel.

Bez předání shora uvedených dokladů a provedení zaškolení obsluhy objednatele nebude dílo považováno za ukončené a předmět díla za připravený k předání objednateli. O předání těchto dokladů a o provedení zaškolení bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.

- 12.8 O předání a převzetí dokončeného předmětu díla bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné vady díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady díla odstraněny do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo, které nemá žádné vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání; nárok objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím díla

nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět díla v případě, že dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání díla. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

- 12.9 Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný ukončením díla podle článku 12.5 této smlouvy, úspěšným provedením příslušných zkoušek dle příslušných právních předpisů a technických norem, předáním předmětu díla objednateli podle článku 12.7 této smlouvy a předáním staveniště podle článku 8.7 této smlouvy.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto smlouvou a jejích příloh a bude prosté jakýchkoliv vad, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti (jak to stanovuje § 2113 OZ). Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Záruční doba činí 60 měsíců.
- 13.2 Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla objednatelem, a že bude prosté všech právních vad.
- 13.3 Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu.
- 13.4 Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může objednatel požadovat:
- a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla za část díla vadnou; termín náhradní dodávky si určuje objednatel;
 - b) dodání chybějící části díla nebo dokumentace;
 - c) odstranění vady opravou části díla, jestliže vada je opravitelná;
 - d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je objednatel oprávněn započíst tuto částku do případných následujících plateb. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 13.5 V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin po dni obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout

s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis.

- 13.6 V případě vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis.
- 13.7 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bez zbytečného odkladu odstranit. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.
- 13.8 Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle článku 13.5 nebo 13.6 této smlouvy nedostaví na místo plnění a ne zahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů či v jiné lhůtě dohodnuté v reklamačním řízení, může objednatel i bez souhlasu zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.
- 13.9 Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

14 SANKCE

- 14.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 14.2 V případě prodlení s předáním předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. 4.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3 V případě prodlení s vyklizením a předáním staveniště podle článku 8.7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 14.4 V případě prodlení s odstraněním vad díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.5 Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
- 14.6 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 OZ sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

15 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 15.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
- 15.2 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 15.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele;
 - c) veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany objednatele,
 - b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele,
 - c) které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 15.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy.
- 15.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 15.7 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.
- 15.8 Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 15.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od ukončení této smlouvy.
- 15.10 Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany dle tohoto článku 15 má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 15.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
- 15.12 Nehledě na ustanovení článků 15.1 až 15.7 této smlouvy zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo podle této smlouvy provést, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 16.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, zejména bere na vědomí, že dílo je realizováno v režimu ochranného pásma vodních zdrojů a zvláštní ochrany dle vodního zákona, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat, a že smluvená cena za dílo uvedená v článku 4.2 této smlouvy je za zhotovení díla dle této smlouvy zcela dostatečná.
- 16.3 Jestliže zhotovitel ohrozí nebo zmaří provedení díla podle této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:


- a) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla delší 10 kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 5 kalendářních dnů,
 - c) opakované nebo zvláště závažné porušení provozních podmínek staveniště, které před zahájením prací písemně stanoví objednatel a oznámí zhotoviteli,
 - d) opakované nebo zvláště závažné porušení podmínek jakosti a objemu díla.
- 16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné.
- 16.5 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 16.6 V případě, že je tato smlouva ukončena před řádným dokončením díla na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě odstoupení objednatele v souladu s tímto článkem 16 má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té části díla zhotovitelem provedené ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ohledně které se objednatel rozhodl, že si ji ponechá, ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Při ukončení této smlouvy odstoupením si objednatel vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá a které vrátí zhotoviteli. Objednateli dále vzniká nárok na vrácení těch částí ceny za dílo, které byly zhotoviteli zaplacený a které se vztahují k těm částem díla, jež nebyly provedeny a/nebo ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí.
- 16.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Pokud to není možné, je povinen škodu uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 16.8 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 17 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
- 17.1 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 17.2 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 17.3 Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou

- smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 17.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.
- 17.5 V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
- 17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 17.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Soupis dodávek a prací
- Příloha č. 2:** Dokumentace pro provedení stavby
- Příloha č. 3:** Návrh plnění zhotovitele
- Příloha č. 4:** Doklad o pojištění zhotovitele
- 17.8 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této smlouvy.
- 17.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 26.10.2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: 

Jméno: JAN KUČERA

Funkce: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Podpis: 

Jméno: MAREK SKALICKÝ

Funkce: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

V Praze dne 20.10.2015

Zhotovitel

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

Podpis: 

Jméno: KAREL ŘEHEL

Funkce: JEDNATEL



Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel./fax: 272 701 472, DIČ: CZ62585193

Příloha č. 1
Soupis dodávek a prací

Příloha č. 2
Dokumentace pro provedení stavby

Příloha č. 3
Návrh plnění zhotovitele

Příloha č. 4
Doklad o pojištění zhotovitele

REKAPITULACE NÁKLADŮ - SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření

CPV

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

CZ-CPA (klasifikace produkce):

42.21.23

Kód sídla zadavatele dle CZ-NUTS:

CZ010 - Hlavní město Praha

Kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS:

CZ020 - Středočeský kraj

Stavební a provozní soubory	ZRN	popl. skládka	celkem
SO 01 - Stavební část	1 634 399	0	1 634 399
SO 02 - Konstrukční část	1 938 567	0	1 938 567
SO Celkem			3 572 966
PS 01 - silnoproud	715 368	0	715 368
PS Celkem			715 368
SO + PS celkem			4 288 334
Ostatní a vedlejší náklady			
SO 01 - Stavební část			165 953
SO 02 - Konstrukční část			198 624
PS 01 - silnoproud			108 015
Ostatní a vedlejší náklady celkem			472 592
Celkem bez DPH			4 760 926

Datum : 08 / 2015

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

OCEŇOVÁNÍ

Ceny a sazby vkládané do VV musí plně zahrnovat hodnotu prací a nebo materiálu popsanych v předmětných položkách a to včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být požadovány pro realizaci popsaného Díla a to včetně nákladů na dočasné práce a instalace, které mohou být nezbytné pro dokončení díla.

Tyto ceny a sazby musí dále pokrýt všechny náklady na daně, cla, mzdy, režie, zisk, pojištění a jiné závazky spolu s kalkulací obecného rizika, zodpovědnosti a povinnostmi uvedenými v dokumentaci tvořící podklad nabídky, nebo z této dokumentace vyplývajících a které nejsou samostatně uvedeny v SP.

Sazby a ceny nabízené v oceněném VV budou oceňovány v Kč. Sazby a ceny se vloží ke každé položce SP. Tyto sazby musí pokrýt všechny daně, cla a jiné závazky, které nejsou samostatně uvedeny ve VV a v nabídce.

Nejsou-li položky výkazu výměr jmenovitě rozděleny na položku pro dodávku a položku pro montáž, tak obsahují dodávky a montáže, vč. montážního a spojovacího materiálu a včetně přesunu hmot a další náklady dle kalkulačního vzorce.

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka:

SO: SO 01- STAVEBNÍ ČÁST

PS.

Místo stavby: ÚV Sojovice

Pol.	Popis práce, materiálu	MJ	množství	cena na MJ	cena
Stavební zabezpečení					
K1, K2, K3 a K4 - Utěsnění kabelových prostupů					
1	výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*1,0+2*1,6*1,5*1	kpl.	3	31 985 Kč	95 955 Kč
2	Vybourání stáv betonových výplní kolem kabelů a PE trubek do DN 50 vč. očištění původních otvorů	kpl.	3	41 850 Kč	125 550 Kč
3	Dělená vláknocementová pažnice DN150 - dodávka část elektro, spolupráce při montáži a osazení do otvorů	ks	16	4 050 Kč	64 800 Kč
4	Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm,	ks	3	11 958 Kč	35 874 Kč
5	Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků	kpl.	3	19 120 Kč	57 360 Kč
6	Zednické výpomoci	hod	80	290 Kč	23 200 Kč
7	Montážní práce	hod	160	580 Kč	92 800 Kč
8	Zasypání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu	kpl.	3	12 300 Kč	36 900 Kč
	celkem				532 439 Kč
K5 a K6 - Dotěsnění dilatační spáry					
10	Uvolnění přístupu ke spáře - dočasné přeložení (odklonění kabelů) kabelových tras a jejich zpětná montáž	kpl.	3	5 412 Kč	16 236 Kč
11	Vyčištění, zbroušení povrchu v okolí stávající spáry	m	14	1 290 Kč	18 060 Kč
12	Doplnění spáry výplní - penetrace Sikaprimer+rozpínavá těsnicí páska SikaSwel + tmel Sikaflex-Pro 3	m	14	4 952 Kč	69 328 Kč
13	překrytí spáry páskou Sikadur combiflex š.150 mm vč. lepidla Sikadur 31 rapid	m	14	578 Kč	8 092 Kč
14	překrytí spáry nerez pasovinou 150 x 3 mm + přídržnými nerez profily vč. ukotvení	m	14	6 950 Kč	97 300 Kč
15	Vybourání, zpětné zhotovení cihlového zdiva v otvoru K5 v souvislosti s provedením pol. 1	kpl.	1	16 952 Kč	16 952 Kč
16	lešení - 2 týdny, vč montáže a demontáže	kpl.	1	9 600 Kč	9 600 Kč
17	zednické práce a výpomoci	hod	60	290 Kč	17 400 Kč
18	Montážní práce	hod	120	580 Kč	69 600 Kč
	celkem				322 568 Kč
K7 a K8 - Utěsnění prostupů bez kabeláže					
19	Uvolnění přístupu ke spáře	kpl.	2	8 512 Kč	17 024 Kč
20	Vyčištění, zbroušení povrchu stávající spáry	m	11	1 802 Kč	19 822 Kč
21	vložení extrudovaného polystarenu XPS tl. 30mm	kpl.	2	2 398 Kč	4 796 Kč
22	vložení KARI 150/150/6	m2	0,6	542 Kč	325 Kč
23	Dobetonávku prostupů vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků	kpl.	2	17 852 Kč	35 704 Kč
24	Vybourání cihelného zdiva v prostupu K8	kpl.	1	4 425 Kč	4 425 Kč
25	lešení - 2 týdny, vč montáže a demontáže	kpl.	1	9 568 Kč	9 568 Kč
26	zednické práce a výpomoci	hod	26	290 Kč	7 540 Kč
27	Montážní práce	hod	120	580 Kč	69 600 Kč
	celkem				168 804 Kč
P3 a P4 - Utěsnění prostupů DN100 pro přívod prací a odvod odpadní vody					
28	výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*2,5	kpl.	1	45 600 Kč	45 600 Kč

29	Vybourání stáv betonových výplní kolem potrubí DN100 - 0,6*0,7 hl. 0,6m	kpl.	2	45 100 Kč	90 200 Kč
30	Dělená vláknocementová pažnice DN100	ks	2	7 999 Kč	15 998 Kč
31	Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm,	ks	2	11 862 Kč	23 724 Kč
32	Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků	kpl.	2	18 458 Kč	36 916 Kč
33	Zednické výpomoci	hod	60	290 Kč	17 400 Kč
34	Montážní práce	hod	120	580 Kč	69 600 Kč
35	Zasypání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu	kpl.	1	13 200 Kč	13 200 Kč
	celkem				312 638 Kč
P5 - Utěsnění odvodu oplachové vody síťových filtrů LIT DN300					
36	Úprava, vyrovnání čelní stěny revizní šachty, zarovnání čela stáv. potrubí DN300	kpl	1	14 600 Kč	14 600 Kč
37	Jádrové vrtání DN50 pro ovládací "T"klíč	kpl	1	3 210 Kč	3 210 Kč
38	Dodávka a montáž hradítka DN 300	kpl	1	93 420 Kč	93 420 Kč
	celkem				111 230 Kč
MZ - Utěsnění vstupních a okenních otvorů v přízemí objektu					
39	Úprava, vyrovnání ostění a prahů vstupních vrat a dveří pro montáž protipovodňových zábran	kpl.	2	11 200 Kč	22 400 Kč
40	Úprava, vyrovnání ostění okna pro montáž protipovodňových zábran	ks	1	5 985 Kč	5 985 Kč
41	Instalace svislých profilů do ostění dveří - 3*1,2m a 1*1,7m	ks	4	4 125 Kč	16 500 Kč
42	Dodávka hliníkových protipovodňových zábran spol Eko-systems vč. zaškolení obsluhy	kpl	3	33 395 Kč	100 185 Kč
43	Zednické výpomoci	hod	40	290 Kč	11 600 Kč
44	Montážní práce	hod	40	580 Kč	23 200 Kč
	celkem				145 070 Kč
Stavební úpravy - odstranění následků statického průzkumu					
58	zapravení sondážních rýh 8ks, plošných sond 13ks a sondážních vrtů 16ks - doplnění cementovou maltou, oprava fasády nátěrem (např. Primalex), oprava podezdívky a nátěr (např. Primalex)	ks	37	1 100 Kč	40 700 Kč
59	odvoz vybouraného materiálu na skládku vč. skládkovného	m ³	1	950 Kč	950 Kč
	celkem				41 650 Kč
	ZRN celkem				1 634 399 Kč
	Ostatní a vedlejší náklady				
	Náklady spojené s umístěním stavby				36 853 Kč
	Kompletační činnost dodavatele				44 100 Kč
	Inženýrská činnost				9 500 Kč
	Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele				32 600 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby				16 400 Kč
	Komplexní zkoušky, revize				11 500 Kč
	Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení				15 000 Kč
	Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení				
	Ostatní a vedlejší náklady celkem				165 953 Kč
	Odhad nákladů celkem bez DPH				1 800 352 Kč

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka:

SO: SO 02- KONSTRUKČNÍ ČÁST

PS.

Místo stavby: ÚV Sojovice

Pol.	Popis práce, materiálu	MJ	množství	cena na MJ	cena
SZ - Zpevnění obvodových stavebních konstrukcí					
45	Výroba a dodávka - mezi sloupy - výztuž z profilu U200, ocel tř. 11 délky 4,200 m vč. kotevních patek a ochrany pozinkováním, včetně atypické úpravy uložení profilu poblíž rozváděče,	ks	13	34 800 Kč	452 400 Kč
46	úprava, přeložení a zabezpečení částí elektroinstalace po dobu provádění montáže U profilů	ks	6	27 620 Kč	165 720 Kč
47	Výroba a dodávka ocelových kcí - zděných štítových stěn ve strojovně a rozvodně - výztuž z profilu L100x100x6 mm a ocelových svařenců z UPE140, ocel tř. 11 vč. ochrany pozinkováním	bm	20,5	19 685 Kč	403 543 Kč
48	Výroba a dodávka ocelových kcí u schodiště do suterénu a jihovýchodního rohu objektu, vč. záporny z nerezové oceli	kpl	1	197 600 Kč	197 600 Kč
49	lešení - 3 týdny, vč. montáže a demontáže	kpl	1	29 304 Kč	29 304 Kč
50	zednické výpomoci - osekání omítek, bourání podlah, zapravení omítek a doplnění podlahové konstrukce dobetonováním a nátěrem na beton	hod	320	530 Kč	169 600 Kč
51	montážní práce	hod	480	580 Kč	278 400 Kč
	celkem				1 696 567 Kč
UT - Úprava uložení stávajících transformátorů					
52	Zhotovení nového ŽB základového bloku vč. vodicích kolejnic	ks	2	95 600 Kč	191 200 Kč
53	úprava ocelových vrat vč. obnovy syntetického nátěru	kpl	2	25 400 Kč	50 800 Kč
	celkem				242 000 Kč
	ZRN celkem				1 938 567 Kč
	Ostatní a vedlejší náklady				
	Náklady spojené s umístěním stavby				33 300 Kč
	Kompletační činnost dodavatele				48 500 Kč
	Inženýrská činnost				10 000 Kč
	Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele				35 200 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby				26 519 Kč
	Komplexní zkoušky, revize				20 105 Kč
	Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení				15 000 Kč
	Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení				10 000 Kč
	Ostatní a vedlejší náklady celkem				198 624 Kč
	Odhad nákladů celkem bez DPH				2 137 191 Kč

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření

Zakázka:

SO: ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice

PS: PS. PS 01 Silnoprud

Místo stavby: ÚV Sojovice

Základní rozpočtové náklady

1. ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice	715 368,20 Kč
---	---------------

Základní rozpočtové náklady celkem	715 368,20 Kč
---	----------------------

Ostatní náklady

2. Náklady spojené s umístěním stavby	17 862,00 Kč
3. Kompletační činnost dodavatele	2 200,00 Kč
4. Inženýrská činnost	14 300,00 Kč
5. Geodetické a průzkumné práce	- Kč
6. Realizační dokumentace	45 600,00 Kč
7. Dokumentace skutečného provedení stavby	13 500,00 Kč
8. Komplexní zkoušky, revize	9 800,00 Kč
9. Zkušební provoz	4 753,00 Kč
10. Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení	- Kč
11. Správní a místní poplatky	- Kč

Ostatní náklady celkem	108 015,00 Kč
-------------------------------	----------------------

Rekapitulace stavby

Klasifikace	Kód	Popis
Celkové náklady SO / PS (Kč bez DPH)		
823 383,20 Kč		

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka: ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření
SO: ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice
PS: PS 01 Silnoproud
Místo stavby: ÚV Sojovice

Pol.	Název, typ, parametry	počet m.j.	m.j.	Dodávka Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Dodávka Celkem	Montáž Celkem
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K1, K2 (STRANA JEZ)							
01	Pažnice	2	kpl	11 489,00	923,00	22 978,00	1 846,00
02	Lepidlo pro vláknocementové pažnice	1	ks	6 889,00	1 768,00	6 889,00	1 768,00
03	Těsnící vložka s přitlačnými kroužky - pro kabely	1	kpl	14 256,00	456,00	14 256,00	456,00
04	Těsnící vložka s přitlačnými kroužky - pro chráničku	1	kpl	14 324,00	456,00	14 324,00	456,00
05	Drobný montážní materiál (kabelové štítky, stahovací pásy, atd.)	1	kpl	1 845,00	926,00	1 845,00	926,00
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K4 (KABELOVÝ PROSTOR)							
06	Pažnice	1	kpl	9 935,00	923,00	9 935,00	923,00
07	Těsnící vložka s přitlačnými kroužky	1	kpl	14 265,00	463,00	14 265,00	463,00
08	Pažnice	1	kpl	16 259,00	923,00	16 259,00	923,00
09	Těsnící vložka s přitlačnými kroužky	1	kpl	25 117,00	463,00	25 117,00	463,00
10	Pažnice pro zemnicí pásek	1	kpl	5 916,00	923,00	5 916,00	923,00
11	Těsnící vložka s přitlačnými kroužky pro zemní pásek	1	kpl	1 908,00	463,00	1 908,00	463,00
12	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	1	kpl	284,00	762,00	284,00	762,00
13	Příchytky, svorky pro zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	1	kpl	356,00	461,00	356,00	461,00
14	Pomocné Fe profily	1	kpl	581,00	916,00	581,00	916,00
15	Barva	0,1	kg	239,00	346,00	23,90	34,60
16	Barva	0,1	kg	234,00	346,00	23,40	34,60

1 54-

17	Drobný montážní materiál	(kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, štětec, ředidlo, atd.)	1	kpl	3 512,00	1 762,00	3 512,00	1 762,00
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K3 (KABELOVÝ PROSTOR)								
18	Pažnice	DN/D 150, délka 450 mm	5	kpl	14 263,00	923,00	71 315,00	4 615,00
19	Těsnící vložka s přítláčenými kroužky	DN/D 150	5	kpl	17 689,00	463,00	88 445,00	2 315,00
20	Zemní pás	FeZn 30x4 mm	1	kpl	283,00	763,00	283,00	763,00
21	Příchytky, svorky pro zemní pásek FeZn 30x4 mm		1	kpl	349,00	463,00	349,00	463,00
22	Pomocné Fe profily	U, I, atd.	1	kpl	581,00	912,00	581,00	912,00
23	Kabelová spojka pro kabely s papírovou izolací		1	kpl	6 298,00	4 861,00	6 298,00	4 861,00
24	Barva	zelená	0,1	kg	236,00	349,00	23,60	34,90
25	Barva	šedá	0,2	kg	462,00	581,00	92,40	116,20
26	Drobný montážní materiál	(kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.)	1	kpl	5 846,00	2 924,00	5 846,00	2 924,00
PROSTOR PRŮCHODU MEZI SUTERÉNEM STROJOVNY A ROZVODNY P11, P12								
27	Pomocné Fe profily	U, I, atd.	1	kpl	578,00	923,00	578,00	923,00
28	Barva	šedá	0,1	kg	223,00	349,00	22,30	34,90
29	Drobný montážní materiál	(kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.)	1	kpl	2 341,00	1 159,00	2 341,00	1 159,00
ROZVODNY NN A SUTERÉNEM STROJOVNY K5								
30	Pomocné Fe profily	U, I, atd.	1	kpl	2 346,00	1 153,00	2 346,00	1 153,00
31	Barva	šedá	0,3	kg	712,00	822,00	213,60	246,60
32	Drobný montážní materiál	(kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.)	1	kpl	7 123,00	3 499,00	7 123,00	3 499,00

KABELOVÝ PROSTUP MEZI SUTERÉNEM STROJOVNÝ ČS A SUTERÉNEM ROZVODNÝ NN K8

33	Kabelový rošt včetně příslušenství Polyesterová rozvodnice včetně příslušenství pro její montáž na stěnu a její výzbroje: 1kpl svorky 1kpl můstek PE 1kpl můstek N 1kpl kabelové vývodky 1kpl DIN lišta	1	kpl	20 569,00	11 230,00	20 569,00	11 230,00
34	rozměr cca 530x430x200 mm (vnější rozměry výška x šířka x hloubka), krytí IP66, plné dveře	2	kpl	7 125,00	3 521,00	14 250,00	7 042,00
35	Celoplastové kabely	140	m	132,00	62,00	18 480,00	8 680,00
36	Drobný montážní materiál (kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, kabelové oka, SONAP příchytky, atd.)	1	kpl	5 798,00	2 865,00	5 798,00	2 865,00

TRAFOKOBKY TRANSFORMÁTORŮ T1, T2

37	Zemnicí pásek	2	kpl	732,00	1 924,00	1 464,00	3 848,00
38	Příchytka, svorky pro zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	2	kpl	1 145,00	1 378,00	2 290,00	2 756,00
39	Pásovina Al	3	m	697,00	958,00	2 091,00	2 874,00
40	Pásovina Al	3	m	382,00	449,00	1 146,00	1 347,00
41	Barva	0,4	kg	937,00	1 059,00	374,80	423,60
42	Pomocné Fe profily	6	m	349,00	469,00	2 094,00	2 814,00
43	Barva	0,3	kg	712,00	826,00	213,60	247,80
44	Barva	0,3	kg	712,00	826,00	213,60	247,80
45	Drobný montážní materiál (šroubky, matice, podložky, svařecí elektrody, řezné a brusné kotouče, štětec, ředidlo atd.)	2	kpl	11 398,00	5 962,00	22 796,00	11 924,00

OSTATNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

46	Demontáž chráničky průměr 50mm pro kabely v prostoru kabelového prostupu K1, K2 (strana jez)	1	kpl	0,00	236,00	0,00	236,00
----	--	---	-----	------	--------	------	--------

47	Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm v prostoru kabelového prostupu K4 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	179,00	0,00	179,00
48	Částečná demontáž kabelových roštů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	457,00	0,00	457,00
49	Demontáž kabelové spojky pro kabel s papírovou izolací v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	235,00	0,00	235,00
50	Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm včetně příslušenství ke kabelovým roštům v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	184,00	0,00	184,00
51	Částečná demontáž nepřipojených (zkrácených) kabelů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	462,00	0,00	462,00
52	Demontáž kabelových chrániček ve zdivu v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)	1	kpl	0,00	235,00	0,00	235,00
53	Částečná demontáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12	1	kpl	0,00	462,00	0,00	462,00
54	Částečná demontáž instalační krabice pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12	1	kpl	0,00	142,00	0,00	142,00
55	Montáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
56	Montáž instalační krabice po stavebních úpravách v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12	1	kpl	0,00	175,00	0,00	175,00

57	Částečná demontáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) pro stavební úpravy v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5	1	kpl	0,00	913,00	0,00	913,00
58	Montáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) po stavebních úpravách v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5	1	kpl	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00
59	Částečná demontáž stávajícího kabelového roštu suterénu strojovny ČS pro zapojení přerušených kabelů, které budou zapojeny do svorkovnicové přechodové skříně	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
60	Zapojení přerušených kabelů na obou koncích do přechodových skříní	14	kpl	0,00	231,00	0,00	3 234,00
61	Demontáž připojení transformátoru T1 (vn a nn část)	1	kpl	0,00	925,00	0,00	925,00
62	Demontáž připojení uzemnění transformátoru T1	1	kpl	0,00	231,00	0,00	231,00
63	Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T1	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
64	Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
65	Demontáž připojení transformátoru T2 (vn a nn část)	1	kpl	0,00	923,00	0,00	923,00
66	Demontáž připojení uzemnění transformátoru T2	1	kpl	0,00	231,00	0,00	231,00
67	Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T2	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
68	Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
69	Připojení transformátoru T1 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	3 854,00	0,00	3 854,00
70	Připojení uzemnění transformátoru T1 po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00

71	Částečná montáž uzemnění v trafokobce T1 po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	931,00	0,00	931,00
72	Zkrácení pásovin 100x10 Al na nn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN	1	kpl	0,00	1 358,00	0,00	1 358,00
73	Zkrácení pásovin 40x10 Al na vn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3	1	kpl	0,00	931,00	0,00	931,00
74	Montáž izolátorů pro uchycení pásovin 100x10 Al na nn části transformátoru T1	4	ks	0,00	108,00	0,00	432,00
75	Připojení transformátoru T2 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
76	Připojení uzemnění transformátoru T2 po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	458,00	0,00	458,00
77	Částečná montáž uzemnění v trafokobce T2 po zvednutí podlahy o 400mm	1	kpl	0,00	922,00	0,00	922,00
78	Zkrácení pásovin 100x10 Al na nn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN	1	kpl	0,00	1 358,00	0,00	1 358,00
79	Zkrácení pásovin 40x10 Al na vn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3	1	kpl	0,00	921,00	0,00	921,00
80	Montáž izolátorů pro uchycení pásovin 100x10 Al na nn části transformátoru T2	4	ks	0,00	108,00	0,00	432,00

OSTATNÍ

81	Pažnice - rezerva	3	kpl	14 125,00	921,00	42 375,00	2 763,00
82	Těsnící vložka s přítláčenými kroužky - rezerva	3	kpl	16 523,00	458,00	49 569,00	1 374,00
83	Drobné stavební a zámečnické práce	1	kpl	0,00	14 120,00	0,00	14 120,00
84	Pronájem zdvihacího zařízení a dopravní techniky pro manipulaci s transformátory T1, T2 z trafokobek do skladu a zpět	1	kpl	0,00	18 452,00	0,00	18 452,00
85	Manipulace s transformátory T1, T2 pro demontáž a opětovnou montáž z trafokobek (koordinace nakládky a vykládky transformátorů z trafokobek do skladu a nazpět)	1	kpl	0,00	14 586,00	0,00	14 586,00
86	Zjištění typu kabelů a jejich připojení	1	kpl	0,00	17 155,00	0,00	17 155,00
87	Zaškolení pracovníků pro instalaci protipovodňových ucpávek	1	kpl	0,00	11 120,00	0,00	11 120,00

88	Úklid, odvoz a likvidace demontovaného zařízení	1	kpl	0,00	4 584,00	0,00	4 584,00
ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice - celkem						508 053,20	207 315,00

Celkové náklady - ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice (KČ bez DPH)

715 368,20

Pozn.: Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Tento výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro objednávku.



CLPR ISO 9001
CERTIFIKACE ISO 14001
OHSAS 18001

ERMEX spol. s r.o.®
ENGINEERING

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V OBOU ENERGETIKY, CHLAZENÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB * SYSTÉMY PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY, TECHNICKÝCH KAPALIN, TEPLA A CHLADIV

Uchazeč : ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Zástupce : Ing. Karel Řeháček – jednatel společnosti
Sídlo : Radiová 3, 102 00 Praha 10
IČO : 62585193

Příloha č.3 Smlouvy o Dílo

Návrh plnění zhotovitele

Bod 3.1.1. výzvy - Specifikace nabízeného plnění

Plnění ze strany zhotovitele bude v rozsahu dle zadání výzvy dle bodu 2.1 a Přílohami č.1 až 3 této výzvy. Zhotovitel bude stavbu provádět bez subdodavatelů. Pokud v průběhu výstavby vyplyne nutnost přizvání nějakého subdodavatele, bude Zhotovitel o této nutnosti informovat objednatele a postupovat dle ustanovení SOD.

Bod 3.1.2. výzvy – Podmínky záruky

Záruční lhůta je 60 měsíců od předání plnění dle SOD.

V Praze, dne: 17.09.2015

ERMEX spol. s r.o.®
ENGINEERING
 Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Hostivice
 tel./fax: 224 794 473, DIČ: CZ62585193

Ing. Karel Řeháček
 jednatel společnosti



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 77031160-16
Stav k datu 19. 2. 2014
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 77031160-16 Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o., dále jen ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o., zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu Praha oddíl C, vložka 33771

IČ: 62585193

Ulice, č. p.: Radiová, 3

Obec: Praha 10, PSČ: 102 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Telefon: +420 266 020 186, E-mail: ermex@ermex.cz

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.



SCHEMATICKE OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

Části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

- 85 -
- 34 -

Číslo pojistné smlouvy: 77031160-16
Stav k datu 19. 2. 2014

Kód produktu: DP

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 30. března každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 30. 3. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 7703116016.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 19. 2. 2014 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

2.9. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.10. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou. Smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku posledního pojištění.

2.11. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.12. Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.


Smlouva v účinnosti od 19. 2. 2014.

Změna provedena v ústní dne 18.2.2014 v _____ hodin _____ minut

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka


ERMEX ENGINEERING
Kodlová 3, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 272 701 472, DIČ: CZ272701472


ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
0942 kraj Severní Čechy
servisní jednotka
Mírové nám. 3097, 400 84 Ústí nad Labem

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 77031160-16
 Stav k datu 19. 2. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958002014

O2203200581872

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha oddíl C, vložka 33771
 IČ: 62585193

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 19. 2. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojistovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

11 000 000,-

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m	NE
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování	NE
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. C33771, ze dne 30. 6. 1997
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 6 000 000,-
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 10 000,-

4.2. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Číslo pojistné smlouvy: 77031160-16
Stav k datu 19. 2. 2014

Kód pojistění: DPO02
Pořadové číslo pojistění: 1

5. Rozsah pojistění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojistění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	18 356,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		9 178,-
Pojistění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč		9 178,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		

6. Počátek a doba trvání pojistění

Pojistění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 19. 2. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojistění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C33771

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojistění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojistění.

Sjednáno v Ústí n. L.

dne 18. 2. 2014 v _____ hodin _____ minut

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

Romana Hájkova
0942 **ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.**
kraj Severní Čechy 4
servisní jednotka
Mírové nám. 3097, 400 64 Ústí nad Labem

Podpis (a razítko) pojistníka


Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel./fax: 272 701 472, 01(2) 276 258 619

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 77031160-16
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 30. 3. 2013 do 29. 3. 2014
IČ: 62585193

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
Radiová 3
102 00 PRAHA 10
ČESKÁ REPUBLIKA

Rekapitulace stavu u pojistné smlouvy č. 77031160-16 k datu 19. 2. 2014

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Rekapitulace, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč	aktuální pojistné pro poj. rok v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	9 178,05	0,00	0,00	0,00	9 178,-	8 796,-
Celkem v Kč		9 178,05	0,00	0,00	0,00	9 178,-	8 796,-

Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě

Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
—	—	—
Celkem v Kč		

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojištovna.cz

P.O.Box 305
601 00 Brno

TC8970002011

0203200581899

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč stav před provedenou změnou	aktuální stav
30. 3. 2013	8 747,-	8 747,-
19. 2. 2014	49,-	49,-
Celkem v Kč	8 796,-	8 796,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 7703116016

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 18. 2. 2014

Ing. Michal Hofman

vrchní ředitel správy pojištění a plateb

Pojišťovna roku 2013 >

DÍKY VÁM
Jsme opět pojišťovnou roku



www.ceskapojištovna.cz > infolinka 841 114 114



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pomáháme vám jít dál

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojištovna.cz

✉ P.O.Box 305
601 00 Brno

-90-

-39-