

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Obec Loket

Zastoupená: Vladimírem Vackem, starostou

Sídlo: Loket 66, 257 65 Čechtice

IČO: 00232165

DIČ: CZ 00232165

Tel./fax: +420 317 856 838

E-mail: vacek@obecloket.cz

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Stavby Cubit, s. r. o.,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze oddíl C, vložka 207755

Zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem

Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 01506463

DIČ: CZ01506463

Tel./fax: +420 602 217 466

E-mail: cerny@cubit.cz

jako „**dodavatel**“ na straně druhé

Na základě rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 22.10.2018 smluvní strany uzavírají
po vzájemné dohodě tuto realizační smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující
dílo:

„Vodovod Bezděkov – II. etapa“.

- 2) Rozsah díla je dán projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, územním rozhodnutím stavebního úřadu, stavebním povolením a krycím listem rozpočtu zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla se řádně seznámit s projektovou dokumentací uvedené v čl. I. 2) této smlouvy a nejpozději do jednoho týdne od převzetí staveniště dle čl. II. 1) této smlouvy písemně oznámit objednateli případné vady projektové dokumentace, které brání zhotovení řádného díla. Pokud tak neučiní, považuje se projektová dokumentace za vhodnou k řádnému zhotovení díla.
- 4) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **objednatel**em zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - b) **zhotovitelem** dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - c) **podzhotovitelem** subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - d) **příslušnou dokumentací** dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.),
 - e) **položkovým rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
 - f) **vlastními kapacitami** (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě zhotovitelem, nebo osoby zhotovitelem ovládané nebo osoby zhotovitele ovládající nebo osoby ovládané společně se zhotovitelem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví zhotovitele nebo osob zhotovitelem ovládaných nebo osob zhotovitele ovládajících nebo osob ovládaných společně se zhotovitelem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci dodávek, jež jsou předmětem této zakázky.

II. Termíny plnění

- 1) Zahájení prací: dnem předání – tj. do 90 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a převzetím staveniště v k.ú. Bezděkov.
- 2) Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do **30.8.2020**.

III. Cena díla

- 1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému

provedení díla. Cena díla je sjednána na rozsah uvedený v čl. I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH. Cena díla je vyjádřena krycím listem rozpočtu - oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazu výměr a podložená nabídkou zhotovitele ze dne 7.5.2018.

- 2) Cena díla specifikovaného touto smlouvou je oběma smluvními stranami sjednána takto:

Cena bez DPH 2 913 218,76 Kč

DPH 611 775,94 Kč

Cena celkem 3 524 994,72 Kč

- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována dle způsobu a její výše platné v době fakturace.
- 4) Podkladem ke stanovení ceny díla byla cenová nabídka, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Změny ceny díla

- 1) Dohodnutou cenu díla lze měnit pouze na základě dodatku k této smlouvě při vzniku následujících skutečností:
- a) Vícepráce – tj. práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel provede, a které nejsou obsaženy ve sjednané ceně díla. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla oproti původnímu rozsahu díla, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu stavby, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku.
- Veškeré změny předmětu díla musí být schváleny formou písemného dodatku ke smlouvě, včetně ocenění jednotlivých položek a na základě této skutečnosti mohou být fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem.
- b) Méněpráce – tj. práce, dodávky a služby, které zhotovitel neprovede na základě písemného pokynu objednatele přesto, že jsou obsaženy ve sjednané ceně díla a přesto, že jsou obsaženy ve výkazu výměr.
- c) Změna materiálů nebo výrobků – při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2) Nastanou-li skutečnosti, které mají vliv na výši sjednané ceny díla (viz. shora ustanovení IV/1), budou tyto zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Návrh změny ceny díla zpracuje zhotovitel. K vyhotovení tohoto návrhu použije zhotovitel

stejných jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Nebude-li to možné (např. absence materiálu, dodávky či služby v položkovém rozpočtu) bude návrh změny ceny zpracován dle položky platného ceníku URS poníženého o 10%.

- 3) Zápis požadovaných změn ceny ve stavebním deníku a návrh změny ceny zpracovaný zhotovitelem slouží jako podklad k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. Každý dodatek k této smlouvě bude číslován a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. V každém dodatku bude smluvními stranami řešeno, zda okolnosti, které vedly ke změně ceny, budou mít vliv i na změnu termínu dokončení díla.

V. Fakturace a placení

- 1) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 2) Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považována plnění provedená zhotovitelem na základě harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.
- 3) Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**Vodovod Bezděkov**“.
- 4) Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného harmonogramu prací pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění vč. aktuální výše DPH, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5) Faktury vystavené zhotovitelem budou doručeny na adresu objednatele s přílohami - zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele.
- 6) Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 7) Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

- 8) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- 9) Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.
- 10) Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele se mezi smluvními stranami ujednává vždy na patnáct dnů ode dne doručení dané faktury.
- 11) Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu čl. III. 2) této smlouvy. Zbývajících 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 15 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.
- 12) Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků
- 13) Zhotovitel je oprávněn na místo zádržného sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele při aplikaci zádržného, na které vznikne nárok objednateli ve smyslu této smlouvy.
- 14) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději ke dni vystavení příslušné faktury dle tohoto článku smlouvy, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na celou výši zádržného a splatností minimálně do 15. dne po splnění podmínek uvedených v čl. V. odst. 11) této smlouvy.
- 15) Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

- 16) Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77628031 (doplní zhotovitel) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 01506463 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 00508349 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
- 17) Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.
- 18) Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.
- 19) Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:
- a) že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem,
 - b) že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak,
 - c) že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat,
 - d) že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání,
 - e) že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

VI. Předání a převzetí staveniště

- 1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez závad faktických (bránících zahájení stavby) i právních (práva třetích osob) v termínu uvedeném shora v této smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje staveniště po splnění podmínek v předchozí větě objednatelem převzít. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
- 2) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel dle svých potřeb, v souladu s předanou projektovou dokumentací a s požadavky objednatele.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka či koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to v přiměřeném rozsahu.

VII. Provádění díla

- 1) Zhotovitel zahájí práce dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- 2) Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli (nebo technickému dozoru) na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti certifikací použitých materiálů. Dílo musí mít základní kvalitativní a technické ukazatele dle obecných technických požadavků výstavby a platných ČSN, ČSN EN.
- 3) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele a technického dozoru.
- 4) Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5) Do doby výměny věcí nebo do doby obdržení nových pokynů od objednatele nebo do doby písemného sdělení objednatele, že na předaných věcech nebo pokynech trvá, je oprávněn zhotovitel přerušit provádění prací, pokud je to nutné v zájmu řádného provádění a dokončení díla. O dobu, po kterou bylo nutné provádění prací přerušit, se prodlužuje termín dokončení díla. K řádnému provedení upozornění zhotovitele nebo ke sdělení objednatele ve smyslu ustanovení tohoto bodu postačí zápisy ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací, případně v jejich průběhu.
- 6) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou shora v ustanovení čl. VII/4) této smlouvy neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže na nich objednatel písemně trval.
- 7) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které objednatel opravňuje k odstoupení od této smlouvy.

- 8) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na toto odkrytí prací nese zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
- 9) Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Petr Kukla (tel.: 602/197089), který zastupuje zhotovitele v těchto případech:
- a) provádění díla na stavbě,
 - b) provádění zápisů ve stavebním deníku (od zahájení prací až po dokončení díla),
 - c) předávání zakrývaných prací,
 - d) předávání soupisu provedených prací objednateli k odsouhlasení (podklad pro fakturaci),
 - e) komunikace s objednatelem a technickým dozorem,
 - f) účast na kontrolních dnech.
- 10) Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen pan Vladimír Vacek, který zastupuje objednatele v těchto případech:
- a) kontrola, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy,
 - b) provádění zápisů do stavebního deníku (od zahájení prací až po dokončení díla) a fotodokumentace,
 - c) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění,
 - d) přejímání a kontrola zakrývaných prací, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Technický dozor není oprávněn platně uzavírat dohody o změně předmětu a ceny díla.

- 11) Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu vlastními kapacitami.

V případech, kdy prodávající nebude plnit tuto smlouvu vlastními kapacitami, je objednatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této smlouvy, v případech, kdy příslušný subdodavatel není uveden v nabídce zhotovitele.

Zhotovitel je povinen takové smlouvy objednateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením, zhotovitel až do jejich schválení objednatelem není oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel nemá právní nárok na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany objednatele. Objednatel není oprávněn v souvislosti s případným prodlžením zhotovitele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky.

V případě, že prodávající uzavře takovou smlouvu bez schválení kupujícího, je kupující oprávněn požadovat, aby mu zhotovitel uhradil smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý případ uzavření takové smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele učiněnou vůči zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele prodávajícího nahradit objednateli veškerou škodu, která objednateli vznikla porušením tohoto ustanovení smlouvy, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

- 12) Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel (příp. objednatelem pověřená osoba) a budou svolávány dle potřeby. Předpokládá se min. 1x měsíčně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny objednatelem.

VIII. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
- 4) průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů,
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 7) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu zajišťující funkci technického dozoru stavebníka.

IX. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží zhotovitel, druhou kopii objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li objednatel zápis do stavebního deníku, je zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

X. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům (např. majitelům sousedních pozemků) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným

jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to po celou dobu realizace díla.

- 2) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 ti měsíců.
- 3) Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4) Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a objednatel musí uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli, termín nástupu k odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 pracovních dnů od uplatnění vady, jinak je objednatel oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

- 6) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jím či dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 4 mil. Kč.
- 8) Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy vč. potvrzení pojišťovny, že bylo zhotovitelem uhrazeno pojistné (s uvedením období, na které bylo pojistné zapláceno). Objednatel je kdykoli v průběhu platnosti této smlouvy oprávněn písemně požadovat platnou úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny dle předchozí věty, které je zhotovitel povinen objednateli předat nejpozději do 15 dnů od doručení objednatelovy výzvy.

XI. Změna smlouvy

- 1) Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předání a převzetí díla.
- 2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu ve formě dodatku k této smlouvě, musí být číslována a podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.

- 3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu.
- 4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

XII. Vyšší moc

- 1) Za vyšší moc se považují výjimečné události nebo okolnosti, které se vymykají kontrole smluvní strany, smluvní strana se před nimi nemůže účinně chránit, vyhnout se jim ani je překonat a nelze je přičíst druhé smluvní straně (např. přírodní katastrofy jako zemětřesení, vichřice, blesk, válka, terorismus, ozbrojené konflikty, archeologické či jinak významné nálezy, nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo).
- 2) Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane v důsledku vyšší moci nemožným, strana, která se vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k provedení změny smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy má strana, která se důvodně dovolala vyšší moci právo od této smlouvy odstoupit.
- 3) Dovolávat se vyšší moci může každá ze stran nejpozději do 10 dnů poté, co zjistila její vznik.

XIII. Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z pozdě uhrazené částky denně.
- 2) Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu.
- 3) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením díla ve lhůtě dle čl. II. 2) této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků ve smyslu dohody dle čl. VIII. odst. 4) písm. b) této smlouvy.
- 5) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvních pokut).

- 6) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nemají vliv na případný nárok na náhradu škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze, mimo případů uvedených shora v této smlouvě a ze zákonných důvodů, zejména v těchto případech:
 - a) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - b) zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nastanou okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
 - d) objednatel, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, popř. vstoupí-li zhotovitel do likvidace,
 - e) prodlení se zhotovením díla o více jak 15 dnů,
 - f) objednatel tehdy, nebude-li mu poskytnuta finanční podpora (dotace) z Programu rozvoje venkova nebo bude objednateli řídicím orgánem poskytovatele dotace doporučeno, případně nařízeno, provést nové výběrové řízení.
- 2) Odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod.
- 3) Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně tato smlouva zaniká a nastupují tyto důsledky:
 - a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem (nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení 2. smluvní straně) převezme zpět staveniště.
 - b) Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení kroků souvisejících s ukončením stavby.
 - c) Zhotovitel provede do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a předá jej objednateli k odsouhlasení.
 - d) Objednatel se k soupisu prací vyjádří písemně nejpozději do 7 dnů.
 - e) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby.
 - f) Objednatel do 3 dnů od obdržení výzvy zahájí přebírání stavby a sepiše se zhotovitelem protokol o předání a převzetí stavby podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
 - g) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nezúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby; zhotovitel je rovněž povinen umožnit do 15 dnů pokračovat na zhotovení díla jinému dodavateli. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
 - h) Zhotovitel provede ocenění všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

- i) Objednatel uhradí odsouhlasenou konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení.
- j) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla.

V případě zastavení realizace díla či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

XV. Bezpečnost práce

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit na převzatém staveništi veškerá bezpečnostní opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 2) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém staveništi.
- 3) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 4) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 5) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící nemovitosti netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 6) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
- 7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečností, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony jejich prováděcí vyhlášky, která se týká jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 8) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.
- 3) Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou, budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - d) ust. § 1740 odst. 3 týkající se tzv. modifikované akceptace,
 - e) ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,
 - f) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - g) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.
- 5) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran níže své podpisy.

XVII. Přílohy smlouvy

- 1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že při podpisu této smlouvy o dílo parafovali tři vyhotovení příloh uvedených shora pod ustanovením XVII/1), z nichž každá strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Lokti dne 12. 4. 2019

OBEC LOKET
Loket 66, 257 65 Čechovice
IČ: 00232165
.....
DIČ: CZ00232165
Objednatel

Stavby Cubit, s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 015 06 463

.....
Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Bezděkov

JKSO

Název objektu

Rozvodné vodovodní řady A+ B

EČO

Místo

Bezděkov

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Loket

Projektant

ing. Jiří Mrkva

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	1 250 553,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	1 662 664,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 913 218,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 913 218,78

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 913 218,78	611 775,94

Cena s DPH 3 524 994,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bezděkov

Objekt: Rozvodné vodov. řady A + B

Objednatel: Obec Loket

Zhotovitel:

Místo: Bezděkov

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 913 218,78 1 083,837

1 Zemní práce

1 331 230,03 959,912

1	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	192,500	15,80	3 041,50	0,000
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	435,500	46,70	20 337,85	0,000
3	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	435,500	109,00	47 469,50	0,039
4	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 5000 m3	m3	773,000	168,00	129 864,00	0,000
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	386,500	21,20	8 193,80	0,000
6	246	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	772,800	237,00	183 153,60	0,000
7	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	386,400	46,40	17 928,96	0,000
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 348,000	86,00	287 928,00	2,812
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 348,000	14,90	49 885,20	0,000
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	773,000	66,90	51 713,70	0,000
11	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	409,000	84,00	34 356,00	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	409,000	13,20	5 398,80	0,000
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	654,400	130,00	85 072,00	0,000
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 136,800	74,30	84 464,24	0,000
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	531,700	169,00	89 857,30	0,000
16	583413450	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	957,060	243,00	232 565,58	957,060

4 Vodorovné konstrukce

96 473,60 0,000

17	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	107,600	716,00	77 041,60	0,000
18	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	8,000	2 429,00	19 432,00	0,000

5 Komunikace pozemní

490 207,00 106,140

19	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	435,500	57,00	24 823,50	0,000
20	564871111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 250 mm	m2	435,500	163,00	70 986,50	0,000
21	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm, 2x	m2	243,000	674,00	163 782,00	31,507
22	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	192,500	1 198,00	230 615,00	74,632

8 Trubní vedení

786 786,70 17,786

23	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	547,00	3 829,00	0,011
----	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------

24	552536090	přechod přírubový, práškový epoxid, tl. 250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/65 mm	kus	2,000	2 098,00	4 196,00	0,016
25	552534880	tvorovka přírubová litinová FF-kus DN 65 mm, L = 400, č. 8500	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	0,010
26	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 HAWLE č. 5049	kus	2,000	1 496,00	2 992,00	0,028
27	552512610	0400E2 spec. příruba DN 75/ DN65 PN 10 HAWLE	kus	4,000	1 577,00	6 308,00	0,017
28	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	656,00	1 968,00	0,003
29	552535050	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250µm T-kus DN 65/65 mm	kus	3,000	3 317,00	9 951,00	0,048
30	309252840	šroub metrický M16 x 70, Zn	kus	120,000	15,20	1 824,00	1,560
31	553912550	matice M16 - 6 lZn	kus	120,000	2,50	300,00	3,600
32	871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm	m	1 196,000	82,90	99 148,40	0,000
33	286135990	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 75x6,8, L=12m	m	1 207,900	142,00	171 521,80	1,788
34	877231101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 75	kus	129,000	187,00	24 123,00	0,000
35	286159730	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 75	kus	129,000	152,50	19 672,50	0,039
36	877231110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 75	kus	24,000	179,00	4 296,00	0,000
37	286148960	oblouk 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 75	kus	5,000	2 412,00	12 060,00	0,003
38	28614947R1	elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 75	kus	13,000	772,00	10 036,00	0,006
39	286149470	elektrokoleno 22°, PE 100, PN 16, d 75	kus	4,000	772,00	3 088,00	0,002
40	28614947R2	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 75	kus	2,000	776,00	1 552,00	0,001
41	891163221	Montáž ventilů odvzdušňovacích 1"	kus	2,000	23,00	46,00	0,000
42	551212800R	ventil odvzdušňovací 1", PN16 HAWLE 9876	kus	2,000	2 194,00	4 388,00	0,000
43	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 1"	kus	30,000	522,00	15 660,00	0,022
44	422214200	šoupátko přípojkové přímé D 1" - HAWLE 2800	kus	28,000	2 371,00	66 388,00	0,106
45	42221420R	šoupátko přípojkové přímé D1" - HAWLE č. 2520	kus	2,000	2 366,00	4 732,00	0,008
46	422910720	souprava zemní teleskop. pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,3-1,8 m HAWLE 9601	kus	28,000	754,00	21 112,00	0,098
47	891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	6,000	569,00	3 414,00	0,004
48	422211150	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 65 mm PN16	kus	1,000	5 028,00	5 028,00	0,017
49	4222111R11	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4040E2 DN 65 mm PN16	kus	1,000	5 716,00	5 716,00	0,017
50	4222111R2	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4041E2 DN 65/75 mm PN16	kus	4,000	5 867,00	23 468,00	0,067
51	42210100r	kolo ruční č. 7800 DN 2" HAWLE	kus	2,000	122,00	244,00	0,001
52	27322509r	ploché těsnění z nbr s ocel. vložkou DN 80	kus	4,000	13,00	52,00	0,000
53	273225080	ploché těsnění z NBR s ocel. vložkou DN 65	kus	11,000	10,20	112,20	0,000
54	422910670	souprava zemní telesk. pro šoupátka DN 65-80 mm, 1,3 -1,8 m, HAWLE 9500	kus	6,000	1 318,00	7 908,00	0,021
55	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	212,80	425,60	0,001
56	422735910	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm	kus	2,000	10 060,00	20 120,00	0,085
57	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 65	kus	30,000	776,00	23 280,00	0,000
58	422735430	navrtávací pasy HAKU , pro vodovodní PE a PVC potrubí 75- 5/4", č. 5250	kus	28,000	1 157,00	32 396,00	0,063
59	42273543R	navrtávací pasy HAVEX, pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-5/4", č.	kus	2,000	169,00	338,00	0,005
60	423901160	deska podkladní UNI pro šoupátk. poklopy	kus	2,000	127,00	254,00	0,000
61	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 196,000	12,30	14 710,80	0,000
62	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 196,000	24,60	29 421,60	0,000
63	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 532,00	5 064,00	0,920
64	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	565,00	2 260,00	0,037
65	592241020	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	2,000	1 128,00	2 256,00	0,740
66	592241000	skruž betonová TBS-Q 100x25x9 cm	kus	2,000	757,00	1 514,00	0,370
67	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	598,00	1 196,00	0,023

68	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	0,792
69	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	703,00	1 406,00	0,055
70	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	7 446,00	14 892,00	3,200
71	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	496,00	992,00	0,014
72	552410110	poklop třída C 250, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	2,000	2 998,00	5 996,00	0,092
73	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	28,000	242,00	6 776,00	1,787
74	422914020r	poklop litinový -ventilový KASI, HAWLE 1650	kus	10,000	471,00	4 710,00	0,073
75	422914020	poklop litinový ventilový HAWLE č. 1650	kus	18,000	472,50	8 505,00	0,131
76	562306360	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový HAWLE	kus	23,000	190,00	4 370,00	0,021
77	56230636R	deska podkladová pro poklop HAWLE KASI	kus	11,000	128,00	1 408,00	0,010
78	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	324,00	1 944,00	0,738
79	422913520	poklop litinový šoupátkový HAWLe č. 1750	kus	5,000	607,00	3 035,00	0,067
80	422913520R	poklop litinový šoupátkový HAWLE KASI	kus	1,000	1 073,00	1 073,00	0,013
81	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	635,00	1 270,00	0,658
82	422914520	poklop litinový hydrantový HAWLE č. 1950	kus	2,000	1 542,00	3 084,00	0,059
83	562306380	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.17 pod hydrantový	kus	2,000	482,00	964,00	0,004
84	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1 211,000	33,80	40 931,80	0,230
85	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	1 196,000	10,00	11 960,00	0,108

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 160,00 0,000

86	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	192,500	32,00	6 160,00	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

998 Přesun hmot 202 361,45 0,000

87	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,104	50,00	5 305,20	0,000
88	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	258,604	762,00	197 056,25	0,000

Celkem

2 913 218,78 1 083,837