

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**smlouva**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: Janem Kučerou, předsedou představenstva, a Markem Skalickým, členem představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

SUPER SAN s.r.o.

se sídlem: Na Farkáně III 278/7, Praha 5

IČO: 266 88 166

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87427

zastoupená: Martinem Soukupem - jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě řádně a včas zhotovit a předat objednateli kompletní níže specifikované dílo.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí oprava betonových stěn vsakovacích nádrží č. 6 a č. 7 úpravny vody Káraný. Podrobný popis současného stavu vsakovacích nádrží a potřebných prací včetně jejich druhu a rozsahu je uveden v **Příloze č. 3** této smlouvy (dále jen „**dílo**“).

Název stavby: **Oprava stěn VN č. 6 a č. 7**

Místo plnění: Úpravna vody Káraný, Sojovice, Káraný 200.

Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, seznámil se veškerými podpovrchovými podmínkami místa plnění a neshledal na něm žádné skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu uvedeném v článku 3.2. níže, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami za cenu za dílo dle článku 4.2. této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.

- 2.2. Dílo je blíže specifikováno ve výkazech výměr vsakovacích nádrží č. 6 a č. 7, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle podmínek specifikovaných zadávací dokumentací poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava stěn VN č. 6 a č. 7“ (dále jen „**poptávkové řízení**“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů a ČSN, ustanoveními této smlouvy a svojí nabídkou podanou v poptávkovém řízení. Veškeré tyto podklady byly zhotoviteli předány.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného díla provede na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla, bez ohledu na to, zda jsou v předané dokumentaci uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr, který byl podkladem pro stanovení ceny za dílo podle článku 4.2. této smlouvy a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy („**výkaz výměr**“), a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s pokyny objednatele a podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednatele.
- 2.6. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla včetně vypuštění částí díla zhotovitel provede v souladu s článkem 4.5. až 4.8. této smlouvy.
- 2.7. Věci potřebné k provedení a dokončení díla je povinen opatřit zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně za dílo podle článku 4.2. této smlouvy. Veškeré materiály a technologie, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou specifikovány v objednatelům předané dokumentaci, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelům, resp. osobou pověřenou technickým dozorem.
- 2.8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu sjednanou v článku 4.2. této smlouvy.

III.

LHŮTA PLNĚNÍ

- 3.1. Provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a předání předmětu díla a staveniště objednatelům.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení: den předání staveniště dle čl. 8.3 této smlouvy

Termín dokončení: do 149 dnů od termínu zahájení

**IV.
CENA ZA DÍLO**

4.1. Cena za dílo stanovena dle výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Cena za dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy (materiál, mzdy, náklady na energie včetně nákladů na zajištění přívodu energií na staveniště, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, veškeré doklady o provedení stavby podle článku 9.3. této smlouvy, poplatky za skládku, pojistné, ztráté apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod.

4.2. Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1. této smlouvy sjednána v maximální výši:

4.745.136,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetpěttisícstotřicetšest korun českých).

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

4.3. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:

- a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové změny díla musí být odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě uzavřeného postupem podle článků 4.4. až 4.6. této smlouvy; nebo
- b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení díla nemá vliv na výši ceny za dílo sjednané v čl. 4.2. této smlouvy.

4.4. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně, e-mailem, zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou formou. Zhotovitel se zavazuje provést takto dohodnuté změny díla.

4.5. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla podle článku 4.4. této smlouvy budou oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr. Pokud se v takovém případě bude jednat o

plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr, budou pro jejich ocenění použity buď (i) ceny uvedené v nejnižší nabídce jiného dodavatele, kterou si objednatel vyžádá nebo (ii) směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku dle článku 4.4. této smlouvy; a to dle toho, kterou z uvedených cen zvolí objednatel.

4.6. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla změněného podle článku 4.4. až po dosažení příslušné dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny:

- a) zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s objednatelem, nebo
- b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností zhotovitele při provádění díla, nebo
- c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na prodloužení termínů plnění

4.7. Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity. V případě, že souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle soupisů provedených prací a dodávek, které budou podkladem a přílohou jednotlivých faktur, bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, příslušná cena za dílo se automaticky sníží o zjištěný rozdíl, a to na základě dohody stran nebo na základě jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve výkazu výměr se v takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo po odečtení těchto neprovedených prací.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zhotovitel vypracuje za každý měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „**měsíční soupis**“) a doručí jej objednateli včetně ocenění provedeného poměrně podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací; pro odstranění pochybností platí, že toto ocenění slouží pouze k finančnímu vyjádření provedených prací a poskytnutého plnění v příslušném měsíci a nemá žádný vliv na výši sjednané ceny za dílo dle čl. 4.2. této smlouvy. Objednatel tento soupis písemně odsouhlasí do 3 pracovních dnů od jeho doručení nebo v téže lhůtě vznesl písemné námitky proti soupisu. Jestliže objednatel soupis odsouhlasí, zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl soupis předložen. Po předání předmětu díla dle čl. 12. 1 a n. této smlouvy v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy vypracuje závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při provádění díla. Závěrečný soupis bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu.

- 5.2.** Cena za dílo bude objednatelem hrazena měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu odsouhlaseného objednatelem a příslušného daňového dokladu (faktury vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci.
- 5.3.** Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:
- a) jméno a příjmení objednatele a název zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele k podnikání,
 - b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH,
 - c) datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d) v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem,
 - e) číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.
- 5.4.** V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Oprava stěn VN č. 6 a č. 7“
- 5.5.** Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli doporučenou poštou nebo ode dne jejich osobního předání objednateli.
- 5.6.** Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH.
- 5.7.** Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje uvedené v něm budou neúplné. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený. Lhůta splatnosti daňového dokladu počíná běžet až dnem doručení opraveného či nového daňového dokladu.
- 5.8.** V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku 4.4. až 4.6. této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsany v článcích 5.1. až 5.7. této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
- 5.9.** Zhotovitel se zavazuje, že své pohledávky vůči objednateli vzniklé na základě této smlouvy nepostoupí na jiného bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakoukoli pohledávku nebo její část vůči objednateli jednostranně započítat ani uplatnit jakékoli zadržovací právo k jakékoli části díla dle této smlouvy.

VI.

DOZOR OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s ustanoveními článků 6.1. a 9.14. této smlouvy požadovat odstranění takto zjištěných vad díla. Osobu pověřenou technickým dozorem nad prováděním díla jmenuje objednatel, který její jmenování bezodkladně oznámí zhotoviteli.
- 6.2. Na nedostatky zjištěné v kdykoliv v celém průběhu prací může osoba pověřená technickým dozorem upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem.
- 6.3. Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet zhotoviteli závazné pokyny k provádění díla a zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění díla řídit. Pro účely této smlouvy se pokyny osoby pověřené technickým dozorem považují za pokyny objednatele. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah díla nebo podmínky stanovené touto smlouvou.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:
- a) název zhotovitele,
 - b) název objednatele,
 - c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
 - e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.
- 7.4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
- 7.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1.** Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této smlouvy a pro umístění potřebných zařízení.
- 8.2.** Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých okolních nemovitostí a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti se zhotovováním díla případně vzniknou.
- 8.3.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 8.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude realizována na místě se zvýšeným rizikem vzniku škod a učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám.
- 8.5.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek sám na náklady zhotovitele.
- 8.6.** Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 8.7.** Nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení díla a předání předmětu díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a upravené je předat objednateli.
- 8.8.** Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám na náklady zhotovitele.
- 8.9.** Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
 - b) zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění díla,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi zhotovitele.
- 8.10.** Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od zhotovitele a jeho subdodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, a to za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou již zahrnuty v ceně za dílo uvedené v článku 4.2. této smlouvy.

- 8.11. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá zhotovitel v prostoru převzatého staveniště, souvisejících ploch dotčených činností zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými bude zhotovitel při převjímce staveniště seznámen nebo na ně upozorněn v této smlouvě nebo jejích přílohách.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu technického dozoru oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými před podpisem této smlouvy a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jiným způsobem), že byly zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a osobu technického dozoru ke schválení veškerých materiálů a technologií, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou uvedeny v předané dokumentaci, a to nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou tyto materiály nebo technologie použity při zhotovování díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru na své náklady vyměnit takové materiály nebo technologie za materiály nebo technologie určené a schválené objednatelem nebo osobou technického dozoru, a to i v případě, že bude nutné zcela či zčásti odstranit dílo a znovu jej provést.
- 9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním díla, a to po celou dobu jeho provádění, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do předání staveniště objednateli po ukončení díla a převzetí předmětu díla objednatelem.

Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

- 9.5. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.
- 9.6. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.
- 9.7. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednatel ve správním řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé objednateli v souvislosti s uvedeným správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 9.8. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost díla, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění díla. Tento soupis bude podkladem při předávání předmětu díla objednateli.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění díla použít.
- 9.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 9.12. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu díla předat objednateli prohlášení o shodě.

- 9.13.** Zhotovitel se zavazuje, že nepřevéde svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
- 9.14.** Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. V souladu s postupem uvedeným v článku 6.1. této smlouvy je objednatel oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v objednatelovým určené lhůtě.

X. POJIŠTĚNÍ

- 10.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě díla. Doklad o tomto pojištění je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla a záručních dob podle této smlouvy.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

- 11.1.** Vlastníkem Díla, včetně všech jeho součástí a věcí opatřených k provedení Díla, je od počátku Objednatel. Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do dne předání dokončeného předmětu Díla Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle a na všech jeho částech.

XII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1.** Dílo bude předáno objednateli jako celek. Po splnění povinností zhotovitele dle čl. 12.4. bude o předání díla sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 12.2.** Dílo bude předáno objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2 této smlouvy. Tento termín je termínem konečným a nebude měněn.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 12.4.** Před předáním díla zhotovitel provede veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize za účelem ověření funkčnosti díla a při předání předá objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto testů a revizí.
- 12.5.** Vyskytnou-li se nebo budou-li objeveny jakékoliv vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě.

12.6. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky a pokud zhotovitel předal objednateli příslušné doklady podle článku 12.7. této smlouvy.

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a v přejímacím řízení předat:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
- b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
- c) dokumentaci skutečného provedení díla,
- d) doklady o shodě zabudovaného zařízení,
- e) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
- f) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit vadu díla,
- g) doklady potřebné k zahájení užívání předmětu díla podle příslušných právních předpisů a technických norem.
- h) další doklady uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen provést zaškolení obsluhy objednatele, a to v termínu určeném objednatelem.

Bez předání těchto dokladů a provedení zaškolení obsluhy objednatele nebude dílo považováno za ukončené a předmět díla za připravený k předání objednateli. O předání těchto dokladů a o provedení zaškolení bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.

12.8. O předání a převzetí dokončeného předmětu díla bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné vady díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady díla odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo, které nemá žádné vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání; nárok objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět díla v případě, že dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání díla. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

12.9. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný ukončením díla podle článku 12.6. této smlouvy, úspěšným provedením příslušných zkoušek dle příslušných

právních předpisů a technických norem, předáním předmětu díla objednateli podle článku 12.8. této smlouvy a předáním staveniště podle článku 8.7. této smlouvy.

XIII. ZÁRUKA

13.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla a poskytuje tímto na dílo provedené na základě této smlouvy záruku, že dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Záruční doba činí:

- a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky,
- b) na další výrobky a materiály nakupované od subdodavatelů neuvedené pod písm. a) výše dobu odpovídající záruční době poskytované jednotlivými subdodavateli, minimálně však 24 měsíců.

13.2. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu.

13.3. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může objednatel požadovat:

- a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla (zboží a/nebo služby) za část díla (zboží a/nebo službu) vadnou; termín náhradní dodávky si určuje objednatel;
- b) dodání chybějící části díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
- c) odstranění vady opravou části díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;
- d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je objednatel oprávněn započíst tuto částku do případných následujících plateb. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.

13.4. V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin po dni obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s objednatelům technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. V případě vady nebránící užívání díla je

nutno tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.

13.5. Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle článku 13.4. výše nedostaví na místo plnění a nezačne odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů či v jiné lhůtě dohodnuté v reklamačním řízení, může objednatel i bez souhlasu zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.

13.6. Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

XIV. SANKCE

14.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

14.2. V případě prodlení s předáním předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. 4.2. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.3. V případě prodlení s vyklizením a předáním staveniště podle článku 8.7. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě prodlení s odstraněním vad díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.5. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na

uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.

- 14.6.** Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod v plné výši. Je proto možný souběh úhrady smluvní pokuty a vzniklé škody.

XV. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo podle této smlouvy provést, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 15.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, zejména bere na vědomí to, že dílo je realizováno v režimu ochranného pásma vodních zdrojů a zvláštní ochrany dle vodního zákona, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat, a že smluvená cena za dílo uvedená v článku 4.2. této smlouvy je za zhotovení díla dle této smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady zhotovitele a umožňující zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
- 15.3.** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 15.4.** Jestliže zhotovitel ohrozí nebo zmaří provedení díla podle této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- a) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla delší 10 kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 5 kalendářních dnů,
 - c) opakované nebo zvláště závažné porušení provozních podmínek staveniště, které před zahájením prací písemně stanoví objednatel a oznámí zhotoviteli,
 - d) opakované nebo zvláště závažné porušení podmínek jakosti a objemu díla.
- 15.5.** Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné.

- 15.6.** Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 15.7.** V případě, že je tato smlouva ukončena před řádným dokončením díla na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě odstoupení objednatele v souladu s tímto článkem XV. má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té části díla zhotovitelem provedené ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ohledně které se objednatel rozhodl, že si ji ponechá, ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Při ukončení této smlouvy odstoupením si objednatel vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá a které vrátí zhotoviteli. Objednateli dále vzniká nárok na vrácení těch částí ceny za dílo, které byly zhotoviteli zaplacený a které se vztahují k těm částem díla, jež nebyly provedeny a/nebo ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí.
- 15.8.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Pokud to není možné, je povinen škodu uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1.** Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.2.** Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 16.3.** Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 16.4.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
- 16.5.** Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně všechny okolnosti a skutečnosti, které by mohly ohrozit nebo mít negativní vliv na plnění jejich závazků, prohlášení nebo záruk uvedených v této smlouvě.
- 16.6.** Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

16.7. Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

16.9. Přílohy:

1. výkaz výměr
2. doklad o pojištění zhotovitele
3. popis skutkového stavu a požadavky na plnění dodavatele (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek)
4. Návrh plnění ze strany zhotovitele

16.10. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy se přednostně použije ustanovení této smlouvy.

16.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.4. 2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.

Žatecká 110/2

150 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995

-2-

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

V Praze dne 15.4. 2015

Zhotovitel

SUPER SAN s.r.o.

Na Farkáně III/278/7

150 00 Praha 5 ①

Tel.: 603 766 100

603 439 234

IČO: 26688166 • DIČ: CZ26688166

Podpis: _____

Jméno: SOUKUP MARTIN

Funkce: JEDNATEL

[Handwritten signature]

Oprava stěn vsakovacích nádrží č. 6 a 7 - ÚV Sojovice

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu : <i>Vsakovací nádrž č. 6 a 7</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava stěn vsakovacích nádrží	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Vodárna Káraný, a.s.	Náklady na MJ :	
Počet listů : 3	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel návrhu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Položka	Název	Cena bez DPH
1.	Sanace VN č. 6	2 361 389
2.	Sanace VN č. 7	2 383 747
Celková cena bez DPH		4 745 136
Rezerva na nepředpokládané náklady		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Martin Soukup	Jméno : Martin Soukup	Jméno :
Datum : 24.2.2015	Datum : 24.2.2015	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	
DPH	15,0 % činí :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	
DPH	21,0 % činí :	
CENA CELKEM bez DPH		4 745 136 Kč
CENA CELKEM s DPH		

Poznámka :

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Zatecká 110/2
 110 00 Praha 1 - Staré Město
 IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995
 -2-

 Na Farkáně III/278/7
 150 00 Praha 5 ☎
 Tel : 603 766 100
 603 439 234
 IČO: 26688166 • DIČ: CZ26688166

Oprava stěn vsakovací nádrže č. 6 - ÚV Sojovice - výkaz výměr

Číslo	Položka	m.j.	Výměra	JC - materiál	JC práce	D + M	Rozpočtová cena
5.1a. Stěny s rozváděcím žlabem							
Bourací práce							
1.	Vymutí dilatačních profilů z PVC	bm	737		21,00		
2.	Postřík travin a křovin	m2	545	24,00	95,00	21,00	15 477,00
3.	Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou	bm	1282	4,00	35,00	119,00	64 855,00
4.	Vybourání poškozených ploch	m2	75		724,00	39,00	49 998,00
5.	Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou	bm	545		22,00	724,00	54 300,00
6.	Očištění nánosů z bet. chodníků (cca 30 mm)	m2	273		42,00	22,00	11 990,00
7.	Zbroušení ploch v polích	m2	0		205,00	42,00	11 466,00
8.	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr	m2	3258	23,00	121,00	205,00	0,00
	Celkem					144,00	469 152,00
							677 238,00
Reprofilace tvaru betonových konstrukcí							
1.	Reprofilace poškození do 30 mm	m2	170	756,00	425,00	1 181,00	200 770,00
2.	Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy	m2	75		184,00	184,00	13 800,00
3.	Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 %)	kg	320	43,00	11,00	54,00	17 280,00
4.	Dotěsnění trhlin ve stěnách	bm	930	173,00	92,00	265,00	246 450,00
5.	Betonáž poškozených polí (150 mm)	m2	75	367,00	305,00	672,00	50 400,00
6.	Oprava chodníků do 30 mm	m2	10	682,00	560,00	1 242,00	12 420,00
7.	Reprofilace chodníků nad 30 mm	m2	2	1 165,00	566,00	1 731,00	3 462,00
8.	Vyplnění dilatačních spár mir. Profilem nebo PUR	bm	737	42,00	24,00	66,00	48 642,00
9.	Osazení dilatačních pásů š. 100 mm	bm	137	305,00	141,00	446,00	61 102,00
10.	Osazení dilatačních pásů š. 150 mm	bm	600	415,00	152,00	567,00	340 200,00
11.	Vyplnění spár mezi chodníkem a stěnou pískem	bm	545	3,00	16,00	19,00	10 355,00
	Celkem						1 004 881,00
Povrchová úprava							
1.	Nástřík stěn silikonovou mikroemulzí	m2	3258	99,00	32,00	131,00	426 798,00
	Celkem						426 798,00
Likvidace a uložení odpadu (betonový odpad, PVC těsnící profily, zemina)							
1.	Likvidace a uložení odpadu (betonový odpad, PVC těsnící profily, zemina)	t	20		1 890,00	1 890,00	37 800,00
Vedlejší rozpočtové náklady (ZS, doprava, kontrolní zkoušky a.p.) cca 10%							
1.	Vedlejší rozpočtové náklady (ZS, doprava, kontrolní zkoušky a.p.) cca 10%		0,1	2 146 717,00			214 671,70
	Objekt celkem Kč bez DPH						2 361 389

Výkaz výměr VN6


SUPER SAN
 s.r.o.
 Na Pankráži 111/7817
 150 00 Praha 5
 Tel.: 603 766 100
 603 489 234

Oprava stěn vsakovací nádrže č. 7 - ÚV Sojovice - výkaz výměr

Číslo	Položka	m.j.	Výměra	JC - materiál	JC práce	D + M	Rozpočtová cena
5.1a. Stěny s rozváděcím žlabem							
Bourací práce							
1.	Výjmutí dilatačních profilů z PVC	bm	743		21,00	21,00	15 603,00
2.	Postřik travin a křovin	m2	524	24,00	95,00	119,00	62 356,00
3.	Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou	bm	1267	4,00	35,00	39,00	49 413,00
4.	Vybourání poškozených ploch	m2	80		724,00	724,00	57 920,00
5.	Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou	bm	524		22,00	22,00	11 528,00
6.	Očištění nánosů z bet. chodníků (cca 30 mm)	m2	262		42,00	42,00	11 004,00
7.	Zbroušení ploch v polích	m2	0		205,00	205,00	0,00
8.	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr	m2	3218	23,00	121,00	144,00	463 392,00
	Celkem						671 216,00
Reprofilace tvaru betonových konstrukcí							
1.	Reprofilace poškození do 30 mm	m2	185	756,00	425,00	1 181,00	218 485,00
2.	Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy	m2	80		184,00	184,00	14 720,00
3.	Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 %)	kg	350	43,00	11,00	54,00	18 900,00
4.	Dotěsnění trhlin ve stěnách	bm	950	173,00	92,00	265,00	251 750,00
5.	Betonáž poškozených polí (150 mm)	m2	80	367,00	305,00	672,00	53 760,00
6.	Oprava chodníků do 30 mm	m2	10	682,00	560,00	1 242,00	12 420,00
7.	Reprofilace chodníků nad 30 mm	m2	2	1 165,00	566,00	1 731,00	3 462,00
8.	Vyplnění dilatačních spár mir. Profilem nebo PUR	bm	743	42,00	24,00	66,00	49 038,00
9.	Osazení dilatačních pásů š. 100 mm	bm	143	305,00	141,00	446,00	63 778,00
10.	Osazení dilatačních pásů š. 150 mm	bm	600	415,00	152,00	567,00	340 200,00
11.	Vyplnění spár mezi chodníkem a stěnou pískem	bm	524	3,00	16,00	19,00	9 956,00
	Celkem						1 036 469,00
Povrchová úprava							
1.	Nástřik stěn silikonovou mikroemulzí	m2	3218	99,00	32,00	131,00	421 558,00
	Celkem						421 558,00
Likvidace a uložení odpadu (betonový odpad, PVC těsnící profily, zemina)							
1.	Vedlejší rozpočtové náklady (ZS, doprava, kontrolní zkoušky a.p.) cca 10%	t	20		1 890,00	1 890,00	37 800,00
			0,1		2 167 043,00		216 704,30
	Objekt celkem bez DPH						2 383 747

Výkaz výměr VN7

Rekonstrukce vsakovacích van č. 6 a č. 7

Stavebně technický průzkum a návrh rekonstrukce

OBSAH:

1. Předmět díla
2. Stavebně technický stav betonových konstrukcí
3. Vyhodnocení průzkumu betonových konstrukcí
4. Návrh sanace betonových stěn vsakovací nádrže
5. Požadavky stanovené zadavatelem pro provádění díla
6. Rozpis jednotlivých činností uvedených v rozpočtu
 - A. Bourací práce
 - B. Reprofilace
 - C. Povrchová úprava
 - D. Likvidace a uložení odpadu

1. Předmět díla

Na základě zařazení rekonstrukce vsakovacích van VN č. 6 a č. 7 (dále jen VN) do investičních akcí na rok 2015, byl zpracován projekt těchto prací. Zpracování projektu předcházela podrobná prohlídka VN. Součástí projektu je také výkaz výměr, který udává přesný rozsah prací nutných k rekonstrukci.

Vlastní průzkum byl proveden ve dnech 19. až 21. ledna 2015. Průzkum a jeho výsledky jsou zpracovány podle zásad ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení stávajících konstrukcí (ČSN 73 0038 „Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách“), vlastní zkoušky podle ČSN 73 1373 „Tvrdoměrné metody zkoušení betonu“ a podle dalších závazných předpisů.

2. Stavebně technický stav betonových konstrukcí

Jedná se o vsakovací nádrže, které jsou tvořeny betonovými stěnami o sklonu cca 31 – 34°. Poškození rozváděcího žlabu VN není rozsáhlé, ale lokální poškození horního povrchu jsou patrné.

Betonové stěny jsou provedeny z prostého betonu, betonovaného přímo na hlinitopísčité podklad. Tloušťky stěn jsou díky tomu proměnné od 80 do 200 mm, jak bylo naměřeno v poškozených polích.

Mezi jednotlivými poli jsou svislé dilatace vyplněné těsnicím profilem z PVC, který již neplní svoji funkci. Tloušťka spár jednotlivých svislých dilatací se pohybuje většinou kolem 25 mm, ale jsou i pole, kde jsou spáry 10 mm i nižší.

Vodorovně jsou pole rozděleny ve spodní části pracovní spárou ve výšce průměrně 1,3 m od pískového filtru a 1,5 m od rozvodného žlabu. Tyto spáry nejsou žádným způsobem ošetřeny.

V pracovních spárách jsou uchyceny traviny a křoviny, které prorůstají do podloží pod betonové stěny a tímto je rozrušují. Traviny se také uchycují v místech trhlin, které dále rozrušují.

Na horní hraně šikmých stěn je proveden chodník v šířce 55 cm po celém horním obvodu nádrže. Tento chodník je kompletně zarostlý travou a mechem v průměrné tloušťce 30 mm. Šířka spáry mezi chodníkem a šikmou stěnou dosahuje místy 80 mm. Tato spára byla v minulosti zasypána, dne je již zarostlá.

Plošné poškození jednotlivých polí VN je vzhledem k celkové ploše minimální a dosahuje hloubky 30 mm. Další typické poškození jsou trhliny v jednotlivých polích. Tyto trhliny jsou podstatně rozsáhlejší v místech, kde jsou nižší tloušťky betonové desky – pod 100 mm. Rozsah trhlin je celkem značný.

Vodorovné pracovní spáry nebyly v době provozu nijak ošetřovány, typická šířka je cca 20 – 30 mm přičemž jsou zarostlé vegetací.

3. Vyhodnocení průzkumu betonových konstrukcí

Z výše uvedených skutečností lze obecně konstatovat, že stav betonových konstrukcí VN č. 6 a č. 7 je schopen sanace, pokud k němu bude přistoupeno v co nejbližší době.

Při zachování v návrhu popsaných zásad může provedená navržená sanace přispět k prodloužení životnosti konstrukce bez dalšího rozvoje korozivních a degradačních procesů.

Při návrhu způsobu sanace a ochrany povrchu a jeho realizaci budou dodržována ustanovení „Technických podmínek SSBK II z roku 2003 pro sanace betonových konstrukcí“.

Zjištěné skutečnosti lze shrnout do následujících bodů:

- Beton (s výjimkou značně poškozených a poničených ploch) vykazuje zaručenou pevnost v tlaku jako dostačující.
- Rozsah poškozených ploch není do větších hloubek jak 30 mm.
- V trhlinách a hlubších poškozeních povrchu je uchycena vegetace, kterou je nutné odstranit i s kořeny.
- Na zkušebních vzorcích (odejmutých ze značně poškozených polí) bylo zjištěno, že ani jeden vzorek betonu není mrazuvzdorný. Je proto nutné přistoupit k hydrofobizaci betonu, čímž se sníží možnost vniku vlhkosti do povrchových vrstev a tím i poškození povrchu betonu.

4. Návrh sanace betonových stěn vsakovací nádrže

1. Pro vlastní realizaci zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram postupu opravy a technologický postup včetně stanovení rizik a opatření pro zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
2. Před započatím opravy je nutné zkoordinovat harmonogram postupu prací dle aktuálních provozních možností provozu.
3. Před vlastním sanačním zásahem je nutné provést postřik křovin a travin přípravkem, který zničí tyto nálety i s kořeny. Pouhým mechanickým odstraněním vegetace hrozí, že nezničené kořeny dřevina travin poškodí nově navrhované dilatační pásy.
4. Ze svislých dilatačních spár budou odstraněny zbylé těsnící plastové prvky.
5. Spáry svislé i vodorovné budou mechanicky očištěny a vyčištěny od zbytků křovin a travin.
6. Dočištění spár bude probíhat v rámci vysokotlakého čištění celých ploch.
7. Povrch betonové konstrukce bude zbaven kombinací mechanického odsekání a otryskání vysokotlakým vodním paprskem (VVP – při použitém tlaku 600 barů) zdegradovaného povrchu a zbytků travin. Parametrem je pevnost v přilnavosti povrchu po otryskání, které by v průměru měla dosahovat více než 1,2 MPa. Povrch však není žádoucí vypreparovat do přílišné hrubosti, aby nedošlo k rozbrázdění betonového povrchu. Je vhodné provést zkušební plochu různými tlaky a poté rozhodnout o konečném použití vhodné trysky a tlaku vody. Po otryskání VVP odstranit nově odhalená dutá a nesoudržná místa a opět dočistit VVP.

8. Plochy polí budou obroušeny tak, aby max. rozdíl výšek v ploše byl 3 mm.
9. Z rozsáhle poškozených polí bude zcela vybourána betonová deska.
10. V těchto polích bude upravena základová spára a povrch připraven na novou betonáž desky v tloušťce 150 mm.
11. Nerovnosti v povrchu budou sanovány reprofilační maltou s vhodnou hrubostí podle hloubky poškození do 30 mm.
12. Spáry budou vyplněny mirelonovým těsněním v průměrech podle tloušťky jednotlivé spáry. Alternativně lze použít polyuretanovou pěnu a spáry s ní vyplnit. Je nutné po vytvrzení pěny povrch oříznout a okolní plochy očistit.
13. Vyčištěné dilatační spáry budou přetěsněny pomocí systému lepených dilatačních pásů. Podle jednotlivých spár předpokládáme použití těsnících pásků šířky 100 mm (pro šířku spáry 30 mm) na délku, šířky 150 mm (pro šířku spáry nad 30 mm) na délku.
14. Trhliny v povrchu jednotlivých polí stěn budou v rámci předúpravy VVP očištěny a vyplněny obdobným lepidlem, kterým bude lepen těsnící pás na dilatační spáry. Z tabulky poškození je odhadnuto 1651 bm trhlín většinou nad 2 mm.
15. Na upravenou základovou spáru u vybouraných polí bude osazena armovací síť 100 x 100 x 6(5) mm s přesahy 200 mm a výškou od základové spáry 30 mm.
16. Na takto připravený podklad bude vybetonována nová deska tloušťky 200 mm z betonu.
17. Celý povrch betonových stěn bude ošetřen pomocí vodoodpudivé silikonové emulze s baktericidními a fungicidními účinky. Tento materiál je dodáván jako koncentrát a je nutné ho před vlastním nástřikem ředit 1:6 – 1:7. Nástřik bude dvojnásobný.

5. Požadavky stanovené zadavatelem pro provádění díla

1. Zadavatel upozorňuje, že veškeré použité výrobky a všechny použité a trvale zabudované materiály, musí splňovat ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. K prokázání splnění uvedeného požadavku musí uchazeč předložit jeden z těchto dokladů:
 - záznam o ověření, z kterého vyplývá, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody. Způsob hodnocení ověření a způsob a rozsah záznamu o ověření upravuje vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, nebo;
 - prohlášení o shodě vystavené na základě záznamu o ověření - výsledku výluhové zkoušky.
2. V případě použití speciálních zařízení zadavatele musí zhotovitel doložit oprávnění k těmto činnostem ve smyslu ustanovení příslušných norem.
3. Zhotovitel pro účely provádění prací souvisejících s realizací díla zajistí vlastní zdroj elektrické energie (elektrocentrálu). Odebírat elektrickou energii od zadavatele nebude zhotoviteli umožněno. Cena elektrické energie bude zahrnuta v ceně za dílo.

6. Rozpis jednotlivých činností uvedených ve výkazu výměr

A. *Bourací práce*

1. Vyjmutí dilatačních profilů – uvažuje se s jejich vyjmutím a následnou likvidací na skládce.
2. Postřik travin a křovin – je nutné použít přípravku pronikajícího přes listy až ke kořenům, aby byly s jistotou odstraněny i kořeny. Lze použít např. přípravku *Rundap a.p.*
3. Vyčištění vodorovných a svislých spár – předpokládá odstranění všech nánosů zeminy a zbytků odumřelých kořenů do hloubky cca 100 mm. V rámci očištění celého povrchu tlakovou vodou budou vyčištěny tímto způsobem i svislé a vodorovné pracovní spáry.
4. Vybourání poškozených ploch – kompletní vybourání poškozeného betonu a jeho uložení na skládce.
5. Vyčištění spár mezi chodníkem a svislou stěnou – předpokládá se mechanické vyčištění, zejména od kořenů a travin.
6. Očištění nánosů z chodníku – odstranění zeminy prorostlé travou v průměrné tloušťce 300 mm, včetně uložení na skládku.
7. Zbroušení ploch – zabroušení diamantovým kotoučem tak, aby výškové rozdíly v ploše na délku 0,5 m nebyly větší než 3 mm.
8. Vysokotlaké čištění sanovaných ploch – pomocí vysokotlakého čerpadla a rotační trysky se odstraní všechny nesoudržné části betonové plochy včetně mechů. V místech, kde je beton poškozen ve větším rozsahu, bude použito předčištění pomocí mechanických kladiv. Doporučený tlak pro čištění povrchu na rotační trysce je cca 600 barr při průtoku vody cca 35 l/min. Voda pro vysokotlaké čerpadlo není na místě, musí se dovážet ze vzdálenosti cca 5 km. Součástí plošného očištění je i uložení odstraněných částí stěn na pískovou plochu pod stěnami cca 1 m od styku betonové stěny a pískového filtru. Z tohoto místa budou odbourané části zlikvidovány zadavatelem.

Rozsah bouracích prací udávají tyto tabulky:

VN 6

	Bourací práce		
1.	Vyjmutí dilatačních profilů z PVC	bm	737
2.	Postřik travin a křovin	m2	545
3.	Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou	bm	1282
4.	Vybourání poškozených ploch	m2	75
5.	Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou	bm	545
6.	Očištění nánosů z bet. chodníků (cca 30 mm)	m2	273
7.	Zbroušení ploch v polích	m2	0
8.	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr	m2	3258

VN 7

	Bourací práce		
1.	Vyjmutí dilatačních profilů z PVC	bm	743
2.	Postřik travin a křovin	m2	524
3.	Vyčištění svislých a vodorovných spár tlakovou vodou	bm	1267
4.	Vybourání poškozených ploch	m2	80
5.	Vyčištění spár mezi chodníkem a šikmou stěnou	bm	524
6.	Očištění nánosů z bet. chodníků (cca 30 mm)	m2	262
7.	Zbroušení ploch v polích	m2	0
8.	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch 600 barr	m2	3218

B. Reprofilace

1. Reprofilace poškozených ploch do 30 mm – pomocí sanační malty vyplnit všechny plochy uvedené v tabulce poškození podle technického listu zvoleného materiálu.
2. Příprava základové spáry pro betonáž nové desky.
3. Na takto upravený povrch usadit armovací síť 100 x 100 x 6 mm s přesahy 200 mm a výškou od základové spáry 30 mm.
4. Dotěsnění trhlin – po celoplošném očištění VVP proříznout povrch spáry a odstranit nesoudržné součásti. Poté spáru zaplnit lepidlem – stejným jaké bude použito na dilatační spáry.
5. Betonáž nových desek na upravenou základovou spáru tloušťky 150 mm.
6. Oprava chodníku do 30 mm – shodné jako reprofilace stěn.
7. Dtto jako bod 5 – pouze rozsah nad 30 mm.
8. Vyplnění dilatačních spár – předpokládá se pouze u svislých spár mirelonovým provazcem o tloušťce 5 mm širším než je šířka spáry (alternativně lze použít polyuretanovou pěnu). Na horní hraně musí provazec nebo PUR pěna utěsnit spáru, aby nedocházelo k jejímu zanášení zeminou při deštích.
9. Osazení dilatačních pásů. Na očištěný povrch v šířce podle použitého pásu a šířky spáry se osadí PVC pás podle technického listu zvoleného systému. Očištění je možné i broušením. Technologický postup je upřesněn na následující stránce.
10. Spára mezi chodníkem a šikmou stěnou bude vyplněna pískem.

Rozsah reprofilace tvaru betonových konstrukcí udávají tyto tabulky:

VN 6

	Reprofilace tvaru betonových konstrukcí		
1.	Reprofilace poškození do 30 mm	m2	170
2.	Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy	m2	75
3.	Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 %)	kg	320
4.	Dotěsnění trhlin ve stěnách	bm	930
5.	Betonáž poškozených polí (150 mm)	m2	75
6.	Oprava chodníků do 30 mm	m2	10

7.	Reprofilace chodníků nad 30 mm	m2	2
8.	Vyplnění dilatačních spár mir. Profilem nebo PUR	bm	737
9.	Osazení dilatačních pásů š. 100 mm	bm	137
10.	Osazení dilatačních pásů š. 150 mm	bm	600
11.	Vyplnění spáry mezi chodníkem a stěnou pískem	bm	545

VN 7

	Reprofilace tvaru betonových konstrukcí		
1.	Reprofilace poškození do 30 mm	m2	185
2.	Příprava podkladu pro betonáž vybourané plochy	m2	80
3.	Osazení armovací sítě 100 x 100 x 6 mm (+ 10 %)	kg	350
4.	Dotěsnění trhlin ve stěnách	bm	950
5.	Betonáž poškozených polí (150 mm)	m2	80
6.	Oprava chodníků do 30 mm	m2	10
7.	Reprofilace chodníků nad 30 mm	m2	2
8.	Vyplnění dilatačních spár mir. Profilem nebo PUR	bm	743
9.	Osazení dilatačních pásů š. 100 mm	bm	143
10.	Osazení dilatačních pásů š. 150 mm	bm	600
11.	Vyplnění spáry mezi chodníkem a stěnou pískem	bm	524

C. Povrchová úprava

Pro nástřik se použije silikonová mikroemulze s baktericidními a fungicidními účinky. Tyto materiály se většinou dodávají jako koncentrát a je nutné ho před vlastním nástřikem ředit 1:6 – 1:7. nástřik bude dvojnásobný.

Rozsah povrchové úpravy udávají tyto tabulky:

VN 6

	Povrchová úprava		
1.	Nástřik stěn silikonovou mikroemulzí	m2	3258

VN 7

	Povrchová úprava		
1.	Nástřik stěn silikonovou mikroemulzí	m2	3218

D. Likvidace a uložení odpadu

Kromě zbytků z očištění stěn, které budou ponechány na pískovém filtru, budou všechny ostatní odpady uloženy na skládku.

Rozsah povrchové úpravy udávají tyto tabulky:

VN 6

1.	Likvidace a uložení odpadu	t	20
----	----------------------------	---	----

VN 7

1.	Likvidace a uložení odpadu	t	20
----	----------------------------	---	----

Očekávaná životnost těchto úprav provedených výše navrženým způsobem je minimálně 15 – 20 let. Všechny použité materiály musí splňovat atesty na styk pitnou vodou.

V Sojovicích, leden 2015

Návrh plnění uchazeče:

»Oprava stěn VN č. 6 a č. 7«

Zařízení staveniště : cca 30m² na mobilní buňku, WC ,uložení materiálu

Doba opravy : březen 2015 – červenec 2015

Použité materiály mají atest na pitnou vodu (Sika combiflex,Sika rapid 31,silikonová mikroemulze).


Prohlášení o shodě a bezpečnostní listy na použité materiály budou dodány při předání stavby.

Záruční doba na provedené práce a dodané materiály je 60 měsíců.

V Praze, dne 24.2.2015



Na Farkáně III/278/7
150 00 Praha 5 ④
Tel.: 603 766 100
603 439 234
IČO: 26688166 • DIČ: CZ26688166



POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 500 044 734 - ZMĚNA

Druh
pojištění:

Pojištění podnikatelů - PP01

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a.s.

IČ: 471 15 971

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815

DIČ: CZ699001236

Pojistník:

SUPER SAN s.r.o.

IČ: 266 88 166

Na Farkáně III 278/7, 150 00 Praha 5 - Radlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 87427

Pojištěný:

SUPER SAN s.r.o.

IČ: 266 88 166

Na Farkáně III 278/7, 150 00 Praha 5 - Radlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 87427

Datum účinnosti změny:

18.09.2012

Datum počátku:

23.12.2003

Pojistné období:

1 rok

Počátek
pojištění:

Pojištění nabývá účinnosti datem počátku uvedeným v pojistné smlouvě (čl. 3, odst. 1, písm. a) VPP-P 1/11)

Předmět
pojištění:

1. Pojištění budov
2. Pojištění movitých věcí
3. Pojištění přerušení provozu
4. Připojištění k pojištění budov a movitých věcí
5. Pojištění skla
6. Pojištění elektroniky
7. Pojištění strojů
8. Pojištění nákladu
9. Pojištění odpovědnosti za škodu

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

POJISTNÉ

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

viz přílohy

55 290 Kč

Celkem roční pojistné:

55 290 Kč

Běžné pojistné: roční

55 290 Kč

Poznámka:

Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná
ustanovení:

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11 (dále jen ZPP), Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži 01/2011 (dále jen DPP), smluvní ujednání a přílohy. Pojistník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsahem všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek a smluvních ujednání. Pojistník se zavazuje oznamovat pojistiteli veškeré změny týkající se údajů obsažených v této pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v pojistné smlouvě jsou úplně a pravdivé. Pojistník souhlasí s tím, aby Allianz pojišťovna, a.s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprůštuje Allianz pojišťovna, a.s. její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti mlčenlivosti.

Bankovní
spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu: 2727/2700

Variabilní symbol:

500 044 734


Konstantní symbol:

3 558

V Praze

18.09.2012

Podpis a razítko pojistníka



Podpis a razítko pojistitele

Martina Sállová

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmět pojištění:	Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby:
vodoinstalatérství, topenářství	01309
přípravné práce pro stavby	01316
provádění staveb, jejich změn a odstraňování	01326

Limit pojistného plnění : 20 000 000 Kč
 Spoluúčast : 5 000 Kč

I. základní pojištění

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
vodoinstalatérství, topenářství	obchodní obrát (v tis. Kč)	26 000
přípravné práce pro stavby	obchodní obrát (v tis. Kč)	1
provádění staveb, jejich změn a odstraňování	obchodní obrát (v tis. Kč)	1
Základní pojistné :		50 462 Kč

II. Rozšíření pojištění

Předmět rozšíření :	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění :	Pojistné :
škody způsobené na podzemních a nadzemních vedeních (čl.33 ZPP-P 1/11)	1 000 Kč	1 000 000 Kč	4 828 Kč
Rozšíření celkem :			4 828 Kč

Základní pojistné krytí zahrnuje:	Limit pojistného plnění:
Regresní náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a dávek nemocenského zabezpečení	1 000 000 Kč
Škody způsobené na věcech převzatých	1 000 000 Kč
Škody způsobené na věcech zaměstnanců	1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnanec
Škody způsobené na pronajatých nemovitostech	1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu způsobenou při praktickém vyučování	1 000 000 Kč

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti	55 290 Kč
--	-----------

Allianz pojišťovna, a. s.
 regionální ředitelství Praha
 Úsek makléřského obchodu
 Českomoravská 2420/7, II/93 Praha 9
 IČ 47 11 56 71 (4)

