

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
Sídlo: Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří
IČO: 00279293
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: Komerční banka, Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 8721611/0100
Datová schránka: 59qa46f
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marie Kršková, starostka obce
Tel.: 465 588 119, 603 712 142
E-mail: starosta@orlickepodhuri.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Marie Kršková, starostka obce
Tel.: 465 588 119, 603 712 142
E-mail: starosta@orlickepodhuri.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**
Sídlo: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353
IČO: 27546756
DIČ: CZ27546756
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 1220561349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Karel Voznický, jednatel
Tel.: 465 324 070, 733 184 684
E-mail: voznický@kpvsystem.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Mikula, jednatel, stavbyvedoucí
Tel.: 733 184 685
E-mail: mikula@kpvsystem.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, požadovaných objednatelem, a s tím související změna ceny díla, a to u akce „Komunitní centrum Rviště“, v souladu se smlouvou o dílo, dle odstavce 4 uvedené smlouvy.

2.2 Práce a dodávky dle tohoto dodatku jsou blíže popsány a odůvodněny ve Změnovém listu ZL - 1 a jsou podrobně specifikovány ve změnovém položkovém rozpočtu (samostatné přílohy tohoto dodatku).

3 CENA ZA DÍLO

3.1 Výše ceny za dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo:

Cena bez DPH	6 286 892,19 Kč
Výše DPH	1 320 247,36 Kč
Cena včetně DPH	7 607 139,55 Kč

Cena včetně DPH slovy: sedmmilionůšestsetsedmtisícstotřicetdevětkorunčeskýchpadesátpěthaléřů

3.2 Výše ceny za dílo sjednaná v tomto dodatku na základě Změnového listu č. 1:

Cena bez DPH	289 971,85 Kč
Výše DPH	60 894,00 Kč
Cena včetně DPH	350 866,00 Kč

3.3 Výše ceny za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH	6 576 864,04 Kč
Výše DPH	1 381 141,36 Kč
Cena včetně DPH	7 958 005,55 Kč

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny
- 4.2 Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Usnesením zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 1. 9. 2021, pod číslem usnesení 11/7/2021.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (změnový položkový rozpočet)

V Orlickém Podhůří, dne

V Ústí nad Orlicí dne

Za Objednatele: Marie Kršková, starostka

Za Zhotovitele: Karel Voznický, jednatel