

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2014
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava a chemické ošetření krovů“

mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno

Sídlo: Jakubská 126/11, Brno

Zastoupen: Mgr. Václav Slouk

IČ: 64326314

DIČ: CZ64326314

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č.ú. 1345215319/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Václav Slouk

b) technických Ing. Hana Donné (tel. 607 769 943),
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Sídlo: Vítězslava Nezvala 56/68, Třebíč

Zastoupen: Ing. Arch. Petr Řehořka

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 19429, KS Brno

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č.ú. 1521589329/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Arch. Petr Řehořka, tel. 777 718 551

b) technických Radek Zoňa, tel. 724 651 604

(dále jen „zhotovitel“)

preamble:

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 na
zakázce: „Kostel sv. Jakuba v Brně – oprava a chemické ošetření krovů“, v návaznosti na
finanční možnosti objednatele.

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Cena díla celkem:

Základ pro cenu bez DPH 21% 3 508 136,-Kč

Cena DPH 21 %..... 736 709,-Kč

CENA DÍLA CELKEM 4 244 845,-Kč

Rozsah pro provedení II. etapy

Základ pro cenu /2. etapa/ bez DPH 21% 451 498,61 Kč
Cena DPH 21 % 94 814,71 Kč
CENA CELKEM /2. etapa – rok 2017/..... 546 313,32 Kč

Rozsah pro provedení prací v roce 2017 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet


V Brně, dne 25.10.2017

V Třebíči, dne 27.10.2017

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. JAKUBA, BRNO
Jakubská 126/11, 602 00 Brno
IČO: 64326314, DIČ: CZ64326314


.....
za objednatele:


PAMÁTKY 1
V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ66753013


.....
za zhotovitele:

Schvalovací doložka Biskupství brněnského

Čj: BB - 2325/17

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI



V Brně dne: 18. 11. 2017

  
ordinář

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	oprava krovu položky 53,54,55,56,57,35,40,41,42,43,28, 29,30,19,26		JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
2	Rekonstrukce části krovu 2017	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Kostel sv. Jakuba Brno	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			93 928,95
PSV			357 569,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			451 498,61

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Ing. Miroslav Navrátil IC: 74413180 DIČ: CZ7902133833 Kamená čtvrť 76 Brno 639 00 tel: 777917119 email: navratil@pokna.com	ARCHIT spol. s r.o. PAMÁTKY 1 V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč DIČ: CZ60753013	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA, BRNO Jakubská 126/11, 602 00 Brno IČO: 64326314, DIČ: CZ64326314
Datum :	Datum :	Datum :
		
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		• 451 498,61 CZK
DPH 21 %		94 814,71 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		546 313,32 CZK

Popis :

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Brno	Rozpočet :
Objekt :	Rekonstrukce části krovu 2017	oprava krovu položky 53,54,55,56,57,35,

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 785,00
95	Různé dokončovací kce a práce	HSV			34 808,00
97	Prorážení otvorů	HSV			22 539,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 039,95
762	Konstrukce tesařské	PSV			357 569,66
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 756,46
	CELKEM OBJEKT				451 498,61

Položkový rozpočet

S:		Kostel sv. Jakuba Brno
O:	2	Rekonstrukce části krovu 2017
R:		oprava krovu položky 53,54,55,56,57,35,40,41,42,43,28,29,30,19,26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				23 785,00
1	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,00000	101,50	0,00
2	762991111	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	35,00000	350,00	12 250,00
3	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	30,00000	384,50	11 535,00
Díl:	95	Různé dokončovací kce a práce				34 808,00
4	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	80,00000	3,10	248,00
5	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	120,00000	288,00	34 560,00
6	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	40,00000	81,96	3 278,40
7	952902211	Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x	m2	40,00000	53,99	2 159,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				22 539,54
8	975073111	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	69,00000	326,66	22 539,54
9	979092111	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	7,50000	3 670,19	27 526,43
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				11 756,46
10	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,80000	232,51	2 743,62
11	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	11,80000	141,00	1 663,80
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,80000	252,00	2 973,60
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,80000	14,60	172,28
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,80000	203,50	2 401,30
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,80000	22,70	267,86
16	979098191	Poplatek za skládku vybourané suti	t	11,80000	130,00	1 534,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 039,95
17	999281112	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,14302	846,38	967,43
18	999281193	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	1,14302	63,45	72,52
Díl:	762	Konstrukce tesařské				357 569,66
19	762085140	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	105,50000	87,54	9 235,47
20	762084111	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	105,50000	5,51	581,31
21	762311101	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka	kus	41,00000	18,88	774,08
22	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	90,00000	28,33	2 549,70
23	762313119	Montáž dřevěných DB kolíků, čepů, klínů	kus	110,00000	84,00	9 240,00
24	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	35,00000	176,18	6 166,30
25	762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	35,00000	30,21	1 057,35
26	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	3,00000	144,68	434,04
27	762331933	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m	m	18,00000	114,63	2 063,34
28	762331951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	8,00000	162,96	1 303,68
29	762331952	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	56,00000	149,54	8 374,24
30	762332933	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	20,00000	359,26	7 185,20
31	762332935	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	21,00000	807,68	16 961,28
32	762341925	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2, z prostoru půdy se zachováním krytiny	m2	25,00000	518,78	12 969,50
33	762343934	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2, z prostoru půdy pod stávající krytinou	m2	25,00000	262,28	6 557,00
34	60510138	Prkno SM/JD neomítané l.jak.24-32x250-300	m3	1,10000	4 635,00	5 098,50
35	762841934	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2	m2	32,00000	341,35	10 923,20
36	762372111	Výroba a mont. historických spojovacích prvků - hřeben,falešný čep	kus	4,00000	843,06	3 372,24
37	762372116	Výroba a mont. historických spojovacích prvků - hákový plát	kus	16,00000	2 023,34	32 373,44
38	762372119	Výroba a mont. historických spojovacích prvků - šikmý plát s podfíz.čelem	kus	30,00000	2 697,79	80 933,70
39	762372199	Výroba a mont. historických spojovacích prvků - kopírování spoje	kus	23,00000	1 348,90	31 024,70
40	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,07000	1 124,72	20 323,69
41	762395020	Zajištění/vytahování konstrukce napínacími popruhy	kus	10,00000	404,67	4 046,70

42	605179999	Klik, lepi, klm DD tesařské spoje	kus	110,00000	102,30	11 070,00
43	1002	tesařský svorník délky do 300mm	kus	68,00000	83,70	5 691,60
44	3112130	hmoždinka Bulldog отв. do 18mm	kus	41,00000	16,10	660,10
45	6051529	Řezivo JD jak. 1, výběrové bez vad	m3	4,65000	11 280,00	52 452,00
46	998762104	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	4,65000	1 218,82	5 667,51
47	998762194	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	4,65000	360,17	1 674,79

