

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů)

Objednatel: Město Zliv
zastoupené starostou města Ing. Jiřím Štabrňákem
Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 245721

Zhotovitel: ADANTE s.r.o.
zastoupený jednatelem Petrem Gohrem
Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
IČ: 28089774

uzavřeli dnem podpisu tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. Předmět smlouvy

Přehled a vyúčtování schválených víceprací ke smlouvě o dílo uzavřené 17. 7. 2017.

II. Cena a přehled víceprací

Cena za provedení víceprací je ujednána pevnou částkou, která činí 45 980 Kč včetně DPH.

Servisní truhlářské práce – 19 360 Kč včetně DPH.

Rozšíření elektroniky včetně servisních prací – 26 620 Kč včetně DPH.

III. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 27. září 2017. Zahájení prací je možné nejdříve 11. září 2017, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak.

IV. Další ujednání

Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli přiměřené podmínky, umožní přístup do budovy a přípoj k odběru el. proudu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady při dodržení pravidel BOZP platných ve škole a v souladu s ostatními právními, technickými a bezpečnostními předpisy. Dílo bude provedeno v takové kvalitě, aby je bylo možno využívat v souladu k účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody, které způsobí objednateli v důsledku provádění díla.


V. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předané dílo na dobu 24 měsíců, která začíná dnem podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis díla i po skončení záruční doby za obvyklých obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Ve Zlivi dne 27. 9. 2017


MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV

za objednatele

ADANTE s.r.o.
Mánesova 11/3b (1)
370 01 České Budějovice
IČ 28089774, DIČ CZ28089774



za zhotovitele