

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2015/080 ze dne 10. 08. 2015

Smluvní strany

1.

Město Nýrsko

se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

zastoupené Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. 2015/080 – „Výstavba nových bytů v podkroví Technických služeb v Nýrsku“ ze dne 10. 08. 2015 mění následovně:

V

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace činí:

	Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21%	Kč včetně DPH
Cena celkem	2.604.461,-	372.084,-	26.020,-	3.002.564,-

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nýrsku dne 31. 03. 2016

V Nýrsku dne 31. 03. 2016

.....
za objednatele:
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel