

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo

č. 10/2015

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Statické zajištění římsy a částečná oprava fasády kostela
sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Th.D. Ludvík Bradáč, farář, tel. 546 427 392

b) technických Ing.arch. Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Vzhledem ke skutečnému technickému stavu kostela a většímu rozsahu stavebních prací na opravě krovu, fasády a statickém zajištění římsy, se smluvní strany dohodly na zrušení výše uvedené Smlouvy o dílo č. 10/2015 ze dne 30.10. 2015 a sepsání nové smlouvy na celý rozsah prací.

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo celkem dle SoD	801 028,00 Kč	168 216,00 Kč	969 244,00 Kč
cena za 1.etapu (2015) dle SoD	124 549,00 Kč	26 155,00 Kč	150 704,00 Kč
Zbývá	676 479,00 Kč	142 061,00 Kč	818 540,00 Kč